
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA 
URBANIZACIÓN ASOMARFIL EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ

$ 3 470 858 848.00 285 días mar 3/06/25 mié 3/06/26

2 Inicio de las actividades $ 0.00 0 días mar 3/06/25 mar 3/06/25

3 1. PRELIMINARES $ 28 728 138.00 285 días mar 3/06/25 mié 3/06/26

4 1.01 LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y
REPLANTEO ACUEDUCTO - 
ALCANTARILLADO- 
CERRAMIENTOS-VÍAS (INC 
PLANOS Y CARTERA 
TOPOGRÁFICA)

$ 2 887 475.00 10 días mar 3/06/25 sáb 14/06/25

5 1.02 LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO EDIFICACIONES 
(INC PLANOS Y CARTERA 
TOPOGRÁFICA)

$ 22 607 640.00 10 días mar 3/06/25 sáb 14/06/25

6 1.03 ASEO GENERAL $ 3 233 023.00 5 días jue 28/05/26 mié 3/06/26

7 2. EXCAVACIONES $ 62 918 570.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

8 2.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN DE 0-2 
METROS DE PROFUNDIDAD 
SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE 
TALUD (INC RETIRO DE 
SOBRANTES)

$ 62 918 570.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

9 3. LLENOS COMPACTADOS - 
RETIROS

$ 61 726 977.00 37 días sáb 14/06/25 jue 31/07/25

10 3.01 LLENOS COMPACTADOS 
CON MATERIAL DE RECEBO 
COMÚN (ACARREO LIBRE DE 
10km)

$ 27 711 273.00 10 días sáb 14/06/25 vie 27/06/25

11 3.02 LLENOS CON ARENA PARA 
INSTALACION DE TUBERIAS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO 
Y COMPACTACION , ACARREO 
LIBRE DE 10km)

$ 11 821 343.00 7 días mié 23/07/25 jue 31/07/25

12 3.03 SOBRE ACARREO DE 
MATERIAL DE 10 KM A 30 KM, 
MAYOR A 10 KM (INC. BASES, 
SUB BASES, AFIRMADO, OTRO 
MATERIAL GRANULAR, 
SOBRANTES Y ESCOMBROS)

$ 22 194 361.00 10 días sáb 14/06/25 vie 27/06/25

13 4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO - 
MORTEROS Y PAÑETES

$ 698 839 689.00 225 días mié 23/07/25 vie 8/05/26

14 4.01 CONCRETO CICLÓPEO 60% 
RAJON 40% MEZCLA 
HOMOGENEA CONCRETO DE 
2500 PSI- 17,2 Mpa (ACARREO 
LIBRE DE 10km)

$ 89 613 586.00 15 días mar 5/08/25 lun 25/08/25

15 4.02 VIGA DE CIMENTACION DE 
3500 PSI-24,0 Mpa (INC 
FORMALETA) (ACARREO LIBRE 
DE 10km)

$ 173 348 868.00 30 días mar 26/08/25mié 1/10/25

16 4.03 BASE EN CONCRETO 
POBRE e=0.05cm F´C 13.8 Mpa 
(ACARREO LIBRE DE 10km)

$ 24 829 756.00 10 días mié 23/07/25 mar 5/08/25

17 4.04 COLUMNETAS EN 
CONCRETO 21 Mpa (ACARREO 
LIBRE DE 10km)

$ 64 296 210.00 30 días mié 1/10/25 sáb 8/11/25

18 4.05 PLACA EN CONCRETO DE 21
Mpa ( 3000 PSI) E= 10CM 
(ACARREO LIBRE DE 10km)

$ 221 131 053.00 20 días mié 31/12/25 mar 27/01/26

19 4.06 PLACA EN CONCRETO 
E=0.15MTS (21Mpa) (ACARREO 
LIBRE DE 10km)

$ 25 999 483.00 15 días mar 24/03/26mar 14/04/26

20 4.07 PLACA MESÓN FC 2500 PSI 
A=0.60m, E= 0.10m (ACARREO 
LIBRE DE 10km)

$ 11 803 612.00 15 días mar 19/08/25sáb 6/09/25

21 4.08 VIGA CINTA FC 17.23 Mpa 
(ACARREO LIBRE DE 10km)

$ 22 597 967.00 50 días mié 4/03/26 vie 8/05/26

22 4.09 VIGAS AEREAS F´C 21 Mpa 
(ACARREO LIBRE DE 10km)

$ 65 219 154.00 45 días mar 27/01/26mar 24/03/26

23 5. FILOS Y PAÑETES $ 31 048 714.00 70 días mar 27/01/26sáb 25/04/26

24 5.01 FILOS Y DILATACIONES H<1.50 M$ 22 835 190.00 7 días mar 27/01/26mié 4/02/26

25 5.02 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 $ 3 891 184.00 10 días mar 14/04/26sáb 25/04/26

26 5.03 PAÑETE LISO MUROS 1:4 
H>1.50 M

$ 4 322 340.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

27 6. REFUERZO $ 299 731 296.00 198 días sáb 14/06/25 mar 24/02/26

28 6.01 REFUERZO Fý 60,000 PSI 
FIGURADO Y ARMADO

$ 242 769 141.00 50 días sáb 14/06/25 mar 19/08/25

29 6.02 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA (5.0 mm)

$ 56 962 155.00 50 días lun 22/12/25 mar 24/02/26

30 7. ESTRUCTURA METALICA $ 327 112 041.00 30 días mié 4/03/26 mar 14/04/26

31 7.01 ESTRUCTURA METALICA 
PARA CUBIERTA EN ACEROS DE 
GRADO ASTM A36 
(DIMENSIONES Y CALIBRES 
SEGÚN DISEÑO) (INC 
ANTICORROSIVO, ESMALTE 
SINTETICO, TRANSPORTE E 
INSTALACION)

$ 267 429 033.00 30 días mié 4/03/26 mar 14/04/26

32 7.02 PLATINA EN LAMINA HR 
4,5MM (INC. SOLDADURA, 
PERFORACIONES, PERNOS, 
ANTICORROSIVO)

$ 59 683 008.00 30 días mié 4/03/26 mar 
14/04/26

33 8. MAMPOSTERIA $ 603 697 120.00 75 días sáb 8/11/25 vie 13/02/26

34 8.01 MURO TIPO CONFINADO 
LADRILLO PRENSADO MACIZO 
E= 0,12 M

$ 599 663 464.00 60 días sáb 8/11/25 mar 27/01/26

35 8.02 MAMPOSTERIA EN LADRILLO 
FAROL 6 HUECOS No. 5  LISO O 
ESTRIADO (perforacion horizontal)

$ 4 033 656.00 15 días mar 
27/01/26

vie 13/02/26

36 9. CARPINTERIA METALICA $ 179 941 668.00 85 días sáb 14/02/26 mié 3/06/26

37 9.01 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PUERTAS 
METALICAS ENTAMBORADAS

$ 60 466 527.00 20 días sáb 14/02/26 mar 10/03/26

38 9.02 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VENTANAS EN 
ALUMINIO REF 744

$ 73 942 308.00 20 días sáb 14/02/26 mar 10/03/26

39 9.03 SUMINISTRO E 
INSTALACION ARAÑA EN TUBO 
CUADRADO DE 1"

$ 16 176 838.00 20 días sáb 14/02/26 mar 10/03/26

40 9.04 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE FLANCHES EN 
LAMINA DE ZINC GALV CAL 26 
ANCHO = 0,50 MTS

$ 29 355 995.00 15 días vie 15/05/26 mié 3/06/26

41 10. CUBIERTA $ 124 287 013.00 40 días mar 24/03/26vie 15/05/26

42 10.01 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CABALLETE DE
FIBROCEMENTO

$ 25 231 899.00 10 días lun 4/05/26 vie 15/05/26

43 10.02 SUMINISTRO E 
INSTALACION TEJA 
FIBROCEMENTO

$ 99 055 114.00 30 días mar 24/03/26sáb 2/05/26

44 11. INSTALACIONES REDES 
HIDRAULICAS Y DE ACUEDUCTO

$ 161 876 079.00 215 días mié 23/07/25 sáb 25/04/26

45 APARATOS Y APLIQUES $ 142 095 063.00 180 días sáb 6/09/25 sáb 25/04/26

46 11.01 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MICROMEDIDORES INC 
RACORES

$ 6 368 175.00 10 días sáb 11/04/26 jue 23/04/26

47 11.02 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE COMBO 
SANITARIO

$ 31 801 242.00 7 días mar 27/01/26mié 4/02/26

48 11.03 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LAVAPLATOS EN ACERO 
INOXIDABLE SENCILLO 
INCLUYE GRIFERÍA

$ 13 821 291.00 7 días sáb 6/09/25 lun 15/09/25

49 11.04 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LAVADERO 
PREFABRICADO 0.70 m X 0.70 
m (INCLUYE BATEA EN 
MAMPOSTERIA H= 0.30 m 
PARA EMPOTRAR)

$ 14 184 654.00 7 días mié 4/02/26 jue 12/02/26

50 11.05 SUMINISTRO E 
INSTALACION LLAVES 
TERMINAL DE 1/2" NIQUELADA 
TIPO MARIPOSA

$ 5 090 250.00 5 días mar 27/01/26 lun 2/02/26

51 11.06 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TANQUE 
PLASTICO 1000 LTS

$ 40 991 082.00 5 días mar 14/04/26 lun 20/04/26

52 11.07 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TANQUE 
PLASTICO 500 LTS

$ 22 626 978.00 5 días lun 20/04/26 sáb 25/04/26

53 11.08 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LLAVE DE 
PASO PVC 1/2"

$ 1 761 012.00 5 días mar 27/01/26 lun 2/02/26

54 11.09 SUMINISTRIO E 
INSTALACION DE DUCHA 
SENCILLA

$ 3 371 511.00 7 días mar 27/01/26mié 4/02/26

55 11.10 SUMINISTRO E 
INSTALACION CAJA PARA 
MICROMEDIDOR DE AGUA

$ 2 078 868.00 7 días sáb 11/04/26 lun 20/04/26

56 INSTALACIONES REDES 
HIDRAULICAS

$ 19 781 016.00 150 días mié 23/07/25 lun 2/02/26

57 11.11 SUMINISTRO E 
INSTALACION PUNTO 
HIDRÁULICO 1/2" PARA 
GRIFOS-LAVAPLATOS-SANITARIOS

$ 2 262 546.00 5 días mar 27/01/26 lun 2/02/26

58 11.12 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERIA PVC 
PRE 1/2" RDE 9.0 SIST. 
HIDRAULICO

$ 5 160 374.00 25 días mié 23/07/25 lun 25/08/25

59 11.13 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERIA PVC 
PRE 3/4" RDE 21 SIST. 
HUIDRAULICO

$ 5 926 099.00 25 días mié 23/07/25 lun 25/08/25

60 11.14 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CODO 45° 
PRE DE 3/4"

$ 1 540 572.00 25 días mié 23/07/25 lun 25/08/25

61 11.15 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TEE PRE DE 
3/4"

$ 2 260 170.00 25 días mié 23/07/25 lun 25/08/25

62 11.16 SUMINISTRO E 
INSTALACION BUJE PRE DE 
3/4" X 1/2"

$ 2 109 294.00 25 días mié 23/07/25 lun 25/08/25

63 11.17 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE VALVULA DE 
BOLA PVC DE 3/4"

$ 521 961.00 25 días mié 23/07/25 lun 25/08/25

64 12. INSTALACIONES Y REDES DE 
ALCANTARILLADO

$ 85 802 613.00 40 días mié 23/07/25 vie 12/09/25

65 12.01 CAJA INSPECCIÓN 0.60M X 
0.6M PROFUNDIDAD MAXIMA 
1.00 E= 0.20M CONCRETO DE 
2.500 PSI

$ 16 174 290.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

66 12.02 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 2" PARA 
LAVAMANOS

$ 2 578 719.00 5 días mié 23/07/25 mar 29/07/25

67 12.03 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 2" PARA 
LAVAPLATOS

$ 2 578 719.00 5 días mié 23/07/25 mar 29/07/25

68 12.04 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 4" PARA 
SANITARIO

$ 2 670 492.00 5 días mié 23/07/25 mar 29/07/25

69 12.05 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 2" PARA SIFONES 
DE PISO

$ 2 551 131.00 5 días mié 23/07/25 mar 29/07/25

70 12.06 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA 2"

$ 22 454 957.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

71 12.07 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA 3"

$ 2 937 294.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

72 12.08 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA 4"

$ 19 805 512.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

73 12.09 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CODO 45° PVC 
SANITARIO 2" CXC

$ 997 524.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

74 12.10 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CODO 90° PVC 
SANITARIO 2" CXC

$ 645 282.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

75 12.11 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE YEE REDUCIDA
PVC SANITARIO 3" X 2"

$ 4 295 148.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

76 12.12 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE YEE REDUCIDA
PVC SANITARIO 4" X 2"

$ 1 721 181.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

77 12.13 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE YEE REDUCIDA
PVC SANITARIO 4" X 3"

$ 1 663 563.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

78 12.14 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SIFON 135° 
PVC SANITARIO 3"

$ 2 010 228.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

79 12.15 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SIFON 180° 
PVC SANITARIO 2"

$ 663 531.00 15 días mié 23/07/25 mar 12/08/25

80 12.16 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJILLA 
SENCILLA PLASTICA DE 2"

$ 1 020 096.00 5 días sáb 6/09/25 vie 12/09/25

81 12.17 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJILLA 
SENCILLA PLASTICA DE 3"

$ 1 034 946.00 5 días sáb 6/09/25 vie 12/09/25

82 13. ACABADOS Y PINTURA $ 126 383 295.00 55 días jue 26/02/26 vie 8/05/26

83 13.01 ANTICORROSIVO SOBRE 
LÁMINA LLENA

$ 3 537 864.00 7 días jue 26/02/26 vie 6/03/26

84 13.02 ESMALTE PINTULUX 
VENTANAS Y PUERTAS

$ 20 318 364.00 7 días mié 11/03/26 jue 19/03/26

85 13.03 GRANIPLAST ESGRAFIADO 
FACHADA

$ 18 299 652.00 10 días sáb 
25/04/26

vie 8/05/26

86 13.04 LAVADO CON ACIDO 
NITRICO EN LADRILLO TIPO 
SANTA FE

$ 84 227 415.00 10 días sáb 25/04/26 vie 8/05/26

87 14. ENCHAPES, VIDRIOS Y 
ACCESORIOS

$ 118 027 412.00 220 días mar 
26/08/25

mié 3/06/26

88 14.01 SUMINISTRO E 
INSTALACION CERÁMICA 
FORMATO 25CM X 35CM

$ 67 406 539.00 25 días lun 4/05/26 mié 3/06/26

89 14.02 ENCHAPE PARED $ 28 589 495.00 20 días mar 14/04/26vie 8/05/26

90 14.03 FILOS EN ENCHAPE $ 4 137 012.00 20 días sáb 9/05/26 mié 3/06/26

91 14.04 ZOCALO EN CERAMICA $ 6 277 541.00 25 días lun 4/05/26 mié 3/06/26

92 14.05 JUEGO INCRUSTACIONES 
BAÑOS 6 PIEZAS (ASTRO 6800 
141)

$ 4 223 109.00 5 días sáb 9/05/26 vie 15/05/26

93 14.06 FLOTADOR MECANICO DE 1/2"$ 6 039 924.00 5 días lun 20/04/26 sáb 25/04/26

94 14.07 SUMINISTRO E 
INSTALACION TAPAS REGISTRO 
20 X 20CM

$ 1 353 792.00 5 días mar 26/08/25 lun 1/09/25

95 15. INSTALACIONES Y REDES 
ELECTRICAS

$ 348 671 415.00 215 días sáb 14/06/25 mar 
17/03/26

96 RED DE DISTRIBUCION EN 
MEDIA TENSION

$ 53 129 555.00 60 días sáb 14/06/25 lun 1/09/25

97 15.01 SUMINISTRO, HINCADA, 
AHOYADA Y APLOMADA DE 
POSTE FERROCONCRETO 
12Mx1050 Kgf

$ 5 475 042.00 30 días sáb 
14/06/25

mié 
23/07/25

98 15.02 SUMINISTRO, HINCADA, 
AHOYADA Y APLOMADA DE 
POSTE FERROCONCRETO 
12Mx750 Kgf 

$ 4 123 721.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

99 15.03 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CORTACIRCUITOS DE ARRANQUE
15 KV, 100 A EN CIRCUITO 
(R-2732)

$ 2 844 526.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

100 15.04 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
FINAL DE CIRCUITO TRIANGULAR 
(R-2114)

$ 3 016 514.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

101 15.05 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
DE DOBLE RETENCION DOBLE 
HORIZONTAL SIMETRICA 
CIRCUITO TRIFASICO (R-2514)

$ 1 690 974.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

102 15.06 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN
ACEITE DE 45 KVA DE 13200 KV A
220/127 

$ 27 304 380.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

103 15.07 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 2/0
AWG 

$ 3 812 458.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

104 15.08 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA DE 
PUESTA ATIERRA PARA 
SUBESTACION 

$ 4 861 940.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

105 RED DE DISTRIBUCION EN BAJA 
TENSION

$ 55 957 834.00 120 días mié 23/07/25 mié 24/12/25

106 15.09 SUMINISTRO HINCADA, 
AHOYADA Y APLOMADA DE 
POSTE FERROCONCRETO 
8Mx1050 Kgf  

$ 11 111 654.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

107 15.10 SUMINISTRO HINCADA, 
AHOYADA Y APLOMADA DE 
POSTE TIPO LINEA 8Mx510 Kgf  

$ 8 339 998.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

108 15.11 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE AESTRUCTURA 
DE ALIMENTACION DE RED 
TRENZADA DESDE 
TRANSFORMADOR (PT-1000)

$ 603 241.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

109 15.12 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE AESTRUCTURA 
DE PASO SENCILLO 
CONSTRUCCION EN LINEA  RED 
TRENZADA  (PT-1001)

$ 574 063.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

110 15.13 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO
EN RED TRENZADA  (RT-1003)

$ 316 222.00 30 días mié 
23/07/25

lun 1/09/25

111 15.14 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE AESTRUCTURA 
DE DOBLE RETENCCION 
ANGULAR EN RED TRENZADA  
(RT-1005)

$ 391 212.00 30 días lun 1/09/25 mar 7/10/25

112 15.15 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
DE DOBLE RETENCIÓN EN RED 
TRENZADA (RT-1008)

$ 808 929.00 30 días lun 1/09/25 mar 7/10/25

113 15.16 SUMINISTRO TENDIDO Y 
TENSIONADO DE CABLE 
TRENZADO CUADRÚPLEX 
3x2/0+1/0 AGW  

$ 20 858 930.00 30 días lun 1/09/25 mar 7/10/25

114 15.17 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAJA 
PORTABONERA 8 USUARIOS  
PARA RED TRENZADA  

$ 11 810 394.00 30 días mar 7/10/25 vie 14/11/25

115 15.18 SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA 
A TIERRA BT 

$ 1 143 191.00 30 días vie 14/11/25 mié 
24/12/25

116 INSTALACIONES ELECTRICAS 
INTERNA

$ 239 584 026.00 205 días vie 27/06/25 mar 
17/03/26

117 15.19 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
AEREA EN CABLE 
CONCENTRICO ANTIFRAUDE 
1X8+8 AWG

$ 26 325 156.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

118 15.20 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CONDIUT PVC 1" X 3 METROS

$ 3 481 236.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

119 15.21 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CONDIUT IMC DE 1" X 3 
METROS (Instalaciones 
exteriores)

$ 10 366 620.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

120 15.22 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAPACETE 
GALVANIZADO DE 1"

$ 621 093.00 20 días vie 20/02/26 mar 17/03/26

121 15.23 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CAJA 
CONTADOR COMPAC 
MONOFÁSICO 1 Medidor TIPO 
LONCHERA

$ 4 382 268.00 20 días mar 
27/01/26

vie 20/02/26

122 15.24 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MEDIDOR 
ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 
5-100A CALIBRADO

$ 5 971 680.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

123 15.25 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BREAKER 
MONOPOLAR DE 40A

$ 757 647.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

124 15.26 SUMINISTRO Y TENDIDO 
DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO 8 AWG PARA 
PUESTA A TIERRA

$ 992 772.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

125 15.27 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VARILLA 
COPPERWELD Cu PARA 
PUESTA A TIERRA

$ 12 841 785.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

126 15.28 SUMINSITRO E 
INSTALACION DE ACOMETIDA 
MONOFASICA 
(1X8(F)+1X8(N)+8(T) AWG) 
CABLE THHN/THWN

$ 10 022 265.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

127 15.29 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TABLERO 
PARCIAL DE 6 CIRCUITOS

$ 6 292 176.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

128 15.30 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BREAKER 
MONOPOLAR DE 20A

$ 4 415 004.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

129 15.31 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR SENCILLO 
(inscrustado en muro)

$ 3 905 550.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

130 15.32 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR DOBLE 
(inscrustado en muro)

$ 888 129.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

131 15.33 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR TRIPLE

$ 1 099 197.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

132 15.34 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PANEL LED 
REDONDO DE 24W DE 
SOBREPONER

$ 21 172 800.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

133 15.35 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE DOBLE 110V
CON POLO A TIERRA 
(incrustado en muro)

$ 11 829 213.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

134 15.36 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TOMA 
DOBLE GFCI

$ 8 650 719.00 20 días mar 27/01/26vie 20/02/26

135 15.37 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CONDIUT PVC 1/2" X 3 
METROS

$ 15 043 248.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

136 15.38 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
MONOFÁSICA 
(1X12(F)+1X12(N)+12(T) AWG) 
CABLE THHN/THWN

$ 90 525 468.00 20 días vie 27/06/25 mié 23/07/25

137 16. PISOS $ 20 661 935.00 35 días mar 24/02/26vie 10/04/26

138 16.01 ANDEN EN CONCRETO DE 
17.24 Mpa (e=0.10m) CEPILLADO 
Y RATONEADO

$ 20 661 935.00 35 días mar 24/02/26vie 10/04/26

139 OTROS COSTOS $ 191 404 873.00 285 días mar 3/06/25 mié 3/06/26

140 PMA $ 68 000 000.00 285 días mar 3/06/25 mié 3/06/26

141 PMT $ 37 360 478.00 285 días mar 3/06/25 mié 3/06/26

142 RETIE+IVA+LEGALIZACION 
INSTALACION ELECTRICA

$ 11 500 000.00 15 días mar 17/03/26mar 7/04/26

143 INCREMENTO POR DISTANCIA $ 74 544 395.00 15 días vie 27/06/25 jue 17/07/25

144 Fin de las actividades $ 0.00 0 días mié 3/06/26 mié 3/06/26
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