
1. Correo electrónico el 6 de noviembre presentación como supervisora 
 

 
 

2. Correo 12 de noviembre solicitud de ingreso a las instalaciones por parte del 
contratista 

 



3. Correo 18 de diciembre solicitud de Requerimiento contractual numero 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Correo 26 de diciembre solicitud de prorroga 

 
 

5. Correo 27 de diciembre donde esta supervisión responde que no avala la 
aceptación de la prórroga   

 
 



 

 
 
 



6. Correo 30 de diciembre la supervisión valida ante el ordenador del gasto la 
aceptación de la prórroga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Carta de compromiso del contratista para la entrega de repuestos para el 3 de 
febrero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Correo 10 de febrero mesa de trabajo concertada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Correo 20 de febrero la empresa GLOBAL SERVICE MEDICAL SAS envia documento 
manifestando la no disponibilidad del repuesto 
 

 



10. Correo 26 de febrero presentación de la cotización y validación de la existencia del 
repuesto “Tarjeta de alta tension” por parte de la supervision; solicitud del 
segundo requerimiento contractual 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



11. Correos de  27 y 28 de febrero la empresa GLOBAL SERVICE MEDICAL SAS solicita 
una prórroga hasta el 30 de marzo 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



12. Contestación respecto a la solicitud de prorroga 
 

 

 



13.  6 de marzo  de 2025 la Supervisora del Contrato presenta a  la Ordenación del 
Gasto 

 

 
 


