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CONTRATO Nº 4600093253 de 2022 
Informe Parcial 7 

Período: 13 de agosto a 30 de septiembre de 2022 
 

CONTRATANTE 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
– SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CONTRATISTA  
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARIA 
NUESTRA SEÑORA 

NIT 890.902.401-0 

REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 

Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

21.271.125 

OBJETO     

Arrendamiento del inmueble ubicado en la CR. 
76A N° 103C - 43, para el funcionamiento de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA 
DE LESTONNAC 

VALOR INICIAL 
$634.059.948 Seiscientos treinta y cuatro 
millones cincuenta y nueve mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos m/l IVA incluido 

ADICIÓN  El contrato no fue objeto de Adiciones 

VALOR MAS ADICIONES 
$634.059.948 Seiscientos treinta y cuatro 
millones cincuenta y nueve mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos m/l IVA incluido 

DURACIÓN INICIAL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (346) 
DIAS CALENDARIO  

AMPLIACION  El contrato no ha sido objeto de Ampliaciones 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (346) 
DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO 20/01/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN  31/12/2022 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
N°4600093253 de 2022, se presenta el Informe Parcial de Supervisión del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 
1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 
de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas 
que regulan la materia: 
 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm,  
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm,  
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm  
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• La Secretaría de Educación viene ocupando el inmueble a título de 
arrendamiento para el funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA JUANA DE LESTONNAC, dando cumplimiento al objeto y alcance del 
contrato Nº 4600093253 de 2022. 

• A la fecha el Arrendador ha cumplido con las obligaciones pactadas en la 
cláusula OCTAVA del contrato N° 4600093253 de 2022. 

• El presente Informe se realiza para el período comprendido entre el 13 de 
agosto y el 30 de septiembre de 2022. 

• La suscripción del contrato de arrendamiento se llevó a cabo el 20/01/2022.  

• La ejecución física del contrato es: 
 

EJECUCIÓN FÍSICA 
Duración Días 

Contrato 346 

Mes Inicio Final 
Cantidad 

Días 
Días 

Acumulados 
% Ejecución 

Enero/22 20 31 12 12 3,47 % 

Febrero 01 28 28 40 11,56 % 

Marzo 01 31 31 71 20,52 % 

Abril 01 30 30 101 29,19 % 

Mayo 01 31 31 132 38,15 % 

Junio 01 30 30 162 46,82 % 

Julio 01 31 31 193 55,78 % 

Agosto 01 31 31 224 64,74 % 

Septiembre 01 30 30 254 73,41 % 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm
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La Administración de Bienes Inmuebles en estado de Arrendamiento en 
Medellín, objeto del contrato N° 4600093253, se enmarca en el Sector 
Educación, Programa Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación 
Inicial, Prescolar, Básica y Media y ha dado cumplimiento a lo establecido en 
los diferentes Planes de Desarrollo:   
 
✓ Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados. Línea Educación de calidad para un futuro con 
oportunidades para todos. Programa Calidad, cobertura y fortalecimiento de 
la Educación inicial, preescolar, básica y media.  
 

✓ Plan de Desarrollo Departamental. Línea Nuestra Gente. Componente 
Tránsitos exitosos y trayectorias completas. Programa Espacios colectivos 
de creación y aprendizaje.  
 

✓ Plan de Desarrollo Municipal. Línea Transformación Educativa y Cultural. 
Componente Infraestructura y ambientes de aprendizaje. Programa 
Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro.  

 

• Al Arrendador se le realizaron las siguientes retenciones por concepto de 
impuestos y contribuciones aplicables al contrato: 
 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR RETENCIÓN 

Estampilla Universidad de Antioquia              $ 3.714.967 
  Retención IVA 15% Ley 1607 de 2012 $10.587.648   

TOTAL GENERAL $14.302.615 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
En cuanto a la verificación de la obligación del Arrendador relacionada con el 
pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y 
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato (arrendamiento), la Orden aportó 
Certificado del 02 de septiembre de 2022 firmado por la Representante Legal 
Suplente, mediante el cual manifestó lo siguiente:  
 
“La ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA - MEDELLÍN 
identificada con NIT 890902401-0, cumple con las obligaciones de afiliación a 
Fondo de Pensiones y Cesantías, EPS, ARL y Parafiscales de todo su 
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personal vinculado. Así mismo, certificamos que durante los 6 meses 
anteriores a la presente fecha, la Orden de Compañía de María Nuestra 
Señora – Medellín ha cumplido con los pagos de los aportes de los empleados 
al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y Riesgos Profesionales) y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por lo tanto se 
encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha, igualmente, cumple con el pago de 
incapacidades, vacaciones y cesantías a la fecha de facturación”. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 
(Ver Certificación expedida el 02/09/2023). 
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A continuación se relacionan los datos de las Certificaciones: 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento  

(Revisor Fiscal o Representante Legal) 

04/02/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125  

07/03/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

04/04/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

04/05/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

06/06/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

06/07/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

01/08/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

02/09/2022 
A la fecha y durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de expedición de la Certificación 
Hna. LUCILA VELASQUEZ URIBE 

Representante Legal Suplente / CC 21.271.125 

 

• En este contrato no hay lugar a informe de la gestión realizada para el registro 
y marcación de los bienes ya que no se adquirieron en el desarrollo del mismo. 

 

• A la fecha del presente informe no se han materializado los riesgos definidos 
en la etapa precontractual y/o en los estudios previos. 

 

• El Contrato no ha sido auditado por Entes de control o por la Secretaría de 
Evaluación y Control. 

 

• En la ejecución del Contrato N° 4600093253 de 2022, no se han presentado 
Modificaciones, Otrosíes, Adiciones, Suspensiones y Reanudaciones o 
Cesiones. 

• Se realiza en SAP la evaluación al contratista, incluyendo todos los ítems, 
aunque algunos no apliquen en su totalidad, porque así se encuentra 
parametrizado el sistema. 
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• La Designación de Supervisión Unipersonal, por parte de la Secretaría de 
Educación, se llevó a cabo mediante comunicación del día 20 de enero de 
2022 con los siguientes nombramientos: 
 
✓ Supervisora: Marta Lucía Santamaría González 
✓ Supervisor Suplente: Gustavo Alveiro Lara Martínez 
✓ Apoyos a la Supervisión:  

Jurídico: Gerson Mauricio Gil Gonzalez 
Administrativo, financiero y contable: Darlyn Alejandra Gonzalez Ramírez 

 
Posteriormente, la Secretaría de Suministros y Servicios, mediante 
comunicación con Radicado N°202220027442 del 08 de marzo de 2022, 
designó los Apoyos a la Supervisión: 
  
✓ Apoyo Jurídico: Luz Marina Aguirre Londoño 
✓ Apoyo Administrativo, financiero y contable: Jaime Alberto Giraldo Guirales 

 
Mediante comunicación con Radicado N°202220100390 del 21/09/2022, la 
Secretaría de Suministros y Servicios modificó la designación de los 
profesionales de Apoyo a la Supervisión, para los contratos en ejecución y en 
liquidación. 
 
✓ Apoyo Jurídico: Ana Sofía Domínguez Carmona 
✓ Apoyo Administrativo, financiero y contable: Jaime Alberto Giraldo Guirales 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

IMPUTACIÓN DEL GASTO 

Fondo 
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110070122 71100000 2320202007 200398 4000108380 50091927 5500000897 

 
 

• Relación de los pagos realizados: 
 
Registro Presupuestal 

(Nº Pedido) 
Nº Factura 

Fecha de 
Contabilización 

N° Recibo a Satisfacción 
(Documento material) 

Valor Facturado 
(Valor recibido) 

5500000897 07CM 12291 15/02/2022 5000662065 $ 72.212.382 

5500000897 07CM 13116 16/03/2022 5000664584 $ 52.838.329 

5500000897 07CM 13861 21/04/2022 5000667079 $ 52.838.329 

5500000897 07CM 14605 13/05/2022 5000670080 $ 52.838.329 

5500000897 07CM 15353 17/06/2022 5000673283 $ 52.838.329 

5500000897 07CM 16104 14/07/2022 5000675522 $ 52.838.329 

5500000897 07CM 17093 16/08/2022 5000678308 $ 52.838.329 

5500000897 07CM 17892 19/09/2022 5000681933 $ 52.838.329 

 
 

• Informe de ejecución financiera del contrato por Proyecto: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor 
Proyecto 
Pedido 

Valor 
Facturado 
Proyecto 
Pedido 

Saldo 
Proyecto 
Pedido 

4600093253 5500000897 207 Educación 200398 

Administración 
de inmuebles 
en estado de 
Comodatos y 

Arrendamientos 
Medellín 

$634.059.948 $442.080.685 $191.979.263 
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• Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 634.059.948 

Adiciones 0 

Valor Total del contrato más Adiciones $ 634.059.948 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 442.080.685 

Pago autorizado septiembre $ 52.838.329 

Recursos No ejecutados al periodo $ 191.979.263 

Porcentaje de Ejecución Financiera 69,72 % 

Porcentaje de Ejecución Física 73,41 % 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 

• En el presente contrato, no se pactó el establecimiento de garantías. 
 

• El ACTA ACLARATORIA con la que se pretende subsanar algunas 
inconsistencias encontradas en el Anexo del Contrato electrónico publicado en 
SECOP II, por un error involuntario cometido durante el proceso contractual, se 
encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios 
para proceder con la respectiva publicación y aprobación.  
 

• Evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato, 
la suscrita Supervisora autorizó el siguiente pago: 

 
✓ $ 52.838.329 CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l IVA incluido, por 
el canon correspondiente al mes de septiembre.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
____________________________________ 
MARTA LUCÍA SANTAMARÍA GONZÁLEZ 
Supervisora del Contrato 
Subsecretaría Administrativa y Financiera 
Secretaría de Educación 


