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INTRODUCCION

El Distrito de Barrancabermeja - Santander a través del proceso de convocatoria
Publica en modalidad de obra publica No. LPO-018-2022, adjudicé a la empresa
CONSORCIO RIO GRANDE, representado legalmente por la sefiora
FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON, el contrato de obra Publica No. 0401
de 2023, mediante resolucion 164 del 29 de diciembre de 2022, cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES
COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER”, pactado por precios unitarios por un valor de
($25.466.325.369,80) VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE, con un plazo de ejecucion
de Trece (13) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

Dentro de los capitulos que integran el presupuesto tenemos:

Obras preliminares

Movimientos de tierra y cimentacion
Estructuras en concreto y metélicas
Muros divisorios y prefabricados
Parfietes, estuco y pintura

Pisos

Cubierta — Impermeabilizacién — Asilamiento
Enchape

. Aparatos sanitarios, accesorios bafios
10.Cielo raso y divisiones

11.Carpinteria metalica y madera
12.0Obras exteriores y fachada
13.Instalaciones hidrosanitarias
14.Instalaciones eléctricas
15.Telecomunicaciones e infraestructura
16.Sistema de AA y extraccion
17.Instalaciones de gas

©CoNoObhwdE
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18.Equipamiento y decoracion
19.Tramite de red y certificaciones RETIE
20.PMA

21.0MT

22.Mobiliario

Por otro lado, la Administracién Distrital adelanto el proceso de Concurso de Méritos
Abierto CM-020-2022, para la seleccion de un contratista idéneo, calificado y con
experiencia para realizar la Interventoria técnica, administrativa, ambiental y
financiera que garantice a la Alcaldia Distrital la entrega del proyecto en condiciones
de calidad y oportunidad contratada.

El dia 30 de diciembre de 2022, a través de la Resolucion 170 adjudicé a la empresa
CONSORCIO INTERMIRADOR representada legalmente por el sefior DANIEL
EDUARDO BARRERA VESGA, el contrato de interventoria No 0532 de 2023 cuyo
objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO
Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER”. Por un valor de ($1.349.891.558) MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE, con un plazo de
ejecucion de Trece (13) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
y un adicional en plazo de trece (13) meses sustentado por las suspensiones
realizadas.

A través de este informe se presenta el seguimiento y control de los procesos
técnico, administrativo y financiero, contratado y las eventualidades que se
presentaron durante el desarrollo parcial del proyecto en mencion.
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GENERAL

OBJETIVOS

- Presentar un informe del estado técnico, administrativo y financiero del
contrato ejecutado por el contratista durante el periodo comprendido entre

el doce (12) de mayo Yy el once (11) de junio de 2025.

ESPECIFICOS

- Informar a la entidad contratante el avance fisico y financiero de las
actividades contractuales ejecutadas.

- Brindar conocimiento claro y oportuno de las diferentes actividades
ejecutadas que el contratista desarroll6 durante el presente periodo de
ejecucion del proyecto.

- Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo de ejecucion.
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1. CAPITULO I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION GENERAL DEL

CONTRATO.

1.1. Localizacién del proyecto

El distrito de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de
Santander, forma parte de la provincia de Yariguies, la cabecera municipal se
encuentra localizada geograficamente a 7°3.92" latitud norte y 73°51.3" de longitud
al oeste con respecto al meridiano Greenwich. El distrito limita al norte con el
municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y
San Vicente de Chucuri, al Oriente con el municipio de San Vicente de Chucuriy
Girén, y al Occidente con el Rio Magdalena y el municipio de Yondd, departamento

de Antioquia.
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Figura 1. Localizacion geografica de Santander.
Fuente: www.todacolombia.com
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ra 2. Barrancabermeja Rural y Urbano.
Fuente: POT 2022-2035
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Figura 3. Localizacion detallada del proyecto Mirador del rio en el Distrito de
Barrancabermeja.
Fuente: Contrato 0401 de 2023

1.2. Descripcién del proyecto

El area minima requerida de predios para el desarrollo del MERCADO
GASTRONOMICO es de 1800 m2 Esta area incluye: area construida, aislamientos
segun norma urbana, parqueaderos, antejardin y andén. El area se obtiene a partir
de:
e Area primer piso, 915,5 m2, que equivale al area ocupada, que segun la
norma es el 60% del predio a desarrollar.
e Con base en el punto anterior, se establece que el 40% restante, que
obedece a aislamientos, corresponde a 610,5 m2.

En total suma 1526 m2, se lleva a 1800 m2, previendo que los aislamientos no se
pueden hallar de manera exacta. En general los disefios pretenden proponer
espacio activo de calidad, en donde el servicio de venta de alimentos preparados
se pueda llevar a cabo en Optimas condiciones técnicas y sanitarias, incluyendo
areas de servicios, técnicas, galerias, balcones, terrazas y ademas éareas de
atencién para servicio a la mesa, miradores y areas complementarias. El edificio
busca atender aproximadamente 1000 usuarios a la mesa, con amplios criterios de
sostenibilidad y eficiencia energética, a partir de la propuesta de sistemas de
energia fotovoltaicos, utilizaciébn de materiales con altos factores de calidad termo
acustica y sistemas de iluminacion y ventilacion eficientes, entre otras decisiones
de disefo.
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Figura 4. Concepto Mirador del Rio
Fuente: Contrato No. 0401-23

1.3. Descripcién de la necesidad

El Distrito de Barrancabermeja, como ente territorial, de conformidad con lo previsto
en el Articulo 311 de la Constitucion Politica, tiene como fin primordial prestar los
servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asigne la Constitucion y la Ley.

Debido a la urgente necesidad de realizar acciones contundentes que soporten un
sistema de infraestructuras estratégicas del Distrito que apoyen el fortalecimiento
comercial, industrial, turistico y en general todas las gestiones que permitan
construir, mejorar y adecuar toda la estrategia territorial desde la dimension técnica,
profundizando en las gestiones prediales, sociales, de consolidacién de identidad y
cultura ciudad.

En general este proyecto se soporta en los productos generados a partir de Contrato
Interadministrativo 1000-20, no solo a nivel de estudios y disefios, también dentro
del analisis de la zona de influencia del muelle, planteando proyectos que no solo
generaran nueva infraestructura, también fortalecerdn la estrategia de
posicionamiento, identidad y reasentamiento de las poblaciones vulnerables del
sector, con lo cual se plantea la actualizacibn o la estructuracion de nuevos
productos para la construccion de edificaciones y espacio publico de alto impacto
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positivo, esto ante la necesidad que tiene la ciudad de sumar espacios comunitarios
relevantes toda vez que Barrancabermeja es un referente en la escala territorial
regional, necesitando desarrollar proyectos de integracion comunitaria para la
cultura, la educacion, la economia, el comercio, la tecnologia y el turismo entre otras
dimensiones sociales.

Para continuar de manera eficiente las actividades propuestas para la consolidacion
de los proyectos estratégicos, entre los cuales se encuentra el denominado Distrito
Malecon como una de las principales apuestas de la Administracion Distrital y que
se deriva principalmente de los productos entregados por la empresa PUERTA DE
ORO EMPRESA DESARROLLO CARIBE SAS, se hizo necesario activar acciones
complementarias que incluyan adquisicion de predios, avallos, seguimiento a las
acciones sociales, econdmicas y prediales, estrategias de divulgacion, generacion
de identidad, imagen y marca de ciudad.

Las dificiles condiciones actuales en las que se desarrollan los servicios de
gastronomia en el sector del Muelle, dificultades de diferentes escalas entre las que
encontramos la econdémica, ambiental, de salubridad, son las razones que
fortalecen la construccion del Mirador del Rio, una estrategia a nivel de edificacion,
gue también incluye otras acciones culturales, de emprendimiento, sociales,
econdémicas y de productividad, siendo esta la razén por la cual Ecopetrol se ha
vinculado, aprobando el cierre técnico y financiero, que garantizara aportes por mas
de 20.000 millones de pesos, como una estrategia de fortalecimiento para toda la
region del magdalena Medio.

A partir de todo este andlisis, se determind inicialmente que una de las acciones
estratégicas seria el Mercado Gastronémico, hoy denominado Mirador del Rio, que
sera el corazon de la estrategia de preservacion de la gastronomia tradicional, que
a partir del fortalecimiento que se brindara a las vendedoras del paseo del rio en
temas de gastronomia, finanzas y servicio al cliente, implantando un modelo de
economia regional, financiera y juridicamente sostenible, que dara a la cultura y
tradicion condiciones dignas para su consolidacion.

1.4. Estado del proyecto
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El dia 14 de marzo del afio 2023 se suscribe y se firma el acta de inicio para el
contrato de obra publica entre el Distrito de Barrancabermeja a través de la
Secretaria de Infraestructura y el Consorcio Rio Grande cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER”.

Ademas, el dia 14 de marzo del afio 2023 se suscribe y se firma el acta de inicio
para el contrato de interventoria entre el Distrito de Barrancabermeja a traves de la
Secretaria de Infraestructura y el Consorcio Intermirador cuyo objeto es:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES
COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER”.

En el transcurso de la primera semana en ejecucion del contrato, los trabajadores
se encontraban realizando la instalacion de la valla informativa del proyecto, en el
cual se presentaron en obra los integrantes de la Asociacion Paseo del Rio,
conformada por los trabajadores de los restaurantes del muelle, liderados por su
apoderado, el abogado Leonardo Granados Céardenas, los cuales no permitieron
continuar con la ejecucion de la actividad. Ademas, el abogado manifiesta que no
dejara al contratista ejecutar ninguna actividad por motivos juridicos contra la actual
administracion.

Nuevamente el dia viernes 24 de marzo del 2023, iniciando la actividad de
demoliciébn de estructuras existentes en la zona, se presentaron en el sitio
integrantes de la Asociacion Paseo del Rio, liderados por su representante legal,
bloqueando la circulacion de la maquina y vehiculos dispuestos para la
materializacion de las actividades programadas. Debido a ello, hizo presencia en
obra el Secretario de Seguridad y Convivencia, con el apoyo de la Policia Nacional,
con el fin de dialogar y darle solucién a la problematica, finalmente, no se logra llegar
a ningun acuerdo.
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De igual manera, el dia sdbado 25 de marzo de 2023, nuevamente los integrantes
de la Asociacion Paseo del Rio bloguearon la circulacion de la maquinaria y los
vehiculos, por lo cual, hicieron presencia en la obra las entidades de control y de
ministerio publico, Defensoria del Pueblo, Procuraduria, ICBF, Personeria
Municipal, Policia Nacional y la Secretaria de Seguridad y Convivencia Distrital,
quienes nuevamente abrieron una mesa de dialogo buscando solucion a la
problemética, sin embargo, no fue posible, obligando detener las actividades de
obra programadas, y retirando la maquinaria en horas de la tarde.

El dia 11 de abril del afio 2023 se firma la suspensién del contrato de obra 0401 del
2023 entre la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja y el
Consorcio Rio Grande, y la suspensién del contrato de interventoria 0532 del 2023
entre la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja y el Consorcio
Intermirador.

A continuacién, se observa las fechas de inicio, suspension y reactivacion del
contrato:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Fecha Inicial 14 de marzo de 2023
Suspension N°1 11 de abril de 2023
Reinicio actividades N°1 08 de mayo de 2023
Suspension N°2 19 de septiembre de 2023
Reinicio actividades N°2 03 de octubre de 2023
Suspension N°3 12 de octubre de 2023
Reinicio actividades N°3 11 marzo de 2024

Tabla 1. Informacién de fechas de Inicio, suspension y reactivacioén del proyecto
Fuente: Propia

En los periodos en donde se mantuvo activo el contrato de obra e interventoria para
el afio 2023, No fue posible ejecutar las obras previstas en la planificacion del
proyecto, toda vez que los bloqueos y protestas por la comunidad del sector y
especialmente las que representaban la asociacion del paseo del rio, impidieron que
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el contratista de obra ingresara su equipo de trabajo, asi como los recursos en
maquinaria y demas elementos necesarios para dar inicio a las actividades.

Solo hasta el reinicio de actividades No. 02 de fecha 03 de octubre de 2023, se logra
en compaiiia de la fuerza publica y del ministerio publico, realizar el cerramiento en
estructura de madera y con lamina de zinc, avance que permitio asegurar el predio,
pero que finalmente a través de una accién juridica dictaminada por un juez
administrativo, el proyecto se vio obligado a la suspensién inmediata de los
contratos de obra publica e interventoria mientras se resolvian las controversias y
demandas interpuestas por el abogado Leonardo Granados.

Finalmente, el dia 04 de marzo de 2024, la RAMA JUDUCIAL DEL PODER
PUBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MAG. PONENTE:
FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA procedido a resolver el recurso de
apelacion en contra del auto de fecha 4 de octubre de 2023, permitiéndose que el
proyecto mirador del rio pudiera iniciar sus actividades pactadas en los contratos de
obra e interventoria.

De acuerdo con la anterior, se formaliza el dia 11 de marzo de 2024 las actas de
reinicio de los contratos de obra publica No. 0401-2023 e interventoria No. 0532-
2023.

Durante la ejecucién del proyecto se realiz6 un balance presupuestal con
incremento en el valor contractual. Debido a que las cantidades objetos contractual
no corresponden a las cantidades que se requieren y algunos items que no fueron
previstos para la funcionalidad optima de las obras a realizar.

Se realiz6 ACTA DE PACTACION DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD
DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1 del contrato de obra 0401-23 con
fecha del 05 de agosto de 2024.

ACTA DE MODIFICACION DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE
OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°1 del contrato de obra 0401-23 con
fecha del 12 de agosto de 2024.

Actualizacién de PDT de acuerdo al acta de modificacion de ajuste en mayor y
menor cantidad y actividades No Previstas N°1 con fecha del 31 de agosto de 2024.
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ACTA DE MODIFICACION DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE
OBRAY ACTIVIDADES NO PREVISTAS N°02 del contrato de obra 0401-23 con
fecha del 31 de enero de 2025.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Fecha Inicial

14 de marzo de 2023

Suspension N°1

11 de abril de 2023

Reinicio actividades N°1

08 de mayo de 2023

Suspension N°2

19 de septiembre de 2023

Reinicio actividades N°2

03 de octubre de 2023

Suspension N°3

12 de octubre de 2023

Reinicio actividades N°3

11 marzo de 2024

Fecha de terminacion segun acta de
reinicio N°1

24 septiembre de 2024

Fecha de acta de pactacion de precios

5 agosto de 2024

Fecha del acta de modificacion

12 agosto de 2024

Acta de adicional de Plazo

19 de septiembre 2024

Plazo adicional N°1

Trece (13) meses

Otro si aclaratorio del Acta de adicional de
Plazo

23 de septiembre 2024

Fecha de Terminacién segun Plazo N°1

24 de octubre del 2025

Fecha de 1° Acta de desembolso 10.63%

2 de octubre del 2025

Acta de aclaratoria N°1 Del acta de
pactacion de precios No previstos N°1

2 de octubre del 2025

Acta de aclaratoria N°1 Del acta de
modificacion N°1

2 de octubre del 2025

Fecha de 2° Acta de desembolso 20.57%

15 de octubre del 2024

Acta parcial N°1 de obra

30 de octubre del 2024.

Acta aclaratoria N°1 AL ACTA DE
PRORROGA N°3 AL ACTA DE
SUSPENSION N°3

7 de noviembre del 2024
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Acta Modificatoria N°02 31 de Enero de 2025

Otro si aclaratorio del Acta de adicional de

Marzo de 2025
Plazo

Tabla 2. Informacion de fechas de Inicio, suspension y reactivacion del proyecto.
Fuente: Propia

1.5. Obras ejecutadas en el Periodo

e CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION F'C= 28 MPA

Se construyen bases, columnas y vigas para el levantamiento del muro perimetral
de acuerdo a planos arquitectdénicos y linderos trazados con levantamiento
topograficos.

e CONCRETO PARA LOSETA AEREA E=0.12m F'C= 28 MPA

Una vez realizada la verificacion de niveles de la placa del piso dos (02) y el
aseguramiento de la estructura de la plantilla, se realiza vaciado de concreto de 28
MPA para fundicion de placa con el espesor de acuerdo a las especificaciones
técnicas y a los planos estructurales, para el médulo |, realizando corte o junta segun
las recomendaciones dadas por el especialista estructural

e CONCRETO PARA VIGAS AEREAS F'C= 28 MPA

Inicialmente, se tuvo en cuenta las recomendaciones realizadas por el especialista
estructural para generar los cortes o juntas de acuerdo al volumen de vaciado
programado, se realiza reforzamiento de acero de acuerdo a lo mencionado
anteriormente y se realiza vaciado de concreto de vigas, incluyendo las vigas
acarteladas.

e ACERO DE REFUERZO
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Se llevo a cabo el figurado del acero de refuerzo para la placa entrepiso, asegurando
la correcta disposicion y doblado de las barras segun los planos estructurales y
cumpliendo con las especificaciones técnicas; en el caso de la losa y las vigas
acarteladas, se verifico la distribucion del refuerzo, asegurando la correcta
colocacién de las barras superiores e inferiores, asi como los estribos y refuerzos
adicionales necesarios para garantizar la estabilidad estructural. Se inspeccion6 la
alineacion y el amarre de las barras para evitar desplazamientos durante el vaciado
del concreto. Asimismo, se ejecuto el figurado del refuerzo longitudinal en vigas de
gran altura, considerando las condiciones de carga y las exigencias estructurales
del disefo.

e LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO NO. 5 12 X 20
X 30 CM

Durante este periodo, se reanudo la actividad de levante de mamposteria en ladrillo
ceramico No. 5 de 12 x 20 x 30 cm, esto como actividad de ejecucion adicional pare
generar avance conforme al cronograma establecido.

e FORMALETA FIGURADO ESPECIAL PARA VIGAS Y LOSETAS AEREAS

La actividad de formaleta figurada especial para vigas y losetas aéreas incluyé la
instalacién de parales y cerchas para garantizar la estabilidad estructural de los
elementos durante el proceso de construccion. Se colocaron tableros o plantillas de
soporte como base para el armado y figurado del acero, asegurando su correcta
posicion y alineacion conforme a los planos y disefios estructurales previamente
establecidos para la placa de entrepiso del segundo nivel. Adicionalmente, se
realizaron verificaciones generales para comprobar la adecuacion de los soportes y
plantillas, asi como la conformidad del armado de acero con las especificaciones
técnicas del proyecto. La preparacion de los elementos y los ajustes necesarios se
efectuaron con precision para garantizar el éxito del proceso de vaciado y la calidad
final de la estructura

Se insta al contratista a reestructurar el cronograma de ejecucion de actividades,
considerando la viabilidad de desarrollar otras tareas simultdaneamente y no limitarse
Gnicamente al armado de plantilla o0 mesa para la construccion de la placa de
entrepiso del segundo nivel. A la fecha de presentacién de este informe mensual, el
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porcentaje de retraso supera el 17%, lo que representa un riesgo para el
cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato y la planificacién general del
proyecto. Es fundamental optimizar los tiempos de trabajo y avanzar con actividades
gue puedan ejecutarse en paralelo, como la preparacion de areas, instalacion de
elementos estructurales, trabajos de albafiileria y otras labores complementarias.
De esta manera, se lograra minimizar el impacto del retraso actual y garantizar un
avance sostenido en la obra.

Se solicita al contratista una revision inmediata del plan de trabajo y la presentacion
de una estrategia de recuperacion que permita alinear el cronograma con los
tiempos contractuales, evitando mayores afectaciones en la ejecucion del proyecto.
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1.6. Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucion del presente Contrato INICIALMENTE era de TRECE (13)
MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El 19 de septiembre se realiz6 la firma del acta de plazo adicional del contrato N°1,
por Trece (13) meses.

El 23 de septiembre se realiz6 firma de la aclaratoria del acta de adicional de plazo
N°1, con fecha de finalizacién el 27 de Noviembre del 2025.

2. CAPITULO Il. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

En el presente documento se adjunta la licencia de Construccion en las modalidades
de Obra Nueva y Demolicién, solicitada y radicada mediante el No. 68081-1-22-
0037 por la Curaduria Urbana 1 Barrancabermeja, el cual a la fecha se encuentra
vigente y con el tiempo suficiente para el desarrollo total del proyecto.

3. CAPITULO Ill. REPORTES EJECUCION MENSUAL DE CONTRATO DE
OBRA

3.1. Seguimiento técnico por parte de interventoria

e Elaboracion de informes semanales y mensuales correspondientes a las
actividades ejecutadas para la correcta ejecuciéon del contrato de obra en
ejecucion correspondiente al mes de agosto y septiembre del presente afio.

» Se asistio a comités de obras/reuniones con la alcaldia municipal, contratista
e interventoria para socializar trabajos y acciones tomadas.

Adicional se asisti6 a comités para determinar y programar los cronogramas de
trabajos desarrollara.

» Se realizaron actividades de control, supervision e inspeccién de la calidad
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de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y
supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.

» Cuantificacion de cantidades de obras ejecutadas en las multiples
actividades desarrolladas por el contratista en los tramos viales intervenidos
con topografia y medicion en sitio por parte del equipo de Interventoria.

» Se realiz6 registro fotografico detallado de las actividades ejecutadas.

» Se realizo registro de las actividades de obra, diariamente ejecutadas en el
libro de bitacora para el contrato de obra N° 0401-23 e Interventoria N° 0532-
23

» Informar sobre la supervision y control que ejerce interventoria consorcio
Intermirador a las obras que ejecuta el contratista Consorcio rio grande en la
Construccion del Mirador del rio.

e El personal del consorcio Intermirador realiza la supervision y control de las
labores de campo ejecutadas en el proyecto, garantizando las condiciones
contractuales, cumplimiento de especificaciones técnicas, términos y plazos
con el fin de dar eficiencia y oportuna inversion de los recursos establecidos.
Ademas, llevar al dia el diligenciamiento de los formatos generados con
respecto al control diario de actividades.

e En campo se realiza la verificacion y el cumplimiento del programa del plan
manejo Ambiental PMA, plan de seguridad y salud en el trabajo SST del
contrato de obra.

e Elaboracion de informes semanales y mensuales correspondientes a las
actividades ejecutadas para la correcta ejecucion del contrato de obra
correspondientes al mes de marzo y abril del presente afo.

» Serealizo registro de las actividades de obra diariamente ejecutadas y de los
inconvenientes presentados en el libro bithcora para el contrato de obra No.
0401 de 2023 e interventoria No. 0532 de 2023.
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3.1.1. Seguimiento Semanal

Con el fin de llevar un control de la programacion para evaluar el avance o atraso
del proyecto, se diligencia el informe semanal; esto con el fin de determinar los
planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos; de igual forma
se identifican las situaciones y/o problematicas presentadas durante la ejecucion de
las actividades del proyecto. Durante la ejecucion del contrato se han realizado los
siguientes informes semanales por parte de la interventoria, los cuales se relacionan

en la siguiente tabla:

INFORMES SEMANALES
N° DESCRIPCION
01 INFORME SEMANAL NO 1- CTO. NO. 0401-23
02 INFORME SEMANAL NO 2- CTO. NO. 0401-23
03 INFORME SEMANAL NO 3- CTO. NO. 0401-23
04 INFORME SEMANAL NO 4- CTO. NO. 0401-23
05 INFORME SEMANAL NO 5. SUSPENSION N°1 DE OBRA E INTERVENTORIA 11-04-2023
06 INFORME SEMANAL NO 6. REINICIO N°1 DE OBRA E INTERVENTORIA 08-05-2023
07 INFORME SEMANAL NO 7- CTO. NO. 0401-23
08 INFORME SEMANAL NO 8- CTO. NO. 0401-23
09 INFORME SEMANAL NO 9- CTO. NO. 0401-23
10 INFORME SEMANAL NO 10- CTO. NO. 0401-23
11 INFORME SEMANAL NO 11- CTO. NO. 0401-23
12 INFORME SEMANAL NO 12- CTO. NO. 0401-23
13 INFORME SEMANAL NO 13- CTO. NO. 0401-23
14 INFORME SEMANAL NO 14- CTO. NO. 0401-23
15 INFORME SEMANAL NO 15- CTO. NO. 0401-23
16 INFORME SEMANAL NO 16- CTO. NO. 0401-23
17 INFORME SEMANAL NO 17- CTO. NO. 0401-23
18 INFORME SEMANAL NO 18- CTO. NO. 0401-23
19 INFORME SEMANAL NO 19- CTO. NO. 0401-23
20 INFORME SEMANAL NO 20- CTO. NO. 0401-23
21 INFORME SEMANAL NO 21- CTO. NO. 0401-23
22 INFORME SEMANAL NO 22- CTO. NO. 0401-23
[ = e oo e e oo oo S mm oo e m e mmm
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23 INFORME SEMANAL NO 23- CTO. NO. 0401-23
24 INFORME SEMANAL NO 24- CTO. NO. 0401-23
INFORME SEMANAL NO 25. SUSPENSION N°2 DE OBRA E INTERVENTORIA 19-09-2023- CTO.
25 NO. 0401-23
INFORME SEMANAL NO 26. REINICIO N°2 DE OBRA E INTERVENTORIA 03-10-2023- CTO. NO.
26 0401-23
INFORME SEMANAL NO 27. SUSPENSION N°3 DE OBRA E INTERVENTORIA 12-10-2023- CTO.
27 NO. 0401-23
28 INFORME SEMANAL NO 28- CTO. NO. 0401-23
INFORME SEMANAL NO 29. REINICIO N°3 DE OBRA E INTERVENTORIA 11-03-2024- CTO. NO.
29 0401-23
30 INFORME SEMANAL NO 30- CTO. NO. 0401-23
31 INFORME SEMANAL NO 31- CTO. NO. 0401-23
32 INFORME SEMANAL NO 32- CTO. NO. 0401-23
33 INFORME SEMANAL NO 33- CTO. NO. 0401-23
34 INFORME SEMANAL NO 34- CTO. NO. 0401-23
35 INFORME SEMANAL NO 35- CTO. NO. 0401-23
36 INFORME SEMANAL NO 36- CTO. NO. 0401-23
37 INFORME SEMANAL NO 37- CTO. NO. 0401-23
38 INFORME SEMANAL NO 38- CTO. NO. 0401-23
39 INFORME SEMANAL NO 39- CTO. NO. 0401-23
40 INFORME SEMANAL NO 40- CTO. NO. 0401-23
41 INFORME SEMANAL NO 41- CTO. NO. 0401-23
42 INFORME SEMANAL NO 42- CTO. NO. 0401-23
43 INFORME SEMANAL NO 43- CTO. NO. 0401-23
44 INFORME SEMANAL NO 44- CTO. NO. 0401-23
45 INFORME SEMANAL NO 45- CTO. NO. 0401-23
46 INFORME SEMANAL NO 46- CTO. NO. 0401-23
47 INFORME SEMANAL NO 47- CTO. NO. 0401-23
48 INFORME SEMANAL NO 48- CTO. NO. 0401-23
49 INFORME SEMANAL NO 49- CTO. NO. 0401-23
50 INFORME SEMANAL NO 50- CTO. NO. 0401-23
51 INFORME SEMANAL NO 51. ACTA DE PACTACION DE OBRA E INTERVENTORiA 05-08-2024
ACTA DE MODIFICATORIA DE OBRA E INTERVENTORIA 12-08-2024

DIRECCION: Transversal 49 A #10-01 Oficina 707 Edificio Terzetto.

TEL: 321 485 8765

CONSORCIO INTERMIRADOR

CORREO: intermirador2023@gmail.com



mailto:intermirador2023@gmail.com

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA

w CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y

i ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE l\l
BARRANCABERMEJA G\I h)

Alcaldia Distritalde

Barrancabermeja

CONSORCIO

INTLEHMIRADUW

CONTRATO DE INFORME MENSUAL N° 16
INTERVENTORIA N° 0532-23

52 INFORME SEMANAL NO 52- CTO. NO. 0401-23
53 INFORME SEMANAL NO 53- CTO. NO. 0401-23
>4 INFORME SEMANAL NO 54- CTO. NO. 0401-23
55 INFORME SEMANAL NO 55- CTO. NO. 0401-23
56 INFORME SEMANAL NO 56- CTO. NO. 0401-23

INFORME SEMANAL NO 57- CTO. NO. 0401-23 ACTA DE ADICIONAL DE PLAZO 1 DE OBRA E
57 | INTERVENTORIA 19-09-2024. El avance fisico Programado reportado Cambia ya que el porcentaje
se distribuy0 hasta el 24 de octubre del 2025.

INFORME SEMANAL NO 58- CTO. NQ. 0401-23. ACTA DE ACLARATORIA DE ADICIONAL DE
58 PLAZO 1 DE OBRA E INTERVENTORIA 23-09-2024. Fecha de finalizacién 24 de octubre del 2024

59 INFORME SEMANAL NO 59- CTO. NO. 0401-23
60 INFORME SEMANAL NO 60- CTO. NO. 0401-23
61 INFORME SEMANAL NO 61- CTO. NO. 0401-23
62 INFORME SEMANAL NO 62- CTO. NO. 0401-23

63 INFORME SEMANAL NO 63- CTO. NO. 0401-23. Acta aclaratoria N°1 AL ACTA DE PRORROGA
N°3 AL ACTA DE SUSPENSION N°3

64 INFORME SEMANAL NO 64- CTO. NO. 0401-23

65 INFORME SEMANAL NO 65- CTO. NO. 0401-23

66 INFORME SEMANAL NO 66- CTO. NO. 0401-23

67 INFORME SEMANAL NO 67- CTO. NO. 0401-23

68 INFORME SEMANAL NO 68- CTO. NO. 0401-23

69 INFORME SEMANAL NO 69- CTO. NO. 0401-23

70 INFORME SEMANAL NO 70- CTO. NO. 0401-23

71 INFORME SEMANAL NO 71- CTO. NO. 0401-23

72 INFORME SEMANAL NO 72- CTO. NO. 0401-23

INFORME SEMANAL NO 73- CTO. NO. 0401-23, Se realiza Asignacion del Ing. Luis Fernando
73 Fonseca como Supervisor al contrato 0532-23 de Interventoria por parte de la Secretaria de
Infraestructura.
74 INFORME SEMANAL NO 74- CTO. NO. 0401-23
INFORME SEMANAL NO 75- CTO. NO. 0401-23, Se realiza Acta Modificatoria N°02, Acta de
75 pactacion de precios de item No Previstos de Acuerdo al Acta de Modificatoria N°02 y se realiza
reajuste y reprogramacion del PDT

76 INFORME SEMANAL NO 76- CTO. NO. 0401-23

" INFORME SEMANAL NO 77- CTO. NO. 0401-23

78 INFORME SEMANAL NO 78- CTO. NO. 0401-23

79 INFORME SEMANAL NO 79- CTO. NO. 0401-23

80 INFORME SEMANAL NO 80- CTO. NO. 0401-23
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8l INFORME SEMANAL NO 81- CTO. NO. 0401-23
82 INFORME SEMANAL NO 82- CTO. NO. 0401-23
83 INFORME SEMANAL NO 83- CTO. NO. 0401-23
84 INFORME SEMANAL NO 84- CTO. NO. 0401-23
85 INFORME SEMANAL NO 85- CTO. NO. 0401-23
86 INFORME SEMANAL NO 86- CTO. NO. 0401-23
87 INFORME SEMANAL NO 87- CTO. NO. 0401-23
88 INFORME SEMANAL NO 88- CTO. NO. 0401-23
89 INFORME SEMANAL NO 89- CTO. NO. 0401-23
90 INFORME SEMANAL NO 90- CTO. NO. 0401-23
o1 INFORME SEMANAL NO 91- CTO. NO. 0401-23
92 INFORME SEMANAL NO 92- CTO. NO. 0401-23
93 INFORME SEMANAL NO 93- CTO. NO. 0401-23

Tabla 3. Relacion de informes semanales Fuente: Propia

3.2. Seguimiento administrativo por parte de interventoria

» Se realizaron afiliaciones y pagos a la seguridad social del personal
administrativo y operativo vinculado al proyecto por parte de la empresa

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMIRADOR.

» Recepcion de correspondencia y seguimiento a correspondencia enviada

para el Contratista de Obra y Entidad Contratante.

» Se realizo registro de las actividades de obra diariamente ejecutadas en el
libro bitacora para el contrato de obra No. 0401 de 2023 e interventoria 0532

de 2023.

Se realizaron los pagos de parafiscales.

Se realiz6é actividades de seguimiento, verificacion y cumplimiento de las

especificaciones técnicas y contractuales del contrato.

» El porcentaje de avance al corte del informe semanal 93 fue del 40.26%.

3.3. Seguimiento juridico por parte de interventoria
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» Se realiz6 revision y verificacion de pdlizas de cumplimiento vy
responsabilidad civil para el contrato de obra No. 0401 de 2023.

3.4. Seguimiento ambiental por parte de Interventoria.

» Verificacion que la disposicion final de los Residuos de Construccion y
Demolicion (RCD), se realice en botaderos autorizados.

» Se realizé revision y verificacion de cumplimiento al plan de calidad durante
la ejecucion de las actividades de obras programadas.

» Se exigi6 al contratista realizar seguimiento al cumplimiento a las normas de
salud e higiene del trabajo.

4. CAPITULO IV. CONTROL DE CALIDAD.
4.1. Cumplimiento de las especificaciones Técnicas

El contratista acata las especificaciones técnicas establecidas contractualmente;
aun asi, por parte de la interventoria han sido detectadas alguna falencias en los
procedimientos o procesos constructivos, por lo cual el contratista tarta de tomar las
medidas correctivas para subsanarlas, medidas que incluyen la revision y ajuste de
los procedimientos técnicos, la capacitacion adicional del personal involucrado y la
implementacion de controles mas estrictos para garantizar la conformidad con los
estandares de calidad establecidos.

En el marco de las politicas de seguridad y salud en el trabajo, se destaca la
importancia del uso adecuado de los Equipos de Proteccion Personal (EPP) por
parte del personal de obra. El uso correcto de cascos, guantes, botas, gafas y
demas equipos es fundamental para prevenir accidentes y lesiones. Ademas, se ha
realizado una verificacion exhaustiva de la afiliacion y cobertura de todos los
trabajadores a la seguridad social y a la Administradora de Riesgos Laborales
(ARL), garantizando que cuentan con la proteccion necesaria ante cualquier
eventualidad en el sitio de construccién. La constante supervisiéon y cumplimiento
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de estas medidas son esenciales para fomentar un ambiente laboral seguro y
saludable. Ademas, se ha revisado de manera detallada que el personal operativo
de obra pertenece en un 50% a la zona de influencia del proyecto. Este personal
cuenta con el certificado de territorialidad y el certificado expedido por Junta de
accion comunal de la Comuna uno.

Los formatos que regulan el control de calidad que se tienen en cuenta para la
verificacion son el control de equipos, control de seguridad industrial y control de
inspeccion de ensayos.

4.2. Control de Seguridad Industrial

En el formato se evidencia el control de seguridad industrial durante el periodo del
presente informe. (anexo 6)

El control de seguridad industrial se realiza con el fin de vigilar el buen estado de
las herramientas, maquinarias y equipos disponibles en la obra, la dotacién del
personal, el correcto uso de la misma segun el tipo de trabajo y la sefializacion. (Ver
Anexo Informe de seguridad y salud en el trabajo)

4.3. Control de Inspeccion y Ensayos.
No se realizan ensayos de calidad por parte del contratista en el periodo reportado.
4.4. Maquinaria y equipo contrato de obra

Para el periodo comprendido entre el 12 Abril y el 11 de Mayo de 2025, se realizaron
actividades de movimientos de tierra y extraccion de aguas, , Minicargador, Rodillo
Compactador Benitin, Volquetas, Compactador Manual de Pata (Salatarin),
Motobombas, tronzadora, etc.
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5. CAPITULO V. ASPECTOS LOGISTICOS.

5.1. PDT Plan de Trabajo Detallado

Este informe de seguimiento al PDT refleja el avance tanto en términos de
actividades como en el aspecto financiero. Se observa que, aunque el avance
ejecutado ha incrementado, aln persiste una diferencia con respecto al avance
programado. Es importante seguir monitoreando y ajustando las estrategias para
cerrar la brecha y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En la semana N° 64, semana de corte de este informe, se realizé un seguimiento
al avance de la obra de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT),
observandose una leve variacion positiva en los indicadores clave de ejecucion
tanto en términos de avance fisico como financiero.

Teniendo en cuenta los datos del seguimiento de obra, se observa una diferencia
significativa entre el avance fisico programado (57.29%) y el ejecutado (40.26%), lo
que indica la necesidad de reforzar estrategias de ejecucion para reducir la brecha
del 17.02%.

Para mitigar los atrasos, se recomienda implementar las siguientes estrategias:

e Redistribucion de recursos: Priorizar las actividades criticas reasignando
personal y equipos, e introducir jornadas de trabajo extendidas o nocturnas
segln sea necesatrio.

e Ejecucidén de actividades paralelas: Identificar tareas independientes para
ejecutarlas simultAneamente, por ejemplo, realizar acabados interiores
mientras se avanza en obras estructurales.

e Control intensivo del progreso: Establecer reuniones diarias de
coordinacién para revisar avances y resolver bloqueos, asi como reportes
semanales para evaluar la efectividad de las estrategias implementadas.
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Estas acciones deben alinearse con los estandares técnicos y de calidad
establecidos para evitar impactos negativos en la ejecucién general del proyecto,
ya que este desfase requiere una revision de las actividades criticas, con enfoque

en la optimizacion

de procesos y recursos para mejorar la productividad en la

semana con un monitoreo continuo y un enfoque proactivo garantizaran una
recuperacion efectiva del cronograma.

Grafica General PDT a la semana 61

5.2. Personal de obra

A continuacion, se relaciona el personal vinculado para el contrato segun licitacion

publica.

1 JORGE ANTONIO GOMEZ BUENO DIRECTOR DE OBRA

2 ALDOLFO MEJIA RESIDENTE DE OBRA

3 JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ INGENIERO ESTRUCTURAL
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA

4 GABRIEL FERNANDO LACERA TORRES EN GEOTECNIA

5 IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ INGENIERO CIVIL - HIDRAULICO

[ mmmmmmmmmmm e e e m e =
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6 MAURICIO ZAPATA QUINTANA INGENIERO ELECTRICISTA

7 LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ ARQUITECTO

8 TULIO ARMANDO CASTRO DE LEON INGENIERO CIVIL - AMBIENTAL
9 JOSE LUIS MEDINA ALMACENISTA

10 ANGIE ALTAMIRANDA ?S%E@EAT%?X%E‘P TAL

11 IVONNE KATHERINE LOPEZ TOBAR CONTADORA PUBLICA

12 JHAN CARLOS SALOM PADILLA INGENIERO INDUSTRIAL

13 MAYRA ALEJANDRA VELASCO INGENIERIA CIVIL

Tabla 4. Personal de obra de contrato no. 0401-2023.

Fuente: Propia

5.3. Actas de Entrega de Dotacion

Con el propésito de garantizar la seguridad y proteccion de los trabajadores durante
la ejecucién de las actividades contractuales, el contratista proporciona los equipos y
vestuarios necesarios. Por esta razon, se le solicita al contratista la elaboracion de un
acta de entrega de la dotacion para todo el personal vinculado a la ejecucion del
contrato. En caso de haberse incorporado nuevo personal, se deben incluir en el acta
las observaciones pertinentes por parte de la interventoria, particularmente en lo
referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Sistema de Gestion (SG).
Esto asegura que se cumplan las normativas de seguridad y que todos los

trabajadores estén adecuadamente equipados y protegidos.
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6. CAPITULO VI. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES

6.1. Actas de Vecindad
En este periodo no se realizaron actas de vecindad

6.2. Ejecucion y seguimiento al Plan de Manejo de Transito PMT

La construccion del Mirador del Rio afecta el libre transito en las vias como la
carrera 1y calles 50 y 51, ademéas de posibles interrupciones en accesos a predios,
con lo que el PMT es aplicado en los horarios de trabajos que se realizan
comunmente entre las 7:00 am y las 5:00 pm, con una duracién de 24 meses.

Se recomienda al contratista implementar el PMT de manera adecuado y acorde a
la necesidad de la construccién de proyecto mirador del rio. En este periodo, el
contratista no anexa el informe del PMT.

6.3. Ejecucién y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA

En el marco del presente documento, que establece las medidas ambientales,
sociales y de seguridad industrial a ser implementadas en el proyecto Mirador del
Rio, se ha identificado que el contratista no ha anexado el informe de Plan de
Manejo Ambiental (PMA) correspondiente. Si bien se ha evidenciado una ejecucion
parcial de las disposiciones establecidas, es fundamental que el contratista
implemente el PMA de manera adecuada para garantizar el cumplimiento de la
normatividad vigente y la mitigacion de impactos ambientales. Asimismo, se
recomienda actualizar los registros fotogréaficos del informe de PMA en los informes
mensuales, asegurando una documentacion completa y veraz del estado de
ejecucion de las medidas establecidas.
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6.3.1. Gestion Social

De acuerdo al entorno, y las condiciones propias del proyecto, se establece un
punto de atencién para canalizar inquietudes y reclamos de la comunidad; de igual
manera se sostienen periddicamente reuniones con los veedores comunitarios para
fomentar el didlogo y la transparencia y dar solucion oportuna a quejas y reclamos,
fortaleciendo las relaciones comunitarias, teniendo en cuenta los conductos
regulares de la comunicacién desarrollando:

Programas sociales y ambientales: Implementar acciones conjuntas con el personal
operativo para promover la gestion integral y sostenible.

6.3.2. Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

En términos de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, se han
desarrollado:

Capacitaciones: Realizar sesiones de formacion en seguridad industrial y salud
ocupacional.

Inspecciones: Verificar periddicamente el estado de equipos, medicamentos y
elementos de primeros auxilios.

Medidas de seguridad: Supervisar las maniobras realizadas en la obra, asegurando
el cumplimiento de las normativas vigentes.

Sefalizacién: Aplicar un plan de sefalizacién y demarcacion en frentes de obra,
garantizando espacios seguros para los trabajadores.

Condiciones de higiene: Inspeccionar la limpieza y estado de los elementos
destinados al uso de los trabajadores.
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En este periodo, se han reforzado temas criticos como el manejo de materiales de
construccion y concreto, implementando protocolos para su almacenamiento,
manipulacion y disposicion adecuada. Asimismo, se han disefiado estrategias para
el manejo integral de residuos liquidos, escombros y residuos aprovechables,
fomentando la reutilizacion y el reciclaje. En el punto ecolégico, se promueve la
separacion en la fuente y la correcta disposicion final de los residuos sdlidos,

apoyados por capacitaciones constantes para el personal.

7. CAPITULO VII. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES

DELCONTRATO DE OBRA

7.1. Informaciéon General del Contrato de Obra

CONTRATO No.

0401 DE 2023

OBJETO:

“CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES
COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER”

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO RiO GRANDE

NIT. 901668549-7
R/L FARLEIDYS YAJAIRA DUARTE ROLON

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATANTE NIT. 890.201.900-6

LUIS FERNADO FONSECA VALENCIA
SUPERVISOR Profesional Universitario Grado |

Secretaria de Infraestructura
CONSORCIO INTERMIRADOR

INTERVENTORIA NIT. 901669152-1

R/L DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
PLAZO INICIAL TRECE (13) MESES

VALOR FISCAL:

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($25.466.325.369,80) exenta

de IVA incluido AlU.

FECHA ACTA DE INICIO:

14 DE MARZO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 1:

11 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE REINICIO 1:

08 DE MAYO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 2:

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
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FECHA DE REINICIO 2:

03 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 3:

12 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE REINICIO 3:

11 DE MARZO DE 2024

NUEVA FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA DE PACTACION

5 DE AGOSTO DEL 2024

ACTA DE MODIFICACION

12 DE AGOSTO DEL 2024

ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OTRO SI ACLARATORIA DEL
ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ACTA DE ACLARATORIA N°1 DEL
ACTA DE MODIFICACION DE
PRECIOS NO PREVISTOS N°1.

02 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA DE DESEMBOLSO N°1

02 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA DE DESEMBOLSO N°2

15 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA PARCIAL DE COBRO N1 DE
OBRA

30 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA ACLARATORIA DEL ACTA
DE PRORROGA N°3 AL ACTA DE
SUSPENCION N°3

7 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA MODIFICATORIA N° 02

31 DE ENERO DE 2025

RADICACION DEL ACTA PARCIAL
DE COBRO N°2 DE OBRA

13 DE MARZO DE 2025

OTRO SI ACLARATORIA FECHA
DE TERMINACION

20 DE MARZO DE 2025

Tabla 5. Informacion general del Contrato de obra No. 0401-23

7.2. Actas Suscritas

Fuente: Contrato no. 0401-23.

A la fecha se ha suscrito las siguientes actas:

NOMBRE ACTA

FECHA

Acta de Inicio

14 de marzo de 2023

Acta de Suspension No. 1

11 de abril de 2023

Reinicio de actividades No.1

08 de mayo de 2023
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Acta de Suspension No.2

19 de septiembre de 2023

Reinicio de actividades No.2

03 de octubre de 2023

Acta de Suspension No. 3

12 de octubre de 2023

Acta de prorroga a la suspension No.

10 de noviembre de 2023

Acta de prorroga a la suspension No.

11 de diciembre de 2023

Acta de prorroga a la suspensién No.

10 de enero de 2023

Acta de prorroga a la suspension No.

09 de febrero de 2024

al b wWwIN|PF

Acta de prorroga a la suspensién No.

19 de febrero de 2024

Reinicio de actividades No. 4

11 de marzo de 2024

Acta de pactacion

5 de agosto 2024

Acta de Modificacion

12 de agosto de 2024

Acta adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Otro si aclaratorio del acta adicional de plazo N°1

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Acta de aclaratoria n°1 del acta de modificacion de
precios no previstos N°1.

02 DE OCTUBRE DEL 2024

Acta de desembolso N°1

02 DE OCTUBRE DEL 2024

Acta de desembolso N°2

15 DE OCTUBRE DEL 2024

Acta Parcia N°1 de obra

30 DE OCTUBRE DEL 2024

Acta de aclaratoria N°1 al acta de prorroga N°3 al
acta de suspension N°3

7 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Acta Modificatoria N°02, Balance de Mayores y
Menores Cantidades

31 DE ENERO DEL 2025

Acta Parcia N°2 de obra

13 DE MARZO DE 2025

Otro si aclaratorio de fecha de Terminacion

20 DE MARZO DE 2025

Tabla 6. Actas suscritas por contratista
Fuente: Contrato no. 0401-23.

7.3. Relacion de Pagos Parciales

El dia 14 de Marzo se radico el acta parcial de cobro N°2 con un porcentaje de
avance acumulado del 36%, se entregd memorias de calculo, informe técnico

financiero e informe de Interventoria.

Descripcion

Valor

Fecha de radicacion

30 de octubre
13 de Febrero de 2025

5.238.494.256,52
3.930.524.464,74

Acta parcial de obra N°1
Acta parcial de obra N°2
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Acta parcial de 277.672.693,48 19 de Noviembre
Interventoria N°1

Acta parcial de 208.288.268,00 13 de Febrero de 2025
Interventoria N°2

Tabla 7. Relacion de Pagos Parciales.

7.4. Control de Garantias

El contratista present6 a la Administracion Municipal la péliza de rce No 56-40-
101002208 y de cumplimiento No 56-44-101004750 expedidas por Seguros del
Estado S.A. para amparar los riesgos de cumplimiento del contrato, pagos de
salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales, estabilidad y
calidad de la obra, Responsabilidad Civil patronal, contratistas y subcontratistas,
vehiculos propios y no propios, para la Legalizacion del contrato de Obra No. 0401
de 2023. A continuacion, se relacionan los amparos de las poélizas actualizadas:

VIGENCIA
POLIZA DESDE HASTA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato 14/03/2023 27/05/2026 $5.093.265.074,00
Pago de salarios, prestaciones sociales
. o 14/03/2023 27/11/2027 $2.546.632.537,00
legales e indemnizaciones
Estabilidad y calidad de la obra Si ampara 5 afios $5.093.265.074,00
VIGENCIA VALOR ASEGURADO
POLIZA DESDE HASTA
Predios labores y operaciones 14/03/2023 24/09/2024 $1.273.316.268,50
Dafio emergente y lucro
14/03/2023 24/09/2024 $12.733.162.685,00
cesante
Perjuicios extrapatrimoniales 14/03/2023 24/09/2024 $12.733.162.685,00

Tabla 8. Control de Garantia
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Fuente: Contrato No. 0401-23

7.5. Control de Pagos Parafiscales

En el presente informe, se adjunta las afiliaciones del personal durante el periodo
y el pago de aportes parafiscales del personal de Interventoria y contratista.

7.6. Bitacora de obra

Se presenta copia de la bitacora de obra correspondiente al periodo comprendido
entre el 12 mayo al 11 de junio de 2025, en la cual se registraron diariamente las
actividades, informaciones, sucesos y todo lo concerniente al desarrollo de la
obra.

Es importante mencionar que en dicha bitacora, se realizaron algunas
observaciones de recomendaciones hechas al contratista, tanto en la parte de
seguridad y salud en el trabajo, como en la parte de ejecucién y procedimientos
constructivos de las actividades implicitas dentro del contrato (Ver anexo 5.
Bitdcora de Obra)

8 .CAPITULO VIIl. CONTRATO DE INTERVENTORIA

8.1. Informacién General del Contrato.

CONTRATO NO. 0532 DE 2023

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y

ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA SANTANDER”
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CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERMIRADOR
NIT. 901669152-1
R/L. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATANTE NIT. 890.201.900-6

ALEJANDRO ALFONSO ENRiQUEZ MORA
SUPERVISOR Secretaria de Infraestructura
PLAZO INICIAL TRECE (13) MESES

VALOR FISCAL:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS MILLONES
CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y
CUATRO PESOS M/CTE ($1.246.050.744.00

FECHA DE INICIO:

14 DE MARZO DE 2023

FECHA ACTA DE INICIO:

14 DE MARZO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 1:

11 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE REINICIO 1:

08 DE MAYO DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 2:

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE REINICIO 2:

03 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSION 3:

12 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE REINICIO 3:

11 DE MARZO DE 2024

NUEVA FECHA DE TERMINACION INICIAL:

24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA DE PACTACION

5 DE AGOSTO DEL 2024

ACTA DE MODIFICACION

12 DE AGOSTO DEL 2024

ACTA ADICIONAL DE PLAZO N°1

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OTRO S| ACLARATORIA DEL ACTA
ADICIONAL DE PLAZO N°1

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ACTA DE ACLARATORIA N°1 DEL ACTA DE
MODIFICACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
N°1.

02 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA DE DESEMBOLSO N°1

02 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTA DE ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE
PRORROGA N°3 AL ACTA DE SUSPENSION
N°3

07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Acta Modificatoria N°02, Balance de Mayores y
Menores Cantidades

31 DE ENERO DEL 2025

Tabla 9. Informacién general del contrato No. 0532-23
Fuente: Contrato No. 0532-23

DIRECCION: Transversal 49 A #10-01 Oficina 707 Edificio Terzetto.
TEL: 321 485 8765
CORREO: intermirador2023@gmail.com
CONSORCIO INTERMIRADOR



mailto:intermirador2023@gmail.com

Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA

w CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y
Z: ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE [
BARRANCABERMEJA G"\l h\

CONSORCIO

CONTRATO DE
INTERVENTORIA N° 0532-23

INFORME MENSUAL N° 16

INTLEHMIRAUUDW

8.2. Personal de Interventoria

Dentro del presente informe, se relaciona el personal que labora para el
seguimiento técnico, administrativo y financiero.

PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0532 DE 2023

N°

NOMBRE

CARGO

ADALBERTO ALARCON OLAYA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ELKIN LEI HERRERA SMITH

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CARLOS AUGUSTO RANGEL DIAZ

PROFESIONAL SG-SST

NELSON ODENS MORA FRANCO

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ

ESPECIALISTA ELECTRICO

IVAN DARIO BRICENO GONZALEZ

TOPOGRAFO INTERVENTORIA

RAFAEL ANTONIO BUENO RUEDA

ESPECIALISTA GEOTECNIA

0 |IN o o | W IN |

GLORIA PATRICIA MARTINEZ
ALVAREZ

ASESORA JURIDICA

Tabla 10. Personal del contrato de interventoria no. 0532-23

8.3. Actas Suscritas

Fuente: Propia

A la fecha se ha suscrito las siguientes actas:

NOMBRE ACTA

FECHA

Acta de Inicio

14 de marzo de 2023

Acta de Suspensién No. 1

11 de abril de 2023

Reinicio de actividades No.1

08 de mayo de 2023

Acta de Suspensién No.2

19 de septiembre de 2023

Reinicio de actividades No.2

03 de octubre de 2023

Acta de Suspensién No. 3

12 de octubre de 2023

Acta de prorroga a la suspensién No.

10 de noviembre de 2023

Acta de prorroga a la suspensién No.

11 de diciembre de 2023

Acta de prorroga a la suspensién No.

10 de enero de 2023

Acta de prorroga a la suspensién No.

09 de febrero de 2024

Acta de prorroga a la suspensién No.

gl jw N[

19 de febrero de 2024

Reinicio de actividades No. 4

11 de marzo de 2024
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Acta de pactaciéon

5 de agosto 2024

Acta de Modificacion

12 de agosto de 2024

Acta adicional de plazo N°1

19 de septiembre del 2024

Otro si aclaratorio del acta adicional de plazo N°1

23 de septiembre del 2024

Acta de aclaratoria n°1 del acta de modificacién
de precios no previstos N°1.

02 de octubre del 2024

Acta de aclaratoria N°1 al acta de prorroga N°3 al
acta de suspension N°3

7 de noviembre del 2024

Acta Modificatoria N°02, Balance de Mayores y
Menores Cantidades

31 de enero del 2025

Acta Parcia N°2 de obra

13 de marzo de 2025

Otro si aclaratorio de fecha de Terminacién

20 de marzo de 2025

Tabla 11. Actas suscritas por interventoria

Fuente: Contrato

8.4. Control de Garantias

N0.0532-23

La Interventoria presento a la Administracion Municipal la pdliza de cumplimiento
No 96-44-101179172 Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para amparar
los riesgos de cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio, para la legalizacion del

contrato de interventoria 0532 de 2023.

A continuacion, se relacionan los amparos de la pdliza de cumplimiento
actualizada al acta u otro si aclaratorio segun fecha de terminacion

VIGENCIA VALOR ASEGURADO
POLIZA DESDE HASTA
Cumplimiento delcontrato 14/03/2023 27/05/2026 $269.978.311,60
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones 14/03/2023 27/11/2028 $134.989.155,80
laborales
Calidad del servicio 11/04/2024 11/04/2029 $269.978.311,60

Tabla 12. Control de Garantia de Interventoria no. 0532-23
Fuente: Propia
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El nimero de aprobacion o Id de la garantia es CO1.WRT.15623820, con fecha de
aprobacion del 18/11/2024.

8.5. Control de Pagos al Régimen de Seguridad Social

La interventoria adjunta los pagos de seguridad social del personal que presta sus
servicios al proyecto.
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CONCLUSIONES

» EIl cumplimiento con los requisitos legales, permisos y licencias asegura que
el proyecto opera dentro del marco normativo, proporcionando confianza en
la transparencia de las actividades.

» La intervencion constante de supervision técnica, administrativa, juridica y
ambiental garantiza que las obras se realicen cumpliendo con estandares de
calidad, seguridad y sostenibilidad.

» El seguimiento de los aspectos presupuestales y contractuales mantiene un
control riguroso sobre los recursos financieros y las obligaciones legales,
minimizando riesgos para todas las partes involucradas.

~tcm)

DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES
MP. No. 091037-0658187 CNDB
REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo 1.
INFORMES SEMANALES



Consorcio Cmrﬁ)

Rio Grande CONSORCIO

INTERMIRADOR

A0

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 61

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25,466,325,369.80
Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 11/27/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 89 Fecha de informe: 5 de mayo de 2025 Al 10 de mayo de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 61 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25,466,325,369.80 % Programado 51.30% 2.17% 53.46% 600
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 37.69% 0.00% 37.69% 600
Valor Total: $ 25,466,325,369.80 Diferencia 13.61% 2.17% 15.78%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $13,063876,376.92 | $551,369,814.45 | $13,615,246,191.37 | 53.46%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) | $9507,547,546.91 | $0.00 | $9,597,547,546.91 | 37.69%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$ 3,466,328,830.01 -$4,017,698,644.46 15.78%

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la

1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la 18 DE OCTUBRE DE 2024

2° Actade 20.57%
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencién n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1,349,891,558.00 | Contratista: |33
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1,349,891,558.00 [RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria s
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Armado de plantilla o tableo para construccion de placa de entrepiso
* Corte y fihgurado de acero de vigas aéreas
* Rellenos con material seleccionado

* No se presentan actividades programadas, debido a que no se presenta p i6n de activi por parte del
contratista

LOGROS Y/O DIFICULTADES

* Se realiza reunion con el personal de la consultoria del poryecto (Puerta de Oro) quienes explican los disefios arquitectnicos y estructurales que se encuentran ejecucion y facilitan informacion de los
cortasoles de fachada y de la cubierta, asi como planos de detalles que no se tienen en obra y no reposan en la secretaria de infraestructura.

OBSERVACIONES

* Se continua con armado de plantilla para placa de entrepiso, con armado, figurado y ensamble de vigas, actividad que no representa avance finanicero significativo, lo que implica una desviacién estandar
negativa en cuanto atrasos presentados

* Se realiza revision por parte de la interventoria en cuanto a seguimiento de la s especificaicones técnicas del armado de vigas, asi como del encofrado o plantilla en general, de lo cual se realizan las
observaciones pertinentes al contratista y el cumpliemiento de las normativas vigentes para el buen desarrollo de las actividades.

|Etaborado por Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. LUIS FERNANDO FONSECA

(—*E\}gD\QM\ Elaborado: 11/5/2025

INTERVENTORIA [SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02
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Rio Grande CONSORCIO

INTERMIRADOR

A0

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 62

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25,466,325,369.80
Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 11/27/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 90 Fecha de informe: 12 de mayo de 2025 Al 17 de mayo de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 62 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25,466,325,369.80 % Programado 53.46% 1.82% 55.29% 607
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 37.69% 0.00% 37.69% 607
Valor Total: $ 25,466,325,369.80 Diferencia 15.78% 1.82% 17.60%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $13,063876,376.92 | $551,369,814.45 | $13,615,246,191.37 | 55.20%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) | $9507,547,546.91 | $0.00 | $9,597,547,546.91 | 37.69%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$ 3,466,328,830.01 -$4,017,698,644.46 17.60%

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la

1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la 18 DE OCTUBRE DE 2024

2° Actade 20.57%
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencién n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1,349,891,558.00 | Contratista: |33
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1,349,891,558.00 [RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria s
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025




3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

6 may 20 8

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Armado de plantilla o tableo para construccion de placa de entrepiso
* Corte y fihgurado de acero de vigas aéreas
* Rellenos con material seleccionado
* Adecuacion de espacio solicitado para parqueadero y zona de
figurado de aceros

* vaciado de concretos para vigas aéreas y placa de entrepiso

o

LOGROS Y/O DIFICULTADES
OBSERVACIONES
* Se continua con armado de plantilla para placa de entrepiso, con armado, figurado y de vigas als cuales no avance fil lo que implica una desviacion
estandar negativa en cuanto atrasos presentados
Elaborado por Revisado y Aprobado por:
ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. LUIS FERNANDO FONSECA
Elaborado: 18/5/2025

INTERVENTORIA

[SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Total de Paginas: 02
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Rio Grande CONSORCIO

INTERMIRADOR

A0

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 63

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25,466,325,369.80
Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 11/27/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 91 Fecha de informe: 19 de mayo de 2025 Al 24 de mayo de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 62 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25,466,325,369.80 % Programado 55.29% 1.26% 56.55% 614
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 37.69% 1.11% 38.80% 614
Valor Total: $ 25,466,325,369.80 Diferencia 17.60% 0.14% 17.74%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $14,079,690,207.63 | $320,422,719.07 | $14,400,112,926.70 | 56.55%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) |  $9507,547,54691 | $283,844,042.73 | $9,881,391,589.64 | 38.80%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$4,482,142,660.72 -$4,518,721,337.06 17.74%

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la

1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la 18 DE OCTUBRE DE 2024

2° Actade 20.57%
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencién n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1,349,891,558.00 | Contratista: |33
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1,349,891,558.00 [RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria s
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025




3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
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ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
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* Armado de plantilla o tableo para construccion de placa de entrepiso
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas
* Vaciado de Concretos para vigas aéreas y placa de entrepiso
* Verificacion de niveles de plataforma

* Armado y encofrado de Columnas

* Corte y Figurado de Acero

* Armado de Plantilla placa de entrepiso modulo | parte I
*C i6n muro peri ia

estandar negativa en cuanto atrasos presentados

LOGROS Y/O DIFICULTADES
OBSERVACIONES
* Se continua con armado de plantilla para placa de entrepiso, con armado, figurado y de vigas als cuales no avance fi lo que implica una desviacion

|Etaborado por

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

il

ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado:

25/5/2025

INTERVENTORIA

ISUPERVISOR ~ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Total de Paginas: 02
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 64

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25,466,325,369.80
Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 11/27/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 92 Fecha de informe: 26 de mayo de 2025 Al 31 de mayo de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 62 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25,466,325,369.80 % Programado 56.55% 0.54% 57.08% 621
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 38.80% 0.57% 39.37% 621
Valor Total: $ 25,466,325,369.80 Diferencia 17.74% -0.03% 17.71%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $14,400,112,926.70 | $136,827,794.66 | $14,536,940,721.36 | 57.08%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) |  $9,881,391580.64 | $144,553,23045 | $10,025,944,820.09 | 39.37%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$4,518,721,337.06 -$4,510,995,901.27 17.71%

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la

1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la 18 DE OCTUBRE DE 2024

2° Actade 20.57%
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencién n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1,349,891,558.00 | Contratista: |33
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1,349,891,558.00 [RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria s
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025




3. REGISTRO FOTOGRAFICO

R
A N
\
emes, 80 de mayo de 2025 14 4 o8 e[e0ies;28 de mayo.de 20
Barrancabermeja £ ol Barrancabermeja 0d 9 09
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Armado de plantilla o tablero para construccion de placa de entrepiso
Médulo Il
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepios

* Armado de plantilla o tablero para construccion de placa de entrepiso Médulo Il
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepios
* Concreto para muros de contencion

* Concreto para muros de contencion G de muro en
*C ion de muro en ia
LOGROS Y/O DIFICULTADES
OBSERVACIONES

[Elaborado por. Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

o

ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado: 1/6/2025

INTERVENTORIA [SUPERVISOR - SECRET ARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02




Consorcio Cmrﬁ)

Rio Grande CONSORCIO

INTERMIRADOR

A0

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 65

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25,466,325,369.80
Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 11/27/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 93 Fecha de informe: 2 de junio de 2025 Al 7 de junio de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 65 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25,466,325,369.80 % Programado 57.08% 0.20% 57.29% 628
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 39.37% 0.89% 40.26% 628
Valor Total: $ 25,466,325,369.80 Diferencia 17.71% -0.69% 17.02%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $14,536940,72136 | $51868,782.72 | $14,588,809,504.08 | 57.29%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) |  $10,025944,820.00 | $227.412,72361 | $10,253,357,543.70 | 40.26%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$4,510,995,901.27 -$ 4,335,451,960.38 17.02%

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la

1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la 18 DE OCTUBRE DE 2024

2° Actade 20.57%
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencién n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1,349,891,558.00 | Contratista: |49
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1,349,891,558.00 [RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria s
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025




3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Pro 5[;_5 agior

lunes; 2 dé junio de2025 10:59:16
Barrancabermeja
ProyectoMiradordel Rio

3jun 2025 3:24:01 p. m
registro fotografico

sé@bado;,./-de junic de 2025 08:16:26
- __-Barrangabermeja
- 2t READS
ecto Miradd

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

* Armado de plantilla o tablero para construccion de placa de entrepiso
Médulo Il
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepios
* Concreto para muros de contencion
*C de muro en ia
*Vaciado de Concreto autocompatante para columnas

* Armado de plantilla o tablero para construccion de placa de entrepiso Médulo Il
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepios

* Vaciado de Concreto para losas o placa de entrepiso modulo |, parte Il

* Vaciado de Concreto para Vigas aéreas

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

fcwal

ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado:

INTERVENTORIA

8/6/2025

ISUPERVISOR ~SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Péginas: 02




Anexo 2.

PLANILLA SEGURIDAD
SOCIAL CONTRATISTA



