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1. CONDICIONES DEL CONTRATO 

  
Número de Contrato: 24001025 H2 de 2024 

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4 
Periodo informe: MES DE MAYO 2025  

Nombre de Supervisor: EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ 
JAVIER VARGAS PRADA 

Nombre del Interventor: N.A. 

Área perteneciente: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION 
AEREA 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACIÓN DE UN SISTEMA 
DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO 

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS. 

 
3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

PERÍODO: 01 al 31 de MAYO de 2025 

OBLIGACIONES  DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO  UBICACIÓN DE 
SOPORTES  

1. FABRICACION 
EQUIPOS RADAR   

Se confirma por parte de la fábrica THALES, que los equipos del 
Sistema de Vigilancia Radar PSR /MSSR -MODO S 
ENHANCED Y ADSB se encuentran en fabricación, la cual inicio 
el 03 de enero de 2025, se estima finalice la primera semana de 
junio de 2025, reportando un avance del 99% 

SECOP II 
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2. INFORME 
DETALLADO DE 
INGENIERÍA - 
SYSTEM DESIGN 
DOCUMENT (SDD)  
 

Se realizó la entrega de SDD por parte de la firma Contratista, 
cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato para 
esta actividad. Una vez estudiado, analizado por parte de la 
Supervisoria del Contrato se solicitaron los ajustes y 
aclaraciones del caso siendo atendidas por la UT y ajustando el 
SDD a la versión definitiva la cual es aprobada por la 
Supervisoria. La actividad queda finalizada al 100%  

SECOP II 

3. ESTUDIOS DE 
VULNERABILIDAD 
SÍSMICA Y 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL 
TORRE RADAR  

A partir de los Estudios de Patología y vulnerabilidad Sísmica, 
entregados por la firma contratista, se determina la necesidad 
de realizar el reforzamiento en los siguientes aspectos: 

1. Cimentación- Recalce de zapatas  
2. Refuerzo Vigas y columnas piso 2 al 9 
3. Reforzamiento al piso 10 plataforma de antenas 
4. Reforzamiento Fachada   

Considerando que esta actividad se encuentra incluida dentro 
del ítem 18 BOLSA INTERVENCIÓN PARA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE REQUERIDAS EN LA 
ESTACION AERONÁUTICA (ESTE VALOR ES 
INMODIFICABLE), para la ejecución de dicha actividad, la UT 
presenta tres (3) cotizaciones a la Supervisoria del contrato, con 
el fin de realizar elección por parte de ellos del proveedor que 
llevara a cabo el desarrollo de las obras requeridas en materia 
de reforzamiento.   

Expediente del 
contrato 

4. OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS  

Verificado en conjunto con la Supervisoria del contrato, el 
personal de apoyo de la entidad y el personal de obra civil de la 
Unión Temporal se definieron las obras de mantenimiento, 
reparaciones y cambios menores que se deberán realizar en el 
marco del contrato. Dichas obras fueron relacionados en el 
documento de SDD que ya se encuentra aprobado, por tanto y 
considerando que esta actividad se encuentra incluida dentro 
del ítem 18 BOLSA INTERVENCIÓN PARA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE REQUERIDAS EN LA 
ESTACION AERONÁUTICA (ESTE VALOR ES 
INMODIFICABLE), para la ejecución de dicha actividad, la UT 
presenta tres (3) cotizaciones a la Supervisoria del contrato con 
el fin de realizar elección por parte de ellos del proveedor que 
llevara a cabo el desarrollo de las obras requeridas en materia 
de obras complementarias. 

Expediente del 
contrato 

5. REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO  

Se realiza reuniones de seguimiento para revisión y aprobación 
de SDD de los subsistemas: RADAR PRS, MSSR, ADS-B, 
SCADA, Obras Civiles Reforzamiento estructural y obras 
complementarias.  
Se realiza mesas de trabajo sobre las actividades de obra civil, 
modelo BIM, documento BET, con los Ingenieros de apoyo 
contratados por la DTANA para revisar y aclarar temas de los 
trabajos a realizar en el marco del contrato.  

Expediente del 
contrato 

6. COMITÉ TECNICO 
OPERACIONAL # 4   

El día 9 de mayo de 2025, se llevó a cabo reunión del comité 
técnico Operacional No 4 con la secretaria de Servicios a la 
Navegación Aéreo, Direccion de Telecomunicaciones, 
Supervisoria, Contratista y personal de apoyo técnico y 

Expediente del 
contrato 
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administrativo en la cual se realizó la presentación, seguimiento 
y control de la ejecución del contrato  

7. ACOPIO DE 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS  

Se realiza la entrega parcial de equipos y elementos adquiridos 
en el marco del contrato 24001025 H2, establecidos dentro de 
los ítems del formato No 7, así: 
15.1 Grupo Electrógeno  
15.2 UPS 
15.3 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION  
15.4 SIPRA SPT 
15.5 SEGURIDAD ELECTRONICA 
        CIBERSEGURIDAD 
        FIREWALL 
        CCTV – CAMARAS  
        CONTROL ACCESO  
 

SECOP II 

 
3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:  

 
1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  

2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA 

3. DESEMBOLSO DEL ANTICIPO 

4. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY 

5. ENTREGA Y APROBACION CRONOGRAMA DE EJECUCION  

6. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B  

7. ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD, TOPOGRAFICOS Y GEOTECNICOS  

8.COMITE TECNICO OPERACIONAL  

9. ENTREGA SDD Y PLAN DE MITIGACION RIESGO Y DE GESTION DEL PROYECTO 

10. APROBACION SDD 

11. ENTREGA PARCIAL EQUIPOS Y ELEMENTOS ITEMS (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5) 

 

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 
 
 

ENTREGA PARCIAL No 1 DE EQUIPOS Y ELEMENTOS: 

 

Se realiza la recepción parcial de equipos y elementos adquiridos en el marco del contrato 24001025 H2, 
establecidos dentro de los ítems del formato No 7, así 
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4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS 
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Se entrego y aprobó el cronograma de ejecución del contrato 
 
Se realizo el desembolso del anticipo en la cuenta de la Fiducia   
 
Se realizo la toma de muestras para los estudios de patología y vulnerabilidad de la torre del Radar y los 
estudios geotécnicos y topográficos  
 
La fábrica THALES informa que se encuentra en fase de finalización de la construcción de los equipos 
 
La UT RADAR GEA 2024, hace entrega del SDD (Documento de Diseño del sistema) y el Plan de 
Mitigación de Riesgo Operacional y de Gestión del Proyecto, Una vez estudiado y analizado por parte de 
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la Supervisoria del Contrato se solicitaron los ajustes y aclaraciones del caso siendo atendidas por la UT 
y ajustando el SDD a la versión definitiva la cual es aprobada por la Supervisoria 
 
Se realiza entrega parcial de equipos y elementos los cuales son recibidos a satisfacción e ingresados al 
almacén de la Direccion Regional Nororiente  
 

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 

 

No hay observaciones adicionales  
 
a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:  

 

1 ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? NO 

2 Tipo de riesgo N.A. 

3 ¿Cómo se materializó el riesgo? N.A. 

4 ¿Cómo se mitigó el riesgo? N.A. 

5 ¿Fue oportuna la mitigación? N.A. 

OBSERVACIONES: No se materializo ningún Riesgo 

 
b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 

NÚMERO DE 
INFORME 

PUBLICACIÓN 
EN SECOP II 

SI  NO 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5 X  

   

 
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:  

 
Se realizo desembolso del anticipo por valor de $ 4.997’500.000 los cuales fueron girados a la fiducia ITAU 
FIDUCIARIA COLOMBIA para su manejo  
 
Se realiza pago del Acta de Recibo Parcial No 1, por valor de $ 4.436.681.820 de los cuales se amortizo por 
concepto de anticipo el valor de $ 517.760.768,47 
 
 

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS 
Y/O BIENES ENTREGADOS. 

 
Avance del contrato: 40% 
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En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución 
del mismo de acuerdo a lo descrito.  
 
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal 
desarrollo del mismo.  

 

                                                                                                            
 
EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ    JAVIER VARGAS PRADA 
CC. 74243677       CC 91255215 
Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024   Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025 
 
 
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME 
PUEDE HACERLO.  


