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CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE

CONTRATO 24001198 H4 DE 2024

CLASE DE

CONTRATO CONTRATO DE OBRA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CONTRATANTE CIVIL — AEROCIVIL

CONTRATISTA CONSORCIO AEROIPIALES 2025. NIT: 901.900.071-3
REALIZAR LA CONSTRUCCION TERMINAL, TORRE DE
CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA,

OBJETO PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES,
NARINO (VF)",).
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

VALOR CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTISEIS
PESOS M/CTE ($135.665.204.026)

PLAZO VEINTE (20) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DEL 2026

FECHA

LEGALIZACION 30 DE DICIEMBRE DE 2024

SUPERVISOR  Y/O

INTERVENTOR CONSORCIO AERO IPIALES CP

En la ciudad de Bogota D.C. a los dieciséis (16) dias del mes de junio de 2025, se reunieron
con el fin de suscribir el ACTA DE PRORROGA NO. 1 DE LA SUSPENSION TEMPORAL
NO. 1 del plazo de ejecucidén del presente contrato, el sefior CARLOS ALBERTO FERREIRA
SANDINO, identificado con cédula de ciudadania No. 79.151.009 de Bogota, obrando en
calidad de representante legal del contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025; y CLAUDIA
PATRICIA CORREA MALAVER con cédula de ciudadania numero 46.451.944 de Duitama,
obrando en calidad de representante legal del CONSORCIO AERO IPIALES CP, en calidad
de interventor designado por la Entidad para ejercer vigilancia y control del contrato.
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CONSIDERACIONES

1. El 30 de diciembre 2024 se suscribié el CONTRATO No. 24001198 H4 DE 2024

2. El dia 26 de febrero de 2025 se suscribid el acta de inicio correspondiente a la etapa de
preconstruccion, en cumplimiento de lo estipulado contractualmente. Esta etapa tiene una
duracion de tres (3) meses, por lo que su vencimiento esta previsto para el dia 26 de mayo de
2025.

3. De conformidad con lo establecido en el ANEXO TECNICO, y mediante el comunicado
CE-208-125-15 del 28 de marzo de 2025, el Consorcio Aeroipiales 2025 hizo entrega formal
del informe de revision de los estudios y disefios suministrados por la entidad, los cuales fueron
elaborados en el marco del Contrato de Consultoria No. 18001758 H3.

4. Durante la etapa de preconstruccion, correspondiente al proceso de apropiacion y
revision de los estudios y disefios, el Consorcio Aeroipiales 2025 identificO necesidades de
ajuste y balance en las cantidades de obra, asi como la inclusion de items no previstos que en
su criterio no fueron contemplados en el presupuesto oficial del contrato, y que resultan
indispensables para la correcta ejecucion del proyecto.

Estas observaciones fueron comunicadas formalmente a la interventoria y a la Entidad a través
de los siguientes documentos:

Comunicado CE-208-125-015, del 28 de marzo de 2025
Comunicado CE-208-125-037, del 7 de mayo de 2025
Comunicado CE-208-125-041, del 9 de mayo de 2025
Comunicado CE-208-125-044, del 15 de mayo de 2025

5. Asi mismo se evidencid que el predio que debe entregar la Entidad donde se construira
la nueva torreo de control y el SSEI se encuentra ocupado por un cultivo de la comunidad
indigena de Pastas — Aldana y aun no ha sido liberado como tampoco se encuentra terminado
el contrato de comodato. Predio que debe ser entregado por la Aerocivil antes del 27 de mayo
de 2025.

6. Con base en lo anterior el Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-
125-051 del 21 de mayo de 2025 solicitd a la Interventoria la suspension del contrato 24001198
H4 DE 2024 en los siguientes términos:

“La solicitud de suspension se fundamenta en la necesidad de resolver asuntos
administrativos internos de la AEROCIVIL, entre los cuales se destacan:
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(i) la consulta a la interventoria y al consultor de disefios sobre las razones por
las cuales no se contemplé el uso de concreto tremie para la cimentacion de la
torre de control;

(i) la definicion del alcance completo de la estructura metalica, incluyendo la
fabricacion, suministro, montaje y mano de obra, asi como su correspondiente
proteccion contra la corrosion y el fuego;

(iii) la actualizacion del diserio eléctrico en cumplimiento de la norma RETIE 2024;

(iv) la contratacion del disefio e instalacion de la red de media tension, necesaria
para el suministro eléctrico de la nueva terminal;

(v) la formalizacién de la entrega del predio donde se construira la torre de control
y el SSEI, dado que actualmente estan ocupados por el resguardo indigena de
Pastas y requieren procesos administrativos para su liberacion y compensacion.

Estas gestiones son indispensables para garantizar la ejecucion adecuada, legal
y técnica de la etapa de construccion del contrato, y su resolucion previa permitira
avanzar de manera eficiente, evitando riesgos técnicos, juridicos y financieros
para las partes involucradas.

Por tanto, esta suspension constituye una medida preventiva y necesaria que
busca garantizar la correcta ejecucion contractual, proteger los recursos publicos
y evitar posibles controversias derivadas de hechos ajenos a la voluntad del
contratista, permitiendo que el proyecto avance con seguridad juridica, técnica y
operativa.”

7. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP-056-2025 del 21 de
mayo de 2025 emitié concepto favorable en los siguientes términos:

“El consorcio AEROIPIALES CP interventor de la obra mediante el contrato No.
24001360-H3 de 2024, encuentra viable la solicitud de suspension enviada por
el contratista y procede a sugerir a la Entidad realizar la suspension de dichos
contratos a partir del 23 de mayo de 2025 y hasta el 16 de junio de 2025, hasta
tanto la Entidad a través de su consultor de disefios del afio 2019 y 2020, nos
hacen claridad de los temas arriba enumerados y la misma Entidad avanza con
el comodato del predio con el resguardo y se hace la recoleccion del cultivo alli
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plantado mientras tanto y con estos insumos el Contratista de Obra, procede a
realizar el cierre financiero definitivo y darle inicio a la etapa de construccion en
campo.”

8. En atencién a que mediante el FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL No.
1, suscrita el veintidés (22) de mayo de 2025, se acordé la suspension temporal del contrato
de obra No. 24001198 H4 DE 2024, por un periodo comprendido entre el veintitrés (23) de
mayo de 2025 y el dieciséis (16) de junio de 2025.

9. El Consorcio Aeroipiales 2025 a través de comunicado CE-208-125-062 del 11 de junio
de 2025 solicitd a la Interventoria prorrogar el plazo de la suspension del contrato 24001198
H4 DE 2024 en los siguientes términos:

“En atencion que a la fecha no se han superado las causas que dieron lugar a la
suspension temporal No. 1 del contrato de la referencia, nos permitimos solicitar
prorrogar la suspension del contrato desde el 17 de junio de 2025 hasta el 2 de julio de
2025. ¢

10. A su vez el Consorcio interventor a través de comunicado CAICP-063-2025 del 12 de
junio de 2025 emitié concepto favorable en los siguientes términos:

“El Consorcio AEROIPIALES CP, interventor de la obra mediante el Contrato No.
24001360-H3 de 2024, una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista a
través del comunicado CE-208-125-062 del 11 de junio de 2025, y verificado que a la
fecha persisten las circunstancias que motivaron la suspension temporal No. 1 del
contrato, considera procedente y viable la prorroga de la misma. Por lo tanto, sugiere a
la Entidad formalizar la prorroga de la suspension desde el 17 de junio de 2025 hasta el
2 de julio de 2025, plazo que permitira avanzar en la gestion y resolucion de los asuntos
pendientes identificados en el acta de suspension inicial, en especial la entrega del
predio destinado para la torre de control y el SSEI, y la definicion técnica de los aspectos
estructurales y eléctricos contemplados en los numerales (i), (i) y (iv) del citado
documento. Con esta medida se busca garantizar condiciones técnicas, juridicas y
operativas adecuadas para el desarrollo del proyecto, asi como proteger el interés
publico y los recursos comprometidos en el contrato.”

11.  Que en virtud de lo anterior, se considera procedente prorrogar la suspension temporal
del contrato hasta el 2 de julio de 2025, con el fin de que en este lapso se superen las causales
que dieron lugar a la Suspensién No.1:
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a. Entrega del predio donde se ubicara la torre de control y el SSEI libre de cultivos
y afectacion.
b. Respuesta a los numerales (i), (ii), y (iv) del presente documento.

ACUERDOS

1) Prorrogar la suspension temporal No. 1 del plazo del contrato de obra No. 24001198 H4 DE
2024 por un término de dieciséis (16) dias calendario, contados a partir del diecisiete (17) de
junio de 2025 y hasta el dos (2) de julio de 2025, inclusive, o antes si se superan las causas
que dieron lugar a dicha suspension.

Fecha de inicio de contrato y de etapa de preconstruccion | 26-feb-25
Fecha de inicio de suspension No. 1 23-may-25
Numero de dias de suspension No. 1 25

Fecha de terminacién suspension No. 1 16-jun-25
Prorroga 1 de la suspension No. 1 (dias) 16

Fecha de terminacién prorroga No. 1 suspension No. 1 | 2-jul-25
Fecha de terminacion etapa de preconstruccion 6-jul-25
Total dias de suspension 41

Fecha de terminacion del contrato 10-sep-26

2) En virtud de la suspension temporal No. 1 y su correspondiente prorroga No. 1, por un total
acumulado de cuarenta y un (41) dias calendario (veinticinco [25] dias iniciales y dieciséis [16]
dias adicionales), la nueva fecha de terminacion del Contrato No. 24001198 H4 DE 2024 se
establece para el dia diez (10) de septiembre de 2026.

3) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 al reinicio de la ejecucion del contrato
presentara al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecucion, para la respectiva
aprobacion.

4) El contratista CONSORCIO AEROIPIALES 2025 se compromete a ampliar el término de
vigencia de las garantias que amparan el presente contrato, obligacion que debe cumplirse
una vez se levante la suspensién o a mas tardar al tercer dia siguiente del levantamiento.

5) La presente suspension no implica adiciéon alguna el valor del contrato, ni modifica las
obligaciones y derechos contemplados en su clausulado y los demas documentos que le
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integran. Asimismo, no genera costos o0 erogaciones adicionales, por lo tanto, no habra lugar
a reclamacion posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspension por los que en ella

intervinieron,
CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO
CLAU RICIA CORREA MALAVER  REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL R ONTEATISTA
INTERVENTORIA CONSORCIO AEROIPIALES 2025

CONSORCIO AERO IPIALES CP

PABLO ANDRES ROMERO RIVERA
Secretario de Servicios Aeroportuarios (E)
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL

Revis6: Gerardo Jaimes Silva
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