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MEMORANDO 
 

Bogotá D.C., 16 de junio 2025 
 
 
PARA: NUBIA QUNTERO HERNANDEZ 

Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias 
 

PABLO ANDRES ROMERO RIVERA 
Secretario Servicios Aeroportuarios (E) 

 
DE: CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO 

Supervisor Designado Contrato de Interventoría No. 24001360 H3 
 
 
Referencia:  Contrato de obra No. 24001198 H4 de 2024 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 

TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS 
VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF). 

 
Contrato de Interventoría No. 24001360 H3 de 2024 REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, 
TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, 
PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL 
AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF) 
 

 
Asunto:         Informe de Supervisión – Prorroga Suspensión Temporal No. 1 
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio de la comunicación CAICP-063-2025 del 12 de junio de 2025, la interventoría 
CONSORCIO AERO IPIALES C.P, recomendó a la Entidad prorrogar la Suspensión del 
contrato de obra N° 24001198 H4 de 2024 desde el 17 de junio de 2025 hasta el 2 de julio de 
2025. 
 
En dicho oficio, la interventoría argumentó lo siguiente: 
 

“(...) 
 

El Consorcio AEROIPIALES CP, interventor de la obra mediante el Contrato No. 24001360-H3 
de 2024, ha recibido de parte del contratista de Obra la solicitud de prórroga de a Suspensión 
Temporal No. 1, una vez revisada la solicitud presentada por el Contratista a través del 
comunicado CE-208-125-062 del 11 de junio de 2025, esta Interventoría encuentra que, 
verificado que a la fecha persisten las circunstancias que motivaron la suspensión temporal No. 
1 del contrato, considera procedente y viable la prórroga de la misma. 
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Por lo tanto, sugiere a la Entidad formalizar la prórroga de la suspensión desde el 17 de junio 
de 2025 hasta el 2 de julio de 2025, plazo que permitirá avanzar en la gestión y resolución de 
los asuntos pendientes identificados en el acta de suspensión inicial, en especial la entrega del 
predio destinado para la torre de control y el SSEI, y la definición técnica de los aspectos 
estructurales y eléctricos contemplados enunciados en el Acta de suspensión. 
 
Con esta medida se busca garantizar condiciones técnicas, jurídicas y operativas adecuadas 
para el desarrollo del proyecto, así como proteger el interés público y los recursos 
comprometidos en el contrato.(…)” 
 
Conforme a lo anterior expuesto, esta supervisión presenta concepto favorable a la solicitud 
presentada por la interventoría para la suspensión de los contratos de obra e interventoría. 
 
 
CONCLUSION: 
 
En atención a la comunicación CAICP-056-2025 del 21 de mayo de 2025, mediante el cual la 
Interventoría solicita la suspensión de los contratos citados en el asunto por un periodo de 15 
días calendario a causa de hechos sobrevinientes de fuerza mayor y caso fortuito que impiden 
el normal desarrollo del contrato, dado que no se obtuvo respuesta por parte del consultor ni de 
la Interventoría de los diseños al requerimiento efectuado por la Entidad mediante el oficio No. 
2025292030022714 Id: 2107965, donde se solicitó emitir respuesta a los comunicados 
Comunicado CE-208-125-037, del 7 de mayo de 2025, Comunicado CE-208-125-041, del 9 de 
mayo de 2025 y Comunicado CE-208-125-044, del 15 de mayo de 2025 del Consorcio 
AeroIpiales 2025.  
 
Luego de revisados los argumentos de la comunicación la Entidad encuentra procedente la 
solicitud en cuanto a que las situaciones mediante las cuales se respalda la solicitud se 
consideran eventos fortuitos que afectan el libre desarrollo de las actividades que en este 
momento se están realizando en el Aeropuerto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO  
Supervisor Designado Contrato de Interventoría No. 24001360 H3 de 2024 

 


