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CONTRATISTA:  RENE GOMEZ LAVERDE 

C.C. 19.396.948 

ORDENADORA DEL GASTO: MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ – Subdirectora de 
Protección e Intervención del Patrimonio  

SUPERVISIÓN:             GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO – Profesional 
Especializada. 

 
OBJETO: 

“(Cód. 462). REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA 
TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE 
MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA 
CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE 
SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 
(ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”  
 

 
VALOR INICIAL:                       

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($ 365.672.187)  

ADICION: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/TE 
($54.612.880) 
 

VALOR TOTAL INCLUIDAS LAS 
ADICIONES: 

CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIENTE PESOS 
M/TE ($ 420.285.067) 
 

PLAZO:                                       Cinco (05)  meses 
 

FECHA DE INICIO CONTRATO: Doce (12) de agosto de 2019 
 

FECHA DE TERMINACION: Once (11) de enero de 2020 

SUSPENSIÓN 1: Once (11) de diciembre de 2019 

REINICIO 1:                   Diecinueve (19) de diciembre de 2019 

SUSPENSIÓN 2: Ocho (08) de enero de 2020 

REINICIO: Veintitrés (23) de enero de 2020  

PRORROGA 1 DE SUSPENSION 2: Hasta cinco (05) de febrero de 2020  

PRORROGA 2 DE SUSPENSION 2: Hasta dieciocho (18) de marzo de 2020 

REINICIO 4: Dieciocho (18) de marzo de 2020 

PRORROGA:  veinte (20) días 

SUSPENSION 3: Veintiséis (26) de marzo de 2020 
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REINICIO 3: Dieciséis (16) de abril de 2020 

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3: Hasta el veintisiete (27) de abril de 2020 

REINICIO 4: Veintiocho (28) de abril de 2020 

NUEVA FECHA DE TERMINACION: Dieciocho (18) de mayo de 2020 

Como constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C a los veintiocho (28) días del mes de abril 
de 2020. 

                   ORIGINAL FIRMADO                                             ORIGINAL FIRMADO 

MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ RENE GOMEZ LAVERDE 

Ordenador del Gasto y Supervisor 
Subdirector de Protección e Intervención del 

Patrimonio 

Contratista 
Contrato No. IDPC-INT-430-2019 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GIOVANNA A. BARON CASTRO 

Supervisor- Profesional Especializado Grado 02 Cód. 222 
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio  

 
 
Elaboro:  Yuly Alejandra Morales T – Abogada Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:  Gladys Sierra Linares – Jefe Oficina Asesora Jurídica   
VºBº: Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio  


