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En virtud del Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación y Colaboración 069 de 
2017 suscrito entre la  Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el Consejo Superior 
de la Judicatura, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar 
proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura física de iniciativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización de 
los proyectos específicos, señalando los inmuebles que serán objeto de desarrollo 
inmobiliario, a través de acuerdos particulares que definan de manera concertada LAS 
PARTES.”, se suscribieron los siguientes acuerdos, para la adquisición de bienes 
inmuebles propios para la Rama Judicial: 
 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 218 DE 2017 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 
gestión inmobiliaria de la adquisición de predios e inmuebles 
que atiendan necesidades de la Rama Judicial en materia de 
infraestructura física propia para el funcionamiento de sus 
sedes administrativas y/o judiciales a nivel nacional.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE DICIEMBRE DE 2017. 

FECHA DE TERMINACIÓN  22 DE DICIEMBRE DE 2018. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $40.222.159.994 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 22 de diciembre de 2019). 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA SEIS (6) MESES (hasta 22 de junio de 2020). 

OTRO SI No.4 PRÓRROGA QUINCE (15) MESES (hasta el 31 de octubre de 2021). 

OTRO SI No.5 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de octubre de 2022). 

OTRO SI No.6 PRÓRROGA SIETE (7) MESES (hasta el 30 de abril de 2023). 

OTRO SI No.7 PRÓRROGA OCHO (8) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2023). 

OTRO SI No.7 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2024). 

OTRO SI No.8 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2025). 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE 2025. 

OTRO SI No.2 ADICIÓN  $19.712.286.545 

VALOR TOTAL   $59.934.446.539 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 227 DE 2019 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO  
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OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 

formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestion integral inmobiliaria, que de comun acuerdo 
determinen las partes”.  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

30 DE JUNIO DE 2020. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $96.953.065.802 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA  OCHO (8) MESES (hasta 28 de febrero de 2021). 

OTRO SI No.2 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 28 de febrero de 2022). 

OTRO SI No.4 PRÓRROGA  DIEZ (10) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2023). 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 27 de febrero de 2023). Se 
adicionaron CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS ($48.000.000.000). 

OTRO SI No.5 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2024).  

OTRO SI No.6 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025).  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

VALOR TOTAL  $144.953.065.802 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 325 DE 2022 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria que de común acuerdo 
determinen las partes. Dando prioridad a las siguientes 
ciudades: Bogotá D.C., Pereira (Risaralda), Tunja (Boyacá), 
Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá) y Popayán (Cauca); 
u otras que por necesidad considere la Rama Judicial.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

29 DE DICIEMBRE DE 2023. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $35.996.143.617 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2024).  

OTRO SI No.2 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025).  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

VALOR TOTAL  $35.996.143.617 
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ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 188 DE 2023 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria para la adquisición de predios e 
inmuebles que atiendan las necesidades de la Rama Judicial 
y que de común acuerdo determinen las partes, dando 
prioridad a la ciudad de Bogotá D.C., u otras que por 
necesidad considere la Rama Judicial.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

31 DE DICIEMBRE DE 2024. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $40.931.394.745 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025).  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

VALOR TOTAL  $40.931.394.745 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 230 DE 2024 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO 

OBJETO Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria para la adquisición de predios e 
inmuebles que atiendan las necesidades de la Rama Judicial 
a nivel nacional. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2024 
FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

30 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

115.006.924.000 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

30 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR TOTAL  115.006.924.000 
 

I. ASPECTOS TÉCNICOS Y AVANCE DEL PROYECTO 

 

A. Adquisición lote Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) 

 

Con la finalidad de ampliar los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, se adquirió un lote 

ubicado en la Avenida Calle 24 No. 54-02, en la ciudad de Bogotá, de propiedad de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. El lote cuenta con una ubicación central, 

colindante a los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, con acceso a vías principales, 

contando con el área y uso requerido por la Entidad.  

Para el periodo que comprende el presente informe, se han llevado a cabo las 
siguientes gestiones encaminadas a la adquisición del edificio: 
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El 20 de enero de 2025 se reflejó en el certificado de tradición y libertad la 
anotación de compraventa de la Superintendencia de Notariado al Patrimonio 
Autónomo Fiduciaria Colpatria. 
 
El 10 de febrero la Superintendencia de Notariado y Registro efectuó la entrega 
material del lote de terreno, a la Fiduciaria Scotiabank, sociedad fiduciaria que 
actúa como administradora y vocera de los patrimonios autónomos PA PC PAD 
Consejo Superior de la Judicatura y en ese mismo acto, la Fiduciaria entregó el 
inmueble al Consejo Superior de la Judicatura, como beneficiario final. 
 
En el mismo mes, la ANIM proyectó la escritura de restitución del inmueble de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria y por reparto notarial, se debe adelantar el proceso 
en la Notaría 23 de Bogotá. Con ocasión a dicho proceso en el mes de marzo se 
dio inicio con el proceso de recolección de la documentación necesaria para el 
trámite notarial. 

 
 

B. Adquisiciones en Bogotá: 

 
Teniendo en cuenta que la necesidad de fortalecimiento de la infraestructura 
física en la ciudad es latente, se continua con la búsqueda de inmuebles para el 
traslado de los juzgados laborales y de familia, actualmente ubicados en el 

edificio Nemqueteba. 

 
Razón por la cual en el mes de enero se le informo a la ANIM dicha necesidad y 
se inició con la identificación de la necesidad, el cronograma de actividades, la 
estructuración del fidecomiso, la instrucción para la creación del PAD, y lo 
relacionado con el vínculo fiduciario para los recursos el nuevo acuerdo, los 
cuales se destinarán a la adquisición de inmuebles en Bogotá. 
 
En lo relacionado con las actividades ejecución del proyecto se realizaron las 
actividades planteadas en cronograma, así: 
 

• Búsqueda en bases públicas, la elaboración de fichas preliminares de 

caracterización predial de inmuebles públicos. 

• Elaboración de fichas preliminares de caracterización predial para los 

inmuebles públicos 

• Selección de inmuebles para visitas técnicas de campo. 

• Actualización / elaboración de estudio preliminar de mercado de 

inmuebles públicos. 

• Informe preliminar de visitas técnicas de campo de inmuebles públicos. 

• Desarrollo de informe técnico de visitas de campo de inmuebles públicos. 

En la etapa de alistamiento se efectuaron las actividades como: 

 
• Las fichas de caracterización predial finales para los inmuebles 

identificados. 
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• Revisión y análisis de los FMI de cada inmueble. 

• Especialización de inmuebles identificados  

• Análisis del contexto. 

• Revisión de la oferta privada. 

Se programa que para mediados de abril la ANIM entregue el estudio de mercado.  

 
C. Adquisición de inmuebles en Pereira - Risaralda:  

La entidad tiene la necesidad de adquirir inmuebles en la ciudad de Pereira, para 
fortalecer la infraestructura física, mejorando la calidad de la prestación del 
servicio de justicia. 
 
Así las cosas, en enero se le informó a la ANIM la necesidad y se dio inicio con 
las gestiones preliminares así: 
 

o Búsqueda en bases públicas, la elaboración de fichas preliminares de 

caracterización predial de inmuebles públicos. 

o Elaboración de fichas preliminares de caracterización predial para los 

inmuebles públicos 

o Selección de inmuebles para visitas técnicas de campo. 

o Actualización / elaboración de estudio preliminar de mercado de 

inmuebles públicos. 

o Informe preliminar de visitas técnicas de campo de inmuebles 

públicos. 

o Desarrollo de informe técnico de visitas de campo de inmuebles 

públicos. 

En la etapa de alistamiento se efectuaron las actividades como: 
 

• Las fichas de caracterización predial finales para los inmuebles 

identificados. 

• Revisión y análisis de los FMI de cada inmueble. 

• Especialización de inmuebles identificados  

• Análisis del contexto. 

• Revisión de la oferta privada. 

Así las cosas, la Agencia ejecutó según cronograma las actividades planteadas 
para la adquisición en el periodo que comprende el presente informe. 
 
 

 
II. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 218 de 

2017:   
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PAD  OBJETO   VALOR 

CONVENIO   

FECHA DE 

INICIO  

FECHA DE 

TERMINACIÓN   

ESTADO  

73437   ADQUISICIÓN 

BIENES INMUEBLES 

A NIVEL NACIONAL  

$59.934.446.539  22 DE 

DICIEMBRE 

DE 2017  

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2024 

EN 

EJECUCIÓN  

  
Con corte al 31 de marzo de 2025, los aportes al Acuerdo 218 de 2017 se expresan en las 
siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 

 
 

➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
 
 

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 227 de 

2019:   
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PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73597 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES 

EN BOGOTÁ 

$ 
146.264.055.650 

30 DE 

DICIEMBRE 
DE 2019 

31 DE 

DICIEMBRE DE 
2024 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte 31 marzo de 2025, los aportes al Acuerdo 227 de 2019 se expresan en las 
siguientes tablas:  
 

➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 

 

 
 

➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
 

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 325 de 

2022:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73699 

ADQUISICIÓN 

BIENES 
INMUEBLES A 

NIVEL 

NACIONAL 

$ 35.996.143.617 
29 DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2024 

EN 

EJECUCIÓN 
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Con corte al 31 de enero de 2025, los aportes al Acuerdo 325 de 2022 se expresan en las 
siguientes tablas:  
 

➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 

 
➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente 

tabla: 

 
 
 
 

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 188 de 

2023:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73718 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES A 
NIVEL 

NACIONAL 

$40.931.394.745 

26 DE 

DICIEMBRE 
DE 2023 

31 DE 

DICIEMBRE DE 
2024 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte al 31 de marzo de 2025, los aportes al Acuerdo 188 de 2023 se expresan en las 
siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 
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➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ANGELA ARANZAZU MONTOYA 
Coordinadora  
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 
 
Elaboró: Abg. Ana Milena Parra P. 


