
Valor del Contrato:

3/11/2024

26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023

Objeto:

Informe N° 94 Fecha de informe: 9 de junio de 2025 Al 14 de junio de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 66 Acum. semana En días

% Programado 57.29% 0.20% 57.49% 635

% Ejecutado 40.26% 1.58% 41.84% 635

Diferencia 17.02% -1.38% 15.65%

En %

Programado(%) $ 14,588,809,504.08 $ 51,544,083.51 $ 14,640,353,587.59 57.49%

Ejecutado (%) $ 10,253,357,543.70 $ 402,087,418.60 $ 10,655,444,962.30 41.84%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Acta Modificatoria N°2 y Balance 

de Mayores y menores 

Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 

terminación del contrato
 20 DE MARZO DE 2025 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                                          1,349,891,558.00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 

ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Valor Contrato:  $                                          1,349,891,558.00 49

Valor Adicional:  $                                                                  -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%
 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

1° Acta de desembolso 10.63%
 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

 5 DE AGOSTO DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

-$ 3,984,908,625.29 15.65%

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Diferencia -$ 4,335,451,960.38

 11 DE MARZO DE 2024 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación

Valor Total:  $                                        25,466,325,369.80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                        25,466,325,369.80 

Valor Adicional:  $                                                                  -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                                   25,466,325,369.80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 11/27/2025

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 66

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE
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INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Armado de plantilla o tablero para construcción de placa de entrepiso 

Módulo l, fase II

* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepios

* Vaciado para losa de entrepiso de 28 Mpa

* Vaciado de Concreto autocompatante para columnas

* Vaciado de Concreto Vigas Aéreas MAdulo I, fase II

* Armado de plantilla o tablero para construcción de placa de entrepiso Módulo II

* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepios

* Construcción muro de Mampostería 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO


