
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSTRUCTORES DE PAZ

NIT 835.001.860-1
CORREG DE CISNEROS K 55 VIA

Tel: 3176581984
Buenaventura - Colombia

contructoresdepaz@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CT 1342

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (602) 6202353 - Ext. 000

Dirección AVENIDA VASQUEZ COBO # 23N 43 Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 10/03/2025, 18:02

Expedición 10/03/2025, 18:02

Vencimiento 02/04/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1 Mantenimiento rutinario de la vía Cali -Lobo ruta 1901 PR 8+0900 al
PR 60+0850 1.00 73,745,454.53 73,745,454.53

2 CONTRATOS AIU ADMINISTRACIÓN 1.00 5,162,181.83 6,142,996.38

3 CONTRATOS AIU IMPREVISTOS 1.00 737,454.55 877,570.91

4 CONTRATOS AIU UTILIDAD 1.00 1,474,909.09 1,755,141.82

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074541071 aprobado en 20240706 prefijo CT desde el número 1334

al 1400 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499  Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 1X1000

CUFE: 26766ee3bbd5486c7d62e8aa14989d76125f8ebdd8989a71c14932afd4726a7c4749e14a72db45e22a871a4b3e0c7ab9

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochenta y dos millones quinientos veintiun mil ciento sesenta y tres pesos m/cte con
sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-
02 por

$ 82,521,163.64

Observaciones:
Acta parcial #09 del contrato 1663 de 2024 periodo febrero 2025 Mantenimiento rutinario
de la vía Cali -Lobo ruta 1901 PR 8+0900 al PR 60+0850._#$24-02-00;Contrato 1663 de
2024; lpantoja@invias.gov.co#$

Total Bruto 81,120,000.00

IVA 19% 1,401,163.64

Total a Pagar 82,521,163.64

10/3/25, 18:05 Factura - iSiigo

about:blank 1/1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                             ANEXOS: SI
RADICACION          1513      25 / 03 / 2025    03 : 10 : 52 pm
REFERENCIA           CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA       GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO   No  1473



Acta No. Pre-acta No.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONTRATO No.

FECHA DE INICIO: 1 DE Junio DE 2024 VALOR INICIAL:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. DE N. A. DE N. A. VALOR ACUMULADO:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A. DE N. A. DE N. A.
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE Julio DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR BÁSICO MENSUAL 
VALOR IVA 
VALOR TOTAL A PAGAR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre:  JOSE DAVID ARBOLEDA DIAZ Nombre:  ISIS MARY ALEJANDRA MADROÑERO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ Interventor:  CONSORCIO GESTIÓN VIAL
Cédula de ciudadanía No.:  14576363 de Dagua (Valle) Cédula de ciudadanía No.:  1.085.293.559 de Pasto (Nariño)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

1 de 1

VERSIÓN

RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VALLE

2.379.543.328,00$                              

1663 de 2024
(Indique número y año)

2.379.543.328,00$                              

  1988 de 2024
(Indique número y año)

CONSORCIO GESTIÓN VIAL

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE.” SECTOR 1901 CALI-CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR 8 +0900 (RETÉN
FORESTALCVC)- PR60+0850, LOTE 1”

ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y L

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

OBJETO DEL CONTRATO: 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

FECHA

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-4-FR-3

1

3/3/2025

9 (NUEVE) , Periodo: FEBRERO DE
2025

DIRECCION TERRITORIAL VALLE

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los
aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría,
que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los
requisitos de ley):

82.521.163,64$                   

81.120.000,00$                    

81.120.000,00$                    

Limpieza de bermas pavimentadas entre el PR08+0900 al PR60+0850 - Ruta 1901; Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra entre el PR09+0000 al PR60+0850 - Ruta 1901;
Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra entre el PR08+0900 al PR60+0000 - Ruta 1901; Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diametro 24", 36" y box
Coulverts alcantarillas entre el PR08+0900 al PR60+0000 - Ruta 1901; Limpieza de calzada entre el PR52+0000 al PR60+0000 - Ruta 1901; Roceria y desmonte manual entre el
PR08+0900 al PR60+0850; Poda, corte y/o retiro de árboles entre el PR08+0900 al PR60+0000 Vigilancia y apoyo actividades admnistración inventarios, atención de accidentes, remoción
de deshechos , capacitación.

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR
PRESENTE ACTA EN LETRAS:

OCHENTA Y DOS MILLONES  QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

81.120.000,00$                   

1.401.163,64$                     

82.521.163,64$                   



Contrato N° 1663 de 2024 Contratista:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

Objeto del Contrato 

 

Acta N° Valor basico Período FEBRERO DE  2025

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 82.521.163,64$     

2
3
4
5

82.521.163,64$     

VALOR CON IVA
17.525.156,12$          

64.996.007,52$          

82.521.163,64$     

VALOR CON IVA

-$                        

VALOR CON IVA

-$                        
Ok

JOSE DAVID ARBOLEDA DIAZ ISIS MARY ALEJANDRA MADROÑERO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO GESTIÓN VIAL

Cedula de ciudadania No.:1.085.293.559 de Pasto (Nariño)

REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

Cédula No.: 14576363 de Dagua (Valle)

VALOR SIN IVANIT

82.521.163,64$   $ $TOTALES

DEPARTAMENTO 1- VALLE DEL CAUCA 

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT

800100514-5

Ok

VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 3

17.227.588,67$        

63.892.411,33$        

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 3

-$                      

-$                      

TOTAL DEPARTAMENTO 3

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

DEPARTAMENTO  2

DEPARTAMENTO  3

CALI

DAGUA

MUNICIPIO 2

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

81.120.000,00$   

1 DE 1

AFIN-FR-5CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE.” SECTOR
1901 CALI-CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR 8 +0900 (RETÉN FORESTALCVC)- PR60+0850, LOTE 1”

Subtotal

Valor 
incluido 

IVA 
Estudios 
diseños

Valor incluido 
IVA 

(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

9 (NUEVE) 

NIT

82.521.163,64$   

Ruta (código 
vía)

Valor Incluido Iva $

81.120.000,00$               

82.521.163,64$                                           

CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBO GUERRERO), PR 
08+0900 – PR60+08501901

VALOR SIN IVA

890399011-3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5



CONTRATO N°: 1663 de 2024

% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 9 (NUEVE) 

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________

ACTA DE AJUSTE _____________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________

OTRO _____________

FECHA DE PRESENTACIÓN  A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUAL?  

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 426524 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 RECURSO No.       20 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 0 RUBRO No. 0 RECURSO No.       0 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 0 RUBRO No. 0 RECURSO No.       0 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Formulado

Texto Libre

Asunto

Firma    

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

DIRECTOR TERRITORIAL ( E )

Matricula No.: 52202-107846 Nrñ

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

-$                                         
-$                                         

FEBRERO DE  2025

82.521.163,64$                    
-$                                         
-$                                         

82.521.163,64$                    

 RP 426524; C-2401-0600-103-51102D-2401023-02; $82521163,64

DT VAL - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9; CONT No. 1663 de 2024; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

DT VAL - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9; CONT No. 1663 de 2024; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ, RP 426524; C-2401-
0600-103-51102D-2401023-02; $82521163,64



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (NUEVE) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1663 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA

GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

JOSE DAVID ARBOLEDA DIAZ

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

DIRECCION TERRITORIAL VALLE   VALLE FEBRERO DE  2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE.” SECTOR 1901 CALI-CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR 8 +0900 (RETÉN FORESTALCVC)- PR60+0850, LOTE 1”

   835001860-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E)  , Ingeniero LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA  AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

7/3/2025

VALOR TOTAL A PAGAR:  $               82.521.163,64 OCHENTA Y DOS MILLONES  QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (NUEVE) DEL PERIODO FEBRERO DE  2025

ORDEN DE PAGO

7/3/2025

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

6/3/2025

4/3/2025

4/3/2025

PÁGINA 1  de  1

3/3/2025
(Día / Mes / Año)

81.120.000,00$              

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

3/3/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

Firma Firma Firma Firma

Nombre:  Nombre:  LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA Nombre:  N. A. Nombre:  LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

Matricula profesional No.:  Matricula profesional No.:  52202-107846 Nrñ Matricula profesional No.:  N. A. Matrícula Profesional No.:  52202-107846 Nrñ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL ( E ) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO ( E )

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)



(Artículo 23 ley 1150 de 2007).

Firma:

Nombre: JOSE DAVID ARBOLEDA DIAZ

Representante legal

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ
Cédula de ciudadanía No.: 14576363 de Dagua (Valle)

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ
NIT No. 835001860-1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSTRUCTORES DE PAZ, Señor JOSE DAVID ARBOLEDA DIAZ, CON cédula de ciudadanía No.
14576363 de Dagua (Valle)

CERTIFICA:

Que a la fecha de la presentación del ACTA DE COSTOS No. 9 (NUEVE) de OBRA, correspondiente al
periodo FEBRERO DE 2025, lo anterior de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales del
contrato No. 1663 de 2024, suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, y cuyo objeto es
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION
TERRITORIAL VALLE.” SECTOR 1901 CALI-CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR 8 +0900 (RETÉN
FORESTALCVC)- PR60+0850, LOTE 1”, LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSTRUCTORES DE PAZ, ha realizado los pagos de los APORTES DE SUS SOCIOS A LOS
SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR,
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Dado en el municipio de Santiago de Cali - Valle del Cauca, a los 3 días del mes de Marzo de 2025.



Firma:
Nombre: ISIS MARY ALEJANDRA MADROÑERO PEREZ

Representante legal o apoderado
Interventor CONSORCIO GESTIÓN VIAL
Cédula de ciudadanía No.: 1.085.293.559 de Pasto (Nariño)

Of Regional: Carrera 61A No. 2A-07, Barrio Pampalinda, Cali - Valle del Cauca
Tels: 3172217254 - 31670062773173174355331 - 3164944 - gestionvial.valle@gmail.com

LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA.

CERTIFICA

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ suscribió con el
INVIAS el contrato No. 1663 de 2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE.” SECTOR 1901
CALI-CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR 8 +0900 (RETÉN FORESTALCVC)- PR60+0850,
LOTE 1” 

Que el apoyo para las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas en el periodo
FEBRERO DE 2025, y correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizaron de
manera satisfactoria de acuerdo con lo convenido y se recibe de conformidad. Que según la
proforma del acta No. 9 (NUEVE) , el valor básico del servicio correspondiente en letras es de
$OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL  PESOS  ($81.120.000,00).

Dado en el municipio de Santiago de Cali - Valle del Cauca, a los 3 días del mes de Marzo de
2025.



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141047579595

      1 4 5 7 6 3 6 3 1 Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 4 5 7 6 3 6 3                     

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6    Dagua 2 3 3

ARBOLEDA DIAZ JOSE DAVID

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Buenaventura 1 0 9

CORR CISNEROS
josearboleda0120@gmail.com

                3 1 7 6 5 8 1 9 8 4       3 2 3 5 2 4 8 2 8 8

4 9 2 3 2 0 2 3 0 1 0 2 4 3 9 0 2 0 0 4 1 1 0 2                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9                                               
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14855158989

     8 3 5 0 0 1 8 6 0 1 Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5

Persona jurídica 1                               

           

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

C.T.A CONSTRUCTORES DE PAZ

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Buenaventura 1 0 9

CORR CISNEROS  VIA CALI KM 55
josearboleda0120@gmail.com

                3 1 7 6 5 8 1 9 8 4       3 1 7 5 0 0 2 0 3 4

9 4 9 9 2 0 0 4 1 0 2 0 8 1 3 0 2 0 0 4 1 0 2 0 4 2 1 0 4 2 9 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1663 de 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE  2025 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  1988 de 2024 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

426524 20 771.194.455,00$                      148.837.173,14$                      
0 0 990.253.964,00$                      
0 0 618.094.909,00$                      

2.379.543.328,00$                   148.837.173,14$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 OBR jun-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 694.075.009,54$                 2.302.423.882,54$              7392 de 18/07/24 X

2 OBR jul-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 616.955.564,08$                 2.225.304.437,08$              8975 de 14/08/24 X

3 OBR ago-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 539.836.118,62$                 2.148.184.991,62$              10793 de 11/09/24 X

4 OBR sep-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 462.716.673,16$                 2.071.065.546,16$              13032 de 16/10/24 X

5 OBR oct-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 385.597.227,70$                 1.993.946.100,70$              15339 de 14/11-24 X

6 OBR nov-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 308.477.782,24$                 1.916.826.655,24$              18035 de 11/12/24 X

7 OBR dic-24 75.810.000,00$                   1.309.445,46$                77.119.445,46$                   -$                                   77.119.445,46$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 231.358.336,78$                 1.839.707.209,78$              19174 de 16/12/24 X

8 OBR ene-25 81.120.000,00$                   1.401.163,64$                82.521.163,64$                   -$                                   82.521.163,64$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 148.837.173,14$                 1.757.186.046,14$              667 de 26/02/25 X

9 OBR feb-25 81.120.000,00$                   1.401.163,64$                82.521.163,64$                   -$                                   82.521.163,64$                   -$                                   426524 de 16/05/2024 66.316.009,50$                   1.674.664.882,50$              X

10 -$                                   

692.910.000,00$                 11.968.445,50$              704.878.445,50$                 -$                                   704.878.445,50$                 66.316.009,50$                   1.674.664.882,50$              

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
1.- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2.- El Consorcio INGESA ofició como Interventor hasta el día 17 de abril de 2024

Firma Firma

Nombre: JOSE DAVID ARBOLEDA DIAZ Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Representante Legal Director de Interventoría
Cédula de ciudadanía No.: 14576363 de Dagua (Valle) Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIFSaldo Anticipo por 

Amortizar
Tipo de 

Acta
Mes/Año de 
Ejecución

1663 de 2024
0 1663 de 20242026

TOTAL

2025

2.379.543.328,00$                                                                                                                     

Anticipo Amortizado 
Acta

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del ContratoValor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Observaciones

VALOR TOTAL 692.910.000,00$                                                11.968.445,50$                                                  704.878.445,50$                                                                                  

11.968.445,50$                                                  

*

MANTENIMIENTO RUTINARIO

*

692.910.000,00$                                                704.878.445,50$                                                                                  

IVA TOTAL

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO

SUBTOTALES

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

0
0

C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 PROPIOS 1663 de 2024
0

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

  VALLE  DIRECCION TERRITORIAL VALLE

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUCTORES DE PAZ

VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3/3/2025

(Día / Mes / Año)

2024

1 de  1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA
MULTIMODALIDAD

CONSORCIO GESTIÓN VIAL
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