
CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
NIT 901.780.463-0

carrera 18 730
Tel: (602) 3108368588
Popayán - Colombia

consorciointervialescauca@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEIC 2

Señores Instituto Nacional de Vias INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (602) 318684155 - Ext. 000

Dirección 7-28, Cl. 25 Nte. #7-2 Ciudad Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/05/2024, 10:53

Expedición 20/05/2024, 10:53

Vencimiento 20/05/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1

Acta N° 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023
periodo comprendido entre el 1-29 de febrero de 2024, cuyo objeto
es:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Por favor consignar a la
cuenta de ahorros libretón Nº 00130570000200002278

1.00 6,195,854.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764066074325 aprobado en 20240222 prefijo FEIC desde el número 1 al

15 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: 58341fa4d015f15a6aa5c2238d878a5ac236a8ed126e38e7ad137caef93d722da381a6ebcc836687eedada966689cab9

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-20 por $ 6,195,854.00

Observaciones:
#$24-02-00;5017-2023;lledezma@invias.gov.co #$

Total Bruto 5,206,600.00

IVA 19% 989,254.00

Total a Pagar 6,195,854.00

20/5/24, 10:53 Factura - iSiigo
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: FEBRERO/2024

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017 DE

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

3 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma: N/A Firma
Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Nombre: Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

Matricula profesional No. 19202-16412 CAU Matrícula profesional No.: 19202-79853CAU Matrícula profesional No.: Matrícula Profesional No.: 19202-79853CAU

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL( E ) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO DIRECTOR TERRITORIAL( E )

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: ORDENADOR DEL PAGO

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                                                                                  6,195,854 SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOSM/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: FEBRERO/2024
(Indicar el periodo del Acta)

2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA 901780463-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E ) LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

ORDEN DE PAGO

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÁGINA

24/04/2024

(Día / Mes / Año)

5,206,600$                                                                                                   

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 1 PERIODO: DIC/2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ CONVENIO No.: 4432-2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

4471-2023

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total Dedicación 

Recurso (Hombre-

Mes)

Valor Total
Costo 

Mensual 
Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD 
VALOR

 

1 5,100,000.00$      0.51 2,601,000.00$          -$                    0.00 -$                       

1 3,100,000.00$      3 9,300,000.00$          -$                    0.00 -$                       

1 3,000,000.00$      0.3 900,000.00$            -$                    0.00 -$                       

1 3,000,000.00$      0.3 900,000.00$            -$                    0.00 -$                       

1 1.00 3,339,975.00$          -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 1,300,000.00$      2 2,600,000.00$          -$                    0.00 -$                       

19,640,975.00$        -$                     0.00 -$                        

2.36 2.36 2.36

46,352,701.00$        -$                     -$                        

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

1 90,000.00$           Dia 5.0 450,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 350,000.00$         Mes 6 2,100,000$              -$                    0.00 -$                       

1 2,100,000.00$      Mes 2 4,200,000$              -$                    0.00 -$                       

1 300,000.00$         Mes 3 900,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 100,000.00$         Mes 2 200,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 100,000.00$         Mes 2 200,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 50,000.00$           Mes 3 150,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 45,000.00$           mes 3 135,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 38,500.00$           Mes 3 115,500$                 -$                    0.00 -$                       

 $         8,450,500.00  $                      -    $                         -   

 $       54,803,201.00  $                      -    $                         -   

 $       10,412,608.00  $                      -    $                         -   

 $       65,215,809.00  $                      -    $                         -   

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                               0%

-$                                               0%

-$                                               0%  $                             -   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

01/01/2024

(Día / Mes / Año)

-$                                           VALOR BÁSICO 

ACTA:

30/04/2024

OBJETO: 30/04/2024

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

65,215,809.00$                             
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

65,215,809.00$                                        

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA

No. 

de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. ____    

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Interventoría 0.00 -$                        

Ingeniero Residente de Interventoría 0.00 -$                        

Profesional ambiental 0.00 -$                        

Profesional social 0.00 -$                        

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) 0.00 -$                        

Especialista en pavimentos y/o vías 0.00 -$                        

Especialista en geología y/o geotecnia 0.00 -$                        

Especialista en estructuras 0.00 -$                        

Especialista hidráulica e Hidrología 0.00 -$                        

Especialista en Diseño Geométrico 0.00 -$                        

PERSONAL TÉCNICO

Inpector SST 0.00 -$                        

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL -$                        

FACTOR MULTIPLICADOR 2.36

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. ____    

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) -$                        

Director y/o Especialistas 0.00 -$                        

VIATICOS

COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE 

OFICINA

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 

adelante, incluye combustible y SOAT)
0.00 -$                        

Trabajo de topografia (incluye personal, equipo 

y transporte)
0.00 -$                        

Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos 

y concretos
0.00 -$                        

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)
0.00 -$                        

OTROS COSTOS
Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye 

pasajes y combustible)
0.00 -$                        

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 
0.00 -$                        

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)
0.00 -$                        

Veeduría Técnica Comunitaria 0.00 -$                        

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) -$                        

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) -$                        

IVA = 19% * (C) = (E ) -$                        

COSTO TOTAL = (C) + (E ) -$                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar *VALOR TOTAL BASICO ( C )= (A)+ (B)  $                                        -    $                                            -   

*

*
-$                                                        *

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la

normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

-$                                                        VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                            -   

-$                                                         

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

OBSERVACIONES

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

OTROS COSTOS DIRECTOS

Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 2 PERIODO: ENE/2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ CONVENIO No.: 4432-2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

4471-2023

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso (Hombre-

Mes)

Valor Total
Costo 

Mensual 
Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD 
VALOR

 

1 5,100,000.00$      0.51 2,601,000.00$          -$                    0.00 -$                       

1 3,100,000.00$      3 9,300,000.00$          -$                    0.00 -$                       

1 3,000,000.00$      0.3 900,000.00$            -$                    0.00 -$                       

1 3,000,000.00$      0.3 900,000.00$            -$                    0.00 -$                       

1 1.00 3,339,975.00$          -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 1,300,000.00$      2 2,600,000.00$          -$                    0.00 -$                       

19,640,975.00$        -$                     0.00 -$                        

2.36 2.36 2.36

46,352,701.00$        -$                     -$                        

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

1 90,000.00$           Dia 5.0 450,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 350,000.00$         Mes 6 2,100,000$              -$                    0.00 -$                       

1 2,100,000.00$      Mes 2 4,200,000$              -$                    0.00 -$                       

1 300,000.00$         Mes 3 900,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 100,000.00$         Mes 2 200,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 100,000.00$         Mes 2 200,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 50,000.00$           Mes 3 150,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 45,000.00$           mes 3 135,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 38,500.00$           Mes 3 115,500$                 -$                    0.00 -$                       

 $         8,450,500.00  $                      -    $                         -   

 $       54,803,201.00  $                      -    $                         -   

 $       10,412,608.00  $                      -    $                         -   

 $       65,215,809.00  $                      -    $                         -   

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                               0%

-$                                               0%

-$                                               0%  $                             -   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

01/02/2024

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO 

ACTA:

-$                                           

30/04/2024

OBJETO: 30/04/2024
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

TOTAL"

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

65,215,809.00$                             
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

65,215,809.00$                                        

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA

No. 

de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. ____    

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Interventoría 0.00 -$                        

Ingeniero Residente de Interventoría 0.00 -$                        

Profesional ambiental 0.00 -$                        

Profesional social 0.00 -$                        

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) 0.00 -$                        

Especialista en pavimentos y/o vías 0.00 -$                        

Especialista en geología y/o geotecnia 0.00 -$                        

Especialista en estructuras 0.00 -$                        

Especialista hidráulica e Hidrología 0.00 -$                        

Especialista en Diseño Geométrico 0.00 -$                        

PERSONAL TÉCNICO

Inpector SST 0.00 -$                        

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL -$                        

FACTOR MULTIPLICADOR 2.36

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) -$                        

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. ____    

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

Director y/o Especialistas 0.00 -$                        

COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE 

OFICINA

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 

adelante, incluye combustible y SOAT)
0.00 -$                        

Trabajo de topografia (incluye personal, equipo 

y transporte)
0.00 -$                        

Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos 

y concretos
0.00 -$                        

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)
0.00 -$                        

OTROS COSTOS
Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye 

pasajes y combustible)
0.00 -$                        

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 
0.00 -$                        

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)
0.00 -$                        

Veeduría Técnica Comunitaria 0.00 -$                        

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) -$                        

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) -$                        

IVA = 19% * (C) = (E ) -$                        

COSTO TOTAL = (C) + (E ) -$                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar *VALOR TOTAL BASICO ( C )= (A)+ (B)  $                                        -    $                                            -   

*

*
-$                                                    *
-$                                                    VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                            -   

-$                                                     

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la

normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Introduce el texto aquí
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 3 PERIODO: FEB/2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:26/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ CONVENIO No.: 4432-2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

4471-2023

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso (Hombre-

Mes)

Valor Total
Costo 

Mensual 
Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD 
VALOR

 

1 5,100,000.00$      0.51 2,601,000.00$          -$                    0.10 510,000.00$          

1 3,100,000.00$      3 9,300,000.00$          -$                    0.50 1,550,000.00$       

1 3,000,000.00$      0.3 900,000.00$            -$                    0.00 -$                       

1 3,000,000.00$      0.3 900,000.00$            -$                    0.00 -$                       

1 1.00 3,339,975.00$          -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 5,000,000.00$      0.00 -$                         -$                    0.00 -$                       

1 1,300,000.00$      2 2,600,000.00$          -$                    0.00 -$                       

19,640,975.00$        -$                     2,060,000.00$         

2.36 2.36 2.36

46,352,701.00$        -$                     4,861,600.00$         

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

1 90,000.00$           Dia 5.0 450,000$                 -$                    1.00 90,000.00$            

1 350,000.00$         Mes 6 2,100,000$              -$                    0.50 175,000.00$          

1 2,100,000.00$      Mes 2 4,200,000$              -$                    0.00 -$                       

1 300,000.00$         Mes 3 900,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 100,000.00$         Mes 2 200,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 100,000.00$         Mes 2 200,000$                 -$                    0.80 80,000.00$            

1 50,000.00$           Mes 3 150,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 45,000.00$           mes 3 135,000$                 -$                    0.00 -$                       

1 38,500.00$           Mes 3 115,500$                 -$                    0.00 -$                       

 $         8,450,500.00  $                      -    $           345,000.00 

 $       54,803,201.00  $                      -    $        5,206,600.00 

 $       10,412,608.00  $                      -    $           989,254.00 

 $       65,215,809.00  $                      -    $        6,195,854.00 

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                               0%

-$                                               0%

-$                                               0%  $          5,206,600.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

24/04/2024

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO 

ACTA:

5,206,600$                           

30/04/2024

OBJETO: 30/04/2024
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

TOTAL"

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

65,215,809.00$                             
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

65,215,809.00$                                        

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA

No. 

de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. ____    

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Interventoría 0.10 510,000.00$          

Ingeniero Residente de Interventoría 0.50 1,550,000.00$       

Profesional ambiental 0.00 -$                        

Profesional social 0.00 -$                        

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) 0.00 -$                        

Especialista en pavimentos y/o vías 0.00 -$                        

Especialista en geología y/o geotecnia 0.00 -$                        

Especialista en estructuras 0.00 -$                        

Especialista hidráulica e Hidrología 0.00 -$                        

Especialista en Diseño Geométrico 0.00 -$                        

PERSONAL TÉCNICO

Inpector SST 0.00 -$                        

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 2,060,000.00$       

FACTOR MULTIPLICADOR 2.36

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 4,861,600.00$       

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. ____    

CONCEPTO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

Director y/o Especialistas 1.00 90,000.00$            

COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE 

OFICINA

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 

adelante, incluye combustible y SOAT)
0.50 175,000.00$          

Trabajo de topografia (incluye personal, equipo 

y transporte)
0.00 -$                        

Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos 

y concretos
0.00 -$                        

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)
0.00 -$                        

OTROS COSTOS
Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye 

pasajes y combustible)
0.80 80,000.00$            

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 
0.00 -$                        

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)
0.00 -$                        

Veeduría Técnica Comunitaria 0.00 -$                        

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 345,000.00$          

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 5,206,600.00$       

IVA = 19% * (C) = (E ) 989,254.00$          

COSTO TOTAL = (C) + (E ) 6,195,854.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar *VALOR TOTAL BASICO ( C )= (A)+ (B)  $                         989,254.00  $                         6,195,854.00 

*

*
5,206,600$                                    *

-$                                                    VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                         6,195,854.00 

6,195,854$                                     
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOSM/CTE

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la

normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU



CONTRATO N° 5017-2023

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO
ACTA DE 

INTERVENTORIA 
X 3

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO

PRESTACION DE 

SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1414723 RUBRO No. RECURSO No.  10 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. _____________ RECURSO No.  VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.  VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. _____________ RECURSO No.  VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma:

Matricula profesional No. 19202-16412 CAU

 $                       6,195,854 

Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2402-0600-14-0-2402041-02

FEBRERO/2024

 $                       6,195,854 

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO/2024 PROYECTO:

CONVENIO No: 4471-2023 CONTRATISTA:

4432-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

1414723 10 65,215,809$                -

65,215,809$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

1 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             1414723;21/12/2023 65,215,809$             $      65,215,809.00 -

2 -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             1414723;21/12/2023 65,215,809$             $      65,215,809.00 -

3 5,206,600$              989,254$                 6,195,854$              -$                             -$                             -$                             1414723;21/12/2023 59,019,955$            59,019,955$            -

4 -

5 -

5,206,600.00$         989,254.00$            6,195,854.00$         -$                         -$                         -$                         59,019,955$            59,019,955$            

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 5,206,600$                                                 989,254$                                                    6,195,854$                                                     

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 4,861,600$                                                 923,704$                                                    5,785,304$                                                     

OTROS COSTOS DIRECTOS 345,000$                                                    65,550$                                                      410,550$                                                        

ABRIL/2024 -

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

ENERO/2024 -

FEBRERO/2024 -

MARZO/2024 -

TOTAL

65,215,809$                                                      

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de Ejecución Observaciones

DICIEMBRE/2023 -

2023 C-2402-0600-14-0-2402041-02 NACION CONTRATO PRINCIPAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL 

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

PÁGINA

24/04/2024

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



Contratista:

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                                        

2 -$                                        

-$                                        

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

$ 6,195,854.00

$ 6,195,854.00

Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO  AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 5017

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Vias terciarias) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

LA ESPERANZA (PLACA HUELLA, 

ALCANTARILLAS)
$ 3,097,927.00 -$                              3,097,927.00$         

MARYLOPEZ (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS) $ 3,097,927.00 -$                              3,097,927.00$         

BUENOS AIRES $ 5,206,600.00

TOTALES $ 6,195,854.00 -$                              6,195,854.00$         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA $ 5,206,600.00

Objeto del contrato:

DEPARTAMENTO 1; CAUCANIT

891502307-3 MUNICIPIO 1

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

Acta  No.

Periodo:

Valor basico:

Valor incluido Iva

3

FEBRERO/2024

5,206,600.00$                                                                                                                                                                                                          

6,195,854.00$                                                                                                                                                                                                          

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

TOTAL”



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONVENIO No.: 4432-2023 CONTRATISTA:

4471-2023

NOMBRE ARL: POSITIVA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administrado

ra de Fondos 

de Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 1061729260 Ingeniero Residente de Interventoría  $    1,550,000 X X X X X X X X X X X X X X X 50%
CONSORCIO INTERVIALES 

CAUCA
 $    1,550,000  $          107,900 V Nueva EPS 29590706 62,000$            Proteccion 29590706 248,000$      62,000$                  -$               -$               

2 1061740409 Director de Interventoría  $       510,000 X X X 10%
CONSORCIO INTERVIALES 

CAUCA
 $       510,000  $            35,500 V Sanitas 29590706 20,400$            Colpensiones 29590706 81,600$        20,400$                   $              -  $              - 

3

4

5

6

N
2,060,000$    

El Interventor adjunta la certificación de fecha 17/04/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

22/04/2024

(Día / Mes / Año)

FEBRERO/2024
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA 

"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del 

Responsable del Pago   

(Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

Wilmer Gerardo Hoyos Urbano

Claudia lorena Valencia Calvo

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad

prestadora del servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN
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CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM

ACT. ECO

NEQUI

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901780463

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA0

CLASE

B

CÓDIGO

04

CARRERA 18 7-30

DIRECCIÓNMUN-DEP

19-1

TELÉFONO

3108368588

ARL

POSITIVA - 14-23

PERÍODO PENSIÓN

2024-04-17

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-02 TODOS LOS CENTROS2024-03

PERÍODO SALUD PLANILLA

29590706

29590706

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

689.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
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PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
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ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

X X 0 16 16 16 0 0
1.653.334

66.200
1.653.334

115.100
1.653.334

66.200 0 0 0 0 0 01 0 512.100
COMFACAUC
A-CCF14

16
HOYOS URBANO
WILMER GERARDO

264.600
1.653.334

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PROTECCION
-230201

0,06960 SCC 10617292601
3.100.000

V 5711001

X X 0 3 3 3 0 0 510.000 20.400510.000 35.500510.00020.400 0 0 0 0 0 01 0 157.900
COMFACAUC
A-CCF14

3
VALENCIA CALVO
CLAUDIA LORENA

81.600510.000
SANITAS-
EPS005

COLPENSION
ES-25-14

0,06960 SCC 10617404092
5.100.000

V 5711001

IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

2.163.334 2.163.3342.163.3342.163.334
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Nº AFILIADOS

7112

CONSORCIOCAMINOSR@GMAIL.COM

ACT. ECO

NEQUI

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 901780463

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA0

CLASE

B

CÓDIGO

04

CARRERA 18 7-30

DIRECCIÓNMUN-DEP

19-1

TELÉFONO

3108368588

ARL

POSITIVA - 14-23

PERÍODO PENSIÓN

2024-04-17

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-02 TODOS LOS CENTROS2024-03

PERÍODO SALUD PLANILLA

29590706

29590706

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

689.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

19.700

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-04-17

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Jurídica

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

2 346.200 0 10.100 356.3000AFP(Administradoras: 2)
800229739  0 264.600 0230201 7.700 0 272.3001    PROTECCION
900336004  7 81.600 025-14 2.400 0 84.0001    COLPENSIONES

2 86.600 0 2.600 89.2000EPS(Administradoras: 2)
900156264 2 66.200 0EPS037 2.000 0 68.2001    NUEVA E.P.S. S.A.
800251440 6 20.400 0EPS005 600 0 21.0001    SANITAS

2 150.600 0 4.400 155.0000ARP(Administradoras: 1)
860011153 6 150.600 014-23 4.400 0 155.0002    POSITIVA

2 86.600 0 2.600 89.2000CCF(Administradoras: 1)

Página 1   2024-04-18



AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

891500182 0 86.600 0CCF14 2.600 0 89.2002    COMFACAUCA

Gran Total 019.700 689.700670.000 0
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OBJETO:

CEDULA
SUELDO 

MENSUAL

PRIMA 

REGIONAL

DEDICACION 

REAL MENSUAL

SALARIO 

REALMENTE 

PAGADO AL 

PERSONAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO

1061729260 3,100,000$      -$               50% 1,550,000$          

1061740409 5,100,000$      -$               10% 510,000$             

TOTAL 2,060,000$          

Nombre:CLAUDIA LORENA VALENCIA CALVO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:19202-278490 CAU

PLANILLA DE SALARIOS DE CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTRATO 5017 DE 2023

NOMBRE CARGO

Ingeniero Residente de Interventoría

Director de Interventoría 

Wilmer Gerardo Hoyos Urbano

Claudia lorena Valencia Calvo



Dada en Popayán, el Diecisiete (17) del mes de abril de 2024.

DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA

Matricula profesional No.19202-429638 CAU

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIALES CAUCA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

yo, DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadania No.

1.061.784.737 de Popayán, en mi condicion de Representante Legal del CONSORCIO INTERVIALES

CAUCA identificada con NIT No.901780463-0 certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales,

pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de

acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación

familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley

1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo del 1 de febrero al 29 de febrero de

2024



CERTIFCIACION DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Tecnico del contrato No. 5017 de 2023 certifica que, de acuerdo a la verificacion de la

documentacion remitida por la interventoría CONSORCIO INTERVIALES CAUCA cuyo objeto es:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS

AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

TOTAL” , ha cumplido durante la ejecucion del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social

en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA correspondientes

al periodo del 1 de febrero al 29 de febrero de 2024

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

Matricula profesional No. 19202-16412 

Supervisor Tecnico del contrato
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