
Sede:

ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO  VALOR TOTAL  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA  LU  MA  MI  JU  VI  SA 

1 PRELIMINARES  $                         6.622.446,90 

1.1 CERRAMIENTO EN TELA BOGOTA ML 78,36  $            18.932,00  $                         1.483.511,52  $                      1.483.511,52 

1.2 DESMONTE DE VENTANAS M2 22,38  $            16.661,00  $                            372.873,18  $                 124.291,06  $                 124.291,06  $                 124.291,06 

1.3 DESMONTE DE MARCOS  Y PUERTAS UND 25,52  $            16.661,00  $                            425.188,72  $                 141.729,57  $                 141.729,57  $                 141.729,57 

1.4
DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS-

LAVAPLATOS
UND 4,00  $            22.992,00  $                              91.968,00  $                   45.984,00  $                   45.984,00 

1.5 DESMONTE DE DUCHA UND 1,00  $            22.992,00  $                              22.992,00  $                   11.496,00  $                   11.496,00 

1.6 DEMILOCION DE ENCHAPE M2 23,70  $            12.455,00  $                            295.183,50  $                   98.394,50  $                   98.394,50  $                   98.394,50 

1.7
DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA Y/O TABLETA 

DE GRES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
UND 4,11  $            21.012,00  $                              86.359,32  $                   14.393,22  $                   14.393,22  $                   14.393,22  $                   14.393,22  $                   14.393,22  $                   14.393,22 

1.8
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA 

ARQUITECTONICA 
M2 127,13  $            11.600,00  $                         1.474.708,00  $                 245.784,67  $                 245.784,67  $                 245.784,67  $                 245.784,67  $                 245.784,67  $                 245.784,67 

1.9 CORTE DE MURO CON PULIDORA ML 17,30  $              6.946,00  $                            120.165,80  $                 120.165,80 

1.10 DEMOLICION DE MURO M2 5,30  $            12.496,00  $                              66.228,80  $                   66.228,80 

1.11 DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO M2 3,36  $            11.496,00  $                              38.626,56  $                   38.626,56 

1.12
DEMOLICION MANUAL DE PLACA EN 

CONCRETO(ANDEN) E=0.10 M.
M2 52,20  $            23.436,00  $                         1.223.359,20  $                 244.671,84  $                 244.671,84  $                 244.671,84  $                 244.671,84  $                 244.671,84 

1.13 DEMOLICION TANQUE LAVADERO UND 1,00  $            26.418,00  $                              26.418,00  $                   13.209,00  $                   13.209,00 

1.14

DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 

Y/O TABLETA DE GRES. INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES

ML 111,90  $              7.997,00  $                            894.864,30  $                 223.716,08  $                 223.716,08  $                 223.716,08  $                 223.716,08 

2 CONCRETOS  $                       14.196.058,83 

2.1 MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M M2 95,84  $            32.103,00  $                         3.076.786,83  $                 615.357,37  $                 615.357,37  $                 615.357,37  $                 615.357,37  $                 615.357,37 

2.2
MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO Y 

ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO DE 0.60*0.07 M.
ML 8,40  $          236.605,00  $                         1.987.482,00  $                 662.494,00  $                 662.494,00  $                 662.494,00 

2.3
PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA 

ANDEN E=0.10 M.
M2 45,90  $          104.990,00  $                         4.819.041,00  $                 803.173,50  $                 803.173,50  $                 803.173,50  $                 803.173,50  $                 803.173,50  $                 803.173,50 

2.4
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3500 PSI 

TIPO (A-80)
UND 48,00  $            81.665,00  $                         3.919.920,00  $                 653.320,00  $                 653.320,00  $                 653.320,00  $                 653.320,00  $                 653.320,00  $                 653.320,00 

2.5
RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI 

E=0.10 M.
M2 3,00  $          130.943,00  $                            392.829,00  $                   65.471,50  $                   65.471,50  $                   65.471,50  $                   65.471,50  $                   65.471,50  $                   65.471,50 

3 PAÑETES RESANES Y ENCHAPE  $                       22.359.335,43 

3.1 RASPADO DE PINTURA M2 327,25  $              5.624,00  $                         1.840.425,88  $                         306.737,65  $                 306.737,65  $                 306.737,65  $                 306.737,65  $                 306.737,65  $                 306.737,65 

3.2 PAÑETE LISO 1:4  ESPESOR ENTRE 0,01 Y 0,02 M2 278,80  $            24.351,00  $                         6.789.058,80  $                 969.865,54  $                 969.865,54  $                 969.865,54  $                 969.865,54  $                 969.865,54  $                 969.865,54  $                 969.865,54 

3.3 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO E=0.02 m. M2 76,29  $            32.696,00  $                         2.494.377,84  $                 415.729,64  $                 415.729,64  $                 415.729,64  $                 415.729,64  $                 415.729,64  $                 415.729,64 

3.4 ESTUCO INTERIOR M2 257,80  $            17.847,00  $                         4.600.956,60  $                 657.279,51  $                 657.279,51  $                 657.279,51  $                 657.279,51  $                 657.279,51  $                 657.279,51  $                 657.279,51 

3.5 ESTUCO EXTERIOR M2 76,29  $            22.496,00  $                         1.716.219,84  $                 343.243,97  $                 343.243,97  $                 343.243,97  $                 343.243,97  $                 343.243,97 

3.6 ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25x0.35 M2 31,08  $            77.727,00  $                         2.415.755,16  $                 402.625,86  $                 402.625,86  $                 402.625,86  $                 402.625,86  $                 402.625,86  $                 402.625,86 

3.7 ENCHAPE CERAMICO PISO M2 4,74  $            93.722,00  $                            444.476,59  $                 111.119,15  $                 111.119,15  $                 111.119,15  $                 111.119,15 

3.8 FILOS Y DILATACIONES ML 100,66  $              7.372,00  $                            742.065,52  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72  $                   82.451,72 

3.9 MURO EN BLOQUE N° 5 M2 6,50  $            53.466,00  $                            347.529,00  $                 173.764,50  $                 173.764,50 

3.10 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO ML 20,70  $            46.786,00  $                            968.470,20  $                 161.411,70  $                 161.411,70  $                 161.411,70  $                 161.411,70  $                 161.411,70  $                 161.411,70 

4 PINTURAS  $                       12.324.140,10 

4.1 PINTURA EN VINILO A TRES MANOS M2 258,08  $            14.744,00  $                         3.805.131,52  $                 761.026,30  $                 761.026,30  $                 761.026,30  $                 761.026,30  $                 761.026,30 

4.2 PINTURA EPOXICA M2 143,15  $            50.530,00  $                         7.233.369,50  $              1.446.673,90  $              1.446.673,90  $              1.446.673,90  $              1.446.673,90  $              1.446.673,90 

4.3 PINTURA PARA EXTERIORES M2 76,29  $            16.852,00  $                         1.285.639,08  $                 428.546,36  $                 428.546,36  $                 428.546,36 

5 PISO - ACABADOS  $                       16.046.041,92 

5.1 ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO M2 94,94  $            79.561,00  $                         7.553.911,19  $                 944.238,90  $                 944.238,90  $                 944.238,90  $                 944.238,90  $                 944.238,90  $                 944.238,90  $                 944.238,90  $                 944.238,90 

5.2 GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 M. ML 147,29  $            19.637,00  $                         2.892.333,73  $                 964.111,24  $                 964.111,24  $                 964.111,24 

5.3 ENCHAPE EN FACHALETA M2 38,95  $            60.320,00  $                         2.349.464,00  $                 587.366,00  $                 587.366,00  $                 587.366,00  $                 587.366,00 

5.4
SANITARIO BLANCO COMPLETO-INCLUYE 

INSTALACION
UND 2,00  $          281.205,00  $                            562.410,00  $                 281.205,00  $                 281.205,00 

5.5 LAVAMANOS BLANCO-INCLUYE INSTALACION UND 5,00  $          164.910,00  $                            824.550,00  $                 206.137,50  $                 206.137,50  $                 206.137,50  $                 206.137,50 

5.6
DUCHA SENCILLA-INCLUYE REGISTRO DE CORTE 

DE 1/2 PULG. E INSTALACION
UND 2,00  $          118.381,00  $                            236.762,00  $                 236.762,00 

5.7
LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOX. CON BANDEJA 

INSTALADO
UND 3,00  $          360.374,00  $                         1.081.122,00  $              1.081.122,00 

5.8 LAVADERO PREFABRICADO CONCRETO UND 1,00  $          545.489,00  $                            545.489,00  $                 272.744,50  $                 272.744,50 

6 CUBIERTA  $                       27.243.446,85 

6.1
CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING 

SEAM
M2 127,13  $          126.226,00  $                       16.046.480,25  $              4.011.620,06  $              4.011.620,06  $              4.011.620,06  $              4.011.620,06 

6.2
CORREA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 4*2 

PULG.
ML 135,60  $            77.911,00  $                       10.564.731,60  $              2.641.182,90  $              2.641.182,90  $              2.641.182,90  $              2.641.182,90 

6.3
CABELLETE EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING 

SEAM
ML 11,30  $            55.950,00  $                            632.235,00  $                 158.058,75  $                 158.058,75  $                 158.058,75  $                 158.058,75 

7 CARPINTERIA METALICA Y MADERA  $                       23.472.171,76 

7.1
PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y 

CERRADURA INCLUYE INSTALACION
M2 9,50  $          377.720,00  $                         3.588.340,00  $                 897.085,00  $                 897.085,00  $                 897.085,00  $                 897.085,00 

7.2
PUERTA EN MADERA ENTAMBOR.Y MARCO EN 

LAMINA CAL. 18 -INCLUYE CHAPA
UND 8,00  $          654.378,00  $                         5.235.024,00  $              1.047.004,80  $              1.047.004,80  $              1.047.004,80  $              1.047.004,80  $              1.047.004,80 

7.3

VENTANA PERFILERIA DE ALUMINIO NAVES 

CORREDIZAS Y MODULOS FIJOS INCLUYE VIDRIO 4 

MM. INSTALADA

M2 22,56  $          273.923,00  $                         6.179.702,88  $              1.029.950,48  $              1.029.950,48  $              1.029.950,48  $              1.029.950,48  $              1.029.950,48  $              1.029.950,48 

7.4 REJA METALICA TIPO BANCARIA FIJA INSTALA M2 22,56  $          364.473,00  $                         8.222.510,88  $              1.370.418,48  $              1.370.418,48  $              1.370.418,48  $              1.370.418,48  $              1.370.418,48  $              1.370.418,48 

7.5 BARRAS PARA DISCAPACITADOS UND 2,00  $          123.297,00  $                            246.594,00  $                 123.297,00  $                 123.297,00 

8 CIELO RASO  $                       11.504.727,78 

8.1 CIELO RASO EN PVC M2 99,70  $            71.344,00  $                         7.112.889,78  $              1.185.481,63  $              1.185.481,63  $              1.185.481,63  $              1.185.481,63  $              1.185.481,63  $              1.185.481,63 

8.2 MEDIA CAÑA EN PVC PARED-PARED ML 52,50  $            22.550,00  $                         1.183.875,00  $                 197.312,50  $                 197.312,50  $                 197.312,50  $                 197.312,50  $                 197.312,50  $                 197.312,50 

8.3 MEDIA CAÑA EN PVC CIELO RASO-PARED ML 142,26  $            22.550,00  $                         3.207.963,00  $                 534.660,50  $                 534.660,50  $                 534.660,50  $                 534.660,50  $                 534.660,50  $                 534.660,50 

9 SEÑALIZACION  $                         2.394.927,00 

9.1 SEÑALIZACION UND 19,00  $            54.997,00  $                         1.044.943,00  $                 522.471,50  $                 522.471,50 

9.2 SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO UND 1,00  $       1.349.984,00  $                         1.349.984,00  $              1.349.984,00 

10 ASEO  $                         2.414.993,63 

10.1 ASEO, LIMPIEZA Y DESIFECCIÓN GENERAL M2 127,125  $            18.997,00  $                         2.414.993,63  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73  $                 100.624,73 

11 INSTALACIONES ELECTRICAS  $                       60.474.674,00 

11.1 ACOMETIDA TABLERO 2#8+1#8+1#8T UND 12,00  $            48.855,00  $                            586.260,00  $                 146.565,00  $                 146.565,00  $                 146.565,00  $                 146.565,00 

11.2 TABLERO 24 CIRCUITOS INCLUYE INSTALACION UND 1,00  $          770.198,00  $                            770.198,00  $                 192.549,50  $                 192.549,50  $                 192.549,50  $                 192.549,50 

11.3 TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL 42 AMP UND 1,00  $       4.863.901,00  $                         4.863.901,00  $              2.431.950,50  $              2.431.950,50 

11.4 PUNTO ELECTRICO TOMACORR. 220V. TUB.GALV UND 5,00  $          407.746,00  $                         2.038.730,00  $                 679.576,67  $                 679.576,67  $                 679.576,67 

11.5 PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TUB. GALV.EMT UND 12,00  $          280.830,00  $                         3.369.960,00  $              1.123.320,00  $              1.123.320,00  $              1.123.320,00 

11.6 INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO TUB.GALV. UND 1,00  $          275.488,00  $                            275.488,00  $                   68.872,00  $                   68.872,00  $                   68.872,00  $                   68.872,00 

11.7 PUNTO ELECTRICO TOMA CORR. TUB. GALV.EMT UND 32,00  $          274.668,00  $                         8.789.376,00  $              2.197.344,00  $              2.197.344,00  $              2.197.344,00  $              2.197.344,00 

11.8 TOMACORRIENTE TIPO GFCI UND 7,00  $          312.360,00  $                         2.186.520,00  $                 728.840,00  $                 728.840,00  $                 728.840,00 

11.9 PUNTO ELECTRICO ALUMBRADO TUB. GALV.EMT UND 54,00  $          280.830,00  $                       15.164.820,00  $              2.527.470,00  $              2.527.470,00  $              2.527.470,00  $              2.527.470,00  $              2.527.470,00  $              2.527.470,00 

11.10 TUBERIA EMT 3/4" ML 50,00  $            45.431,00  $                         2.271.550,00  $                 757.183,33  $                 757.183,33  $                 757.183,33 

11.11 LUMINARIA PANEL LED 12W UND 14,00  $            53.083,00  $                            743.162,00  $                 106.166,00  $                 106.166,00  $                 106.166,00  $                 106.166,00  $                 106.166,00  $                 106.166,00  $                 106.166,00 

11.12 LUMINARIA PANEL LED DE 40W 60X60 CM UND 24,00  $          233.146,00  $                         5.595.504,00  $                 799.357,71  $                 799.357,71  $                 799.357,71  $                 799.357,71  $                 799.357,71  $                 799.357,71  $                 799.357,71 

11.13 LUMINARIA TIPO TORTUGA UND 16,00  $          111.237,00  $                         1.779.792,00  $                 593.264,00  $                 593.264,00  $                 593.264,00 

11.14 LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO QUANTUM UND 17,00  $          394.765,00  $                         6.711.005,00  $              1.118.500,83  $              1.118.500,83  $              1.118.500,83  $              1.118.500,83  $              1.118.500,83  $              1.118.500,83 

11.15 RAMAL EN CABLE DE COBRE 2X12+12T ML 70,00  $            15.133,00  $                         1.059.310,00  $                 353.103,33  $                 353.103,33  $                 353.103,33 

11.16 RAMAL EN CABLE DE COBRE 2X10+10T ML 50,00  $            21.768,00  $                         1.088.400,00  $                 362.800,00  $                 362.800,00  $                 362.800,00 

11.17 PUESTA A TIERRA CON MALLA Y 3 VARILLAS UND 1,00  $       2.311.073,00  $                         2.311.073,00  $                 462.214,60  $                 462.214,60  $                 462.214,60  $                 462.214,60  $                 462.214,60 

11.18 DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELECTRICO UND 45,00  $            19.325,00  $                            869.625,00  $                 173.925,00  $                 173.925,00  $                 173.925,00  $                 173.925,00  $                 173.925,00 

12 INSTALACIONES SANITARIAS  $                       12.744.567,04 

12.1 PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG. UND 2,00  $            88.532,00  $                            177.064,00  $                   88.532,00  $                   88.532,00 

12.2 PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG. UND 9,00  $            54.182,00  $                            487.638,00  $                 121.909,50  $                 121.909,50  $                 121.909,50  $                 121.909,50 

12.3 TUBERIA PVC-SANITARIA 4 PULG. ML 27,88  $            55.130,00  $                         1.537.024,40  $                 768.512,20  $                 768.512,20 

12.4 TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG. ML 12,25  $            38.762,00  $                            474.834,50  $                 118.708,63  $                 118.708,63  $                 118.708,63  $                 118.708,63 

12.5 SIFON SANITARIO PVC 2 PULG. UND 1,00  $            35.341,00  $                              35.341,00  $                   35.341,00 

12.6

CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80 EN LADRILLO CON 

TAPA EN CONCRETO Y MARCO DE TAPA EN 

ANGULO

UND 1,00  $       1.164.367,00  $                         1.164.367,00  $                 582.183,50  $                 582.183,50 

12.7 CORTE Y DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO M2 28,08  $          165.520,00  $                         4.647.801,60  $              1.549.267,20  $              1.549.267,20  $              1.549.267,20 

12.8 RESANE DE PLACA EN CCTO 3000 PSI E=0.10 M. M2 28,08  $          131.152,00  $                         3.682.748,16  $                 920.687,04  $                 920.687,04  $                 920.687,04  $                 920.687,04 

12.9 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 6,66  $            49.984,00  $                            332.893,44  $                   83.223,36  $                   83.223,36  $                   83.223,36  $                   83.223,36 

12.10 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 6,66  $            30.759,00  $                            204.854,94  $                   51.213,74  $                   51.213,74  $                   51.213,74  $                   51.213,74 

19 INSTALACIONES HIDRAULICAS  $                         1.935.137,46 

13.1 PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2PULG. UN 11,00  $            35.373,00  $                            389.103,00  $                   77.820,60  $                   77.820,60  $                   77.820,60  $                   77.820,60  $                   77.820,60 

13.2
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA Ø 1/2" PVC 

RDE 21
M 38,06  $            14.988,00  $                            570.443,28  $                 114.088,66  $                 114.088,66  $                 114.088,66  $                 114.088,66  $                 114.088,66 

13.3
REGATA Y RESANE EN MURO PARA TUBERÍA Ø 1/2" 

PVC RDE 21 
M 30,98  $            31.491,00  $                            975.591,18  $                 162.598,53  $                 162.598,53  $                 162.598,53  $                 162.598,53  $                 162.598,53  $                 162.598,53 

 $                     213.732.668,70  $                      1.790.249,17  $                 572.758,28  $                 572.758,28  $                 630.238,28  $                 364.217,65  $                 306.737,65  $                 451.902,22  $                 451.902,22  $                 675.618,30  $              4.812.070,96  $              4.472.956,46  $              3.659.145,16  $              1.804.533,80  $              4.098.781,60  $              2.645.324,94  $              3.305.292,94  $              3.900.685,44  $              4.230.811,44  $              3.558.278,70  $              3.798.896,83  $              3.525.271,46  $              4.637.867,75  $              4.673.208,75  $              2.018.120,01  $              2.426.503,21  $              1.505.816,17  $              1.313.906,91  $              1.950.046,51  $              1.950.046,51  $              4.591.229,41  $              3.277.322,50  $              3.892.679,87  $              7.426.219,08  $              4.785.036,18  $              4.785.036,18  $              4.785.036,18  $              3.236.776,27  $              3.236.776,27  $              3.236.776,27  $              2.990.011,91  $              3.934.250,81  $              3.934.250,81  $              4.329.740,44  $              4.017.154,41  $              4.017.154,41  $              4.483.084,29  $              4.483.084,29  $              4.483.084,29  $              2.097.038,08  $              2.097.038,08  $              2.669.378,54  $              2.076.114,54  $              2.076.114,54  $              1.732.870,57  $              4.529.247,08  $              4.529.247,08  $              3.335.678,75  $              4.392.380,21  $              2.907.929,21  $              4.225.813,21  $              2.790.792,51  $              2.790.792,51  $              1.471.043,21  $              1.471.043,21  $              2.232.069,52  $              2.232.069,52  $              2.860.168,30  $              3.382.639,80  $              3.259.342,80  $              2.897.282,63  $              1.547.298,63  $                 100.624,73 

27,0%  $                       57.707.820,55  $                         483.367,28  $                 154.644,74  $                 154.644,74  $                 170.164,34  $                   98.338,76  $                   82.819,16  $                 122.013,60  $                 122.013,60  $                 182.416,94  $              1.299.259,16  $              1.207.698,24  $                 987.969,19  $                 487.224,13  $              1.106.671,03  $                 714.237,73  $                 892.429,09  $              1.053.185,07  $              1.142.319,09  $                 960.735,25  $              1.025.702,14  $                 951.823,29  $              1.252.224,29  $              1.261.766,36  $                 544.892,40  $                 655.155,87  $                 406.570,37  $                 354.754,87  $                 526.512,56  $                 526.512,56  $              1.239.631,94  $                 884.877,08  $              1.051.023,56  $              2.005.079,15  $              1.291.959,77  $              1.291.959,77  $              1.291.959,77  $                 873.929,59  $                 873.929,59  $                 873.929,59  $                 807.303,21  $              1.062.247,72  $              1.062.247,72  $              1.169.029,92  $              1.084.631,69  $              1.084.631,69  $              1.210.432,76  $              1.210.432,76  $              1.210.432,76  $                 566.200,28  $                 566.200,28  $                 720.732,21  $                 560.550,93  $                 560.550,93  $                 467.875,05  $              1.222.896,71  $              1.222.896,71  $                 900.633,26  $              1.185.942,66  $                 785.140,89  $              1.140.969,57  $                 753.513,98  $                 753.513,98  $                 397.181,67  $                 397.181,67  $                 602.658,77  $                 602.658,77  $                 772.245,44  $                 913.312,75  $                 880.022,56  $                 782.266,31  $                 417.770,63  $                   27.168,68 

1,0%  $                         2.137.326,69  $                           17.902,49  $                     5.727,58  $                     5.727,58  $                     6.302,38  $                     3.642,18  $                     3.067,38  $                     4.519,02  $                     4.519,02  $                     6.756,18  $                   48.120,71  $                   44.729,56  $                   36.591,45  $                   18.045,34  $                   40.987,82  $                   26.453,25  $                   33.052,93  $                   39.006,85  $                   42.308,11  $                   35.582,79  $                   37.988,97  $                   35.252,71  $                   46.378,68  $                   46.732,09  $                   20.181,20  $                   24.265,03  $                   15.058,16  $                   13.139,07  $                   19.500,47  $                   19.500,47  $                   45.912,29  $                   32.773,23  $                   38.926,80  $                   74.262,19  $                   47.850,36  $                   47.850,36  $                   47.850,36  $                   32.367,76  $                   32.367,76  $                   32.367,76  $                   29.900,12  $                   39.342,51  $                   39.342,51  $                   43.297,40  $                   40.171,54  $                   40.171,54  $                   44.830,84  $                   44.830,84  $                   44.830,84  $                   20.970,38  $                   20.970,38  $                   26.693,79  $                   20.761,15  $                   20.761,15  $                   17.328,71  $                   45.292,47  $                   45.292,47  $                   33.356,79  $                   43.923,80  $                   29.079,29  $                   42.258,13  $                   27.907,93  $                   27.907,93  $                   14.710,43  $                   14.710,43  $                   22.320,70  $                   22.320,70  $                   28.601,68  $                   33.826,40  $                   32.593,43  $                   28.972,83  $                   15.472,99  $                     1.006,25 

7,0%  $                       14.961.286,81  $                         125.317,44  $                   40.093,08  $                   40.093,08  $                   44.116,68  $                   25.495,24  $                   21.471,64  $                   31.633,16  $                   31.633,16  $                   47.293,28  $                 336.844,97  $                 313.106,95  $                 256.140,16  $                 126.317,37  $                 286.914,71  $                 185.172,75  $                 231.370,51  $                 273.047,98  $                 296.156,80  $                 249.079,51  $                 265.922,78  $                 246.769,00  $                 324.650,74  $                 327.124,61  $                 141.268,40  $                 169.855,22  $                 105.407,13  $                   91.973,48  $                 136.503,26  $                 136.503,26  $                 321.386,06  $                 229.412,58  $                 272.487,59  $                 519.835,34  $                 334.952,53  $                 334.952,53  $                 334.952,53  $                 226.574,34  $                 226.574,34  $                 226.574,34  $                 209.300,83  $                 275.397,56  $                 275.397,56  $                 303.081,83  $                 281.200,81  $                 281.200,81  $                 313.815,90  $                 313.815,90  $                 313.815,90  $                 146.792,67  $                 146.792,67  $                 186.856,50  $                 145.328,02  $                 145.328,02  $                 121.300,94  $                 317.047,30  $                 317.047,30  $                 233.497,51  $                 307.466,62  $                 203.555,05  $                 295.806,93  $                 195.355,48  $                 195.355,48  $                 102.973,03  $                 102.973,03  $                 156.244,87  $                 156.244,87  $                 200.211,78  $                 236.784,79  $                 228.154,00  $                 202.809,78  $                 108.310,90  $                     7.043,73 

35,0%  $                       74.806.434,00  $                         626.587,21  $                 200.465,40  $                 200.465,40  $                 220.583,40  $                 127.476,18  $                 107.358,18  $                 158.165,78  $                 158.165,78  $                 236.466,40  $              1.684.224,84  $              1.565.534,76  $              1.280.700,81  $                 631.586,83  $              1.434.573,56  $                 925.863,73  $              1.156.852,53  $              1.365.239,90  $              1.480.784,00  $              1.245.397,55  $              1.329.613,89  $              1.233.845,01  $              1.623.253,71  $              1.635.623,06  $                 706.342,00  $                 849.276,12  $                 527.035,66  $                 459.867,42  $                 682.516,28  $                 682.516,28  $              1.606.930,29  $              1.147.062,88  $              1.362.437,95  $              2.599.176,68  $              1.674.762,66  $              1.674.762,66  $              1.674.762,66  $              1.132.871,69  $              1.132.871,69  $              1.132.871,69  $              1.046.504,17  $              1.376.987,78  $              1.376.987,78  $              1.515.409,15  $              1.406.004,04  $              1.406.004,04  $              1.569.079,50  $              1.569.079,50  $              1.569.079,50  $                 733.963,33  $                 733.963,33  $                 934.282,49  $                 726.640,09  $                 726.640,09  $                 606.504,70  $              1.585.236,48  $              1.585.236,48  $              1.167.487,56  $              1.537.333,08  $              1.017.775,23  $              1.479.034,63  $                 976.777,38  $                 976.777,38  $                 514.865,13  $                 514.865,13  $                 781.224,33  $                 781.224,33  $              1.001.058,90  $              1.183.923,93  $              1.140.769,98  $              1.014.048,92  $                 541.554,52  $                   35.218,66 

 $                     288.539.102,70  $                      2.416.836,38  $                 773.223,68  $                 773.223,68  $                 850.821,68  $                 491.693,82  $                 414.095,82  $                 610.068,00  $                 610.068,00  $                 912.084,70  $              6.496.295,80  $              6.038.491,22  $              4.939.845,97  $              2.436.120,63  $              5.533.355,16  $              3.571.188,66  $              4.462.145,46  $              5.265.925,34  $              5.711.595,44  $              4.803.676,25  $              5.128.510,71  $              4.759.116,47  $              6.261.121,47  $              6.308.831,82  $              2.724.462,01  $              3.275.779,33  $              2.032.851,83  $              1.773.774,33  $              2.632.562,79  $              2.632.562,79  $              6.198.159,70  $              4.424.385,38  $              5.255.117,82  $            10.025.395,76  $              6.459.798,84  $              6.459.798,84  $              6.459.798,84  $              4.369.647,96  $              4.369.647,96  $              4.369.647,96  $              4.036.516,07  $              5.311.238,59  $              5.311.238,59  $              5.845.149,59  $              5.423.158,45  $              5.423.158,45  $              6.052.163,79  $              6.052.163,79  $              6.052.163,79  $              2.831.001,40  $              2.831.001,40  $              3.603.661,03  $              2.802.754,63  $              2.802.754,63  $              2.339.375,27  $              6.114.483,56  $              6.114.483,56  $              4.503.166,31  $              5.929.713,29  $              3.925.704,44  $              5.704.847,84  $              3.767.569,89  $              3.767.569,89  $              1.985.908,34  $              1.985.908,34  $              3.013.293,85  $              3.013.293,85  $              3.861.227,20  $              4.566.563,73  $              4.400.112,78  $              3.911.331,56  $              2.088.853,16  $                 135.843,39 

7,0%  $                       14.961.287,00  $                         125.317,44  $                   40.093,08  $                   40.093,08  $                   44.116,68  $                   25.495,24  $                   21.471,64  $                   31.633,16  $                   31.633,16  $                   47.293,28  $                 336.844,97  $                 313.106,95  $                 256.140,16  $                 126.317,37  $                 286.914,71  $                 185.172,75  $                 231.370,51  $                 273.047,98  $                 296.156,80  $                 249.079,51  $                 265.922,78  $                 246.769,00  $                 324.650,74  $                 327.124,61  $                 141.268,40  $                 169.855,22  $                 105.407,13  $                   91.973,48  $                 136.503,26  $                 136.503,26  $                 321.386,06  $                 229.412,58  $                 272.487,59  $                 519.835,34  $                 334.952,53  $                 334.952,53  $                 334.952,53  $                 226.574,34  $                 226.574,34  $                 226.574,34  $                 209.300,83  $                 275.397,56  $                 275.397,56  $                 303.081,83  $                 281.200,81  $                 281.200,81  $                 313.815,90  $                 313.815,90  $                 313.815,90  $                 146.792,67  $                 146.792,67  $                 186.856,50  $                 145.328,02  $                 145.328,02  $                 121.300,94  $                 317.047,30  $                 317.047,30  $                 233.497,51  $                 307.466,62  $                 203.555,05  $                 295.806,93  $                 195.355,48  $                 195.355,48  $                 102.973,03  $                 102.973,03  $                 156.244,87  $                 156.244,87  $                 200.211,78  $                 236.784,79  $                 228.154,00  $                 202.809,78  $                 108.310,90  $                     7.043,73 

 $                     303.500.390,00  $                      2.542.153,82  $                 813.316,76  $                 813.316,76  $                 894.938,36  $                 517.189,06  $                 435.567,46  $                 641.701,15  $                 641.701,15  $                 959.377,98  $              6.833.140,77  $              6.351.598,18  $              5.195.986,13  $              2.562.438,00  $              5.820.269,87  $              3.756.361,41  $              4.693.515,97  $              5.538.973,32  $              6.007.752,24  $              5.052.755,75  $              5.394.433,49  $              5.005.885,47  $              6.585.772,21  $              6.635.956,43  $              2.865.730,41  $              3.445.634,55  $              2.138.258,96  $              1.865.747,81  $              2.769.066,05  $              2.769.066,05  $              6.519.545,76  $              4.653.797,95  $              5.527.605,41  $            10.545.231,09  $              6.794.751,37  $              6.794.751,37  $              6.794.751,37  $              4.596.222,30  $              4.596.222,30  $              4.596.222,30  $              4.245.816,91  $              5.586.636,14  $              5.586.636,14  $              6.148.231,42  $              5.704.359,26  $              5.704.359,26  $              6.365.979,69  $              6.365.979,69  $              6.365.979,69  $              2.977.794,07  $              2.977.794,07  $              3.790.517,53  $              2.948.082,65  $              2.948.082,65  $              2.460.676,22  $              6.431.530,86  $              6.431.530,86  $              4.736.663,82  $              6.237.179,90  $              4.129.259,48  $              6.000.654,76  $              3.962.925,37  $              3.962.925,37  $              2.088.881,36  $              2.088.881,36  $              3.169.538,72  $              3.169.538,72  $              4.061.438,98  $              4.803.348,51  $              4.628.266,77  $              4.114.141,34  $              2.197.164,06  $                 142.887,12 

Realizo:

Firma:

Nombre:

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ

ING CIVIL / E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER 

NIVEL MORENO Y CLAVIJO

SEMANA 4SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 3SEMANA 2

FLUJO DE CAJA

OBJETO: "ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD AGUACHICA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Ministerio de Salud y Protección Social

Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : ESE MORENO Y CLAVIJO MES 1 MES 2 MES 3

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION  

IMPREVISTOS 

SEMANA 1PUESTO DE SALUD AGUACHICA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

UTILIDAD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)

INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + 

INTERVENTORÍA)


