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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

I. PARTES  

   

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representado en este acto por NELSON 
MAURICIO REINA MANOSALVA, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificado  con la cedula de ciudadanía No 80.503.059, 
nombrado mediante la Resolución 575 del 01 de abril de 2024 y posesionado mediante acta No 59 del 
01 de abril de 2024 debidamente facultado por la Resolución de Delegación de Funciones No. 6561 del 
29 de diciembre de 2023 de la Dirección General. 

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

CONTRATISTA:   CONSORCIO PROBOGOTA 22         

REPRESENTANTE LEGAL:  MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA       

DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 90 – 64 Oficina 402 

  

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  

  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $ 43.298.283.877 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 62.316.938.730. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  CINCUENTA (50) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN:  31 DE MARZO DE 2026 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.         IDU-1783-2021                   

INTERVENTOR:  CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 

REPRESENTANTE LEGAL: GINNA LIZETH MONCADA MORENO  

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA 

MODIFICACIÓN FECHA  TRÁMITE 

Modificación No. 1 09/05/2022 Modificar el PARÁGRAFO QUINTO de la 
cláusula 13. ANTICIPO 

Modificación No. 2 21/07/2022 Modificar: Incluir nota en el numeral 1.1 
ALCANCE DEL PROYECTO del anexo 

técnico del contrato. 
Modificar CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO 

incluyendo el numeral 9.2.1 
Modificar CLÁUSULA 5 plazo de ejecución 

del contrato. FORMA DE PAGO incluyendo el 
numeral 9.2.1 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 3) 

31/10/2022 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-01-NP-
02 y NP-03) 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 4) 

11/11/2022 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-07-NP-
08 y NP-09 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 5) 

24/02/2022 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-04-NP-
05-NP-06 Y NP-10) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 6) 

15/08/2023 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-12-NP-
13 y NP-14) 

PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y 
MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE 

OBRA No. IDU-1776-2021 

23/12/2023 Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU-
1776-2021, por el término de DOCE (12) 

MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 
del Contrato de Obra IDU1776-2021 

denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato 
de obra IDU-1776-2021 en $4.018.654.853  

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 8) 

23/01/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-15-NP-
16-NP-17-NP-18-NP-19-NP-20-NP-21-NP-
22-NP-26-NP-27-NP-28-NP-29 y NP-30) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 9) 

26/03/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-23-NP-
24-NP-25-NP-31-NP-32-NP-33-NP-34-NP-
35-NP-36-NP-37-NP-38-NP-39-NP-40-NP-

41-NP-42 y NP-43) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 10) 

26/04/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-45-NP-
46-NP y NP-47) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 11) 

12/06/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-44-NP-
48-NP-49-NP-50-NP-51-NP-52 y NP-53) 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 12) 

06/09/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-54-NP-
55-NP-56 y NP-57) 

PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 2 Y 
MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO DE 

OBRA No. IDU-1776-2021 

05/11/2024 Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU-
1776-2021, por el término de DOCE (12) 

MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 
del Contrato de Obra IDU1776-2021 

denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato 
de obra IDU-1776-2021 en $15.000.000.000 

 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 13) 

15/11/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-58-NP-
60-NP-62- NP-63-NP-64 y NP-65) 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

Formato Modificación Contractual Inclusión 
de ítems No previstos Contratos de 

Conservación y Mantenimiento 
(Modificación No. 14) 

16/12/2024 Inclusión de Ítems No Previstos (NP-61-NP-
66-NP-67- NP-68-NP-69-NP-70 y NP-71) 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
1. Que el contrato de obra antes señalado se pactó a precios unitarios, estableciéndose en el 

presupuesto oficial y consecuentemente en la propuesta económica, los ítems representativos de la 
intervención.  
 

2. Que durante el desarrollo del contrato, se han detectado actividades que deben ejecutarse para el 
cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de los ítems 
contractuales, ni hacen parte de los incluidos en el Sistema de información de precios – PRECIOS 
DE REFERENCIA IDU, que conforme lo previsto en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos versión 9, hacen parte de los precios del contrato o han sido incorporados mediante la 
correspondiente modificación. 

 
Sobre el particular, la interventoría CONSORCIO VIAS AIRUG 2021, verificó que para el desarrollo del 
objeto del Contrato de Obra 1776 de 2021, se hace necesario la ejecución de actividades que no 
se encuentran incluidas dentro de las condiciones iniciales, por lo tanto, verificó  los análisis de los 
precios unitarios y los soportes allegados por el CONSORCIO PROBOGOTA 22, los aprobó y justificó 
la necesidad de utilización de los mismos, y en consecuencia los remitió al Instituto mediante las 
siguientes comunicaciones:  
 
Radicado IDU No. 202552600257622 del 19/02/2025 
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Radicado IDU No.202552600584712 del 24/04/2025  
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Radicado IDU No.202552600609682 del 23/04/2025  
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Radicado IDU No.202552600580732 del 23/04/2025  

 

Radicado IDU No.202552600610732 del 29/04/2025  
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
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En dichos comunicados la Interventoría manifiesta lo siguiente: 

“Aunado a lo anterior, se da constancia que las cotizaciones de los Precios No Previstos remitidas por 
el contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 son reales. 

Igualmente, se verificó por parte de la interventoría que después de incluir los Ítems No Previstos dentro 
del balance financiero, no se supera el valor total del contrato; por tanto, no requiere adición para 
autorizar su ejecución.”  

De acuerdo con las certificaciones emitidas por el Consorcio Vías Airug 2021 con oficios IDU-1783-2021-
1857 con radicado IDU No 202552600257622 del 19 de febrero de 2025; IDU-1783-2021-1985 con radicado 
IDU No 202552600584712 del 24 de abril de 2025, IDU-1783-2021-1995 con radicado IDU No 
202552600609682 del 23 de abril de 2025, IDU-1783-2021-1984 con radicado IDU No 202552600580732 
del 23 de abril de 2025 e IDU-1783-2021-1992 con radicado IDU No 202552600610732 del 29 de abril de 
2025, indica que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y una vez surtidas las gestiones 
concernientes a la revisión de los precios no previstos NP 72, NP 73, NP 74, NP 75, NP 76, NP 77, NP 78, 
NP 79, NP 81, NP 82, NP 83, NP 84 y NP 85, sobre la base del manual de interventoría y las certificaciones 
obtenidas del mercado, da constancia que las cotizaciones de los precios no previstos NP 72, NP 73, NP 
74, NP 75, NP 76, NP 77, NP 78, NP 79, NP 81, NP 82, NP 83, NP 84 y NP 85, remitidas por el CONSORCIO 
PROBOGOTA 22 son reales. 
 
Finalmente, con el fin de adelantar la revisión correspondiente por parte de la entidad, se remitieron los 
precios No Previstos 72, 73, con oficios IDU-1783-2021-1857 con radicado IDU No 202552600257622 del 
19 de febrero de 2025; 74, 75, 76, 77, 78, 79, con oficio; IDU-1783-2021-1985 con radicado IDU No 
202552600584712 del 24 de abril de 2025;  81, 83, con oficio IDU-1783-2021-1995 con radicado IDU No 
202552600609682 del 23 de abril de 2025; 82 con oficio , IDU-1783-2021-1984 con radicado IDU No 
202552600580732 del 23 de abril de 20205 y 84 y 85 mediante la comunicación IDU-1783-2021-1992 con 
radicado IDU No 202552600610732 del 29 de abril de 2025, mediante los cuales se presenta el balance 
financiero que incluye los precios No Previstos NP 72, NP 73, NP 74, NP 75, NP 76, NP 77, NP 78, NP 79, 
NP 81, NP 82, NP 83, NP 84 y NP 85; los cuales se encuentra no objetados por la interventoría. 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 
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3. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la Interventoría, 
la cual verificó que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con los ítems del presente 
contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo del mismo. De igual manera, 
certifica que los ítems objeto de la presente modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento 
del contrato, en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en mención. 

 
4. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS 

UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 9, "Para todo ítem no 
previsto aprobado por la interventoría y No Objetado por la supervisión durante la ejecución del contrato, 
y siempre y cuando no requieran adición, procederá la inclusión mediante el formato vigente y no deben 
pasar a revisión de la Dirección Técnica de Gestión Contractual, salvo que el Ordenador del Gasto 
considere que existen componentes jurídicos que deban ser objeto de revisión por parte de esa 
Dirección.” 

 
5. La Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, una vez realizada la verificación y análisis 

de los soportes documentales remitidos por la interventoría, expidió mediante comunicaciones No. 
202538600267301 del 13 de marzo de 2025, No 202538600523571 del 15 de mayo de 2025 y No 
202538600502411 del 12 de mayo de 2025, la No Objeción a los ítems no previstos en el presente 
contrato. 

 

6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA 
CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos versión 
9, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objeción o no de los APU no 
previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría; 2) el Balance 
financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y las estimadas 
hasta el momento, presentado mediante oficios IDU-1783-2021-1857 con radicado IDU No 
202552600257622 del 19 de febrero de 2025; IDU-1783-2021-1985 con radicado IDU No 
202552600584712 del 24 de abril de 2025, IDU-1783-2021-1995 con radicado IDU No 202552600609682 
del 23 de abril de 2025, IDU-1783-2021-1984 con radicado IDU No 202552600580732 del 23 de abril de 
2025 e IDU-1783-2021-1992 con radicado IDU No 202552600610732 del 29 de abril de 3) Cuadro de 
reversión  de precios No previstos y 4) Acta de fijación de precios no previstos definitivos presentados 
mediante oficios IDU-1783-2021-1974 con radicado IDU No. 202552600558312 del 16 de abril de 2025 
e IDU-1783-2021-2082 con radicado IDU No. 202552600777642 del 30 de mayo de 2025; documentos 
que hacen parte integral de la presente modificación. 

 
7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato y el supervisor del contrato de 

interventoría, certifican que la inclusión de los ítems no requiere adición en valor del contrato.    
 

8. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales.   
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

9. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente suscribir 
la presente modificación al contrato de obra, toda vez que no se afectan los intereses de la entidad, la 
cual se regirá por las siguientes clausulas:  

IV. CLÁUSULAS 

PRIMERA – MODIFICAR: incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes ítems: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR COSTO 

CON AIU 

 

NP-72 

 

Adecuación de zona para apertura de ventanas de contraflujo y reconstrucción del separador 

central del costado oriental y costado occidental del puente de la avenida calle 68 por avenida 

NQS (incluye en etapa 1: desmonte de malla metálica, demolición de bordillo, anden y new 

jersey de concreto reforzado, estabilización de terreno, nivelación y compactación con mezcla 

asfáltica, incluye riego de liga y en etapa 2: Reconstrucción de bordillo, pedestales, new jersey 

y anden e instalación de malla metálica eslabonada) 

 

 

GLB 

 

   

 $ 86.239.219,oo 

 

 

NP-73 

Atención de actividades especiales en el puente vehicular a nivel de la calzada occidental de 

la Avenida Esmeralda (Cr 60) por calle 22A para parcheo en zonas específicas de las juntas 

de entrada y salida del puente en los dos carriles: actividad especial en horario nocturno que 

incluye corte, desmonte y retiro de platinas de juntas deterioradas, limpieza de la caja, 

suministro e instalación de riego de liga y mezcla densa en caliente tipo MD-19, actividad 

realizada con equipos menores. (Incluye cargue de escombros, retiro de sobrantes, transporte 

a acopio temporal para posterior disposición, instalación y retiro de plan de manejo de tráfico 

(PMT)) 

 

 

GLB 

 

 

$ 5.762.924,oo 

 
 
 
 
 
NP-74 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR A NIVEL DE LA 

CALZADA OCCIDENTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI CON TV 85C PARA PLASTEO 

EN ZONAS ESPECÍFICAS DEL TABLERO, JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE 

EN EL SENTIDO NORTE SUR: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE 

INCLUYE CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE PLATINAS DE JUNTAS DETERIORADAS, 

LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA 

DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. 

(INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A 

ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE 

PMT) 

 

 

GLB 

 

 

$ 5.247.063,oo 

 
 
 
 
 

NP-75 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. DE 
LA CONSTITUCIÓN (AK 70) por AV. JORGE ELIECER GAITAN (AC 26) PARA PLASTEO 
EN ZONAS ESPECIFICAS DEL TABLERO, EN CALZADA SUR-NORTE Y NORTE-SUR: 
ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO 
MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE 
ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA 
POSTERIOR DISPOSICIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PMT) 
 

 
 

 
 

GLB 

 
 

 

 
$ 5.762.179,oo 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

 
 
 
 

 
NP-76 

ATENCION DE ACTIVIDAD ESPECIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
BARANDA PEATONAL EN EL PUENTE DE LA CALLE 127 POR CR 19. (INCLUYE 
DESMONTE CORTE, SUMINISTRO, CAMBIO DE 3 PLATINAS DE 6MM 0,36 m X0,22 m, 
ANCLAJES DE 5/8" CAMBIO DE 3 TUBOS DE 2" LONGITUD TUBERIA AVERIADA CADA 
UNO 0,50 m; SOLDADURA Y PINTURA DE BARANDA, LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL 
ESQUEMA DE PROTECCIÓN BASE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPÓXICA COLOR 
AMARILLO. LONGITUD 11,750 m INCLUYENDO TRAMO A REPARAR Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN); INCLUYE 
INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PMT 

 
 
 
 

    GLB 

 
 
 
 

$9.525.385,oo 

 
 
 
 
 
 

NP-77 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR  DE LA 
AVENIDA CIUDAD DE QUITO (AK 30) POR LA AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (AC 
26) EN SENTIDO SUR-NORTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE 
INCLUYE CORTE, FRESADO Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO DETERIORADO, 
LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA 
DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE 
SOBRANTES) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES 
(FRESADORA,  COMPRESOR, MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO, 
CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHER, 
VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, COMPACTADOR NEUMÁTICO DE 11 TON Y 
TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHÓN GRÚA Y CAMABAJA, INSTALACIÓN Y 
DESMONTE DE PMT 

 
 
 
 
 
 

GLB 

 
 
 
 
 
 

$ 54.465.589,oo 

 
 
 
 
 

NP-78 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA 
AVENIDA CARRERA 9 POR AVENIDA CALLE 1 1 6 PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
LOSA DEL ACCESO AL ANDÉN, SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN EN SENDERO 
PEATONAL Y UN REPARCHEO PARA LOS DOS BACHES EN EL ACCESO OCCIDENTAL 
DEL PUENTE NORTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE 
ESCARIFICACIÓN DE ZONA DE PLACA EN ANDEN LIMPIEZA DE LA CAJA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y ASFALTO LISTO, ACTIVIDAD 
REALIZADA CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO 
DE SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR 
DISPOSICIÓN). INCLUYE INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PMT 

 
 
 
 
 

GLB 

 
 
 
 
 

$ 4.674.930,oo 

 
 
 
 
 

NP-79 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA 
AUTOPISTA Al LLANO POR RIO TUNJUELITO (COSTADO ORIENTAL), SENTIDO SUR-
NORTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO QUE INCLUYE 
CORTE, FRESADO DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIMPIEZA, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, 
(INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE SOBRANTES) ACTIVIDAD 
REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (FRESADORA, COMPRESOR, IRRIGADOR, 
VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON, COMPACTADOR 
NEUMÁTICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHÓN GRÚA Y 
CAMABAJA, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PMT). 

 
 
 
 
 

GLB 

 
 
 
 
 

$ 64.036.919,oo 

 
 

NP-81 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBLOQUES TIPO EPS 70 DE DIMENSIONES 3,0m 
X 1,0m x 0,50 m, DENSIDAD DE 22 kg/m3, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 70 (kpa) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NO INCLUYE EL SUMINISTRO NI LA 
INSTALACIÓN DE GANCHOS METÁLICOS 

 
 

      M3 

 
 

$ 473.755,oo 

 
 
 

NP-82 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSA MD- 
19 MODIFICADA TIPO III SIN FIBRAS, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION Y 
COMPACTACION MECANICA CON VIBRO COMPACTADOR Y COMPACTADOR DE 
LLANTAS EN HORARIO NOCTURNO PARA EL PUENTE AVENIDA DE LA 
CONSTITUCION (AK 70) POR AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26), 
CONTRATO IDU 1776-2021. 

 
 
 

M3 

 
 
 

$ 1.712.601,oo 

 
 
 

NP-83 

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL CONTROL DE GALIBO DEL 
PUENTE VEHICULAR DE AV. PASEO DE LOS LIBERTADOR ESPORAV. LAUREANO 
GÓMEZ (COSTADO, OCCIDENTAL). INCLUYE: (Mano de obra, desmonte, fabricación de 
elementos, corte, adecuación, reparación, instalación de platinas, soldadura, pintura, 
transporte en camión grúa de estructura metálica, montaje y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, instalación y desmonte de PMT.) 

 
 

    UND  

 
 

$ 9.855.368,oo 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

 
 
 
NP-84 

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA AV. LUIS 
CARLOS GALAN (AC24) POR AV. CONGRESO EUCARISTICO (AK68) PARA PARCHEO 
EN ZONAS ESPECÍFICAS DEL TABLERO Y PLASTEO EN LAS JUNTAS DE ACCESO EN 
CALZADA OCCIDENTE ORIENTE:  ACTIVIDADES PECIAL EN HORARIO NOCTURNO 
QUE INCLUYE CORTE Y LIMPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, ACTIVIDAD REALIZADA 
CON EQUIPOS MENORES. (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE 
SOBRANTES, TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICIÓN, 
INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PMT) 

 
 
 

GLB 

 
 
 

$ 3.940.975, oo 

 
NP-85 

GEOMEMBRANA HDPE CON ESPESOR DE 20 MILS. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ). 

 
M2 

 
$ 14.745,oo 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa, la 
presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales al IDU ni 
requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente documento. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones 
contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas 
en el presente documento se pudieran presentar.  

PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la presente 
modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte integral de este 
documento. 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán pagados de 
conformidad con la cláusula 9 denominada FORMA DE PAGO del contrato de obra. 

TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes certificados de 
modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones estipulados en la cláusula 22 y 
allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro del día hábil siguiente a la firma de este 
documento. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el CONTRATISTA se 
hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 

CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos enunciados 
en la presente modificación. 

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las partes. 
 
SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, continúan 
vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
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CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021 MODIFICATORIO No 15 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) 
días del mes de junio de 2025. 

 

POR EL IDU,  
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA  

SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 

______________________________ 
JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ 

DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA  (E)  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   

 POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 

 
 

________________________________ 
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 

Representante Legal Contratista 
 

                 POR EL INTERVENTOR 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
GINNA LIZETH MONCADA MORENO 
Representante Legal de Interventoría 
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