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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES 
CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2025 
 

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE - FASE I 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON      $20.000.000.000,00     
APORTES ENTIDADES PÚBLICAS       $20.000.000.000,00     
TOTAL APORTES DEL CONVENIO      $40.000.000.000,00     

FECHA SUSCRIPCIÓN  08/07/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ 
CONTRATO 19/09/2025 

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO MARLENY RIVERA GALEANO 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
SERGIO SANJUAN 
SANTIAGO 13/08/2024 20/08/2024 

EDGAR RICARDO 
GONZALEZ PATIÑO 08/07/2024 12/08/2024 

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
NOMBRE DESDE HASTA 
HAVID NUMA MARCHENA 22/08/2024 25/12/2024 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No.98424 08/07/2024 31/12/2024 
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) No. 2-2024-004715 06/02/2024 31/12/2024 
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 3002507 20/09/2024 
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO/ CONTRATO 20/09/2024 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar 
casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
SEGUNDA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 
TERCERA PRÓRROGA FECHA: DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

SUSPENSIÓN 01 FECHA: DD/MM/AAAA 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN FECHA: DD/MM/AAAA 
REINICIO FECHA: DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN  
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ 575.575.000  
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  

$ 264.983.000  
 

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) N/A 
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN $ 38.393.442.000  
VALOR INTERVENTORÍA  $ 766.000.000  
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN N/A 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO 
Ø Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ 

contrato tuvo adiciones) 

CONCEPTO  REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO  
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

 A). Requisitos de legalización del convenio. B). 
Incorporación del recurso al presupuesto de la 
Entidad. C). Aprobación del cronograma del 
convenio.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

A). Acto administrativo de adjudicación del 
contrato de Estudios, Diseños, Implementación e 
Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación 
de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de 
los contratos derivados.  

NO APLICA DD/MM/AAAA $ 7.000.000.000 

TERCER 
DESEMBOLSO 

contra entrega de la certificación del supervisor del 
convenio designado por el departamento que 
acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance.  

40% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del supervisor del convenio 
designado por el DEPARTAMENTO que acredite 
el cumplimiento del 100% de ejecución del 
proyecto de acuerdo con el cronograma y los 
productos determinados en los estudios y diseños, 
la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del 
avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del 
proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al 
Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega 
de bienes proyectos FONSECON” debidamente 
diligenciado. C. Entrega de toda la documentación 
requerida para efectos de la liquidación del 
convenio.  

100% DD/MM/AAAA $ 3.000.000.000 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME  $ 7.000.000.000 
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de 
contratación derivada) $ 0,00 

 
3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO 

 
Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

3002507 Cumplimiento $8.000.000.000 13/09/2024 20/05/2026 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Ø Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños e implementación 

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. del contrato 
Realizar la implementación del 
Sistema Integrado Inteligente de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

$  37.390.300.786 
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Fase I, del Departamento de Casanare 
Adicional en valor (adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 
 

R.L. RUBEN DARIO GÓMES VALLEJO 
C.C.79.723.597 

Fecha de Acta de iniciodel 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  37.390.300.786 

COMPAÑÍA ASEGURADORA  

PÓLIZA No.  

FECHA DE LA PÓLIZA  

Ø Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños e implementación 
DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 

No. CAS-OAJ-LP-009-2024  Descripción del objeto $  0,00 
Adicional en valor(adjuntar 
celdas si es necesario) 

DD/MM/AAAA $  0,00 
DD/MM/AAAA $  0,00 

Nombre contratista NOMBRE  

Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA  

Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA  DD/MM/AAAA 
 SUSPENSIÓN  DD/MM/AAAA 

REINICIO DD/MM/AAAA 
Fecha de terminación del 
contrato DD/MM/AAAA  

VALOR TOTAL CONTRATADO: $  0,00 

COMPAÑÍA ASEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA 

PÓLIZA No. 85194 

FECHA DE LA PÓLIZA 30/12/2024 

 
5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO 

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:31/01/2025 SI NO 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA  X 
INFORME FINANCIERO  X 
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA  X 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO X  
OTROS X  

 

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: 

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:  PORCENTAJE (%) 

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA  0% 

% EJECUTADO DE OBRA  0% 
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EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025: 
 
Se realizó seguimiento al convenio durante el mes de enero de 2024 mediante correos electrónicos, oficios y 
reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son 
obligaciones específicas del Departamento.  
 
RESUMEN DEL CONTRATO:  
 

- El 08 de julio de 2024 se suscribe el convenio interadministrativo No. 1808-2024 celebrado entre LA 
NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, Cuyo objeto es: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE”, con un plazo de ejecución de 12 
meses y un valor de $40.000.000.000,00, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las 
que haya lugar. 

 
- El 20 de septiembre de 2024 el convenio inició ejecución una vez efectuado el registro presupuestal y 

efectuada la aprobación de póliza 
 
Actividades desarrolladas durante el mes de enero de 2025: 
 

- El 28 de enero de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-
2024.(Se adjunta acta de reunión) 
 

- El 30 de enero de 2025, la supervisión del convenio, por parte del Ministerio del Interior, envió un oficio 
al Departamento de Casanare con radicado número 2025-2-003123-001927, ID: 484292, cuyo asunto 
fue: “Presunto incumplimiento a las obligaciones del Departamento - Convenio Interadministrativo 
1808-2024 Proyecto CCTV Casanare”. En este oficio se alerta sobre un presunto incumplimiento de las 
obligaciones del convenio, específicamente de los numerales 3 y 13 de la cláusula segunda. (Se 
adjunta el oficio) 

 
- Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por el 

departamento de Casanare:  
 

- Informe de supervisión mes de enero de 2025  
 
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:  

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
 

8. SUPERVISOR 
 

 
 
 
 
 

 
MARLENY RIVERA GALEANO 

Supervisora Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana- FONSECON 

 
 

 
 
 

 
HAVID NUMA MARCHENA 

Apoyo a la supervisión Convenio No. 1808 de 2024 
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia 

Ciudadana - FONSECON 
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ACTA No. REUNION VIRTUAL 

FECHA 28-01-2025 

CIUDAD BOGOTÁ D.C. 

No. CONTRATO y/o 

CONVENIO  
1808-2024 

OBJETO:   

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE 

DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE – FASE I. 
PORCENTAJE DE AVANCE DE 

LA EJECUCION % 
0% 

MOTIVO: Reunión Seguimiento. 

 

PARTES 
ASISTENTES 

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
1. MARLENY RIVERA GALEANO SUPERVISOR DEL CONVENIO  MINISTERIO DEL INTERIOR 

2. HAVID NUMA MARCHENA APOYO A LA SUPERVISION 
DE CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR 

 HECTOR JULIO RAMOS PRIETO SECRETARIO DE GOBIERNO 
SUPERVISOR CONVENIO DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

3. STIVEN MARTINEZ 
APOYO A LA SUPERVISIÓN 

SECRETARIA DE GOBIENRO 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE  

4. CAMILO MANOSALVA 

APOYO JURIDICO 
SECRETARIA DE GOBIENRO 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

5. ELIAN RODRIGUEZ APOYO TÉCNICO DEPARTAMENTO DEL CASANARE  
 

DESARROLLO DE LA REUNION  

 

Reunión de Seguimiento Convenio No. 1808 - 2024   
 

EL 30/05/2023 SE SUSCRIBE EL COVENIO No. 1808-2024 

 

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO: 

 

Valor Inicial del Convenio: $ 40.000.000.000,00 
Aportes del Ministerio: $ 20.000.000.000,00 

Aportes del del Departamento de Casanare: $ 20.000.000.000,00M/L 

 

Se realiza presentación de cada uno de los integrantes a la Reunión y los temas a tratar de la misma: 

 

1. Apertura nuevamente del proceso de adjudicación de interventoría. 

 

De acuerdo al proceso de selección de Concurso de Méritos Abierto CAS-OAJ-CMA-006-2024 que se 

declaró desierto en el mes de diciembre de 2024, cuyo objeto es: " Interventoría técnica, financiera, jurídica, 

administrativa y ambiental para la "implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y 

convivencia ciudadana del departamento del Casanare - fase I.", el departamento de Casanare indica que 
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se esta llevando a cabo la elaboración de los documentos pre-contractuales para abrir un nuevo proceso de 

adjudicación. 

 

De acuerdo a lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio del Interior manifiesta que, se evidencia un 

presunto incumplimiento de acuerdo al numeral 4 de la Cláusula Segunda OBLIGACIONES DEL ENTE 

TERRITORIAL, , que entre otras cosas establece: “4. Desarrollar las actividades necesarias para la 
adquisición de los bienes requeridos por el Departamento de Casanare, dentro del plazo de ejecución 
contractual.” y “II. GENERALES: en la cual se establece: 
 
(…) 3) Dar cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el MINISTERIO-FONSECON. 
(…)” 
 

2. Informes de supervisión 

 

El supervisión por parte del Ministerio del Interior , solicita el envío de los informes desde septiembre 2024 

hasta diciembre de 2024. supervisión de acuerdo al numeral 13 de CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO: el cual indica  lo siguiente: 

“13. Elaborar y presentar al MINISTERIO - FONSECON, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de 

cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de perfeccionamiento del convenio, un informe técnico, 

administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y 

ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado. 

 

COMPROMISOS 
 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA LÍMITE 

CUMPLIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Envió de informes supervisión de septiembre a 
diciembre de 2024 

03 de febrero de 
2025. 

 
FIRMA DE ASISTENTES 
 Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: MARLENY RIVERA GALEANO 
Cargo: Supervisor Convenio 
Email: marleny.rivera@mininterior.gov.co 
Celular: 3185826140 
 

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma: HAVID NUMA MARCHENA 
Cargo: Apoyo a la Supervisión 
Email: havid.numa@mininterior.gov.co 
Celular:3007119840 
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Bogotá D.C. 

SEÑOR
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia Y Seguridad Ciudadana.
Departamento de Casanare
hector.ramos@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 4 - Torre A
Tel. (608) 6336339
 
ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1808-2024 PROYECTO CCTV CASANARE
 
Referencia: Convenio Interadministrativo No. 1808 de 2024
 
Cordial Saludo,
 
En atención al Convenio No. 1808 de 2024, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para la implementación del Sistema Integrado Inteligente de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Casanare – Fase I”, me permito 
comunicar lo siguiente respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales:
 

1. El convenio inició el 20 de septiembre de 2024, luego de completar los requisitos de 
ejecución.

2. El plazo inicial de ejecución del convenio es de 12 meses, finalizando el 19 de 
septiembre de 2025.

3. El valor establecido para el convenio es de $40.000.000.000,00 (Cuarenta mil millones 
de pesos) M/L, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya 
lugar.

4. El 4 de octubre de 2024 se suscribió la primera modificación del convenio.
 

La supervisión del Convenio por parte del Ministerio del Interior ha identificado un riesgo en 
cuanto al cumplimiento del cronograma aprobado, ya que, a la fecha, no se ha iniciado la etapa 
de elaboración de estudios y diseños, la cual estaba programada para la tercera semana de 
diciembre de 2024.
 
Por lo anterior, se evidencia un presunto incumplimiento según lo dispuesto en el numeral 4 de 
la Cláusula Segunda, Obligaciones del Ente Territorial, que establece, entre otras cosas:
“4. Desarrollar las actividades necesarias para la adquisición de los bienes requeridos por el 
Departamento de Casanare, dentro del plazo de ejecución contractual” y, en la sección II, 
Generales:
 
..“3) Dar cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el MINISTERIO-
FONSECON”… 
 
..Asimismo, se presenta un posible incumplimiento con lo estipulado en el numeral 13 de la 
Cláusula Segunda, Obligaciones Específicas del Municipio, que establece:“13. Elaborar y 
presentar al MINISTERIO - FONSECON, dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de 

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de 
perfeccionamiento del convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes 
de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado”.

A la fecha, no se han recibido los informes de supervisión correspondientes a los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, ni los anexos correspondientes.
 
Por lo expuesto, se solicita al Departamento de Casanare dar cumplimiento a las obligaciones 
pactadas en el convenio. Es necesario presentar un plan de choque para garantizar el 
cumplimiento del cronograma establecido. Además, se requiere ajustar las actividades 
conforme al tiempo restante para la finalización del convenio, el cual será revisado y aprobado 
por la supervisión. Se solicita igualmente el envío de los informes pendientes a la mayor 
brevedad posible.
 
En virtud de lo anterior, la supervisión del Ministerio del Interior solicita al Departamento de 
Casanare, a través de su supervisión del Convenio No. 1808 de 2024, allegar el plan de choque 
solicitado, el alcance al cronograma y los informes de supervisión dentro de un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la presente comunicación, garantizando la 
entrega del proyecto a más tardar el 19 de septiembre de 2025. En caso contrario, el Ministerio 
del Interior iniciará el trámite correspondiente por presunto incumplimiento del convenio.
 
Atentamente,
 
 
 
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora
Subdirección de Proyectos
Elaboró: Havid Numa Marchena– Profesional Apoyo Supervisión SPSCC 

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co

































































































































