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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/05/2025 a 31/05/2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24/06/2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A  
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Con corte al mes de mayo de 2025, se verifica que la ESE Metrosalud ha 
avanzado de manera progresiva en el cumplimiento del objeto y del alcance 
definidos en el Convenio de Desempeño N.º 4600103274 de 2024, cuyo 
propósito es el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del 
Distrito de Medellín mediante la intervención física y funcional de la 
Hospitalaria Santa Cruz. 
 
Las actividades desarrolladas guardan coherencia con lo estipulado en los 
Estudios Previos N.º 38711, las especificaciones técnicas, y la propuesta 
técnica y económica presentada por Metrosalud y aceptada por el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Estos documentos, 
integrados al cuerpo contractual, definen los parámetros técnicos, operativos y 
financieros que orientan la ejecución del proyecto y buscan impactar 
positivamente los indicadores de oportunidad, accesibilidad y satisfacción de 
los usuarios de la unidad. 
 
En el componente técnico, se ha logrado un avance relevante con la 
actualización y consolidación del diseño arquitectónico, alcanzando un 
cumplimiento del 100% de los requisitos definidos por la Secretaría Seccional 
de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social. Entre los 
principales productos entregados se destacan la planimetría detallada, la 
incorporación de especificaciones de mobiliario y equipos biomédicos, y la 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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estructuración de áreas funcionales críticas como hospitalización, unidades 
sanitarias y zonas técnicas. 
 
Respecto al componente de calibración, se formalizó la contratación de los 
servicios de consultoría e interventoría para los diseños de ingeniería, lo cual 
permitió habilitar el inicio de actividades operativas a partir del mes de mayo. 
En abril se desarrollaron sesiones de socialización técnica con los contratistas 
adjudicatarios, generando un entendimiento previo del alcance, condiciones 
técnicas y cronograma, lo que fortalece la eficiencia y trazabilidad de la 
ejecución. 
 
El cumplimiento del convenio se encuentra debidamente documentado 
mediante los informes mensuales remitidos por la ESE Metrosalud, los cuales 
abarcan aspectos físicos, técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, en 
cumplimiento de lo estipulado en el anexo contractual. Asimismo, se evidencia 
la entrega oportuna de informes de seguimiento, avances en la gestión de 
viabilidades técnicas ante el ente territorial, y la conformación del Comité de 
Seguimiento, según lo previsto contractualmente. 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
 
Durante el periodo evaluado, se ha venido cumpliendo con los requerimientos y 
especificaciones técnicas acordadas en el marco del Convenio 4600103274 de 
2024, basados en el Estudio Previo No. 38711y en la propuesta aceptada por 
el Distrito. El cumplimiento de estas especificaciones es fundamental para 
garantizar el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Dentro de los avances observados se encuentran: la ejecución inicial de las 
actividades de calibración de los estudios y diseños, el cumplimiento de los 
cronogramas parciales, la implementación de ajustes metodológicos solicitados 
por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, y la atención a las 
condiciones técnicas requeridas en temas de infraestructura hospitalaria, 
seguridad del paciente, normas de habilitación, y normas de sismo resistencia. 
 
Es importante destacar que, conforme a los compromisos establecidos, el 
contratista ha presentado evidencias de los productos de cada fase, 
manteniendo la calidad y oportunidad requeridas. De igual forma, se ha 
verificado el cumplimiento de aspectos formales como la actualización de 
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garantías, la apertura de cuentas específicas para el manejo de los recursos y 
la adopción de medidas para asegurar la destinación adecuada de los mismos. 
 
Finalmente, aunque el avance general se mantiene dentro de los parámetros 
esperados para la etapa actual, se continúan realizando observaciones y 
recomendaciones para optimizar los procesos constructivos en la etapa 
siguiente, en aras de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del 
convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 
 
Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de abril de 2025. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

1 
Cumplir de buena fe el objeto del 
convenio. 

X   

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
Conveniante ha realizado 
actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto y 
alcance del convenio, lo 
anterior conforme a los 
estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y 
la propuesta presentada por 
el Contratista y aceptada por 
el Distrito De Medellín, las 
cuales hacen parte integral 
del convenio. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y entrega de 
informes sobre las actividades 
desarrolladas dentro del convenio y 
un informe final que de evidencia del 
proceso adelantado. 

X   

La ESE METROSALUD 
designo a la funcionaria 
Natalia Peláez Miyar, jefe de 
la oficina de planeación, 
como supervisora.   

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las partes. 

X   

En cumplimiento de la 
obligación de garantizar el 
desarrollo del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados, el contratista ha 
entregado el cronograma del 
proyecto en diagrama de 
barras, el cual ha sido 
presentado y aprobado por 
las partes. Se verifica que las 
actividades programadas se 
encuentran en ejecución 
conforme a lo establecido en 
dicho cronograma. 

4 

Desarrollar el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, oportunidad 
y calidad de conformidad a los 
parámetros establecidos por el 
Distrito de Medellín. 

X   

Se verifica que el 
Conveniante ha desarrollado 
el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad, 
conforme a los parámetros 
establecidos por el Distrito 
de Medellín, garantizando el 
cumplimiento del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados. 

5 

Realizar los trámites necesarios y que 
estén a su cargo para la obtención de 
la viabilidad técnica y metodológica 
ante la Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

X   

El 20 de mayo de 2025 la 
ESE METROSALUD y la 
Secretaria de Salud, 
radicaron la primera fase del 
proyecto para la obtención 
de la viabilidad técnica y 
metodológica de la 
Secretaría Seccional y 
Ministerio de Salud y 
Protección.   
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

6 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X     

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se preste 
un eficiente servicio y se compromete 
a cambiarlo cuando el Distrito de 
Medellín, con causa justificada, lo 
solicite. 

X   

Se verifica que La ESE 
METROSALUD ha realizado 
la supervisión periódica de 
su personal para garantizar 
la prestación de un servicio 
eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. 
Asimismo, se mantiene la 
disposición para realizar los 
cambios correspondientes en 
caso de que el Distrito de 
Medellín lo solicite con causa 
justificada. 

8 

Avisar a la supervisión del convenio, 
dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de hechos 
o circunstancias que puedan incidir en 
la no oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del 
Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Ejecutar el objeto del convenio en los 
plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

X     

10 

Proveer los informes y todos los 
productos contemplados en la 
propuesta, necesarios para la 
ejecución del convenio y que sean de 
óptima calidad. 

X   

La ESE METROSALUD 
presento el informe parcial 
de la ejecución del periodo, 
dentro de lo establecido por 
las partes, el cual consta de 
44 páginas y se encuentra 
en los soportes del informe 
de gestión con el nombre de 
“MS_UHSC_Informe Mayo 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 7 de 52 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

2025” 
  

11 

Avisar a la supervisión, dentro del día 
hábil siguiente conocida su existencia, 
la causal de incompatibilidad o 
inhabilidad sobreviviente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 

Acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del convenio se le 
imparta por parte del supervisor 
designado para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

X   

Se verifica que el contratista 
ha acatado las instrucciones 
impartidas por el supervisor 
designado por el Distrito 
durante el desarrollo del 
convenio, en cumplimiento 
de sus respectivas 
competencias  

13 
Emplear todas las herramientas y 
equipos necesarios para la correcta 
ejecución del convenio. 

X     

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, asegurando que 
cumplan con las especificaciones 
técnicas y estándares de calidad 
establecidos para cada actividad, 
conforme a los estudios y diseños 
técnicos y arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 de 
2022 (de fecha septiembre 15) y 
prorrogada bajo RESOLUCIÓN C1 # 
0687 de 2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los productos 
resultantes de la calibración para el 
desarrollo de la etapa 

X   

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y control 
que sean convocadas por el Distrito 
de Medellín, en la periodicidad que la 
supervisión solicite. 

X  

El 28 de mayo de 2025 se 
llevó a cabo el comité de 
seguimiento entre en las 
partes. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

16 

El CONVENIANTE deberá presentar 
a la supervisión un programa 
detallado y definitivo en diagrama de 
barras, antes de la fecha de iniciación 
de las actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema SECOP II 
por el supervisor, de tal manera que 
éste pueda realizar un seguimiento, 
control y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del convenio. 

X  
El contratista remitió la 
programación del convenio 
en diagrama de barras 

17 
Llevar un registro fotográfico en forma 
secuencial de las actividades 
desarrolladas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el proceso 
ejecutado. 

X    

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el Distrito de 
Medellín, dentro de los quince (15) 
días calendarios de cada mes, un 
informe mensual sobre las actividades 
realizada se 
informe de avance físico, técnico, 
administrativos, ambiental, jurídico, 
presupuestal y financiero de las 
actividades y sobre el impacto o 
seguimiento a los indicadores del 
Programa de Acción del Proyecto. 
Adicionalmente, presentará cualquier 
otro informe que le sea solicitado por 
el Distrito de Medellín con relación al 
desarrollo del convenio. 

X  

La ESE presentó el informe 
parcial de ejecución del 
período el 18/06/2025. 
Mediante correo. 
 
El informe consta de 44 
páginas y se encuentra en 
los soportes del informe de 
gestión bajo el nombre 
'MS_UHSC_Informe Mayo 
2025'." 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

20 

El CONVENIANTE, deberá emplear 
los medios razonables para evitar que 
se causen daños en las vías públicas 
que comunican con el sitio por causa 
de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. 

X    

21 

Conformar el Comité de Seguimiento 
del Convenio y garantizar que el 
equipo de profesionales designado 
para el mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En caso de 
que algún profesional deba ser 
reemplazado, se deberá solicitar por 
escrito el cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

X   

El contratista presento el 
siguiente equipo profesional: 
 
- Juan David Arteaga – 

Gerente. 
- Natalia Peláez Miyar – 

Supervisora. 
- Victor Restrepo – Lider 

de proyecto.  
- Jose A. Ortiz. – Apoyo 

Técnico 
- Yenni Carolina Diaz 

Cardenas – Apoyo 
técnico. 

- Daniela Cadena 
Restrepo – BIM 

- Jhon Jairo Osorio – 
Presupuestador. 

22 

Sugerir al Distrito los cambios en las 
condiciones de carácter técnico que 
estime apropiados y las medidas que 
crea convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

X    

23 

Cuando lo estime necesario, solicitar 
por escrito al supervisor previa 
justificación de los hechos, quedando 
a juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de ejecución 
de las actividades. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 10 de 52 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

24 

El CONVENIANTE deberá entregar 
toda la información generada en 
desarrollo del Convenio, en medio 
físico y magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes organismos 
de control y seguimiento con que 
cuenta el Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento mensual, 
entre otros. 

X  

Se constata que el 
Contratista ha entregado la 
información generada en el 
desarrollo del convenio en 
los medios físico y 
magnético, conforme a lo 
estipulado. Dicha 
información ha sido puesta a 
disposición en las 
plataformas SECOP II y 
SAP.   

25 

En caso de requerir modificación 
relacionada con cambios de diseños, 
o otras alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a los 
componentes de la ficha técnico-
económica, deberá requerirlo por 
escrito al Distrito para que la misma 
sea sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

26 

Presentar informe mensual sobre el 
progreso del programa de acción del 
proyecto, incluyendo los indicadores 
de cumplimiento del objetivo general y 
los objetivos específicos y en caso de 
que se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes entes 
de control u otros organismos puedan 
requerir, de forma oportuna. 

X    

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada uno de 
los componentes de la Alternativa 
Propuesta. 

X  

Una vez revisado el 
contenido del Informe de 
Avance N.º 05 
correspondiente al mes de 
mayo de 2025, se constata 
que la ESE Metrosalud ha 
cumplido de manera parcial y 
progresiva con la obligación 
contractual de presentar las 
evidencias de los productos 
definidos en cada uno de los 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

componentes de la 
Alternativa Propuesta, 
conforme a lo establecido en 
el Convenio de Desempeño 
N.º 4600103274 de 2024. 
 
Durante el período evaluado, 
el contratista ha 
documentado y soportado la 
entrega de los siguientes 
productos: 
 
Componente Técnico: 
 
- Avance del 100% en la 

actualización del diseño 
arquitectónico, 
sustentado con la 
entrega de planimetría 
en cinco cortes 
secuenciales (fechas: 9, 
10, 14, 22 y 30 de abril). 

- Entrega del modelo 
estructural y 
arquitectónico ajustado 
conforme a los 
lineamientos de la 
Seccional de Salud de 
Antioquia y del Ministerio 
de Salud y Protección 
Social. 

- Integración del mobiliario 
fijo y equipos biomédicos 
dentro del modelo 
arquitectónico, lo que 
evidencia una etapa 
avanzada en la definición 
técnica del proyecto. 

- Presentación de 
presupuesto final para la 
Etapa 1 – Fase 1, 
contenidos en los 
Anexos 07 y 08 del 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 12 de 52 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

informe mensual. 
 

Componente de 
Calibración: 
- Formalización de los 

contratos de consultoría 
e intervención técnica 
para la calibración de los 
diseños de ingeniería. 

- Inclusión de la 
documentación 
precontractual 
correspondiente (Anexos 
04 y 05), así como 
evidencia de las 
reuniones de 
socialización técnica 
realizadas con los 
contratistas previos al 
inicio de las actividades, 
previstas para mayo de 
2025. 

 
Estos productos cuentan con 
el respectivo respaldo 
documental, técnico y 
contractual, debidamente 
anexado al informe mensual 
presentado por el contratista. 
En consecuencia, se deja 
constancia del cumplimiento 
parcial de esta obligación, en 
coherencia con el 
cronograma del proyecto y 
conforme a la fase de 
preinversión en la que se 
encuentra el convenio 

28 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto del 
manejo de los recursos asignados por 
obligaciones urbanísticas, las cuales 
solo podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir dos 
cuentas bancarias de ahorros a su 
nombre: una 
destinada exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para 
el manejo de los demás recursos. En 
ambas cuentas, deberá 
llevar un estricto control y seguimiento 
de los recursos, asegurándose de que 
los fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se destinen 
únicamente a la ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de ejecución, en 
los cuales se incluirá una relación 
detallada del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en la 
propuesta, así como los rendimientos 
financieros generados, los cuales 
deberán ser reintegrados al Distrito. 

X  

El contratista realizo la 
apertura de dos cuentas de 
ahorros con el IDEA 
200000456 y 200000455. 
Una destinada 
exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado 
por las obligaciones 
urbanísticas y otra para el 
manejo de los demás 
recursos. 

31 

Pagar de su propia cuenta las tasas, 
impuestos, publicaciones y 
contribuciones a que esté obligado en 
virtud del convenio. 

X    

32 

Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, presentando 
oportunamente la cuenta de cobro, 
acompañada de los documentos que 
para tal efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

X   

La ESE METROSALUD 
presentó, para el mes de 
febrero de 2025, la factura 
N.° FS13668 
correspondiente al primer 
desembolso, por un valor de 
Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos 
Ochenta Y Siete Mil Ciento 
Tres Pesos ($737.787.103). 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que rigen 
para el cooperante del Distrito de 
Medellín. 

X  

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
contratista ha dado 
cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias 
vigentes aplicables al 
cooperante del Distrito de 
Medellín, en los términos 
establecidos en el convenio. 

34 

Para cumplir con el convenio, será 
responsabilidad de la E.S.E. 
Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, aprobar las 
pólizas, custodiar la documentación 
de todos los procesos contractuales, 
definir los criterios de selección y 
habilitación de conformidad con las 
normas jurídicas que sean aplicables 
y por lo que indique el ente distrital 
cuando se requiera o existe 
regulación especial, liquidar y, en 
general, efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en debida 
forma. 

X  

Se deja constancia de que la 
E.S.E. Metrosalud ha 
cumplido con su 
responsabilidad en el marco 
del convenio, adelantando 
los estudios y documentos 
previos, efectuando la 
estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, 
aprobando las pólizas y 
custodiando la 
documentación de los 
procesos contractuales.   

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a cabo 
los procesos requeridos para la 
contratación de las actividades de 
infraestructura requeridas para la 
ejecución del proyecto constructivo de 
la ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos por las 
normas técnicas en salud, que 
garanticen los criterios de seguridad 
para el paciente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

36 

Garantizar en todos los procesos de 
contratación el equilibrio contractual 
tanto de los proveedores como de los 
recursos distritales. 

X    

37 

Exigir en los procesos de contratación 
con terceros las garantías necesarias 
de conformidad con lo establecido por 
el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno de 
Contratación para que se cumpla el 
objeto contractual y se aminoren los 
riesgos específicos del objeto 
contractual, las pólizas que exija el 
contratista deberán estar como 
beneficiaria la Secretaría de Salud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

38 

Responder con su propio patrimonio 
por los compromisos y 
responsabilidades que se generen 
hasta por su culpa leve. 

X  

A la fecha de corte, el 
contratista ha asumido con 
su propio patrimonio los 
compromisos y 
responsabilidades derivadas 
del convenio, incluyendo 
aquellas generadas hasta 
por su culpa leve, conforme 
a lo establecido en las 
obligaciones contractuales. 

39 

Realizar en los contratos que surjan 
con ocasión de este convenio, todas 
las retenciones a que haya lugar de 
acuerdo con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

40 

El CONVENIANTE deberá garantizar 
la disponibilidad y disposición del 
personal de calibración de estudios y 
diseños para los ajustes necesarios y 
suficientes para los tramites de 
obtención de la viabilidad técnica por 
parte de la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del Ministerio de 
Salud y Protección Social, así como 
las dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y diseños 
durante la fase de ejecución. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación de 
personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios para 
desarrollar el proyecto, por lo cual 
actúa en su propio nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, sin que 
al Distrito de Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna 
por dichos actos. Por lo anterior, 
deberá asumir respecto de sus 
contratistas los honorarios o salarios, 
horas extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, según 
lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y 
que se causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique 
con las personas naturales que 
subcontrate. 

X  

Se deja constancia de que el 
CONVENIANTE ha asumido 
la responsabilidad exclusiva 
por la vinculación del 
personal y la celebración de 
los contratos necesarios para 
el desarrollo del proyecto, 
actuando en su propio 
nombre, cuenta y riesgo, sin 
generar responsabilidad ni 
solidaridad alguna para el 
Distrito de Medellín.  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

42 

El CONVENIANTE deberá exigir a los 
contratistas que se vinculen a 
proyectos ejecutados con recursos 
del Distrito, certificación expedida por 
el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea el 
caso, de que cuenta con las licencias 
de los programas informáticos que 
sean necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales en la 
oportunidad debida, sobre los 
diferentes amparos, incluida la 
estabilidad de la obra, cuando ésta 
presenta deficiencias, en la 
oportunidad que legalmente se tenga 
para ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas siguientes al 
conocimiento del hecho. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

44 

El CONVENIANTE deberá informar 
oportunamente a la Secretaria de 
Salud, sobre las solicitudes de 
conciliaciones prejudiciales, 
notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la ESE 
Metrosalud, acompañado del informe 
técnico del interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud sobre el 
asunto a la Secretaria General del 
Distrito, a fin de que se analice y 
autorice el asunto al interior del 
Comité de Conciliaciones del Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

45 

El CONVENIANTE debe garantizar al 
Distrito en todos los proyectos de 
diseño y obra pública que ejecute o 
contrate, el cumplimiento de las 
normas generales y particulares que 
apliquen, así mismos requerimientos 
de planeación, licencias, retiros, 
permisos, y en general velar porque 
en ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos legales y técnicos 
necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. Los 
soportes de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la Secretaría de 
Salud en originales y copia auténtica 
de las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales durante 
todo el tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y salvo 
cada vez que se lo requiera el Distrito 
de Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas que regulen la materia. 

X  

Se certifica que el Contratista 
ha permanecido a paz y 
salvo en el pago de los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la 
ejecución del convenio. 
Asimismo, ha acreditado 
dicho paz y salvo mediante 
certificado firmado por el 
revisor fiscal, en 
cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás 
normas aplicables, requisito 
indispensable para la 
autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla 
información. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de seguridad y 
planes de contingencia, El 
CONVENIANTE en todo momento 
tomará todas las precauciones 
necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de las 
actividades a las que haya lugar, 
como de terceros, y se acogerá a 
todas las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

X    

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los 
accidentes que, como resultado de su 
negligencia o descuido, pueda sufrir 
su personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así como 
terceras personas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora sobre el 
inicio del contrato que celebre con sus 
terceros para la actualización de la 
garantía. 

X  

  
La ESE realiza oficio 
informando a la aseguradora 
sobre el inicio del contrato de 
consultoría e interventoría 
para la calibración de los 
diseños de ingenierías.   

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las cláusulas 
contractuales, el estudio previo y la 
propuesta. 

X    

51 

Mantener en reserva la información 
clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del presente convenio, 
independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con 
su objeto. En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre la 
información confidencial del Distrito 
de Medellín, el mismo grado de 
diligencia que utiliza para proteger 
sus propios bienes intangibles al tenor 
de lo señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

Colombiano. 

52 
Mantener vigentes las garantías 
otorgadas cuando a ello haya lugar. 

X  

El contratista presento la 
garantía única de 
cumplimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio. 

 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 y 
las demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X    

 
Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
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Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de mayo de 2025. 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio, los recursos 
correspondientes para desarrollar 
los trabajos. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.ª 
FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

al primer desembolso, por 
un valor de setecientos 
treinta y siete millones 
setecientos ochenta y 
siete mil ciento tres pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

2 

El Distrito de Medellín realizará 
seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
del convenio a través de un 
supervisor de acuerdo con las 
características y tipo de contrato. 

 X   
Se asigno como 
supervisor al funcionario 
Ferney Obando Carmona. 

3 

El Supervisor tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo 
el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de 
los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

X      

4 

Efectuar la supervisión del 
convenio de acuerdo con lo 
establecido en la guía de 
Supervisión del Distrito de 
Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

 X     

5 

Entregar al CONVENIANTE toda 
la información pertinente, 
relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la 
Secretaría de Salud y que sea de 
importancia para el desarrollo del 
convenio. 

 X     

6 

Asistir a los comités de 
Coordinación, Seguimiento o 
Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del 
convenio, para velar por el 
cumplimento de todo lo pactado. 

 X   

El 28 de mayo de 2025 se 
llevó a cabo el cuarto 
comité de coordinación y 
seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. Se 
conto con la participación 
de las partes. Se 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

programará comité para el 
mes de junio. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
CONVENIANTE. 

X      

8 

Llamar en Garantía al 
CONVENIANTE, y a las 
compañías aseguradoras cuando 
sea demandado, con ocasión de 
los hechos o causas relacionadas 
con la ejecución del convenio. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Dar respuesta en un término 
prudencial de las solicitudes de 
adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del convenio con la 
respectiva justificación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

10 

Efectuar el acompañamiento 
necesario en la elaboración y 
suministro de los soportes 
administrativos, legales y 
operativos que se requieran para 
el cumplimento del objeto del 
convenio. 

 X     

11 

El Distrito de Medellín - Secretaría 
de Salud, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se 
suspenda la ejecución de un 
proyecto si por parte del 
CONVENIANTE existe un 
incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el 
contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 
Brindar apoyo en los trámites que 
se deben realizar ante las 
diferentes Secretarías del Distrito. 

X      

13 
Revisar y aprobar oportunamente 
las actas de pago. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

al primer desembolso, por 
un valor de Setecientos 
Treinta Y Siete Millones 
Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres 
Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

14 

Desembolsar al CONVENIANTE 
los recursos, de acuerdo con el 
plan de desembolsos establecido 
por el Distrito y conforme al 
cumplimento de las condiciones 
establecidas para las etapas del 
proyecto, de acuerdo con lo 
acordado en el convenio, previa 
autorización por la Supervisión. 

 N/A   

Se realizo el primer 
desembolso de acuerdo a 
lo establecido en la forma 
de pago.  

15 

Verificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X     

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   

4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X  

5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X   
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➢ Productos:  
 

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del 
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita 
con el contratista o contratistas que designe para la 
ejecución de la #Ampliación y adecuación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las 
condiciones requeridas para su entrada en 
operación. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del 
proyecto, documentos soportes de los constructores 
y las interventorías durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

3 

Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del 
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué 
medida. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones 
tendientes a la ejecución del objeto del convenio; así las cosas, se transcribe 
parte del informe de mayo de 2025 presentado por el Conveniante: 
 
Avance General del Proyecto. 
  
El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de mayo tuvo un avance importante, y se concentra en los 
siguientes aspectos:  
 
- ARQUITECTURA. Se logra adelantar el desarrollo de los ajustes, afinación y 
complementación de la planimetría arquitectónica para la consecución de las 
viabilidades ante la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social hasta un 100% de avance en esta etapa. Se reitera que en 

Ejecución Física Ejecutada 8.6% 
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esta etapa el proyecto arquitectónico en su especificidad técnica solo avanza 
hasta definiciones generales en plantas, fachadas y secciones arquitectónicas 
debidamente acotadas, amobladas y dotadas; es una etapa de anteproyecto 
base para dar inicio a la modelación de las diferentes ingenierías.  
 
- INGENIERÍAS. Se da inicio oficial de la calibración y afinación de los diseños 
de las ingenierías del proyecto, consecuente estas con las necesidades 
técnicas de la ETAPA 1 y los ajustes requeridos por la Seccional de Salud de 
Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social en sus mesas de trabajo 
y revisión de diseños.  
 
- ETAPA 1 – FASE 1. Proyecto enviado a la Secretaría de Salud del Distrito, y 
esta a su vez radicado ante la Seccional de Salud de Antioquia. Se realiza 
reunión con la Seccional de Salud para exponer de nuevo el proyecto y 
gestionar su aprobación. Se obtiene visto bueno desde el componente 
metodológico y para finales del mes se encuentra en revisión del componente 
técnico.  
 
- Avance en la actualización de base de datos de las diferentes actividades que 
componen el presupuesto de obra para la Fase 1 y Fase 2.  
 
Programación  
 
Con corte al día 30 de mayo del 2025, semana 20, se tienen los siguientes 
avances porcentuales: 
 

 
 
Como se logra ver en el gráfico, se tiene una desviación negativa en la fase de 
preinversión (fase denominada en informe anterior como “preoperativa”), la 
cual responde a algunas actividades NO terminadas en la fecha prevista, pero 
con un avance importante, son estas: Proyecto Etapa 1 – Fase 1 radicado, 
presupuesto de Etapa 1 – Fase 1, Estudios Previos de Etapa 1 – Fase 1.   
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A continuación, el detalle de cada las fases de preinversión con su avance 
porcentual al 30 de mayo de 2025: 
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Para lectura de la programación se detalla tres colores: verde actividad 
finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.  
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A continuación, detalle de programación de la Fase de Preinversión: 
 

 
 

 

 

En términos generales el avance del proyecto se encuentra con una desviación 
negativa tolerable, no superior al 10% general, ahora bien, para finales del mes 
el consultor para la calibración de los diseños de ingeniería, y a su vez la 
internventoría, exponen una situación respecto al diseño eléctrico, la cual de 
ser finalmente validada, podría desplazar unas semanas los tiempos. Con corte 
al mes no se tiene informe final al respecto, para el mes de junio se tendrá 
certeza al respecto.  
 
Si bien ya fue transcurrido el tiempo definido para la viabilidad por parte de la 
Seccional de Salud de Antioquia, tanto para la Etapa 1 – Fase 1 y para la 
Etapa 1 - Fase 2, se ha logrado avanzar en reuniones importantes que 
presuponen una posibilidad de aprobación más ágil, una vez se logre radicar, 
teniendo como límite tolerable el mes de julio de 2025, mes en el cual se 
realizará análisis de tiempos respecto a la consecución de estas viabilidades, y 
la necesidad o no de realizar una reprogramación.  
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Es importante anotar que los tiempos de revisión de estas entidades no son de 
control directo de la ESE METROSALUD, a pesar de las gestiones realizadas 
constantemente, y son factores externos condicionados por hechos ajenos a 
principios técnicos. Se anexa programación. ANEXO 02  
 
A continuación, un detalle de cada capítulo de la programación 

 

 

FASE DE PREINVERSIÓN  
 
MODELACIÓN Y COORDINACIÓN BIM: su avance general del 25.52% se ha 
logrado de manera efectiva, alcanzando un modelo estructural y arquitectónico 
integrado y coordinado para el inicio de la calibración de los diseños de 
ingeniería y para la aprobación por parte de la Seccional de Salud de Antioquia 
y el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Además se estructura y socializa con equipo de consultoría e interventoría 
documento conocido como el Plan de Ejecución BIM (BEP), el cual marca los 
requerimientos para la implementación BIM (Building Information Modeling) de 
este proyecto. El BEP define los logros esperados, los métodos para 
conseguirlos, y las responsabilidades de los equipos que hacen parte del 
proyecto. Adicionalmente, el BEP detalla toda la información de intercambio 
entre los diferentes equipos y las consideraciones técnicas necesarias para un 
proceso BIM exitoso. ANEXO 03.  
 
MGA WEB: este capítulo presenta una desviación negativa, y a pesar de que 
ya se cuenta con la revisión y aprobación metodológica, el proyecto a la fecha 
aún se encuentra en revisión desde el componente técnico por parte del equipo 
de la Seccional de Salud de Antioquia. 
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN: avanza sin novedades. Presupuesto 
Etapa 1 – Fase 1 terminado. ANEXO 04. Y se continúa con la actualización del 
presupuesto general de Etapa 1 – Fase 2 con el software OPUS. 
  
SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA: como se ha expuesto en líneas anterior, 
el proyecto Etapa 1 – Fase 1 fue radicado día 16 de mayo de 2025, a la fecha 
se encuentra en revisión.  
 
Pendiente radicación de proyecto Etapa 1 – Fase 1 una vez se finalice mesas 
técnicas de los diseños de ingenierías.  
 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: se realizó reunión el día 
13 de mayo de 2025, virtual, para validación final de los elementos 
arquitectónicos sugeridos por parte del profesional del ministerio, el cual da 
aval a través de acta de los mismos.  
 
ESTUDIOS PREVIOS: Se finaliza documento para la ejecución de obra de 
Etapa 1 – Fase 1. ANEXO 05. Se da inicio a documento para la ejecución de 
obra de proyecto Etapa 1 – Fase 2.  
 
CONTRATACIÓN: se encuentra pendiente de obtención del documento de 
viabilidad técnica por parte de la Seccional de Salud de Antioquia, para iniciar 
trámite de contratación de la Etapa 1 – Fase 1.  
 
CALIBRACIÓN DISEÑOS INGENIERÍAS: el día 8 de mayo de 2025 se dio 
oficialmente el inicio del contrato, para el detalle de este componente se 
adjunta informe del mes de mayo por parte de la interventoría. ANEXO 06.  
 
PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: a la fecha la entidad tiene un 
documento base para la radicación del proyecto. ANEXO 06. 
  
FASE DE INVERSIÓN  
 
Esta fase tiene su proyección de inicio para el mes de agosto con la iniciación 
de la ejecución de la Etapa 1 – Fase 1. A la fecha del presente informe se 
viene avanzando de manera apropiada para dar cumplimiento. 
 
Componente Técnico  
 
El avance técnico del proyecto para el mes de mayo se desarrolló en tres 
capítulos principalmente:  
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Arquitectura  
 
Durante el mes de mayo se consigue un avance importante en la actualización 
de los diseños, de acuerdo a los requerimientos de la revisión hecha por el 
equipo de la ESE METROSALUD y por la revisión realizada con la Seccional 
de Salud de Antioquia. El avance para la consecución del visto bueno técnico 
por parte de la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social alcance un 100%.  
 
El avance de este componente se puede evidencias en cinco (5) entregas 
planimétricas con fecha los días 9, 10, 14 y 22 de abril (ANEXO 12), las cuales 
secuencialmente fueron avanzando según reuniones internas y externas, hasta 
llega a un corte final el día 30 de abril. A continuación, se presenta planimetría 
del último corte: 
 
Planta Nivel 1  
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La planimetría adquiere una forma más detallada a nivel de dibujo técnico, se 
realizan ajustes el ambiente de aislado, baños pacientes hombres, sala de  
transición (fast track), batería de baños públicos y algunos pasillos de 
circulación. Se emplaza el muro de contención, el cual está bastante cerca al 
bloque 3.  
 
Planta Nivel 2  
 

 
 
En este nivel se realizan ajustes en las habitaciones individuales del costado 
oriental superior, las cuales pasaron a ser dobles, ya que una vez se inicia la 
coordinación a detalle de los elementos estructurales de reforzamiento 
diagonal (riostras) estas estaban condenando espacios.  
 
También se realizan algunos ajustes en el área administrativa, con el fin de 
adaptar mejor algunos espacios a la Etapa 1 – Fase 2 de crecimiento, llevando 
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el área administrativa directiva a otra zona y ocupando la terraza para zona de 
descanso de personal. 
 
Planta nivel 3  
 

 
 
En esta planta se realiza un ajuste bastante importante. Se revisa a detalle 
algunas circulaciones técnicas y públicas, además del futuro crecimiento y 
ocupación del bloque 2, y se realizan ajustes en toda el área de estación de 
enfermería, descanso de personal y estudiantes, y se realiza entonces una 
propuesta de tener el diseño base. Esto permite mayor eficiencia tanto en la 
calibración de los diseños como en futura construción de la Etapa 1 – Fase 2. 
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A continuación, un avance general del modelo arquitectónico, el cual ya incluye 
un trabajo de mobiliario fijo, dotación y equipos biomédicos, esto nos permite 
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones 
y procesos de cada ambiente. 
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Isométrico nivel 3  
 

 
 
Isométrico nivel 2  
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Isométrico nivel 1  
 

 
 
Isométrico nivel -1  
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Estructura 
 
Una vez actualizada la arquitectura, con el avance y en la calibración de los 
diseños y según los requerimientos por parte de las diferentes entidades 
territoriales y nacionales, es necesario realizar algunos ajustes al diseño 
estructural: diseño y cálculo punto fijo público compuesto por rampa, losa de 
circulación y foso de ascensor, actualización de bordes de losa del bloque 3, y 
área de losa Etapa 1 – Fase 2 en zona de terraza.  
 
Planta Nivel 2  
En color amarillo se resalta las áreas de ajustes de diseño y cálculo estructural 
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Planta Cubiertas 
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En este capítulo se avanza en dos insumos:  
 
- Finalización presupuesto Etapa 1 – Fase 1. ANEXO 4.  
- Se continúa con la actualización de presupuesto de Etapa 1 – Fase 2, y su 
realización en el software OPUS.  
 
Componente Calibración  
 
Para el presente informe se adjunta informe del mes de mayo realizado por 
parte de la interventoría encargada del seguimiento y control a la consultoría. 
ANEXO 06.  
 
Componente de Ejecuciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente Social  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente  
 
Componente de Comunicaciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliad
as 

1 Número 0% 

MAYO: Se presenta avance en 
la actualización de diseños de 
ingeniería con arquitectura y 
mesa de trabajo técnica con 
Ministerio de Salud y Protección 
Social. Protocolo de flujo de 
trabajo BIM para dibujo y 
coordinación de diseños de 
ingenierías y arquitectura. 
Avance den la modelación 
técnica. Aprobación 
componente metodológico 
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Etapa 1 - Fase 1 por parte de la 
SSSA. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
 
A continuación, se presentan imaginarios para el diseño del proyecto de 
ampliación.  
 

 
 
 
Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

06/12/2024 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

06/02/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

11/03/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

08/04/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

09/05/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 

09/06/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 
HERNAN MORA MARTINEZ 

Revisor Fiscal 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio no ha sido auditado.  

 

• (otros aspectos relevantes) 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

Grup
o de 

comp
ras 

Denomin
ación 

Grupo de 
Compras 

Proye
cto 

Nomb
re 

Proye
cto 

Valor 
proyecto 

por 
pedido 

Valor 
Factura
do por 
proyect

o del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del 
pedido 

Sald
o 

liber
ado 

460010
3274 

1000000
552 

217 Salud 
20029

1 
  

44.361.60
0.711 

737.787
.103 

43.623.81
3.608 

0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total, valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 

Pago autorizado del mes de mayo de 
2025 

$0 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
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• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
Para el mes de mayo se tienen unos rendimientos financieros que ascienden a 
un valor de CINCO MILLONES CERO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CINCO PESOS M/L ($5.099.105). Del mes de febrero CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L 
($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y del mes de 
abril UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de 
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/L ($1.531.438). Está pendiente el reintegro de los mismos. 
 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
 
Para el mes de mayo no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD para 
desembolsos por parte de la Secretaría de Salud del Distrito.  
 
En la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte de la 
Secretaría de Salud, menos el valor de impuesto de Prodeportes, menos el 
valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera y 
Daniela Cadena Restrepo del mes de marzo y abril, profesionales contratistas 
de apoyo para el desarrollo del proyecto, menos el pago de la póliza; más los 
rendimientos financieros. Los honorarios del profesional presupuestador se 
costean en la actividad de la “Modelación bajo la Metodología BIM” como parte 
integral de la estructura de metodológica para llevar a buen detalle y fin el 
modelo con sus parámetros de información.  
 
En este sentido a continuación la relación de los movimientos financieros a la 
fecha: 
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Para el mes de mayo se causaron dos pagos, con fecha del día 25, fue el pago 
de las cuentas de cobro de los profesionales asociados al proyecto. ANEXO 
08, ANEXO 09.  
 
De igual forma, con corte al mes de mayo se tienen unos rendimientos 
financieros que ascienden a un valor de CINCO MILLONES CERO NOVENTA 
Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/L ($5.099.105). Del mes de febrero 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y del 
mes de abril UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de 
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTAIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/L ($1.531.438) Está pendiente el reintegro de los mismos a 
la Secretaría de Salud. 
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Aún está pendiente realizar la reunión y respuesta respecto a la retención 
realizada por concepto de Prodeportes, la cual en oficio enviado se expresó su no 
aceptación. 

 

 
 

 
 
Ahora bien, y luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de la 
facturas y cuentas de cobro, y la suma de los rendimientos financieros de los 
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meses de febrero, marzo, abril y mayo se tiene un saldo en la cuenta bancaria 
que asciende a un valor de SETENCIENTOS SEIS MILLONES 
OCHOSCIENTOS SESENTAIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($706.861.678). 
 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES. 
  
Con corte al mes de mayo se encuentra en ejecución los recursos del convenio 
de la siguiente forma: 
 

 
 

PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO. 
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PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
SEGÚN LO COMPROMETIDO. 
 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
mayo de 2025, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 31 de mayo de 2025 no se presentaron otros aspectos que ameriten 
reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
Valor 

Amparado 
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Desde Hasta 
de la Garantía 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento         

         

 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

 
 
Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor   
 


