
Código

Versión

Fecha

1

NÚMERO FECHA NÚMERO

26 12/11/2024 25

MESES DÍAS

1 0

MESES DÍAS

N/A N/A

MESES DÍAS

N/A N/A

MESES DÍAS
1 0

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÌA C.C.

N/A N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN

31/12/2024

Prórroga 1

Acta de suspension N/A Fecha Celebración N/A

Fecha Celebración N/AActa de reinicio N/A

N/A a N/A

N/A

COMPROMISO

CO-003-2024

CÓDIGO CONTRATO
(DD/MM/AA)

RESERVAFECHA CELEBRACIÒN

31/12/2024

VALOR DEL CONTRATO

Fecha

PruebaFORMATO DE ACTA DE TERMINACIÒN

6/09/2021

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No. FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA) 20/01/2025

 

GRADO DE RESPONSABILIDAD

PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN

Fecha N/A a

NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN Periodo

NIT

N/A N/A

SUPERVISOR CARGO

NATALIA MAZO BALBIN GERENTE GENERAL

INTERVENTORÌA

2/12/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $                                                                                                                                           99.075.175,00 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN Fecha 2/12/2024

REPRESENTANTE LEGAL C.C.

ELKIN DARIO VASQUEZ VALENCIA 15.348.232

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MARIA UBICADA EN EL ÁRA URBANA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPO DE 

YARUMAL CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-014-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y 

LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE.

CONTRATISTA NIT

FECHA

25/11/2024 25/11/2024

GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S. 900.562.844 - 5

OBJETO DEL CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO C.C.

NATALIA MAZO BALBIN 1.042.773.044



NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

N/A N/A N/A N/A

 DESDE  HASTA 

20%  $   19.815.035,00 25/11/2024 25/06/2025

5%  $     4.953.758,75 25/11/2024 25/12/2027

30%  $   29.722.552,50 25/12/2024 25/12/2029

 DESDE  HASTA 

200,00  $      260.000.000 25/11/2024 25/12/2024

FECHA DE 

APROBACIÒN

Acta 2

Acta 3

 $                                    92.224.136,00 

NOMBRE DE LA PERSONA 

RESPONSABLE DE LA 

APROBACIÒN

NATALIA MAZO BALBIN

PÒLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 SEGUROS MUNDIAL 

M-100060687  FECHA DE EXPEDICIÒN 29/11/2024

 SMMLV 
 VALORES 

ASEGURADOS 

 VIGENCIA 

PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO

SALDO EN CAJA $6.851.039,00

 AMPAROS 

NOMBRE ASEGURADORA

POLIZA No

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA

 AMPAROS  % 
 VALORES 

ASEGURADOS 

 VIGENCIA 

a

 RC 

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA

 PRESTACIONES SOCIALES 

 ESTABILIDAD DE LA OBRA 

Acta 4

ACTA DE PAGO # FECHA DE ACTA VALOR FACTURADO

CUENTA CON ACTA DE 

APROBACIÒN
299/11/2024SI

RELACIÓN PAGOS REALIZADOS

PERIODO PENDIENTE DE 

CANCELAR
16/12/2024 31/12/2024

VALOR PENDIENTE POR CANCELAR $6.851.042,31

Acta 1 18/12/2024

RELACIÓN DE ACTAS PAGADAS

TOTAL ACTAS  $                                    92.224.136,00 

Acta 5

NOMBRE ASEGURADORA  SEGUROS MUNDIAL 

 CUMPLIMIENTO 

POLIZA No M-100248669 Anexo 0  FECHA DE EXPEDICIÒN 29/11/2024

Otrosi 001

RESERVA COMPROMISO

 $                                                                                                                   - 

 FECHA DE CELEBRACIÓN 

N/A

VALOR ADICIONADO

GARANTÌAS

VALOR FINAL DEL CONTRATO  $                                                                                                                                           99.075.175,00 



1

2

3

4

1

2

3

Firma: 

quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; por otra, GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S.

con NIT 900.562.844 - 5, represeentada legalmente por ELKIN DARIO VASQUEZ VALENCIA con C.C N° 15.348.232, quien para efectos de la

presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de suscribir ACTA DE TERMINACIÒN Y RECIBO A

SATISFACCIÓN del contrato CO-003-2024 celebrado el dìa 25/11/2024, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de

2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN identificada con cedula No.1.042.773.044 en su calidad de Gerente General de la Empresa de

Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia, segùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones

contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019

de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen,

sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024,   

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CO-003-2024,

logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

ACUERDAN

Declarar recibido a satisfacciòn por parte de la supervisión los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CO-003-2024

Por lo anterior, las partes dan por terminado el contrato CO-003-2024

Iniciar los trámites respectivos para la liquidación del contrato CO-003-2024

Contratista

Que el contrato CO-003-2024, celebrado el día 25/11/2024 cuyo objeto consiste en: MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

DE MARIA UBICADA EN EL ÁRA URBANA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPO DE YARUMAL CONFORME AL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-014-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE DESARROLLO

TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. se cumplió a totalidad.

Que el contratista culminó a satisfacción el cumplimiento de las actividades encomendadas a través del contrato CO-003-2024 celebrado el

día 25/11/2024

Que en la ejecución de actividades del contrato CO-003-2024 el contratista cumpliò en un 100%, en la ejecuciòn en tiempo cumplió en un

100% y en la ejecuciòn financiera se logrò presuntamente en un porcentaje del 100%.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del

documento por parte de las partes involucradas.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que participaron de ella,

Firma: Firma:  

Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin Revisó: Natalia Mazo Balbin Aprobó : Natalia Mazo Balbin

Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General

NATALIA MAZO BALBIN
Supervisor

NATALIA MAZO BALBIN GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S.
Ordenador del Gasto R.L ELKIN DARIO VASQUEZ VALENCIA


