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ACTA DE REINICIO No. 01

_X CONTRATO DE:

ANO: | 2024

CONVENIO DE:

CONSULTORIA Ne: 1734

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA — SECRETARIA DE AGRICULTURA Y

MINERIA Y LA UNION TEMPORAL SAP2024

CONTRATISTA:

NOMBRE
O RAZON
SOCIAL:

UNION TEMPORAL SAP 2024

NITOCC: | 901891872-6

DIRECCION| Carrera 72 No. 19-36 | TEL | 3118388226

CIUDAD: | Neiva (H)

REPRESE
JAIRO GARCIA RAMIREZ

NTANTE
CcC: 12.113.602 Yaguara (H)

OBJETO:

LEGAL:

CONSULTORIA™ PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y REDISENOS
REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LONGITUDINAL Y
OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL
CORREDOR HIDRICO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR URBANO DEL
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

VALOR DE
CONTRATO:

$ 280.274.750

Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS
SENTENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

APORTANTE O
CONVENIENTE:
(Efectivo-Especie)

$

Valor en Letras:

[
VALOR :o; g
ADICIONAL
N°3 $
PLAZO INICIAL: ?’NPR;EIS()(S) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
N1 (Dias / Meses)
ZII-D%I?)NAL: N°2 (Dias / Meses)
N°3 (Dias / Meses)
FECHA DE
INICIO: 13/12/2024
N°1 SUSPENSION | DD_24 MM_02 ANO_2025
ECHA DE REINICIACION | DD 20 MM_06 ANO_2025
;uspensmn Y N°2 SUSPENSION | DD__MM___ANO
REINICIACION: REINICIACION | DD__MM__ ANO
N°3 SUSPENSION | DD__MM___ANO
REINICIACION | DD___MM___ANO

FECHA DE ACTA
(REINICIO)

20 DE JUNIO DEL 2025

J
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NOMBRE: CAMILO HERNESTO LOZANO HERMIDA
EN CALIDAD DE: SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA
PRESENTES NOMBRE: ISAURO TRUJILLO VASQUEZ
HOY: EN CALIDAD DE: Supervisor - Profesional Universitario SEDAM
NOMBRE: JAIRO GARCIA RAMIREZ
EN CALIDAD DE: R.L. UNION TEMPORAL SAP 2024

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Agricultura y Mineria del Departamento del
Huila, el 20 de Junio de 2025, se reunieron el Doctor CAMILO HERNESTO LOZANO HERMIDA,
Secretario de Agricultura y Mineria, Arquitecto JAIRO GARCIA RAMIREZ, Representante Legal de la
Unién Temporal SAP2024, ISAURO TRUJILLO VASQUEZ, Supervisor, con el fin de suscribir el Acta
de Reinicio N.° 01 del Contrato de Consultoria N° 1734 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Que, el dia 02 de Diciembre de 2024, el Departamento del Huila — Secretaria de Agricultura y
Mineria y la UNION TEMPORAL SAP2024, suscriben el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1734 de
2024, cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y REDISENOS
REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LONGITUDINAL Y OBRAS DE
MITIGACION DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL CORREDOR HIDRICO DEL RIO
FRIO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE", acorde con especificaciones
técnicas definidas por la entidad; firmandose el acta de inicio el 13 de diciembre de 2024.

2. Que mediante Comité Técnico No. 3, realizada el 21 de febrero de 2025, la Unién Temporal SAP
2024, presento las siguientes novedades:

- Entrega de informe del desarrollo del Contrato de Consultoria No. 1734 de 2024, que incluye el
disefio estructural de obras de mitigacién del riesgo por avenidas torrenciales del corredor
hidrico del rio frio en el sector urbano del Municipio de Campoalegre (Canalizacion del Rio Frio
y Muros de estabilizacién), con los respectivos soportes de estudios, Geoldgico,
Geomorfolégico, Hidrolégico, Hidraulico, de Suelos, Geotécnico, Geométrico, analisis de
riesgos, Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestion Integral de Obra; componentes que
registran un avance del 62.53%, en el desarrollo de la Consultoria.

- Presentacion de 3 propuestas de esquemas basicos como alternativas de Disefo
Arquitecténico, del “Parque longitudinal del corredor hidrico del Rio Frio en el sector urbano del
municipio de Campoalegre”, (Conceptos de Descomposicion Geométrica, en modelos: Pilon,
Espiga de Arroz y de Agua), para su revisién y validacion por parte del Departamento, para
seleccionar la mejor alternativa, sobre la que se desarrollaria el disefio arquitectonico definitivo.

- Solicitud de suspensién del Contrato de Consultoria No. 1734 de 2024, hasta la revision,
valldgcién y seleccion de la mejor alternativa de las 3 propuestas de esquemas basicos de
arquitectura presentadas, para poder dar continuidad y culminacion de la Consultoria.
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3. Que el 24 de febrero de 2025, la Unién Temporal SAP2024 y la Secretaria de Agricultura y Mineria,
suscribieron el Acta de Suspension No. 1 del Contrato de Consultoria No. 1734 de 2024, a reiniciar
una vez se realice la revision, validacion de las propuestas de esquemas basicos de arquitectura

presentadas y seleccione la mejor alternativa, para definir el disefio arquitecténico definitivo.

4. Que la Secretaria de Agricultura y Mineria, solicité al Departamento Administrativo de Planeacién,
el apoyo técnico para la revision, determinacién y validaciéon de la mejor alternativa, entre las 3
propuestas de esquemas basicos de disefio arquitecténico, de “Parque longitudinal del corredor
hidrico del Rio Frio en el sector urbano del municipio de Campoalegre”; al respecto el Departamento
Administrativo de Planeacién, recomendé que se definieran las areas especificas a intervenir, que
evidencie el dimensionamiento, distribucion y usos de las mismas, para su relacionamiento con el
entorno ambiental y paisajistico. Finalmente, mediante consenso entre la Unién Temporal SAP2024, la
Supervision, con el asesoramiento del Arquitecto Cesar Alberto Rozo, como acompafamiento
institucional del Departamento Administrativo de Planeacion, se determiné como alternativa a
presentar entre los esquemas basicos, el modelo en Espiga de Arroz para el disefio definitivo.

5. Que con el propésito de considerar aspectos de competencia con respecto al proyecto, “PARQUE
LONGITUDINAL Y OBRAS DE MITIGACION EL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL
CORREDOR HIDRICO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE’, se realizé una Mesa de Trabajo Interinstitucional, entre la Corporacion Auténoma
Regional — CAM, La Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, la Secretaria de Agricultura y Mineria,
en la que se presenté el esquema preliminar del proyecto, solicitandose ante la ANI, informacidn sobre
requerimientos para la obtencién de permisos de intervencion, de la Via Nacional Ruta 45 en el casco
urbano del municipio de Campoalegre, en la seccién comprendida desde el puente sobre el Rio Frio a
la altura de la carrera 9 hasta la carrera 12.

6. Que, para poner en conocimiento de la Alcaldia de Campoalegre, la iniciativa de “LOS ESTUDIOS
Y REDISENOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LONGITUDINAL Y
OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL CORREDOR
HIDRICO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE", objeto
del Contrato de Consultoria Np. 1734 de 2024, se realiz6 una reunién en la que se expuso las
consideraciones de intervencion urbanistica del proyecto, prevista segun el esquema arquitectdnico
definido.

7. Que para efectos de revision y verificacién de la compatibilidad de los usos del suelo propuestos en
el esquema arquitecténico del Parque Longitudinal de Rio Frio en el area urbana del municipio de
Campoalegre, de acuerdo a las consideraciones ambientales dispuestas por la Corporacién del Alto
Magdalena - CAM, para el &rea objeto de intervencion, se realizé una Mesa de Trabajo el dia 20 mayo
de 2025, con el Ingeniero John Fredy Estupifian Pulido Profesional Especializado SOPT de la CAM.
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8. Que en reunion de Seguimiento al Contrato de Consultoria No. 1734 de 2024, se expuso ante el
sefior Gobernador Doctor RODRIGO VILLALBA MOSQUERA, los esquemas basicos de arquitectura,
de “Parque longitudinal del corredor hidrico del Rio Frio en el sector urbano del municipio de
Campoalegre’, ilustrandose los detalles de la alternativa modelo en Espiga de Arroz, avalada para

para la elaboracion del disefio arquitecténico definitivo.

Teniendo en cuenta, que fue definido el esquema basico arquitecténico “Concepto tipo Espiga de
Arroz", como la alternativa seleccionada para el desarrollo del disefio definitivo del Parque Longitudinal
de Rio Frio en el Sector Urbano del Municipio de Campoalegre; iniciativa que ademas fue puesta en
conocimiento de la Alcaldia de Campoalegre, y fueron realizadas las mesas de trabajo con la ANI y la
CAM, con quienes se adelantaron las consultas y aclaraciones, sobre requerimientos para permisos y
verificacion de compatibilidad de los usos del suelo, se consideran resueltas las circunstancias que
motivaron la Suspension No. 1 del Contrato de Consultoria No. 1734 de 2024.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento, el Contratista y el Supervisor, consideran viable el
reinicio del Contrato de Consultoria No. 1434 de 2024, para dar continuidad al desarrollo de las
actividades del Disefio Arquitectonico, del Parque Longitudinal de Rio Frio en el area urbana del
municipio de Campoalegre; y una vez firmada, la UNION TEMPORAL SAP2024, representada

legalmente por el Arquitecto JAIRO GARCIA RAMIREZ, debera entregar garantias ajustadas dentro de
los tres (3) dias siguientes a la reiniciacién.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, el 20 de junio de 2025.

| CIUDAD:  [Neiva FECHA: 20 de Junio del 2025
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@ LOZANO HERMIDA JAJRO\GARC|A RAMIREZ

= \n
ISAURO TRUJILLO VASQUEZ
Supervisor Contrato Consultoria No 1734 de 2024

Reviso: Nelson Francisco Rincén Moreno
Apoyo Juridico SEDAM
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