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Fecha
2024-07-29 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS ALCALDIA MAYOR
AAAA MM DD DESARROLLG DRBANO

DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CICLOPUENTE AV. BOYACA POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXION CON EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE EN
BOGOTAD.C.

ALCANCE Construccion Ciclopuente Av. Boyacéa por Canal Salitre
CONTRATO No.  IDU-1776-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Oscar lvan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 1.7%
% EJECUTADO 1.8%
% VARIACION 0.1%

ESTADO DEL CONTRATO
EN EJECUCION EN ETAPA PRECONSTRUCCION

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA  Contratista CALY MAYOR COLOMBIAS.A.S.
Contrato No. IDU-1776-2023 Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $ 40.265.583.849,00 Valor Inicial $ 5.998.884.934,00

Total Contrato $ 40.265.583.849,00 Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $0,00 Valor Pagado $ 0,00

Plazo Inicial 660 dias Plazo Inicial 660 dias

Plazo Actualizado 660 dias Plazo Actualizado 660 dias

Fecha de Iniciacion 2024-04-03 Fecha de Iniciacion 2024-04-03

Fecha de Terminacion Actual 2026-05-27 Fecha de Terminacion Actual 2026-05-27

No. Empleos generados 18 No. Empleos generados 31

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CALY MAYOR COLOMBIAS.AS.
Contrato No. IDU-1789-2023

Valor Inicial $5.998.884.934,00

Total Contrato $ 5.998.884.934,00

Valor Pagado $ 0,00

Plazo Inicial 660 dias

Plazo Actualizado 660 dias

Fecha de Iniciacion 2024-04-03

Fecha de Terminacién Actual

2026-05-27




No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FisSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Precontruccion 48,20 51,05 $ 683.470.944,00 $ 723.828.825,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE

PORCENTAJE PROGRAMADO

PORCENTAJE EJECUTADO

VARIACION PORCENTUAL

APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
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