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Pauna Boyac4, veinte (20) de junio de 2025

Sefiores
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Alcaldia Municipal Pauna

REFERENCIA: CONTRATO DE CONS”ULTORlA Ne 002 DEL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2024, DERIVADO DE LA CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO NO. - 001-2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicito amablemente se realice haga una prorroga en el tiempo por tres
(3) meses IMCONTRATO DE CONSULTORIA N° 002 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024,
teniendo_e uenta las siguientes conSIderaCIones

. EI mumcnp|o de Pauna el dla seis (06) de septlembre de 2024 ce!ebro el contrato DE
CONSULTORIA N° 002 con A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
SAS, representado Legalmente por PABLO ALEJANDRO GODOY HlLLON para el
desarrollo del objeto REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE’ "SALONES “AULA MULTIPLE, 'RESTAURANTE, COCINA,
BIBLIOTECA Y DOTACION. 'DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
NACIONALIZADO DE PAUNA EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, por la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 126 675. 000) y un de ejecucion de dos (3) meses
contados a partir de

o Eldiael dia di¢
de CONSULTORIA

*  Que el dia 29 de abril de 2025, se suscribi6 prérroga N* 1 'del contrato en mencién por un
periodo de dos (02) meses.

Loty - '~“fQue ¢l dla 11 de Jumo de 2025 se reahzo modlflcatono al contrato en mencion de Ia
siguiente manera:

Calle 7 No. 9-26, Centro Comercial La
Madeja, oficina 304 Nobsa, Boyacd

NG ,DESCR"”CION e | UNIDAD. | CANT | VALOR

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DETALLADO DE :
1.1 | CONSTRUCCIONES EXISTENTES Y REDES Unidad | 1,00 | $4.500.000,00
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Calle 7 No. 9-26, Centro Comercial La
Madeja, oficina 304 Nobsa, Boyaca

|, [ REVISIGN'Y AJUSTE DE ESTUDIO DE EVALUACION GEOTECNICA | Unidad | 1,00 | $3.000.000,00
5 | REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIO HIDROLOGICO Y DE DRENAJES | Unidad | 1,00 | $3.000.000.00
REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUGTURAL :
14 | Y VULNERABILIDAD SISMICA Unidad ] 1,00 | $3.000.000,00
REVISIGN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENGS GENERALES DEL PREDIO Y AREAS COMUNES
b EXTERNAS
REVISIGN Y AJUSTE DE PROPUESTA URBANISTICA ¥ DE | )
b 1 PAISAJISMO Unidad 17’00 $7.000.000,00
REVISION ¥ AJUSTE DE DISENG GEOTECNICOY DISERG DE \
p2 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA SENDEROS PEATONALES Unidad | 1,00 $0,00
| ANDENES, PLAZAS, PLAZOLETAS. '
REVISION Y AJUSTE DE DISENO DE REDES EECTRIGAS DE )
h3 | MEDIAY BAJATENSION Y DISENO DE ILUMINACION PARA adi| 1,00 | $3.500.000,00
~ | EXTERIORES |
REVISION Y AJUSTE DE DISENO HIDRAULICO Y DRENAJE )
ba | PLoviaL Unidad $3.500.000,00
REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAS EDIFICACIONES EDUCATIVAS,
d ADMINISTRATIVAS AUDITORIOS, RESTAURANTE, COCINA, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS
> REVlSION Y AJUSTE DE ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICO-— .|~ Unidad $8.500.000,00
REVISION ¥ AJUSTE DE DISENG ARGUTECTONIGS )
b2 | BioeLIMATIOO | Unidad $16.500.000,00
REVISION Y AJUSTE DE D EDIFICACIONES | ..
3.3 NUEVAS ¢ Unidad"..{...1,00 | $13.000.000,00
REVISION Y AJUSTE DE DISENO DE REFORZAMIENTO .
3.4 ESTRUCTURAL Unidad 1,00 $0,00
REVISION Y AJUSTE DE DISENOG INSTALACIONES HIDRAULIGAS, |
8.5 | SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIOS, GAS .-~ “Unidad') 1,00 | $5.000.000,00
L6 | REVISION Y AJUSTE DE DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION | Unidad | 1,00 | $5.000.000.00
REVISION Y AJUSTE DE DISERN T
R bt nidad | 1,00 | $5.000.000,00
REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTE FINANGIERO, METODOLOGICO, ESPECIFICACIONES Y
4 | ESTUDIOS ANEXOS o
REVISION Y AJUSTE DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA | |~ 100 | s2s0000000
1 (MGA). [ . N
i | REVISION Y AJUSTE DE PLAN DE MANEJO A WBIENTAL , 100 | $3.000. ooo 00
REVISION Y AJUSTE DE ANALISTS E RIESGOS OE DESASTRES
13 | ESTABLECIDO ENELARTICULO 38 DE LA LEY 1523 DE 2012, ~Unidad-{ 1,00 | $3.000,000,00
* | SEGUN LA ESCALA DE DISERO DELPROYECTO ... = . | ! -
» INVENTARIO BIENES MUEBLES ¥ DOTACION ESPASIOS NUEVGS Unidad | 1,00 | $2.500.000,00
REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTE FINANGIERO. )
1.5 | CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Unidad | 1,00 | $3.000.000,00
o | INFORME FINAL Unidad | 1,00 | $3.450.000.00
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CONDICIONES DE TRABAJO EN ENTORNO BIM Unidad 1,00 $6.000.000,00

COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO GLB 1,00 $2.500.000,00

TOTAL, GASTOS PROFESIONALES | $106.450.000,00

IVA | $20.225.500,00

", TOTAL | $126.675.500,00

« Que, en el marco del proceso de aprobacion de. la consultoria, fue necesario radicar el
paquete técnico ante el Sistema General de Regallas (SGR) de la Gobernacion de
Boyaca, con el fin de obtener la aprobacion respectlva en calidad de entidad financiadora
del proyeoto

e Que, durante el SGR emmo observaciones en las que sefiala la
necesidad de desarrollar los componentes técnicos con mayor detalle, al considerarlos
indispensables para garantizar la via 3|hdad y ejecumon del proyecto

. Que se solicita formalmente prorroga “del contrato en mencidn por un: periodo adicional
de tres (3) meses, con el fin de garantwar la-obtencién de la dlSpOl’\Ibllldad de servicios
emltlda por parte de la empresa que presta el servicio de ele[ctricidéd para la zona,
componente de vital Importanma de la aprobacion por parte de la Gobernacion de Boyaca,
en su calidad.de entidad revisora. : :

 Actualmente, se vieneﬁ;des’arroﬂéndb mesas técnicas de trabajo orientadas a atender las
observaciones y requerimientos formulados por dicha entidad, lo cual resulta fundamental
para el cumplimiento integral del objeto contractual. .

Espero sean tenidos en cuenta los puntos’expuestos anteriotmente:

Cordialmente.

-
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éTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S
WERI I
£ JANDRO GODOY HILLON




