
Cocorná, 18 de junio de 2025 
 
Señor:  
GILBERTO MARTINEZ AGUELLES 
Director de Interventoría Contrato 3563-2024 
Interventoría Consorcio YIWU 
Ciudad 
 

Asunto: Solicitud ampliación No. 01 de la suspensión No.02 - Convenio Solidario No. 
3746 de 2024 

 
Respetado Interventor, 
 
JORGE ANTONIO LOPEZ GARCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
No.70386473, expedida en Cocorná, actuando en condición de Representante Legal de la 
Junta de Acción Comunal Vereda Santa Bárbara, Municipio de Cocorná, a través de este 
oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el Convenio No. 3746 de 2024, teniendo 
en cuenta las siguientes causales: 
 
1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal Vereda Santa 

Bárbara, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Santa Barbara en la convocatoria 
adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la Vigencia 2023. 

 
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través 

de la Dirección Territorial Antioquia efectúo visita técnica para la viabilización técnica, 
jurídica y financiera del tramo a intervenir.  
 

3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se 
celebró el Convenio No. 3746 de 2024, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE COCORNÁ, DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”, el cual fue aprobado en la 
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 16 del 
mes de septiembre del año 2024 

 
4. Mediante correo electrónico se recibe el oficio 2024S-VBOG-077046 de fecha 21 de 

octubre de 2024 en donde me remiten la orden de inicio del convenio mencionado, con 
un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 
5. Que el valor total del Convenio Solidario es de DOSCIENTOS SEIS MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 
206.591.063,00) 

 
6. Que el día 16 de diciembre de 2024 el convenio solidario No. 3746 de 2024 sufrió 

suspensión No. 1 del mismo con fecha de reanudación el día 16 de febrero de 2025 o 
hasta tanto se efectúe el desembolso por parte del Instituto Nacional de Vías. 

 

7. Que el día 14 de febrero de 2025 el convenio solidario No. 3746 de 2024 sufrió 
ampliación de la suspensión No. 1 con fecha de reanudación el día 16 de abril de 2025 
o hasta tanto se efectúe el desembolso por parte del Instituto Nacional de Vías. 



 
8. Que el día 16 de abril de 2025 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS y la Junta 

de Acción Comunal Vereda Santa Bárbara reanudaron el convenio 3746 de 2024, 
debido a que se hizo efectivo el giro del 100% de los recursos por parte del INSTITUTO 
al OAC a la cuenta constituida y destinada para el manejo de los recursos del convenio 
solidario, quedando como fecha de terminación el día 03 de mayo de 2025. 

 
9. Que se firmó ampliación del plazo No. 01 del Convenio Solidario 3746 de 2024 hasta 

el 23 de mayo de 2025. 
 
10. Que el día 22 de mayo de 2025 el convenio solidario No. 3746 de 2024 sufrió 

suspensión No.02 del mismo con fecha de reanudación el día 27 de junio de 2025. 
 

11. Si bien la OAC cuenta con los recursos para iniciar ejecución del convenio, de acuerdo 
con los recientes reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), en los cuales se advierte sobre la persistencia de 
fuertes lluvias y alerta roja por "Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus 
afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las 
quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La 
Cuba, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Chorrera, La Trinidad, Guayabal, La 
Ocho, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se 
recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, 
San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, 
Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San 
Carlos y San Rafael (Antioquia).", se considera necesario y justificado solicitar la 
suspensión del Convenio.  
 
Las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por precipitaciones intensas y 
constantes, han generado afectaciones directas a la movilidad, el acceso a los sitios 
de ejecución y la continuidad de las actividades programadas. Esto pone en riesgo la 
integridad del personal, los recursos técnicos y materiales involucrados, además de 
comprometer el cumplimiento de los objetivos del convenio en los tiempos inicialmente 
establecidos. Por tal motivo, y con el fin de garantizar una ejecución adecuada, segura 
y conforme a los principios de eficiencia y eficacia, se solicita ampliar la suspensión del 
convenio por un período de dos meses  
 

Así las cosas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución 
del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad del tramo objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y 
reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas, 
se hace necesario la ampliación de la suspensión No. 02 del convenio mencionado en el 
asunto por un término de dos (2) meses o hasta tanto mejoren las condiciones climáticas. 
 
Atentamente, 
 

 
JORGE ANTONIO LOPEZ GARCIA 
Representante Legal  
Junta de Acción Comunal Vereda Santa Bárbara 
Cocorná - Antioquia
 



CONSORCIO YIWU 
NIT 901.863.895-6 

 
CSYIWU-ANT-INVIAS-456-2025 

Calle 1A No. 24 – 86 TO 1 APT 901, Puerto Colombia – Atlán�co 
Telefono: +57 305 232 4877 

Email: yiwu24.an�o@gmail.com 

 

Medellín, 20 de junio de 2025. 

Señores, 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
Atn. JUAN GUILLERMO LOPERA 
Director Territorial (E)– An�oquia 
Calle 51 No. 79-51, Laureles – Estadio. 
Medellín, An�oquia. 

 
Referencia:  Contrato de Interventoría No. 3563 de 2024 - INTERVENTORÍA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA 
EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA 
ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2. 

 
Asunto:  Aval ampliación No.01 a la Suspensión No.02 del Convenio Solidario No. 

3746 de 2024 - Junta de Acción Comunal Vereda Santa Bárbara 
 
Respetado Ingeniero Lopera: 
 
En el marco del desarrollo del convenio solidario No. 3746 de 2024 suscrito entre en 
INSTITUTO NACIOANAL DE VÍAS – INVIAS y la Junta de Acción Comunal Vereda Santa Bárbara 
del municipio de Cocorná; en calidad de interventor de dicho convenio, recibimos el día 18 
de junio de 2025 solicitud de la ampliación de No.01 de la suspensión No.02 del convenio 
solidario en mención, en razón a que: 

Si bien la OAC cuenta con los recursos para iniciar ejecución del convenio, de acuerdo 

con los recientes reportes emiƟdos por el InsƟtuto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM), en los cuales se advierte sobre la persistencia de 
fuertes lluvias y alerta roja por "Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y 
sus afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y 
las quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, 
La Cuba, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Chorrera, La Trinidad, Guayabal, 
La Ocho, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se 
recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El ReƟro, La Ceja, Cisneros, 
San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, 
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CONSORCIO YIWU 
NIT 901.863.895-6 

 
CSYIWU-ANT-INVIAS-456-2025 

Calle 1A No. 24 – 86 TO 1 APT 901, Puerto Colombia – Atlán�co 
Telefono: +57 305 232 4877 

Email: yiwu24.an�o@gmail.com 

 

Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San 
Carlos y San Rafael (AnƟoquia).", se considera necesario y jusƟficado solicitar la 
suspensión del Convenio.  
Las condiciones climáƟcas actuales, caracterizadas por precipitaciones intensas y 
constantes, han generado afectaciones directas a la movilidad, el acceso a los siƟos 
de ejecución y la conƟnuidad de las acƟvidades programadas. Esto pone en riesgo la 
integridad del personal, los recursos técnicos y materiales involucrados, además de 
comprometer el cumplimiento de los objeƟvos del convenio en los Ɵempos 
inicialmente establecidos. Por tal moƟvo, y con el fin de garanƟzar una ejecución 
adecuada, segura y conforme a los principios de eficiencia y eficacia, se solicita 
ampliar la suspensión del convenio por un período de dos meses  

 

En este orden de ideas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la 
consecución del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las 
condiciones de transitabilidad del tramo objeto de intervención descrito en el alcance del 
convenio, y reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial 
convenidas coincidimos en que se hace necesario ampliar el término de la suspensión No.02 
por el termino indicado en la solicitud emi�da por el OAC Junta de Acción Comunal Vereda 
Santa Bárbara del municipio de Cocorná. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
____________________________________ 
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES 
Representante Legal  
CONSORCIO YIWU 
 
Anexos:   
 
Elaboró: Ing. María Fadul 
Revisó: Ing. Chris�an Rodríguez 
Aprobó: Ing. Gilberto Mar�nez 
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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONVENIO No. 3746 de 2024  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BÁRBARA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3563 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO YIWU

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 21/10/24
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 - 16/12/24 16/12/24

- 1 14/02/25 16/02/25

2 - 22/05/25 22/05/25

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:  

Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

El Convenio No. 3746 de 2024 se suscribió con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2024, en donde contractualmente se establecieron dos etapas claramente
definidas; una etapa de alistamiento, la cual inició con la suscripción de la Orden de Inicio del Convenio, y en la cual el Instituto, debía realizar la entrega de los informes y
resultados de los ensayos de laboratorio y/o topografía al Organismo de Acción Comunal y a la interventoría, y una etapa de Obras de Mejoramiento, la cual inicia una vez se agote
la etapa de alistamiento con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de obras, en donde el Organismo de Acción Comunal se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto
del alcance contractual.
Si bien la OAC cuenta con los recursos para iniciar ejecución del convenio, de acuerdo con los recientes reportes emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), en los cuales se advierte sobre la persistencia de fuertes lluvias y alerta roja por "Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes,

especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Cuba, La Mosca,

Santa Gertrudis, Guayabal, La Chorrera, La Trinidad, Guayabal, La Ocho, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los 

municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis,

Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia).", se considera necesario y justificado solicitar la suspensión del Convenio. 
Las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por precipitaciones intensas y constantes, han generado afectaciones directas a la movilidad, el acceso a los sitios de ejecución
y la continuidad de las actividades programadas. Esto pone en riesgo la integridad del personal, los recursos técnicos y materiales involucrados, además de comprometer el
cumplimiento de los objetivos del convenio en los tiempos inicialmente establecidos. Por tal motivo, y con el fin de garantizar una ejecución adecuada, segura y conforme a los
principios de eficiencia y eficacia, se solicita ampliar la suspensión del convenio por un período de dos meses 

206.591.063,00$                            

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

15/02/25 16/02/25

15/04/25 16/04/25

26/06/25 27/06/25

 

CONDICIONES DEL CONVENIO

ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.
FECHA DEL ACTA

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA               

REANUDACIÓNHASTA

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE COCORNÁ, DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella
contenida, especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo
cual refrenda con su firma.

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES ANTIOQUIA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO PÁGINA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/06/25



NOTAS:

3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de
Reanudación del Convenio.

La suspensión del convenio resulta legalmente procedente, conforme al inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: “en los contratos que celebren las entidades

estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean

contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. 

El Manual de Contratación del INVIAS, adoptado por Resolución No. 3990 del 2 noviembre de 2023, dispone en su numeral 4.4.2 las condiciones de procedencia y procedimiento
para  suspensión del convenio así: “La suspensión del contrato o convenio es una medida excepcional que se utiliza ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito 

o de interés público que impiden la ejecución temporal del mismo; la suspensión del contrato o convenio, conlleva necesariamente la suspensión simultánea del contrato de

interventoría.”

Conforme a lo anterior, la suspensión resulta procedente ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan la ejecución temporal del
convenio. La fuerza mayor ha sido entendida por la jurisprudencia como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos,

etc. Desde este punto de vista, los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la jurisprudencia, el evento también debe ser

externo al deudor” . Además, y en armonía con el contenido del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y la expresa remisión allí contenida, es dable señalar que la normatividad
aplicable a los contratos estatales incluye las disposiciones comerciales y civiles en lo que no se encuentre expresamente regulado allí.

En este sentido, el artículo 64 del Código Civil asimila la fuerza mayor y el caso fortuito a imprevistos que no es posible resistir: “Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama

fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un

funcionario público, etc.”

Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado los separa como hechos distintos, en principio definiendo el caso fortuito como un suceso interno que se da dentro del campo
de actividad de quien produce el daño, mientras que la fuerza mayor lo identifica como un acaecimiento externo a la actividad de quien lo produce; y señala, en términos generales,
que la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de la fuerza mayor; mientras que la imprevisibilidad, lo es del caso fortuito. (Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil, concepto 1792 del 12 de diciembre de 2006 v.et. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2002,
radicado: 13.477.)

De allí que pueda señalarse que los elementos necesarios para la ocurrencia de eventos de fuerza mayor y caso fortuito, los constituya la imprevisibilidad e irresistibilidad en la
ocurrencia del hecho generador.

El criterio previsto en el Manual de Contratación vigente, se encuentra respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala respecto de la suspensión de convenios o
contratos lo siguiente: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la suspensión del contrato puede producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en

procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado. La suspensión, sus condiciones y los términos en los que se acuerda

durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del Código Civil y artículos 13, 32 y

40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de 1993), y de conservación del contrato

(numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993)” (…) “las partes contratantes al decidir sobre la suspensión deberán: (i) ponderar que la naturaleza y

contenido del contrato estatal de que se trate admita la posibilidad de suspenderlo; (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al

orden público y a las buenas costumbres; (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv)

demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.”

En este sentido, basta recordar el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 05 de julio de 2016, señaló que al no existir 
un referente legal vigente sobre la suspensión de la ejecución del contrato, conforme a la jurisprudencia y a juicio de la Sala, las cláusulas pactadas al respecto en los contratos y
las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la autonomía de la voluntad de
los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la contratación estatal debe estar orientada a la
consecución de los fines estatales.

Con base en lo expuesto, la interventoría da su concepto favorable teniendo en cuenta que se cumple con los requisitos previstos por el Manual de Contratación de la entidad y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, por las siguientes razones: 
a. Al evaluar y ponderar la naturaleza y contenido del convenio se concluye que es un negocio jurídico sometido al estatuto general de contratación de la administración pública,
cuyo objeto corresponde a actividades de mantenimiento y mejoramiento de una vía regional, lo que significa que es susceptible de ser suspendido. 

b. Las causas por las cuales se suspende no están expresamente prohibidas por la Ley, ni son contrarias al orden público y las buenas costumbres, en razón a que la suspensión
se genera por la ocurrencia de circunstancias que impiden o dificultan la ejecución por motivos de orden técnico, jurídico y/o económico, por un hecho sobreviniente, imprevisible e
irresistible, ajeno por completo a la voluntad de las partes.

c. El objeto que persigue la suspensión se orienta a la consecución y prevalencia del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, traducido en la posibilidad de
interrumpir la ejecución de las obligaciones y de esta manera mitigar el impacto producido por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones por la presencia de hechos sobrevinientes
que se tornaban como imprevisibles al momento del perfeccionamiento del convenio.

d. Es objetivamente demostrable que por la indisponibilidad de recursos nación para el giro de los recursos del desembolso, no es posible continuar con la etapa de ejecución y de
esta manera cumplir los fines del contrato.

Todas estas circunstancias han resultado ser imprevisibles e irresistibles para las partes y conllevan una imposibilidad material de desarrollar el convenio. 

Así las cosas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones
de transitabilidad del tramo objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas,
se hace necesario la ampliacion 1 de la suspensión No. 2 del convenio mencionado en el asunto hasta 2 meses o hasta tanto mejoren las condiciones climaticas.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación 
de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el 
inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.



FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 22 de
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La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

agosto de 2025
(Mes) (Año)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES
COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y
POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS
RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

agosto de 2025

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

mayo de 2025
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• Seguimiento al sistema océano – atmósfera.

JUNIO – AGOSTO |  2025

• Predicción climática de escala global.
• Predicción climática de la precipitación.
• Predicción climática de las temperaturas extremas.
• Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad

de amenaza por deslizamientos e incendios de la
cobertura vegetal.

• Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos

procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de

Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala

climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de

corta duración.

CONTENIDO



El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas
de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente
inteligentes.

Predicción Climática

El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reportó condiciones características de la
fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida
por las oscilaciones intraestacionales, la dinámica de los sistemas típicos de la época del año y el
paso de ondas por el Atlántico.

Las salidas de los modelos indican que los acumulados de lluvia se mantendrán dentro de valores
normales en amplias extensiones del territorio nacional durante el trimestre junio-julio-agosto.

Las temperaturas extremas se estiman entre valores normales y anomalías positivas/negativas
alcanzando +/- 1.5 °C aproximadamente.

Seguimiento – mayo de 2025

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró
dentro del rango neutral en su lado frío, con valores cercanos al promedio en las regiones EN 4 y
EN 1+2. En subsuperficie se observó un leve debilitamiento de las aguas cálidas concentradas
entre la franja occidental y central (alrededor de los 125 m de profundidad), al tiempo que,
permaneció el enfriamiento de un núcleo de poca extensión que se ubica cerca a la costa
suramericana a 50 metros de profundidad. En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios
fluyeron dentro de lo normal. En altura (200 hPa) las anomalías del oeste dominaron la mayor parte
de la cuenca oriental. La convección presentó un comportamiento normal alrededor de la Línea de
Cambio de Fecha.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores
normales y con anomalías de hasta +/- 1.0 °C
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Las lluvias en las categorías
muy por encima y por
encima de lo normal se
registraron en la mayor parte
de las regiones Andina y
Pacífica, así como en el sur
de la región Caribe, el norte
de la Orinoquía y el
occidente en la Amazonía.

La categoría por debajo del
promedio se destacaron en
sectores de La Guajira,
Magdalena, Bolívar, Sucre,
Antioquia, Meta, Guainía y
Vaupés.

En áreas del oriente del país
predominó el
comportamiento normal.

En el territorio nacional, las
temperaturas se mantuvieron
dentro de los valores
normales y por encima de
esta condición.

Las anomalías positivas se
registraron en sectores del
centro, norte, occidente y sur
del país; con los valores más
altos en La Guajira y
Santander; mientras que, las
anomalías negativas se
observaron en áreas
puntuales de Atlántico,
Boyacá ,Tolima y Vichada.

En áreas restantes se presentó
un comportamiento normal.

+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
NORMAL.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta en sectores
de Guaviare y Guainía, tanto como en áreas puntuales de
Chocó, Antioquia, Vaupés, Putumayo y Amazonas, con
probabilidades que oscilan entre el 40% y 60%.

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas
puntuales de los diferentes departamentos que conforman el
territorio nacional, con probabilidades alrededor del 50%.

El comportamiento normal dominaría la mayor parte del país.

CLIMATOLOGÍA

En junio se presenta la transición entre la primera temporada
de precipitaciones y la segunda temporada de menos lluvias
del año, que se presenta en la mayor parte de la región
Andina y en el oriente de la región Caribe. En sectores del
norte del país es normal que las lluvias persistan, debido a la
migración paulatina de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) desde el centro hacia el norte del país, junto con la
actividad ciclónica del mar Caribe propia de la época del año.
Al oriente del territorio nacional, las precipitaciones dependen
más de las fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona
de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ), la cual apoya la
transición de la época de menos lluvias a la temporada de
mayores precipitaciones, de mitad y parte del segundo
semestre del año en la Orinoquía colombiana. En la Amazonía,
se incrementan las lluvias al nororiente, mientras que
descienden en amplios sectores, especialmente los que se
ubican en el centro y sur de la región.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JUNIO 2025
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
NORMAL.

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas de
menor extensión ubicadas sobre el centro de las regiones
Andina y Pacífica, el oriente de la región Caribe, así como en
los extremos de las regiones Orinoquía y Amazonía, con
probabilidades que fluctúan entre el 40% y el 50%.

El comportamiento normal dominaría la mayor parte del país.

CLIMATOLOGÍA

Julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias
de la región Andina y el oriente de la Caribe. En sectores de
la región Caribe es normal que se presenten precipitaciones,
debido al tránsito de ondas tropicales del este, la actividad
ciclónica del mar Caribe y la paulatina migración de la ZCIT
al norte del país. Es importante resaltar que la Orinoquía está
atravesando su época de mayores precipitaciones y, para
este mes, se espera que éstas dependan más de las
fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del
Atlántico Sur (SACZ). En la Amazonía colombiana, las
precipitaciones disminuyen en la totalidad de la región con
respecto a junio, aunque continúan siendo frecuentes y
abundantes; además se destaca como uno de los meses
menos lluviosos del año en el sur del departamento del
Amazonas.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN JULIO 2025
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría
NORMAL.

La categoría por debajo de lo normal se concentraría en
zonas del oriente del país, además de áreas puntuales en
Bolívar y Chocó, con probabilidades que oscilan entre el 40%
y 60%.

La categoría por encima de lo normal se espera en zonas de
La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia,
Santanderes, Chocó, Boyacá, Cauca, Arauca, Casanare,
Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y
Amazonas, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el
60%.

El comportamiento normal dominaría la mayor parte del
territorio nacional.

CLIMATOLOGÍA

Agosto hace parte de la segunda temporada de menos
lluvias del país en la región Andina y el oriente de la Caribe;
sin embargo, en sectores de esta última en región es normal
que se presenten precipitaciones debido al tránsito de ondas
tropicales del este, la actividad ciclónica del mar Caribe y la
paulatina migración de la Zona de Confluencia Intertropical
(ZCIT) hacia el norte del país. Esta situación permite que los
vientos alisios transiten hacia el centro del país aumentando
su intensidad a lo largo de las cordilleras oriental y central e
incluso en sectores del valle del río Magdalena de la región
Andina. Los volúmenes de precipitación en el piedemonte
llanero como en otros sectores de la Orinoquía disminuyen
ligeramente con respecto a mayo, pero continúan siendo
significativos y su comportamiento depende mayormente de
las fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del
Atlántico Sur (SACZ). La región Pacífica presenta sus mayores
volúmenes de precipitación al norte y centro de la región
mientras que, en la Amazonía, continúan volúmenes
significativos de lluvias en su piedemonte, pero hacia el
Trapecio, se presentan estacionalmente los menores valores
de precipitación.
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Para algunos afluentes de la cuenca alta del
río Magdalena, se mantendrán las condiciones
para la ocurrencia de incrementos súbitos de
nivel por efecto de lluvias en las cuencas de
aporte de los ríos Neiva, Baché, Cabrera,
Amoyá. Cucuana y Coello entre otros. Una
situación similar se espera en los afluentes de
la cuenca media del río Cauca,
particularmente en los ríos Otún, Risaralda y
Arma. Los ríos Magdalena y Cauca en general
presentarán moderadas variaciones de nivel y
se mantendrán con niveles en el rango de
valores medios de esta época del año. No
obstante, en la cuenca baja de estos ríos
persistirán los niveles altos que han
caracterizado las últimas semanas
ocasionando afectaciones en las poblaciones
ribereñas por efecto del desbordamiento en
algunos tramos de estos afluentes y en
particular en la zona cenagosa de la cuenca
baja de los ríos Magdalena y Cauca.

Se destaca que, en algunos ríos de la región
Andina, como es habitual durante el mes de
mayo, se reporto la ocurrencia de eventos
como crecientes súbitas e inundaciones,
particularmente en amplios sectores de los
departamentos de Antioquia, Caldas,
Cundinamarca, Boyacá y Santander entre
otros.

En afluentes del piedemonte de la Orinoquía
se mantendrán incrementos de nivel que
pueden ocasionar afectaciones en las
poblaciones ribereñas a los ríos Guatiquía,
Guayuriba, Guejar, Guamal y Ariari en el
departamento del Meta.

Para la región Caribe y en particular en los
afluentes de las estribaciones de la sierra
nevada de Santa Marta se esperan
incrementos moderados en los niveles de
estos ríos.

PARA TENER EN CUENTA

CONDICIONES

MUY ALTAS

Se esperan niveles 
cercanos a cotas 
máximas o de 

desborde.

CONDICIONES

ALTAS

Se esperan niveles 
en el rango de 
valores altos, 
respecto a los 

valores históricos 
del mes.

CONDICIONES

BAJAS

Se esperan niveles 
con valores en el 

rango de los 
mínimos, respecto a 
los valores históricos 

del mes.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros 
ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

CONDICIONES

MEDIAS

Se esperan niveles 
con valores 

cercanos a los 
promedios, respecto 

a los valores 
históricos del mes.
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Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca
El río Magdalena en su cuenca alta y media presentará niveles en el rango de
valores medios, en la cuenca baja del río Magdalena persisten niveles en el rango
de niveles altos para esta época del año. El río Cauca a lo largo de la cuenca alta y
media se mantendrá con niveles en el rango de valores medios y en la cuenca baja
se esperan niveles por encima de los promedios del mes de junio.

Cuenca del río San Jorge
Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles
en el rango alto.

Cuenca del río Sinú
En el río Sinú, con régimen influido por la operación y regulación del embalse de
Urrá, se esperan niveles en el rango de niveles altos.

Río Atrato
El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que
corresponden al rango de niveles altos.

Ríos Patía y Mira
Se mantendrán niveles en el rango de los valores altos, particularmente en las
cuencas media y baja de estos ríos.

Río Arauca
En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continúen
presentándose moderados incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se
mantendrán en el rango medio.

Ríos Meta y Guaviare
En el río Meta, como consecuencia de los incrementos de nivel en sus principales
afluentes, se mantendrá la tendencia de ascenso en los niveles y su magnitud
persistirá en el rango de niveles altos. En el río Guaviare y algunos afluentes de la
zona del piedemonte también se espera que persistan niveles en el rango de los
valores altos.

Ríos Inírida y Vaupés
Persiste la tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Inírida y Vaupés que
alcanzarán valores en el rango de niveles altos.

Río Orinoco
Se mantiene la tendencia al ascenso en los niveles del río Orinoco y sus valores
corresponden al rango de niveles altos.

Ríos Caquetá y Putumayo
Con incrementos moderados de nivel en algunos afluentes de la zona del
piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, se espera que los
niveles de los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja
se mantengan con niveles en el rango de valores medios a altos.

Río Amazonas
A la altura de Leticia, el río Amazonas presentará una tendencia de ascenso en los
niveles con valores ligeramente por encima de los promedios de esta época del año.

Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe

Predicción Hidrológica
Ríos Principales

Junio
2025

Muy Altos Altos Medios Bajos

NIVELES

Mapa 
15



PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede 

ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la 

población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento 

extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización 

de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado 

como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias 

para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos 

observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por 

sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a 

informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al 

Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 18 de junio de 2025
Hora de actualización 12:30 HLC
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Alertas vigentes hasta 18 de junio de 2025 - 18:00 HLC. 

Lo más destacado

Precipitación

Temperaturas

Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire

Condiciones Hidrometeorológicas actuales

Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Alertas Hidrológicas

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos

Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios

Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano

Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional

Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano
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Resumen de Alertas Hidrológicas
Actualización: 18 de junio de 2025 12:00 HLC

ÁREA 
HIDROGRÁFICA

SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES 
SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:

Magdalena – 
Cauca

• Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes. Se recomienda estar atentos 
en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, 
Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, 
Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). Nota: Niveles altos 
y con tendencia al ascenso en el río Negro, a la altura del municipio de Rionegro, Antioquía 
(14/06/2025).

• Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de Venencia, Anzá y 
Olaya, en el departamento de Antioquia. Especial atención en los municipios de Venecia 
(Corregimiento de Bolombolo), Anzá, Sopetrán (Centro poblado San Nicolás) y Olaya. 

• Crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca baja, especialmente las 
quebradas La Oca – Villa Mena, Villa - Puente Villa, Juan Vara y los ríos Tiguí y El Bagre. Se 
recomienda especial atención en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí (Antioquia). 
Notas: 1) Se reportó desbordamiento del río Nechí en el sector Zona Rosa en el municipio de 
Zaragoza (Antioquia) (16/06/2025). 2) Se registran desbordamientos del rio Nechí a la altura 
del Centro Poblado de Cuturú (margen izquierdo del río), en el municipio de Caucasia, y en el 
municipio del Bagre (Por el margen derecho del rio), en el departamento de Antioquia 
(11/06/2025). 

• Alerta puntual: Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector 
Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La 
Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024).

• Niveles altos en los sistemas de caños y ciénagas asociados al rompimiento del dique del 
boquete en Caregato, donde continua el ingreso de agua del río Cauca. Persisten las áreas 
inundadas en los municipios de Majagual, Caimito, Ayapel, Guaranda, San Benito Abad, San 
Marcos y Sucre. Notas: 1) Se reportó desbordamiento del caño Rabón, ramificación del río 
Cauca, generando inundaciones en las veredas Nueva Esperanza, El Jardín, Humo Candelaria y 
los corregimientos Gavaldá en el municipio de Guaranda (Sucre) (12/05/2025).          
2) Declaratoria de Calamidad Pública (020) por desbordamiento e inundaciones del río Cauca 
en el municipio de San Benito Abad – Sucre (12/05/2025). 
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Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca
(Cuenca media del Río Magdalena)

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Medio 
Magdalena

Cuenca del río 

Nare

Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, 
especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las 
quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El 
Arenal, La Cuba, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Chorrera, La 
Trinidad, Guayabal, La Ocho, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, 
Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los 
municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San 
Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, 
Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San 
Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). Nota: Niveles altos y con 
tendencia al ascenso en el río Negro, a la altura del municipio de 
Rionegro, Antioquía (14/06/2025).

Medio 
Magdalena

Cuenca del río San 

Bartolo

Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río San Bartolo, 
especialmente en sus aportantes de la cuenca Media-Baja, estar atentos 
en los ríos Vegachi y Regla, y la quebrada La Malena, entre otros. 
Especial atención en los municipios de Yolombó, Vegachi, Maceo y Puerto 
Berrio (Antioquia). Nota: Se reportó inundaciones por desbordamiento de 
los ríos La Cruz, El Volcán y Quebrada La Gallinera en el sector La Planta 
en el municipio de Vegachi (Antioquia) (14/06/2025).

Medio 
Magdalena

Cuenca del río 

Cimitarra

Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cimitarra y sus afluentes, 
especial atención en los municipios de Cantagallo (Bolívar), Yondó y 
Remedios (Antioquia). 

Medio 
Magdalena

Directos al medio 

Magdalena entre 

los ríos Seco y 

Negro (md)

Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio 
Magdalena entre  los ríos Seco y Negro. Especial atención en el municipio 
de Puerto Salgar (Cundinamarca). 

Actualización: 18 de junio de 2025 12:00 HLC



Outlook

Re: Solicitud control de legalidad ampliaciones a la suspensión convenios Antioquía

Desde Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Fecha Vie 27/06/2025 15:56
Para Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>; Ricardo José Tamara Marsiglia <rtamara@invias.gov.co>
CC Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>;

Diana Catalina Reyes Paez <dreyes@invias.gov.co>; Jhon Alexander Suarez Suarez <jasuarezs@invias.gov.co>; Sergio Andres Mendoza Betancourt
<smendoza@invias.gov.co>

Estimados todos, buenos días,

Revisada la solicitud y el fundamento del acta, se encuentra jurídicamente viable continuar con el trámite de suspensión solicitado.

Saludos 

From: Ricardo José Tamara Marsiglia <rtamara@invias.gov.co>
Sent: Friday, June 27, 2025 8:29:53 AM
To: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>; Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>;
Diana Catalina Reyes Paez <dreyes@invias.gov.co>; Jhon Alexander Suarez Suarez <jasuarezs@invias.gov.co>; Sergio Andres Mendoza Betancourt <smendoza@invias.gov.co>
Subject: RE: Solicitud control de legalidad ampliaciones a la suspensión convenios Antioquía
 
Buenos días. 

Dando alcance al correo anterior, se remite mepi del convenio 4394 - 2024, debidamente corregido. 

Quedo atento a sus comentarios. 

Gracias. 

De: Ricardo José Tamara Marsiglia <rtamara@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 11:46
Para: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>; Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>;
Diana Catalina Reyes Paez <dreyes@invias.gov.co>; Jhon Alexander Suarez Suarez <jasuarezs@invias.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud control de legalidad ampliaciones a la suspensión convenios Antioquía
 
Buenos días. 

Conforme a la solicitud de aclaraciones y correcciones realizada por el abogado de la oficina contractual del instituto Dr. Sergio Mendoza, en reunión presencial el
día de hoy 26-06-2025  a las 10 am,  se remiten mepis de ampliaciones a la suspensiones debidamente corregidos.

Quedo atento a sus comentarios. 

Cordialmente. 

Nota: quedo atento a las instrucciones, en cuanto , a la unificación de criterio para la actuación contractual del convenio 2273 - 2024.

De: Sandra Milena Acosta Gomez <sacosta@invias.gov.co>
Enviado: martes, 24 de junio de 2025 12:03
Para: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Lady Vanessa Lema Almario <llema@invias.gov.co>; Nathalia Dahana Sierra Guerrero <nsierra@invias.gov.co>;
Diana Catalina Reyes Paez <dreyes@invias.gov.co>; Jhon Alexander Suarez Suarez <jasuarezs@invias.gov.co>; Ricardo José Tamara Marsiglia <rtamara@invias.gov.co>
Asunto: Solicitud control de legalidad ampliaciones a la suspensión convenios Antioquía
 
Buenos días Dra. Carolina,
 
De manera atenta se remite para revisión y control de legalidad ampliación de la suspensión de los convenios solidarios relacionados  a continuación: 

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

CONVENIO/
ZONA VIGENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONTRATISTA FECHA

SUSCRIPCIÓN

FECHA
FECHA

ESTIMADA
REANUDACIÓN/

NUEVA FECHA
DE

TERMINACIÓN 
TE

CONTRATO ORDEN
DE INICIO AMPLIACIÓN

CONVENIO
SOLIDARIO

2341-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA CAUCASIA JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL

16/07/2024 17/10/2024 27/08/2025 27/08/2025
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Sandra Milena Acosta Gómez
Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Subdirección de Vías Regionales
sacosta@invias.gov.co
Calle 25 G No. 73B 90 Bogotá D.C. - Colombia
www.invias.gov.co

URBANIZACIÓN
EL OASIS 

CONVENIO
SOLIDARIO 3521-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA GRANADA

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL LOS
MEDIOS

05/09/2024 21/10/2024 27/08/2025 28/08/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 3582-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA SONSÓN

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
ALTO DE
SABANAS

10/09/2024 21/10/2024 27/08/2025 28/08/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 4039-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA APARTADÓ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL LA
MIRANDA

03/10/2024 03/12/2024 26/08/2025 27/08/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 3746-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA COCORNÁ

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
SANTA

BARBARA

16/09/2024 21/10/2024 27/08/2025 28/08/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 3626-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA SAN

CARLOS

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL LA
VILLA

16/09/2024 21/10/2024 27/08/2025 28/08/2025

CONVENIO
SOLIDARIO 3765-2024 NORTE 2024 ANTIOQUIA SAN LUIS

JUNTA DE
ACCIÓN

COMUNAL
BUENOS
AIRES 

19/09/2024 17/10/2024 26/08/2025 27/08/2025

Atentamente,
 

 
 
 
 
 
 
 

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o
clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión,
retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la
misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna
anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

27/6/25, 4:32 p.m. Correo: Ricardo José Tamara Marsiglia - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADZkN2ZjOTE0LThlODEtNGM5Ny1hYjUzLTA3N2FhYjE1ZDk0ZABGAAAAAAALsU1tFgEBQZOlqURg6X… 2/2

mailto:sacosta@invias.gov.co
http://www.invias.gov.co/

	Sección predeterminada
	Diapositiva 1

	Sección sin título
	Diapositiva 19
	Diapositiva 43


		2025-06-24T11:36:12-0500
	ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA


		2025-06-24T16:15:15-0500
	ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO




