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1- Tipo de modificación 
 

Solicitud 
Requerida 

(SI – NO – N/A) 
Descripción 

Adición de valor NO  

Prórroga del plazo de ejecución SI Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Aclaración o Corrección o 
Modificación 

N/A 
 

Suspensión  NO  

Cesión NO  

Terminación anticipada NO  

 
2- Información sobre el contrato objeto de modificación  
 

Tipo Número 
Fecha de 

suscripción 
Fecha de acta 
de iniciación 

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de la 

ejecución 

Contrato 202500068 01/04/205 02/04/2025 30/06/2025 30/06/2025 

 
 

Contratista IMAGROUP COLOMBIA S.A.S NIT 900.075.108-3 

Supervisor y/o Interventor 
(nombre y cargo) 

Carolina María Gutiérrez Villegas 

Objeto 
Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, 
creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de 
marca de la Corporación Ruta N Medellín. 

Valor inicial del contrato 
Mil ciento diecinueve millones seiscientos cinco mil doscientos pesos 
m/l ($1.119.605.200) IVA incluido. 

 
3- Modificaciones anteriores 
 

Fecha Adiciones (valor) Prórroga (plazo) 
Fecha de terminación con 

prórroga 

N/A N/A N/A N/A 

 
4- Estado de avance del contrato. 
 
En el marco de las obligaciones específicas del contrato y/o convenio, a continuación, se presenta el 
avance del contrato a la fecha:  
Ejecución financiera: 25.5% 
Ejecución operativa: 25.5% 
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5- Justificación de la modificación y/o adición y/o prorroga y/o terminación anticipada  
 

1. El 1 de abril de 2025, la Corporación Ruta N Medellín e IMAGROUP S.A.S suscribieron el contrato 
de prestación de servicios N° 202500068 cuyo objeto es: “Contratar los servicios de una agencia 
BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones 
de marca de la Corporación Ruta N Medellín. 
 

2. El termino de duración del contrato inicial fue pactado hasta el 30 de junio de 2025, contados a 
partir del acta de inicio, la cual tuvo lugar el 2 de abril de 2025, por su parte, se pactó como valor 
total del contrato la suma de MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS PESOS M/L PESOS M/L ($1.119.605.200) IVA incluido, imputado 
presupuestalmente al CDP N° 79 del 30 de enero de 2025 y 143 del 18 de febrero de 2025, y el 
RPC N° 297 del 31 de marzo de 2025. 

 
3. La Corporación Ruta N, en cumplimiento de sus funciones misionales y en coherencia con los 

objetivos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo de Medellín, ha estructurado una serie 
de acciones orientadas a transformar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad mediante 
la ciencia, la tecnología y la innovación. Estas acciones están alineadas con tres prioridades 
estratégicas: 

 
▪ Atraer talento, capital y empresas globales. 
▪ Fortalecer el tejido empresarial innovador y emprendedor. 
▪ Generar soluciones CTi para los retos de ciudad. 
 

4. En este marco, se solicita la prórroga del plazo contractual con el operador logístico, dado que 
las actividades asociadas a la estrategia de posicionamiento de marca —como eventos 
corporativos, activaciones BTL, experiencias de marca y demás tácticas de comunicación— se 
ejecutan de manera continua y escalonada a lo largo del año. 
 

5. La solicitud de prórroga obedece a razones institucionales ajenas a la voluntad de la 
Corporación, específicamente a la reprogramación de eventos estratégicos que son 
fundamentales para el cumplimiento de los objetivos misionales. Esta reprogramación no es 
imputable al contratista, quien ha cumplido con las obligaciones contractuales conforme a los 
cronogramas inicialmente establecidos. 
 

6. Entre los eventos reprogramados se encuentra el Gran Pacto por la Innovación, inicialmente 
previsto para mayo de 2025, el cual fue trasladado para realizarse en el marco del evento 
Med360, liderado por la Alcaldía de Medellín y la ESU. Esta decisión responde a la necesidad de 
potenciar el impacto del evento, alinearlo con la estrategia de posicionamiento del Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y aprovechar una vitrina internacional de alto nivel. 
 

7. La nueva fecha establecida para Med360 es el 24 y 25 de noviembre de 2025, lo cual implica un 
ajuste en la programación original del contrato. Med360 es reconocido como el evento líder en 
Latinoamérica en materia de ciudades inteligentes, y su enfoque en la transformación urbana 
sostenible lo convierte en un espacio estratégico para visibilizar el papel de Ruta N como 
articulador del ecosistema CTi de Medellín. 
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8. La articulación del Gran Pacto por la Innovación con Med360 representa una oportunidad 
estratégica para maximizar visibilidad, alcance y relevancia institucional, en línea con los 
objetivos de posicionamiento de ciudad. 
 

9. Así las cosas, se requiere suscribir el presente Otrosí prorrogando el plazo del contrato hasta el 
15 de diciembre de 2025, advirtiendo que para el mismo no se realizará adición presupuestal.  

 
6. Cláusulas a modificar 
 

Cláusula actual Cláusula modificada 

OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar el 
objeto del presente contrato desde la suscripción 
del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2025, 
previa aprobación de pólizas. 
 
PARÁGRAFO. - LIQUIDACIÓN: La liquidación 
contractual solo aplicará para aquellos contratos 
de tracto sucesivo, exceptuándose los contratos 
de prestación de servicios. La liquidación se 
realizará en el término de vigencia mediante acta 
en la cual se describirán en forma detallada las 
acciones desarrolladas y los recursos ejecutados. 
El Acta de liquidación se suscribirá por las partes. 

Modificar la Cláusula Octava de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar el 
objeto del presente contrato desde el día 
siguiente al vencimiento del plazo inicial hasta el 
15 diciembre de 2025, previa aprobación de las 
garantías por parte de la Secretaría General. 
 
PARÁGRAFO. - LIQUIDACIÓN: La liquidación 
contractual solo aplicará para aquellos contratos 
de tracto sucesivo, exceptuándose los contratos 
de prestación de servicios. La liquidación se 
realizará en el término de vigencia mediante acta 
en la cual se describirán en forma detallada las 
acciones desarrolladas y los recursos ejecutados. 
El Acta de liquidación se suscribirá por las partes. 

 
El Contrato No. 202500068 objeto del otrosí cuenta con Pólizas, las cuales deberán ser ajustadas por 
parte del CONTRATISTA una vez se firme el presente otrosí 
 
De acuerdo con lo anterior, y como supervisora del contrato antes indicado, solicito sea realizada la 
modificación señalada, teniendo en cuenta su viabilidad contractual y legal.  
 
Fecha de solicitud:  
 
Atentamente,  
 
 
CAROLINA MARÍA GUTIÉRREZ VILLEGAS 
Supervisor del Contrato 


