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Código Dependencia-

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda 
usarlos con fines exclusivamente misionales.

Acta de terminación convenio 040-COV2409-97 Conectados por la vida 
Carolina del Príncipe - Corantioquia

Código dependencia-

Fecha- (de radicación)

Fecha de reunión Hora de reunión Lugar de reunión
2025-05-09 10:40 am Virtual teams

Asistentes

Nombres y Apellidos Dependencia Firma

ANA ISABEL AVENDAÑO 
DUQUE

Alcaldía de Carolina 
del Príncipe

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ Alcaldía de Carolina 
del Príncipe

WILMAN ALBERTO 
VILLADIEGO CASTILLO

Gestión Ambiental

Clase Contratista Objeto
Convenio 040-COV2409-97 Municipio Carolina del 

Príncipe Aunar esfuerzos 
con el municipio de 

Carolina del 
Príncipe para 

ejecución de las 
metas planteadas 

en el Plan de Acción 
2024-2027 

"Conectados por la 
Vida"

Orden del día

Blanca Ospina
Sello
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por 
favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda 
usarlos con fines exclusivamente misionales.  
 

1- Saludos 
2- Revisión del avance cada uno de los alcances del convenio 040-COV2409-

97
3- Revisión de cada una de las obligaciones adquiridas en la minuta del 

convenio y compromisos. 

Desarrollo 

1. Saludos 

El 09 de mayo de 2025 siendo la 11:00 am, se reunieron de manera virtual 
Ana Isabel Avendaño Duque, Raúl Mazo Velásquez, en representación del 
municipio de Carolina del Príncipe y Wilman Alberto Villadiego Castillo, en 
calidad de supervisor principal del convenio 040-COV2409-97, con el fin de 
dar por terminado el convenio en mención, con fecha de finalización según 
acta de inicio 09 de mayo de 2025. 

 

Imagen. Desarrollo de la reunión de cierre del convenio 040-COV2409-97 

 

El objeto del convenio Aunar esfuerzos con el municipio de Carolina del 
Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-
2027 "Conectados por la Vida inicio del 09 de octubre de 2024, 
con un plazo inicial de 4 meses, con Otrosí en tiempo por tres meses más con 
fecha de terminación 09 de mayo de 2025. 

Valor del convenio  
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$ 74.824.666 

Aporte en dinero de Corantioquia $ 60.638.421 

Aporte en especie de Corantioquia $ 1.786.245 

Aporte en especie de municipio de 
Carolina del Príncipe 

$ 12.400.000 

 

2. Revisión del avance cada uno de los alcances del convenio 040-
COV2409-97 

Se revisa el PGAR, memoria de cálculo e informe de ejecución 2 y se evidencia 
lo siguiente: 

 

Alcance 1. Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras 
estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio. 

Se tiene un avance físico acumulado, evaluado y cumplido del 85% para el 
15% faltante, el conveniante allegó el 4 informe de avance el último entregable, 
el cual se encuentra en análisis y evaluación desde la Subdirección de 
Ecosistemas. 

 

Alcance 2. Acciones para la conservación de los ecosistemas 
estratégicos. 

El entregable se encuentra en valoración de parte del supervisor de apoyo de 
la Subdirección de Ecosistemas, el informe y sus anexos se encuentra en el 
cuarto informe de avances. 

 

Alcance 3. Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas 
Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la 
participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio 
hídrico. 

Se tiene un avance físico acumulado, evaluado y cumplido del 54%, las 
subactividades 3.2.1 Encuentros de formación, capacitación y apropiación 
social 3.3.1 Desarrollo de las acciones de protección y de conservación 
ambiental y 3.3.2 Documento de sistematización del proceso de conservación 
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ambiental del acueducto, están en proceso de valoración de parte del 
supervisor de apoyo de la Subdirección de Cultura. 

 

Alcance 4. Esquema de Pago por Servicios Ambientales 

Se tiene un avance físico acumulado, evaluado y cumplido del 18%. De otra 
se tiene el acta del comité técnico número 3 del grupo de profesionales de 
PSA, la cual está pendiente de relacionar en el 3 tercer informe de Gestión y 
actualizar en el PGAR, en rango generales en el acta se tienen 10 predios con 
viabilidad jurídica, 7 no aprobados y 7 para subsanar, estos últimos están en 
el proceso de ajuste para posterior revisión del grupo de PSA. 

En el componente técnico, el acta referencia que se tiene un avance del 80% 
de las actividades 4.1; 4.2; 4.3 y 4.4, una vez se realicen subsanaciones de 4 
encuestas y evaluación de estas, además de allegar el informe final, se estará 
dando cumplimiento al alcance de PSA. 

  

3.Obligaciones del conveniante y compromisos 
 
Se revisan cada una de las 29 obligaciones contraídas por el conveniante, al 
tiempo se corroboró el estado de cada una ella. Se evidencia un gran % 
cumplida, se deja como compromiso relacionar cada una de ellas en el informe 
final, con sus respectivos soportes. 
 

Imagen. Revisión de cada una de las obligaciones.
 
Respecto a las subactividades que están en proceso de valoración de parte 
de cada Subdirección, se deja compromiso de realizar los ajustes a que hallan 
lugar a fin de dar cumplimiento al 100% de todas las actividades del convenio. 
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Una vez Secretaría General apruebe el desplazamiento de pólizas acorde con 
el Otrosí 1, el conveniante cargar las mismas en SecopII.

Siendo las 11:50 am se da por terminada la reunión.

Wilman Alberto Villadiego 
Castillo

Supervisor Principal

Ana Isabel Avendaño Duque
Alcaldesa de Carolina del Príncipe 

Elaboró: Wilman Alberto Villadiego Castillo
Revisó: Wilman Alberto Villadiego Castillo

Fecha de elaboración: 2025-05-12

Blanca Ospina
Sello


