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	Versión: 1

	
	
	Vigente desde: 
01/04/2022




	1. DATOS DEL CONTRATO

	Contrato No.
	33825 de 2025

	Nombre del Contratista y/o Representante Legal
	Gustavo Edelmo Bonilla Arias

	Nombre del supervisor y/o interventor
	Daniel Ochoa Castro

	Dependencia
	Subdirección de Agrología

	Objeto del contrato
	Prestar servicios profesionales para la ejecución de lineamientos y orientación en las actividades de levantamientos de suelos y sus aplicaciones agrológicas.

	Fecha de inicio
	12 de marzo de 2025
	Fecha de terminación
	31 de diciembre de 2025

	Período objeto del informe:
	Del 1 al 30 de junio de 2025



	2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

	No.
	Obligación contractual
	Actividad desarrollada
	Observaciones / Evidencia

	1.
	Concertar y elaborar con el supervisor del contrato el cronograma de actividades, de acuerdo con el plan de trabajo de los proyectos de la Subdirección de Agrología, teniendo en cuenta los procesos de gestión agrológica y la normatividad vigente del Sistema de Gestión Integrado (SGI), con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y como garante de la correcta aplicación, planificación y operación de los procesos de la Subdirección de Agrología.
	Se concertó el cronograma de las actividades del mes de junio del 2025, con el supervisor Daniel Ochoa Castro y el líder de los proyectos de Tolima - Huila, Rolfe Argüello 
	Listado de asistencia a reunión de 09/05/2025 en donde se realizó la asignación de actividades almacenado en la carpeta física del proyecto Huila-Tolima

	2.
	Apoyar al responsable del proyecto en la ejecución de las actividades de las etapas de los levantamientos de suelos y aplicaciones agrológicas
	Apoyo a la cartografía del departamento de Huila

2a-Calificación de las prioridades alta, media, baja o nula de acuerdo con la correlación de las UCS de suelos del estudio General del Huila (2019)

2b- Asignacion de símbolos de suelos a la capa, acorde a la correlación en el punto anterior.


	Archivos en excel 
2a. UCS_ASIGNAR_PERFILES_20250621.xlsx

2b. UCS_ASIGNAR_20250620_Cali.xlsx

Archivos en mpk \\REPOSITORIO\DirGesInfGeo\2430SA\H_Informacion_Consulta\GEOMATICA\4. CARTOGRAFIA_TEMATICA\TEMPORALES\ANA_CAMARGO\Evidencias\Informe 2


	3.
	Definir el contenido pedológico y la conformación de Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) de las áreas asignadas durante los trabajos de campo, con un rendimiento mínimo de 8 observaciones diarias y cuando la información no sea suficiente para establecer el patrón de distribución de los suelos, realizar las observaciones adicionales que sean necesarias para garantizar la calidad de la información, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en los procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión Integrado (SGI).
	Esta actividad no se ha desarrollado, debido a que no se ha realizado aún la respectiva salida de campo al departamento del Huila.
	N/A

	4.
	Elaborar, revisar, ajustar y actualizar la cartografía temática, leyenda de suelos y aplicaciones agrológicas en cada una de las etapas del levantamiento de suelos, acorde con las directrices del responsable del proyecto, el control de calidad y los instructivos del Sistema de Gestión Integrado (SGI).
	Elaboración de la leyenda preliminar de suelos, acorde al mapa de prioridades (alta, media, baja y nula) y la respectiva correlación de suelos entre los ambientes geomorfológicos y las unidades cartográficas de suelos del Estudio General de Suelos del Departamento del Huila, Asignando de esta, manera un símbolo de UCS a cada uno de los ambientes geomorfopedológicos, facilitados el GIT de interpretación.

Avance estimado de la leyenda preliminar de suelos 70%

 
	Leyenda preliminar de suelos, entregada el día 28 de junio al líder del proyecto, Rolfe Argüello, y copia al supervisor del contrato en el OneDrive del proyecto.
 Gustavo Edelmo Bonilla

4. Leyenda de suelos preliminar de suelos_Huila.xlsx

	5.
	Realizar en campo la identificación de las observaciones de suelos de las UCS definidas en la leyenda, con un rendimiento diario promedio de 1.54 cajuelas detalladas o una calicata, embalar debidamente las muestras, identificarlas y definir los tipos de análisis de laboratorio a ejecutar por el Laboratorio Nacional de Suelos (LNS).
	Esta actividad no se ha desarrollado, debido a que no se ha realizado aún la respectiva salida de campo al departamento del Huila.
	



N/A

	6.
	Diligenciar, revisar, analizar y ajustar la base de datos de observaciones de campo y perfiles de suelos, de acuerdo con los resultados de los análisis de laboratorio.
	Esta actividad no se ha desarrollado, debido a que no se ha realizado aún la respectiva salida de campo al departamento del Huila.
	N/A

	7.
	Aportar el equipo necesario para el trabajo de campo de la subdirección de agrología (GPS, tabla munsell, barreno, cámara fotográfica digital) y tener disponibilidad para asistir a las reuniones programadas por la Subdirección de Agrología
	Esta actividad no se ha verificado, debido a que no se ha realizado aún la respectiva salida de campo al departamento del Huila
	N/A

	8.
	Apoyar todas las actividades que sean delegadas de común acuerdo con el subdirector de agrología, el responsable del proyecto y el supervisor del contrato, aplicando su conocimiento y experiencia en la solución de problemas técnicos que resulten durante del proceso levantamiento de suelos y aplicaciones agrológicas.
	Esta actividad no se ha verificado, debido a que no se asignaron actividades por parte de la Subdirección
	N/A

	9.
	Revisar y validar los insumos agrológicos que se requieren para la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierras -AHT y calcular los valores potenciales de cada unidad cartográfica de suelos dentro del municipio de acuerdo con lo establecido en la metodología vigente
	Esta actividad no se programó para este periodo
	N/A

	10.
	Asistir a las reuniones, capacitaciones y demás espacios que se requieran en la modalidad en la que se solicite, además de cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor en el marco del objeto contractual.
	Asistí a las reuniones convocadas por el Proyecto Tolima – Huila, para la elaboración de la etapa pre campo.  
	Formato de asistencia para reunión de los días 10, 11, 17, 18 y 24, 25 de junio del 2025 en físico y almacenada en la carpeta del proyecto.

	11.
	Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los relacionados con el objeto y obligaciones del contrato
	Se realizó la presentación del avance de la leyenda preliminar de suelos y perfiles modales más representativos, temática del proyecto del departamento del Huila, al subdirector y demás grupos de trabajo, previamente a lo anterior se le presentó al supervisor del contrato y al líder temático para hacer los ajustes pertinentes
	El documento PRESENTACIÓN – pre campo HUILA en formato pptx en el enlace 3.3. 
La presentación se realizó el día 25 de junio y como evidencia está el acta de asistencia firmado y en carpeta del proyecto.  

	3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

	3.1  Informe actividades




	[image: C:\1Gustavo Bonillla Córdoba_2024\Cuenta de cobro\Cta 1\FIRMA DIGITAL.png]Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente. 
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