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I. Datos Generales del contrato:  

 
1. Denominación del contrato Informe No.: 1 Periodo: 07 – 31 de mayo de 2025 

Contrato No.: LP-026-2024 LOTE 5 

Nombre del supervisor: 
Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras 

Nombre del Interventor: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   X   Consultoría Suministro Otro 

Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA 

No. de identificación del contratista: 901.924.742 - 0 

Objeto del contrato: 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS 
LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II 

Localización: LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

Plazo:  Dieciocho (18) meses 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): 

NA 

Número de Registro Presupuestal 
(R.P.): 

NA 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

07-05-2025 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

09-11-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-yyyy) 

Calidad del servicio:     

Cumplimiento: NACIONAL DE SEGUROS 400063359 28/03/2025 28/01/2027 

Anticipo:     

Pago anticipado:     

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados: 

    

Salarios y prestaciones: NACIONAL DE SEGUROS 400063359 28/03/2025 28/09/2029 

Estabilidad de la obra: NACIONAL DE SEGUROS 400063359 28/09/2026 28/09/2031 

Responsabilidad civil extracontractual: NACIONAL DE SEGUROS 400063358 28/03/2025 28/09/2026 

Otros:       
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Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de 
que aplique): 

$ 52.033.303.778 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $ 52.033.303.778 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de 
que aplique): 

$ 

Porcentaje del anticipo: % $ 

Porcentaje del pago anticipado: % $ 

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente 
cobro): 

$ 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor 
ejecutado del contrato): 

$ 

Valor a pagar en el presente informe: $ 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
Descripción del Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 
EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V 
 
II. Aspectos administrativos:  
 

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.  
El día 7 de mayo de 2025 se dio inicio al contrato de obra. La interventoría solicitó formalmente la programación 
de la ejecución del contrato para el respectivo seguimiento técnico, de su competencia. 

2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 

FRENTE 
 

Tipo de 
intervención 

DIRECCIÓN BARRIO VIAS 
ML 

REPARCHEO 
M2 

ACTIVIDADES EN 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Instalación de acometidas 
100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Excavaciones: 100% 
Conformación de la 

banca:100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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1 40 (VN) CALLE 29 ENTRE 
CARRERAS 26 Y 28 

SAN ROQUE 160 Instalacion de acometidas 
sanitarias: 100% 

Mejoramiento del terreno en 
ejecución   100% 

Excavacion para empalme de 
tubería de acueductos 

Instalación de accesorios de 
acueducto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
12 (VN) 

CARRERA 21D ENTRE 
CALLES 28 Y 29 (PARQUE 
LOS TRUPILLOS II) 

 
LOS TRUPILLOS 
 

 
80 

 * Alcantarillado 100% 
* Excavacion: 48ML 

 
 
 
 

13 (VN) 

 
 
 
 

CARRERA 21E ENTRE 
CALLES 28 Y 29 (PARQUE 

LOS TRUPILLOS II) 

 
 
 
 
LOS TRUPILLOS 

 
 
 
 
 

90 

 Socializado. 
Excavación 100% 
Acometidas de alcantarillado 
Apiques para empalmes 
* La obra del parque no deja 
trabajar en el tramo 
* Programado topografia para 
Conectar via 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 (VN) 

 
 
 
 
 
 
 

CALLE 28 ENTRE 
CARRERAS 21B Y 22 

(PARQUE LOS TRUPILLOS 
II) 

 
 
 
 
 
 
 
LOS TRUPILLOS 

 
 
 
 
 
 
 
250 

 . 
 
 
 
 
 
Pendiente entrega de la vía por 
parte de triple A para dar inicio 

a la obra 
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15 (VN) 

 
 
 
 
 
 
 

CALLE 28 ENTRE 
CARRERAS 20 Y 21B 

(REPARCHEO Y/O 
RECONSTRUCCION) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS TRUPILLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

286 

 Primer Tramo 150ml entre 20 y 
20C 

Socializado. 
Demolición 64% - 200ml 
Excavación 70% - 200ml 
Acueducto: 84% -  240 ml 

Alcantarillado - 27ml 
Mejoramiento del terreno en 

ejecución: 140ml 
Suelo cemento: 140 ml 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9 (VN) 

 
 
 

CARRERA 6B ENTRE 
CALLES 41 Y 42 

(RECONSTRUCCION) 
 

 
 
 
 

LA MAGDALENA 

 
 
 
 

170 

 Socializado 
Demolición: 100% 
Excavación: 100% 

* Contruccion de manholes (3) 
* Llegada de material 

* Corte subrasante 120ml 
* Programado perfilar y 

empezar fluido 
 

 
 
 
 

4 

 
31(VN) 

CARRERA 26 ENTRE 
CALLES 19 Y 24 (PARQUE 
MALECON SUR ORIENTE) 

 
REBOLO 

 
270 

  
Socializado. Actas de vecindad 

 
 

32 (VN) 

CALLE 19 Y CALLE 20 
ENTRE CARRERAS 26 Y 28 

(PARQUE MALECON 
SURORIENTE) 

 

 
 

REBOLO 

 
 

90 

  
 

Socializado. Actas de vecindad 
 

 
6 

8 (VN) CARRERA 8B ENTRE 
CALLES 34 Y 34A 

(RECONSTRUCCIÓN) 

LAS PALMAS 100  No ha iniciado 

 
7 

  
Puente Caribe Verde 

 
CARIBE VERDE 

   
Terminado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 (R ) 
CARRERA 25B ENTRE 

CALLES 68 Y 64 
SAN FELIPE 270 1594 

Demolición: 100% 
Excavación: 100%           

AAA trabaja en el sector 

 
CARRERA 24B ENTRE 

CALLES 68 Y 70 C 
 77  Terminado 

16 (R ) 
CARRERA 25 ESQUINA 

CON CALLE 68 
SAN FELIPE 56 46 Terminado 
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8 16 (R ) 

CALLE 68 ENTRE 
CARRERAS 24C Y 25 

SAN FELIPE 8,05  Terminado 

20 (R ) 
Carrera 26 entre Calles 65B 

y 68 
SAN FELIPE 77 317 Terminado 

9  VEREDA LAS NUBES 
(Polímero) 

 1300  
 

Inicio Topografía 

  ASFALTO CIRCUNVALAR SIETE DE ABRIL   
1960 M2 de fresado (frente al 

cementerio 7 de abril) 

TOTAL 1640 2249,05  

  

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  
El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes deberán ir 
incluidos en el informe mensual #1 de interventoría, el cual no ha sido entregado a esta supervisión. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique) 
El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervisión, 
interventoría y el área social de cada tramo. Los soportes deberán ir incluidos en el informe mensual #1 de 
interventoría, el cual no ha sido entregado a esta supervisión. 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique) 
Durante el presente periodo se suscribieron las siguientes actas: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA 

Acta de Inicio 07 de mayo de 2025 

Acta de comité #1 30 de abril de 2025 

Acta de comité #2 08 de mayo de 2025 

Acta de comité #3 15 de mayo de 2025 

Acta de comité #4 22 de mayo de 2025 

Acta de comité #5 29 de mayo de 2025 

 
 
6. Control del personal del contratista y del interventor. 
Actualmente se encuentra en proceso de verificación las hojas de vida del personal requerido contractualmente, 
a saber: 
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CANTIDAD CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

COMO/EN 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 
DEDICACIÓN 

1 
Director de 

Obra 
Ingeniero Civil 10 años 

Director de 
obra en: 

Contratos 
donde haya 
ejecutado 
obras de 

construcción 
de vías 

urbanas en 
concreto 
hidráulico 

y/o asfáltico. 

Dos (2) contratos 50% 

1 
Residente 
de Obra 

Ingeniero Civil 5 años 

Residente 
de obra en 
contratos 

donde haya 
ejecutado 
obras de 

construcción 
de vías 

urbanas en 
concreto 
hidráulico 

y/o asfáltico 

Dos (2) contratos 100% 

2 
Profesional 

SISO 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo/ingeniería 
civil/ingeniería 
ambiental con 

especialización 
en seguridad 

social y salud en 
el trabajo 

5 años 
Profesional 

SISO 
Dos (2) contratos 100% 

2 
Trabajador 

social 
Profesional en 
Trabajo social 

5 años 
Profesional 
en trabajo 

social 
Dos (2) contratos 100% 

 
Se requerirá por oficio copia de las hojas de vida con sus respectivos soportes, con el fin de aprobarlas. 
  
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que 

aplique)  
A continuación, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoría y/o distrito. 
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OFICIO No FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO 

L5-BAOIX-0005  13/05/2025 EDUBAR S.A. UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 

Observaciones al 
PMA y PGS. 

L5-BAOIX-0006  21/05/2025 EDUBAR S.A. UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 

Solicitud de 
actualización de 

cronograma de obra. 

L5-BAOIX-0007  21/05/2025 EDUBAR S.A. UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 
 

Indicaciones para la 
presentación de 

informes mensuales 
de obra. 

L5-BAOIX-0008  23/05/2025 EDUBAR S.A. UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 

Solicitud de Plan de 
inspección y 

ensayos. 

L5-BAOIX-0009  
 
 

27/05/2025 EDUBAR S.A. UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 
 

Respuesta y 
observación a oficios 
UTVUB–CTO.026–
M5. 006 y UTVUB–
CTO.026–M5. 005. 

L5-BAOIX-0010 27/05/2025 EDUBAR S.A. UNIÓN TEMPORAL 
VIAL URBANO 

BARRANQUILLA 
Ciudad. 

Implementación de 
medidas en 

seguridad y salud en 
el trabajo. 

 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.  
No aplica. 
  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que 

aplique) 
 No aplica. 

 
10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras 
 

OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

OBLIGACIONES CUMPLE 

SI NO OBSERVACIÓN 

1. Personal profesional mínimo exigido para la 
ejecución de la obra. 

    Pendiente Aprobación 

2. Organigrama del contratista     Pendiente Aprobación 

3. Cronograma de ejecución de la obra     Pendiente Aprobación 

4, Análisis de precios unitarios 
(Contractuales) 

    Pendiente Aprobación 

5. Plan de Calidad para el contrato de obra     Pendiente Aprobación 

6. Actualización de Pólizas X     
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7. Vehículo exclusivo para la supervisión X     

 
11. Registro fotográfico 

MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 
26 Y 28-SAN ROQUE 

MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 
26 Y 28-SAN ROQUE 

  
MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 

26 Y 28-SAN ROQUE 
MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 

26 Y 28-SAN ROQUE 

  
MODULO 5 / OBRA 12 

CARRERA 21D ENTRE CALLES 28 Y 29 (PARQUE 
LOS TRUPILLOS II)- LOS TRUPILLOS 

MODULO 5 / OBRA 13 
CARRERA 21E ENTRE CALLES 28 Y 29 (PARQUE 

LOS TRUPILLOS II)- LOS TRUPILLOS 

  
MODULO 5 / OBRA 14 

CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (PARQUE 
LOS TRUPILLOS II)- LOS TRUPILLOS 

MODULO 5 / OBRA 15 
CALLE 28 ENTRE CARRERAS 20 Y 21B 
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(REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)-LOS 
TRUPILLOS 

  
MODULO 5 / OBRA 9 

CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 
(RECONSTRUCCION)-LA MAGDALENA 

MODULO 5 / OBRA 9 
CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 
(RECONSTRUCCION)-LA MAGDALENA 

  
MODULO 5 / OBRA 9 

CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 
(RECONSTRUCCION)-LA MAGDALENA 

MODULO 5 / OBRA 9 
CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 
(RECONSTRUCCION)-LA MAGDALENA 

  
Puente Caribe Verde Puente Caribe Verde 
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Puente Caribe Verde Puente Caribe Verde 

  
 
IV. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Análisis de precios contractuales 
Durante el presente periodo el contratista no ha hecho entrega de los análisis de precios unitarios 
contractuales. 
 
2. Análisis de precios de actividades no previstas 
Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas. 
 
3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     
No aplica. 
  
4. Balance financiero del contrato.  
Durante el presente periodo no se han presentado Actas de recibo Parcial. 
 
5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  
No aplica. 
 
V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
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A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante, 
cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos 
en la correcta ejecución de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de 
Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso. 
 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 09 de noviembre de 2026. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 
 
Para el presente periodo se cuenta con: 
 

a. Contrato 
b. Acta de Inicio 
c. Pólizas de contrato  

 
 
ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital de Obras 
Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del 
contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 03 días del mes de junio 2025.  
 
 
 
_____________________________________  
ARMANDO MOVILLA NAVARRO 
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
 


