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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA 
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Gilberto Andres Tafur Carrillo - 
Apoyo Principal, Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Ruth Paola Almeciga Escobar - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 91.94%

% EJECUTADO 58.22%

% VARIACIÓN -33.72%

ESTADO DEL CONTRATO

La obra se encuentra en estado de abandono, Se declara caducidad del contrato el 20 de junio de 2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SANTA MARÍA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 229.051.381.533,00 Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 120.535.276.993,00 Valor Pagado $ 12.232.679.700,00

Plazo Inicial 2490 días Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 3276 días Plazo Actualizado 2736 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-25

Fecha de Terminación Actual 2030-02-28 Fecha de Terminación Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 6 No. Empleos generados 20

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 12.232.679.700,00

Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 2736 días

Fecha de Iniciación 2021-01-25



Fecha de Terminación Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 20

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $ 752.343.818,00

Construcción 100,00 62,30 $ 158.253.338.669,00 $ 98.589.357.093,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Planes de Manejo de Tránsito 99.7 87.31 -12.39

Componente Ambiental - SST 99.91 92.38 -7.53

Componente Social 99.86 95.6 -4.26

GESTIÓN TÉCNICA 100.0 62.3 -37.7

COMPONENTE GESTIÓN
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO

99.91 92.38 -7.53

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,50 1,22 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 9,06 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 2,45 1,90 Km

Espacio Público 84.805,05 49.810,00 m2

Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)

Construir m2 de zona verde 34.707,62 9.824,40 m2

Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 10,00 0,00 Unit(s)

Intersección semaforizada 8,00 0,00 Unit(s)

Construir cicloestaciones 3,00 0,00 Unit(s)


