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STEST - S.T. EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No.  IDU-1848-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Jose Ignacio Montanez
Leon - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, lvan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo,
Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 99.33%
% EJECUTADO 98.26%
% VARIACION -1.07%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion, se estan adelantando los tramites pertinentes para la suspension del contrato de obra e interventoria debido a un maniobra no considerada en la ejecucién de obra.

INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista COL PETROLEUM SERVICES S.AS. Contratista CONSORCIO RUTA JAL

Contrato No. IDU-1848-2021 Contrato No. IDU-1853-2021

Valor Inicial $ 25.725.234.309,00 Valor Inicial $2.857.718.927,00
Total Contrato $ 49.395.539.674,00 Total Contrato $4.138.107.894,00
Valor Pagado $ 44.065.458.186,00 Valor Pagado $2.924.759.626,00
Plazo Inicial 510 dias Plazo Inicial 510 dias
Plazo Actualizado 1177 dias Plazo Actualizado 1177 dias
Fecha de Iniciacion 2022-01-27 Fecha de Iniciacion 2022-01-27
Fecha de Terminacion Actual 2025-07-04 Fecha de Terminacion Actual 2025-07-04
No. Empleos generados 119 No. Empleos generados 19

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO RUTA JAL

Contrato No. IDU-1853-2021

Valor Inicial

Total Contrato
Valor Pagado
Plazo Inicial
Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

$2.857.718.927,00

$4.138.107.894,00

$ 2.924.759.626,00

510 dias

1177 dias

2022-01-27




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

2025-07-04

19

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 100,00 99,69 $1.220.151.243,00 $1.216.312.085,88
Construccion 99,31 98,23 $ 47.842.083.382,14 $ 47.321.346.379,44

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE
RALI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado
RAI - Redes CODENSAyY ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geométrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
presupuesto
Estacion Narifio 100.0 100.0 0.0
Estacion CAD 100.0 100.0 0.0
Estacion Universidad Nacional 100.0 100.0 0.0
Estacion Ricaurte 100.0 100.0 0.0
Estacién Socorro 100.0 100.0 0.0
Estacion Olaya 100.0 100.0 0.0
Estacion Puente Largo 100.0 99.96 -0.04
Estacién La Campifia 96.41 91.42 -4.99




METAS FiSICAS

METAFISICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Ampliar Estaciones Troncales existentes 8,00 7,00 Unit(s)
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