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Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED),
suscrito entre ENTerritorio S.A. — Secretaria de Educacion Distrital
] [T

1.INFORME DE EJECUCION FINANCIERA Y CONTRACTUAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, se presenta el Informe de Ejecucién y Avance Financiero correspondiente al
Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre
ENTerritorio S.A. y la Secretaria de Educacion del Distrito, el cual desarrolla los siguientes
componentes:

2.INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO: ENTerritorio S.A. N° 221013
Secretaria de Educacion Distrital N°2979183

CONTRATANTE: Secretaria de Educacién Distrital

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial S.A.

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de

Infraestructura Educativa priorizados por la
Secretaria De Educacion Del Distrito.

VALORINICIAL: Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres
pesos moneda legal ($ 80.433.457.103).

PLAZO: Cuarenta y cuatro meses y quince dias.
FECHA DE SUSCRIPCION: 29/10/2021
FECHA DE INICIO: 16/11/2021
FECHAINICIAL: 15/08/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:  28/07/2023
FECHA DE TERMINACION: 30/07/2025

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1. Composicion del Presupuesto

Valor inicial del contrato $80.433.457.103
Adicion 1 $20.724.950.272
Adicion 2 $12.563.352.524

Adicién 3 $11.500.000.000



Valor total del contrato $125.221.759.899

2. Descuentos por Estampillas

Descuento estampilla sobre valor inicial $1.286.935.314
Descuento estampilla sobre adicion 1 $331.599.204
Descuento estampilla sobre adicion 2 $201.013.641
Descuento estampilla sobre adicion 3 $180.679.502
Total, descuentos por estampillas $2.000.227.661
Valor neto del convenio a la fecha de corte $123.224.377.583

2.1. Detalle de valores por concepto y calculo de estampilla

CONCEPTO VALOR BRUTO IVA TOTAL TARIFA ESTAMPILLAS
CUOTA INICIAL 3.243.139.259 616.196.459 | $ 3.859.335.718 1,1% $ 35.674.532
ADICION 1 1.131.071.643 | 214.903.612 | $ 1.345.975.255 1,1% $ 12.441.788
ADICION 2 1.222.644.314 232.302.420 | $ 1.454.946.734 1,1% $ 13.449.087
ADICION 3 672.251.605,04 127.727.805 | $  799.979.410 1,1% $ 7.394.768

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA $ 68.959.768

2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED

Se identificé una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas,
conforme al paragrafo 1° del articulo 1° del Decreto 176 de 2017.

Elvalor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado
erréneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales
disponibles para ejecucién de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera:

VALORTOTAL ESTAMPILLAS APLICADAS POR ESTAMPILLA
CONCEPTOS ADICIONES IVA BASE GRAVABLE LASED SUGERIDA SALDO
VRINICIALCI $80.433.457.103,00| 12.842.316.680,31 | $67.591.140.422,69 $1.286.935.314,00  1.081.458.247,00 |WPLER v [yKi[)]
VRDELAADICIO| §20.724.950.272,00 331.810.636,00 | 20.393.139.636,00 $331.599.204,00 326.290.234,00
VRDELAADICIO| §12.563.352.524,00 359.872.443,00 | 12.203.480.081,00 $201.013.641,00 195.255.681,00
TOTAL $113.721.759.899,00| $13.533.999.759,31| $100.187.760.139,69 $1.819.548.159,00 $1.603.004.162,00| $216.543.997,00

CONCEPTO VALOR



SALDO POR COMPROMETER 165.138.622,80
Estampillas asumidas por ENTerritorio 68.959.767,66
Diferencia retencion x estampillas aplicadas* *216.543.997,00
PENDIENTE POR COMPROMETER 450.642.387,46

*Nota: El recurso sefialado como diferencia de retencion se esta revisando en mesas de
trabajo conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la
SED, con el fin de verificar el monto y definir si procede una correccidn o reintegro.

3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)

Valor Estimado

GMF sobre valor inicial
GMF sobre adicion 1
GMF sobre adicién 2
GMF sobre adicion 3
Total, estimado de GMF

$305.106.062
$78.048.904
$48.354.025
$45.132.400
$476.641.392

Valor pagado por GMF (a enero de 2025) $315.954.029,86
Saldo pendiente por pagar por GMF $161.677.252

4. Costo de la Gerencia

Costo de gerencia - Inicial
Costo de gerencia - Adicion 1
Costo de gerencia - Adicion 2

$3.859.335.718
$1.345.975.255
$1.454.946.734

Costo de gerencia - Adicion 3 $799.979.410

Costo total de cuota de gerencia $7.460.237.117
Valor pagado por cuota de gerencia $4.267.462.049
Saldo por pagar por este concepto $3.192.775.068

5. Ejecucion Presupuestal

Valor disponible para ejecucion de proyectos $115.287.499.075
Valor comprometido (contratos derivados y procesos de $115.119.515.107
seleccion)

Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas $165.138.623*
asumidas)

*Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer

Una vez realizadas mesas de trabajo con las areas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio
S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo
No. 221013, se actualizd el saldo pendiente por comprometer. Esta actualizacidon considera la
aprobacion por parte del cliente de los recursos destinados a la contratacion derivada.



5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecucion presupuestal

El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los
contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando
adecuadamente los proyectos en ejecucioén. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del
saldo pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades.

Cabe resaltar que, con la Modificacién No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013,
suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en
ejecucion: Hacienda Casablanca y Colegio Boita. Estos recursos ya fueron comprometidos
y designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificacion enviada al cliente.

6. Rendimientos Financieros

Rendimientos generados a mayo 2025 $7.663.769.065
5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de la obligacién estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesoreria Distrital que
indique la Secretaria de Educacion del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5)
primeros dias habiles del mes siguiente, previa instruccién sobre el procedimiento a seguir
e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la
cuenta de la Tesoreria Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros

No. CE Mes glz:‘eerrzsdiss Retefuente y GMF | Valor neto para pagar | Fecha consignacion
1 22454 | Nov-21 $4,859,611 $ 358,179 $4,501,432.00 15/12/2021
2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $2,559,661 $32,168,738.00 25/01/2022
3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $3,675,857 $46,196,592.00 10/02/2022
4 5155 feb-22 $82,324,224 $5,762,697 $76,561,527.00 23/03/2022
5 7589 Mar-22 $98,919,047 $7,290,848 $91,628,199.00 29/04/2022
6 9431 Abr-22 $87,601,033 $ 6,456,652 $81,144,381.00 26/05/2022
7 12315 | May-22 $ 193,566,905 $9,034,989 $184,531,916.00 21/06/2022
8 13735 | Jun-22 $116,099,683 $ 8,557,147 $107,542,536.00 21/07/2022
9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $8,931,774 $150,154,337.00 09/09/2022
10 | 19064 | Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $210,681,555.00 06/10/2022
11 22168 | Sep-22 $ 253,173,033 $16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022
12 | 22167 | oct-22 $ 324,972,821 $1,294,712 $323,678,109.00 24/11/2022
13 | 24342 | Nov-22 $ 316,400,169 $1,260,558 $315,139,611.00 16/12/2022
14 1358 Dic-22 $299,119,311 $1,191,710 $297,927,601.00 30/01/2023
15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $1,147,251 $286,812,869.00 15/02/2023
16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023




17 | 5272 | Mar-23 $ 274,668,681 $1,094,297 $273,574,384.00 19/04/2023
18 | 6850 | Abr-23 $ 253,406,630 $1,009,588 $252.397,042.00 17/05/2023
19 | 8726 | May-23 | $252,184,948 $1,004,721 $251,180,227.00 23/06/2023
20 | 10178 | Jun-23 $ 231,046,494 $920,504 $230,125,990.00 21/07/2023
21 | 11564 | Jul-23 $ 226,620,742 $902,871 $225,717,871.00 22/08/2023
22 | 13213 | Ago-23 $ 236,086,511 $940,584 $235,145,927.00 20/09/2023
23 | 14340 | Sep-23 | $284,022,263 $1,131,563 $282,890,700.00 18/10/2023
24 | 15706 | Oct-23 | $280,211,302 $1,116,380 $279,094,921.90 16/11/2023
25 | 17947 | Nov-23 | $258,614,792 $1,030,338 $257,584,454.00 22/11/2023
26 | 1480 | Dic-23 $248,711,412 $ 990,882 $247,720,530.00 07/02/2024
27 | 2381 | Ene-24 | $238,704,511 $951,014 $237,753,497.00 29/02/2024
28 | 3942 | Feb-24 | $198,202,414 $789,651 $197,412,763.00 08/04/2024
29 | 4623 | Mar-24 | $214,384,485 $ 854,121 $213,530,363.99 23/04/2024
30 | 6513 | Abr-24 $192,433,812 $766,669 $191,667,143.00 04/06/2024
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $184,807,266.00 25/06/2024
32 | 8338 | Jun-24 $164,661,721 $ 656,023 $164,005,698.00 18/07/2024
33 9609 Jul-24 $153,615,555 $612,014 $153,003,541.00 8/16/2024
34 | 10754 | Aug-24 $140,232,814 $ 558,696 $139,674,118.00 12/09/2024
35 | 12538 | Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024
36 | 14738 | Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024
37 | 15213 | Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024
38 | 113 | Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208.00 09/01/2025
39 | 1254 | Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00 12/02/2025
40 | 14894 | Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.925.633,00 07/03/2025
41 | 20764 | Mar-25 $126.861.248 $505.423 $126.355.825,00 07/04/2025
42 | 28922 | Abr-25 $117.213.765 $ 466.987 $116.746.777.00 12/05/2025
43 | 36282 | May-25 | $116.429.941 $463.864 $115.966.077.00 11/06/2025
TOTAL $7.663.769.065

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado los recursos por concepto de rendimientos
financieros, hasta el mes de abril de 2025, se encuentra en tramite el giro del mes de mayo.

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La
liguidacién de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato
Interadministrativo (Cl), y estéd estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El
banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato
interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra,
correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha.

Alafecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos,
proyecto Hacienda Casablancay proyecto Colegio Boita.

Laliquidacion de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto
del periodo, lo cual ocurre aproximadamente tres dias habiles después del mes de liquidacion.
Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A.,
para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la informacién



proporcionada, debe emitir un recibo de pago indicando una fecha maxima de vencimiento. Dentro
de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razoén, el giro
gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordd inicialmente,
ya que como es de su conocimiento el tramite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto.

6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con la modificacién N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6:
"Desembolsos de los recursos”, consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaria de
Educacion Distrital (SED) girara el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por
un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la
siguiente manera:

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripcion
del acta de inicio por las partes.

2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura
de los procesos de seleccidon de los contratos de obra e interventoria, de uno de los dos
proyectos asignados, que sera definido en el comité operativo.

3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificacién N°1 del contrato,
correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTAMIL DOSCIENTOS SETENTAY DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la
suscripcioén de la presente modificaciény la aprobacidn de las garantias presentadas.

4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificacion N°2 del C.I. No. 2979183
(numeracién SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripcion de la presente
modificacién y la aprobacidén de las garantias presentadas.

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificacién N°3 del C.l. No. 2979183
(numeracién SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($11.500.000.000,00), a la suscripcion de la presente modificacion y la aprobacién de las
garantias presentadas.

Asi las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizé los mencionados
desembolsos a los cuales se aplicé el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos asi:



Historial de pagos

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.l.
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886
5 2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260
6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260

Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1y 2, la SED realizé una retencién del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale
a$1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidacion al finalizar el contrato. Cabe
sefalar que este valor es erréneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiria, del valor de su cuota de gerencia, la
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 afios, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las
modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporara al saldo pendiente por
comprometer del convenio en cuestion.

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido
por la SED.

La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que asciende a
$201.013.641.

A lafecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificaciéon No. 3 del
contrato interadministrativo No. 2979183 numeracion SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas
distritales.

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACION DERIVADA

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554
FECHA DE SUSCRIPCION 4/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA TIEMPO 509 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/04/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97
VALOR ADICION 1 $9.125.796.816,11
VALOR ADICION 2 $917.476.885,50
VALOR ADICION 3 $1.496.967.404,06
VALOR ADICION 4 $1.631.524.242,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca



Interventoria - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568

FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 17/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 17/09/2023
PRORROGA EN TIEMPO 509 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 29/04/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.464.414.303

VALOR ADICION 1

$488.138.101

VALOR ADICION 2

$197.967.119

VALOR ADICION 3

$124.746.404

VALOR ADICION 4

$214.500.000

VALOR ADICION 5

$160.875.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$2.650.640.927

2. Proyecto Colegio Boita

Proyecto Colegio Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555

FECHA DE SUSCRIPCION 7/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 8/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 450 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 16/12/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$34.988.510.311

VALOR ADICION 1

$7.562.306.732

VALOR ADICION 2

$8.345.709.576

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$50.896.526.619

Proyecto Colegio Boita

Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

FECHA DE SUSCRIPCION 11/03/2022
FECHA INICIO 25/03/2022
FECHA TERMINACION INICIAL 13/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO 490 DIAS
FECHA TERMINACION ACTUAL 30/06/2025




VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00
VALOR ADICION 1 $99.580.172
VALOR ADICION 2*' $320.969.654,13
VALOR ADICION 3 $97.627.620
VALOR ADICION 4 $338.945.214
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.321.536.963,13

3. Proyecto Colegio Madelena

Proyecto Colegio Madelena

Obra e Interventoria
FECHA TENTATIVA DE INICIO 01/07/2024
FECHA DE TERMINACION 30/07/2025
'VALOR OBRA $10.027.860.683
VALOR INTERVENTORIA $671.359.413
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $10.699.220.096

Nota: Este proyecto le dio lugar la modificacién No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183
(SED/ENTERRITORIO)N0.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de
pesos incluida cuota de gerencia y se prorrogd por 15 meses y 15 dias, a la fecha desde la gerencia se
adelantan las gestiones necesarias para cumplir con el cronograma etapa precontractual posterior a la
definicion de los estudios y disefos presentados por la consultoria, lo anterior con el fin de dar inicio oportuno
a la fase contractual del proyecto, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la SED.

8.PAGOS CONTRATACION DERIVADA

Proyecto I.E. HDA Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $35.379.825.153,97
VALOR DE LA ADICION $13.171.765.347,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $48.551.590.501,64
VALOR GIRADO ANTICIPOS $7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $7.075.965.030,79
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $0,00

LA la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogota), por valor de
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoria para
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boita, por la incorporacion de 151 INPS y 3 tres prorrogas que suman
de 340 dias.



#ACTAS
ANTICIPO

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTIA

$4.659.947.494,76

VALOR GIRADO POR OBRA

$48.033.631.673.45

VR GIRADO

7.075.965.030,79

ACTA1

595.305.066,71

ACTA2

414.162.863,99

ACTA3

542.980.948,78

ACTA4

-

.007.017.883,01

ACTA5

899.949.729,02

ACTA6

-

.002.988.433,26

ACTA7

595.825.699,82

ACTA 8

-

.538.224.208,04

ACTAS

379.009.687,77

ACTA10

238.980.096,47

ACTA 11

523.454.591,96

ACTA12

977.278.477,58

ACTA13

764.532.816,24

ACTA 14

821.136.792,03

ACTA 15

565.531.341,83

ACTA 16

867.488.240,38

ACTA17

1

.052.475.336,50

ACTA 18

899.981.274,58

ACTA 19

552.381.199,92

ACTA 20

813.580.840,38

ACTA 21

1

.315.236.095,40

ACTA 22

499.951.391,54

ACTA 23

454.954.754,50

ACTA 24

1

.780.246.232,94

ACTA 25

683.544.527,84

ACTA 26

SALDO POR PAGAR $517.958.828.19
PAGO VR TOTAL AMORTIZACION RETEGARANTIA NETO
mar-22 7.075.965.030,79
15/06/2022 744.131.333,39 | 148.826.266,68 74.413.133,34 455.769.855,37
8/07/2022 517.703.579,99 | 103.540.716,00 51.770.358,00 317.086.077,99
22/08/2022 678.726.185,97 | 135.745.237,19 67.872.618,60 415.710.133,18
22/08/2022 1.258.772.353,76 | 251.754.470,75 | 125.877.235,38 770.980.161,63
5/09/2022 1.124.937.161,27 | 224.987.432,25 | 112.493.716,13 689.008.010,89
4/11/2022 1.258.735.541,57 | 250.747.108,31 125.373.554,16 767.895.185,10
2/12/2022 744.782.124,78 | 148.956.424,96 74.478.212,48 456.168.457,35
15/12/2022 1.922.780.260,05 | 384.556.052,01 1.369.953.585,04
1/02/2023 473.762.109,71 94.752.421,94 | 239.654.236,98 97.781.670,79
16/02/2023 298.725.120,59 59.745.024,12 29.872.512,06 182.964.887,20
8/03/2023 654.318.239,95 | 130.863.647,99 65.431.824,00 400.604.748,96
17/03/2023 1.221.598.096,98 | 244.610.617,40 | 122.159.809,70 747.920.458,88
27/03/2023 955.666.020,30 | 191.133.204,06 95.566.602,03 585.104.194,21
18/04/2023 1.026.420.990,04 | 205.284.198,01 102.642.099,00 628.423.752,03
3/05/2023 706.914.177,29 | 141.382.835,46 70.691.417,73 432.806.483,10
18/05/2023 1.084.360.300,48 | 216.872.060,10 | 108.436.030,05 663.896.953,33
29/05/2023 1.315.594.170,63 | 263.118.834,13 | 131.559.417,06 805.469.328,44
15/06/2023 1.124.976.593,22 | 224.995.318,64 | 112.497.659,32 688.764.179,58
27/06/2023 690.476.499,90 | 138.095.299,98 69.047.649,99 422.742.555,56
19/07/2023 1.016.976.050,48 | 203.395.210,10 | 101.697.605,05 622.641.110,29
3/08/2023 1.644.045.119,25 | 328.809.023,85 | 164.404.511,93 1.006.562.620,56
18/08/2023 624.939.238,43 | 124.987.847,69 62.493.923,84 382.617.526,83
13/09/2023 568.693.443,12 | 113.738.688,62 56.869.344,31 348.181.175,63
22/09/2023 2.225.307.791,16 | 445.061.558,23 | 222.530.779,12 1.362.439.275,90
19/10/2023 854.430.659,81 | 170.886.131,96 85.443.065,98 523.123.090,70
26/10/2023 1.910.575.326,86 | 382.115.065,37 | 191.057.532,69 1.169.745.091,09

1

.528.460.261,49




ACTA 27 29/11/2023 1.684.434.870,75 | 336.886.974,15 | 168.443.487,08 1.031.291.146,52 1.347.547.896,60
ACTA 28 15/12/2023 3.970.045.770,81 | 794.009.154,16 | 397.004.577,08 2.430.650.855.57 3.176.036.616,65
ACTA 29 9/02/2024 1.360.259.472,62 | 272.051.894,52 | 136.025.947,26 832.815.549,51 1.088.207.578,10
ACTA 30 25/02/2024 1.206.358.153,28 | 241.271.630,66 | 120.635.815,33 738.302.475,29 965.086.522,62
ACTA 31 2/04/2024 1.585.835.153,42 | 103.075.679,30 | 158.583.515,64 1.173.932.733,48 1.482.759.477,12
ACTA 32 2/04/2024 1.135.664.297,68 113.566.429,77 910.813.388,91 1.135.664.297,68
ACTA 33 12/04/2024 1.442.489.413,19 144.248.941,32 1.156.908.002,87 1.442.489.413,19
ACTA 34 30/04/2024 1.087.543.282,70 108.754.328,27 872.219.887,43 1.087.543.282,70
ACTA 35 21/05/2024 990.327.659,51 99.032.765,95 794.252.045,56 990.327.659,51
ACTA 36 30/05/2024 463.257.195,94 46.325.719,59 371.536.604,35 463.257.195,94
ACTA 37 20/06/2024 1.944.628.095,32 194.462.809,32 1.559.609.922,00 1.944.628.095,32
ACTA 38 26/07/2024 1.802.762.841,49 180.276.284,15 1.445.832.662,34 1.802.762.841,49
ACTA 39 29/10/2024 496.988.007,80 49.698.800,78 398.600.463,02 496.988.007,80
ACTA 40 24/12/2024 785.532.242,24 78.553.224,22 630.007.760,02 785.532.242,24
ACTA 41 06/03/2025 565.083.374,32 503.655.229.89 565.083.374,32
ACTA 42 02/04/2025 426.314.935.82 47.262.806.68 379.052.129.14 426.314.935.82
ACTA 43 30/04/2025 313.220.234.58 278.495.513.32 313.220.234.58

48.033.631.673.45

40.137.791.363,26

> El valor ($192.278.026,01) de la rete garantia relacionado en el acta #8 se aplicé en el
desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no
fue descontado por la oficia de pagaduria, pero ese inconveniente se logré subsanar en el
actainmediatamente posterior.
» Elvalorfacturado a la fecha es de $48.033.631.673.45 por el contratista Consorcio DM 2022
por concepto de ejecucion de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el
100% del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto
de anticipo,
» Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados
otras deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%,
retencidon de ICA por una tarifa de 0.736% y retencién por IVA correspondiente al 15% del
valor del IVA_estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.

» Alafecha se haamortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.

> Se hadescontado por rete garantia la suma de $3.546.017.373.46

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca

Interventoria - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.464.414.303,00

VALOR ADICION 1

$488.138.101,00




VALOR ADICION 2

$197.967.119,00

VALOR ADICION 3

$124.746.404,00

VALOR ADICION 4

$214.500.000,00

VALOR ADICION 5

$165.875.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$2.650.640.927,00

VALOR GIRADO

$2.319.085.877.98

SALDO POR PAGAR $331.555.049.02

# ACTAS PAGO VRTOTAL RETENCIONES  ESTAMPILLA NETO

ACTA1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93
ACTA2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42
ACTA3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14
ACTA4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11
ACTAS 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63
ACTA6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71
ACTA7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62
ACTAS8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24
ACTA9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99
ACTA10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40
ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08
ACTA12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53
ACTA13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91
ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78
ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47
ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50
ACTA17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05
ACTA18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23
ACTA19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14
ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27
ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69
ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92
ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86
ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68
ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46
ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32
ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09
ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49
ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 | 1.287.293,00 280.073.669,79




ACTA 30 03/03/2025 956.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19
ACTA 31 02/04/2025 34.438.140.55 2.542.055.64 31.481.669.55
$2.319.085.877.98 $2.090.431.301,64

» A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la
interventoria de la obra de construccién colegio Hacienda Casablanca la suma de
$2.319.085.877.98 millones de pesos m/cte. que representa el 98,83% del valor total del
contrato.

» Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente
pagados, Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 31, el acta 32
se encuentra en tramite de pago para el presente periodo

CURVAS |.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de abril de 2025, dia 29 de fecha de
finalizacién del contrato se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecucion de las
actividades contractuales, sin embargo, se aclara que la desviacion presentada corresponde a la ejecucién
presupuestal que se encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo
obedece a gastos reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente
el acta parcial No 44 con sus respectivos soportes para asi dar cierre financiero al proyecto, se reitera que
el proyecto ya finalizé y no presenta atraso en actividades.

120,00%
Curva S

60,00%

% Avance Ejecutado

40,00%

20,00%

5
120
123
26
29
32
135
3
41
144

147

**| os valores reportados en la grafica anterior, incluye todas las adiciones que se le han hecho al contrato de
obra. Durante los periodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto estaba suspendido por tanto no se
presentaron solicitudes de desembolso, lo que ocasiond un aplanamiento de la curva en esos periodos,
igualmente en el mes de noviembre de 2024 y enero de 2025, tampoco se realizaron solicitudes de
desembolso por parte del contratista.

Proyecto I.E. BOITA

Proyecto I.E. Boita

Obra - EBISU S.A.S. - Contrato 2220555
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 34.988.510.311,00




VALOR DE LA ADICION

$ 15.908.016.308,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 50.896.526.619,00

VALOR GIRADO ANTICIPOS

$ 6.997.702.062,20

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO
ANTICIPO

$ 6.997.702.062,20

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO
ANTICIPO

$6.997.702.062,20

VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTIA

$ 3.837.499.808,80

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA

$ 41.015.039.078.00

SALDO POR PAGAR $ 9.881.487.541.00
#ACTAS PERIODO VRTOTAL AMORTIZACION RETEGARANTIA NETO VR GI(I:IB\:: POR
ANTICIPO nov-22 6.997.702.062,00
ACTA1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00
ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00
ACTA3 dic-22 777.055.249,00 | 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00
ACTA4 dic-22 872.435.891,00 | 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00
ACTAS ene-23 502.243.373,00 | 100.448.675,00 357.838.805,00 401.794.698,00
ACTAG6 feb-23 1.112.574.006,00 | 222.514.801,00 | 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00
ACTA7 | 21/04/2023 714.890.140,00 | 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00
ACTA8 | 27/04/2023 | 1.563.687.700,00 | 312.737.540,00 | 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00
ACTA9 15/06/2023 1.290.052.993 | 258.010.599,00 | 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00
ACTA10 | 28/06/2023 592.081.373| 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00
ACTA 11 1/08/2023 868.141.060| 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00
ACTA12 | 30/08/2023 1.186.815.920 | 237.363.184,00 | 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00
ACTA13 | 27/09/2023 1.254.807.422 | 250.961.484,00 | 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00
ACTA 14 | 29/10/2023 1.111.304.813 | 222.260.963,00 | 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00
ACTA15 | 24/11/2023 1.590.552.769 | 318.110.553,78 | 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14
ACTA16 | 19/12/2023 1.001.026.295| 200.205.259,00 | 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08
ACTA17 | 13/02/2024 2.182.824.658 | 436.564.932,00 | 218.282.466,00 | 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00
ACTA18 | 26/02/2024 1.120.217.189 | 224.043.438,00 | 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00
ACTA19 | 2/04/2024 1.386.268.250 | 277.253.650,00 | 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00
ACTA20 | 29/04/2024 1.950.030.168 | 390.006.034,00 | 195.003.017,00 | 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00
ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 | 607.617.087,90 | 303.808.544,10 | 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10
ACTA22 | 28/06/2024 2.983.936.271 | 596.787.254,00 | 298.393.627,00| 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00
ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 | 393.288.298,00 | 196.644.149,00 | 1.203.474.622,00 1.573.153.192
ACTA24 | 3/09/2024 1.5633.238.486 | 306.647.697,00 | 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789
ACTA 25 | 27/09/2024 1.063.601.835| 212.720.367,00 | 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468
ACTA26 | 28/10/2024 1.886.755.540| 377.351.108,00 | 188.675.554,00| 1.154.713.871,00 1.509.404.432




ACTA27 | 29/11/2024 1.853.577.216 | 279.001.399,42 | 185.357.721,60 | 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58
ACTA28 | 23/12/2024 1.518.295.627 151.829.563,00 | 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00
ACTA29 | 05/02/2025 1.409.621.911 140.962.191,00 | 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00
ACTA30 | 27/02/2025 1.478.432.649 47.843.265,00 | 1.185.716.541,00 1.478.432.649
ACTA31 | 02/04/2025 1.128.487.509 931.620.563 1.128.487.509
ACTA32 | 05/05/2025 1.172.207.150 967.714.870 1.172.207.150

42.187.246.228 32.549.503.149

> A la fecha se le ha facturado la suma de $42.187.246.228 al contratista EBISU S.A.S. por

concepto de ejecucion de obra del colegio Boitd, que corresponde al 83%.

» Esimportante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran
efectivamente pagas, ultimo pago realizado fue el 05 de mayo de 2025

> Alafecha se haamortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.

> Se hadescontado por rete garantia la suma de $3.837.499.808,80.

» Enfebrero de 2023 no se realizé descuento por rete garantia al acta 5, éste se apropi6 en el
periodo inmediatamente siguiente, acta # 6.

» Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, estan relacionados
otras deducciones por conceptos de retenciones a titulo de renta con una tarifa del 2%,
retencidon de ICA por una tarifa de 0.736% y retencién por IVA correspondiente al 15% del
valor del IVA.

Proyecto I.E. Boita
Interventoria - Consorcio Educativo Bogota - Contrato 2220570

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00

VALOR DE LA ADICION 1 $99.580.172,00

VALOR DE LA ADICION 2 $320.969.654,13

VALOR DE LA ADICION 3 $274.108.395,50

VALOR DE LA ADICION 4 $97.627.620,00

VALOR DE LA ADICION 5 $338.945.214,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.321.536.963,13

VALOR GIRADO $ 1.846.096.569.99

SALDO POR PAGAR $475.440.393.01

# ACTAS PERIODO VRTOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO

ACTA1 May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA?2 Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00
ACTA3 Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00
ACTA4 Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA5 Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00




ACTA® Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00
ACTA7 Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTAS8 Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87
ACTA9 Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98
ACTA10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00
ACTA12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00
ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00
ACTA18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18
ACTA19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74
ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00
ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00
ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00
ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00
ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00
ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00
ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00
ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00
ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00
ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00
ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00
ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00
ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99
ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00
ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00




ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00
ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00
ACTA50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00
ACTA52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00
ACTA53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00
ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00
ACTA55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00
ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00
ACTA57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00
ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00
ACTA 59 31/03/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.603 29.748.805.00
ACTA 60 02/04/2025 30.934.254.00 2.283.416.57 372.249 28.278.588.00
ACTA 61 30/04/2025 32.542.540.00 2.402.132.73 391.602 29.748.805.00
ACTA 62 06/05/2025 24.320.724.00 1.226.255.00 102.188 22.322.821.00
ACTA 63 30/05/2025 25.280.752.00 1.274.660.00 106.222 23.110.431.00

1.895.698.045.00

» Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el dltimo pago se realizé el dia
30/05/2025.

» A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogota la suma de:
$1.895.698.045.00 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoria de obra de
construccion del colegio Boita que representa un 82% del valor total del contrato, incluida
las adiciones de este, relacionadas en el presente informe.

CURVA S I.E. BOITA

Lacurva S de la l.E. Boitd muestra, para el corte mayo de 2025, un porcentaje planeado acumulado
correspondiente al 88.34 % y un ejecutado real de 81,32 %, se muestra un retraso de un —7.02%, el
cual se ha ido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era enorme, debido a dificultades
presentadas al momento de la ejecucidn del contrato por errores o imprecisiones halladas en los
estudios y disefios presentados por la consultoria, lo cual ocasionaba retrasos y reprocesos al
desarrollar distintas actividades, mas sin embargo muchas de estas actividades ya han sido
balanceadasy por ende se ha logrado reducir dichos retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar
que, éste contrato ha presentado modificaciones de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en
cuenta para elaborar la presente curva S. Se adicionaron recursos por $15.908.016.308, y a lafecha
presenta una prérroga total por 490 dias que va hasta el (30 de junio de 2025), la ultima modificacién
serealizd eldia30de enerode 2024, con elobjetivo de terminar el proyecto en ejecuciény entregarla
funcionando adecuadamente.
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**Este porcentaje de ejecucion incluye el giro del anticipo del contratista EBISUS.AS.yel pago de las 29 actas parciales
de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 mayo de 2025), en los meses de enero y mayo de 2023
y enero de 2024, el contratista EBISU SAS, no radicé actas parciales de avance de obra, ni presentd solicitudes de
desembolsos, razén por la cual la curva S en esos periodos mostré el mismo porcentaje de avance que en el mes
inmediatamente anterior. Esta curva se encuentra ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realiz6 al contrato de obra
del proyecto Boita.

9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS

No. CONTRATO CONTRATISTA VC% VR ACTUAL VR FACTURADO PENDIENTE POR FACTURAR
2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 99%) § 48 551500502 | § 48.033631.67345] § 517.958828.19
2220568 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS | 87%] § 2650640927 | § 2319085877981 % 331,555,049.02
2220555 EBISU 5.A.S. 83%| % 50896526619 | § 4222165451600 5 B.674872103.00
2220570 COMNSORCIQ EDUCATIVO BOGOTA 81%] § 2321536963 1% 187041729400 451,119.669.00

SN OBRAMADELENA 0%] 8 10027 860683 | § = 3 10,027,860,683.00
SN INTERVENTORIA MADELEMA 0%] § 571.359.413 ] § = 5 671.359.413.00

$ 115,119,515,106.64 $ 94,444,789,361.43 ! 20,674,725,745.21
> Alafecha del presente informe, se ha facturado un total de $94.444.789.361.43 del
valor comprometido por contratacién derivada el cual representa un 82%, el
porcentaje de ejecucidn muestra una variacién un poco lenta, debido a la falta de
ejecucion del proyecto Madelena.

10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO - GMF

FECHA RADICADO INFOR;:E?:;::::CION VR GMF

mar-22 20223100068961 5 28.610.106,21
jun-22 20223100152511 8 2.405.464,35
jul-22 20223100152511 9 1.783.425,22
ago-22 20223100170001 10 1.941.388,11
sep-22 20223100191621 11 3.748.835,13
oct-22 20223100210441 12 3.947.098,52
nov-22 20223100228591 13 31.596.128,68
dic-22 20233100008451 14 12.849.852,65
ene-23 20233100026311 15 1.274.583,62




feb-23 20233100041171 16 1.914.749,59
mar-23 20233100060021 17 12.176.429,25
abr-23 20233100081751 18 9.547.906,09
may-23 20233100097331 19 8.968.656,44
jun-23 20233100110161 20 10.597.439,59
jul-23 20233100126441 21 4.758.237,70
ago-23 20233100142311 22 8.858.988,09
sep-23 20233100156141 23 14.503.448,35
oct-23 20233100171081 24 11.180.243,43
nov-23 20233100190091 25 5.114.375,52
dic-23 202472010002071 26 18.422.663,98
ene-24 202472010007421 27 2.576.816,74
feb-24 202472010012121 28 16.298.431,02
Mar-24 202472010016971 29 723.320,00
Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99
May-24 202472010023841 31 11.276.624,20
Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53
Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19
Ago-24 202472010037281 34 758.994,90
Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16
Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46
Nov-24 202472010051731 37 847.855,84
Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06
Ene-25 202572010009421 39 989.890,25
Feb-25 202572010003593 40 1.826.165.33
Mar-25 202572010015553 41 505.423.30
Abr-25 202572010019553 42 466.987.10

TOTAL 67.01% 318.752.605,59
PENDIENTE POR EJECUTAR 159.714.951,74

**A la fecha del presente informe aldn no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecucién
financiera #40, correspondiente al mes de abril de 2025, por tanto, el saldo que se registra
corresponde hasta el periodo de febrero de 2025, por $159.714.951,74 millones de pesos m/cte.,
que en términos porcentuales es igual al 68,01% del valor estimado al Gravamen al Movimiento
Financiero incluida la adicién.

Saldo del convenio a la fecha del informe

BALANCE DEL CONVENIO

DETALLE VALORES



| (+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES
DESC X ESTAMPILLAS (Estimadas)

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS

125.221.759.899,00 I
2.000.227.661

123.221.532.238,00

(-) PAGOS PROYECTO CB 48.551.590.502,00
| (-) PAGOS PROYECTO BOITA 50.896.526.619 I
| (-) PAGOS GMF $ 314.964.139,61 I
l (-) PAGO CTA GERENCIA $ 4.267.462.049,00 I
| SALDO AL CORTE $ 19.190.988.929 I

*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $19.190.988.929 millones de
pesos, una vez adicionado los recursos aprobados con la modificacién No. 3 del Cl No. 221013 y
restado todas las deducciones pagadas a la fecha.

11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecucion
debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificaciéon N°1 al contrato
interadministrativo 221013, se amplia el tiempo de ejecucidn, ya que se prorrogd el contrato por 8
mesesy se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con
el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y
funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizé una segunda
modificacién donde se prérroga el contrato 15 meses y 15 dias y se adiciona por valor de
$12.563.352.524,49 donde se agregd al objeto la construccion de un tercer colegio que lo
denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realiz6 una tercera modificacion
al Cl No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones de
pesos, y no se requirio proérroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyeccién para
el mes de abril de 2025 queda en 97,64 % contra un porcentaje ejecutado de 81.15%, arrojando un
porcentaje de variacidon de 16.49 %, el cual se presenta por la incorporaciéon de recursos por la
modificacién No. 3del Cl1 221013 y el inicio de ejecucién del proyecto Madelena.
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*En la grafica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerenciay GMF, para el
caso del periodo que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecucién financiera que realiza el departamento de
contabilidad de la entidad no se reporta aun, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecucion real puede variar un poco. Por otro
lado se incluyeron los valores de las adiciones realizadas para la ejecucion de los contratos derivados, por tanto se ha ajustado las
proyecciones de la presente curva.

Nota: Para la elaboracion de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas areas
administrativas de ENTerritorio, los cuales no estan disponibles antes de los 10 dias posteriores al mes reportado, segin lo comunicado
en el radicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes
que deben entregarse tanto al cliente como a los entes de control, condicionando asi la elaboracién de los mismos y afectando lo
acordado con el cliente. Solicitamos que se tenga en cuenta esta situacién en relacion al cumplimiento de esta obligacion por parte de
ENTerritorio S.A.

ANEXOS

Rendimientos Financieros Mayo 2025

Estado de Cuenta - Mayo 2025

Formato de informacion Financiera-Mayo 2025

Acta Parcial No 63 Interventoria Boita Costos Variables 2220570
Acta Parcial No 51 Interventoria Boita Costos Fijos 2220570
Acta Parcial No 32 obra Boita 2020555

JUAN CARLOS MONTANA PARRA JUAN PAB AS QUEMBA

Gerente de unidad Grupo de Gerente cr)rntrato No. 221013 -SED
Proyectos Especiales Contratista

AN N AN

Revisé: Transversal financiera, Contratista Maria Alejandra Rojas, GDPE



