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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de 
gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos 
soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y 
post-contractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del 
contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento 
programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Así mismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual 
los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están 
orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 44 meses y 15 días 
Fecha de suscripción: 29/10/2021 
Fecha de inicio: 16/11/2021 
Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 
Fecha de vencimiento Actual: 30/07/2025 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 
30/07/2026.  
Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales – Vigente desde el 
29/10/2021 hasta el 30/07/2028.  
Calidad del servicio – Vigente del 29/10/2021 hasta 
el 30/07/2026.  

Tipo de póliza: Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal N° 
400036473, suscrita con Nacional de Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 
Valor Inicial: $80.433.457.103 
Adición 1: $20.724.950.272 
Adición 2: $12.563.352.524 
Adición 3: $11.500.000.000 
Valor Actual: $125.221.759.899 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Costos de Gerencia: 
Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 
Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 
Adición costo de gerencia 2: $1.454.946.733,80 
Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 
Costo de Gerencia actual: $7.460.237.116,80 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de selección: 2 
No. de contratos en ejecución: 4 
No. total, de derivados: 6 

 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 
En cumplimiento de la Modificación No. 3 del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.), formalizada el 26 de diciembre de 2024, se presentan las 
garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 29/10/2021 30/07/2026 $ 25.044.351.979,80 $ 19.105.753,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 30/07/2028 $ 6.261.087.994,95 $ 9.382.740,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 30/07/2026 $ 6.261.087.994,95 $ 4.776.438,00 

 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes 
correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 
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2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el 
contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital 
que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los 
datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

 No. CE Mes 
Intereses 

generados 
Rete fuente y 

GMF 
Valor neto para 

pagar Fecha consignación 
1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00 15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00 25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00 10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00 23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00 29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00 26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00 30/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00 21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00 09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00 06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00 24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00 16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00 30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00 15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00 19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023 

19 8736 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00 23/06/2023 

20 11078 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00 21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00 24/08/2023 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    123.221.532.238 
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22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00 20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00 18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90 16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00 22/12/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00 29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00 08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99 23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00 04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00 27/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00 18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00 8/16/2024 
34 10754 Ago-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00 12/09/2024 
35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 
36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 
37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 
38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.536 $106.134.208,00 09/01/2025 
39  Ene-25 $ 120.133.575 $ 478.619 $ 119.654.955,00 12/02/2025 
40 14894 Feb-25 $ 121.409.336 $ 483.702 $ 120.925.633.00 07/03/2025 

41 764 Mar-25 $ 126.861.249 $ 505.423 $ 126.355.825.00 07/04/2025 

42 8922 Abr-25 $ 117.213.764 $ 466.987 $ 116.746.777.00 12/05/2025 

TOTAL $7.664.544.764,99  
 

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

1. Información comunicada a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 

Información comunicada a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 

Se adelanta el cumpliendo con los compromisos establecidos dentro del cronograma 
establecido para el proyecto de construcción de la infraestructura educativa del Colegio 
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Madelena, avanzando en los tiempos previstos, con la radicación realizada y la solicitud de 
una mesa técnica ante el Grupo de Planeación de la Subgerencia de Operaciones, con el 
fin de presentar los documentos de caracterización correspondientes a obra e interventoría 
y desarrollar las mesas de trabajo. 

la firma consultora Arquitectura FP, contratada directamente por la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), entregó los estudios, diseños y documentos técnicos. Estos fueron objeto 
de revisión por parte de la Gerencia Integral y la Subgerencia de Estructuración de 
ENTerritorio S.A., y si bien se avanzó en su validación, en los comités operativos se ha 
reiterado que el cronograma propuesto por el consultor resulta irrealista y técnicamente 
inviable para el desarrollo adecuado del proyecto. En ese sentido, se ha solicitado de 
manera insistente revisar dichos tiempos junto con la SED, con el fin de evitar afectaciones 
futuras en la ejecución contractual.   

ENTerritorio S.A. realizó una observación relevante sobre el componente financiero del 
proyecto: el presupuesto base corresponde a la vigencia fiscal 2024, mientras que el 
proceso contractual se desarrollara en la vigencia fiscal 2025. Esta diferencia de la vigencia 
podría generar un desajuste en los precios y costos de mercado, lo que debe ser 
considerado en el análisis técnico-económico del proceso. 

Por lo anterior, es importante se tenga en cuenta esta observación al momento de 
estructurar el contrato, garantizando así una adecuada gestión de los recursos y la viabilidad 
financiera del proyecto, en línea con los principios de eficiencia, responsabilidad fiscal y 
planeación presupuestal. 

2. Estado actual del cronograma 

De acuerdo con el cronograma definido y las mesas de trabajo realizadas, actualmente se 
encuentra en ejecución la primera etapa del componente precontractual. El detalle del 
cronograma es el siguiente:  
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3. Ajuste de plazos y acuerdos establecidos 

Según la programación entregada por el consultor del proyecto, se ha establecido un plazo 
de ejecución de diez (10) meses. No obstante, ENTerritorio S.A. ha manifestado de forma 
reiterada en los comités operativos su preocupación frente a este cronograma, al considerar 
que el plazo propuesto no es realista y resulta técnicamente inviable para un desarrollo 
adecuado. En ese sentido, se ha solicitado insistentemente revisar dichos tiempos en 
conjunto con la SED, con el propósito de evitar afectaciones durante la fase de ejecución 
contractual. 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
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• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  
 

 

Contrato Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos ($20.724.950.272) 
para los contratos derivados Hda. 
Casablanca y Boitá, modificación de la forma 
de pago de la cuota de gerencia y adición de 
recursos por el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el contrato 8 
meses dejando como fecha de terminación el 
15 de abril de 2024 

 
• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  

 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el 
Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció 
un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato 
interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor 
total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
 

 
 

• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 
– 2021 SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor 
de $11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se 
distribuirán de la siguiente manera: 
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3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos 
por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y 
dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 
 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA 
CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al componente 
Estructural del Proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca, sin adición de recursos ni 
prórroga. 

Modificatorio No. 2 13 de septiembre 2023 

Incorporación de 124 INP’s y adición de 
recursos por $9.125.796.816,11, modificando 
el valor del contrato de $35.379.825.153,97 a 
$44.505.621.970,08. Se prorroga el plazo por 
6 meses, con nueva fecha de terminación el 
17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 3 18 de marzo 2024 

Incorporación de 75 INP’s y adición de 
recursos por $917.476.885,50, para energías 
renovables, modificando el valor del contrato 
de $44.505.621.970,08 a 
$45.423.098.855,58. Se prorroga el plazo por 
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2 meses y 13 días, con nueva fecha de 
terminación el 30 de mayo de 2024. 

Modificatorio No. 4 30 de mayo 2024 

Incorporación de 143 INP’s y adición de 
recursos por $1.496.967.404,06, para 
actividades complementarias solicitadas por 
la SED (sillas auditorio, perifoneo, sonido, piso 
laminado del auditorio, enchape fachada 
cocina y nuevas actividades de acuerdo con 
los ajustes presentados por los cambios en 
los diseños) modificando el valor del contrato 
de $45.423.098.855,58 a 
$46.920.066.259,64. Se prorroga el plazo por 
1 mes y 16 días, con nueva fecha de 
terminación el 15 de julio de 2024. 

Modificación No. 5  12 de julio de 2024 

Suspender la ejecución del plazo de 
ejecución por 60 días, (permisos pendientes 
para las actividades de conexiones de la red 
hidrosanitaria, diseños hidráulicos del tanque 
y permiso de ocupación de cause) es decir, 
hasta el 16 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 6  
16 de septiembre de 

2024 
 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es decir, 
hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 7 
 

30 de septiembre de 
2024  

El contrato se reinició el 30/09/2024 y finalizó 
el mismo día. Se prorrogó su plazo de 
ejecución por un periodo de cuatro (4) meses 
a partir de la fecha de vencimiento, quedando 
el 29/01/2025 como nueva fecha de 
terminación. El plazo total de ejecución del 
contrato se modificó a treinta y un (31) meses 
y quince (15) días, contados desde la fecha 
de suscripción de esta adenda. 

Modificación No. 8 30 de enero de 2025 

MODIFICAR: Incorporar 33 INP´s al contrato 
No. 2220554, de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en el Formato FGG-14, 
suscrito por el contratista y la Interventoría, 
previa aprobación del Grupo de Planeación 
de la Entidad, la cual adiciona el valor actual 
del contrato por la suma de $720.592.633,29 
(...) REDUCIR al valor actual del contrato de 
obra No. 2220554 la suma de 
$483.225.529,96. ADICIONAR al valor actual 
del contrato la suma de $ 1.394.157.138,67. 
(...) MODIFICAR la "CLÁUSULA 6.- VALOR 
DEL CONTRATO" en relación con el valor 
total del contrato de interventoría, debido a la 
justificación presentada en este documento. 
En este sentido, se expone la necesidad de 
adicionar la suma de $1.631.524.242,00. (...) 
El valor total del contrato es por la suma de $ 
48.551.590.501,64. (...) LA NOVEDAD SE 
PUBLICA HOY 30/01/2025, EN CUANTO 



 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 12 de 36 

HUBO INDOSPINIBILIDAD PARTICULAR 
DE LA PLATAFORMA EL DÍA 29/01/2025, 
SE ADJUNTAN SOPORTES DEL CASO 
GLPI #1307364. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su 
validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS) 

Novedad Fecha  Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No. 1 
13 de septiembre de 

2023 

Adición de recursos por $488.138.101,00, 
modificando el valor del contrato de 
$1.464.414.303,00 a $1.952.552.404,00. Se 
prorroga el plazo por 6 meses, con nueva 
fecha de terminación el 17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 2 18 de marzo de 2024 

Adición de recursos por $197.967.119,00, 
modificando el valor del contrato de 
$1.952.552.404,00 a $2.150.519.523,00. Se 
prorroga el plazo por 46 días, con nueva fecha 
de terminación el 30 de mayo de 2024. 

Modificatorio No. 3 30 de mayo de 2024 

Adición de recursos por $124.746.404,00, 
modificando el valor del contrato de 
$2.150.519.523,00 a $2.275.265.927,00. Se 
prorroga el plazo por 1 mes y 16 días, con 
nueva fecha de terminación el 15 de julio de 
2024. 

Modificatorio No. 4 
 

16 de septiembre de 
2024 

Suspender la ejecución del plazo de ejecución 
por 60 días, es decir, desde el 16/07/2024 
hasta el 16/09/2024. 

Modificatorio No. 5 
 

16 de septiembre de 
2024 

 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es decir, 
hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6 
30 de septiembre de 

2024  

El contrato se reinició el treinta (30) de 
septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo de 
ejecución por un periodo de 120 días, 
quedando establecida como nueva fecha de 
terminación el 29 de enero de 2025. El plazo 
de ejecución del contrato se modificó a treinta 
y cuatro (34) meses y doce (12) días, 
contados desde la fecha de suscripción de la 
presente novedad. Se adicionó al valor actual 
del contrato la suma de $214.500.000. 
Asimismo, se modificó la "Cláusula 6.- Valor 
del Contrato" en relación con el valor total del 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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contrato de interventoría, siendo el nuevo 
valor total de $2.489.765.927. 

Modificatorio No. 7 30 de enero de 2025 

PRORROGAR el plazo de ejecución del 
contrato por un período de (3) MESES, a partir 
de la fecha de vencimiento, la cual es el 
29/01/2025. La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 29/04/2025. 
MODIFICAR el plazo de ejecución del 
presente Contrato. 2220568 el cual será de 
(37) MESES y (12) DÍAS, contados a partir de 
la fecha de suscripción de la presente 
novedad. ADICIONAR al valor actual del 
contrato en la suma de $160.875.000,00. 
MODIFICAR la "CLÁUSULA 6.- VALOR DEL 
CONTRATO" en relación con el valor total del 
contrato de interventoría, debido a la 
justificación presentada en este documento. 
En este sentido, se expone la necesidad de 
adicionar la suma de $160.875.000,00. El 
valor total del contrato es por la suma de 
$2.650.640.927,00 (...) LA NOVEDAD SE 
PUBLICA HOY 30/01/2025, EN CUANTO 
HUBO INDOSPINIBILIDAD PARTICULAR 
DE LA PLATAFORMA EL DÍA 29/01/2025, SE 
ADJUNTAN SOPORTES DEL CASO GLPI 
#1307364. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 
1 - Suspensión 

  
24 de mayo 2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de Interventora 
desde el 24de mayo hasta el 7 de Julio de 2022. 

  
Ampliación a la 

Suspensión No 2 
  

8 de Julio 2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 8 de 
julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; Con 
REINICIO (MODIFICATORIO No 3 de actividades a 
partir del 6 de septiembre de 2022. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificatorio No 
3 - prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 2023 

A través del cual se incorporaron 90 INP’s y se 
prorrogó el plazo del contrato por el termino 97 días, 
quedando como nueva fecha de terminación el 15 de 
abril de 2024. 

  
Modificatorio No 
4 - Prorroga 2 

  
  

15 de abril 2024 

A través del cual se incorporaron 28 INP’s y se 
adicionaron recursos por un valor de $ 7.562.306.732 
y en consecuencia modificar el valor contrato de $ 
42.550.817.043 y prorrogar el plazo del contrato por el 
termino de 153 días, quedando como nueva fecha de 
terminación el 15 de septiembre de 2024. 

  
Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
       

   16 de septiembre 
2024 

A través del cual se incorporaron 33 INP’s y prorrogar 
el plazo del contrato por el termino de 3 meses, 
quedando como nueva fecha de terminación el 16 de 
diciembre de 2024. 

Modificatorio No 6 – 
Prórroga 4 

15 de diciembre de 
2024 

La modificación No. 6 del contrato de obra No. 
2220555, está relacionada con: ampliación del plazo 
contractual hasta el 30 de enero de 2025. 

Modificatorio No. 7 31 de enero de 
2025 

A) Reducir $6.153.087 por concepto de menores 
cantidades de obra. B) Adicionar $8.351.862.663 por 
concepto de mayores cantidades de obra. C) Adicionar 
al valor del contrato la suma de $8.345.709.576 con 
cargo a CDP 2025-003716. D) Modificar el valor del 
contrato a la suma de $50.896.526.619. E) Prorrogar 
el plazo de ejecución por el término de 5 meses, 
contados a partir de su fecha de vencimiento actual, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación el 
30/06/2025. F) Modificar el plazo de ejecución a 39 
meses y 7 días; de acuerdo con lo previsto en las 
diferentes comunicaciones, comités y la justificación 
presentada y avalada por la Supervisión. La presente 
novedad no subsana o purga los procesos por 
presunto incumplimiento que puedan adelantarse por 
ENTerritorio S.A. El contratista se obliga a modificar 
las garantías que amparan el contrato de acuerdo con 
las condiciones de la presente novedad. 

Modificatorio No.8  30 de junio de 2025 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, se 
requiere una adición al valor del contrato de obra No. 
2220555 por un valor de $ 8.345.709.576,00, lo cual 
aumenta el valor total por la suma de $ 
50.896.526.618,00, tal como se evidencia en el 
formato F-GG-33 “Acta de mayores y menores 
cantidades e ítems no previstos” No. 22 del 31 de 
diciembre de 2024, al hacer el balanceo del contrato, 
el valor final arrojado corresponde al citado valor. 
 
MENORES CANTIDADES DE OBRA: Las Menores 
cantidades, suprimidas al contrato de obra No 
2220555 por valor de $ 6.153,086.00. 
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las Mayores 
cantidades, adicionadas al contrato de obra No 
2220555 por valor de $ 8.351.862.660,00. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su 
validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

CONTRATO DE INTERVENNTORIA No 2220570 (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 
1 - Suspensión 

  
19 de mayo 

2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de Interventoría 
desde el 19 de mayo hasta el 2 de Julio de 2022. 

  
Ampliación a la 

Suspensión No 2 

  
3 de Julio 

2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 3 de julio 
de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; Con REINICIO 
(MODIFICATORIO No 3) de actividades a partir del 6 de 
septiembre de 2022. 

  
Modificatorio No 
3 - Prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 
2023 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino 92 días, 
y se adicionaron recursos por un valor de $ 
99.580.172.00 y en consecuencia modificar el valor 
contrato de $ 1.563.994.475 quedando como nueva 
fecha de terminación el 15 de abril de 2024. 

  
Modificatorio No 
4 - Prorroga 2 

  

  
15 de abril 

2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 153 
días y se adicionaron recursos por un valor de $ 
320.969.654.00. y en consecuencia modificar el valor 
contrato de $ 1.884.964.129, quedando como nueva 
fecha de terminación el 15 de septiembre de 2024. 

  
Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
  

  15 de 
septiembre 

2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 3 
meses y se adicionaron recursos por un valor de 
$97.627.620,00. y en consecuencia modificar el valor 
contrato de $ 1.982.591.749, quedando como nueva 
fecha de terminación el 16 de diciembre de 2024. 

Modificatorio No 6 – Prórroga 
4 

15 de 
diciembre de 

2024 

De acuerdo con la novedad del CTO de obra N°2220555, 
se requiere prorrogar 45 días dejando como nueva fecha 
de terminación el 30 de enero de 2025. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Modificación No. 7 
31 de enero 

de 2025 

A) Adicionar $338.945.214 por concepto de mayor 
permanencia de interventoría (gastos administrativos y 
de personal), de acuerdo con formato F-GG-14, 
amparado en CDP 2025-003722. B) Modificar el valor del 
contrato a la suma de $2.321.536.963. C) Prorrogar el 
plazo de ejecución por el término de 5 meses, contados 
a partir de su fecha de vencimiento actual, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación el 
30/06/2025. B) Modificar el plazo de ejecución a 40 
meses y 18 días; de acuerdo con lo previsto en las 
diferentes comunicaciones, comités y la justificación 
presentada y avalada por la Supervisión. La presente 
novedad no subsana o purga los procesos por presunto 
incumplimiento que puedan adelantarse por ENTerritorio 
S.A. El contratista se obliga a modificar las garantías que 
amparan el contrato de acuerdo con las condiciones de 
la presente novedad. 

Modificación No. 8  
30 de junio de 

2025 

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR: Adicionar al 
valor actual del contrato de Interventoría No. 
2220570 la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($338.945.214,00). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN: 
Modificar el valor del contrato previsto en la 
“CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO” del 
contrato de interventoría a la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($2.321.536.963) valor en el cual se 
entiende incluidos los gastos fiduciarios, IVA 
sobre la utilidad, impuestos, tasas, todos los 
tributos tanto de orden nacional como distrital y 
demás contribuciones a que hubiere lugar, que se 
causen por el hecho de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

 
CLÁUSULA TERCERA – PRORROGAR: Prorrogar 
el plazo de ejecución del contrato por un período 
de CINCO (5) MESES, a partir de la fecha de 
vencimiento, la cual es el 31 DE ENERO DE 2025. 
La nueva fecha de terminación queda establecida 
para el 30 DE JUNIO DE 2025. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 
Alcance de la Infraestructura:  
 
 

 
 
Los Contratos de Obra No. 2220554 y de Interventoría No. 2220568 finalizaron su ejecución 
el pasado 29 de abril de 2025. Actualmente, se adelanta para ambos contratos el proceso 
de estructuración del expediente, organización documental y finalización de entregas, con 
el fin de iniciar los trámites de liquidación en la vigencia 2025. 
 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  
 
A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA VALOR GIRADO 

44 43 $ 48.551.321.525.16 
 

$ 48.033.631.673.45 
 

$ 7.075.965.030,79 $4.659.947.494,76 $ 48.033.631.673.45 

 
- A la fecha se ha presentado 44 solicitudes de desembolso por parte del contratista 

Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas. 
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- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo DM 
2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio María 
Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución de sus 
recursos en un porcentaje de cuentas presentadas del 100%,quedando un saldo 
pendiente de giro de $ 517.689.851.71 correspondiente al acta 44 que se encuentra 
en trámite de pago.  
 

- Cabe resaltar que la información relacionada en la parte superior corresponde al 
valor bruto y es sujeto a la aplicación de deducciones tales como; retenciones a 
título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención 
por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, 
impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 
10%. 

 
• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 

 
ACTAS 

PRESENTADAS 
ACTAS 

PAGADAS 
VALOR 

FACTURADO VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA VALOR PDTE 

32 31 2.650.640.927,00 2.319.085.877,98 176.923.621,34 9.199.260,24 331.555.049,02 
 
El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
$2.319.085.877.98 lo cual corresponde al 87% del valor total del contrato, quedando un 
saldo por girar de $ 331.555.049,02, equivalente al 13% del monto contratado. 
 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha 
el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la 
totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
 
Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los 
informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su 
seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin 
de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades 
programadas por parte del contratista de obra. 
 
Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban 
elaborados y firmados cinco (4) informes semanales, que se relacionan a continuación: 
 

1. Informe semanal No.150 del 14 al 20 de abril de 2025 
2. Informe semanal No.151 del 21 al 27 de abril de 2025. 
3. Informe semanal No.152 del 28 al 29 de abril de 2025. 
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3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, asegurando 
su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente.  

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
General:  
 
Se adelantaron remates en filtraciones reportadas, verificaciones topográficas de 
sumideros, entrega de equipos y remates pendientes en general. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Se adelantaron los tramites y gestiones correspondientes para la entrega de: 

✓ Acueducto y Alcantarillado 
✓ Energía 
✓ Gas Natural 
✓ Bomberos 
✓ IDU 

 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 
MANRIQUE. 
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 
 
 

 
 
Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para el cliente se han 
adelantado las tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisión 
para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación: 
 
Se realizó mediante los canales contractuales la supervisión a la ejecución del contrato de 
Interventoría No 2220570; Esto con el objetivo del seguimiento derivado del contrato 
interadministrativo mencionado y relacionado con el presente informe, conforme a los 
avances reportados y avalados semanal y mensualmente. Es una obligación contractual de 
la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales 
se consignan el avance del proyecto y el seguimiento en aspectos contractual, técnico, 
presupuestal, financiero y social, entre otros. Esto tiene como fin realizar un control estricto 
de la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, que se 
relacionan a continuación:  
 

1.  Informe semanal No. 144 del 14 al 20 de abril de 2025  
2 Informe semanal No. 145 del 21 al 27 de abril de 2025 
4. Informe semanal No. 146 del 28 de abril a 4 de mayo 2025 
5. Informe semanal No. 147 del 05 al 11 de mayo de 2025 
6. Informe semanal No. 148 del 12 al 18 de mayo de 2025 
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3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 

• Informe Semanal No. 144 (14 de abril de 2025 al 20 de abril de 2025).  

Edificio A: se realiza instalación de gravilla mona en la gradería, así como acabado en vigas 
concreto a la vista en eje 7-6b en eje 10-11 en N-1.75m.  

Se realiza actividad de instalación de tubería EMT en eje 7-6c entre C-B en N+14.00 y 
+10.35m. instalación de puerta metálica aulas en eje 10-11 entre C-A en N+16.65m trabajos 
en estructura metálica corte soldadura en el eje general N+21.30m. 

Se realiza la instalación de estructura para dinteles en zona administrativa en el eje 10-9a  
N+1.85m. Trabajos de acabado de concreto a la vista en las vigas en escaleras de 
emergencia eje 7-6b entre A’-A N+6.10m. instalación de mampostería para cierre de ducto 
en cuarto técnico y , remate concreto la vista en las vigas escaleras emergencia en 
N+17.65m 

Edifico B: se continúa con la instalación de enchape en primera infancia se realiza lijado y 
masillado drywall muros aulas primera infancia y aplicación de pintura el cielo raso en 
drywall en los baños en.N+0.00m.  

Se realiza actividad de instalación de accesorios y tubería en cobre para el desagüe en eje 
3a-2 entre A’- A en N-3.60m. instalación eléctrica para la iluminación de la campana 
adicional acabado de muro en mampostería sobre rampa se realiza instalación 
mampostería dintel baño área comedor para el cierre del espacio en eje 6a-6 entre C-B  
N+3.75m.  

Se Continua aplicación pintura gris en drywall muro baños en eje 5a-4 entre B-A en 
N+8.70m. cierre de espacios en mampostería aulas en eje 3-2 entre C’-A en N+12.35m. 
Instalación de piso en gres en la cubierta en eje 6a-6 entre C-A en N+19.65m.  

Se realiza lavado de la mampostería de escaleras de emergencia en eje 6a-6 entre A’-A del 
N+16.00m. 

Retiro de escombros del punto de acopio temporal, revisión de estado del trámite de la SED 
ante la EAAB.  

Se realiza recorrido la directora de interventoría con su equipo donde salen observaciones 
de barandas, puertas, y acabados para el contratista quien queda con compromisos. 

• Informe Semanal No. 145 (21 de abril de 2025 al 27 de abril de 2025). 

Edificio A: Se realiza instalación de enchape poceta lava trapero baño, masillado de drywall 
frente a la biblioteca en eje 7-9 entre D-E del N -1.75m.  

Se inicia construcción de muro en mampostería del cuarto técnico en eje 9a-9 entre B-C del 
N+6.10m.  
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Se realiza instalación de boquilla en guarda escobas área aulas en eje 9a-10 entre C-B en 
N+10.35m.  

Se realiza instalación de tubería EMT área común, instalación de guarda escoba y enchape 
piso en cuarto técnico, adicional instalación granito blanco para mesones en eje 9a-10 entre 
B-C en N+14.00m.  

Se realiza construcción de muro en mampostería cierre de espacios en cubierta en eje 10-
8 entre A-A’ del N+21.30m. realiza destronque y brillado de piso vibro prensado e instalación 
de tubería EMT y señalización de la misma y cableado de salidas en eje 9-10 entre A’-A en 
N+17.65m.  

Se realiza instalación de drywall para dinteles en área administrativa e instalación de piso 
en gres al lado de la rampa eje 7-6c entre C-A en N+1.85m. 

Edificio B: Acabado de muros en mampostería al contorno de puntos eléctricos se continúa 
con enchape en muros en primera infancia e instalación granito blanco para mesones, se 
realiza instalación de carpintería metálica sobre fachada área biblioteca eje 1-5 entre A-E 
del N+0.00m.  

Se realiza instalación de malla electrosoldada para refuerzo sobre piso sótano e instalación 
de luminarias, se continua con instalación de accesorios y tubería en cobre para el censado 
desagüe eje 3-5 entre D-E en N-3.60m. Acabado de muros en mampostería dintel del baño 
área comedor en aplicación de granito pulido en mesón en área comedor N+3.75m.  

Se realiza instalación de gravilla lavada piso de cubierta y escaleras principales además 
destronque y brillado de piso vibro prensado, se realiza instalación de tubulares para 
protección perimetral y trabajos con soldadura en eje 4-6 entre C-A en N+19.65m, se realiza 
instalación de carpintería metálica en eje 1-3a entre B-A del N+16.00m.  

Se realiza limpieza mampostería a la vista en el eje general de los niveles N+12.35m se 
realiza instalación guardaescobas en cuarto técnico y se realiza aplicación de gravilla 
lavada nexo a rampas y se realiza limpieza de baños y muros N+8.70. se realiza instalación 
de carpintería metálica en eje 5-6 entre B-A del N+19.65m. 

Reunión revisión especialistas eléctricos. Se realiza control de asentamientos por parte de 
equipo topografía.  

Se realiza capacitación sobre acoso laboral. Se realiza control de asentamientos por parte 
de equipo topografía. Reunión virtual revisión especialistas estructurales. Jornada de 
atención al PAC, componente social, actualización de Puntos satélites, socialización con la 
comunidad. 
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Informe Semanal No. 146 (28 de abril de 2025 al 04 de mayo de 2025).  

Edificio A: Se realiza actividad de instalación de granito para pulir en los laboratorios en eje 
6c-6b entre B- A, y brillado de piso vibro prensado en aulas eje 10-11 en N+14.00m. Se 
realiza instalación de cableado eléctrico en el eje 10-9a entre D-A N+17.65m, instalación 
de puerta en aulas y se realiza instalación granito en mesón laboratorio en eje 10 entre B- 
A en N+10.35m.  

Se realiza de estructura liviana y masillado de dinteles en eje 9-6c junto a la instalación de 
puertas metálicas en eje 6b-6c entre C-B en N+1.85m se realiza alistado de piso de e=4cm 
en la rampa externa nivel +0.00 además se realiza aseo en escaleras y pasillo.  

Se realizan acabados en concreto a la vista bajo la placa en N+0.00m, se continua con 
destronque de piso vibro prensado en laboratorio en el N+10.35m. 

Edifico B: Se realiza instalación de mampostería para el cierre entre tanques y subestación 
además, instalación de cableado eléctrico en sótano en los pasillos en el N-3.60m se realiza 
orden y aseo en la tubería de los baños y en la ventanería y se realiza lavado de piso y de 
mampostería en las escaleras de emergencia eje 6a-6 entre A’-A en el N +12.35m.  

Se realiza brillado de piso vibró prensado en aula en el eje 6a-6 entre C-B N+8.70m, se 
realiza instalación metálica sobre la parte de la placa para la instalación de rejilla eje 5a-4 
entre D`-C`  en N+3.75m. Destronque de piso en cuarto frío del área de la cocina en eje 6-
6c entre C-B en N+1.85m.  

Se realiza limpieza con los productos adecuados para la mampostería en aulas y pasillos 
en N+16.00m. Se realiza corte en la placa para la instalación de cárcamos y posterior 
conexión de tubería en PVC 5a-3a entre C`-C en N+19.65m.  

Se realiza instalación de policarbonato en la pérgola frente al ascensor y escaleras eje 5a-
4 entre C’-C N+19.65m. 

Se realiza seguimiento topográfico a la viga en 8 puntos distintos, además se realiza 
recorrido de obra con ENTerritorio, EBISU e interventoría, el contratista realiza cambio de 
malla y aseo a los cárcamos perimetrales de la obra. se realiza comité de obra Nº 145. 

Informe Semanal No. 147 (05 mayo de 2025 al 11 de mayo de 2025). 

Edificio A: Se realiza instalación de tapa plástica para registro en eje 7-8 entre D-E, 
instalación enchape tipo gres para terraza en eje 8-10 en A’, limpieza piso área escalera 
principal en eje 8-9 entre B-C del nivel-1.75m, instalación gravilla lavada en cenefa para 
terraza en eje 8-10 en A’ del nivel +0.00m, instalación de drywall para dinteles en área 
administrativa en eje 7-6c entre B-A, instalación de tubería EMT. Y cajas para luminarias 
en eje 6c-7 entre D-C del nivel +1.85m.  
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Se realiza destronque y brillado de piso vibroprensado en eje 9-10 entre A’-A del nivel 
+6.10m, instalación de tapa plástica para registro en eje 9-8 entre A-B, destronque y brillado 
de piso vibroprensado en eje 9-10 entre B-C, instalación de tubería EMT salones en eje 6b-
10 entre A-E en nivel+10.35m, instalación de cableado en puntos eléctricos en eje 6b-11 
entre C-B, instalación de tubería EMT. en eje e6c-8 entre A-B, instalación de guarda escoba 
en eje 7-8 entre B-C del nivel +14.00m, instalación de puerta metálica en aula eje 9ª-10 
entre A-B, construcción de muro en mampostería a la vista en eje 7-8 entre B-C en nivel 
+17.65m. 

Edificio B: Se realiza instalación de protección tubería de cobre en eje 3a-4 entre A-C, 
tubería de escape de 8" para planta de generación en eje 3-5 entre A-B del N+0.00m en 
nivel -3.60m, instalación de tubería EMT. en eje 6a-6 entre D-C’ en nivel 0.00m, instalación 
de baranda metálica en escalera de emergencia en eje 6-6a entre A’-A del nivel +8.70m y 
nivel+12.35m, construcción de muro en mampostería a la vista en eje 3-4 entre B-C del 
nivel +16.00m, instalación de carpintería metálica en eje 6-6ª entre C-B, instalación de 
sanitario baño en eje 4-5ª entre A-B, instalación de pozuelo acero. inoxidable en eje 6-6a 
entre A-B, aplicación de pintura en estructura metálica rampa en eje 6-6’ entre D-C, arreglo 
de dintel baño en eje 5-6 entre B-A, en nivel +19.65m, instalación de cubierta en 
policarbonato en eje 6-6a entre A’-B del N+24.40m. 

Se realiza control de asentamientos por parte de equipo de topografía, y recorrido de obra 
con Enterritorio, SED, EBISU e interventoría 

Informe Semanal No. 148 (12 de mayo de 2025 al 18 de mayo de 2025). 

Edificio A: Se realiza destronque de piso en el baño eje 9-8 entre D’-C’, instalación 
lavamanos para baño PMR en eje 9a-8 entre D’-C’ del nivel -1.75m, instalación tubería 
EMT, cajas e iluminación en el voladizo en eje 11-10 entre A-B del nivel +0.00m, instalación 
de puerta metálica aula en eje 11-10 entre A’-A, armado formaleta y amarre aceros para 
placa de concreto en marco ventana ya que se demolió por deflexión significativa en aula 
eje 7 entre B-A, instalación de tubería, soportes tipos cuelga y cajas eléctricas en el pasillo 
y aulas en el eje 10-9ª del nivel +10.35m.  

Se realiza lavado de mampostería a la vista para los pasillos en eje 10-9a entre A-B, 
instalación de cableado en puntos eléctricos en eje 6b-11 entre C-B en nivel +17.65m. 
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Edificio B: Se realiza instalación de rubatex y Foam en tubería de cobre para desfogue de 
sistema de bombas RCI en eje 3-3a entre A-A’, armado y amarre de malla electrosoldada 
para posterior fundida de sobre piso en concreto pulido con espesor e=4 cm en eje 9a-6c 
entre D-C en nivel -3.60m, lavado en muro de mampostería en las aulas de primera infancia 
y emboquillado en partes puntuales en los pasillos bajo los marco ventanas, instalación de 
enchape egeo para muro del lava pinceles en primera infancia en eje 5a-3a entre D-C en 
nivel +0.00m, instalación de driwall rh en el cielo raso, cinta en granito al contorno del 
cárcamo eje 6a-5a entre B-C, brillado de pisos para área destinada a cuartos fríos en el eje 
6-5a entre C-B, en nivel +3.75m, instalación y masillado de barandas y pasamanos en 
escaleras de emergencia en eje 6a-6 entre A-A’ del nivel +12.35 al nivel 19.65m, instalación 
puerta metálica para baño en eje 5a-5 entre C-B del nivel +16.0m, en la fachada se aplica 
pintura en cortasol, en eje 6-3 en A’-A, limpieza de la mampostería, retiro de RCD a lugar 
de disposición final. 

Se realiza revisión de espacios en con EBISU e interventoría diligenciando formatos de 
observaciones para acabados finales de ambos edificios, capacitación del personal de la 
obra sobre armado de andamio, uso adecuado de los elementos de protección, inducciones 
de personal nuevo en obra y temas varios, recorrido con ENTerritorio S.A., contratista e 
interventoría para las observaciones en general en de los dos edificios. 
Se realiza recorrido la directora de interventoría con su equipo donde salen observaciones 
de barandas, puertas, y acabados para el contratista quien queda con compromisos. 
 
Se continúan adelantando las gestiones pertinentes ante la Interventoría y contratista de 
Obra; Así mismo con el cliente en aras de dar cumplimiento al objeto contractual suscrito 
(Comités de Obra, Visitas de Obra, Reuniones extras adicionales (Revisión conjunta 
INP3.3.2.2. DESEMBOLSOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- 
COLEGIO MARÍA BETSABÉ ESPINAL 
 
Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó 
las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación: 
 
 

• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA PDTE PAGO 

32 32 $50.896.526.619.00 $42.221.654.516.00 6.997.702.062,20 $ 3.696.537.617,80 $ 8.674.872.103.00 

 
- A la fecha se ha presentado 32 solicitud de desembolso por parte del contratista 

Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran 31 actas pagadas y una pendiente de pago, 
fecha del último pago 05/05/2025 DS-003398. 
 

- El valor facturado es de $42.221.654.516 que representa un 83% del valor total del 
contrato.  
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• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA PDTE DE PAGO 

 
68 

 
68 

 
$ 2.321.536.963 

 
$ 1.870.417.294 

 
$135.657.666,20 

 
$6.981.139,36 

 
$451.119.669 

 
- A la fecha se ha presentado 68 solicitud de desembolso por parte del contratista 

Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran efectivamente pagadas fechas del 
último pago 06/05/2025 DS-003324 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, 
liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  

- Traslado comunicación con radicado No. 202561010073112-CEB-1601-
2022 respuesta a email del 25/03/2025. Solicitud aclaración de reporte 
porcentajes de ejecucion proyecto Boita  

- Alcance a las comunicaciones radicadas No 202534010004001(Serie 3 – 
Acometidas) y No 20253401000(Anclajes teatrino) - Aval de la consultoria de 
la SED.   

- Traslado de oficio enviado por el CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, con 
radicado CEB-1611-2022 de abril de 2025, en respuesta al trasaldo de oficio 
EBI-ENT-BOG-1270-2022. Información importante sobre TPO acueducto  

- Respuesta a los oficios S-2025-152781 y S-2025-167292 - Designación de 
constructor responsable – Proyecto Boita – Contrato de Obra No 2220555 

3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

- Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con provisional en obra vencido y ya se 
solicitó al cliente y se entregó al contratista de obra poder para ampliar el plazo hasta 
el próximo 30 de junio de 2025 y así mismo se continuó colaborando con el cliente 
SED envió de subsanaciones solicitadas por la EAAB. De lo que se ha gestionado 
entre ENterritorio S.A. Y sus contratistas derivados. En consecuencia, que la 
consultoría no ha contestado, ni resuelto esa problemática (PENDIENTE) 



 INFORME DE GESTIÓN PARA 
CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 28 de 36 

 

- PENDIENTES:  

Otro si Licencia de Urbanismo, para anillo perimetral - SED. 

- Energía: Se cuenta con provisional en obra ya vencido y ya se solicitó al cliente y 
se entregó al contratista de obra poder para ampliar el plazo hasta el próximo 30 de 
junio de 2025. 

-  
- PENDIENTES:  

Se recibieron los Ajustes al SERIE 3, lo que ha permitido poder iniciar finalizando 
abril e inicios de mayo revisar lo entregado y validar los nuevos inp,s que se 
requieren de acuerdo con los cambios surgidos aguas abajo (Unifilar) por el cambio 
de la carga del trasformador (500 a 300 kva) - Se necesita la licencia igualmente 
para poder realizar las maniobras de esta instalación de acuerdo con lo aprobado 
por la entidad prestadora; Se gestiona actualmente mediante radicado 
202552600752692 permiso de ocupación de espacio público para inicio de trabajos  

- Gas Natural: Tramites solicitud definitiva cuando se cuente con un 80% de avance 
(Mínimo). Espera de visita de la entidad prestadora del servicio.  

3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
 

• BLOQUE A Y B        
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo con lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, Se adelanta el cumpliendo con 
los compromisos establecidos dentro del cronograma establecido para el proyecto de 
construcción de la infraestructura educativa del Colegio Madelena, avanzando en los 
tiempos previstos, con la radicación realizada y la solicitud de una mesa técnica ante el 
Grupo de Planeación de la Subgerencia de Operaciones, con el fin de presentar los 
documentos de caracterización correspondientes a obra e interventoría y desarrollar las 
mesas de trabajo. 

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado 
todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en 
coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la 
planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente. 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 
3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 
 
En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, el acta del Comité No. 
40 del 1 de abril de 2025.  
 
3.4.1. Comunicaciones  
 

Fecha 
Tipo de 

Comunicación 
Radicado / 
Respuesta 

Asunto 

16 de abril de 
2025 

Envío 
Rad. No. 

202534010004351 
Informe Financiero No. 36 (1 al 30 de marzo de 

2025) 

16 de abril de 
2025 

Envío 
Rad. No. 

202534010006391 
Informe de Gestión No. 40 (16 de feb. al 15 de 

marzo de 2025) 

02 de abril de 
2025 

Solicitud Correo 
Confirmación de nuevos integrantes del Comité 

Técnico Operativo 

02 de abril de 
2025 

Solicitud Correo 
Confirmación de nuevos integrantes del Comité 

Técnico Operativo 

01 de abril de 
2025 

Reenvío Correo 
Actas CTO No. 35 (08/10/2024) y No. 36 

(27/11/2024) 

18 de marzo de 
2025 

Respuesta S-2025-86148 
Requerimiento urgente sobre ejecución del 

Proyecto Boitá 

19 de marzo de 
2025 

Respuesta S-2025-86177 
Cumplimiento de obligaciones contractuales – 

Proyecto Flor Elba Maldonado Cifuentes 

21 de marzo de 
2025 

Respuesta S-2025-105421 Solicitud del Concejo de Bogotá 
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21 de marzo de 
2025 

Respuesta S-2025-85388 Envío de informes de gestión y financieros 

27 de marzo de 
2025 

Reenvío de 
respuesta 

Rad. No. 
202534010004641 

Reenvío respuesta comunicación S-2025-86148 

28 de marzo de 
2025 

Solicitud Correo 
Grabación y aclaraciones – Mesa técnica 19 de 

marzo – Proyecto Flor Elba Maldonado Cifuentes 

 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como de 
los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, el pago 
del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del presente contrato, 
se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros recibiendo el mismo el 
día 07/03/2025 para gestión correspondiente. 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
  
Teniendo en cuenta que los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. 
221013, relacionados con los proyectos de infraestructura educativa de los predios 
Hacienda Casablanca – Colegio María Currea Manrique y Boitá – Colegio María Betsabé 
Espinal, tienen como fecha de finalización proyectada para la vigencia 2025, actualmente 
se vienen adelantando mesas de trabajo y remitiendo la documentación correspondiente, 
con el propósito de iniciar oportunamente la etapa post-contractual, en cumplimiento de los 
términos pactados y conforme con la normatividad vigente. 

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 

4.1. Actividades programadas para la semana siguiente: subsanación de 
observaciones y avances en estructuras hidráulicas: 

Se tiene previsto en la siguiente semana seguir con la subsanación de las observaciones 
pendientes con respecto a la entrega de los bloques y zonas exteriores, frente a la 
construcción del tanque se tiene previsto terminar de fundir placa superior del tanque 
trinchera 4 y desarenador. 

4.2. Actividades programadas en la infraestructura educativa Boitá para el siguiente 
periodo: 
 

- 2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado 
con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las 
soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los 
elementos aux. 

- 3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, 
refuerzo, grouting dovelas.  
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- 5.1.2. Suministro e instalación tubería PVC 4 rde 21 - 200 psi incluye accesorios, 
soldadura, limpiador mano de obra, herramienta menor 5.1.3. "suministro e 
instalación tubería PVC unión mecánica rde 21 d=3"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.4. "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=3"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.5"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=2"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.6"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/2"" incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.7"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/4"" incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.8"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1"" incluye accesorios 
PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, 
mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.9"suministro e instalación tubería PVC ,3/4"" inc. accesorios, soldadura 
limpiador y mano de obra y andamios"  

- 5.1.10"suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1/2""incluye 
accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, 
herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.11"suministro e instalación punto hidráulico d=1 1/4"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.12 "suministro e instalación punto hidráulico d=1/2"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano 
de obra, regatas, resanes"  

- 5.1.13 "suministro e instalación válvula compuerta 4"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra regates y resanes" 
5.1.14"suministro e instalación válvula de compuerta 3"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, regatas y resanes"  

- 5.1.15 "suministro e instalación válvula de compuerta d=2"" incluye accesorios PVC 
presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"  

- 5.5.01 Suministro e instalación equipo de bombeo contra incendio caudal 750 gpm 
htd 105 m.c.a. 130 hp motor eléctrico trifásico a 220 v incluye materiales eléctricos 
e hidráulicos para la instalación en cuarto de bombas hasta punto cero equipos 
normalizados  
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- 5.5.02 Suministro e instalación equipo de presión caudal 270 gpm htd 66 m.c.a. 25 
hp motor eléctrico trifásico a 220 v incluye materiales eléctricos e hidráulicos para la 
instalación en cuarto de bombas hasta punto cero con variador de velocidad  

- 5.5.03 Equipo de achique cuarto de bombas. compuesto por 2 motobombas con 
caudal 20 gpm HTD 8 m.c.a. Alternada y/o simultaneas, 110 V monofásica 1/2 HP 
cada UND, Tablero de control, flotadores  

- 5.5.04 Equipo de achique tanque regulación aguas lluvias. compuesto por 2 
motobombas con caudal 100 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneas, 220 V 
trifásica 2 HP cada UND 1750 RPM, Tablero de control, flotadores 5.6.01PRUEBA 
HIDRAULICA SISTEMA CONTRA INCENDIO A 200 PSI DURACION MINIMA 2 
HORAS  

- 5.7.01 "Suministro e instalación TUBERÍA PE 80 GAS 1"""  
- 5.7.02 Excavación tierra seca a mano prof. max 1 m no incluye retiro de sobrantes  
- 5.7.03 suministro e instalación relleno arena fina inc. acarreo interno  
- 5.7.04 relleno material sitio compactado-rana  
- 5.7.09 medidor y regulador gas incluye derechos conexión version2  
- 6.01 suministro e instalación sanitario línea institucional infantil en porcelana color 

blanco esmaltado + accesorios bicolores, incluye asiento sanitario cierre suave con 
tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración 
infant  

- 6.02 Suministro e instalación taza Sanitaria línea báltica, grifería válvula 
antivandálica sistema de instalación ep, asiento sanitario institucional.  

- 6.03 Suministro e instalación taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 
blanco, flexómetro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona 
o equivalente.  

- 6.04 Suministro e instalación Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco 
marca corona o equivalente  

- 6.05 Suministro e instalación orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, 
válvula antivandálica marca corona o equivalente  

- 6.06 Suministro e instalación de mesón Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye 
estructura metálica de soporte. Ancho de 50cm 6.07Suministro e instalación de 
lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall 
en la caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente 
6.08Suministro e instalación de lava trapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones 
a punto hidráulico y sanitario 6.09Suministro e instalación pozuelo a. inox. incrustar 
45-50x45-50 incluye grifería, sifón con registro 6.10 Suministro e instalación de 
dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 
6.11Suministro e instalación dispensadora de jabón de manos en spray de 800ml 
6.12 "Suministro e instalación de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"  

- 6.13 "Suministro e instalación tapa registro plástica 8""x8"" (20x20cm)"  
- 6.14 Suministro e instalación ducha cromada Grifería antivandálica empotrada a 

muro.  
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- 6.15 Suministro e instalación grifería de empotrar push pico expuesto antivandálica.  
- 7.1.2.1 Suministro y Construcción de acometida general de media tensión en 3 

cables de Aluminio XLPE-15 kv , 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, 
pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexión de la red 
de MT aérea, hasta la sección.  

- 7.1.2.2 Suministro, montaje e Instalación de Juego trifásico de terminales 
premoldeados, contraíbles en frio para uso exterior e interior, para cable 185 mm2 
de Aluminio y con pantalla en hilos. Incluye bornas terminales para cable 185 mm2.  

- 7.1.2.3 Suministro e Instalación de DPS, Pararrayos polimérico de 12 KV, 10 KA, 
para protección de transformador, y suministro e instalación de puesta a tierra, 
incluyendo accesorios para puesta a tierra. 

- 7.10.18 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. DMHL50BF ROBLAN-
DMHL50BF (4750 lm; 49.3 W; 1xROBLAN-DMHL50BF) o Similar.  

- 7.10.19 Suministro e instalación de ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 
4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (3515 lm; 46.9 W; 1xDefinido por el usuario) o 
Similar.  

- 9,03Piso vinilo color azul agua marina oscuro tarkett estándar plus 21003923 o 
similar. ( P14)  

- 9,05Piso deck wpc en madera veteado 280 cm x 14 cm espesor 2,1 cm ( P15)  
- 9,07Adoquin concreto peatonal color gris formato 6x10x20cm para anden exterior.  
- 9,08 loseta industrial color rojo formato 24.5 x 12 x 1.8cm. Tráfico comercial alto. 

(CE21)  
- 9,11Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)  
- 9,12 piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o 

similar con dilataciones grises plásticas.  
- 9,13 cenefa en granito pulido fundido in situ espesor 3cm  
- 9,14 Guarda escobas mediacaña vibro pensado de 10 cm de alto payande fondo 

gris  
- 9,15 Guarda escoba lámina PVC tira 2.40mt  
- 9,16 Guardaescobas baldosa blanco huila en granito pulido 30*30cm e= 3cm  
- 9,17 Guardaescobas en loseta industrial rojo 24,5x12x1,8 10,02Canales aguas 

lluvias en lámina galvanizada cal 22. Desarrollo de1.00 m  
- 11.05 Cerramiento carp. puertas de acceso vehic, peatonal y ppales en tubular 

cuadrado cal 18 con persianas + anticorrosivo+ pintura poliuretano negra. ver detalle  
- 11.09 "PV-C Puerta Metálica 1 Hoja: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. 

Hoja en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapa de manija, acabado en poliuretano 
color negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"  

- 11.10 "PM-D Puerta Metálica 1 Hoja: Marco en tubo cuadrado de 2"" cal18. Hoja 
entamborada en lámina CR cal. 18, chapa de manija, acabado en poliuretano color 
negro semimate. Dimen. 1.00x2.10m de alto"  
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- 11.11 "PV-E Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" 
cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en 
poliuretano color negro semimate. Dimen. 2.00x2.10m de alto" 11.21PM-K Puerta 
Metálica 2 Hojas: Marco en Tubo rectangular de 10 x 4 cal. 16, hojas en tubo 
rectangular de 8 x 3 cal. 18, Chapas acabado en poliuretano color negro semimate. 
Dimen. 4.15x2.50m de alto  

- 11.22 Suministro e instalación de Ventanas V01-V02-V03-V04-V05-V06-V07-V08-
V09-V10-V11-V12-V13-V14-V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23-V24-V25-
V26-V27-V28-V29-V30-V31-V32-V33-V34-V35-V36-V37-V38-V39-V40-V41-V42-
V43-V44-V54-V55-V56 V57-V58 sistema Tub Verona = Vi 11. A.01División (puerta) 
en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 primaria 0.57 x 1.30 preescolar 
marca socoda4cm o similar de especificación y calidad equivalente.  

- 12.01 Enchape en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanca .30x.30m,  
- 12.02 Enchape fachaleta ladrillo limpio m2 12.03Capa térmica para refrigeración en 

cuartos fríos  
- 12.04Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, 

y agregados finos seleccionados primera calidad. esquinas destroncadas y 
fileteadas de 5mm + Refuerzo 

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
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Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la 
Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario 
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio S.A. remitirá un 
informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros 
clientes  puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados 
a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, 
situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, 
por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores 
realizados durante el período. 

1. ANEXOS 
 

1.  Informe semanal No. 144 del 14 al 20 de abril de 2025  
2. Informe semanal No. 145 del 21 al 27 de abril de 2025 
3.  Informe semanal No. 146 del 28 de abril a 4 de mayo 2025 
4. Informe semanal No. 147 del 05 al 11 de mayo de 2025 
5. Informe semanal No. 148 del 12 al 18 de mayo de 2025 
6. Informe semanal No.150 del 14 al 20 de abril de 2025 
7. Informe semanal No.151 del 21 al 27 de abril de 2025. 
8. Se adjunta la relación de las obligaciones contractuales que se cumplieron durante 

el periodo del 16 abril al 15 de mayo de 2025.  
 

 
 
--------------------------------------------------------- 
JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Gestor de Contrato Interadministrativo N°221013 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Vo.Bo. HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 

***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo 
en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales. 


