
ID ID WBS Nombre de tarea Duration Start

1 1 1 CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS 
REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE 
CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

167,25 
days

Fri 7/02/25

2 2 1.1 Firma acta de inicio 0 days Fri 7/02/25

3 3 1.2 BLOQUE C  MORGUE 137 days Fri 14/03/25

4 4 1.2.1 Etapa 1 2 3 128,88 days Fri 14/03/25

5 5 1.2.2 PISO 5 (CUARTO TECNICO) 112,75 
days

Tue 15/04/25

6 6 1.2.2.1 BLOQUE C PISO 5 112,75 
days

Tue 15/04/25

7 7 1.2.2.1.1 PISO 5 CUARTO TECNICO 112,75 days Tue 15/04/25

7/02 6/09
CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

167,25 days

14/035/09
BLOQUE C  MORGUE

137 days

14/03100%
Etapa 1 2 3

128,88 days

15/045/09
PISO 5 (CUARTO TECNICO)

112,75 days

15/045/09

15/04100%
PISO 5 CUARTO TECNICO

112,75 days
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ID ID WBS Nombre de tarea Duration Start

8 8 1.2.3 FACHADAS 95,13 days Wed 
30/04/25

9 9 1.2.3.1 BLOQUE C Y D 95,13 days Wed 
30/04/25

10 10 1.2.3.1.1 CAMBIO DE PIEZAS 95,13 days Wed 
30/04/25

11 11 1.2.4 TERRAZAS 54,88 days Tue 1/07/25

12 12 1.2.4.1 BLOQUE C 54,88 days Tue 1/07/25

13 13 1.2.4.1.1 TERRAZA PISO 8 54,88 days Tue 1/07/25

14 14 1.3 FIN 0 days Sat 6/09/25

30/0428/08
FACHADAS

95,13 days

30/0428/08

30/04100%
CAMBIO DE PIEZAS

95,13 days

1/075/09
TERRAZAS 

54,88 days

1/075/09

1/07100%
TERRAZA PISO 8

54,88 days
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Tarea manual
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7/02 6/09
CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

167,25 days

14/03 5/09
BLOQUE C  MORGUE

137 days

14/03 100%
Etapa 1 2 3

128,88 days

15/04 5/09
PISO 5 (CUARTO TECNICO)

112,75 days

15/04 5/09

15/04 100%
PISO 5 CUARTO TECNICO

112,75 days
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30/04 28/08
FACHADAS

95,13 days

30/04 28/08

30/04 100%
CAMBIO DE PIEZAS

95,13 days

1/07 5/09
TERRAZAS 

54,88 days

1/07 5/09

1/07 100%
TERRAZA PISO 8

54,88 days
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