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LHIDIA ADMINSSTRATIVA ESPECIAL

* Al contestar cite Radicado 2025360000025855 Id: 2240980

. Folios: 3 Fecha: 2025-06-12 18:55:58

: Anexos: 0

: Remitente: DIRECCION DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS :
. Destinatario: GRUPO MANTENIMIENTO Y OPERACION A LA

. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA :

MEMORANDO
Bogota D.C.
PARA: ARGELIO RAFAEL ARRIETA PADILLA
Supervisor contrato de interventoria No. 24001369 H3
DE: PABLO ANDRES ROMERO RIVERA
Secretario de Servicios Aeroportuarios (E)
Referencia: Contrato de obra publica No. 24001348 H4, cuyo objeto es
“"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO  SISTEMAS
AEROPORTUARIOS DE LOS AEROPUERTOS IBAGUE, TOLIMA
Y NEIVA, HUILA (VF)”.
Asunto: Observaciones al Formato 67 - Informe de Incumplimiento.

Cordial saludo arquitecto Arrieta,

Conforme a los ajustes realizados por parte de la interventoria ECG INGENIERIA
S.A.S., en virtud del requerimiento hecho por esta Secretaria por medio de oficio
bajo radicado No. 2025362020010319 Id: 1665354 del 29 de abril de 2025; de
manera atenta me permito realizar la devolucién del FORMATO 67 — INFORME
DE INCUMPLIMIENTO, previa las siguientes observaciones:

1. No se explica por qué la podliza de responsabilidad civil extracontractual
No. 400062450 expedida por Nacional de Seguros S.A., seria afectada por
los presuntos hechos objeto de incumplimiento.

2. En la seccidon de perjuicios, se recomienda ajustar los perjuicios titulados
como ‘TECNICOS’, por cuanto no se detalla la totalidad de los perjuicios
derivados de la no entrega de los productos correspondientes a la fase de
diagnostico por parte del contratista de obra. Unicamente se advierte la
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exposicion de perjuicios técnicos respecto de la no entrega del plan de
mantenimiento y de la programacion financiera para la ejecucion de
recursos del contrato.

Ademas, no se especifican cuales son los perjuicios técnicos asociados a
la no entrega del Plan de Seguridad Operacional, del plan de trabajo, del
plan de gerencia o del plan de manejo ambiental, los cuales son elementos
esenciales que fundamentan el presunto incumplimiento contractual.

3. Se recomienda ajustar la seccidn de perjuicios "JURIDICOS”, toda vez que
se realiza un comentario genérico sobre las leyes que se consideran
incumplidas, pero no se realiza una exposicién detallada, clara y concreta
de las disposiciones normativas que sustentan el presunto
incumplimiento.

4. Respecto de la seccion denominada ‘OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE
INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE
VIOLADAS’, no se logra identificar con claridad cuales son las obligaciones
contenidas en el Anexo Técnico que el contratista presuntamente estaria
incumpliendo, pues Unicamente se menciona lo que sefiala la fase de
diagnostico sin citar el numeral que corresponde dicha obligacion.

Asimismo, el numeral 2° tampoco especifica de manera completa las
obligaciones incumplidas relacionadas con los hechos, limitdndose a
mencionar la clausula 10 del contrato de obra, sin detallar las obligaciones
especificas del Anexo Técnico que se estarian incumpliendo hasta la fecha.

5. La seccion ‘CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL
CONTRATISTA’ no guarda relacién con la finalidad del informe de
cumplimiento, toda vez que se detallan consecuencias de caracter
pecuniario (multas), sin realizar una exposicion detallada de las
consecuencias de la declaratoria de presunto incumplimiento parcial o
total del contrato de obra No. 24001348 H4.

Conforme a las observaciones expuestas, se solicita proceder con los ajustes del
Formato 67 para que el mismo se encuentre acorde con lo establecido Manual
de Contratacion de la Entidad, y a lo estipulado en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011. Lo anterior, para efectos de garantizar el debido proceso y que
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cualquier decision que adopte la Entidad en el marco del proceso administrativo
sancionatorio, se encuentre debidamente soportada.

Saludos cordiales,

WUEZD
AB/LO ANDRES ROMERO RIVERA
ecretario de Servicios Aeroportuarios (E)

Elaboré: Camilo Vélez Silva — Abogado, Secretaria de Servicios Aeroportuarios %f/

Revisoé: Andrea Cortina Coronel - Abogada, Secretaria de Servicios Aeroportuarios [ L } :
?

Aprobé: Jairo Lazaro Ortiz — Asesor Aeronautico, Secretaria de Servicios Aeroportuarios
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