
 
  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

NÚMERO DE INFORME 16 

SUPERVISIÓN X 

INTERVENTORÍA N/A 

TIPO DE INFORME PARCIAL X PARA PAGO  FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 

PERIODO PARA PAGO Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 

 

 

CONTRATO 
CONVENIO 

x NÚMERO: 23MA122C1482 

☐ FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22/11/2023 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Contratación Directa 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 2023AS12215 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 07/12/2023 

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y PAZ 

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: VALOR + S.A.S. 

NIT 900.969.726-2 

 

 

 

VALOR [$]: 

 

 

INICIAL: 

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/L ($95.987.738.629) IVA incluido, sobre los 
honorarios por la administración y sobre el servicio de 
mesa de ayuda. 

ADICIONES No. VALOR ADICIONADO % DE ADICIÓN 

 N/A N/A 

  

 

VALOR TOTAL: 

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/L ($95.987.738.629) IVA incluido, sobre los 
honorarios por la administración y sobre el servicio de 
mesa de ayuda. 

VIGENCIA VALOR RESPALDO PRESUPUESTAL 

2023 $ 3.999.650.618 RESERVAS No. 208416 Y No. 208417 

2024 $ 30.382.868.870 
CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 
6000003107 

2025 $ 18.820.845.422 
CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 
6000003108 

2026 $ 20.786.999.414 
CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 
6000003109 
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2027 $ 21.997.374.305 
CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 
6000003110 

TOTAL, GENERAL $ 95.987.738.629  

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

 

 

 

 

PLAZO: 

 

 

 

INICIAL 

CUATRO (4) AÑOS, UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2027. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
07/12/2023 31/12/2027 

PRÓRROGAS No. 
TIEMPO 

PRORROGADO 
NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 N/A N/A 

 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. 
FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓ 

N 

FECHA DE 
TERMINAC 

IÓN 
 N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31/12/2027 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

NOMBRE(S)/ RAZÓN 
SOCIAL: 

Supervisor: Antonio José Salazar López 
Cédula: 98.528.755 
Apoyo Técnico: Juan David Betancur Ospina 
Cédula: 3.391.516 
Apoyo Técnico: Alexander Morales Gálvez 
Cédula: 1.036.929.677 
Apoyo Logístico: Yury Andrea Buitrago 
Cédula: 1.040.040.933 
Apoyo Logístico: Eliana García Rojas 
Cédula: 43.162.015 
Apoyo Jurídico: Karen Ríos Martínez 
Cédula: 1.037.587.090 
Apoyo Jurídico: Jhon Edison Monsalve Arismendi 
Cédula: 98.645.298 

 NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 34.39% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 32.26% 



 
  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

  

 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

Mantenimiento, modernización y 

reposición de sistemas de comunicación 

para la seguridad. 

 

A demanda 

Conectividad de nodos con sistema de 

comunicación para la seguridad. 

Mínimo 8 nodos subregionales Y nodo 

departamental 

Instalación y operación de nodos de 

comunicación para la seguridad. 
Mínimo 2 nodos subregionales 

Personal Gerenciamiento 

Mesa de ayuda Mínimo 4 niveles de 

Instalación de nuevos componentes de los 

sistemas integrados de emergencia y 

seguridad (CCTV, Planta telefónica, 'CAD, 

Sistemas de Comunicación y tecnología 

para los Organismos de Seguridad) 

 

 

A demanda 

 

Para el presente informe 
 

 

 
COMPONENTE / 
ACTIVIDADES 

 

 
CONTRATACIÓN 

% 
EJECUCIÓN 

FÍSICA 
(2025) 

% 
EJECUCIÓ 

N 
PRESUPU 

ESTAL 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 
OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
1. Mantenimiento, 
modernización   y 
reposición de sistemas de 
comunicación para la 
seguridad. 

En proceso de 
contratación de los 
mantenimientos 
con vigencia 2025. 

En ejecución de 
contratos de 
arrendamiento y 
servicios públicos 
con la vigencia 
2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29,06% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contratos suscritos, 
reuniones de seguimiento 
mediante actas de comité. 

Durante el periodo se realiza los 
kickoff de los contratos 222, 239, 
240, 241, 242 los cuales tienen 
impacto directo con 34 municipios y 
el kickoff del contrato 302 el cual 
impacta 49 municipios teniendo 
presente que este será para 
atenciones que se realice por 
solicitud de la secretaria de 
seguridad justicia y paz de la 
gobernación de Antioquia. Se realiza 
socialización con los aliados donde 
se le indica los alcances y prioridades 
en los municipios adjudicados en los 
contratos, con un total de 83 
municipios. 

Para este periodo se recibe las 
ofertas técnicas y económicas 
presentadas para los servicios de 

1.1. Alcance del objeto contractual. 
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     mantenimiento por medio de la 

invitación 065-2025, se realiza la 
evaluación para los cinco lotes, los 
cuales cumplen con las fichas 
técnicas, continúan en el proceso de 
contratación. 

 
 
 

 
2. Conectividad de 
nodos con sistemas de 
comunicación para la 
seguridad. 

 
 
 
 
 

 
Contratado 

 
 
 
 
 

 
89,43% 

 
 
 
 

 
13.85% 

 
 
 
 

 
Contratos suscritos, 
reuniones de seguimiento 
mediante actas de comité. 

 
Se recibe cronograma para la 
instalación final de los enlaces 
MPLS, ingreso el municipio de Olaya 
al servicio MPLS desde el 
02/04/2025. Para este periodo se 
cuenta con la visual de 2.503 de 
cámaras, en 124 municipios. 
Para el periodo actual se recibe 
solicitud de Envigado indicando la 
cantidad de cámaras por federar, se 
procede actualizar la plataforma. 

 
3. Instalación y 
operación de nodos de 
comunicación para la 
seguridad. 

 

 
Parcialmente 
Contratado 

 

 
37.87% 

 

 
37.87% 

 
Contratos, Reuniones de 
seguimiento mediante 
actas de comité. 

Operadores Nodos Activos 
Contratados: 30; 
En proceso de contratación: 1; 
sin personal a seleccionar: 
Segovia: 2, Santa fe de Antioquia: 1, 
puerto Berrio: 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcialmente 
Contratado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32.69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratos de prestación de 
servicios, 
Reuniones de seguimiento 
mediante actas de comité. 

1. Personal de apoyo a la 
supervisión: hasta el 31 de octubre 
de 2025 a nueve (9) personas, hasta 
el 30 de noviembre 2025 una (1) 
persona, hasta el 31 de diciembre de 
2025 una (1) persona, hasta el 06 de 
mayo de 2025 una (1) persona: 
(Profesional de Seguridad y salud en 
el trabajo, Profesional Jurídico, 
director técnico, coordinador técnico, 
2 profesionales técnicos y 4 
tecnólogos de campo, Profesional 
financiero y auxiliar administrativo). 
Nota: 
Para este periodo se contó con un 
profesional técnicos y hasta el día 25 
de abril de 2025, solo se cuenta con 
tres tecnólogos de campo. 

Pendiente profesional técnico y 
tecnólogo de campo. 

 
Se realiza construcción de ficha 
técnica para los componentes de la 
tasa de seguridad. 

Entornos Deportivos Seguros: 
Se realiza la entrega del consolidado 
del levantamiento de información 
para los EDS. 

 
Se realiza acompañamiento al 
Consejo de Seguridad municipio de 
Caramanta donde se solicita visita 
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     técnica para levantamiento de punto 

LPR en las partidas del municipio 
Valparaíso. 

Se reactiva las visitas para el 
levantamiento del punto de cámara 
de EPMSC CAM periferia Centro 
reclusión, pendiente de 
levantamiento Itagüí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Implementación 
SIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En proceso de 
contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72.87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratos suscritos, 
reuniones de seguimiento 
mediante actas de comité. 

Vigencia 2024: 
Activación NUSE 123 – Secad 
DEANT: 
se está realizando monitoreo y 
estabilización de la solución. 
Para el mes de abril se tiene un total 
de registros de llamada de 43.772. 
Esta operación es soportada por la 
Policía. 

Entornos Educativos Seguros: 
Se realiza el mejoramiento de siete 
entornos educativos garantizando 
una mayor alerta auditiva, además de 
realizar la socialización para manejo 
de la plataforma. 
Se continua con el despliegue de 
configuración para los POP UP, en 
los CCM de cada municipio. 

Servicios de plataforma de gestión 
de incidentes: BSW SAS. 
Se inicia la operación mujer 123, 
recibiendo llamadas a nivel 
departamental y gestionadas por 
plataforma. 
Vigencia 2025: Se genera servicio 
por medio de contrato 235_2025, 
para el periodo actual. 

Entornos Deportivos Seguros: 
Se realiza entrega del levantamiento 
de los sitios a intervenir para pasar al 
proceso de contratación. 

Durante el periodo se logra integrar 
cámaras de establecimientos 
privados del municipio de Santa Fe 
de Antioquia, Don Matías, El Peñol, 
El Retiro, también se realizó visita en 
el municipio de San Luis, San Carlos 
Granada pendiente de autorización 
por parte de los comerciantes para 
integración. 
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2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 

 

 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR. 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO 

 
% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

 
1. Cumplir con los 
requerimientos exigidos por la 
Secretaría, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en los 
estudios previos y el alcance del 
contrato, con el fin de garantizar un 
adecuado cumplimiento del objeto 
contractual. 

 
 
 

 
1,41% 

 
 
 

 
34,39% 

 
 
 

 
Informes y reuniones de 
seguimiento. 

Por parte de la supervisión del 
contrato durante los comités de 
seguimiento; se exponen la 
necesidad del cumplimiento de los 
tiempos contractuales, así como el 
alcances y objetos contractuales de 
todas las contrataciones derivadas 
teniendo en cuenta los retrasos 
presentados en la ejecución de lo 
contratado. 

 
 
 

 
2. Cumplir a cabalidad con el 
plazo establecido para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

 
 
 
 

 
1,41% 

 
 
 
 

 
34,39% 

 
 
 

 
Cronograma, Informes y 
reuniones de seguimiento. 

Se realiza validación de los planes de 
trabajo y reprogramación de 
actividades del cronograma en 
acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz y la 
empresa Valor + teniendo en cuenta 
los procesos de las diferentes 
contrataciones, manifestando en los 
diferentes comités de contratación la 
preocupación por los plazos tan 
ajustados. 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO 

 
% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

3. Atender las 
recomendaciones dadas por la 
secretaría con el fin de garantizar el 
adecuado cumplimiento del objeto 
contractual. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

 

 
Actas de reunión e Informes 
de seguimiento. 

Mediante comunicaciones y 
reuniones de seguimiento, se 
atienden recomendaciones y 
solicitudes emitidas por la Secretaría, 
con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual. 

4. Velar por que se entreguen 
los equipos conforme a las 
condiciones establecidas por el 
departamento de Antioquia, de 
acuerdo con las condiciones propias 
de cada equipo. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

 

 
Informe de seguimiento a la 

contratación estatal 

 
Para el periodo informado no se 
realiza entrega de componentes, se 
está en la construcción y adjudicación 
de los procesos vigencia 2025 

5. Realizar las actividades de 
gerenciamiento tanto en calidad, 
cantidad, como en tiempo, del 
proyecto, lo cual implica, pero no se 
limita a contratación de proveedores, 
vinculación de personal, seguimiento 
a la ejecución, gestión de pagos, y 
todas las actividades tendientes al 
desarrollo del proyecto. 

 
 
 

 
1,41% 

 
 
 

 
34,39% 

 
 

 
Acta de reunión, Mesas de 
trabajo de plan de operación 
de los nodos, contratos 
suscritos, Pagos. 

 
Se realizaron actividades necesarias 
para el desarrollo del proyecto, como 
fueron: mesas de trabajo plan de 
operación, visitas técnicas para la 
integración de CCTVs de Municipios 
con conectividad, acompañamiento y 
operación a los nodos subregionales 
y nodo departamental. 

6. Velar por que se entreguen 
los equipos conforme a las 
condiciones establecidas por el 
departamento de Antioquia, de 
acuerdo con las condiciones propias 
de cada equipo. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

 

 
Informe de seguimiento a la 

contratación estatal 

 
Para el periodo informado no se 
realiza entrega de componentes, se 
está en la construcción y adjudicación 
de los procesos vigencia 2025 

 

 
7. Elaborar estudio de 
mercado antes de adquirir los equipos 
o servicios con mínimo tres 
cotizaciones y presentar el detalle a la 
supervisión del contrato para su aval. 

 
 
 
 
 

1,41% 

 
 
 
 
 

34,39% 

 
Propuestas y análisis de 
mercado, Gestión referencia 
miento y proyecciones 
presupuestales para los 
Mantenimientos de CCTV 
municipales  e 
implementación de Nodos 
Subregionales. 

 
 
La empresa Valor+ realiza estudios 
de mercado requeridos con el 
objetivo de determinar las soluciones 
acordes a las necesidades de las 
implementaciones nuevas, la 
operación y mantenimiento de los 
sistemas alcance del contrato. 

 

 
8. Participar en las reuniones 
de seguimiento concertadas con el 
supervisor designado. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 

 
Comité técnico semanal con 
sus actas de reuniones. 

Se participa en los comités de 
seguimiento, en el cual se exponen 
los avances y necesidades de la 
ejecución del proyecto, con el fin de 
dar trazabilidad y solución a los 
inconvenientes que se presentan en 
el mismo. 

9. Presentar informes 
mensuales de seguimiento, en los 
cuales conste la ejecución técnica y el 
reporte mensual de ejecución 
presupuestal de los recursos 
entregados en gerenciamiento, con 
los respectivos soportes físicos y 
magnéticos. De igual manera al 
terminar el contrato interadministrativo 
deberá presentar un informe técnico y 

 
 
 

 
1,41% 

 
 
 

 
34,39% 

 
 
 

 
Informe de Seguimiento 
mensual 

 
Se presenta informe de seguimiento, 
en el cual se dan a conocer la 
ejecución administrativa, financiera y 
técnica del contrato; en el cual, se 
presentan los principales avances del 
proyecto y actividades ejecutadas 
durante el periodo. 
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de ejecución con la información 
pactada entre las partes. 

    

10. Contar con los medios 
técnicos e informáticos que las 
Secretaría requiera para el 
cumplimiento de las actividades 
conforme a una planeación 
estratégica y acorde con las 
necesidades de las especificaciones 
técnicas definidas en la fase 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 

 
Informe de conectividad y 
CCTV Departamental 
cámaras Dashboard Power 
BI 

 
Se mantiene actualizado tablero de 
control para el seguimiento de las 
actividades en atención de los 
requerimientos de la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
11. Definir, el plan de trabajo y 
cronograma y darle cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,41% 

 
 
 
 
 
 
 

 
34,39% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de seguimiento a la 
contratación estatal 

Se cuenta con plan de trabajo y 
cronograma al cual se le realiza 
seguimiento periódico, con el fin de 
determinar los avances y rutas 
críticas del proyecto, y realizar los 
ajustes pertinentes según cambios a 
los requerimientos. 

 
De igual manera se reitera durante 
los comités de seguimiento a la 
contratación por parte de la 
Supervisión del contrato la necesidad 
imperiosa de dar cabal cumplimiento 
a las fechas pactadas en los 
contratos derivados de la Empresa 
Valor+ y las fechas pactadas por 
parte de Hacienda Gobernación de 
Antioquia para materializar los pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Responder por la calidad 
del servicio del personal asignado y de 
aquellos medios que se requieran 
para la ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34,39% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de actividades del 
personal y ejecución de los 
contratos. 

Se continuó con el personal 
contratado: 
1. Personal de apoyo a la supervisión: 
hasta el 31 de octubre de 2025 a 
nueve (9) personas, hasta el 30 de 
noviembre 2025 una (1) persona, 
hasta el 31 de diciembre de 2025 una 
(1) persona, hasta el 06 de mayo de 
2025 una (1) persona: 
(Profesional de Seguridad y salud en 
el trabajo, Profesional Jurídico, 
director técnico, coordinador técnico, 
2 profesionales técnicos y 4 
tecnólogos de campo, Profesional 
financiero y auxiliar administrativo). 
Nota: 
Para este periodo se contó con un 
profesional técnicos y hasta el día 25 
de abril de 2025, solo se cuenta con 
tres tecnólogos de campo. 

Pendiente profesional técnico y 
tecnólogo de campo. 

Con este personal, se viene 
atendiendo  requerimientos   y 
validaciones, con el fin de apoyar los 
respectivos   procesos  de 
mantenimiento/implementación 
CCTV, operación y conectividad. 
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    Se realiza continua retroalimentación 

en el manejo de la información 
existente y consolidación de 
documentos entregables. 

De igual manera, se cuenta con el 
servicio de transporte; garantizando 
así, los medios para el 
desplazamiento para la ejecución del 
contrato y las actividades asignadas 
de levantamientos y socializaciones 
en los municipios. 

13. Abstenerse de emitir y 
facturar por encima del presupuesto 
disponible, de acuerdo con el valor del 
contrato y las órdenes de pauta 
recibidas. 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
N/A 

En el periodo ejecutado se tiene muy 
presente el presupuesto disponible 
para realizar la facturación de 
acuerdo con esta obligación. 

14. Garantizar el sometimiento 
y acatamiento a las disposiciones 
legales referentes a derechos de autor 
e intelectuales en aquellos casos en 
que resulte necesario. 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
N/A 

 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad. 

 
15. Realizar las acciones 
necesarias tendientes al cumplimento 
de la programación y de las 
actividades de los proveedores, así 
como el pago de sus servicios. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 

 
Programación, Comités de 

seguimiento y actas de 
reunión. 

Mediante los comités de seguimiento 
semanal, se da cuenta de la 
ejecución del plan de trabajo del 
proyecto, sobre lo cual se toman 
acciones en conjunto con Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Paz, con el 
objetivo de dar cumplimiento a los 
alcances. 

16. Realizar las acciones 
necesarias para proponer por la 
calidad del servicio del personal 
asignado y de aquellos medios que se 
requieran para la ejecución del 
contrato. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

 
Comités primarios de 
personal de apoyo a la 

supervisión 

 
Se realizan diferentes reuniones y 
comités primarios de coordinación y 
seguimiento técnico a las actividades 
alcance en ejecución. 

17. Guardar total reserva de la 
información que por razón del servicio 
le suministren la Secretaría de 
Seguridad, Justicia y Paz de 
Antioquia. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

 

 
Contrato 

La entidad cuenta con políticas de 
reserva de la información, los 
contratos con los aliados cuentan con 
una cláusula de reserva de la 
información 

18. Realizar las actividades de 
revisión necesarias a cada contrato 
celebrado con los proveedores, 
ejerciendo un control técnico, 
administrativo y financiero de la 
actividad,  equipo   o  servicio 
contratado. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 
Seguimiento de contratos, e 
informes mensuales de 
ejecución. (transporte y 
conectividad) 

Se realiza el seguimiento y control a 
la ejecución de los contratos 
suscritos; garantizando que cumplan 
con los requisitos de ley y revisando 
los informes por parte de la 
supervisión   para   garantizar 
aprobación de pagos. 

19. Informar de manera 
oportuna las novedades que se 
presenten en el desarrollo del contrato 
a suscribir, al responsable de los 
recursos y a las entidades vinculadas 
con el mismo. 

 

 
34,39% 

 

 
34,39% 

 

 
Informe de Seguimiento 

mensual 

 

 
La empresa Valor+, en el periodo 
reportado no ejecutó esta actividad. 

20. Las reclamaciones que se 
presenten durante el plazo contractual 
y durante la etapa de liquidación de 
Los contratos  que  suscriba  el 

 
0% 

 
0% 

 
N/A 

 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad 
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contratista con terceros para la 
ejecución de este contrato, serán 
atendidas directamente por el 
contratista. 

    

21. En caso de presentarse 
demandas y/o reclamaciones o 
conciliaciones, el contratista deberá 
llamar en garantía a sus contratistas y 
a la compañía aseguradora, cuando 
exista evidencia de que dichas 
demandas,  conciliaciones  o 
reclamaciones tengan lugar por las 
acciones u omisiones de estos. 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
N/A 

 
 

 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad 

22. Prestar el servicio 
contratado conforme a las 
especificaciones técnicas señaladas 
en el Estudio Previo y en el Contrato 
además de las establecidas en la fase 
de estructuración que se determinen 
con los sectores intervinientes. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 

 
Informe de ejecución 

mensual, Actas de comité de 
seguimiento. 

Se continúa avanzando en la 
ejecución y consolidación de 
acciones para la presentación de los 
servicios contratados; en 
coordinación con SSJP, conforme a 
las necesidades y priorización de los 
alcances, atendiendo a las 
especificaciones técnicas definidas. 

23. Presentar un Informe final 
de ejecución presupuestal y de los 
servicios prestados, junto con los 
soportes necesarios, listados de 
entrega  de  material,  actividades 
realizadas y novedades reportadas 
durante la realización del contrato. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 
 

 
N/A 

 

 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad 

24. Allegar la Garantía con la 
cual se amparen los riesgos previstos 
del proyecto para el inicio del plazo 
contractual, así como las requeridas 
de acuerdo al inicio del contrato, las 
prórrogas,  las adiciones, 
modificaciones o restablecimiento de 
las mismas de conformidad con el 
plazo establecido. 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
N/A 

 
 

 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad 

25. Corresponderá al 
CONTRATISTA, exigir la constitución 
de garantías en los contratos suscritos 
con terceros para la ejecución del 
contrato interadministrativo a 
suscribir, según la naturaleza de los 
componentes y riesgos que 
eventualmente se puedan presentar 
en la ejecución del mismo, de acuerdo 
con el análisis de riesgos que adelante 
la Entidad, de conformidad con el 
Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública y las normas 
civiles y comerciales. Las garantías 
tendrán como beneficiario-asegurado 
al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
–SECRETARÍA  DE  SEGURIDAD, 
JUSTICIA Y PAZ, e incluirán 
expresamente el amparo por 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual cuando sea aplicable 
de acuerdo con la naturaleza del 
contrato, por una vigencia igual a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34,39% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrato 

 
 
 

 
La empresa Valor+ realiza estudios 
de mercado requeridos con el 
objetivo de determinar las soluciones 
acordes a las necesidades de las 
implementaciones nuevas, la 
operación y mantenimiento de los 
sistemas alcance del contrato, para 
ello celebra el contrato 222, 239, 240, 
241, 242, Se inicia con el contrato 255 
para el mejoramiento de los entornos 
educativos y el contrato 235 para la 
plataforma de gestión de incidentes: 
BSW SAS, garantizando operación 
del 123. 
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del contrato interadministrativo y una 
cuantía conforme a lo descrito en el 
Decreto 1082 de 2015. De igual 
manera, en cualquier caso, en que se 
aumente el valor del contrato o se 
prolongue su vigencia, deberá 
ampliarse o prorrogarse la 
correspondiente garantía. Copia de la 
póliza debidamente firmada deberá 
ser entregada por VALOR+ al 
supervisor del contrato. 

    

 
26. En caso de presentarse 
solicitudes de condiciones, demandas 
y/o reclamaciones, VALOR+ deberá 
llamar en garantía a sus contratistas y 
a la compañía aseguradora, cuando 
exista evidencia de que dichas 
demandas, condiciones o 
reclamaciones tengan lugar por 
acciones u omisiones de estos. 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad 

 
2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
Seguimiento técnico del contrato. 

El presente informe se desarrolla en función de los avances de la mesa ayuda, y los demás componentes 
del contrato interadministrativos permanecen tal cual el informe presentado en el periodo anterior. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO 

% EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con las 
obligaciones propias e inherentes 
al contrato en las condiciones, 
modos y plazos determinados. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

Informe de 
ejecución y actas 

de reunión de 
comités de 

seguimiento. 

Presentación de informe de ejecución 
y atención a solicitudes por los 
medios gestionados, propias del 
alcance del contrato 

 
2. Realizar todos los actos 
tendientes a la legalización del 
contrato. 

 

 
10% 

 

 
100% 

 

 
N/A 

Los actos administrativos 
correspondiente a este compromiso, 
se surtieron conforme la ejecución del 
contrato; para el periodo no se han 
configurados actos que impacten 
este compromiso. 

3. Estar prestos a la 
realización de todos los actos que 
garanticen la correcta ejecución 
del contrato. 

 

 
0,1% 

 

 
82,3% 

Comités de 
seguimientos 
técnicos  e 
informes 
mensuales. 

 
Se realiza seguimiento periódico 
mediante comités técnicos, y la 
entrega de los informes mensuales. 

4. Perfeccionar 
conjuntamente la minuta del 
contrato en los términos previstos, 

 
0% 

 
82% 

Contrato, acta 
de inicio, 
modificaciones 

En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad. 
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suscripción del acta de inicio, 
suspensiones o prórrogas, 
modificaciones y en general las 
actas que se produzcan en el 
desarrollo del contrato incluyendo 
acta de liquidación. 

    

 

 
5. Suministrar la 
información disponible que se 
requiera para la ejecución del 
contrato. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

Informe  de 
ejecución 
mensual del 
contrato  y 
comunicaciones 
de atención 
requerimientos 
supervisión. 

Se entrega informe mensual con la 
ejecución con todos sus 
componentes, técnicos, financieros, 
administrativos y jurídicos del 
contrato. Además, de los 
requerimientos documentales en 
apoyo a la supervisión. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Apoyar técnicamente el 

desarrollo del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,41% 

 
 
 
 
 
 
 

 
34,39% 

 
 
 
 

 
Informe de 
ejecución 
mensual, 
informes de 
atención, visitas a 
municipios  y 
actas de comités. 

Se atienden los diferentes 
requerimientos expuestos por la 
Secretaría de Seguridad, Justicia y 
Paz; para, realización de visitas de 
validación de los sistemas de 
seguridad existente y necesidades de 
los Municipios del Departamento. 
Se consolida información técnica de 
los CCTV municipales y se proyectan 
presupuestos para la gestión de 
prioridades por parte de la Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Paz. 

Se realiza seguimiento a la ejecución 
de los contratos de 
mantenimiento/implementación 
CCTV municipios en apoyo técnico a 
la supervisión. 

 
7. Asistir a las reuniones 
programadas y brindar la 
información que se requiera. 

 
 

1,41% 

 
 

34,39% 

 
Actas de Comités 
de seguimiento 
semanal. 

Se realiza seguimiento periódico 
mediante comités técnicos entre la 
SSJP y Valor+, validando los 
componentes; técnico, financiero, 
administrativo y jurídico. 

 
8. Coordinar 
conjuntamente, la realización de 
visitas técnicas de campo y 
demás eventos que se consideren 
necesarios en cumplimiento del 
objeto. 

 
 
 

 
1,41% 

 
 
 

 
34,39% 

 
Informes de visita 
técnicas    del 
personal de 
supervisión del 
equipo de 
seguridad de 
Valor+ 

Se realizaron visitas de validación 
técnica de los sistemas de seguridad 
existente y necesidades de los 
Municipios del Departamento. 
Se consolida información técnica de 
los CCTV municipales. 
Se realiza acompañamiento de los 
consejos de seguridad de la 
gobernación. 

9. Propender por el logro 
de los productos pactados. 

 
1,41% 

 
34,39% 

Reuniones de 

seguimiento. 
 
En el Periodo reportado no se ejecutó 
esta actividad 

10. Mantener un flujo 
constante de la información 
necesaria durante ejecución y 
liquidación del contrato. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

Reuniones de 
seguimiento, 
grupos de 
WhatsApp e 
informes 

Se presenta información semanal del 
estado del proyecto y contratos 
asociados, en comités de 
seguimiento semanal. 
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   mensuales del 

contrato. 
Se presenta informe mensual de 
ejecución del proyecto, dando una 
comunicación oportuna de la 
información de la ejecución y estado 
de este, con el objetivo de dar 
solución a las necesidades que 
surgen de la ejecución del proyecto. 

 

 
11. Cumplir con los anexos 
técnicos del contrato, a que haya 
lugar. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 

 
Informe de 
ejecución 
mensual. 

Durante el periodo de ejecución se da 
cumplimiento a la entrega del informe 
de ejecución mensual con sus 
respectivos anexos técnicos, 
administrativos, financieros y 
jurídicos del contrato y cada uno de 
sus componentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 
DEL % DE EJECUCIÓN 
FÍSICA DEL PERÍODO 

INFORMADO 

1. Fecha de Inicio (Es la fecha del acta de inicio) Ejemplo: Este 
contrato inició el 16 de febrero del 2023. 

 
07/12/2023 

 

 
2. Informe de seguimiento a reportar (Es decir si es el informe No 1, 
2, 3, etc.) Ejemplo: Se va a realizar un primer informe de seguimiento 

 
 

 
16 

 
3. Fecha proyectada de terminación del contrato (Fecha en la que 
termina el contrato) Ejemplo: Este contrato va hasta el 31 de diciembre 

del 2023. 

 
 

 
31/12/2027 

 

 
4. Duración del contrato en días (Lo que dura el contrato desde el 
acta de inicio hasta la fecha de terminación) Ejemplo: Este contrato 

desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre dura 319 días. 

 

 
1486 

 
5. Fecha de corte del seguimiento de supervisión (Es la fecha en la 
que está reportando el informe de seguimiento) Ejemplo: En este caso 
se está realizando el informe de seguimiento desde el 16 de febrero al 
17 de marzo. 

 

 
30/04/2025 

 
6. Días de ejecución transcurridos desde la fecha inicial del 
informe a presentar, hasta la fecha de corte. Ejemplo: Del 16 de 
febrero al 17 de marzo transcurrieron 30 días. 

 
511 

7. Porcentaje de Ejecución Física = (Numeral 6 / numeral 4) *100 34,39% 
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CONECTIVIDAD DE NODOS CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD 

Se cuenta integrado con 111 enlaces MPLS de conexión con los municipios, se está pendiente la 
implementación de los canales de 13 enlaces que están integrados por medio de red VPN. Acumulando 
un total de 111 municipios integrados al nodo Departamental y un total de 2.503 cámaras. Ver anexos 
técnicos para mayores detalles. 

Contrato 209_2025 
Objeto: Suministro e Instalación de servidor de integración para el sistema de CCTV del Municipio de El 
Retiro. 
Valor: SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS 
PESOS ($ 74.824.062) IVA e impuestos a que haya lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de mayo de 2025. 
En proceso de cierre 
 

 

Imagen servidor integrador 

Contrato 222_2025 
Objeto: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware y software), servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos cerrados de televisión con video, que involucre 
equipos activos y pasivos del sistema (infraestructura externa en calle, en datacenter, en centro de control 
y monitoreo), con el fin de apoyar las labores de seguridad y convivencia ciudadana - grupo 2 (lote 5) 
Valor: MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($1,320,000,000) IVA e impuestos a que 
haya lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025. 
En proceso de socialización con los municipios. 
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Contrato 239_2025 
Objeto: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware y software), servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos cerrados de televisión con video, que involucre 
equipos activos y pasivos del sistema (infraestructura externa en calle, en datacenter, en centro de control 
y monitoreo), con el fin de apoyar las labores de seguridad y convivencia ciudadana - grupo 1 (lote 2) 
Valor: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($864,464,867) IVA e impuestos a que haya lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025. 
En proceso de socialización con los municipios. 

Contrato 240_2025 
Objeto: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware y software), servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos cerrados de televisión con video, que involucre 
equipos activos y pasivos del sistema (infraestructura externa en calle, en datacenter, en centro de control 
y monitoreo), con el fin de apoyar las labores de seguridad y convivencia ciudadana - grupo 3 (lote 7) 
Valor: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES PESOS M/L ($330,000,000) IVA e impuestos a que haya 
lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025. 
En proceso de socialización con los municipios. 

Contrato 241_2025 
Objeto: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware y software), servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos cerrados de televisión con video, que involucre 
equipos activos y pasivos del sistema (infraestructura externa en calle, en datacenter, en centro de control 
y monitoreo), con el fin de apoyar las labores de seguridad y convivencia ciudadana - grupo 3 (lote 8) 
Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($361.488.289) IVA e impuestos a que haya lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025. 
En proceso de socialización con los municipios. 

Contrato 242_2025 
Objeto: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware y software), servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para circuitos cerrados de televisión con video, que involucre 
equipos activos y pasivos del sistema (infraestructura externa en calle, en datacenter, en centro de control 
y monitoreo), con el fin de apoyar las labores de seguridad y convivencia ciudadana - grupo 3 (lote 9) 
Valor: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M/L ($550.000.000) IVA e impuestos a que haya 
lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025. 
En proceso de socialización con los municipios. 

Contrato 302_2025 

Objeto: Suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware y software) y servicios de 
mantenimiento por bolsa a demanda para Circuitos Cerrados de Televisión con video, que involucre 
equipos activos y pasivos del sistema (infraestructura externa en calle, en Datacenter, y en centro de 
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control y monitoreo), con el fin de apoyar las labores de seguridad y convivencia ciudadana- (Bolsa 
General). 
Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($434.683.770) IVA e impuestos a que haya lugar. 
Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025. 

 
Se realiza visita al municipio de Betania para levantamiento de sitesurvey punto de cámara ubicado en el 
parque principal. 

 
Se programa visita al municipio de Turbo para levantamiento de sitesurvey punto visual espejo ubicado 
en la alcaldía. 

Se programa visita al municipio de Arboletes para levantamiento de sitesurvey punto de cámara ubicado 
en el sector la playa. 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE NODOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD 

Implementación de nuevos nodos: 

 
Integración de terceros 

 
Durante los compromisos adquiridos en los Consejos de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, se 
logra la integración de cámara del municipio de Santa Fe de Antioquia logrando integrar una visual al Nodo 
Departamental. 

 

Imagen integración terceros. 

Se realiza integración de cámaras del Colegio Theodoro Hertzl, vía el Retiro palmas. 
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Imágenes camaras concesión vial Vías del NUS 

Se realiza integración de cámaras de comerciantes municipios El Peñol, Granada, San Carlos y San Luis. 
 

Imagen integración municipios 
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ACTIVACIÓN DE NUSE 123-SECAD-DEANT 

 
Se realiza seguimiento a los números de llamadas de ingreso el cual se tiene novedad con enrutamiento 
de líneas de Barranquilla al Departamento de Antioquia, se reporte ante la CRC y los proveedores de 
telecomunicaciones. Se está realizando monitoreo y estabilización de la solución. Para el mes de abril, se 
tiene un total de registros de llamada de 43.772. Esta operación es soportada por la Policía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes tablero de control 123 

Mejoramiento Entornos educativos seguros 
 

Se realiza seguimiento al mejoramiento de los entornos educativos seguros Amalfi, Caucasia, Apartado, 
Frontino, Dabeiba se realiza capacitación y puesta en operación por parte de gobernación. 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

 TENDENCIA DE ATENCIÓN PERIODICA 

LLAMADAS 
ATENDIDA 
S 

LLAMADAS 
ABANDON 
ADAS 

2
7
/…

 

1
/0
…

 

3
/0
…

 

5
/0
…

 

7
/0
…

 

9
/0
…

 

1
1
/…

 

1
3
/…

 

1
5
/…

 

1
7
/…

 

1
9
/…

 

2
1
/…

 

2
3
/…

 

2
5
/…

 

2
7
/…

 

2
9
/…

 

3
1
/…

 

2
/0
…

 

4
/0
…

 

6
/0
…

 

8
/0
…

 

1
0
/…

 

1
2
/…

 

1
4
/…

 

1
6
/…

 

1
8
/…

 

2
0
/…

 

2
2
/…

 

2
4
/…

 

2
6
/…

 



 
  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

  
 

 

 
Imagen socialización Entornos Educativos Seguros 

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
N/A 

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

Durante el mes de abril se llevan a cabo inspecciones en las instalaciones del Nodo Departamental de 
Seguridad, con el propósito de verificar las condiciones higiénico-sanitarias y garantizar una adecuada 
disposición de residuos, así como el aseo e higiene de las zonas comunes, oficinas, unidades sanitarias 
y demás áreas de uso compartido. 

 
Partiendo de dichas inspecciones se envía comunicado oficial al coordinador de nodos y a la supervisión 
de valor + solicitando información de carácter prioritario con respecto rutinas de limpieza actualmente 
establecidas para las oficinas y baterías sanitarias ubicadas en el segundo nivel del Nodo Departamental 
de Seguridad ya que se puede evidenciar una inadecuada higiene en las mencionadas áreas, situación 
que puede generar condiciones propicias para la aparición y propagación de enfermedades e infecciones, 
con el consecuente riesgo para la salud del personal colaborador. 
Con base a esto se recomienda desde el área, verificar y reforzar, de manera inmediata, tanto la frecuencia 
como los protocolos de limpieza y desinfección, con el fin de asegurar condiciones óptimas de salubridad 
en dichos espacios. 
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Lavamanos Unidades Sanitarias Puntos ecológicos 

   

 
El Aliado encargado del suministro de transporte VIACOTUR, ha suministrado y garantizando las 

respectivas certificaciones de emisiones de los vehículos adscritos al proyecto como son las revisiones 

técnico-mecánicas y de utilización de GNV, como complemento al tema de seguridad y medio ambiente. 

 
Se relacionan las hojas de vida de los vehículos 
Documentos ambientales de vehículos bimestrales (emisiones atmosféricas) 
Certificados de disposición final que se tienen a la fecha 

 

Vehículo 
Revisión Técnico 

Mecánica 
Fecha Fin de 

Vigencia 
Bimestral Fecha Fin de Vigencia 

Certificado de 
GNCV 

Fecha Fin de 
Vigencia 

GTY476 178766448 15/01/2026 Vigente 14/05/2025 1371560 24/01/2026 

JKY724 172508797 14/03/2026 Vigente 14/05/2025 N/A N/A 

KMZ206 172897435 12/04/2026 Vigente 28/05/2025 N/A N/A 

KPP253 175005461 05/08/2025 Vigente 12/06/2025 2015988 27/08/2025 

KSK175 176378509 07/10/2025 Vigente 14/04/2025 2028350 25/10/2025 

LVY477 N/A N/A Vigente 17/03/2025 N/A N/A 

 
2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 
Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha dado seguimiento al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

priorizando la supervisión de los Estándares Mínimos mencionados en la res.0312 de 2019 según 

corresponda, los riesgos prioritarios del proyecto, lo anterior para garantizar que los contratistas o 

subcontratistas cumplan con estándares mínimos de SST y las obligaciones de seguridad social. 

Según su caracterización de los riesgos los aliados deben presentar periódicamente sus planes de trabajo, 

certificaciones pertinentes cuando dé a lugar, como permisos para trabajos en alturas, entrega de EPP, 

implementación de normas y ATS en general. 
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Para el periodo correspondiente al mes de abril se procede con la socialización de los peligros identificados 

en la Matriz IPVR correspondiente al Equipo técnico de apoyo a la Supervisión, los cuales fueron obtenidos 

a partir del análisis de las encuestas realizadas por los integrantes del equipo. 

 
Este análisis permitió identificar situaciones y riesgos asociados a las actividades y tareas que cada uno 

de los integrantes del equipo desempeña en su respectivo cargo. Para ello, también se validó y se 

describió de manera detallada las actividades correspondientes a cada puesto de trabajo. 

 
Se presentaron por parte del área SST los peligros más relevantes. 

 
Peligros identificados: biológico, Biomecánico, Condiciones de Seguridad Locativo, Condiciones de 

seguridad tránsito, Eléctrico, Fenómenos Naturales, físico, psicosocial y publico 

 
Medidas preventivas sugeridas 

 
- Ejecución de inspecciones periódicas para determinar riesgos locativos presentes en los puestos de 

trabajo y en el entorno 

- Sugerir y recomendar a los integrantes del equipo técnico, el uso de dotación acorde a las actividades 

que ejecutan en campo para mitigar los riesgos presentes en el mismo 

- Validar el cumplimiento del PESV de los Aliados de transporte con el objetivo de garantizar 

desplazamientos seguros y eficientes 

- Garantizar que el equipo técnico de apoyo a la supervisión cuente con el personal suficiente, idóneo 

y competente para la ejecución del proyecto evitando con esto la sobrecarga de trabajo que se puede 

generar más adelante con la ejecución del contrato 

- Fomentar una cultura organizacional con respecto a la realización de pausas activas por parte de los 

colaboradores del equipo, siendo esta una excelente estrategia para mejorar la salud y el bienestar de 

los colaboradores. 

 
Anexos 

 
- Acta01_Reunion_Equipo_Supervision_MatrizIPVR 

- Informe_RecomendacionesSST_Equipo_Supervision 

 
Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se brinda asistencia y se promueve la capacitación 
en el manejo de extintores, con el propósito de validar y fortalecer las competencias del personal en la 
correcta utilización de estos equipos ante una eventual emergencia. 

 
Adicional a esto se comparte el cronograma de capacitación proyectado por valor + para la vigencia del 
año 2025 + garantizado la formación de los integrantes del equipo técnico de apoyo a la supervisión en 
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temas clave de seguridad y salud en el trabajo, lo que contribuirá de manera significativa a la mitigación 
de riesgos laborales 

 
Anexos 

 
- Registro_Asistencia_Capacitación 
- Cronograma_CapacitacionSST_2025_Valor+ 

 
Cumpliendo con los estándares de seguridad establecidos por la Resolución 0312 de 2019, se procede a 
realizar el perfil sociodemográfico y el auto reporte de condiciones de salud de los integrantes del equipo 
técnico de apoyo a la supervisión, garantizando así la identificación de factores de riesgo individuales, la 
adopción de medidas preventivas y el fortalecimiento de acciones en pro del bienestar y la seguridad en 
el entorno laboral. 

 
Mediante circular expedida por el Ministerio de Salud, se promueve la vacunación dirigida a los integrantes 
del equipo que se desplazan por diferentes zonas de alto riesgo en el departamento, en el marco de la 
alerta sanitaria declarada por fiebre amarilla en el país. Se recuerda la importancia de mantener 
actualizado el esquema de vacunación y se invita al personal a acudir a su EPS o centro de salud 
correspondiente para verificar su esquema inmunológico y, de ser necesario, aplicar el refuerzo de la 
vacuna contra la fiebre amarilla. 

 
Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se comparte pieza gráfica que contiene pautas 
de actuación común, fundamentales para la gestión y manejo de los riesgos públicos a los que están 
expuestos los integrantes del equipo técnico de apoyo a la supervisión durante el desarrollo de sus labores 
diarias. 
Se invita a todo el personal a revisar detenidamente esta información y a aplicar las recomendaciones allí 
presentadas, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y seguridad en la organización. 

 
Anexos 

 
- Perfil_Sociodemografico_Equipo_Supervision2025 
- Autoreporte_Condiciones_Salud_Equipo_Supervision2025 
- Circular_Externa_N12_Minsalud 
- Riesgo_Publico_Pautas_Actuacion_Comun 

 

 
- Se participó en las reuniones de Kick Off correspondientes a los siguientes contratos, con el objetivo 

de definir los requisitos y requerimientos documentales iniciales en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST). Esta labor es esencial para garantizar que las empresas aliadas cumplan con las 
condiciones necesarias antes del inicio de actividades en campo. 
Los contratos están relacionados con el suministro, instalación, puesta en funcionamiento (hardware 
y software), así como servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de circuito 
cerrado de televisión (CCTV). Estos sistemas incluyen equipos activos y pasivos y abarcan 
infraestructura instalada en vía pública, datacenters, centros de control y monitoreo. 
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La finalidad de estos proyectos es apoyar y fortalecer las labores de seguridad y convivencia 
ciudadana mediante soluciones tecnológicas adecuadas y seguras para los trabajadores involucrados. 

 
dicha participación permite garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en SST y establecer 
condiciones seguras desde el inicio de la operación. 

 

Contrato Empresa Fecha 

222_2025 Ci2 10/04/2025 

242_2025 UT-Soluciones Integrales de Tec. 10/04/2025 

241_2025 UT-Mas Seguridad 2024 14/04/2025 

240_2025 Spectra Ingeniería 14/04/2025 

302_2025 Seltic 14/04/2025 

 
 

Insumos de Emergencias 

 
Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se recepcionan los insumos de emergencia que serán 
destinados a los nodos subregionales y al nodo departamental, con el propósito de garantizar una atención 
oportuna y eficiente en caso de presentarse una situación de emergencia. 

 
Esta acción contribuye al fortalecimiento de la capacidad de respuesta y a la protección integral del 
personal en el desarrollo de sus funciones. Planes de Emergencia y Contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla de Emergencia Extintor CO2 Botiquín Primeros Auxilios Tipo A Respiradores 6200 

 

 
Especificaciones técnicas de Insumos de Emergencia 

 
- Extintor de Dióxido de carbono CO2 con manguera y abrazadera – soporte y señal reflectiva: Material 

del cilindro de aluminio o acero, válvula de latón cromado, manguera flexible y dieléctrica y asas en 
acero inoxidable - Capacidad del extintor 15 Lbs 
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- Camilla de Emergencia: Camilla flotante en polietileno de alta densidad, 100% reciclable y amigable 

con el medio ambiente, asas ergonómicas para facilitar la labor del rescatista, que cuente con arnés 
reflectivo de sujeción en 5 puntos, bordes cuyo ángulo permitan que entren rodando, que sea 100% 
traslucida a los rayos X, contando con una resistencia de 142 kg de peso, resistente a fuertes impactos, 
medidas 183x46x4 cm, debe incluir soporte para colgar y señal preventiva 

- 
- Botiquín para primeros Auxilios tipo A: Botiquín móvil, tipo morral, color rojo, medidas 35x34x15 Cm 

- Respirador 6200 3m Media Cara + Cartuchos 6006 Multigas - Protección Contra Vapores, Gases, 
Polvo, Neblinas 

 
Anexos 

 
- Acta_Recepcion_Insumos_Emergencia 

 
 

 
Formación y capacitación: 

 

 
Se realiza capacitación en manejo de extintores con el objetivo de fortalecer las competencias del personal 
en la identificación de los diferentes tipos de fuego, el uso adecuado de los extintores y la aplicación de 
técnicas básicas para el control inicial de incendios, contribuyendo así a la prevención de emergencias y 
a la protección de la integridad de las personas y los bienes. 

 
La capacitación fue dirigida a los integrantes de la brigada de emergencia de la Empresa Valor+ con 
enfoque teórico-práctico, abordando los siguientes aspectos 

 
- Tipos de fuego y clasificación. 
- Tipos de extintores y su correcta selección. 
- Práctica supervisada de uso de extintores en un entorno controlado. 

 

 
Anexos 

 
- Registro_Asistencia_Capacitacion 

 

 

Equipo de trabajo 

 
A continuación, se relacionan los integrantes del equipo hasta la fecha, quienes no presentaron 
novedades: 
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Nombre Completo Perfil Vigencia 

Edwin Ricardo Restrepo Gómez Tecnólogo de apoyo Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Giovani Alfonso Caicedo Barrera Tecnólogo de apoyo Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Alexander Morales Gálvez Coordinador Técnico Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Oscar Arley López Rincón Tecnólogo de apoyo Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Daniel Rodríguez Cardona Tecnólogo de apoyo Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Edison Arley Restrepo Henao Ingeniero Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Jader Alonso Barrera Botero Tecnólogo de apoyo Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Juan David Betancur Ospina Director Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

John Edisson Monsalve Arismendi Profesional Jurídico Contratista Contrato hasta el 31 de octubre de 2025 

Leidy Yhojana Jiménez Taborda SISO SST Contratista Contrato hasta el 30 de noviembre de 2025 

Eliana García Rojas Profesional Administrativa y Financiera Contrato hasta el 31 de diciembre 2025 

Vilsuly Yaneth González Salas Técnica administrativa Contrato hasta el 06 de junio 2025 

 
Revisión de la seguridad social – Personal 

 
Para el periodo relacionado, mes de abril de 2025, se realizaron las respectivas verificaciones de la planilla 
por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al 
riesgo y la actividad que ejecutan los contratistas asignados por VALOR + al proyecto. 

 

 
Nombre Completo Empleado/Contratista Pago y Revisión – Seguridad Social 

Edwin Ricardo Restrepo Gómez Tecnólogo de apoyo Contratista Si Planilla 9483790497 

Giovani Alfonso Caicedo Barrera Tecnólogo de apoyo Contratista Si Planilla 9484712584 

Alexander Morales Gálvez Coordinador Técnico Contratista Si Planilla 77300211 

Oscar Arley López Rincón Tecnólogo de apoyo Contratista Si Planilla 77384180 

Daniel Rodríguez Cardona Tecnólogo de apoyo Contratista Si Planilla 1071864240 

Edison Arley Restrepo Henao Ingeniero Contratista Si Planilla 85892184 

Jader Alonso Barrera Botero Tecnólogo de apoyo Contratista Si Planilla 9484702981 

Juan David Betancur Ospina Director Contratista Si Planilla 7964809121 

John Edisson Monsalve Arismendi Profesional Jurídico Contratista Si Planilla 76705304 

Leidy Yhojana Jiménez Taborda SISO SST Contratista Si Planilla 9484877702 

Eliana García Rojas Profesional Administrativa y Financiera Si Planilla 7968150302 

Vilsuly Yaneth González Salas Técnica administrativa Si Planilla 77422418 

 
Nota: La planilla de pago referenciada en el cuadro anterior corresponde al mes de marzo de 2025 de los 

contratistas, John Edisson Monsalve Arismendi, Leidy Yhojana Jiménez Taborda, Daniel Rodríguez 

Cardona, Edwin Ricardo Restrepo Gómez y Vilsuly Yaneth González Salas 

 
Revisión de la seguridad social – Contratistas - Aliados 

 
Para el periodo relacionado mes de abril de 2025, se realizaron las respectivas verificaciones de las 
planillas, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación 
conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal humano contratado por los contratistas - aliados. 
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Nota: Para este informe y los siguientes se anexan las actividades realizadas directamente por el 
profesional SST asignado por VALOR +, que son inspecciones a los contratistas y aliados encargados de 
la supervisión y ejecución de contratos. 

 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
Especificar en este numeral todas las demás obligaciones/ compromisos que no den cuenta de la 
ejecución física del objeto del contrato/convenio y que correspondan a aspectos administrativos, legales 
y financieros del mismo. En caso de no ser posible realizar seguimiento a alguna de las obligaciones o 
compromisos en el periodo de seguimiento correspondiente, el supervisor deberá indicarlo en la casilla de 
Observación correspondiente. 

En el evento en que el cumplimiento de las obligaciones/compromisos se presenta en una única 
oportunidad durante la ejecución del contrato/convenio, sólo se deberá consagrar el seguimiento a la 
misma en el informe de supervisión/interventoría del período de seguimiento correspondiente. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO 

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Recibir los recursos 
entregados por el Departamento de 
Antioquia - Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz destinarlos 
exclusivamente al cumplimiento del 
objeto del contrato interadministrativo y 
realizar la administración y ejecución de 
los recursos en la totalidad de los 
componentes requeridos. 

 
 

 
0% 

 
 

 
6.69% 

 
 

 
N/A 

 
 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad. 

2. VALOR+ no tendrá facultades 
para conciliar o transigir obligaciones 
cuando esté inmersa la responsabilidad 
de la Gobernación de Antioquia. 

 
0% 

 
0% 

 
N/A 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

3. Adelantar integralmente los 
procesos de contratación asociados al 
proyecto, con el fin de articular las 
actividades contractuales con las de 
ejecución en marco de las necesidades 
puntuales de la Gobernación de 
Antioquia y los municipios. 

 
 

 
1.0% 

 
 

 
8.00% 

 
En proceso de 
selección y 
contratación de aliados 
estratégicos 

 
Actualmente Valor+ se 
encuentra adelantando los 
procesos para selección de 
aliados estratégicos para 
instalación, mantenimiento. 

 

 
4. Obrar con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y tratamientos que 
puedan presentarse y en general se 
obliga a cumplir con lo establecido en la 
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios y lo establecido 
en el Manual de Contratación Interno de 
la Entidad. 

 
 
 
 
 

 
2.0% 

 
 
 
 
 

 
8.00% 

Contratación    de 
personal para apoyo a 
la supervisión,  en 
gestión se encuentran 
los siguientes procesos 
de  contratación: 
transporte 
especializado, 
dotación, conectividad 
para los Municipios de 
Antioquia y para la 
instalación  de  dos 
nuevos   nodos 
subregionales    en 

 

 
Se aplican las normas y los 
parámetros en las distintas 
etapas contractuales, con el 
objetivo de cumplir con lo 
establecido en el Manual de 
Contratación Interno de la 
Entidad. 
. 
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   Segovia y Puerto 

Berrío Antioquia 
 

5. Gestionar la adquisición de los 
bienes y servicios requeridos en los 
diferentes componentes coordinados por 
la Secretaría de Seguridad, Justicia y 
Paz, en condiciones de oportunidad, 
calidad y precio. 

 

 
1.0% 

 

 
8,00% 

 

 
En procesos de 
contratación 

A la fecha se realiza proceso 
de contratación de aliados para 
instalación, mantenimiento y 
conectividad, entre otros del 
Departamento de Antioquia 

6. Asumir por su cuenta y riesgo 
todas aquellas actividades, costos, 
responsabilidades que no correspondan 
al objeto del contrato. 

  
 

N/A 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

7. Recibir las solicitudes 
únicamente del supervisor del contrato 
las cuales deberán ser por escrito, no 
obstante; en situaciones de emergencia, 
fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán 
hacer requerimientos por cualquier 
medio de comunicación, los cuales se 
deberán formalizar posteriormente. 

   
 

 
N/A 

 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

 
 

8. Desarrollar el proceso de 
selección y contratación eficiente de los 
productos y servicios solicitados. 

 
 
 

1.0% 

 
 
 

8.00% 

 
Se están realizando los 
procesos para las 
contrataciones que se 
encuentran en trámite 

Se realizan los estudios de 
factibilidad para la contratación 
de conectividad en los 
Municipios, así como los 
procesos de selección para los 
aliados de instalación de dos 
nuevos nodos subregionales 

9. Presentar mensualmente un 
informe que dé cuenta del avance físico, 
administrativo, financiero y ambiental 
de la ejecución del contrato. 

 
1,41% 

 
34,39% 

 
Informe de 
seguimiento 

 
Se presenta el informe No. 16 
correspondiente a la ejecución 
del mes de abril de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Suministrar todos los equipos 
y herramientas, personal e instrumentos 
de trabajo que requiera para la ejecución 
adecuada de las labores contratadas 
dentro del plazo contractualmente 
establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,0% 

 
 
 
 
 
 

 
Contrato once (11) 
perfiles como apoyo a 
la supervisión. 

 
1 director 
1 coordinador 
1 jurídico 
1 SST 
2 (1) ingenieros 
4 (1) tecnólogos 
1 financiera 
1 auxiliar 
Administrativo 

Se continuó con el personal 
contratado: 
1. Personal de apoyo a la 
supervisión: hasta el 31 de 
octubre de 2025 a nueve (9) 
personas, hasta el 30 de 
noviembre  2025 una (1) 
persona, hasta el 31 de 
diciembre de 2025 una (1) 
persona, hasta el 06 de mayo 
de 2025 una (1) persona: 
(Profesional de Seguridad y 
salud en el trabajo, Profesional 
Jurídico, director  técnico, 
coordinador   técnico,  2 
profesionales  técnicos  y 4 
tecnólogos de campo, 
Profesional financiero y auxiliar 
administrativo). 
Nota: 
Para este periodo se contó con 
un profesional técnicos y hasta 
el día 25 de abril de 2025, solo 
se cuenta con tres tecnólogos 
de campo. 

Pendiente profesional técnico y 
tecnólogo de campo. 
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Con este personal, se viene 
atendiendo requerimientos y 
validaciones, con el fin de 
apoyar los respectivos 
procesos de 
mantenimiento/implementación 
CCTV, operación y 
conectividad. 

Personal de mesa de ayuda: 
En el mes de marzo se cuenta 
con el servicio de dos analistas 
para atender los 
requerimientos del servicio de 
Mesa de Ayuda a través de 
Valor +. 

 
11. Disponer de los medios 
necesarios para la ejecución del 
contrato, conforme a lo estipulado en el 
estudio previo. 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

 
 
 

Contrato 

Recalcamos la importancia de 
habilitar mesa de trabajo que 
involucre los interesados con el 
ánimo de que se tomen 
decisiones y se retome el curso 
normal de 
ejecución del contrato. 

12. Conocer y dar cumplimiento a 
la normatividad ambiental aplicable 
para la ejecución del proyecto. 

0% 0% N/A 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

13. Presentar los informes de 
cumplimiento ambiental con la 
periodicidad mensual, de seguridad y 
salud en el trabajo del proyecto. 

 
1,41% 

 
34,39% 

 
Contrato 

Se presenta el informe No. 16 
correspondiente a la ejecución 
del mes de abril de 2025. 

14. Allegar la Garantía con la cual 
se amparen los riesgos previstos del 
proyecto para el inicio del plazo 
contractual, así como las requeridas de 
acuerdo con el inicio del contrato, las 
prórrogas,  las adiciones, 
modificaciones o restablecimiento de 
las mismas de conformidad con el plazo 
establecido. 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Pólizas 

 
 
 

Se cuentan con garantías 
asociadas a cada proceso 
contractual. 

 
 
 

15. Presentar de manera 
oportuna los documentos necesarios 
para el pago de conformidad con la 
forma de pago establecida en el 
presente documento. 

 
 
 

 
1,41% 

 
 
 

 
34,39% 

 
 
 

Los pagos se realizan 
de forma oportuna 
dentro del mes 
contable solicitado y 
facturado 

En este período se presentó 
ante la supervisión por parte de 
la Secretaría de Seguridad, 
Justicia y Paz de la 
Gobernación de Antioquia las 
facturas por arrendamiento del 
nodo departamental, las 
cuentas de cobro por 
honorarios y gastos de viaje del 
personal de apoyo a la 
supervisión 

16. Previo a la suscripción del 
Acta de Inicio, y durante el plazo 
contractual, estará a cargo del 
contratista el pago mensual de salarios, 
prestaciones sociales, parafiscales, 
riesgos laborales, dotación, elementos 
de protección personal, herramientas 
de trabajo, según las actividades a 
desempeñar  y  cumplir  con  sus 
obligaciones  frente  al  sistema  de 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 
 

 
Documentos soporte a 

la facturación 

 
Todas las cuentas de cobro y 
facturas son validadas y 
verificadas en cumplimiento de 
obligaciones de seguridad 
social de acuerdo con cómo se 
evidencia en el anexo, así 
mismo dichos 
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seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF). Para el efecto el 
Contratista debe presentar al 
supervisor/interventor del contrato, 
dentro del término establecido, la 
documentación  que  acredite  el 
cumplimiento del pago de estas 
obligaciones. 

    

 
17. Atender en forma oportuna 
las instrucciones del supervisor del 
contrato. 

 

 
1,41% 

 

 
34,39% 

Reuniones que quedan 
consignadas en las 
actas de comités de 
seguimiento al contrato 
interadministrativo 

Se realiza seguimiento 
periódico mediante, reuniones 
de seguimiento continuo, en el 
cual se atienden en forma 
oportuna las instrucciones del 
supervisor del contrato. 

18. Informar a la supervisión 
sobre  cualquier anomalía, 
inconveniente o dificultad relacionado 
con los aspectos sociales y ambientales 
durante la ejecución de las actividades 
objeto del contrato, y las posibles 
soluciones para la resolución de los 
mismos. 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 
 

 
N/A 

 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

19. Garantizar la implementación 
de las medidas necesarias para 
prevenir  la  ocurrencia  de posibles 
accidentes no solo para trabajadores 
sino para la comunidad en general. 

 
0% 

 
1,62% 

 
N/A 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

 
20. Cumplir con los requisitos 
para la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales del personal 
propio y/o el de los proveedores de 
acuerdo con lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas 
que rijan la materia, dando aplicación en 
lo que corresponda al Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido 
a Contratistas del Departamento de 
Antioquia. 

 
 
 
 
 

 
1,41% 

 
 
 
 
 

 
34392% 

 
Contrato para la 
entrega de equipos de 
prevención atención de 
emergencias y 
elementos de 
protección personal 
para materialización de 
riesgos subregionales y 
el nodo departamental. 

Durante el periodo se llevó a 
cabo el proceso para la 
contratación directa N° 027 de 
2025, cuyo objeto; Es 
suministro de equipos de 
prevención, atención de 
emergencias y elementos de 
protección personal para 
materialización de riesgos 
subregionales y el nodo 
departamental. 

21. Presentar en debida forma la 
factura correspondiente a la prestación 
del bien, obra o servicio. Si el contratista 
está obligado a facturar 
electrónicamente, deberá presentar al 
Departamento la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago 
de los bienes y/o servicios contratados, 
de acuerdo con las instrucciones y 
directrices de la DIAN. 

 
 
 

 
1,41% 

 
 
 

 
34,39% 

 
Facturas aprobadas 
para pago por la 
supervisión de la 
Secretaría de 
Seguridad, Justicia y 
Paz de la Gobernación 
de Antioquia según 
acta de aprobación 

 
Se presentaron las facturas de 
arrendamiento y de 
administración del local donde 
funciona el nodo 
departamental, y las cuentas 
de cobro por los honorarios de 
los contratistas de apoyo a la 
supervisión 

 
22. Estarán a cargo del 
Contratista y de acuerdo con el régimen 
tributario los IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES, establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o Municipales. 

 
 

 
1,41% 

 
 

 
34,39% 

 
 

Comprobantes de 
egreso donde se 
detallan las 
deducciones 
correspondientes 

Teniendo en cuenta que Valor+ 
ostenta la calidad y agente 
retenedor de impuestos a nivel 
nacional, departamental y 
municipal, los pagos realizados 
a la fecha del presente informe 
presentan las deducciones 
correspondientes en materia 
tributaria a que haya lugar. 



 
  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

  

 
23. El Contratista, bajo la 
gravedad de juramento, manifiesta que 
ni él ni sus representantes legales, 
apoderados, revisor fiscal o quien haga 
sus veces: i). Están incluidos en la lista 
ONU emitida por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas o la 
lista emitida por la oficina de control de 
activos extranjeros de las Naciones 
Unidas (OFAC) también conocida como 
lista Clinton, ni en ninguna otra lista 
restrictiva emitida por organismos 
nacionales o internacionales, 
policiales, judiciales o de investigación 
con igual fin; ii). Han participado en 
actividades de lavado de activos o 
financiación  del  terrorismo.  iii) 
Declaración bajo la gravedad de 
juramento de inasistencia alimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,69% 

 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

24. Garantizar la visibilidad de la 
vinculación y apoyo del Departamento 
de Antioquia, a través de la disposición 
de la imagen institucional en todas las 
estrategias de comunicación que se 
produzcan para el desarrollo las 
actividades, disponiéndolas en lugar 
visible y concediendo los respectivos 
créditos en los mensajes, regidos por el 
Manual de Identidad del Departamento 
de Antioquia. Las piezas producidas, 
así como cualquier información que se 
vaya a suministrar a la prensa hablada, 
escrita o un tercero, deberán contar con 
la autorización del Departamento, 
acogiéndose a los lineamientos 
establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de 
Identidad Corporativa impartidos por la 
Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Antioquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

25. El mandatario garantizará 
que los diferentes contratistas cumplan 
la obligación formal de inscribirse en la 
Oficina de Industria y Comercio de los 
Municipios donde se prestará el 
servicio. 

 

 
0% 

 

 
1,69% 

 

 
N/A 

 
 

En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

26. De acuerdo con el régimen 
tributario aplicable al caso concreto, el 
contratista debe inscribirse en la Oficina 
de Industria y Comercio de los 
Municipios donde se presta el servicio. 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

N/A 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

27. En el evento en que en 
desarrollo del contrato sea necesario 
definir sintaxis, artes, aplicativos o 
programaciones, estás deberán ser 
entregadas oportunamente por  el 
contratista,  con  sus respectivos 
tutoriales  y  capacitaciones al 
Departamento, las exenciones de este 
tipo de archivos, las deberá definir 

 
 

 
0% 

 
 

 
0% 

 
 

 
N/A 

 
 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 
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previamente la Dirección de Informática 
del Departamento de Antioquia. 

    

28. Liquidar oportunamente los 
contratos en que se requiera de 
acuerdo con el reglamento de 
contratación de Valor + y expedición de 
certificaciones de cumplimiento a 
petición de los interesados, y de los 
proveedores de bienes y servicios. 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
N/A 

 

 
En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

29. Las demás que tengan 
relación directa con la naturaleza y objeto 
del contrato. 

 
0% 

 
0% 

 
N/A 

En el Periodo reportado no se 
ejecutó esta actividad 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Realizar las gestiones 
administrativas y presupuestales que sean 
de su competencia, para la apropiación y 
traslado de los recursos del contrato. 

 

 
Cumple 

Documentos 
relacionados con la 
reserva de recursos 

(CDP/RPC y 
RESERVAS) 

 
Se garantizan las gestiones 
administrativas para dar cumplimiento a 
esta obligación. 

2. Asignar un supervisor por parte de 
la entidad contratante Departamento de 
Antioquia, o interventor cuando aplique, para 
que ejerza las respectivas funciones 

 

 
Cumple 

 
Designación de 

Supervisión 

Se revisa para el contrato el tipo de 
supervisión que aplica 
Se designa con supervisor a Antonio 
José Salazar López con Designación de 
supervisión N° 2024020003471 

3. Coordinar el proyecto de acuerdo 
con la normatividad establecida. 

Cumple 
Reunión de Seguimiento 

semanal 
En estas reuniones se coordina todo lo 
referente al proyecto 

 
4. Realizar el seguimiento, control, 
vigilancia, verificación, asesoría al contrato, 
por medio de la Supervisión/Interventoría 
externa (según el caso), de acuerdo con la 
Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO 
ESTATAL, en el Artículo 32. 

 
 
 

 
Cumple 

 
 

 
Acta de Reunión 

Semanal 

 
 

 
En este tipo de reuniones de 
seguimiento se garantiza el 
cumplimiento del Contrato Estatal 

5. Informar por escrito, de manera 
oportuna e inmediata al CONTRATISTA las 
posibles   irregularidades   encontradas 
durante el desarrollo del contrato 

 
Cumple 

 
Actas de Reunión 

 
Se mantienen constante comunicación 
con el contratista vía correo 

6. Efectuar las solicitudes, 
requerimientos y recomendaciones que 
sean necesarias oportunamente. 

 
Cumple 

 
Acta de Reunión 

Semanal 

En esta reunión de seguimiento 
semanal se realizan las solicitudes, 
requerimientos y recomendaciones del 
contrato. 

7. Velar porque el contratista cumpla 
con los requisitos normativos y el Manual de 
seguridad y Salud en el trabajo dirigido a 
contratistas del Departamento de Antioquia. 

 
Cumple 

 
Acta de Reunión 

Semanal 

En estas reuniones se verifica el 
cumplimiento de los requisitos 
normativos 

8. Exigir al Contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del contrato. 

Cumple Informe de Seguimiento Se revisa la ejecución del contrato 

9. Verificar la efectiva prestación del 
servicio y el cumplimiento de todos los 

Cumple Informe de Seguimiento 
El contratista realiza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. 
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compromisos adquiridos por parte del 
Contratista, entre otras. 

   

 
10. Pagar el presente contrato en la 
forma prevista, previa presentación de los 
informes de la supervisión/interventoría y 
soportes de ejecución por parte del 
contratista. 

 
 

 
Cumple 

 
 

 
Informe de Seguimiento 

 
El contratista aporta un informe de 
seguimiento mensual para 
actualización del informe de 
seguimiento 

11. Las demás que tengan relación 
directa con la naturaleza y objeto del 
contrato, 

 
Cumple 

 
Informe de Seguimiento 

Se revisa el cumplimiento de las 
actividades que tienen relación directa 
con la naturaleza y objeto del contrato. 

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 

 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO (S) 

OTROS TOTAL sí aplica 

1. Recursos iniciales 
comprometidos $ 95.987.738.629 - - $ 95.987.738.629 

2. Adiciones $ 0 - - $ 0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 95.987.738.629 - - $ 95.987.738.629 

4. Anticipos $ 0 - - $ 0 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ 34.933.819.990 - - $ 34.933.819.990 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 34.933.819.990 - - $ 34.933.819.990 

7. Recursos ejecutados $ 30.967.541.196 - - $ 30.967.541.196 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 65.020.197.433 - - $ 65.020.197.433 

 
 

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
Para el periodo en mención se calcula una ejecución acumulada del 32,30% incluyendo los honorarios 
causados los cuales están distribuidos en cada uno de los componentes de la siguiente manera. 

 

COMPONENTE Presupuesto total 
Ejecutado 

acumulado 
Pendiente por ejecutar % Ejecución Total 

Nuevos Nodos 
Subregionales 

$ 22.493.922.128 
$ 6.886.375.360 $ 15.607.546.768 

30,61% 

Conectividad de los 
sistemas integrales 

$ 6.445.781.702 
$ 2.022.738.006 $ 4.423.043.695 

31,38% 
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Mantenimiento, 
modernización y 
reposición. 

 

$ 39.240.137.910 

$ 11.404.816.053 $ 27.835.321.857  

29,06% 

Implementaciones 
CCTV 

$ 7.488.323.032 
$ 5.690.790.019 $ 1.797.533.013 

76,00% 

Personal $ 6.511.479.488 $ 1.674.001.335 $ 4.837.478.153 25,71% 

SUBTOTAL 1 $ 82.179.644.260 $ 27.678.720.773 $ 54.500.923.487 33,68% 

Mesa de ayuda $ 5.984.592.235 $ 653.806.206 $ 5.330.786.029 10,92% 

SUBTOTAL 2 $ 88.164.236.495 $ 28.332.526.979 $ 59.831.709.516 32,14% 

Honorarios $ 6.574.371.541 $ 2.214.297.661 $ 4.360.073.880 33,68% 

IVA de honorarios $ 1.249.130.593 $ 420.716.556 $ 828.414.037 33,68% 

TOTAL $ 95.987.738.629 $ 30.967.541.196 $ 65.020.197.433 32,26% 

 
 

 
Se aclara que esta información es con corte al 30 de abril de 2025. 

 

 

 
Mesa de ayuda 

 
Para el mes de abril la mesa de ayuda entrega la relación del mes anterior con las actividades para este 
informe se presenta el informe del mes abril de 2025. 
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Divulgación 

 

Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad Información soporte del servicio por tipo de caso y prioridad 

Requerimientos Incidentes 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Atención 
(min) 

Solución 
(min) 

Atención 
(min) 

Solución 
(min) 

Atención 
(min) 

Solución 
(min) 

Atención 
(min) 

Solución 
(min) 

Atención 
(min) 

Solución 
(min) 

Atención 
(min) 

Solución 
(min) 

60 480 60 960 60 2400 60 240 60 480 60 720 

 8  16  40  4  8  12 

Tiempos de ANS 

 

Reportes de servicios generados durante el mes de marzo 2025 
 

 
Para el mes de marzo los casos atendidos desde la mesa de ayuda reportan un aumento del 0,43% con 
un volumen 228 casos gestionados, Entre los casos más relevantes se encuentran: 

 
• Redes y Comunicaciones > Fallas en Internet > Sin navegación 
• Aplicaciones > SecurOS > Configurar 
• Aplicaciones > Microsoft Office > One drive > Reportes 
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• Soporte > Solicitudes internas > Acompañamiento Evento 
• Soporte > Equipos de cómputo > Configurar 

Los tipos de casos se categorizan entre incidentes y solicitudes (requerimiento) desde donde el 
cumplimento se mide desde el momento que se recibe la incidencia y se realiza el registro en la 
herramienta de gestión. 

 

 
El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) en los requerimientos gestionados por la 
mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 97,35%. Este desempeño refleja el esfuerzo del equipo 
por garantizar la calidad y puntualidad en la atención de las solicitudes 

Igualmente, el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) en los incidentes atendidos 
por la mesa de ayuda alcanza un destacado indicador del 98.67%. Este resultado refleja el compromiso 
del equipo con la eficiencia y la calidad en la gestión de solicitudes, asegurando un nivel de atención 

 

 
El indicador de ANS de incidentes muestra un incumplimiento del solo 43,86%. Se recomienda que los 
aliados de servicios del Nodo Departamental continúen optimizando sus tiempos de atención para mejorar 
aún más este indicador. 
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El indicador de requerimientos refleja un cumplimiento general del 98,67% entre todos los aliados del 
proyecto. 

 

 

 
El desempeño general sigue siendo positivo, ya que en todo momento se ha superado el objetivo del 70%. 
Sin embargo, es crucial identificar las causas de la disminución y tomar medidas preventivas para evitar 
que la tendencia a la baja continúe. 

 
Se realizó un total de 20 mediciones a 7 especialistas de TI, utilizando grabaciones de llamadas 
proporcionadas por Valor+ y la herramienta de gestión GLPI para obtener los datos necesarios, dichas 
verificaciones revelan tanto las fortalezas, como las áreas de mejora en el equipo de especialistas de la 
mesa de ayuda del Nodo Departamental, permitiendo a través de un enfoque detallado y estructurado, 
implementar estrategias focalizadas para mejorar continuamente la calidad del servicio ofrecido. 

Siguiendo los indicadores anteriores para este mes de marzo, el indicador general del servicio refleja un 
cumplimiento solo del 29,21%, con el fin de estandarizar el cumplimiento de los ANS donde le indicador 
general debe estar por encima del 90% y poder garantizar continuidad de los servicios prestados desde 
el proyecto. 

OBSERVACIÓN 

Teniendo en cuenta el periodo de estabilización de la mesa de ayuda por 4 meses; en los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre de año 2024, se estableció un valor parcial, se destaca que en este periodo 
la transición de estabilización correspondió a la consecución de personal, la activación y estabilización de 
plataforma de gestión y # de reporte por parte de Valor+ para garantizar el servicio completo, aclarando 
que en estos meses el contratista prestó los servicios en sitio, con los recursos parciales que puso a 
disposición. 
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CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 

 

 
 

FECHA TIPO DE REUNIÓN CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

04/04/2025 Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 
de 2023 

Ver anexo comité 04/04/2025 

11/04/2025 Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 
de 2023 

Ver anexo comité 11/04/2025 

 

Valor de recursos a administrar: Estimado en OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
($82.179.644.260). 

 
El desembolso de estos recursos se consignará en una cuenta bancaria especial para el manejo exclusivo 
de los mismos y que deberá abrirse a nombre del CONTRATISTA. Para el cumplimiento de lo anterior 
este deberá enviar un documento o carta firmada por el representante legal en la cual informe el número 
de la cuenta especial. Los rendimientos financieros que llegaren a causarse con ocasión de la 
administración de los recursos serán propiedad del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, desembolsará los recursos a administrar, en virtud del presente 
contrato Interadministrativo, de acuerdo con el PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Antioquia, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para 
garantizar el pago oportuno de los proveedores. Para tal efecto realizará la transferencia electrónica a la 
cuenta informada por Valor+ en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Mandatarios 
de la entidad. 

 
Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender el 
pago de proveedores, para lo cual se realizará un desembolso del recurso a administrar de acuerdo con 
la tabla adjunta. 
Desembolsos recursos a administrar: 

 

Desembolsos recursos a administrar 

2023 Noviembre $ 3.651.981.937 

 
2024 

Febrero $ 6.624.420.790 

Mayo $13.248.841.580 

Octubre $ 6.624.420.790 

 
2025 

Febrero $ 3.966.278.795 

Mayo $ 5.235.488.009 

Octubre $ 6.663.348.375 

 
2026 

Enero $ 4.394.040.941 

Mayo $ 5.800.134.042 

Octubre $ 7.381.988.781 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
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2027 

Enero $ 4.647.175.055 

Mayo $ 6.134.271.072 

Octubre $ 7.807.254.092 

Total, recurso a administrar $ 82.179.644.260 

 
El Proyecto gerenciamiento 2, los desembolsos de recursos administrados hasta marzo son por un valor 
de $ 34.115.943.892,00 correspondiente a los desembolsos programados por la gobernación por el año 
2024 y 2025, que se encuentre en el cuadro en color gris y se encuentran pagados, los blancos por valor 
de $ 48.063.700.367, están pendientes por pagar por la secretaria para sumar total $ 82.179.644260 

 
● Valor de honorarios por administración del Recurso: OCHO por ciento (8%) sobre los recursos a 
administrar del contrato, estimados en SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 6.574.371.541). 

 
● Impuesto al valor agregado (IVA): Del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor de los 
honorarios por administración estimado en la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($1.249.130.593 pesos) 

 
1.   COMPONENTE MESA DE AYUDA: 

 
Valor del servicio: CINCO MIL VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 
PESOS ($ 5.029.069.105). 

 
Impuesto al valor agregado (IVA): DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor del servicio, estimado 
en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL 
CIENTO TREINTA PESOS ($955.523.130). 

 
El Departamento de Antioquia realizará pagos por valores equivalentes durante los 4 meses de 
estabilización, por lo tanto el valor es inferior al valor mensual total establecido de Ciento Trece Millones 
Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos ($113.550.523) IVA incluido; se destaca que para 
ello se debe tener previa presentación de las facturas, el informe de diagnóstico inicial del sistema, matriz 
de escalamiento y plan de comunicaciones, adjuntando los soportes que aseguren que los servicios de 
Mesa de Ayuda fueron debidamente ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor. 

 
Los pagos siguientes a los 4 meses mencionados correspondientes a la vigencia 2024 serán efectuados 
de manera mensual por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés 
Pesos ($113.550.523) IVA incluido, cada uno, previa presentación del Informe mensual de ejecución 
donde se consoliden las actividades ejecutadas durante el período y el estado de todos los elementos del 
sistema, informe de seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento que realice el proveedor, 
medición de ANS e indicadores de gestión. 

 
Los pagos que correspondan a las vigencias 2025, 2026 y 2027 tendrán un incremento anual de 
conformidad con el IPC del año anterior al que deba efectuarse el reajuste. 
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El contratista deberá acreditar al momento del inicio de la mesa de ayuda y en cada pago o desembolso 
que se haga del mismo, que todo el personal que utilice en la ejecución de la mesa de ayuda se encuentra 
afiliado y a paz y salvo a los sistemas de pensiones, salud ARL y parafiscales. 

 
En el evento en que el contratista se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA 
e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, 
que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos 
del artículo25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013. 

 
Al momento de realizar cada pago se harán las deducciones y/o retenciones, impuestos, tasas, 
contribuciones, estampillas a que hubiere lugar de conformidad con las normas a que este obligado como 
agente retenedor. El Departamento no aceptara reclamación alguna por estos conceptos 

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Departamento de Antioquia, con la suscripción del 
contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin 
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto. 

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas la hará EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Dirección de Tesorería, respetando 
el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Con el presente informe se autoriza el pago la factura del mes marzo de 2025. 

RESUMEN DE PAGOS 
 

 
CONCEPTO 

 
FECHA 

 
VALOR 

CONTRATO 

 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTI 
ZACIÓN 
ANTICIP 

O 

VALOR 
NETO A 
PAGAR 

 
SALDO 

 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Valor Inicial 28/02/2023 $ 95.987.738.629  $ 0,00  $ 95.987.738.629  

Adiciones N/A N/A      

Pago No.1/ factura 
proveedores 23/12/2023  $ 2.372.345.753 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.615.392.876  

Pago No.2/ 
Honorarios 

25/02/2024  $ 225.847.315 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.389.545.561  

Desembolso No 1. 
de 2024 25/02/2024  $ 6.624.420.790 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.765.124.771  

Pago No.3/ 
Honorarios 30/03/2024  $ 13.431.723 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.751.693.048  

Pago No.4/ 
Honorarios 

30/10/2024  $ 11.999.445 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.739.693.603  

Pago No.5/ 
Honorarios mayo 

30/10/2024 
 

$ 23.126.595 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.716.567.008 
 

Pago No.6/ 
Honorarios junio 30/10/2024  $ 23.561.206 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.693.005.802  

Pago No.7/ 
Honorarios julio 30/10/2024  $ 19.308.969 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.673.696.833  

Pago No.8/ 
Honorarios agosto 30/10/2024  $ 26.424.658 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.647.272.175  
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4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE 
PARAFISCALES 

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
Pago No.9/ 
Honorarios 
septiembre 

30/11/2024 
 

$ 100.526.392 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.546.745.783 
 

Pago No.10/ 
Honorarios 
octubre-nov 

10/11/2024 
 

$ 304.029.047 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.242.716.736 
 

Desembolso No. 2 
de 2024 20/12/2024  $ 13.248.841.580 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.993.875.156  

Desembolso No. 3, 
Parcial - 1 de 
(2024) 

 
20/12/2024 

  
$ 2.688.703.178 

 
$ 0,00 

 
$ 0,00 

 
$ 70.305.171.978 

 

Desembolso No. 3, 
parcial - 2 de 2024 30/01/2025 

 
1.957.184.873 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.347.987.105 

 

Pago No.11/ 
Honorarios dic- 
ener 

30/01/2025 
 

$ 1.623.744.260 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.724.242.845 
 

Pago No.1 de mesa 
de ayuda 
(Acumulado 2024) 

 
30/01/2025 

  
$ 412.910.993 

 
$ 0,00 

 
$ 0,00 

 
$ 66.311.331.852 

 

Desembolso No.1 
de 2025 5/02/2025 

 
$ 3.966.278.795 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.345.053.057 

 

Pago No.2 de mesa 
de (ene-feb 2025) 25/04/2025 

 
$ 240.895.213 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.104.157.844  

Desembolso No. 3, 
parcial final de 
2024 

 
25/04/2025 

 
 

$ 787.224.598 

 
$ 0,00 

 
$ 0,00 

 
$ 61.316.933.246 

 

Pago No.12/ 
Honorarios mar- 
abril 

25/04/2025 
 

 
$ 263.014.606 

$ 0,00 $ 0,00 $ 61.053.918.640 
 

TOTALES  $95.987.738.629 $ 34.933.819.989 $ 0,00 $ 0,00   

 
Con el presente informe no se realizará ningún pago o desembolso. 

 

 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007, se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del 
contratista mediante el certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 12 de Mayo 
de 2025 suscrita por el Revisor Fiscal Alejandro Quintero Montoya con T.P 134379-T. Adicionalmente, el 
supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el 
pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado 

 

 

Para el proceso de contratación se estableció la matriz de riesgo correspondiente, en relación con el objeto 
contractual, las especificaciones técnicas y las actividades específicas del contrato. Es así que, durante el 
presente periodo de ejecución y con cada una de sus modificaciones, la matriz de riesgos no ha sufrido 
modificación alguna, no se han incluido riesgos adicionales. 
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6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

7. ANOTACIONES ADICIONALES 

 

 
Por parte de la Entidad y de la Supervisión designada, se ha estado al tanto de los riesgos previstos, por 
lo que se han realizado las acciones y tratamientos pertinentes y establecidas en la matriz para la 
mitigación de los posibles riesgos; por lo que no se ha dado lugar a la materialización de riesgo alguno 
durante la ejecución del contrato. 

 

Dentro del período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de 
caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato. 

 

N/A 

 

 

1. Anexos Técnicos 
2. Anexos SST 
3. Anexos Asistencia Comité 
4. Anexos Financieros 

5. Anexos Revisor Fiscal 
6. Anexos Jurídicos 

 

Para constancia, se firma el presente informe el 02 de julio de 2025. 

 

 

 

         ________________________________ 

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ 
SUPERVISOR 
 

 

 

 
Proyectó: 

Alexander Morales Gálvez 

Profesional Apoyo Técnico 

Coordinador del Proyecto 
Firma: 

 

 
Fecha: 16/06/2025 

Juan David Betancur 

Profesional Apoyo a la Supervisión 

Director del Equipo AS 

 
Firma: 

 
Fecha: 16/06/2025 

 
Proyectó: 

Eliana García Rojas 

Profesional Apoyo Logístico 

Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz Firma: 
 

 
Fecha: 19/06/2025 

Yury Andrea Buitrago Loaiza 

Profesional Apoyo Logístico 

Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 

 
Firma:      

 
Fecha: 25/06/2025 

Revisó y ajustó: John Edisson Monsalve Arismendi 

Profesional Apoyo Jurídico 
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 

 
Firma: 

 
Fecha: 19/06/2025 

Karen Ríos Martínez 

Profesional Apoyo Jurídico 

Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz 

 
Firma: 

 
Fecha: 25/06/2025 
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8. ANEXOS 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
 
 
Como revisor fiscal de VALOR MAS S.A.S y para utilizar también la denominación VALOR+ con 
NIT 900.969.726–2,  he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación 
con el propósito de verificar el pago efectuado por la corporación  por concepto de aportes a los 
sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el 
periodo de los últimos (6) meses así: 
 
 

• Desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de Abril de 2025, (6 meses). 
 

 
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de 
su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 
27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones. 
 
Los procedimientos de revisión fueron los siguientes: 
 

a) Los aportes a seguridad social y parafiscales en la vigencia anterior con corte del listado 
y soportes pagados desde el mes de noviembre de 2024 hasta abril de 2025, se adjuntan 
los documentos de pago de seguridad social y los pagos se relacionan así: 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VIGENCIA  

PERIODO PENSION SALUD ARL 
APORTES 
PARAFISCALES  

FECHA 
PAGO  

NOVIEMBRE DE 2024  $  146.976.100   $    44.218.200   $      6.232.300   $      40.258.900  5/12/24 
DICIEMBRE DE 2024  $  152.901.000   $    45.641.300   $      6.186.500   $      42.617.000  9/01/25 
ENERO DE 2025  $  143.320.400   $    37.565.400   $      5.778.300   $      36.257.000  7/02/25 
FEBRERO DE 2025   $  162.340.900   $    42.541.700   $      6.659.600   $      42.285.700  7/03/25 
MARZO DE 2025  $  217.429.800   $    64.462.200   $      8.645.600   $      55.912.100  7/04/25 
ABRIL DE 2025  $  208.042.300   $    54.359.900   $      8.188.300   $      52.173.400  8/05/25 

 
 
 

b) Con base a los literales y los procedimientos mencionados anteriormente, informo que la 
entidad durante los últimos 6 meses comprendidos entre el 1 de noviembre hasta al 30 de 
abril 2025, pago los aportes a sistema de salud, pensiones, ARL y cajas de compensación 
familiar, ICBF, SENA. 

 



 

 

 
 
Este certificado e informe es para uso de la administración de la entidad en los cobros a realizar  
por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado 
 
 
Se expide certificación a los 12 días del mes de Mayo de 2025. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA. 
Revisor Fiscal Designado 
CC 15.443.136 
TP 134379-T 
Contacto. 604 5574052  - 3006290730 
alejoq26@hotmail.com  
gerencia@regsas.com 
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ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA. 
Contador Público  
Contacto: 3006290730 
Email: gerencia@regsas.com  
 
 
 

ESTA	 COPIA	 DE	 TARJETA	 PROFESIONAL	 SOLO	 ES	
VALIDA	 EL	 CERTIFICADO	 DE	 PARAFISCALES	 Y	
SEGURIDAD	SOCIAL	EXPEDIDO	EN	MAYO		DE	2025	DE	
VALOR	+	S.A.S	
FIRMADO	EL	12	DE	MAYO	2025		
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900969726 2 VALOR MAS SAS A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CLL 42 52 28 MEDELLIN-ANTIOQUIA 4443747 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-04 2025-05 1467395994 9485832782 E 2025/05/08 2025/05/08 BANCO DE OCCIDENTE 0 $322,763,900

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 355 $208,042,300 $0 $0 $208,042,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 21 $13,459,100 $0 $0 $13,459,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 100 $68,577,800 $0 $0 $68,577,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 111 $53,673,400 $0 $0 $53,673,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 122 $71,146,800 $0 $0 $71,146,800

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 1 $1,185,200 $0 $0 $1,185,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 365 $8,188,300 $0 $0 $8,188,300

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 365 $8,188,300 $0 $0 $8,188,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 362 $51,100,300 $0 $0 $51,100,300

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 362 $51,100,300 $0 $0 $51,100,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 369 $54,359,900 $0 $0 $54,359,900

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 3 $280,700 $0 $0 $280,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 242 $38,735,100 $0 $0 $38,735,100

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 30 $3,599,300 $0 $0 $3,599,300

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $84,200 $0 $0 $84,200

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 39 $5,285,200 $0 $0 $5,285,200

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 3 $364,400 $0 $0 $364,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 27 $3,260,800 $0 $0 $3,260,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 9 $1,232,000 $0 $0 $1,232,000

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 15 $1,518,200 $0 $0 $1,518,200

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $643,800 $0 $0 $643,800

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 1 $643,800 $0 $0 $643,800

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $429,300 $0 $0 $429,300

     SENA PASENA 899,999,034 1 1 $429,300 $0 $0 $429,300

TOTAL 369 $322,763,900 $0 $0 $322,763,900
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