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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 69

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25,466,325,369.80
Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80
Plazo de Ejecucion: 26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023 Nueva Fecha de Terminacion: 11/27/2025

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 97 Fecha de informe: 30 de junio de 2025 Al 5 de julio de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 68 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25,466,325,369.80 % Programado 58.90% 0.87% 59.77% 656
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 43.27% 1.74% 45.01% 656
Valor Total: $ 25,466,325,369.80 Diferencia 15.63% -0.88% 14.75%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) | $14,998611,589.11 | $221,350,200.02 | $15,219,970,789.13 | 59.77%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) |  $11,018349,210.50 | $444,313,538.79 | $11,462,662,749.29 | 45.01%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
|Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Diferencia -$3,980,262,378.61 -$3,757,308,039.84 14.75%

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

[Acta de aclaratoria N°1 del acta,
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la

1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la 18 DE OCTUBRE DE 2024

2° Actade 20.57%
Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024
[Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencién n°3 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4

Valor Contrato: $ 1,349,891,558.00 | Contratista: |49
Valor Adicional s - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA!
Valor Total: $ 1,349,891,558.00 [RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 [SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 [Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria s
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
[Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
| Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segin

adicional en Plazo n°1 24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al

adicional en Plazo N°1 23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin

adicional en plazo N°1 VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No 2 DE OCTUBRE DE 2024
previstos N°L.

Acta de aclaratoria N1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE
suspencion n°3

| Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

terminacion del contrato 20 DE MARZO DE 2025




3. REGISTRO FOTOGRAFICO

2 de juliose 7025 1053649
~Bariancabérmeja sabado, 5 de julio de 2025 09:30:52
= Res, Proyécio Mn'rado; del Rio Res. Proyecto Mirador del Rio

PR bl edl:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

*Vaciado de concreto de placa de entrepiso Médulo Il, Nivel 2 * Armado de plantilla o tablero para construccion de placa de entrepiso Médulo | Nivel 3
* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entepiso |* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entrepiso Nivel 3
*Vaciado de Concreto autocompatante para columnas * Armado de acero para columnas
* Verificacion y Chequeo topogréfico

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Se recibe visita por parte de un equipo de Ecopetrol de la parte de seguridad y salud en el trabajo el dia 03 de julio de 2025
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