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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c1aa1986ab0a0547f6099ddfca7960623243ede81ce7dfbb6705c44c471b3a9b2ede86ead56436d46f1e3125205c487d
Número de Factura:   FE-220 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   04/11/2024 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   19/12/2024 Orden de pedido:   09
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:   04/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   DATUM X S.A.S
Nombre Comercial:   DATUM X S.A.S
Nit del Emisor:   901544149 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Caldas
Régimen Fiscal:O-47 Municipio / Ciudad:   Manizales

Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CR 1 42 200 VDA LA FLORIDA UR NATTURA CA
56 LA FLORIDA MZLES

Actividad Económica:   7112 Teléfono / Móvil:   3132142567
Correo:   datumxsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   800215807 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.

Régimen fiscal:   O-13 Dirección:   Calle 25 G No. 73 B 60, Centro Empresarial
Central Poin

Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   (8)2742114
Correo:   siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 7112

ACTANo9 PERIODO 1
AGO A 31 AGO 2024

INTERVENTORIA
TECNICA,

ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y

FINANCIERA PARA LOS
CONVENIOS
SOLIDARIOS

CUNDINAMARCA LOTE 1
CONTRATO 5083
DATUMXSAS 100

NIU 1,00 65.008.965,09 0,00 0,00 12.351.703,37 19.00   65.008.965,09

             

Notas Finales

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 27000004369 de Bancolombia
Linea de negocio: #$24-02-00;5083-2023;lsepulveda@invias.gov.co#$
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Datos Totales

Documento generado el:
04/11/2024 19:19:17 
Documento validado por la DIAN:
04/11/2024 19:19:17 
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

 

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 65.008.965,09
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 65.008.965,09
IVA 12.351.703,37
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 12.351.703,37
Total neto factura (=) 77.360.668,46
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤCOP $ 77.360.668,46

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764061925258 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2024-12-14
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: AGOSTO 2024

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

9
DEL PERIODO   y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

 (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma
Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Nombre: JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA Nombre:LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTÍZ
Matrícula profesional No.:25202-248533 CND Matrícula profesional No.:25202-248533 CND Matrícula profesional No.: 25202-34607 CND Matrícula Profesional No.:17202-70460 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ORDEN DE PAGO

(Indicar el periodo del Acta)

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

DATUM X S.A.S 901.544.149-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTÍZ  AUTORIZA EL PAGO A: DATUM X S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: 77.360.668,46$                       SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON PESOS 46/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA:
AGOSTO 2024

PÁGINA

10/10/2024
(Día / Mes / Año)

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

65.008.965$                            

CÓDIGO

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

17-oct-2024

17-oct-2024

17-oct-2024

14-oct-2024

7-oct-2024

1-oct-2024
 

Firmado digitalmente por 
GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO

 

Firmado digitalmente 
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CEPEDA OCAMPO
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: AGOSTO 2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083-2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: DATUM X S.A.S
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y 
PALANCANA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD 

VALOR

 
1 7.200.000,00$            1,50  $                                                                                                        10.800.000 3,22 23.155.200$                  0,50 3.600.000,00$                
1 5.150.000,00$            2,00  $                                                                                                        10.300.000 5,59 28.788.500$                  0,63 3.261.666,00$                
1 3.750.000,00$            2,00  $                                                                                                          7.500.000 3,50 13.125.000$                  1,00 3.750.000,00$                
1 3.750.000,00$            2,00  $                                                                                                          7.500.000 2,43 9.112.500$                    1,00 3.750.000,00$                

1 2.700.000,00$            3,00  $                                                                                                          8.100.000 2,63 7.101.000$                    1,00 2.700.000,00$                

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) 7.580.850,00$                                                                                                     1,00 7.580.850$                    

1 Especialista en Pavimentos y/o Vias  $            5.700.000,00 0,00               

1 Especialista en Estructuras  $            5.700.000,00 0,00

1 Especialista en Geologia y/o Geotecnia  $            5.700.000,00 0,00 -$                                                                                                                     
1 Especialista Ambiental  $            5.700.000,00 0,00 -$                                                                                                                     
1 Especialista en Hidraulica e Hidrologia  $            5.700.000,00 0,00 -$                                                                                                                     
1  $            5.700.000,00 

PROFESIONAL TECNICO
1 2.000.000$                 20,00  $                                                                                                        40.000.000 3,86 7.720.000$                    2,00 4.000.000,00$                
1 2.200.000$                 4,00  $                                                                                                          8.800.000 1,43 3.146.000$                    1,00 2.200.000,00$                

1 1.300.000$                 2,00  $                                                                                                          2.600.000 3,36 4.368.000$                    0,57 736.666,67$                   
103.180.850,00$                                                                                                 104.097.050$                23.998.332,67$              

2,36$                                                                                                                   2,36 2,36
243.506.806,00$                                                                                                 245.669.038$                56.636.065,09$              

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

210.000,00$               12,00 2.520.000,00$                                                                                                     
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

1 5.500.000,00$            2,00 11.000.000,00$                                                                                                   6,43 35.365.000,00$             1,00 5.500.000,00$                

1 650.000,00$               24,00 15.600.000,00$                                                                                                   5,30 3.445.000,00$               3,00 1.950.000,00$                

1 6.000.000,00$            2,00 12.000.000,00$                                                                                                   

1 600.000,00$               2,00 1.200.000,00$                                                                                                     2,00 1.200.000,00$               

1 800.000,00$               2,00 1.600.000,00$                                                                                                     4,43 3.544.000,00$               1,00 800.000,00$                   

OTROS COSTOS 

1 1.350.000,00$            2,00 2.700.000,00$                                                                                                     0,23 303.767,88$                  0,01 16.600,00$                     

1 300.000,00$               2,00 600.000,00$                                                                                                        3,00 900.000,00$                  0,02 6.300,00$                       

1 300.000,00$               2,00 600.000,00$                                                                                                        3,00 900.000,00$                  0,33 100.000,00$                   

1 150.000,00$               2,00 300.000,00$                                                                                                        2,00 300.000,00$                  

48.120.000,00$                                                                                                   45.957.767,88$             8.372.900,00$                
* 291.626.806,00$                                                                                                 291.626.805,88$           65.008.965,09$              

SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C ) + (D) 291.626.806,00$                                                                                                 291.626.805,88$           65.008.965,09$              
* 55.409.093,00$                                                                                                   55.409.093,12$             12.351.703,37$              
* 347.035.899,00$                                                                                                 347.035.899,00$           77.360.668,46$              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

46.215.682,14$                                      

2.600.000,00$                                        

2.200.000,00$                                        

3.852.333,67$                                        

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif. No. 2  de  fecha 30/08/2024

VALOR

203.813.533,33$                                    

4,000

SUBTOTAL COSTOS BASICO 243.240.432,33$                                    

IVA = 19%
COSTO TOTAL 289.456.114,48$                                    

243.240.432,33$                                    

Ajuste por Acta de modificación
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 39.426.899,00$                                      

Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.

1,81 544.299,00$                                           

Veeduria Comunitaria

Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye peajes, 
conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez 
(10) años anteriores al año de suscripción del contrato.

6,000 33.000.000,00$                                      

105.300,00$                                           

Edicion de informes, papeleria, produccion de 
documentos,planos, fotografias, etc. 

1,44 433.300,00$                                           

Ensayos de Laboratorio de suelos, pavimentos y 
concretos

Oficina/campamento (incluye dotacion y servicios 
publicos)

3,43 2.744.000,00$                                        

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) 0,08

Topografia (Incluye Personal, Equipo y Transporte)

Ingeniero Auxiliar de Interventoría

Especialista en Diseño Geometrico

3,00 21.600.000,00$                                      
26.608.333,00$                                      
11.500.000,00$                                      

31/08/2023

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

23/01/2024
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif. No. 2  de  fecha 30/08/2024

CONCEPTO TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

VALOR

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

347.035.899,00$                                        -$                                                   
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

347.035.899,00$                                                              

No. de 
Orden

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023                                                                                                                                                                                                                                       
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023                                                                                         
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023                                                                                      
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023                                                               
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023                                                                                                          
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023                                                                                                                             
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023                                                                                             
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023                                                                        
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023                                                        
CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

10/10/2024

(Día / Mes / Año)

65.008.965$                                    

7, 4 MESES

OBJETO: 

2,00

2,63

CONDICIONES ACTUALIZADAS   
PRESENTE ACTA

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

7.500.000,00$                                        

7.101.000,00$                                        

86.361.666,67$                                      
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36

6.000.000,00$                                        
Inspector SST 1,00
Inspector 3,00

CONCEPTO TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

Director de Interventoria

Profesional Ambiental

Ingeniero Residente de Interventoria
Profesional Social  

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
Técnico administrativo 

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, Incluye combustible y SOAT)

5,17
3,07

2,96
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

Viaticos Director y/o Especialistas
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FECHA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA

10/10/2024

(Día / Mes / Año)

58.325.361,20$                                0,0% * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
0,0%

58.325.361,20$                                100,0%

-$                                                  
0,0%

65.008.965,09

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 65.008.965,09

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

*
65.008.965,09$                *

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar *AGOSTO 2024  $                               12.351.703,37  $                                                                  77.360.668,46 

*  $                                                                                     -   

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA TOTAL PRESENTE MESValor Amortizado Acumulado

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 
presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

65.008.965,09$                VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                               12.351.703,37  $                                                                  77.360.668,46 

77.360.668,46$                             
SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON PESOS 46/100  M/CTE

Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

 

Firmado digitalmente por 
GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 5083 de 2023

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _______ ACTA DE INTERVENTORIA x 9                        AGOSTO 2024

ACTA DE AJUSTE _________________
DESEMBOLSO _______

PRESTACION DE SERVICIOS _________________

OTRO _________________

CUAL? _________________________ _________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. 1446823 de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1446823 RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO 77.360.668,46$                    

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.  VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA 77.360.668,46$                   
NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:___________________________

(BID, USAID, CAF, Etc…)

Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1

C-2402-0600-14-0-2402041-02

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. Contratista

Objeto del Contrato:

Acta No.    09 Valor basico $ 65.008.965,09 Período: AGOSTO 2024

Item
Ruta 

(codigo vía)

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

valor incluido 
IVA Estudios 

diseños

Valor incluido IVA 
(Interventoria)

-$                            -$                 77.360.668,46$                 

NIT. VALOR CON IVA
832.001.592-1 23.208.200,54$            
899.999.460-4 7.736.066,85$              
800.072.715-8 7.736.066,85$              
800094751-8 23.208.200,54$            
899.999.704-6 15.472.133,69$            

77.360.668,46$            

VALOR CON IVA

Firma:
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND

Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Firma:

VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5 PAIME 13.001.793,02$                    
TOTAL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA 65.008.965,09$                    

MUNICIPIO 3 TOPAIPI 6.500.896,51$                      
MUNICIPIO 4 SAN CAYETANO 19.502.689,53$                    

MUNICIPIO 1 PACHO 19.502.689,53$                    
MUNICIPIO 2 EL PEÑON 6.500.896,51$                      

6.500.896,51$                                  

TOTALES 65.008.965,09$                          
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA VALOR SIN IVA

10 25258_00
VIA PALACIOS SECTOR MONTE BELLO - MUNICIPIO 
DE PEÑON CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       

6.500.896,51$                                  

9 56CN02
VIA YE DE SOARAZ/ TOPAIPI/ CAPIRA ALTURA DE 
LA VEREDA MATA DE RAMO MUNICIPIO DE 
TOPAIPI

7.736.066,85$                       6.500.896,51$                                  

8 25513-003
VIA PASUNCHA-CRUCE PALACIO SECTOR BAJO 
PASUNCHA DEL MUNICIPIO DE PACHO - 
CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       

6.500.896,51$                                  

7 25513057 - 
002

VIA PASUNCHA - CRUCE PALACIO SECTOR 
CATALINA ALTA - QUEBRADA HONDA DEL 
MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       6.500.896,51$                                  

6 25513-001
VIA CRECE ALTO YASAL- ACUEDUCTO VETEDAL 
SECTOR DIVINO NIÑO - ALTO DE LOS ROBLES . 
MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       

6.500.896,51$                                  

5 25518-856
VÍA VILLAGÓMEZ - PAIME SECTOR EL TABLÓN - 
MUNICIPIO DE PAIME - CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       6.500.896,51$                                  

4 25518-856
VÍA SAN RAFAEL - VEREDA COMBUCO SECTOR 
LOS GUARUMOS - MUNICIPIO DE PAIME - 
CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       

6.500.896,51$                                  

3 56CN14
VIA VEREDA LA FLORESTA A VIA VEREDA DE LOS 
RIOS- SECTOR EL CONEJO MUNICIPIO DE SAN 
CAYETANO CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       6.500.896,51$                                  

2 56CN14-1
VIA VEREDA LOS RIOS A VIA VEREDA CAMPO 
HERMOSO. SECTOR LA ESCUELA - MUNICIPIO DE 
SAN CAYETANO CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

1 54CN14-2
VÍA VEREDA LAGUNA VERDE A VÍA VEREDA A 
HATO VIEJO - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO 
CUNDINAMARCA

7.736.066,85$                       6.500.896,51$                                  

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

5083 de 2023 DATUM X S.A.S

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN
COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1"

Valor incluido el Iva: $ 77.360.668,46

CÓDIGO AFINCO-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083-2023 INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAFAM
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Valor 
Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)

Nombre 
EPS

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA

Valor 
ICBF

1 19.488.940
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA
 $           3.600.000 X X X X X X X X X X X X X X X 50,00%  $    3.600.000 V SANITAS 7941033673  $      162.500 

SKANDIA 
OBLIGATORIO

7941033673  $     208.000  SINCC  N/A  N/A 

2 1.015.443.685
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA
 $           1.373.334 X X X X X X X X 27,0%  $    1.373.334  $           95.600 V FAMISANAR 31080061  $        55.000 COLPENSIONES 31080061  $     219.800  $           55.000,00  N/A  N/A 

3 52.601.619
TECNICO 

ADMINISTRATIVO
 $              260.000 X X X X X X 20,0%  $       260.000  $             1.400 I FAMISANAR 31080061  $        10.400 COLFONDOS 31080061  $       41.600  $           10.400,00  N/A  N/A 

4 1.032.442.375 PROFESIONAL SOCIAL  $           3.750.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%  $    3.750.000  $         261.000 V SANITAS 31080061  $      130.500 PORVENIR 31080061  $     600.000  $           75.000,00  N/A  N/A 

5 1.088.332.927
INGENIERO AUXILIAR 

INTERVENTORIA 
 $           2.700.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%  $    2.700.000  $         188.000 V SURA 31080061  $      108.000 PORVENIR 31080061  $     432.000  $         108.000,00  N/A  N/A 

6 80.854.180 PROFESIONAL AMBIENTAL  $           3.750.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%  $    3.750.000  $           26.100 V NUEVA E.P.S 31080061  $      261.000 COLPENSIONES 31080061  $     600.000  $         150.000,00  N/A  N/A 

7 1.073.608.791 INSPECTOR  $           2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%  $    2.000.000  $         139.200 V NUEVA E.P.S 31080061  $        80.000 PORVENIR 31080061  $     320.000  $           80.000,00  N/A  N/A 

8 1.073.600.626
TECNICO 

ADMINISTRATIVO
 $              476.666 X X X X X X X X X X X X 36,7%  $       476.666  $           33.200 V FAMISANAR 31080061  $        33.200 COLPENSIONES 31080061  $       76.300  $                19.100  N/A  N/A 

9 79.903.379
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA
 $           1.888.333 X X X X X X X X X X X X 36,7%  $    1.888.333  $         131.500 V SANITAS 31080061  $      131.500 PORVENIR 31080061  $     302.000 75.600,00$             N/A  N/A 

10 1.003.481.744 INSPECTOR  $           2.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%  $    2.000.000  $         139.200 V
EPS-S 

COOSALUD
31080061  $        80.000 PORVENIR 31080061  $     320.000  $           80.000,00  N/A  N/A 

11 1.073.607.356 INSPECTOR  SST  $           2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%  $    2.200.000  $         153.200 V
NUEVA 
E.P.S.

31080061  $        88.000 PORVENIR 31080061  $     352.000  $           88.000,00  N/A  N/A 

23.998.333$         

El Interventor adjunta la certificación de fecha 25/09/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente
y la entidad prestadora del servicio.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

RONALD DAMIAN 
CABANZO RODRIGUEZ

CRISTIAN JAVIER MUÑOZ 
ESMERAL

HERNAN ALEXIS VILLAMIL 
VARGAS

MARTHA ESPERANZA 
RODRIGUEZ RUBIANO

Retiro

SHAROM DAYAN 
QUINTERO TOVAR

JUAN SEBASTIAN FLOREZ 
OCAMPO

JHON EDISSON CORTES 
PAEZ

DAYANA ALEXANDRA 
PINZON PEREZ

CRISTIAN STIBEN 
RODRIGUEZ PEREZ 

JOSE IGNACIO OROZCO 
CHAVARRO

ALVARO JULIAN PEREZ 
OTALORA

Retiro

Días del Mes
Razón Social 

del 
Responsable 

del Pago   
(Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(Indicar novedades de 
vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 
otros)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

AGOSTO 2024

10/10/2024
(Día / Mes / Año)

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CUNDINAMARCA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023                                                                                                                                                                                                                                       
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023                                                                                         
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023                                                                                      
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023                                                               
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023                                                                                                          
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023                                                                                                                             
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023                                                                                             
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023                                                                        
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023                                                        
CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

 

Firmado digitalmente 
por GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5083 de 2023 INTERVENTOR: DATUM X S.A.S

MES INFORME MENSUAL:
AGOSTO  2024

PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

347.035.899$                    134.940.453$                 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 
No.

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS

RP. 347.035.899$             

ANT.  $    58.325.361,20 

1 -$                       -$                        $                         -   N/DA N/DA  $    58.325.361,20  $        288.710.537,80  $     347.035.899,00 

2 -$                       -$                        $                         -   N/DA N/DA  $    58.325.361,20  $        288.710.537,80  $     347.035.899,00 

3 -$                       -$                        $                         -   N/DA N/DA  $    58.325.361,20 288.710.537,80$         $     347.035.899,00 

4 26.150.000,00$    4.968.500,00$      31.118.500,00$    13.075.000,00$    18.043.500,00$    45.250.361,20$    270.667.037,80$        315.917.399,00$      

5 27.684.000,00$    5.259.960,00$      32.943.960,00$    13.842.000,00$    19.101.960,00$    31.408.361,20$    251.565.077,80$        282.973.439,00$      

6 31.919.640,00$    6.064.731,60$      37.984.371,60$    15.959.820,00$    22.024.551,60$    15.448.541,20$    229.540.526,20$        244.989.067,40$      

7 37.225.627,24$    7.072.869,18$      44.298.496,42$    15.448.541,20$    28.849.955,22$    -$                       200.690.570,98$        200.690.570,98$      

8 55.252.200,00$    10.497.918,00$    65.750.118,00$    -$                           65.750.118,00$    -$                       134.940.452,98$        134.940.452,98$      

9 65.008.965,09$    12.351.703,37$    77.360.668,46$    -$                           77.360.668,46$    -$                       57.579.784,52$          57.579.784,52$        

10

11

$ 243.240.432,33 $ 46.215.682,14 $ 289.456.114,48 $ 58.325.361,20 $ 231.130.753,28 $ 0,00 57.579.785$                57.579.785$             

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

745.576,68-$               

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma: Firma:
Nombre:JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO Nombre:GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:25202-248533 CND
Matrícula Profesional No.:141037-0534581 RIS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

$ 347.035.899,00

N/DA

N/DA

N/DA

JUNIO 2024

JULIO 2024

AGOSTO 2024

SEPTIEMBRE

VALOR TOTAL $ 291.626.806,00 $ 55.409.093,00

N/DA

N/DA

347.035.899$                                                    

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MAYO 2024

Nacion Contrato Principal 6.940.718$                        -$                                    

MARZO 2024

FEBRERO 2024

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3779-2023                                                                                                                                                                                                                                       
CONVENIO SOLIDARIO No. 3793-2023                                                                                         
CONVENIO SOLIDARIO No. 3241-2023                                                                                      
CONVENIO SOLIDARIO No. 3096-2023                                                               
CONVENIO SOLIDARIO No. 3091-2023                                                                                                          
CONVENIO SOLIDARIO No. 3381-2023                                                                                                                             
CONVENIO SOLIDARIO No. 3478-2023                                                                                             
CONVENIO SOLIDARIO No. 3612-2023                                                                        
CONVENIO SOLIDARIO No. 4612-2023                                                        
CONVENIO SOLIDARIO No. 4657-2023

TOTAL

Nacion Contrato Principal

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS RIOS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN RAFAEL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAPIRA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO YASAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA Y PALANCANA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PASUNCHA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTE BELLO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto

2023 1446823

Fuente de Financiación                                 
(Nación o Propios)

C-2402-0600-14-0-2402041-02
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA
TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 
TOTAL NACIONAL 

10

Indicar si es Contrato Principal o No. De 
Adicional

(Día / Mes / Año)

Mes/Año de Ejecución Observaciones

23 DE ENERO 2024 A 31 
DE ENERO 2024

N/DA

29 DE DICIEMBRE 2023 A 
30 DE DICIEMBRE 2023

N/DA

1446823 - 
2023/12/29

N/DAABRIL 2024

2023 1446823

C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN 
DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
NACIONAL

10

IVA TOTAL

340.095.181$                     $           134.940.452,98 

CÓDIGO

PÁGINA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

19/08/2024

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

*VALOR DEL CONTRATO 291.626.806,00$                                       $ 55.409.093,00 $ 347.035.899,00

VALOR BÁSICO
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO  identificado con 1.088.332.927, en mi condición de 
representante legal de DATUM X S.A.S identificada con NIT 901.544.149-1, bajo la gravedad de 
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y  al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los 
últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del documento. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

En constancia, se firma en Manizales, a los 25 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

_____________________________________________________________________ 

JUAN SEBASTIAN FLOREZ OCAMPO  

REP. LEGAL DATUM X S.A.S 



EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CERTIFICA 

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO 
Supervisor del Contrato de Interventoría 

Que de acuerdo con las planillas de pago radicadas en la Territorial 
se puede evidenciar que, durante el periodo comprendido del 1 de agoto al 31 
de agosto de 2024, la firma DATUM X S.A.S en desarrollo del contrato 5083 
de 2023 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS 
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO 
Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" LOTE 1", realizó los pagos del sistema 
de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y los 
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE 
según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016 
Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la 
materia. 

Para constancia se firma en Bogotá, a los  Diecisiete (17) días del mes de octubre 
de 2024. 
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