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Villavicencio, 20 de junio de 2025.
CPM-CE-EOB-032-2025

CONSORCIO INTERPARQUES
Ain./ José Luis Ballesteros Aristizabal
Representante Legal

Asunto: Solicitud de ampliacién No 3 suspensién No 4.

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 126 DE 2023, cuyo objeto corresponde a
“‘MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.”

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar la Ampliacién No. 3 a la Suspensién
No. 4 del contrato de referencia, fundamentando dicha solicitud en el hecho de que,
a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Instituto de Turismo del Meta,
entidad contratante, respecio a las causales que originaron la suspensién
mencionada.

Es importante destacar que el Consorcio Parque Malokas ha trabajado de manera
comprometida en la atencién y subsanacién de las observaciones presentadas por
ECOPETROL, en su calidad de cofinanciador del proyecto. Estas observaciones
corresponden a la Modificatoria No. 3, la cual fue entregada mediante oficio CPM-
CE-EOB-019-2025 con fecha del 27 de marzo del presente afio.

Dado que esta modificatoria impacta directamente varios frentes de obra, y su
ejecucion esta sujeta a la aprobacion de ECOPETROL, se requiere contar con su
aval expreso para dar continuidad a las actividades del proyecto. En consecuencia,
la aprobacion formal de la Modificatoria No. 3 constituye un requisito esencial para
garantizar la viabilidad técnica y contractual de la obra.

Por lo anterior, el Consorcio Parque Maiokas solicita la ampliacién No. 3 a la
Suspensién No. 4 por un término de treinta (30) dias calendario, con el fin de
gestionar y obtener el aval requerido por parte de ECOPETROL, asi como avanzar
con los tramites necesarios ante la entidad contratante, Instituto de Turismo del
Meta.
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Agradecemos de antemano su atencién y colaboracién, y quedamos atentos a

cualquier requerimiento adicional que facilite el desarrollo y continuidad del
proyecto.

Agradezco su respuesta y la atencién prestada.

C
Firma: - .

k)N |
Nombre: DANIFL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ
G.C.: 86.071.812 de Villavicencio

Representante Legal CONSORCIO PARQUE MALOKA
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Somos la ruta natura

Proceso De Gestion Juridica y Contratacion

Fecha de Vigencia
09-10-2023)

SUSPENSION

AMPLIACION =

REINICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

ue justifiquen lan

el contratista

3- EI Supervisor revisara que la informacion incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello firmra la presente acta.

1- Mediante Ia suscripcién de la presente acta de suspension o ampliacion de la suspension o reinicio, el contraista y el interventor asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de Ia informacién en ella contenida, especialmente respecto a: Condiciones técnicas |
ecesidad de suspender 0 ampliar la suspension del contrato, Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado y Fecha prevista de 6n. En
indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucion del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista

4 las labores a partir de la fechal

2- El Interventor y/o Supervisor dependiente del tipo de contrato, velara porque las razones por las cuales se solicitala suspension del contrato, estén plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

INFORMACION GENERAL
CONVENIO
ICONTRATO No. 126 de 2023 PROYECTO No BPPID 2021005500311
VIGENCIA 24 DE JUNIO DE 2025
(OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

LOCALIZACION DEL CONTRATO

VILLAVICENCIO - META

PLAZO DE EJECUCION CONTRATO

VEINTE (20) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA INICIACION CONTRATO

21 DE FEBRERO DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$51.133.022.224

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE MALOKA
|INTERVENTOR CONSORCIO INTERPARQUES
'SUPERVISOR DANIEL PARDO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

AMPLIACION No 2 SUSPENSION No 4 (23 de mayo de 2025)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Actas Tiempo (Dias C:
No 1 15 dias
No 1 No 1 15 dias
No2 30 dias
No2 No 1 30 dias
No2 No2 7 dias
No3 13 dias
No3 No 1 16 dias
No 4 40 dias
Ampliacion No 1 No 4 30 dias
Ampliacion No 2 No 4 30 dias
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 20 MESES Y 28 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 24 DE JUNIO DE 2025
VALOR ACTUAL $ 54.254.320.813
En Villavicencio (Meta), a los 20 dias del mes JUNIO de 2025
se reunio DANIEL ARTURO VANEGAS
legal contratista, JOSE LUIS BALLESTEROS de , Y
DANIEL PARDO Supervisor junto con el apoyo a la supervision con el fin de AMPLIAR LA SUSPENSION No 4
del contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA del 20 de
JUNIO de 2025
CAUSAS

el aval de ECOPETROL como

del proyecto; la dela

EL CONTRATISTA mediante solicitud del 20 de junio de 2025, manifiesta que a la fecha no se han subsanado las causales por las cuales se realizé la suspension No. 4, toda vez que ECOPETROL presents una serie de observaciones a la
modificatoria de mayores y menores cantidades de obra No. 3 del contrato que incluyen items de obra no previstos, estas observaciones fueron subsanadas por el Consorcio Parque Malokas, sin embargo a a fecha no se cuenta con Ia aprobacion y
para habiltar diferentes frentes de obra relativos a las actividades que se estén modificando. De acuerdo con las disposiciones del
contrato, la suspension sera efectiva a partir del 23 de junio del afio en curso, por un plazo de treinta (30) dias, con el fin de que en este periodo se obtenga el aval y la aprobacion de Ecopetrol de la modificatoria No 3

SUSPENSION O AMPLIACION A LA SUSPENSION

NUEVA FECHA DE TERMINACION

VEINTICUATRO (24 ) DE JULIO DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION 24 DE JuLio DE 2025

SUSPENSION 23 DE JUNIO DE 2025

TIEMPO DE SUSPENSION TREINTA (30 ) DIAS

FECHA DE REINICIO PREVISTO 25 DE JULIo DE 2025

NUEVA FECHA DE TERMINACION 24 DE Juio DE 2025
REINCIO DE LA OBRA

FECHA DE REINICIO 23 oE JULIO DE 2025

CONCEPTO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONTRATISTA.

LA INTERVENTORIA DANDO TRAMITE AL OFICIO PRESENTADO POR EL CONSORCIO PARQUE MALOKAS Y LUEGO DE REVISAR LAS CAUSAS SUSTENTADAS VE VIABLE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL

|EL CONTRATISTA

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

dias del mes de

JUNIO  de 2025

0wV V-

Firma

Nombre DANIEL ATURO VANEGAS VELASQUEZ
'ONTRATISTA DE OBRA

)V

Nombre DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ

ECTOR.DE'OBRA
Firma C )
Nombre

Se compromete a terminar el objeto de contrato No.

VEINTE (20) DIAS

126

de 2023

ke

Firma
Nombre JOSE LUIS BALLESTEROS ARISTIZABAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre JAIRO GUEVARA RINCON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Firma o |

iad -
Nombre Nl ug,l [ J
\LA SU#ERV\S\ON

NFOYO
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ACTA DE AMPLIACION 3 DE
SUSPENSION No. 4

Proceso De Gestion Juridica y Contratacidon

ACTA DE AMPLIACION 3 DE SUSPENSION No. 4
CONTRATO DE OBRA 126 DEL 2023

NUMERO PROCESO SECOP Hl

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

NIT.
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACION R/L

CORREOQO ELECTRONICO

CONTRATISTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR

ACTA DE INICIO Y FECHA
FECHA DE TERMINACION INICAL

SUSPENSION No 1

SUSPENSION No 1 AMPLIACION 1
SUSPENSION No 2

SUSPENSION No 2 AMPLIACION 1
SUPENSION No 2 AMPLIACION 2

SUSPENSION No 3

SUSPENSION No 3 AMPLIACION 1
PRORROGA No 1

MODIFICATORIA No 2

VALOR ACTUALIZADO DEL
CONTRATO

PRORROGA No 2

PRORROGA No 3

PRORROGA No 4

SUSPENSION No 4

SUSPENSION No 4 AMPLIACION 1
SUSPENSION No 4 AMPLIACION 2
NUEVA FECHA DE TERMINACION

LP-ITM-008-2022

CONTRATO 126 DE 2023
27 ENERO DE 2023

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA
LLANERA, MALOCAS, EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META

901.675.362-6
DANIEL ARTURO VANEGAS
C.C. 86.071.812. de V/ICIO

consorciopmaloka@gmail.com
recepcionfacturacionmaloka@gmail.com

CONSORCIC PARQUE MALOKA

$51.133.002.224,00

11 MESES

JOSE LUIS BALLESTEROS ARISTIZABAL
Representante legal interventoria

21 DE FEBRERC DE 2023
20 DE ENERO DE 2024

15 DE ENERO DE 2024 15 DIAS
30 DE ENERO DE 2024 15 DIAS
13 DE FEBRERO DE 2024 30 DIAS
13 DE MARO DE 2024 30 DIAS
11 DE ABRIL DE 2024 7 DIAS

17 DE ABRIL DE 2024 13 DIAS
29 DE ABRIL DE 2024 16 DIAS

17 DE MAYO DE 2024 POR CUATRO (4) MESES

06 DE JUNIO DE 2024 (ADICION EN VALOR POR
($3.121.318.589)

$54.254.320.813

18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR DOCE (12) DIAS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR TRES (3) MESES Y
DIECISEIS (16) DIAS

15 DE ENERO DEL 2025 POR DOS (2) MESES

14 DE MARZO DE 2025 40 DIAS
23 DE ABRIL DE 2025 30 DIAS
23 DE MAYO DE 2025 30 DIiAS
24 DE JUNIO DEL 2025
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SUSPENSION No. 4 i il

Fecha de Vigencia:
Proceso De Gestién Juridica y Contratacion 28-06-2022

Entre los suscritos LUIS CARLOS LONDONC VARGAS, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de
Villavicencio, identificado con cédula de ciudadania No. 86.067.077 de Villavicencio, obrando en condicién de
director del INSTITUTO DE TURISMO DEL META, con NIT. 882.000.563-1, nombrado mediante Decreto No.
001 del 04 de enero de 2021, posesionado mediante acta No 001 del 04 de enero de 2021, facuitado para
contratar segln las normas de contratacion publicas vigentes, articulo 11 ley 80 de 1993 y Decreto No. 432 de
2014, el CONSORCIO INTERPARQUES con NIT 901.131.388-2 representante legal JOSE LUIS
BALLESTEROS ARISTIZABAL identificado con Cédula de Ciudadania 7547584 en su calidad de Interventor
del Contrato de Obra No. 126 de 2023, DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ, Cédula de Ciudadania
No. 86.071.812 de Villavicencio, quien obra como representante legar del CONSORCIO PARQUE MALOKAS
con Nit 801.675.362-6, quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la
presente acta de ampliacién 3 de la suspension No. 4, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 27 de enero de 2023, el INSTITUTO DE TURISMO DEL META y el CONSORCIO PARQUE
MALOKA suscribieron contratc de Obra No. 126 de 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DEL
PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

2. Que el 21 de febrero de 2023, se constatéd el cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecucion
del contrato y se suscribié el acta de inicio.

3. Queen la ejecucion del contrato de obra N.° 126 de 2023, se suscribieron diferentes actas de modificacion,
prorrogas y suspensién del contrato, conforme a las consideraciones que en cada una de las actas se
justificaron, liegando al acta de AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSION N.° 4 con la cual el plazo de
suspensién vence el 23 de JUNIO DE 2025.

4. Que mediante oficio CD-346-2025 del 20 DE junio de 2025, LA INTERVENTORIA, solicita a Ia entidad Ia
ampliacion 3 de la suspensién 4 por el término de treinta (30) dias, teniendo en cuenta que a la fecha no
se han subsanado las causales por las cuales se realizé la suspension No. 4, toda vez que ECOPETROL
presenté una serie de observaciones a la modificatoria de mayores y menores cantidades de obra No. 3
del contrato que incluyen items de obra no previstos, esta modificatoria requiere el aval de ECOPETROL
como cofinanciadores del proyecto; la aprobacién de la modificatoria es indispensable para habilitar
diferentes frentes de obra relativos a las actividades gue se estan modificando.

5. Que el CONSORCIO PARQUE MALOKAS acepta y reconoce que asumird cualquier costo o valor
adicional generado por la presente suspension, es decir, sin ningan valor a cargo del Instituto de Turismo
del Meta.

8. Que, dado a lo anterior, las partes acuerdan suscribir la presente Acta de ampliacién 3 de la suspensién
N.° 4 al contrato de obra 126 del 2023, la cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: AMPLIAR LA SUSPENSION No. 4 por tercera vez del contrato de obra N.° 126
de 2023, suscrito entre el INSTITUTO DE TURISMO DEL META y el CONSORCIO PARQUE MALOKAS,
por un término de treinta (30) dias, desde el veintitrés (23) de junio del 2025, conforme las consideraciones
de la presente acta, donde la interventoria avala los motivos que motivan la presente acta.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS. EI CONTRATISTA realizara las gestiones pertinentes ante la

aseguradora para efecto de actualizacion de los amparos garantizados por medio de la pdliza de seguro de
cumplimiento No. SGPL-77186883-1 y péliza de responsabilidad civil No. LBCO-77187936-1 del Contrato
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de obra No. 126 de 2023, debiendo presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, a la respectiva
acta de suspension.

CLAUSULA TERCERA: En lo demds continGan vigentes en todas sus partes, las cldusulas y estipulaciones
del Contrato No. 126 de 2023.

CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - Este documento se
entiende perfeccionado con la firma del director general, representante legal del CONSORCIO
INTERPARQUES vy representante legal del CONSORCIO PARQUE MALOKAS, y la presente suspensién
no genera valores a cargo del Instituto de Turismo del Meta, es decir, sin reajuste al valor contractual.

En constancia de aceptacion se firma la presente Acta de ampliacion 3 de la suspensién N° 4, el dia

veinte (20)

ke

de junio de 2025, en la ciudad de Villavicencio.

— =

VARGAS

JOSE LUIS BALLESTEROS LUIS CARLO
ARISTIZABAL R/L CONSORCIO DIRECTOR GEN LITM
INTERPARQUES

Interventor

DANIEL TUF{O VANEGAS
VELASQUEZ
R.L. CONSORCIO PARQUE MALOKA : :
Contratista de Obra Instltut§> de Turismo del Meta
Supervisor del contrato de
interventoria 652 del 2022
NOMBRE CARGO FIRMA prZ /
Revisién ; . 5 5 ?
juridica Andrés Felipe Diaz Asesor Juridico ITM i ——
Proyecté | Yitzia Barreto CPS profesional =l 1 e T
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