MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

i o

INFORME DE SUPERVISION N°5 (JUNIO 2025)

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI

FECHA INFORME : 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 156-DMORI-2025

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 FEBRERO DE 2025

1: OBJETO

IPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO DE TELERADIOLOGIA CON ANALISIS E

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE

L CONTRATO

DESCRIPCION

TARIFAS

VALOR TOTAL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO DE
TELERADIOLOGIA CON ANALISIS E INTERPRETACION DE RADIOLOGIA
CONVENCIONAL Y REALIZACION DE ECOGRAFIA PRESENCIAL PARA EL
DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y LOS ESM ADSCRITOS A LA
REGIONAL 4.

PREFERENCIAL

140.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO : I 140.000.000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 15825

FECHA: 14-01-2025

VALOR: 140,000,000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17325

FECHA: 13-02-2025

VALOR: 140,000,000,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2025
BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO V/R CONTRATO

V/R CANCELADO

SALDO

V/R CONTRATO 210.000.000,00

MES FEBRERO 2025

22.354.600,00

187.645.400,00

MES MARZO 2025

32.148.000,00

155.497.400,00

MES ABRIL 2025

29.899.200,00

125.598.200,00

MES MAYO 2025

34.843.800,00

90.754.400,00

MES JUNIO 2025

30.003.100,00

60.751.300,00

TOTAL 210.000.000,00

149.248.700,00

60.751.300,00

% DE EJECUCION

71,07%

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO 140.000.000,00

PRIMERA ADICION 70.000.000,00

SEGUNDA ADICION

VALOR CANCELADO

149.248.700,00

VALOR SALDO CONTRATO

60.751.300,00

SUMAS IGUALES

210.000.000,00

210.000.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS
5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2024

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Contrato se encuentra en ejecucion

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME

SARGENTO VICEPRIMERO ANDRES COLLAZOS MUNOZ
GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
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