
ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

ACTA No. 2 DE  SUSPENSIÓN No. 2  DEL CONTRATO 058-RAPLL-2024

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INTERVENTORIA CONSULTORIA SUMINISTRO

CONVENIO OBRA OTRO

DE

DE

DE

Mes Año

VALOR INCIAL DEL 

CONTRATO

1.194.468.094,85$                                                                                                        
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 

CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

ACTAS No FECHA

N.01 8/05/2025

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

SUPERVISOR NERY OROS ORTIZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 8 MAYO DEL

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 7 SEPTIEMBRE DEL 2025
Día

2025
Día Mes Año

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato) 

(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario) 

OBJETO DEL CONTRATO

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN

MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

OBRA

Fecha
DD MM AA

TIPO DE CONTRATO

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS 
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 058 DE 2024

LOCALIZACION DEL PROYECTO TAME, ARAUCA 
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

N.A N.A

Mes Año

VALOR ACTUAL

1.194.468.094,85$                                                                                                        
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 

CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 7 SEPTIEMBRE DEL 2025
Día

CONTRATO No. 058-RAPLL-20244 7 2025

NIT. 901581950-2 
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ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

DE

DE

de

058-RAPLL-2024

Contratista de Interventoria

En atención a la solicitud elevada por el CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, mediante comunicación del 01 de julio de 2025, en la cual se solicita a la 

interventoría el estudio y aprobación de la suspensión temporal de las actividades contractuales del Contrato de Obra No. 058-RAPLL-2024,  por el término de 

un (01) mes, manifestando lo siguiente:

Durante los meses de mayo, junio y lo que va corrido del mes de julio de 2025, se han presentado precipitaciones intensas y persistentes que han impedido el 

desarrollo normal de las actividades de obra, especialmente aquellas relacionadas con excavaciones y manejo de materiales granulares, los cuales provienen 

de canteras ubicadas en zonas adyacentes a los afluentes del río Cravo, actualmente desbordado.

El día 01 de julio de 2025, la Alcaldía Municipal de Tame expidió el Decreto No. 053, por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el 

Municipio de Tame, debido a los impactos de la temporada invernal atípica.

 

A pesar de contar con personal técnico y operativo en campo, las condiciones climáticas y los altos niveles freáticos en el área de intervención han hecho 

imposible continuar con las excavaciones y otras labores constructivas, generando riesgos operacionales y económicos.

El Contrato de Obra 058-RAPLL-2024, en su CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numeral 45, establece expresamente la 

obligación de: "Informar oportunamente a la REGIÓN LLANOS. sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del 

contrato”.

Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden suspenderse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente comprobados, sin que ello implique incumplimiento por parte del contratista.

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia ha ilustrado sobre la ocurrencia de suspensiones del contrato estatal cuando sobreviene una causa ajena a las 

partes contratantes, como podrían ser hechos de la naturaleza, v.g. -cambios de las condiciones climatológicas, terremotos, incendios, inundaciones- ; o 

acciones del hombre que afectan el desarrollo del contrato, por ejemplo, alteraciones de orden público, protestas, paros y bloqueos , o decisiones derivadas 

de autoridades con facultad para suspender los contratos.

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

Día Mes

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN 

Año

PLAZO TRANSCURRIDO
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE

cc. 1.098.653.119 Representante Legal

R/L MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

(Firma) (Firma)

(Nombre) JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA (Nombre) GRIGELIO MULATO ARRECHEA 

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Contratista de Obra

2025
Día Mes Año

UN (1) MES 
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

En Yopal, Casanare, a los cuatro (4) dias del mes de julio del 2025, se reunieron los señores: GRIGELIO MULATO ARRECHEA en calidad de 

representante legal de la empresa contratista CONSORCIO SAN MIGUEL TAME y JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA en calidad de  Representante 

Legal de MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S empresa interventora

4 JULIO DEL 2025

UN (1) MES Y VEINTICINCO (26) DIAS

DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 3 AGOSTO DEL

Cuatro días del mes de

julio 2025

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. en el plazo faltante, de conformidad con el 

Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ( 4 )

NIT. 901581950-2 
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