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INFORME DE SUPERVISION
Fecha: 03 de julio de 2025

CONTRATO O CONVENIO DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
No. 670 DE 2021

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Numero de Contrato o Convenio: 670 de 2021

Objeto del Contrato o Convenio: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA,
LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL EN EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA No. 001 DEL 2020 Y LA REACTIVACION ECONOMICA, ASI COMO A
LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 23 de noviembre del 2021.

Fecha de terminacion del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosi): 31 de Julio del 2022.

Nombre del Contratista 0 Asociado(s): EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.
Supervisor que presenta el informe: Edwin Leonardo Pérez Niel. Profesional Especializado.

Supervisores anteriores y periodos de supervision:

Erwin Ballesteros Sandoval Profesional Especializado. Direccién de Infraestructura Social y Habitat Periodo
27 de marzo de 2024 al 09 de octubre de 2024.

Ingeniero Oscar Fernando Rodriguez Suérez. Profesional Especializado. Direccion de Infraestructura
Social y Habitat Periodo: 13 de diciembre 2021 al 30 de junio del 2022.

Ingeniera Tatiana Medrano. Asesor-Coordinador de Infraestructura Social y Habitat - Direccion de
Infraestructura Social y Habitat Periodo: 12 de noviembre 2021 al 13 de diciembre del 2021.

Ingeniera Tatiana Medrano. Asesor-Coordinador de Infraestructura Social y Habitat - Direccion de
Infraestructura Social y Habitat Periodo: 17 de enero de 2022 al 04 de febrero del 2022. (por periodo de
vacaciones del Supervisor del contrato).

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS
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FUERON
REALIZADA
SENEL
TERMINO DESCRIPCION DE COMO SE REALIZO O RECIBIDAS A
OBLIGACIONES ASOCIADAS DE EJECUTO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA SATISFACCIO
EJECUCION OBLIGACION. N (Si/No)
DEL
COTRATO
(Si/No)
GERENCIA INTEGRAL
1. Acatar la Constitucién, la Ley, Se realizo el proceso de firma de contrato entre la
los principios de la funcién entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
administrativa y los principios de la S Se firma el 12 de noviembre del 2021. No
gestion fiscal consagrados en el
articulo 209 y 267 de la Constitucion Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
Politica adelantandose su ejecucion a la fecha.
Se realiz6 el proceso de firma de contrato entre la
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
Se firma el 12 de noviembre del 2021.
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
de maduracion de los proyectos en los
2. Cumplir con el objeto del Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
contrato, de acuerdo con todas y (5), pero no concluida a la fecha.
cada una de las obligaciones
establecidas en el contrato, los N De igual forma ha avanzado en el proceso de
) 9 . . No
documentos precontractuales y la contratacion de obras e Interventorias, se firmaron
propuesta  presentada, haciendo inicios de obras desde el 03/05/2022, pero a la
seguimiento permanente a la fecha la Gerencia Integral no reporta avances ni
ejecucion del contrato. informes  semanales ni  mensuales de
Interventoria.
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
Planteado en el Plan Operativo, no se ha ajustado,
por tal razén la Supervision Solicité a la
subdireccién de Contratacién Audiencia para la
solucién de Controversias de acuerdo con la
Clausula No 17 con compromisos establecidos
con fechas de cumplimiento definidas.
3. Ejecutar con plena autonomia Se realizo el proceso de firma de contrato entre la
R L entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
técnica y administrativa el Se fi : No
. e firma el 12 de noviembre del 2021.
objeto contractual.
Si

Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.

Se ha ejecutado el contrato con Autonomia.
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4, Prestar sus actividades
cumpliendo con los lineamientos
estratégicos determinados por la
entidad, de manera que estén
dirigidos a satisfacer a los
ciudadanos e instituciones clientes,
asegurando la excelencia, la calidad
y la calidez en la atencion, que debe
brindar el Departamento
Administrativo para la Prosperidad
Social - PROSPERIDAD SOCIAL

No

Se realiz6 el proceso de firma de contrato entre la
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
Se firma el 12 de noviembre del 2021.

Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.

Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los
proyectos, ajuste a los presupuestos, revision de
informacién técnica, social, juridica adelantando
de igual manera los procesos de contratacion de
las obras e interventorias.

A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
Planteado en el Plan Operativo, no se ha ajustado,
por tal razén la Supervision Solicitd a la
subdireccién de Contratacién Audiencia para la
solucién de Controversias de acuerdo con la
Clausula No 17 con compromisos establecidos
con fechas de cumplimiento definidas. Audiencia
adelantada el 18 y 20 de mayo con formula de
arreglo definida.

La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
de maduracion de los proyectos en los
Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
(5), pero no concluida a la fecha.

De igual forma ha avanzado en el proceso de
contratacion de obras e Interventorias.

No

5. Apoyar el logro de los objetivos
contractuales, teniendo de presente
que sus obligaciones son de
resultado.

No

Se realiz6 el proceso de firma de contrato entre la
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
Se firma el 12 de noviembre del 2021.

Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.

Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los
proyectos, ajuste a los presupuestos, revision de
informacién técnica, social, juridica adelantando
de igual manera los procesos de contratacion de
las obras e interventorias.

La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
de maduracién de los proyectos en los
Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
(5), pero no concluida a la fecha

De igual forma ha avanzado en el proceso de
contratacion de obras e Interventorias, se firmaron
inicios de obras desde el 03/05/2022, pero a la
fecha la Gerencia Integral no reporta avances ni

No
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informes  semanales ni  mensuales de

Interventoria.

A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
Planteado en el Plan Operativo, por tal razon la
Supervision  Solicita a la subdireccion de
Contratacién Audiencia para la solucion e
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17.
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con
formula de arreglo definida.

6. Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el contrato
interadministrativo y su estudio
previo.

No

Se realizo el proceso de firma de contrato entre la
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
Se firma el 12 de noviembre del 2021.

Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.

Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.
La Gerencia Integral adelanta Visitas a los
proyectos, ajuste a los presupuestos, revision de
informacién técnica, social, juridica adelantando
de igual manera los procesos de contratacion de
las obras e interventorias.

La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
de maduracion de los proyectos en los
Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
(5), pero no concluida a la fecha

De igual forma ha avanzado en el proceso de
contratacion de obras e Interventorias.

A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
Planteado en el Plan Operativo, por tal razon la
Supervision  Solicita a la subdireccion de
Contratacién Audiencia para la solucion e
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17.
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con
formula de arreglo definida.

No

7. Prestar la asesoria vy
asistencia  necesaria para el
desarrollo 'y ejecucion de los
proyectos.

No

Se realizo el proceso de firma de contrato entre la
entidad y el Departamento de Prosperidad Social.
Se firma el 12 de noviembre del 2021.

Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.

Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.
La Gerencia Integral adelantdé Visitas a los
proyectos, ajuste a los presupuestos, revision de
informacién técnica, social, juridica adelantando
de igual manera los procesos de contratacion de
las obras e interventorias, de acuerdo con lo
informado en las diferentes mesas de trabajo,

No
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comités técnicos, pero con faltantes en soportes
documentales.

La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
de maduracion de los proyectos en los
Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
(5), pero no concluida a la fecha.

De igual forma ha avanzado en el proceso de
contratacion de obras e Interventorias.

8. Designar un Gerente de
Proyecto con dedicacion exclusiva al

La actual Gerente es la Ingeniera Sandra Patricia
Sanchez Canas, con ACTA DE APROBACION DE

gg{:g‘\;? (:le ﬁﬁ‘rf;f; cgnzeép%r;': Si PERSONAL DE OBRA del 14 de diciembre del Si
estudio previo). 2021.
La Gerencia presentdé cuenta bancaria en los
9. Realizar el manejo de los términos aca indicados.
recursos pagados por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP en Se realizo el tramite del pago No 1 por
una cuenta bancaria independiente y reconocimiento a la Gerencia Integral mediante
exclusiva para el contrato, la cual S solicitud No M-022-4301-025854 No
deberd ser inembargable y libre de del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
gravdmenes, de manera que asegure de $132.709.416,00.
una liquidez suficiente y apropiada
para la ejecucion de los proyectos del Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos
contrato. Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realiza el desembolso por $132.709.416,00.
10.  Elaborar y presentar en los
cinco (5) dias habiles Siguientes de la s . e
facha de suscripcion del contrato, el e reall|zo el proceso de presentacpn del plan con
Plan Operativo de la eiecucion del S posterior realizacion de subsanaciones. Se dio Si
perativo de la ejecucion de i . ) . . i
contrato  para  su  respectiva aprobacién mediante oficio con radicado No S-
L 2022-4301-020535 del 03 de febrero del 2022.
aprobacién por  parte  de
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.
La supervision del contrato de Prosperidad Social
ha remitido diferentes oficios a la Gerencia Integral
por incumplimiento Cronograma de Actividades
Plan Operativo — Contrato 670 — 2021.
11.  Iniciar la estructuracion de los Al a .feCha. se ha' avgpzado, pero no ha sido
atendido dicha obligacién en los términos de la
procesos contractuales a que haya obligacion
lugar dentro de los Siete (7) dias '
calendarios Siguientes al L ia ha notificad | ités técni
cumplimiento de los requisitos de a gerencia ha notificado en los comités técnicos
No y reuniones de seguimiento, adelantar dichos No

ejecucion  del  contrato, de
conformidad con la Normativa
aplicable a los mismos y segun el
cronograma de actividades
propuesto por la Gerencia Integral.

procesos, y ha venido soportdndolos en su
totalidad a la supervision del contrato de
Prosperidad Social en la medida que los ha
finiquitado.

A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
Planteado en el Plan Operativo, por tal razon la
Supervision  Solicité6 a la subdirecciéon de
Contratacion Audiencia para la solucién de
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17.
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Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con
formula de arreglo definida.

12. Asistir a las diferentes
reuniones que se requiera para la
debida ejecucion del contrato y de los
proyectos asignados.

Se ha asistido de manera oportuna a los comités
citados por el Departamento de Prosperidad
Social.

No

13. Adelantar la Supervision de la
contratacion  derivada que se
requiera para el cumplimiento del
objeto contractual.

No

La supervision del contrato Prosperidad Social ha
remitido diferentes oficios a la Gerencia Integral
por incumplimiento Cronograma de Actividades
Plan Operativo — Contrato 670 — 2021.

Al a fecha se ha avanzado, pero no ha sido
atendido dicha obligacién en los términos de la
obligacion.

La gerencia ha notificado en los comités adelantar
dichos procesos de contratacion, y ha venido
soportandolos en su totalidad a la supervision del
contrato de Prosperidad Social en la medida que
los ha finiquitado.

La Gerencia Integral no ha entregado a la fecha
los informes de interventoria de todos los
contratos de obra que cuentan con actas de inicio.

A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
Planteado en el Plan Operativo, por tal razon la
Supervision  Solicitdo a la subdireccion de
Contratacién Audiencia para la solucion de
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17.
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con
formula de arreglo definida.

No

14.  Sujetarse a los procedimientos
y recomendaciones establecidos por
el Comité técnico de Seguimiento y
ejecucion.

No

Se han acatado de manera parcial todas las
recomendaciones por parte del Departamento de
Prosperidad Social, ya que no ha entregado los
soportes en su totalidad que evidencie los avances
en la ejecucidn del contrato interadministrativo y a
la fecha a pesar de existir inicios contractuales de
los contratos de obra desde el 03 de mayo del
2022 los proyectos presentan avances en la
ejecucion del 0%.

No

15. Atender y acatar los
requerimientos del supervisor del
contrato asignado por

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP

No

Se han acatado de manera parcial todas las
recomendaciones por parte del Supervisor
asignado.

No
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16.  Solicitar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP autorizacidén para

publicar  cualquier  informacién
relaglonada con los programas, a No Aplica No se ha requerido a la fecha por parte de la No Aplica
través de medios de comunicacion Gerencia Integral.
tales como internet, vallas, perifoneo,
fotos, volantes, anuncios de periodico
y cualquier otro medio.
Se realizo el tramite del pago No 1 por
17. Responder por todos los reconocimiento a la Gerencia Integral mediante
aspectos relacionados con el manejo solicitud No M-022-4301-025854
y utilizacion de los recursos del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
entregados por PROSPERIDAD Si de $132.709.416,00 No
SOCIAL - FIP y No utilizar estos
recursos para fines distintos a la Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos
ejecucion del objeto contractual. Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realiza el desembolso por $132.709.416,00.
Se firmo acta de inicio el 06 de diciembre del 2021,
adelantandose su ejecucion a la fecha.
Se cuenta a la fecha con Plan Operativo y personal
de la Gerencia Aprobados por Prosperidad Social.
- La Gerencia Integral adelanta Visitas a los
18. Desarrollar las actividades . o
) N o proyectos, ajuste a los presupuestos, revision de
sociales, administrativas, técnicas, ; o R
A . informacién técnica, social, juridica adelantando
juridicasy  financieras para el . iy
e de igual manera los procesos de contratacion de
cumplimiento del contrato, conforme . .
. X las obras e interventorias.
a la Normativa general aplicable y los
documentos que expida La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP iy
; ey de maduracién de los proyectos en los
relacionados con la ejecucion de los - ;
. ) Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
proyectos de infraestructura social .
X (5), pero no concluida a la fecha
vial. !
De igual forma ha avanzado en el proceso de
contratacion de obras e Interventorias.
A la fecha no ha cumplido con el Cronograma
No Planteado en el Plan Operativo, por tal razén la No

Supervision  Solicita a la subdireccion de
Contratacién Audiencia para la solucion e
Controversias de acuerdo con la Clausula No 17.
Audiencia adelantada el 18 y 20 de mayo con
formula de arreglo definida.

La supervision no ha recibido informes de
interventoria de los proyectos que cuentan con
inicios desde el 03 de mayo del 2022.

No ha entregado los soportes en su totalidad que
evidencie los avances en la ejecucion del contrato
interadministrativo y a la fecha a pesar de existir
inicios contractuales de los contratos de obra
desde el 03 de mayo del 2022 los proyectos
presentan avances en la ejecucion del 0%
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Las programaciones de las auditorias visibles no
se han cumplido por diferentes motivos y se han
cancelado la mayoria de las auditorias.

19. Conservar de manera
independiente, centralizada y segura
y poner a disposicion de
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
cuando se requiera, todos los

No se tienen a la fecha evidencias del archivo de
Proyecta. A la fecha la supervision del contrato de

documentos relacionados con los No Prosperidad Social no ha recibido documentacion No
aspectos juridicos, sociales, a través del sistema de Gestion documental
contables y administrativos que se DELTA.
generen en desarrollo del contrato,
sujetandose en lo pertinente a las
Normas vigentes aplicables.
20. Reintegrar los recursos No Se realizo el tramite del pago No 1 por
ejecutados, los cuales deberan ser reconocimiento a la Gerencia Integral mediante
consignados  Unicamente en la solicitud No M-022-4301-025854
cuenta bancaria establecida en la del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
circular vigente que haya Sido de $132.709.416,00
expedida para el efecto. Estas N
. . . 0 .- o i No
consignaciones  deberan ser La supervision no ha tenido informacion al
informadas al supervisor designado respecto, pues el pago no se ha realizado.
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, a
mas tardar dentro de los cinco (5) Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos
dias habiles luego de que se hayan Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realizado. realiza el desembolso por $132.709.416,00.
Se realizo el tramite del pago No 1 por
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante
solicitud No M-022-4301-025854
21.  Consignar mensualmente los del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
rendimientos financieros generados de $132.709.416,00
por los recursos desembolsados por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, La supervision no ha tenido informacién al
Unicamente en la cuenta bancaria respecto, pues el pago no se ha realizado.
establecida en la circular vigente que
haya Sido expedida para el efecto. No Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos No

Estas consignaciones deberan ser
informadas al supervisor designado
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, a
mas tardar dentro de los cinco (5)
dias habiles luego de que se hayan
realizado.

Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realiza el desembolso por $132.709.416,00.

Mediante comunicado S-2022-4301-231940 del
2022-08-02 la supervision solicita a la Gerente de
Proyecto - Gerencia Integral CTO 670 DE 2021 —

FIP la DEVOLUCION RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CANCELACION CUENTA
CONTRATO.
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22. Radicar, dentro de los cinco (5)
primeros dias calendario de cada
mes, un informe de legalizacién
contable  de los  recursos
desembolsados por PROSPERIDAD
SOCIAL- FIP, de conformidad con la
“GUIA RECURSOS SUJETOS A
LEGALIZACION CONTABLE” de
PROSPERIDAD SOCIAL aplicable.
Este informa debera contener, como
minimo: Recursos desembolsados
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP,
recursos pagados a los contratistas
de obra e interventoria, recursos
gastados por la gerencia integral,
recursos reintegrados, rendimientos
financieros generados y rendimientos
financieros consignados. Si luego de
vencido el plazo del convenio existen
recursos pendientes de legalizar, la
GERENCIA INTEGRAL continuara
presentando el informe  de
legalizacion contable en los términos
acé sefialados.

No

Se realizo el tramite del pago No 1 por
reconocimiento a la Gerencia Integral mediante
solicitud No M-022-4301-025854
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
de $132.709.416,00

La supervision no ha tenido informacién al
respecto, pues el pago no se ha realizado.

Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realiza el desembolso por $132.709.416,00.

No

23. Una vez finalizado el plazo de
ejecucion, y como requisito para
liquidar el contrato, en un plazo No
mayor a tres (3) meses se debera
reintegrar al TESORO NACIONAL
los recursos No ejecutados.

No

Se debe dar cumplimiento y seguimiento cuando
finalice el plazo de ejecucion.

No

24.  Adelantar todos los tramites,
gestiones y actuaciones necesarias
para entregar los proyectos de
Infraestructura Vial a las Entidades
Territoriales y los  beneficiarios
finales. Para tal efecto se suscribira
entre la GERENCIA INTEGRAL, y la
Entidad Territorial la respectiva acta
de entrega y recibo a satisfaccion por
cada uno de los proyectos, previa
certificacion de la interventoria.

No

Ala fecha no se ha el hito para el cumplimiento de
la obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo

SGMO.

Las 30 iniciativas entregadas a esta Gerencia

No
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Integral corresponden a los proyectos con
numeros de radicado en la convocatoria 001 de
2020 para los departamentos del Tolima, Quindio
y Valle del Cauca.

25.  Asumir la ejecucion de las
Obras como una obligacién de
resultado a cargo de la ENTIDAD
TERRITORIAL en cuanto a su
calidad, caracteristicas, disefio,
materiales y en general a sus
condiciones  técnicas y  de
funcionalidad.

No

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo

SGMO.

Las 30 iniciativas entregadas a esta Gerencia
Integral corresponden a los proyectos con
numeros de radicado en la convocatoria 001 de
2020 para los departamentos del Tolima, Quindio
y Valle del Cauca.

No

26. Atender por escrito las consultas
y observaciones que formule
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y/o el
INTERVENTOR y/ el CONTRATISTA
DE OBRA designado para el
proyecto en relacién con los asuntos
que forman parte del objeto del
contrato

No

Parcialmente realizada la obligacién.  Existen
requerimientos de la supervision que no
presentaron respuestas y se desconoce si las
interventorias han realizado algun tipo de consulta
que ameritara respuesta de la Gerencia Integral.

No

27. Cumplir el objeto del contrato,
garantizando que el contratista de
obra que seleccione ejecute y
entregue la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad

No

No se ha dado a la fecha el proceso de ejecucién
de los diferentes contratos de obras.

Se han dado inicios de obra, pero a la fecha no se
han dado los inicios reales y fisicos que evidencien

No
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exigibles en las especificaciones de
construccién, con  sujecion  al
presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

avances en las ejecuciones por parte de la
Gerencia Integral.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo

SGMO.

Las 30 iniciativas entregadas a esta Gerencia
Integral corresponden a los proyectos con
numeros de radicado en la convocatoria 001 de
2020 para los departamentos del Tolima, Quindio
y Valle del Cauca.

28. Asegurar que el Calculo de las
cantidades de obra que
correspondan al disefio y los estudios
técnicos de  los  proyectos.
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP No
admitird ~ ningln  reajuste  por
interpretaciones erréneas de los
planos o por equivocaciones en el
calculo de las cantidades de obra,
incremento de precios o cualquier
otro inconveniente surgido del
estudio y preparacion del contrato por
parte de la GERENCIA INTEGRAL.

No

Segun lo indicado por la Gerencia integral en los
comités técnicos, han adelantado el proceso de
contratacion de 27 proyecto, para los cuales dan
plena garantia y cumplimiento de esta clausula,
pues han revisado y ajustado presupuestos y
disefios de la mano con los municipios previo a la
contratacion. Estan en proceso de contratacion las
obras de los proyectos de los municipios de
Piedras, Melgar y por definir la situacion de
Andalucia, que fue declarado no viable pero no se
han soportado sus acciones con el municipio
donde el mismo declare la no viabilidad.

No
La Gerencia Integral viene adelantando el proceso
de maduracién de los proyectos en los
Departamentos del Quindio (9), Tolima (16) y Valle
(5), pero no concluida a la fecha.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
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y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo

SGMO.

29. Velar por que el Contratista de
Obra que seleccione utilice los
planos, estudios  técnicos vy
especificaciones de construccion
entregadas por PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP y aportadas por las
Entidades Territoriales, Unicamente
para el desarrollo del objeto
contractual, Sin que por ello se
entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual y material. Su
entrega, en ningln caso, se
entenderéd cémo cesién de derechos
o licenciamiento.

No

No se ha dado a la fecha el proceso de ejecucién
real de los diferentes contratos de obra, aunque
cuentes con actas de inicios de los contratos de
obra.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizé la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademads no se cuenta con ningun
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo

SGMO.

No
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30. Realizar de manera conjunta con
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP las
entregas a los gobiernos locales y a
la comunidad de cada una de las
intervenciones, para tal efecto el
GERENTE INTEGRAL coordinara los
actos protocolarios con
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

No

No se ha dado a la fecha el proceso de entrega de
obras.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

No

31. Adoptar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas, a las cosas
0 al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, igualmente, sus
contratistas de obra e interventoria
derivados.

No

Mediadas que deben ser adoptadas por la Gl.

No se ha dado a la fecha el proceso de ejecucion
de los diferentes contratos de obra.

Se debe dar cumplimiento a cabalidad el eje
ambiental en el PGIO establecido para cada
proyecto y ser soportado en los procesos de
maduracion y ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos publicos, no
contaron con ningin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

No

32. Alimentar el Sistema de
informacién en la periodicidad y
aplicativo que le sefale el Supervisor
del contrato interadministrativo, a
través de la Interventoria.

No

Se ha avanzado lentamente en el cargue del
proceso de maduracion con faltantes a la fecha de
ser cargadas en el OneDrive por parte de la
Gerencia para alimentar el SGMO.

Parcialmente se ha cumplido con la actualizacion
de la Matriz de seguimiento entregada a la
Gerencia Integral pues no ha sido actualizada con

No
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la periodicidad semanal indicada y con toda la
informacion referenciada.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizé la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucién de las obras.

33. Acreditar, en las oportunidades
que asi se requiera, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, que se encuentra
al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de

La Gerencia no ha soportado mediante los
informes de Gerencia esta obligacion para la

NS . No totalidad de su personal pues se han solicitado No
Aprendizaje - SENA, Instituto . . .

. . - subsanaciones y no se han radicado la totalidad
Colombiano de Bienestar Familiar - . o o

. . de los informes con la periodicidad obligacional.
ICBF y las Cajas de Compensacion
Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion
de la Gerencia Integral, incluido los
independientes que presten sus
servicios.
34. Indemnizar y/o asumir todo dafio
que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal . No se han presentado dafios a terceros, bienes .
S No Aplica . No Aplica
contratado para la ejecucion del propios o de terceros.
contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo de este.
Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato y de tal manera se hara la respectiva

35. Responder por el pago de los verificacion del cumplimiento de la obligacion.
tributos que se causen o llegaren a
causarse por la  celebracion, No Se realizo el tramite del pago No 1 por No

ejecucion y liquidacién del contrato,
los cuales hacen parte del valor
establecido para el mismo.

reconocimiento a la Gerencia Integral mediante

solicitud No M-022-4301-025854
del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
de $132.709.416,00
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La supervision no ha tenido informacién al
respecto, pues el pago no se ha realizado.

Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realiza el desembolso por $132.709.416,00.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz6 la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningiin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico, administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

Motivos por los cuales se conceptué de manera
negativa y no se prorrogé el contrato, el cual llegd
a su fin el 31/07/2022, en incumplimiento, el cual
inici6 con la solicitud de realizar el debido proceso
mediante el memorando M-2022-4301-032950 del
22/07/2022, y mediante el memorando M-2022-
4301_065152_INFORME_MATERIALIZACION_R
IES GO_16122022.

Dando cumplimiento a lo ordenado en la Decisién
contractual proferido por la Subdirectora de
Contratacion del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, se reconoci6 a titulo de
indemnizacion total y definitiva por la afectacién
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del amparo de cumplimiento contenido en la Péliza
de Cumplimiento Particular ante Entidades
Publicas con Régimen Privado de Contratacion
No. 60-45-101004234, la suma de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
M/CTE ($4.145.090.486,16), reflejado mediante
consecutivo No. 16524 registrado en SIFF nacién
con documento de recaudo No. 6598024, fechado
el 11-06-2024.

36. Ser el encargado y Unico
responsable ante PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP de entregar las obras
funcionando en las condiciones
apropiadas

No

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato y de tal manera se hara la respectiva
verificacidn del cumplimiento de la obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revisién documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

No
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Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucion de las obras en sus componentes
técnico, administrativo, legal, financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

37. Disponer de un archivo exclusivo
en donde se recopile toda la
documentacion del Contrato,
mantenerlo actualizado y disponible
para las visitas de seguimiento que

No se tienen a la fecha evidencias del archivo de

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y los No Provecta No
entes de control realicen. Al final del yecta.
contrato se debera hacer entrega de
una copia la documentacion
contractual generada con cada
ejecucion de proyecto.
38 Remitir 1a _informacion La Gerencia Integral apoyé en la respuesta de los
solicitada  por  PROSPERIDAD gral apoyo en 1a respu
) . Derechos de Peticion que han sido radicados a la
SOCIAL - FIP, por escrito y en medio
o ' . fecha.
magnético, para dar cumplimiento y/o Si No
respuesta a los requerimientos . . »
Lo Se aclara que, por los volimenes de informacion,
juridicos o legales que tenga la - .
X se manejo por OneDrive.
Entidad.
39. Presentar la respectiva factura o
su documento equivalente cuando
esté obligado a ello, de acuerdo con
el régimen ftributario aplicable al
objeto contratado, acompafiada de
los documentos soporte que permitan Se realizo el tramite del pago No 1 por
establecer el cumplimiento de las reconocimiento a la Gerencia Integral mediante
condiciones: pactadas, incluido el solicitud No M-022-4301-025854
Registro Unico Tributario (RUT) del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso
expedido por la DIAN, requisitos Sin de $132.709.416,00
los cuales No se podran tramitar los si No

respectivos pagos. Es obligacién de
la Gerencia Integral conocer vy
presupuestar todos los gravamenes
de los cuales es responsable al
momento de presentar su propuesta
y celebrar el contrato
interadministrativo, por  tanto,
asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la
informacién fiscal que se haya

La supervision no ha tenido informacién al
respecto, pues el pago no se ha realizado.

Mediante Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante No. 198915722 del 12/07/2022, se
realiza el desembolso por $132.709.416,00.
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entregado  a  PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP.
40. Mantener  indemne  a

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP contra
todo reclamo, demanda, accion legal,
y costos que puedan causarse o
surgir por dafios o lesiones causados
al personal de la Gerencia Integral,
de los beneficiarios de los proyectos
y de sus propiedades, ocasionados
por éste durante la ejecucion del
objeto del contrato.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato y de tal manera se hara la respectiva
verificacidn del cumplimiento de la obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuraciéon de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademds no se cuenta con ningun

No
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documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningun documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

Motivos por los cudles se conceptué de manera
negativa y no se prorrogé el contrato, el cual llegd
a su fin el 31/07/2022, en incumplimiento, el cual
inicié con la solicitud de realizar el debido proceso
mediante el memorando M-2022-4301-032950 del
22/07/2022, y mediante el memorando M-2022-
4301_065152_INFORME_MATERIALIZACION_R
IES GO_16122022.

Dando cumplimiento a lo ordenado en la Decision
contractual proferido por la Subdirectora de
Contratacién del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, se reconocié a titulo de
indemnizacion total y definitiva por la afectacion
del amparo de cumplimiento contenido en la Péliza
de Cumplimiento Particular ante Entidades
Publicas con Régimen Privado de Contratacion
No. 60-45-101004234, la suma de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
M/CTE ($4.145.090.486,16), reflejado mediante
consecutivo No. 16524 registrado en SIFF nacion
con documento de recaudo No. 6598024, fechado
el 11-06-2024.

41. Constituir y mantener vigentes las
garantias estipuladas en el contrato.

Si

Se expide la pdliza de seguro de cumplimiento
particular No 60-45-101004234 de Seguros del
Estado S.A. con vigencia desde el 12 de
noviembre del 2021 hasta el 22 de julio del 2021,
tomada por la Empresa para el Desarrollo
Territorial — PROYECTA asegurando como

Si
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beneficiarios al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social — Fondo de Inversion para la
Paz — DPS - FIP.

Aprobada en el Secop 2 por el Abogado de la
DISH Diego Felipe Romero.

42. En caso de incumplimientos de
los contratistas que llegare a
seleccionar para la ejecucion de
obras y de la interventoria, adelantar
las medidas contractuales necesarias
para  conminarlos al  debido
cumplimiento de sus obligaciones,
incluido hacer efectivas las garantias.

No

A pesar de informar en los comités técnicos los
incumplimientos de sus contratistas, a la fecha no
ha remitido soportes de las medidas contractuales
adoptadas.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revisién documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la

No
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ejecucion de las obras en sus componentes
técnico, administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

Motivos por los cuales se conceptué de manera
negativa y no se prorrogé el contrato, el cual llegd
a su fin el 31/07/2022, en incumplimiento, el cual
inici6 con la solicitud de realizar el debido proceso
mediante el memorando M-2022-4301-032950 del
22/07/2022, y mediante el memorando M-2022-
4301_065152_INFORME_MATERIALIZACION_R
IES GO_16122022.

Dando cumplimiento a lo ordenado en la Decisién
contractual proferido por la Subdirectora de
Contratacién del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, se reconocié a titulo de
indemnizacion total y definitiva por la afectacion
del amparo de cumplimiento contenido en la Péliza
de Cumplimiento Particular ante Entidades
Publicas con Régimen Privado de Contratacion
No. 60-45-101004234, la suma de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y
SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
M/CTE ($4.145.090.486,16), reflejado mediante
consecutivo No. 16524 registrado en SIFF nacion
con documento de recaudo No. 6598024, fechado
el 11-06-2024.

43. Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion del
contrato interadministrativo, asi como
garantizar que la celebracion y

La gerencia ha soportado el proceso de
contratacion del personal de la Gerencia Integral,
con la autonomia que indica el contrato
interadministrativo.

ejecuciébn de los subcontratos Si La gerencia viene adelantando contrataciones de No
necesarios No daran lugar al obra e interventoria con plena autonomia.

surgimiento de ningun tipo de vinculo

laboral entre el personal No se tiene a la fecha reclamaciones de
subcontratado y PROSPERIDAD vinculaciones laborales por terceros.

SOCIAL - FIP.

44. Responder por cualquier tipo de Se dard mediante el proceso de ejecucion del
reclamacién, judicial o extrajudicial, contrato y de tal manera se hara la respectiva

que instaure, impulse o en la que No Aplica verificacién del cumplimiento de la obligacion. No Aplica.
coadyuve el personal o los

subcontratistas contra No se tiene a la fecha reclamaciones de

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, por

vinculaciones laborales por terceros.
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causa 0 con ocasion del contrato
interadministrativo.

45, Garantizar la buena calidad de los
materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del
contrato interadministrativo.

No

Se garantiza y garantizara mediante el proceso de
contratacion y ejecucién de los contratos de obra
e interventoria y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion. PGIO herramienta de control.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas  de  obra  emitieran  sus

No
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pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

46. Responder a través de la
Interventoria por: (i) El presupuesto y
la programacién de las obras y (ii)
Elaboracién de actas de vecindad y
actas de inventario de espacio
publico, Si aplica, con el respectivo
registro fotografico.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion de los
contratos de obra e interventoria y de tal manera
se hard la respectiva verificacion del cumplimiento
de la obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
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ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

47. Reponer a través del Contratista
de Obra, por su cuenta y riesgo, las
obras afectadas por los trabajos
objeto de la presente contratacion.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion de los
contratos de obra e interventoria y de tal manera
se hard la respectiva verificacion del cumplimiento
de la obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revisién documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
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pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

48. Garantizar que sus contratistas
cumplan las Normas vigentes sobre
seguridad industrial para la ejecucion
del contrato interadministrativo, en
especial en cuanto guarda relacion
con: a) Elementos de seguridad
industrial necesarios para la totalidad
del personal que interviene en las
actividades de obra. b) Manipulacion
de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual. ¢) Dotacion de
calzado y vestido de labor vy
documento de identificacion para
todo el personal utilizado en Ila
ejecucion de objeto contractual. d)
Cumplir con la Normatividad vigente
para el trabajo de personal en alturas.
Entre las cuales deben estar:
dotacién de equipos de seguridad,
(anés, lineas de vida, manila
certificada, mosquetones y todos los
demas elementos necesarios para
realizar el trabajo), suministro de
personal calificado y certificado que
adopte las medidas de seguridad
vigentes.

No

Se da mediante el proceso de contratacion y
ejecucion de los contratos de obra e interventoria
y de tal manera se hara la respectiva verificacion
del cumplimiento de la obligacion. PGIO
herramienta de control.

Se garantiza en los Contratos de Obra firmado por
las partes.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se

No

F-AB-6: Informe de Supervision

Prosperidad Social




Informe de Supervision

Cddigo: F-GC-4

a2 La equidad
gg es de todos

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 4

Pagina 26 de 91

realizé la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

49, Garantizar que los contratistas de
obra e interventoria cumplan las
Normas vigentes en materia de
Protocolos de Bioseguridad y su
correcta implementacion.

No

Se dar mediante el proceso de contratacion y
ejecucion de los contratos de obra e interventoria
y de tal manera se hara la respectiva verificacion
del cumplimiento de la obligacion. PGIO
herramienta de control.

Se garantiza en los Contratos de Obra firmado por
las partes.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.
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Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningiin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico, administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

50. Estudiar, analizar, conceptuar y
absolver de manera oportuna las
sugerencias reclamaciones,
peticiones y consultas que presente
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP a
través del Supervisor designado. Las
respuestas deberan estar soportadas
y documentadas administrativas y/o
juridicamente, segun corresponda,
en los casos y términos que se

Si

La Gerencia Integral apoy en la respuesta de los
Derechos de Peticion que han sido radicados a la
fecha.

Se aclara que, por los volumenes de informacién,
se manejé por OneDrive.

No
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soliciten, remitiéndolas al supervisor
del contrato

51. Entregar a la terminacion de la
obra los documentos que se
relacionan a continuacion:  a).
Directorio de la obra, que debera
contener direcciones y teléfonos de
los profesionales, subcontratistas y
proveedores involucrados en la obra.
b) Original de la bitdcora de obra.

No

Se verificara esta obligacion a medida que se den
las terminaciones respectivas.

No

52. Ser responsable de todos los
objetos de valor arqueoldgico que
encuentre en los Sitios de trabajo o
que descubra durante la ejecucion
del contrato, debiendo dar cuenta de
ello inmediatamente a
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.
Debera evitar que sus empleados
invadan o perjudiquen en cualquier
forma zonas o monumentos que
tengan interés arqueoldgico, histdrico
o turistico

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion de los
contratos de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuraciéon de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna

No
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comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

53. Promover, participar y acudir a
cada una de las auditorias visibles
realizadas por PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP, las cuales estan
definidas en el “Manual para las
Auditorias Visibles y Sostenibilidad
de los proyectos de Infraestructura
Social’, o documento que lo
sustituya, y como minimo son 3 para
cada uno de ellos, garantizando la
presentacion de la informacién
necesaria y oportuna tendiente a
evidenciar el cumplimiento de los
compromisos pactados en el contrato
de obra.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion de los
contratos de obras y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

A pesar de existir inicios de obras desde el 03 de
mayo del 2022, no se han dado los inicios reales y
fisicos lo que no ha permitido programar Auditorias
y muchas de las programadas se han cancelado
también ha afectado la situacion ambiental de los
territorios.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

No
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Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizé la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico, administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

54. Participar en los espacios de
participaciéon ciudadana que se
requieran para adelantar el control
social del proyecto para recoger las
inquietudes de la  comunidad
respecto a la ejecucion de la obra y
remitr al residente social del
contratista, con copia al ente
territorial y a la supervisién social de
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, el
acta de la reunion con las solicitudes
de la comunidad para que sean
atendidos acorde al alcance del
proyecto.

Si

Parcialmente cumplido.

Se dara mediante el proceso de ejecucion de los
contratos de obras y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se han adelantado las respectivas Socializaciones
de los proyectos segun se evidencia en las actas
remitidas por la Gerencia Integral.

A pesar de existir inicios de obras desde el 03 de
mayo del 2022, no se han dado los inicios reales y
fisicos lo que no ha permitido programar Auditorias
y muchas de las programadas se han cancelado
también ha afectado la situacion ambiental de los
territorios.

No
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55. Atender oportuna y
suficientemente las solicitudes o
requerimientos que el profesional
social de PROSPERIDAD SOCIAL-
FIP le realice.

S

Parcialmente cumplido.

Se le ha solicitado participacion a capacitacion y
ha asistido.

Se han adelantado las respectivas Socializaciones
de los proyectos.

Se Debe soportar todo el proceso social en la
maduracion de cada uno de los proyectos y en la
ejecucion de los contratos de obra.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademads no se cuenta con ningun
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningun documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

No
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56. Velar por el cumplimiento del Plan
de Gestion Integral de Obra (PGIO)
por parte de los contratistas que
seleccione, durante la ejecucion de
las obras, de acuerdo con las
condiciones establecidas en los
manuales de  PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP. No obstante, se
debera realizar revisiones exclusivas
a la operatividad del PGIO de obra
para cada uno de los proyectos.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion de los
contratos de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,

No
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ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

57. Realizar las gestiones vy
actuaciones necesarias para la
maduracion y ejecuciéon de los
proyectos que le sean entregados por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP,
velando porque los mismos No
superen el monto agotable sefialado
en el valor del contrato.

No

Segun lo indicado por la Gerencia integral en los
comités técnicos, han adelantado el proceso de
contratacion de 29 proyecto, para los cuales dan
plena garantia y cumplimiento de esta clausula,
pues han revisado y ajustado presupuestos y
disefios de la mano con los municipios previo a la
contratacion.

No se cuenta a la fecha con la totalidad de los
soportes del proceso de maduracién de cada uno
de los proyectos entregados por Prosperidad
Social.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con

No
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evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucion de la labor integral de parte de
interventoria.

58. Asumir la ejecucidon de los
proyectos que le son entregado como
una obligacién de resultado a cargo
de la GERENCIA INTEGRAL en
cuanto a su calidad, caracteristicas,
disefio y estudios, materiales,
especificaciones  técnicas y en
general a sus condiciones técnicas y
de funcionalidad, para lo cual
realizara todas las gestiones que
sean necesarias en su calidad de
Gerente Integral de los proyectos

No

Se daria mediante el proceso de contratacion y
ejecucion de los contratos de obra e interventoria
y de tal manera se hara la respectiva verificacion
del cumplimiento de la obligacion. PGIO
herramienta de control.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las

No
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fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz6 la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ninglin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico, administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

59. Dar aplicacion a la Ley 1474 de
2011 “Por la cual se dictan Normas
orientadas a  fortalecer  los
mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de
corrupcion y la efectividad del control
de la gestion publica”, especialmente
en lo relacionado con el Capitulo VII
“Disposiciones para Prevenir y
Combatir la Corrupcién en la
Contratacién Publica”.

Si

No se tiene conocimiento por parte del supervisor
del contrato interadministrativo de PS, actos de
corrupcién por parte de la Gerencia Integral.

La gerencia debe estas sujeta la aplicacion de la
ley 1474 del 2011.

No

60. Mantener durante toda la
ejecucién del contrato el personal
minimo Propuesto de acuerdo con la
tabla del numeral 2.2.3 del estudio
previo.

Si

La gerencia Integral entrego soportes del personal
de la Gerencia completando la entrega de todo el
personal en el mes de marzo del 2022, los cuales
se aprobaron en su totalidad, finalizando las
aprobaciones en el mes de marzo del 2022 por
parte del supervisor del contrato

No
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interadministrativo de PS a medida que fueron
soportadas las hojas de vida. Se cuenta con los
soportes de contratacion de dicho personal.

61. Entregar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP toda la informacion y
los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo de este,
de conformidad con las Normas y
disposiciones vigentes

No

No se ha cumplido dicho hito para hacer efectiva
dicha obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revisién documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes

No
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técnico, administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

62. Solventar a su costa las
reclamaciones que en su caso le
resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas
derivadas de la ejecucién del contrato

; o ! No No se ha requerido. No
por acciones u omisiones imputables
a la GERENCIA INTEGRAL v/
CONTRATISTAS derivados, sus
dependientes  subordinados 0
subcontratistas.
63. Garantizar que el personal que
vincule para la ejecucion del contrato
No esté incurso en la inhabilidad de
que trata el Decreto 753 de 2019,
realizando la consulta en el registro La gerencia Integral entrego soportes del personal
de inhabilidades por delitos contra la de la Gerencia, los cuales se aprobaron por parte
libertad, integridad y formacion Si del supervisor del contrato interadministrativo de No
sexual contra nifios, nifias y PS y se cuenta con los soportes de contratacion
adolescentes al momento de la de dicho personal.
seleccion del personal y cada cuatro
meses durante el plazo de ejecucion
del contrato. De la consulta realizada
se debera dejar constancia.
Se dara mediante el proceso de contratacion y
ejecucion de los contratos de obra e interventoria
64. Garantizar a través de sus y de tal manera se hara la respectiva verificacion
contratistas de obra, la instalacion de del cumplimiento de la obligacion.
una valla informativa sobre el
proyecto en la cual se reconozcan Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
expresamente  los  respectivos avances de los proyectos informados por la
créditos a PROSPERIDAD SOCIAL - gerencia integral. No han sido presentados los
FIP, de acuerdo con el modelo que informes periédicos de interventorias.
suministre este Ultimo; en su defecto
segin el Manual de identidad De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
corporativa de PROSPERIDAD No no existe ni existio evidencia documental que No

SOCIAL. En todo caso el Contratista
debera solicitar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP, autorizacion para
publicar  cualquier  informacion
relacionada con el programa, a través
de medios de comunicacién, tales
como internet, vallas, perifoneo,
fotos, volantes, anuncios de periodico
y cualquier otro medio.

demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
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Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

65. Velar porque en la maduracion de
los proyectos se respeten los precios
maximos por proyecto que se
tuvieron en cuenta al momento de
determinar el valor total del contrato
de gerencia integral, asi como los
alcances de estos.

No

Segun lo indicado por la Gerencia integral en los
diferentes comités técnicos han adelantado el
proceso de contratacién de 29 proyectos, para los
cuales dan plena garantia y cumplimiento de esta
clausula, pues han revisado y ajustado
presupuestos y disefios de la mano con los
municipios previo a la contratacion.

No se cuenta a la fecha con la totalidad de los
soportes del proceso de maduracién de cada uno
de los proyectos entregados por Prosperidad
Social.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revisién documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

No
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66. Promover a fravés de los
contratistas que seleccione, que enla
contratacion de mano de obra No
calificada se vincule a la poblacién
vulnerable perteneciente a la region.
(EI CONTRATISTA debera vincular a
la ejecucion de la obra, como minimo
en un cincuenta por ciento (50%) del
personal de obra No calificado de la
zona, preferiblemente habitantes de
la(s) zona(s) beneficiaria(s) donde se
esta desarrollando cada proyecto. En
caso de No contar con la
disponibilidad del personal requerido
en la(s) zonas circundantes, se podra
llevar a cabo su contratacion con
habitantes de las zonas aledafias a
cada Proyecto. No obstante, la
dedicacion de tiempo estimada, de
ser necesario una mayor dedicacion,
el contratista deberd garantizar su
permanencia, Sin que se genere
costo adicional para el contratante,
asi mismo, de requerirse un mayor
numero de perfiles, o de requerirse
en la etapa de cierre del contrato).

No

Se dara mediante el proceso de contratacion y
ejecucion de los contratos de obra e interventoria
y de tal manera se haré la respectiva verificacion
del cumplimiento de la obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existio evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuraciéon de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

No

67. Entregar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP, toda la informacion y
los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del
presente contrato al finalizar el plazo
de este. Lo anterior, de conformidad
con las Normas vy disposiciones
vigentes en PROSPERIDAD SOCIAL
- FIP.

No

No se ha cumplido dicho hito para hacer efectiva
dicha obligacion.

De conformidad con la trazabilidad del proyecto,
no existe ni existi6 evidencia documental que
demuestre que la Gerencia Integral PROYECTA
haya dado cumplimiento en la entrega del informe
que dé cuenta del estado de cada una de las 30
iniciativas entregadas a su cargo, en los
componentes Técnico, Juridico, Ambiental, Social,
y de Sostenibilidad y hayan informado a
Prosperidad Social - FIP, el estado de las mismas.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato, y
pese a que le fue requerido de manera insistente
por parte de la supervision del contrato la Gerencia
Integral PROYECTA no se realiz6 la maduracion
de ninguna de las iniciativas entregadas, ni se
emitieron las fichas de revision documental, ni las
fichas de estructuracién de proyectos de vias
FDAP- 23 en el Sistema de Seguimiento y
Monitoreo SGMO.

No
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68. Suministrar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP la informacion
correspondiente, para efectos de que
dé respuesta a los requerimientos

Se Evaluara ante dichas solicitudes o

efectuados por los organismos de No Aplica - No Aplica
! requerimientos de los entes de control.
control del Estado Colombiano, en
relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto
del presente documento.
OBRAS
1. Adelantar bajo su exclusivo riesgo
y responsabilidad, los tramites , . .
Segun lo indicado por la Gerencia integral en los
precontractuales, contractuales vy " P _—
comités técnicos y de seguimiento, han
post-contractuales a que haya lugar -
adelantado el proceso de contratacién de 29
para adelantar los procesos de . .
” . proyectos para obras e interventorias.
seleccion y contratacion de las
personas naturales o juridicas para Si ' . No
) Se tienen soportes que se han venido entregando
ejecutar  los  proyectos  de - X
. . , de manera digital al supervisor del contrato
infraestructura vial, de conformidad . N !
L . interadministrativo de PS a medida que se van
con el régimen aplicable, en todo
: adelantando los procesos.
caso dejando claro que se trata(n) de
contrato (s) derivado (s) del presente
contrato interadministrativo.
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracién de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.
2. Iniciar la ejecucién del contrato de
obra  derivado del  contrato Los Contratos de obra ejecutados con recursos
interadministrativo una vez se No pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas No

suscriba el acta de inicio, sin ser
necesario el desembolso algun
anticipo

para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningun
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas  de  obra  emitieran  sus
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pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningin documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

3. Obligar que el(los) Contratista(s)
de Obra implemente(n) todos los
frentes de obra que sean necesarios
para la ejecucion de(los) proyectos.

No

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracion de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizé la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

No

4 Notificar previamente al
INTERVENTOR  cuando exista
alguna modificacién o cambio en la
obra, e igualmente notificar al
Supervisor  designado  para el
contrato interadministrativo. Dicho

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

No
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cambio o modificacion no se debe
iniciar sin el visto bueno de
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracion de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la
ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucion de la labor integral de parte de
interventoria.

5. Atender a ftravés del(os)
contratistas de obra las
especificaciones técnicas entregadas
por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP
para el desarrollo de las obras, por
tanto, la GERENCIA INTEGRAL no
debera apartarse de las mismas,
salvo que exista alguna causal
técnica o social que lo justifique.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracién de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,

No
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sino que, ademas no se cuenta con ningun
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucidn de las obras.

6. Velar por las entregas parciales de
la obra ejecutadas por el contratista
de obra que seleccione, en
coordinacion con la
INTERVENTORIA, siempre y cuando
se cumplan con las calidades
técnicas esperadas. Las obras que
no cumplan con los disefios, planos,
y con las especificaciones técnicas,
el contratista de obra seleccionado
deberd corregirlas o demolerlas y
construirlas de nuevo, sin ningun
cargo para PROSPERIDAD SOCIAL
- FIP, cuando la INTERVENTORIA
asi lo indique.

No

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizé la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracion de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

Los Contratos de obra con recursos Publicos, no
contaron con ningn documento que permitiera
evidenciar la ejecucion de la labor integral de
interventoria en su seguimiento en el control de la
ejecucién de las obras en sus componentes
técnico,  administrativo, legal,  financiero,
ambiental, social y ambiental, pues no existen
registros documentales que permitan evidenciar la

No
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ejecucion de la labor de interventoria, y se adolece
de informes de cualquier tipo, tampoco se
realizaron comités de seguimiento de obra como
tal que permitan evaluar el cumplimiento en la
ejecucién de la labor integral de parte de
interventoria.

7. Garantizar que sus contratistas de
obra cumplan con todas las normas
técnicas sismos resistentes, de
acuerdo con lo sefialado en: El
Cédigp NSR -10  Normas
Colombianas de  Disefio vy
Construccion Sismo Resistentes Ley
400 de 1997, El Codigo Eléctrico
Nacional, Norma ICONTEC 2050 El
Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de
7 de abril de 2004 del Ministerio de
Minas y Energia (RETIE), Resolucion
631 de 2015 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico,
RAS - 2000, Resolucién 1096 del 17
de noviembre de 2000, INVIAS.

No

Establecidas en los contratos de obra.

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizé la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracion de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizd la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

No
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8. Asegurar que sus contratistas de
obra obtengan los permisos que sean
necesarios para la ejecucién de los
trabajos, de requerirse, los cuales
seran de responsabilidad  del
contratista. En caso de ser requerido,
la GERENCIA INTEGRAL también
coadyuvara en la realizacién de las
gestiones necesarias para la
obtencién de los permisos.

Si

Establecidas en los contratos de obra.

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracién de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningun
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

No

9. Garantizar que, durante la
ejecuciébn de las obras, sus
contratistas de obra seleccionados
cuenten con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales
y los demas elementos necesarios.

No

Establecidas en los contratos de obra.

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracién de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas

No
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para su ejecucion, ya que no solamente no se
realizé la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus
pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucién de las obras.

10. Velar porque sus contratistas de
obra suministren todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales
€ insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre
otros aspectos, con el envio y
recepcion de estos en el sitio propio
de la construccion.

No

Establecidas en los contratos de obra.

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

Del contrato la Gerencia Integral PROYECTA no
se realizd la maduracion de ninguna de las
iniciativas entregadas, ni se emitieron las fichas de
revision documental, ni las fichas de
estructuracion de proyectos de vias FDAP- 23 en
el Sistema de Seguimiento y Monitoreo SGMO.

Los Contratos de obra ejecutados con recursos
pubicos sin cumplimiento de condiciones técnicas
para su ejecucion, ya que no solamente no se
realiz la estructuracion de ninguna de las
iniciativas a cargo en el SGMO la maduracion de
ninguna de las 30 iniciativas entregadas a la
Gerencia Integral, sino que tampoco se cuenta con
evidencias de parte de la supervision que
demuestren que la Gerencia Integral entregara a
la interventoria las iniciativas de los 30 municipios,
sino que, ademas no se cuenta con ningln
documento que permitiera evidenciar alguna
comunicacion de la interventoria a los contratistas
de obra, con las condiciones técnicas, las
especificaciones, los analisis de precios unitarios,
los planos y estudios técnicos para que los
contratistas de  obra  emitieran  sus

No
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pronunciamientos sobre las condiciones iniciales
antes de dar inicio a la ejecucion de las obras.

11.  Asegurarse de que sus
contratistas de obra, por su cuenta y
riesgo, lleven a cabo todos los
ensayos de laboratorio y las demas
pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de
los materiales y los demés elementos
que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, el
CONTRATISTA DE OBRA debera
presentar a la INTERVENTORIA los
documentos que permitan acreditar
que los equipos utilizados para los
diferentes ensayos estén calibrados.

No

Establecidas en los contratos de obra.

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No

12.Responder a través de sus
contratistas de obra por la proteccion
y limpieza de las vias aledafias que
se puedan afectar por las obras,
senderos peatonales, transporte de
materiales y equipos necesarios para
la ejecucion de los proyectos.

No

Se dard mediante el proceso de ejecucién del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No

13. Retirar a través de sus
contratistas de obra los materiales
sobrantes y entregar las é&reas
intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién.

No

14. Demoler y remplazar, a través de
sus contratistas de obra, por su
cuenta y riesgo, en el término
indicado por el INTERVENTOR, toda
actividad ejecutada que resulte
defectuosa segin el andlisis de
calidad, o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para la obra, ya
sea por causa de los insumos o de la
mano de obra.

No

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién.

No

15. Presentar a través de sus
contratistas de obra informe final del
contrato de obra, el cual debera ser
aprobado por el INTERVENTOR y
contener: a) Resumen de actividades
y desarrollo de la obra. b)
Documentacion técnica, entre ella:
Bitacora de obra; Planos récord de
obra, aprobados por el

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

No
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INTERVENTOR, si fue objeto de
modificacion; Manual de
mantenimiento con las respectivas
garantias de calidad y correcto
funcionamiento; c) Acreditaciéon que
se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion  Familiar, cuando
corresponda. d) Actualizacién de las
polizas que asi lo requieran. €) Paz y
salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas. f)
Registro fotografico  definitivo e
Informe con la descripcion 'y
resultado de todas las pruebas
requeridas por el Interventor.

16. A través de sus contratistas de
obra, elaborar 'y  presentar

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

conjuntamente con el interventor, las No I . No
; Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
actas parciales de obra, de entrega A
. R avances de los proyectos informados por la
final y de liquidacién o .
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
Se dard mediante el proceso de ejecucion del
17. Revisar, a través de sus contrato de obra y de tal manera se hara la
contratistas de obra, junto con la respectiva verificacion del cumplimiento de la
INTERVENTORIA, la  calidad, obligacion. No
cantidad y coherencia de la totalidad N
T o .
de los planos, estudios técnicos y Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
especificaciones de construccion avances de los proyectos informados por la
para la mejor definicion del alcance gerencia integral. No han sido presentados los
técnico de cada frente. informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién.
18. Adelantar las liquidaciones de los Se dard mediante el proceso de ejecu0|on'del
! contrato de obra y de tal manera se hara la
contratos de obra que suscriba en No X P L No
) . respectiva verificacion del cumplimiento de la
virtud de la Gerencia Integral. A
obligacion.
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
19.  Suscribir las actas de inicio de avances _de los - proyectos _mformados por la
No gerencia integral. No han sido presentados los No
los contratos de obra. ; b . ]
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
20. Verificar que el personal con el Se dard mediante el proceso de ejecucion del
cual el CONTRATISTA DE OBRA contrato de obra y de tal manera se hara la
desarrolle el proyecto se encuentre No respectiva verificacion del cumplimiento de la No

afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

obligacion.
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Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

21.  Verificar la asistencia del
residente social del proyecto a las

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

mesas de trabajo o capacitaciones No Se cuenta con inicios de contratos, pero sin No
que convoque PROSPERIDAD : » P
avances de los proyectos informados por la
SOCIAL - FIP. o .
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién.
22. Programar, coordinar y asistir
con el contratista de obra a las . . . o
. . Se dara mediante el proceso de ejecucion del
reuniones con la comunidad para la .
L contrato de obra y de tal manera se hara la
socializacion del proyecto durante su . I - No
TN L respectiva verificacion del cumplimiento de la
ejecucién, incluidas las Auditorias obligacion
Visibles. Las actividades realizadas g '
en el marco de esta socializacion No . .
) ) Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
deberan estar debidamente :
. avances de los proyectos informados por la
soportadas mediante actas, o .
. . e gerencia integral. No han sido presentados los
memorias, registros  fotograficos, ; . . :
, X informes periddicos de interventorias que den
entre otros, que permitan determinar - o
; . cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
fechas y miembros de comunidad
convocados y asistentes.
23. Una vez finalizado el plazo de
ejecucion, y como requisito para Se dard mediante el proceso de ejecucion del
liquidar el contrato, en un plazo no contrato de obra y de tal manera se hara la
) No . e L No
mayor a ftres (3) meses se debera respectiva verificacion del cumplimiento de la
reintegrar al TESORO NACIONAL obligacion.
los recursos no ejecutados.
24.  Adelantar todos los tramites,
gestiones y actuaciones necesarias
para entregar los proyectos de
Infra.est.ructura Vial 2 las Ent.'d.ad.es A la fecha no se ha dado la necesidad. Se dara
Territoriales y los  beneficiarios . o
: L mediante el proceso de ejecucion del contrato de
finales. Para tal efecto se suscribira No No

entre la GERENCIA INTEGRAL, y la
Entidad Territorial la respectiva acta
de entrega y recibo a satisfaccion por
cada uno de los proyectos, previa
certificacion de la interventoria.

obra y de tal manera se hara la respectiva
verificacion del cumplimiento de la obligacion.
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24.1. Instalar una valla informativa
sobre el proyecto en la cual se
reconozcan  expresamente  los
respectivos créditos a
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, de
acuerdo con el modelo que
suministre este ultimo; en su defecto
segun el Manual de Comunicaciones
de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

En todo caso la GERENCIA No - . No
INTEGRAL debera  solicitar @ Se cuenta con inicios de cpntratos, pero sin
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, avances .de los proyectos_lnformados por la
o : . gerencia integral. No han sido presentados los
autorizacién para publicar cualquier inf ibdi de interventorias que den
informacién  relacionada con el informes_ periodicos de- Inte flas qu
. ; cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
programa, a través de medios de
comunicacion, tales como internet,
vallas, perifoneo, fotos, volantes,
anuncios de periddico y cualquier
otro medio.
Se dard mediante el proceso de ejecucion del
242.  Cumplir con la normativa contrato de obra y de tal manera se hara la
vigente relacionada con las areas respectiva verificacion del cumplimiento de la
ambientales, de seguridad industrial obligacion.
y salud ocupacional, y garantizar la No No
calidad en las obras, mediante el Plan Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
de Gestion Integral de Obras que él avances de los proyectos informados por la
mismo  realice  siguiendo  los gerencia integral. No han sido presentados los
lineamientos de dicho documento. informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
24.3. Cumplir con el avance de obra
conforme el plan que defina la
GERENCIA INTEGRAL el cual debe
contar con un cronograma que se Se dara mediante el proceso de ejecucion del
desarrolle en el marco del plazo de contrato de obra y de tal manera se hara la
ejecucion previsto en el presente respectiva verificacion del cumplimiento de la
contrato, en apego a los estudios y obligacion.
disefios aportados por las Entidades N
L . [0 - . No
Territoriales, y demas documentos Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
que hayan sido expedidos por avances de los proyectos informados por la
PROSPERIDAD SOCIAL -FIP. Sera gerencia integral. No han sido presentados los
exclusivamente responsabilidad de la informes periddicos de interventorias que den
GERENCIA INTEGRAL las cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
actuaciones que adelante y superen
el marco del presente contrato, en
cuanto a sus plazos y condiciones
Establecidas en los contratos de obra.
Se dard mediante el proceso de ejecucion de los
244. Promover que en la contratos de obras y de tal manera se hara la
contratacion de mano de obra no No respectiva verificacion del cumplimiento de la No

calificada se vincule a la poblacion
vulnerable perteneciente a la region.

obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
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informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

245. Contratar o asignar de su
equipo de personal, un residente

Establecidas en los contratos de obra.

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

social  encargado de  hacer No No
acompafiamiento permanente s - .
durante Ia ejecucion de la obra. e cuenta con inicios de cpntratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
24.6. Entregar un cronograma en
formato Excel acorde con el tiempo Se dard mediante el proceso de ejecucion del
de ejecucion, indicando la duracién, contrato de obra y de tal manera se hara la
precedencia y secuencia ldgica del respectiva verificacion del cumplimiento de la
desarrollo de los frentes. Se debera obligacion.
representar en el cronograma, el No No
100% de los capitulos e items de los Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
frentes de la totalidad del proyecto, avances de los proyectos informados por la
con escala temporal en semanas, gerencia integral. No han sido presentados los
teniendo en cuenta la ejecucion de informes periddicos de interventorias que den
las obras y las fechas de entrega cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
estipuladas para cada una de ellas.
Se dara mediante el proceso de ejecucion del
25. Participar a través del personal contratq de ot_)ra y”de tal manera se hard la
della GERENCIA INTEGRAL en los res.pectllya verificacion del cumplimiento de la
comités de obra a los cuales podra obligacion.
asistir, PROSPERIDAD SOCIAL - No s . No
FIP, Entidad Terrtorial, y demas e cuenta con inicios de cpntratos, pero sin
entidades  involucradas  en el avances _de los proyectos informados por la
desarrollo de los Proyectos gerencia integral. No se han adelantado dichos
' comités y no se han remitido invitaciones para
asistir por parte de la supervision.
Se dard mediante el proceso de ejecucién del
contrato de obra y de tal manera se hara la
2%. El contratista de obra res.pectli\’/a verificacion del cumplimiento de la
seleccionado ejecutara la obra con obligacion.
todos los equipos, maquinaria, No s I . No
herramientas, materiales y los demés e cuenta con inicios de cpntratos, pero sin
elementos necesarios avances .de los proyectos .mformados por la
' gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién.
26. Atender por escrito las consultas . . . o
) Se dard mediante el proceso de ejecucion del
y_ Observaciones  que _formule contrato de obra y de tal manera se hara la
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y/o el N : e L
0 respectiva verificacion del cumplimiento de la No

INTERVENTOR y/ el CONTRATISTA
DE OBRA designado para el
proyecto en relacién con los asuntos

obligacion.
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que forman parte del objeto del
contrato

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias.

Ante las consultas elevadas por parte de la
supervision respecto a los proyectos que fueron
visitados y se dio a conocer la situacion de los
pavimentos existentes o las no coincidencias de
los sitios visitados frente a los proyectos
madurados, no se ha tenido respuesta por parte
de la Gerencia. Valle — Quindio y Tolima.

27. El contratista de obra
seleccionado suministrara todos los
equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion

Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin

detallada de la obra, cumpliendo No avances de los proyectos informados por la No
oportunamente, entre otros aspectos, gerencia integral. No han sido presentados los
con el envio y recepciéon de los informes periddicos de interventorias que den
mismos en el sitio propio de la cuenta del cumplimiento de esta obligacion. Nos
construccion. se ha remitido a la supervision programacion de
los proyectos por parte de la Gerencia Integral.
28. El contratista de obra Se dard medi | de eiecucion del
seleccionado realizara, por su cuenta ¢ dara mediante el proceso de Elecucion de
fiesao. todos Ios, ensavos de contrato de obra y de tal manera se hara la
I);borat?)ri;)ylas demés pruegas que respectiva verificacion del cumplimiento de la
se requieran y/o soliciten para obligacion.
verificar la calidad de los materiales y - .
, : Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
los demés elementos que se instalen No : No
en Ia obra, En cumplimiento de esta avances .de los proyectos 'mformados por la
obli acién.el CONTRATISTA debera gerencia integral. No han sido presentados los
regentar,a la INTERVENTORIA los informes periddicos de interventorias que den
gocumentos ue permitan acreditar cuenta del cumplimiento de esta obligacion. Nos e
que los equigos Stiliza dos para los ha remitido a la supervision programacién de los
diferentes ensayos estén calibrados. proyectos por parte de la Gerencia Integral.
Se dard mediante el proceso de ejecucién del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
29. Responder por la proteccion y obligacion.
limpieza de las vias aledafias que se - .
Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
puedan afectar por las obras, No No

senderos peatonales, transporte de
materiales y equipos necesarios.

avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién. Nos
se ha remitido a la supervision programacion de
los proyectos por parte de la Gerencia Integral.
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30. Si, por circunstancias imputables
al CONTRATISTA de obra o cuyo
riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesaria la prérroga del
plazo para la ejecucion del contrato,
y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de
INTERVENTORIA, la GERENCIA
INTEGRAL descontaré dicho valor de
las sumas que al CONTRATISTA se
le adeuden, en caso tal de que no sea
posible efectuar dicho descuento. De
tal descuento se deberd dejar
constancia en el documento de
prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal y/o de las acciones
que pueda iniciar la GERENCIA
INTEGRAL para obtener la
indemnizacion de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias
le generen.

No

Se dara mediante el proceso de ejecucion del
contrato de obra y de tal manera se hara la
respectiva verificacion del cumplimiento de la
obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion. Nos e
ha remitido a la supervision programacién de los
proyectos por parte de la Gerencia Integral.

No

31. Designar personal de la
GERENCIA INTEGRAL encargado
de supervisar los contratos de obra
que se suscriban.

No

A la fecha, la gerencia no ha remitido a la
supervision del convenio las designaciones de la
supervision, para la totalidad de los contratos.

No

INTERVENTORIA

1. Adelantar bajo su exclusivo riesgo
y responsabilidad, los tramites
precontractuales, contractuales vy
post-contractuales a que haya lugar
para adelantar los procesos de
seleccion y contratacion de las
personas naturales o juridicas para
ejecutar la interventoria a los
proyectos de infraestructura vial, de
conformidad con el régimen
aplicable, en todo caso dejando claro
que se frata(n) de contrato (s)
derivado (s) del presente contrato
interadministrativo.

Si

Segun lo indicado por la Gerencia integral en
Comités técnicos, han adelantado el proceso de
contratacion de 29 proyectos.

Se tienen soportes de estas se han venido
soportando digitalmente al supervisor del contrato
interadministrativo de PS. Se viene actualizando
soportes por parte de la Gerencia Integral a
medida que se avanzan los procesos
precontractuales y contractuales.

No
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2. Asegurar que la interventoria
contratada lleve una bitdcora de obra,
esto es, una memoria diaria de todos
los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion
de los trabajos, asi como de las
ordenes de la INTERVENTORIA, de Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
los conceptos de los especialistas en avances de los proyectos informados por la
caso de ser necesarios, de la visita de No gerencia integral. No han sido presentados los No
funcionarios que tengan que ver con informes periddicos de interventorias que den
el proyecto, etc., de manera que se cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
logre la comprensién general de la
obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la
programacién detallada de la obra.
Debe encontrarse  debidamente
foliada y firmada por el director de
obra, el residente y el interventor.
3. Adelantar las liquidaciones de los Se dard mediante el proceso de ejecucion del
contratos de interventoria que contrato de obra y terminacién de estas y de tal
. . . No . . e No
suscriba en virtud de la Gerencia manera se hara la respectiva verificacion del
Integral. cumplimiento de la obligacién.
4. Velar porque la interventoria
contratada revise y apruebe las hojas
de vida del equipo de trabajo
presentado por el contratista de obra.
Para la verificacion de hojas de vida
la interventoria deberd revisar la
formacion  académica 'y las No A la fecha no se tiene ningun reporte al respecto No
certificaciones  de  experiencia en el cumplimiento de esta obligacion.
general y especifica de conformidad
con los criterios y metodologia
establecida en el pliego de
condiciones 0 documento
equivalente que dieron origen al
contrato.
No se tiene ninguna alerta temprana conocida por
las interventorias.
5. Identificar alertas tempranas
respecto de posibles incumplimientos Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
en la ejecucion del contrato de obra, avances de los proyectos informados por la
. . Iy No . . No
a fin de evitar la suspension, gerencia integral. No han sido presentados los
paralizacion o terminacién anticipada informes periddicos de interventorias que den
del mismo... cuenta del cumplimiento de esta obligacién. Nos
se ha remitido a la supervision programacion de
los proyectos por parte de la Gerencia Integral.
6. Velar porque el contratista de . _—
) o A la fecha no se tiene ningun reporte al respecto
interventoria disponga 'y mantenga en el cumplimiento de esta obligacion
durante la ejecucion del CONTRATO P gacion.
DE INTERVENTORIA el personal - .
. . e Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
profesional,  social, técnico vy No : No
o e o avances de los proyectos informados por la
administrativo, idéneo y calificado = .
L gerencia integral. No han sido presentados los
conforme a los requerimientos ; A : :
. . informes periodicos de interventorias que den
solicitados por la Gerencia Integral, . S
; . : X cuenta del cumplimiento de esta obligacién.
asi como las instalaciones, equipos
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de laboratorio y control, ofrecido en la
propuesta y aprobado.

7. Elaborary suscribir las respectivas
actas de asignacion de interventoria
para cada proyecto, si aplica.

No

La gerencia Integral no ha remitido la totalidad de
las asignaciones de interventoria de los contratos
legalizados al a supervision del contrato de
Prosperidad Social.

No

8. Garantizar que la interventoria dé
visto bueno a las modificaciones
técnicas en procedimientos que sean
convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las
obras en construccion, previamente
presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA

No

A la fecha no se tiene ningun reporte al respecto
en el cumplimiento de esta obligacion.

No

9. Asegurar que la interventoria
contratada Solicite al CONTRATISTA
DE OBRA la demolicion,
reconstruccion y/o reparacion de las
obras que no cumplan con las
calidades solicitadas. Estas
actividades no  podran  ser
reconocidas.

10. La interventoria contratada
debera revisar, estudiar, conceptuar
y aprobar los manuales de operacion
y mantenimiento de obras y equipos
elaborados por el CONTRATISTADE
OBRA, asi como los planos récord.

No

A la fecha no se tiene ningln reporte al respecto
en el cumplimiento de esta obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periddicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No

10. La interventoria contratada
debera revisar, estudiar, conceptuar
y aprobar los manuales de operacion
y mantenimiento de obras y equipos
elaborados por el CONTRATISTA DE
OBRA, asi como los planos récord.

No

A la fecha no se tiene ningun reporte al respecto
en el cumplimiento de esta obligacion.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No

11. Garantizar que la interventoria
contratada  entregue  informes
mensuales de Interventoria, segun lo
acordado con el supervisor de
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, en
donde se incluya el registro
fotogréfico y filmico de manera
cronolégica sobre el avance de la
obra y donde se evidencie el estado
del antes, durante y el después, de la

No

A la fecha no se tiene ningin informe de
interventoria entregado a la supervision del
contrato de Prosperidad Social.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No
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zona intervenida o0 segun sea
requerido

12. Garantizar que la interventoria
contratada presente al supervisor
designado por PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP, los informes

A la fecha no se han presentado informes
semanales y mensuales a la supervision del

plazos fijados, con todos
lineamientos y condiciones definidas

No X . i No
semanales y mensuales en los contrato de Prosperidad Social, a pesar de existir
plazos definidos en el plan Operativo inicios del 03 de mayo del 2022.
de ejecucion, de acuerdo con los
formatos establecidos.
13. Asistir a los comités técnicos de
seguimiento y ejecucion a los que sea La supervision del contrato de Prosperidad Social
citado, con el objeto de verificar no ha sido informada de la realizacién de los
avances, validar y alinear directrices comités técnicos de las obras que cuentan con
; No S . ; No
de los residentes de obra y poder inicios suscritos y si se han adelantado no se han
tomar decisiones relevantes que compartido las respetivas actas de los comités de
conduzcan al cumplimiento del objeto las obras que hayan realizado.
contractual de la obra contratada
14. Asegurar que la |nteweptorla No se ha informado por parte de la Gerencia
contratada prepare, conceptle y ) . :
Integral si se requiere reformulaciones en los
elabore el  documento  de rovectos
reformulacion ante PROSPERIDAD proy '
SOCIAL - FIP para su validacién con _ .
e P : . No Se cuenta con inicios de contratos, pero sin No
la justificacion técnica, financiera y 4
; avances de los proyectos informados por la
legal a que hubiere lugar. Esto se o .
L, gerencia integral. No han sido presentados los
realizara las veces que el proyecto lo ; e . p
) : e informes periddicos de interventorias que den
requiera, sin que implique costo o o
. cuenta del cumplimiento de esta obligacion.
adicional alguno.
La supervision del contrato de Prosperidad Social
no ha sido informada de la realizacidon de los
comités técnicos de las obras que cuentan con
inicios suscritos y si se han adelantado no se han
15. Vigilar que la interventoria compartido las respetivas actas de los comités de
contratada emita los conceptos de las obras que hayan realizado, adicionalmente no
tipo legal, administrativo, financiero, No se conoce ningun concepto de las interventorias No
técnico, ambiental y social que se contratadas.
requiera en cualquier momento de la
ejecucion de la interventoria. Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacién.
16. Presentar a PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP el informe final de la
Interventoria contratada dentro de los No No se ha dado la terminacion de obras. No
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por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP a
través de la Supervision del contrato.

17. Garantizar que la interventoria
contratada elaborare el Acta de
Terminacion de la obra y gestionar la
suscripcion de esta por las partes.

No

No se ha dado la terminacion de obras.

No

18. Asegurar que la interventoria
contratada elaborare y suscriba el
Acta de Entrega y Recibo Final de la
obra, una vez la Interventoria haya
verificado y aprobado la totalidad de
las obras ejecutadas por el
contratista, 'y entregarla a
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

No

No se ha dado la terminacién de obras.

No

19. Certificar las intervenciones
finalizadas por el contratista de obra.

No

No se ha dado la terminacion de obras.

No

20. La interventoria contratada
debera pactar con el contratista los
precios de las actividades o items no
previstos para la adecuada ejecucién
de laobra. EI INTERVENTOR debera
analizar y validar los nuevos precios
cuando se requieran items o
actividades no previstas en el
contrato y validar las
especificaciones técnicas
respectivas. Asi mismo, debera
conceptuar sobre la necesidad de su
ejecucion y analizar, particularmente,
su incidencia en el valor del contrato.

No

No se conoce conceptos emitidos por las
interventorias a la fecha, que se hayan validado
por la gerencia integral y comunicadas a
Prosperidad Social debidamente.

No

21.  Velar porque la interventoria
presente a la finalizacion del
respectivo contrato obra el informe
del balance final de ejecucion efectos
de elaborar el acta de liquidacion
respectiva

No

No se ha dado la terminacion de obras.

No

22. Garantizar que la interventoria
solicite, revise y apruebe el Plan de
Trabajo presentado por el residente
social del contratista de obra para el
cumplimiento de las actividades
requeridas por PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP para garantizar el
adecuado acompafiamiento social a
las comunidades en las que se
desarrollan las obras.

No

La supervision del contrato de Prosperidad Social
desconoce toda accion por parte de las
interventorias para garantizar el cumplimiento de
esta obligacion.

No
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23. En el informe semanal y
mensual de interventoria
(especificos que solicite
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP), esta
debera consignar la evaluacion
respecto al componente social.

No

No se han presentado a la fecha a pesar de existir
inicios de obra.

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periodicos de interventorias que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No

24,  Garantizar que la interventoria
analice las solicitudes de Suspension
ylo reinicio, y en caso de ser
procedente elaborar y sustentar las
motivaciones y efectuar los tramites
del caso para la suscripcion del Acta
correspondiente, dentro de los plazos
contractuales.

No

Se cuenta con inicios de contratos, pero sin
avances de los proyectos informados por la
gerencia integral. No han sido presentados los
informes periédicos de interventorias y de igual
manera se 0 se han reportado realizacion de
comités técnicos a la supervision del contrato
interadministrativo, que den cuenta del
cumplimiento de esta obligacién.

No

25. En los casos en que el
CONTRATISTA DE OBRA incumpla
parcial o total sus obligaciones
contractuales, la interventoria debe
apremiar el cumplimiento de estas
sefialando  plazos  perentorios
conforme a la normativa aplicable,
con copia a PROSPERIDAD
SOCIAL-FIP. Elaborara el informe
que contenga la motivacion y
sustentacion del presunto
incumplimiento  contractual, de
conformidad con el procedimiento
que para tal fin se defina en el
CONTRATO DE OBRA y conforme a
la ley.

No

La supervisién del contrato interadministrativo no
tiene conocimiento ni informacién por parte de la
Gerencia Integral que las interventorias
contratadas a la fecha tomasen acciones que den
cuenta del cumplimiento de esta obligacion.

No

26. Garantizar que la interventoria
contratada gestione la suscripcion de
las Actas de Recibo a Satisfaccion
por parte de los Potenciales
Beneficiarios y demas participantes,
remitiéndolo mensualmente (fecha
acordar con Prosperidad Social)..

No

No se ha dado la terminacion de obras.

No

27.  Designar personal de la
GERENCIA INTEGRAL encargado
de supervisar los contratos de
interventoria que se suscriban.

No

A la fecha a la supervision del contrato
interadministrativo no se le han remitido o
compartido la totalidad de designaciones de los
supervisores de los contratos de interventoria que
a la fecha fueron suscritos y legalizados.

No

CUMPLIDAS.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES

En los meses de noviembre, diciembre del afio 2021, enero y al 01 de julio del 2022 se adelantaron las
siguientes actividades, en compafiia del equipo de profesionales de Prosperidad Social para lo cual se
relaciona la trazabilidad mas representativa:
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Enlace contrato en el Secop 2:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.NTC.2400832&asPopupView=true

Precio estimado total: 49.460.119.110 COP

Namero de Proceso |CD-FIP-670-2021

Titulo: [EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL CON EL BPROPOSITO DE APORTAR A
LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA
Descripcion: |GENERACION DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION,
ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA No 001 DEL 2020 Y LA REACTIVACION

ECONOMICA.

tipo de proceso Contratacién régimen especial

Fecha de Firma del Contrato |12/11/2021

Fecha de inicio de ejecucién del contrato 06/12/2021

Plazo de ejecucién del contrato 31/07/2022

El 16 de noviembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia, remite correo electronico a la
Gerencia Integral con asunto: DOCUMENTOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
HABITAT, indicando:

Adjunto listado de los documentos que se manejan en la Direccién de Infraestructura Social y Habitat, en
el marco de la ejecucién de los proyectos. Adicionalmente, allego enlace donde podrén consultar
documentos, guias y circulares enlistados.

El 18 de noviembre de 2021, se expide la pdliza de seguro de cumplimiento particular No 60-45-
101004234 de Seguros del Estado S.A. con vigencia desde el 12 de noviembre del 2021 hasta el 22 de
julio del 2021, tomada por la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA asegurando como
beneficiarios al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social — Fondo de Inversion para la Paz
—DPS - FIP.

El 23 de noviembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico
a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud Plan Operativo y Contratacién personal contrato 670 2021
Proyecta, indicando:
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De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato referenciado, el dia 22 de noviembre del 2021,
se cumplié el término de 5 dias habiles, para la elaboracidn del plan operativo y la contratacion del personal
de la Gerencia Integral.

Por lo anterior desde la supervision del contrato, se solicita el cumplimiento de dicha obligacién contractual.

El 23 de noviembre de 2021, El abogado Diego Felipe Romero de Prosperidad Social da aprobacion a las
garantias en el Secop 2

https-Veommunity. secop gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/lndex PnoticelID=CO1 NTC 24008328 asPopup\isw=true

DETALLE DE LA GARANTIA
Aprobags por Diego Felpe Romers 23-11-2021 18:40
Id de la garantia CO1WRT 7973851
Referencia de la garantia  60-45-101004234
Estado  Aprobada
Justificacidn Cumplirriento - Curmplimiento del contrato

‘Cumplimiento - Pago de salarios
‘Cumplimiento - Calidad del senicio

Tipo de garantia Contrate de seguro
Patrimonio auténama
Garantia bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Poliza G0-45-101004234

Tomador EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Beneficiario DEPARTAMENTD PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE
INVERSION PARA LA PAZ-DPS- FIP

Numero del certificada
Justificacion Valor del amparo Vilido hasta
Cumnplimiento - Cumplimiento del contrato 40843 011.910,7 COP 22/01/2023 12:00:00 AM jjuTe-05: 80) Bogors, Lima, Guitn)
Curmplimiento - Pago de salanos 2.473.005.255,35 COP 220772025 12:00:00 AM ruTe-05: 00) Bogoes, Lima, Cuit)
Cumplimiento - Calidad del senvicio 4245.011.910,7 COP 2200172023 12:00:00 AM juTc-05: 00) Bogotd, Lima, Guito)

El 23 de noviembre de 2021, La Gerencia Integral remite correo eléctrico a la supervision del contrato
con asunto: Plan Operativo y Hojas de Vida Contrato 670 12 nov de 2021, Indicando:

Se adjuntan los requerimientos establecidos de plan operativo y hojas de vida de la gerencia integral para
el contrato interadministrativo 670 FIP del 12 de noviembre de 2021, para su revision y aprobacion.

El 24 de noviembre de 2021, La Gerencia Integral remite correo eléctrico a la supervision del contrato con
asunto: Usuarios Plataforma SGMO Contrato Interadministrativo 670 FPI del 22 de noviembre, Indicando:
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De acuerdo con la capacitacion recibida con respecto a la plataforma SGMO vy la solicitud expresa de
reportar el personal que va a acceder a la plataforma se remiten las siguientes personas para la creacion
de credenciales.

Mombres y apellidos Cedula USUARIO Correo Electronico
JHONCAVILO JABORDA | 102430619148 | valvadorTeemico | JCTM-D2@hotmail.com
NARC.E}_&E;STADD 1.054.307.530 Evaluador social marcelitz 1094@gmail. com
DIANA %-;F;\c;ﬁggzmmcom I'Gi‘:l'_fjfi:;'; de Evaluzdor Juridico diznarincon1827 @gmail. com
LALRA JII_..CI)_;.:g-ﬁ. TORD 41.950.8 l?Qll:Ie Armemnia SE;fE!:lgfiiFirchZ m;l_.'.L” 2na81@hotmail.com
LIMA f~1.5.§§IEEL1§DRC'LDAN 24.58?.Eq5u5njnl'-__:}Ca|a'c.a' nberventoria il_'lEIliI'IEII"'II'I:I dan@amail.com

El 03 de diciembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico
a la Gerencia Integral con asunto: Remisién observaciones Revision Parcial No 1 RE: Plan Operativo y
Hojas de Vida Contrato 670 12 nov de 2021, indicando:

Se remiten Observaciones Parciales PLAN OPERATIVO 670 2021 - Proyecta. Se solicita ir adelantando
los ajustes pertinentes al plan Operativo, ademas se describen los items que se tienen que incluir junto con
la descripcidn de cada uno.

El 03 de diciembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico
a la Gerencia Integral copiando a la Direccion de Infraestructura Social y Habitat con asunto: Estado de los
requisitos para la ejecucion del Contrato 670 12 noviembre de 2021, indicando:

Por favor pueden indicar el estado de cumplimiento de requisitos de ejecucion del contrato referenciado:
Aprobacion de garantia.

Firma del acta de Inicio.

Expedicion del registro Presupuestal.

El 06 de diciembre del 2021, se suscribe el Acta de Inicio.

El 09 de diciembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico
a la Gerencia Integral con asunto: RE: Remision observaciones Revision Parcial No 1 RE: Plan Operativo
y Hojas de Vida Contrato 670 12 nov de 2021, indicando:

Se complementa la remisién de observaciones al Plan operativo y con los siguientes puntos se finaliza

dicha revision a esperas que sean atendidas las recomendaciones y remitido nuevamente con ajustes y
suscrito.
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El 11 de diciembre del 2021, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico
ala Gerencia Integral con asunto: Fichas de Revision Documental de Proyectos Gerencia Integral Proyecta,
indicando:

Remito 20 Fichas de revisidn documental para igual nimero de proyectos asignados a la Gerencia Integral.

El 14 de diciembre del 2021, Mediante el memorando M-2021-2100-042098 se da la Designacion
Supervision del Contrato al Profesional Oscar Fernando Rodriguez Suarez.

El 14 de diciembre del 2021, La Direccién de Infraest[uctura Social y Habitat, remite correo electronico a
la Gerencia Integral con asunto: SOLICITUD CREACION USUARIOS SGMO, indicando:

Atendiendo la solicitud envié usuarios creados para esta gerencia y quedamos atentos a cualquier nueva
solicitud:

Nombres ¢
apellidos

USUARIO CREADO

Corres Electronico

JHOMN CAMILO
TABORDA METIA

JHONTABORDA.FROY

Evalmador Técnico

JCTM-D2@hotmail.com

MARCELA
HURTADO
GIRALDO

MARCELAHURTADCO, PROY

Evaluador social

DIANA CAROLINA

RINCON DIANARINCON,PROY Evaluador uridico  |dignarinconi 827 @gmail.com
BERMUDEZ
LAURA JULLANA, LAURATOROLPROIY Evﬂ.uam? de- ing,juli B1@ .
TORO LOPEZ Sostenibilidad
LINA MARCELA N .
) PRCY o [ ()
ROLDAN PRIETO LINARCLDAN,PROY Interventoria Inglinamroldan@mamail. com

Para todos los usuarios al ingresar por primera vez al sistema, deberan realizar un cambio de clave que el
sistema les solicitara.

La clave inicial para todos los usuarios es la siguiente;

[mailto:ProsperidadSocial@.123]ProsperidadSocial@.123

Alingresar con esta clave, deberan asignar una nueva clave.

El enlace de la plataforma es el siguiente:

https://infraestructura.prosperidadsocial.gov.co/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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A los correos electronicos relacionados llegaran las notificaciones del sistema.

El 16 de diciembre del 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado
No S-2021-4301-441372 a la Gerencia Integral con asunto: Obligaciones Contractuales - Plan Operativo -
Hojas de Vida Contrato 670 2021 Proyecta, indicando:

Se anexa memorando con el respectivo requerimiento.

El 16 de diciembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico
a la Gerencia Integral con asunto: Aprobacion Hojas de Vida RE: Plan Operativo y Hojas de Vida Contrato
670 12 nov de 2021, indicando:

Se remite hojas de vida aprobadas.

Esta pendiente la revision y aprobacién de 3 hojas de vida, a la espera que sean ajustadas y entregadas
por la Gerencia.

El 17 de diciembre de 2021, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado
No M-2021-4301-042852 al director de la DISH con asunto: Solicitud de constitucién de reserva del Contrato
No. 670 de 2017 suscrito con LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.

Se anexa memorando con el respectivo requerimiento.

El 17 de diciembre de 2021, Realizacion Comité Operativo No 1.

Se anexa Acta del respectivo comité operativo No 1, suscrita por las partes.

Enlace grabacion de la reunion:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriquez_prosperidadsocial_gov_co/Ed3oMo4nW6hPqUnttRv8k

d0B9YKd5lakJgPABWICUWY70g

El 29 de diciembre de 2021, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado
No M-2021-4301-045176 al director de la DISH con asunto: Alcance al memorando No. M-2021-4301-
042852 mediante el cual se realiz6 solicitud de constitucién de reserva presupuestal del Contrato No. 670
de 2021 suscrito con LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.

Se anexa memorando con el respectivo requerimiento.

El 04 de enero de 2021, La Gerencia Integral, remite correo electronico a la supervision del contrato de la
gerencia integral con asunto: Documentacion contrato 670, indicando:

Cordialmente solicito la siguiente documentacion en el marco del contrato 670:
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- Visitas de pertinencia social
- Presupuestos individuales de Quindio Varios y Tolima Varios
- La documentacion de los municipios correspondientes al contrato en mencion.

La supervision del convenio da respuesta en los siguientes términos:

En su momento se compartieron los presupuestos remitidos por la DISH, los cuales comparto nuevamente,
al respecto para los proyectos del Quindio (9 en total), en el archivo no se nota una discriminacion clara de
cada proyecto, de tal manera se hizo el respectivo requerimiento donde se solicitaron, pero a la fecha no
se ha dado respuesta. Para el caso de los proyectos del Tolima (7 Proyectos), estos si se encuentran
discriminados.

Las visitas de pertinencia realizadas por PS, asi como los documentos de cada proyecto entregados por
los municipios, pueden ser consultados y descargados del SGMO.

El 05 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electronico a la supervision del contrato de la
gerencia integral con asunto: Fwd: PLAN INVERSION 670, indicando:

Se envia plan de inversion corregido debido que por error involuntario en la primera entrega se enviaron
valores que no eran correctos, con esta entrega se espera corregir lo enviado anteriormente teniendo en
cuenta el tema de las plazas de mercado.

El 05 de enero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: RE: PLAN INVERSION 670 2021, indicando:

Se remite el plan de inversion revisado, para el cual se resaltan los siguientes puntos:

El costo de la Actividad No 1 no es coherente.
En la actividad 3 se contemplan aportes por parte del contratista, pero si revisan el contrato, esos aportes
solo estan destinados para mayores cantidades de obra e Items no previstos.

EI 06 de enero de 2022, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: Observaciones Plan Operativo Revisién No 2 RE: PLAN INVERSION 670
2021, indicando:

Por favor revisar y ajustar:

1. En el Plan de inversion el costo de la Actividad No 1 no es coherente y en la actividad 3 se
contemplan aportes por parte del contratista, deben revisar el contrato, pues esos aportes solo
estan destinados para mayores cantidades de obra e ftems no previstos.

2. Plan de Gestion del Alcance: Del &mbito de aplicacion ajustar el texto resaltado: adecuacion,
construccién y dotacién de plazas de mercado, recordando que estos proyectos no se ejecutaran
bajo el presente contrato.

3. Plan de Gestion de Riesgos: En lo entregado como ajuste, no se evidencia la matriz para la
Gestion de riesgos. Cabe recordar que se realiz6 el requerimiento de que fuera ajustada
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ampliando el espectro de esta, de acuerdo con las obligaciones contractuales. (Ver correo
observaciones previamente remitido).

4. En el Plan de gestion de los Interesados:

5. Nuevamente se relaciona adecuacion, construccion y dotacion de plazas de mercado en el
ambito de aplicacién

6. incluir los siguientes interesados:

7. Supervisor Contrato Oscar Fernando Rodriguez Suarez Celular 3003378242, email:
oscar.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co

8. Director Direccion de Infraestructura Social y Habitat Carlos Javier Méndez Celular: 3176476360
email: carlos.mendez@prosperidadsocial.gov.co

Es necesario que todos los documentos del Plan Operativo sean ajustados de acuerdo con las
observaciones hechas. Por favor remitir firmados por este medio y radicados en original en nuestra
entidad.

El 13 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electronico a la supervision del contrato de la
gerencia integral con asunto: Envio de subsanaciones de plan operativo - contrato, indicando:

Con el propésito de darle cumplimiento a los estipulado en el contrato 670 del 12 de noviembre, se presenta
el plan operativo con las subsanaciones solicitadas por ustedes en la segunda revision y las hojas de vida
para su aprobacion.

El 14 de enero de 2022, Realizacion Comité Operativo No 2.
Se anexa Acta del respectivo comité operativo No 2, suscrita por las partes.
Enlace grabacion de la reunién:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriquez_prosperidadsocial gov_co/Ef50AEcJUYIMik94NGRB

WXMBVIRzfoKsbNWvhB3SBfvkwQ?email=Oscar.Rodriquez%40prosperidadsocial.gov.co

El 14 de enero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo Holdman Galeano
Coordinador GIT Cuentas por Pagar — Subdireccion Financiera con asunto: Aclaracién descuentos por
impuestos contrato 670 2021 Proyecta, indicando:

De acuerdo con la llamada realizada por la ingeniera Tatiana hace un momento, traslado la solicitud verbal
realizada por el Gerente de la Gerencia Integral y para la cual solicité acompafiamiento el lunes proximo a
las 10:30 am en la oficina en Bogotd, para dar las aclaraciones por parte nuestra:

1. Ellos manifiestan no ser declarantes de rentas sino de ingresos y patrimonios siendo una entidad
netamente estatal lo que deducen que el descuento por honorarios no debe hacerse.

2. Manifiestan que para el impuesto de industria y comercio ellos existen por ordenanza al ser entidad
publica y consideran que no son objeto de RETEICA

En resumen, se les hace un descuento del 13.5% que consideran no es aplicable.
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El 17 de enero de 2022, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: RE: Envié de subsanaciones de plan operativo - contrato 670 2021,
indicando:

Se solicita atender las siguientes observaciones para el Plan:

1. Enlos Planes de Gestion de Integracion y en el de Gestiéon de Costos en el numeral 1.1
relacionan como Gerente del proyecto a la Ingeniera Sandra Patricia Sanchez Cafias. Se debe
relacionar al Ingeniero Pablo Cesar Herrera.

2. En el Plan de Gestion de Interesados en el ambito de aplicacion, se listan las iniciativas que
corresponden a los 3 departamentos, para el caso del departamento del Tolima no se debe listar
al Municipio de San Luis ya que este corresponde a una plaza de Mercado.

3. Incluir para la totalidad del Plan Operativo los 4 proyectos que sustituyen las Plazas de Mercado.

El 19 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electronico a la supervision del contrato de la
gerencia integral con asunto: Primer Informe Mensual Contrato 670, indicando:

Se envia el primer informe mensual para su revision con lo ejecutado de acuerdo con las actividades del
contrato 670 FIP del 12 de noviembre de 2021.

https://drive.google.com/file/d/1Q3Te30q8eNcBEfIB8A3s1MjT8pdqix72/view

El 21 de enero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: RV: Aclaracién descuentos por impuestos contrato 670 2021 Proyecta,
indicando:

De acuerdo con las inquietudes planteadas, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

“Por lo anterior, en caso de requerir la devolucion de las retenciones aplicadas a titulo de Renta e ICA, el
tercero debera solicitar de manera escrita y expresa el reintegro de los valores retenidos en exceso o
indebidamente, adjuntando el acto administrativo de creacion de la entidad pablica, el RUT, la solicitud por
escrito, Documento de la alcaldia de Armenia donde se pueda evidenciar que el tercero o la actividad que
realiza se encuentra excluido, exento o no sujeto del Impuesto de Industria y Comercio (si aplica).”

La Gerencia Integral manifiesta que se le sea aclarado el manejo de descuentos por impuestos que se
generan del contrato 607 de 2021; en lo corresponde al Departamento de Prosperidad Social cita los
Articulos 369 del Estatuto Tributario el cual contempla las indicaciones a seguir durante el desarrollo del
contrato, citando de forma conjunta los Articulos 23, Articulo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016 donde se
establece las retenciones por pago de impuestos sobre la renta y complementarios.

El 28 de enero de 2022, |a parte Social del Departamento de Prosperidad Social realiza la socializacién

donde dio a conocer los formatos de acompafiamiento social que se desarrollaran durante la ejecucion del
Contrato 670- 2021.
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Enlace grabacion:

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F %2Fdpsco-
my.sharepoint.com%2F %3Av%3A%2F g%2Fpersonal%2Fjaime_villegas _prosperidadsocial_gov_co%2FE
X0GmI6-7k1NkgNHDWGISTkB_-
OjUnwh7rYyhigOK_60Xw&data=04%7C01%7COscar.Rodriguez%40prosperidadsocial.gov.co%7Cd3e87
7€528874d31d94d08d9e58bch24%7C19¢3130c6¢584dbfh9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637793210
840968662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIljoiMC4wLjAwMDAILCJQIjoiV2IuMzIliLCJBTil6lk1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6Wdo2Rsddkjaeealti1N%2B6aVgDfhDw3BnSKug%2BVUB2Q
%3D&reserved=0

El 28 de enero de 2022, La Gerencia Integral, remite correo electronico a la supervision del contrato de la
gerencia integral con asunto: Subsanacion Plan Operativo Contrato 670 FIP, indicando:

Se envia la subsanacion del plan operativo de acuerdo con el ajuste que se realizo con los nuevos
municipios que reemplazan las plazas de mercado.

El 03 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-020535 a la Gerencia Integral con asunto: Aprobacion del Plan Operativo — Contrato 670 —
2021

Se anexa Oficio.

El 07 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-021857 a la Gerencia Integral con asunto: Requerimiento por incumplimiento Cronograma de
Actividades Plan Operativo — Contrato 670 — 2021

Se anexa Oficio.

El 09 de febrero de 2022, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico al
Abogado de la DISH Edwin Gonzalez con asunto: Solicitud apoyo en la creacion expediente y Nimero de
Expediente Contrato 670 2021 Proyecta. Indicando lo siguiente:

De acuerdo con la conversacion que sostuvimos hace un momento por TEAMS y a la necesidad de contar
con el Expediente y su numero, solicito respetuosamente su colaboracion al respecto para su creacion, ya
que en la verificacion previa con Dora Angela Colmenares y Leonardo Bautista; a la fecha no se tiene dicho
expediente.

Es de resaltar que, se adelantara el proceso de facturacion del primer pago del contrato y para dicho tramite
es indispensable el numero de expediente, siendo importante este tramite al ser recursos de reserva.

El 10 de febrero de 2022, Edwin Gonzalez remite correo electrdnico, a la supervision del contrato de la

gerencia integral con asunto: RE: Solicitud apoyo en la creacion expediente y Nimero de Expediente
Contrato 670 2021 Proyecta. Indicando lo siguiente:
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En atencion al correo que precede, se indica que el expediente no se ha creado dado que la DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA no ha enviado los documentos del contratista EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA completos dado que la carpeta que remitieron en el mes de
diciembre 2021, corresponde a los documentos del contrato 501 FIP DE 2021, suscrito también con esta
empresa por lo tanto se solicita se remitan a la mayor brevedad todos los documentos del contratista
actualizados con corte al mes de noviembre de 2021, por cuanto no se tiene

Estudios Previos Actualizados

Antecedentes Del Contratista Y Su Representante Legal

Certificacién De Parafiscales Y Aportes Con Corte Al Mes De Noviembre U octubre 2021
Certificado De Inhabilidades E Incompatibilidades De Fecha De noviembre 2021

Acuerdo De Confidencialidad Actualizado Con Corte Al Mes De noviembre De 2021 (Formato F-
Gti-32) Adjunto

e Documento De Contrapartida De Los $800.000.000 De Pesos Que Aporto Proyecta.

Los deméas documentos como propuesta, verificacion de idoneidad, son los que se imprimieron del
memorando M-2021-4300-036929 del 12 de noviembre de 2021

En ese orden de ideas, se requiere se remitan a la mayor brevedad estos documentos para poder continuar
con la creacién del expediente en el DELTA.

El 10 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a
la Gerencia Integral con asunto: Solicitud documentacion RE: Solicitud apoyo en la creacién expediente y
NUmero de Expediente Contrato 670 2021 Proyecta., indicando:

Solicito de caracter urgente la siguiente documentacion necesaria para la creacion del expediente del
contrato:

Estudios Previos Actualizados

Antecedentes Del Contratista Y Su Representante Legal

Certificacién De Parafiscales Y Aportes Con Corte Al Mes De Noviembre U octubre 2021
Certificado De Inhabilidades E Incompatibilidades De Fecha De noviembre 2021

Acuerdo De Confidencialidad Actualizado Con Corte Al Mes De noviembre De 2021 (Formato F-
Gti-32) Adjunto

e Documento De Contrapartida De Los $800.000.000 De Pesos Que Aporto Proyecta

El 11 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a
la Gerencia Integral con asunto: Solicitud documentacion RE: Manual de identidad Corporativa Vallas de
Proyectos 670 2021 Proyecta., indicando:

En los archivos adjuntos, comparto el manual de identidad corporativo de la Entidad y que debe ser tenido

en cuenta para la elaboracion de las vallas de los proyectos, de igual manera se comparten imagenes de
vallas modelos.
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El 11 de febrero de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a
la Gerencia Integral con asunto: Remision formatos actualizados procesos DISH, por certificacion sistema
de Gestion de la Calidad de Prosperidad Social., indicando:

Como lo indico en el asunto, se ha hecho la actualizacién de varios formatos como resultado del proceso
de certificacidn de la gestién de calidad de nuestra entidad, de tal manera es importante que, en su proceso
de ejecucién de sus obligaciones contractuales utilicen los formatos actualizados.

Se puede constatar en el primer archivo adjunto, una relacion de los formatos con los cédigos anteriores y
con los codigos equivalentes actualizados. De igual forma, remito varios de estos formatos actualizados
que he considerado muy importantes en los procesos que se vienen adelantando, pero si requieren
adicionales por favor hacérmelo saber a través de este mismo medio para descargarlos y remitirlos.

El 14 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a
la Gerencia Integral con asunto: RE: Solicitud documentacion RE: Solicitud apoyo en la creacién expediente
y Numero de Expediente Contrato 670 2021 Proyecta., indicando:

Reenvié requerimiento de documentacion necesaria para la creacion del expediente, de
acuerdo con la conversacion sostenida hace un momento.

El 14 de febrero de 2022, Realizacién Comité Operativo No 3.

- Acta Comité Operativo No 3.

Enlace grabacion de la reunion:

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov _co/Eeza-
VQTOLRAs6-VXoQMrkIBGJsfgF8r7poThAb-RYMOGA

El 15 de febrero de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a
la Gerencia Integral con asunto: RE: Se presentaron errores al procesar un documento de recepcion,
indicando:

Revisando la factura vemos que la parte de Notas se omiti6 escribir lo siguiente: #$ luego el codigo de
identificacion de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor,
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma como se describe a continuacion sin espacios
asi: #$41-01-01-003;670;0scarrodriguez.gov.co$# con el fin de validar la factura en el aplicativo Olimpia se
debe hacer siguiente:

Enviar al buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, el contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML),
referenciando en el asunto de este correo el codigo de identificacion de la entidad a la cual le va a enviar
la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma,
segun ejemplo: 41-01-01-003;670;0scarrodriguez.gov.co para validar la factura y que no sea devuelta
nuevamente.
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Igualmente adjunto circular 16 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION del
09 marzo para que la tenga presente al momento de elaborar las facturas para los contratos de Gerencia
Integral Iy Il

El 15 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a
la Gerencia Integral con asunto: RE: Programacion Auditorias Visibles 1a quincena de marzo, indicando:

De acuerdo con la solicitud realizada por la Profesional Erika Ortiz, respetuosamente solicito el
diligenciamiento de documento adjunto con la programacion de las Auditorias visibles para la 1 quincena
de marzo 2022.

Si para esa quincena no se tiene proyectos con actas de inicio suscritas, por favor dar respuesta a este
correo con copia a todos, indicando que no se requiere programar auditorias para es quincena.

Por favor tener en cuenta las directrices impartidas en el correo en lastre.

El 15 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a
la Gerencia Integral con asunto: RE: Se presentaron errores al procesar un documento de recepcion,
indicando:

Por favor revisar en la factura el IVA el cual debe ser discriminado acorde a:

En la causal 7 Forma de Desembolsos en el ITEM 7.3 FORMA DE PAGO POR RECONOCIMIENTO A
LA GERENCIA INTEGRAL - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA: El valor de MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
PESOS M/CTE. ($1.327.094.157,00), IVA incluido, que se pagara de la siguiente forma:

El 21 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-029166 a la Gerencia Integral con asunto: Directrices Gestion Documental Cédigos Series Y
Subseries TDR Contrato Interadministrativo 670 2021 Proyecta.

Se anexa Oficio.

El 23 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a
la Gerencia Integral con asunto: RE: Estado de procesos de contratacion convenio 670 y Presupuestos de
obra.

Agradezco la remisién de los documentos, pero nuevamente reitero el requerimiento para las iniciativas de
varios de los departamentos del Quindio (9) y Tolima (7) de remitir los presupuestos discriminados de cada
uno de los proyectos de los municipios que las conforman.

Por otro lado, quedo atento a la remisién de los cronogramas de cada proceso de contratacion adelantado.
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Se anexa Correo Electronico

El 23 de febrero de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta
seguimiento técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Tolima.

Se anexa Correo Electronico con las evidencias del seguimiento.

El 25 de febrero de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a
la Gerencia Integral con asunto: RE: Concepto de impertinencia Andalucia Valle - 670

Respetuosamente solicito, remitir los respectivos soportes (Debidamente diligenciados y firmados) de la
visita técnica realizada a la iniciativa en el municipio de Andalucia Valle, de acuerdo con lo enunciado en el
oficio.

Se anexa Correo Electronico

El 01 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la
Gerencia Integral con asunto: TIPOLOGIAS DE VALLAS CONTRATOS PROSPERIDAD SOCIAL.

Comparto informacién suministrada por PROSPERIDAD SOCIAL. Por favor tener en cuenta para las
revisiones y el desarrollo de los contratos de obra. Gracias.

Se anexa Correo Electrénico

El 01 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-033482 a la Gerencia Integral con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remision de
documentos para el tramite de desembolsos Contrato Interadministrativo 670 2021 Proyecta.

Se anexa Oficio.

El 01 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta
seguimiento técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Valle.

Se anexa Correo Electrénico con las evidencias del seguimiento.

El 02 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-033579 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud diligenciamiento formato F-IP-129
DIRECTORIO DE ACTORES contrato 670 2021 - Proyecta

Se anexa Oficio.

El 07 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No

S-2022-4301-036360 a la Gerencia Integral con asunto: Cumplimiento de obligaciones pactadas en
Contrato No.670 FIP de 2021. Gerencia Integral Proyecta.
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Se anexa Oficio.

El 08 de marzo de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta
seguimiento técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Quindio.

Se anexa Correo Electrénico con las evidencias del seguimiento.

El 11 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-102680 a la Gerencia Integral con asunto: Reiteracién de Solicitud para el cumplimiento de
obligaciones pactadas — Contrato No.670 FIP de 2021 - Radicado No. S-2022-4301-036360.

Se anexa Oficio.

El 11 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-102914 a la Gerencia Integral con asunto: Estructura maduracién de proyectas para Cargue
al SGMO Contrato interadministrativo 670 2021 Gerencia Integral Proyecta.

Se anexa Oficio.

El 15 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-105293 a la Gerencia Integral con asunto: Remisién enlace matriz de seguimientos proyectos,
contrato interadministrativo 670 2021 Gerencia Integral Proyecta.

Se anexa Oficio.

El 15 de marzo de 2022, Realizacion Comité Operativo No 4.

Se anexa acta del comité Operativo.

El 16 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-106346 a la Gerencia Integral con asunto: Uso Obligatorio del SECOP Il — Proveedores.
Solicitud cargue de facturacion. Contrato 670 2021 Proyecta

Se anexa Oficio.

El 18 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-108075 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud Subsanaciones Informe Mensual No. 1 -
Tercera Revision.

Se anexa Oficio.

El 22 de marzo de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta
seguimiento técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Tolima.

Se anexa Correo Electronico con las evidencias del seguimiento.
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El 24 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-109954 a la Gerencia Integral con asunto: Reiteracion Oficio radicado bajo el No. S - 2020 -
4301 - 036360.

Se anexa Oficio.

El 25 de marzo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-112018 a la Gerencia Integral con asunto: Actividades pendientes por evidenciar
cumplimiento - Contrato 670 FIP 2021 - Proyecta

Se anexa Oficio.

El 29 de marzo de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta
seguimiento técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Valle.

Se anexa Correo Electrénico con las evidencias del seguimiento.
El 04 de abril de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: 06 Cargue Visita Proyectos" contigo.

Por medio del presente enlace, se solicita respetuosamente hacer el cargue de cada visita con sus soportes
realizada a cada proyecto y que hacen parte del contrato 670 2021 Proyecta.

Se anexa Correo Electronico

EI 05 de abril de 2022, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento
técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Quindio.

Se anexa Correo Electronico con las evidencias del seguimiento.

El 05 de abril de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: 03 Cargue Proceso Contractual Obras e Interventorias" contigo.

Se remite el enlace, para el cual respetuosamente se solicita cargar toda la documentacion contractual de
los contratos de obra e interventoria suscritos y que se suscriban en un futuro. Se remite de igual forma el
formato de asignacién de interventorias para que sean diligenciadas y suscritas las actas por cada
interventoria contratada.

Se anexa Correo Electrénico
EI 08 de abril de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-

2022-4301-122494 a la Gerencia Integral con asunto: Primera Revisién. Solicitud Subsanacion Informe
Mensual No. 3.
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Se anexa Oficio.

EI 08 de abril de 2022, La subdireccion de Contratacion remite a la supervisidn del contrato de la gerencia
integral, oficio con radicado No M-2022-4300-014942 con asunto: Solicitud Concepto - Adopcién Pliegos
Tipo para contratos derivados de los Contrato No. 670 FTP de 2021.

Se anexa Oficio.

El 12 de abril de 2022, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento
técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Tolima.

Se anexa Correo Electronico con las evidencias del seguimiento.

El 12 de abril de 2022, La DIAN remite a la supervision del contrato de la gerencia integral, oOficio 1-01-
201-493- 177 (598) respuesta con comunicacion de usuario No 14749028604374 con Respuesta final
Solicitud No. 202282140100034278.

Se comunicado

El 20 de abril de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-128925 a la Gerencia Integral con asunto: Entrega de Procedimientos de Acompafiamiento
Social Contrato 670 2021 Gerencia Integral Proyecta.

Se anexa Oficio.

El 22 de abril de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-130675 a la Gerencia Integral con asunto: Actividades pendientes de cumplimiento, Contrato
670 2021 Gl Proyecta.

Se anexa Oficio.

El 22 de abril de 2022, La la Gerencia Integral remite a la supervisién del contrato de la gerencia integral,
oficio con radicado No GD-154 a con asunto: Cumplimiento del punto 7) del contrato interadministrativo de
la Gerencia Integral numero 670 2021 del 12 de noviembre del 2021.

Se anexa Oficio.

El 22 de abril de 2022, Realizacion Comité Operativo No 5.

Se anexa acta del comité Operativo.

El 25 de abril de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la

Gerencia Integral con asunto: RE: Respuesta. Consulta No. 202282140100034278 IVA Contrato 670 2021
Proyecta.
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En el correo en lastre, comparto la respuesta que me entrega el GIT Cuentas por pagar de la Subdireccién
Financiera de Prosperidad Social, para su conocimiento y fines pertinentes.

Se anexa Correo Electronico

El 26 de abril de 2022, La supervisidn del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento
técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Valle.

Se anexa Correo Electrénico con las evidencias del seguimiento.

El 27 de abril de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-133934 a la Gerencia Integral con asunto: Respuesta Cumplimiento del Punto 7.1y 7.3 de la
clausula 7) de los contratos interadministrativos de Gerencia Integral nimero 501 y 670 2021

Se anexa Oficio.

EI 03 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, Convoca y adelanta seguimiento
técnico, social. Financiero y juridico a los proyectos del departamento del Quindio.

Se anexa Correo Electronico con las evidencias del seguimiento.

El 05 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-142346 a la Gerencia Integral con asunto: MESA DE TRABAJO CONJUNTA PRESENCIAL
— Contratos 501 y 670 FIP 2021 - Proyecta

Se anexa Oficio.

El 06 de mayo de 2022, La subdireccion de Contratacion remite a la supervision del contrato de la gerencia
integral, oficio con radicado No M-2022-4300-019899 con asunto: Solicitud Aclaracién sobre el gravamen
de IVA para el Contrato No.670 FIP de 2021 suscrito con la Empresa para el Desarrollo Territorial -
Proyecta.

Se anexa Oficio.

EI 09 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
M-2022-4301-020073 a la Subdireccién de Contratacién con asunto: SOLICITUD PARA CITACION DE
AUDIENCIA DE ARREGLO DIRECTO - CONTRATO No. 670 FIP DE 2021

Se anexa Oficio.

El 09 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la

Gerencia Integral con asunto: RE: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA RENDICION DE INFORMES
DE INTERVENTORIA GERENCIA INTEGRAL PROYECTA
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Adjunto, remito lo relacionado en el asunto, para su conocimiento.
Se anexa Correo Electrénico

El 09 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-143959 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervision contrato interadministrativo
municipios departamento del Tolima (11) Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021.

Se anexa Oficio.

El 09 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-143918 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisor contrato interadministrativo
municipios departamento del Quindio Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021.

Se anexa Oficio.

El 11 de mayo de 2022, La Gerencia Integral remite a la supervision del contrato de la gerencia integral,
correo electronico con asunto: Solicitud para cobro de avance de obra e interventoria

Por medio del presente me permito relacionar los descuentos que efectlia Proyecta a los contratos de obra
e interventoria realizados en las érdenes de pago en las actas parciales de avance de obra. Por lo cual
solicitamos que los cobros que realiza la entidad al DPS para los pagos, se permita realizarlos por medio
de cuentas de cobro mas no por factura electrénica, dado que por medio de factura electrénica aplica el
descuento de retencion por honorarios, los cuales nos afectarian los pagos a los contratos de obra e
interventoria. Asi mismo se debe tener en cuenta que Proyecta debe girar los descuentos a la DIAN y otras
entidades dentro los primeros cinco (5) dias de cada mes.

Adjunto los certificados correspondientes

Se anexa Correo Electrénico

El 11 de mayo de 2022, Juan Mauricio Montealegre remite correo electrénico a la supervision del contrato
de la gerencia integral, correo electronico anexando el Derecho de peticion del sefior NELSON
VILLALOBOS MONTOYA.

Se anexa Derecho de peticién

El 12 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la
Gerencia Integral con asunto: Re: DERECHO DE PETICION A LOS CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS FIRMADOS CON PROYECTA PARA EJECUTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCUTURA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Con el debido respeto, solicito por favor revisar el derecho de peticién adjunto y remitir en un término

perentorio y a lo indicado en los correos en lastre, los insumos de su pertinencia, para poder entregar la
respuesta al peticionario
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Se anexa Correo Electrénico

El 23 de mayo de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-156480 a la Gerencia Integral con asunto; Visitas supervision contrato interadministrativo
municipios departamento del Tolima (5) Norte Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021.

Se anexa oficio.

El 23 de mayo de 2022, Realizacion Comité Operativo No 6.

Se anexa acta del comité Operativo.

El 25 de mayo de 2022, la Gerencia Integral remite correo electronico a la supervisién del contrato
interadministrativo con asunto: Re: Re: Observaciones en Componente Social Estructuracién Via Caldas
Viejo — Alvarado — Tolima.

Se anexa Correo Electrénico

El 01 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-165681a la Gerencia Integral con asunto: Reiteracion de Solicitud para el cumplimiento de
obligaciones pactadas — Contrato No.670 FIP de 2021. Informes Semanales y Mensuales.

El 03 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: Solicitud actualizacién soportes precontractuales y contractuales contratos
de obras e interventorias contrato 670 2021 Proyecta.

Se anexa Correo Electrénico

El 03 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la
Gerencia Integral con asunto: Solicitud ajustar y completar soportes de maduracién de proyectos (29)
Contrato 670 2021 Proyecta.

Se anexa Correo Electrénico

El 06 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-169764 a la Gerencia Integral con asunto; Visitas supervision contrato interadministrativo
municipios departamento del Valle (4) Tolima (5) Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021. Integral Proyecta
670 - 2021.

Se anexa oficio

El 07 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No

S-2022-4301-171853 a la Gerencia Integral con asunto: Visitas supervisién contrato interadministrativo
municipios Departamento del Tolima (2) Gerencia Integral Proyecta 670 - 2021.
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Se anexa oficio

El 14 de junio de 2022, la Gerencia Integral remite correo electronico a la supervision del contrato
interadministrativo con asunto: Informe de socializacion sociales Convenio 670-2021.

Se anexa Correo Electrénico
El 16 de junio de 2022, |a supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la

Gerencia Integral con asunto: Solicitud actualizacion soportes precontractuales y contractuales contratos
de obras e interventorias contrato 670 2021 Proyecta.

Se anexa Correo Electronico

El 17 de junio de 2022, |a supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la
Gerencia Integral con asunto: Matriz seguimiento estado de maduracién revisién reunién 17/06/2022

Se anexa Correo Electrénico
El 22 de junio de 2022, |a supervisidn del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la

Gerencia Integral con asunto: Soportes capacitacion SGMO - Fichas de Estructuracion Contrato 670 2021
Proyecta

Se anexa Correo Electronico
El 24 de junio de 2022, |a supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la

Gerencia Integral con asunto: RV: Lineamiento para las Solicitudes de Modificacion a Convenios
Interadministrativos o Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022)

Se anexa Correo Electrénico

El 27 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-195711 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud aprobaciones de ajustes a las
maduraciones de los proyectos y designaciones de las Interventorias Contratadas — Contrato No.670 FIP
de 2021.

El 27 de junio de 2022, La supervision del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No
S-2022-4301-195712 a la Gerencia Integral con asunto: Reiteracion de Solicitud para el cumplimiento de
obligaciones pactadas — Contrato No.670 FIP de 2021. Informes Semanales y Mensuales.

El 28 de junio de 2022, Realizacion Comité Operativo No 7.

Acta en revision y suscripcidn.
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El 30 de junio de 2022, |a supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electrénico a la
Gerencia Integral con asunto: RE: Lineamiento para las Solicitudes de Modificacién a Convenios
Interadministrativos o Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022)

El 30 de junio de 2022, la Gerencia Integral remite correo electrénico a la supervision del contrato
interadministrativo anexando oficio No 292 con Referencia: Solicitud de Prorroga Contrato 670 FIP, en los
siguientes términos:

“Por medio de la presente y atendiendo el asunto de la referencia. Me permito solicitarle de la manera mas
respetuosa se amplie el plazo de ejecucion del contrato 670 FIP cuyo objeto es *

Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de infraestructura vial con el propésito de aportar a la
inclusién socioeconémica, la superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de
espacios para la reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social en el marco de la convocatoria no. 001
del 2020 y la reactivacion econdmica, asi como a los proyectos de mejoramiento de condiciones de
habitabilidad”, hasta el 31 de octubre del 2022. De acuerdo a las siquientes razones:

Si bien la empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA en desarrollo dela gerencia integral debe
contraer las obras y sus respectivas interventorias, para la ejecucion de los proyectos entregados por el
DPS, dicha contratacion debe corresponder al procedimiento de seleccién que segun la modalidad de
contratacion, aplique para cada caso en concreto, de conformidad con el Manual de Contratacion de la
entidad, por lo tanto, solo hasta que exista un proponente adjudicatario podra celebrarse el respectivo
contrato de obra o de Interventoria.

En concordancia con lo anterior, y como es de conocimiento del DPS como entidad contratante, algunos
de los procesos de seleccion resultaron desiertos, lo que conllevd a que la entidad debiera realizar
nuevamente las convocatorias, afectando de esta manera, los plazos inicialmente proyectados para la
celebracion de los contratos requeridos, lo que incide directamente en el plazo de ejecucion de los mismos.

En este sentido, para los proyectos de los municipios de Melgar y Piedras del departamento del Tolima que
fueron los dltimos en adjudicarse, se extiende su plazo de ejecucion hasta el mes de octubre, lo que hace
necesario que el contrato 670 FIP se encuentre vigente para que asi PROYECTA pueda dar correcto
cumplimiento a sus obligaciones contractuales.”

Se anexa oficio.
El 01 de Julio de 2022, la supervision del contrato de la gerencia integral, remite correo electronico a la
Gerencia Integral con asunto: RE: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 670 FIP 2021 Proyecta,

solicitando lo siguiente:

“De acuerdo con la solicitud de prorroga adjunta entregada en el dia de ayer, por favor remitir la siguiente
documentacion de soporte que permita justificar ante la subdireccién de contratos su tramite:
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1. El estado de cada proceso de maduracion (30) definiendo claramente cada uno de los pendientes
documentales por proyecto, incluido los avances obtenidos a la fecha de la suscripcion de cada una de
las fichas de estructuracion.

2. El (los) cronograma (s) con avances y proyecciones de la totalidad de los proyectos.

3. El flujo de caja del contrato, en donde claramente se evidencie la ejecucion y la proyeccion financiera
de cada uno de los proyectos (30).

4. El estado precontractual y contractual, de cada uno de los contratos de obra (16) e interventoria (16)
gestionados a la fecha.

5. La trazabilidad de la ejecucion de cada uno de los proyectos derivados (30) del contrato de Gerencia
Integral, en donde se incluya los informes de interventoria, soportando documentalmente para cada una
de las obras los atrasos presentados.

6. Los planes de Contingencia generados por cada proyecto y los resultados del seguimiento de estos.

Por lo anterior es importante resaltar que el término de entrega es perentorio con una fecha limite del
proximo jueves 07 de Julio del 2022.”

Se anexa Correo Electronico

El 01 de julio de 2022, La supervisién del contrato de la gerencia integral, remite oficio con radicado No S-
2022-4301-203668 a la Gerencia Integral con asunto: Solicitud para el cumplimiento de garantias — Contrato
No.670 FIP de 2021. Pdlizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil.

Se anexa oficio.

El 27/08/2024 mediante memorando M-2024-4301-041819 el supervisor Erwin Armando Ballesteros
Sandoval realizo ante la subdireccién de Contratacion la solicitud de liquidacién unilateral contrato de
Gerencia Integral No. 670 FIP de 2021, Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta.

El 11/05/2024 mediante memorando M-2024-4301-058704 esta supervisién reitera la Solicitud Liquidacion
Convenio interadministrativo 670 FIP 2021, Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta.

Que el 12/02/2024 (casi 6 meses después de la solicitud) la Subdirecciéon de Contratacion Mediante
memorando M-2025-2100-007607 hace Devoluciéon "Reiteracion M-2024-4301-041819. Solicitud de
liquidacién unilateral contrato de Gerencia Integral No. 670F IP de 2021, Empresa Para el Desarrollo
Territorial — Proyecta" al no proceder la liquidacién unilateral, sino la liquidacién bilateral, por lo cual se
debera realizar nuevamente la solicitud, pero esta vez Bilateral.

Que el 24/02/2025 por medio del comunicado S-2025-4301-023737 y mediante correo electrénico se
solicitd los documentos del representante legal del Convenio 670 FIP 2021 a la Empresa Para el Desarrollo
Territorial - Proyecta.

Que el 12/03/2025, mediante memorando M-2025-4301-013048 esta supervisién solicito a la subdireccion

de Contratos la Liquidacion Bilateral del Contrato Interadministrativo 670 de 2021 FIP, EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA.
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Que el 08/04/2025 mediante memorando M-2025-2100-017343, la subdirecciéon de Contratacion hace
“DEVOLUCION MEMORANDO M-2025-4301-013048 SOLICITUD DE LIQUIDACION BILATERAL DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 670 DE 2021 FIP, EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL, PROYECTA”, en la que se argumenta que no procede la solicitud de liquidacion bilateral
por haberse realizado un desembolso a la Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta.

Que el 22/04/2025, se llevd a cabo una reunion en la Direccion de Infraestructura y Habitat solicitada por
esta supervision, con el fin de definir la situacion respecto a la liquidacion del convenio 670 FIP 2021, para
la cual se contd con la participacion de la subdireccion de contratacion y secretaria general. Como
conclusién de la reunién se indicd radicar nuevamente la solicitud de liquidacién Bilateral al Convenio 670
FIP 2021, Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta.

Que el 23/04/2025 mediante memorando M-2025-4301-018934, esta supervision radico nuevamente la
solicitud de Liquidacién Bilateral del Contrato Interadministrativo 670 de 2021 FIP, EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA.

Que el 08/05/2025, la Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta, remite mediante correo electrénico
los documentos del representante legal indicando que los documentos fueron remitidos el 06/03/2025, pero
a esta supervisién nunca le llegado la notificacion del envi6 de estos documentos.

Que el 08/05/2025, esta supervision remitié por correo electrénico a la subdireccidn de contratos al abogado
Carlos Ivan Padrén los documentos del representante legal de la Empresa Para el Desarrollo Territorial —
Proyecta.

Que el 13/05/2025 mediante memorado M-2025-2100-022780 la subdireccién de contratacién remite a
esta supervision el envio del acta de liquidacion bilateral del contrato interadministrativo de gerencia integral
No. 670 FIP de 2021, para que se realice la convocatoria de suscripcion.

Que el 14/05/2025 mediante comunicado S-2025-4301-048005 y correo electronico, esta supervision
remite a la Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta, el acta de liquidacion bilateral del contrato
interadministrativo de gerencia integral No. 670 FIP de 2021, para que sea suscripta.

Que el 23/05/2025, mediante correo electronico se hace una aclaraciéon a la Empresa Para el Desarrollo
Territorial — Proyecta, en el tiempo de respuesta indicando que hubo un error de digitacién y estableciendo
el tiempo para dar respuesta a la solicitud de la firma del

acta de liquidacién.

Que el 10/06/2025, la Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta, dio respuesta a la solicitud de la
firma del acta de liquidacién, argumentando que hacian falta algunos documentos que ellos consideraban
pertinentes que hicieran parte del acta de liquidacion y los cuales fueron requeridos.

Que el 12/06/2025, esta supervisidn puso en conocimiento mediante correo electronico a la Subdireccion
de contratacion de la respuesta y requerimiento de la Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta. Asi
mismo esta supervision solicito a la subdireccion de contratacion un concepto juridico si era pertinente 0 no
remitir los documentos requeridos por la Gerencia Integral Proyecta.
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Que el 13/06/2025 mediante comunicado S-2025-4301-072712 y mediante correo electrénico, se dio
respuesta a la Empresa Para el Desarrollo Territorial — Proyecta, remitiendo la documentacion solicitada.

Que el 18/06/2025, se envio correo electronico a la Empresa Para el Desarrollo Territorial- Proyecta,
solicitando informara si habian recibido la documentacién requerida y se compartié los datos de esta
supervision para cualquier respuesta frente al acta de liquidacion.

Que el 27/06/2025 mediante memorando M-2025-2100-032972 la Subdireccion de Contratacion hace
Devolucibn memorando M-2025-4301-018934 - Solicitud de Liquidacion Bilateral del Contrato
Interadministrativo 670 de 2021 FIP, EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA.

Que el 01/07/2025 mediante memorando M-2025-4301-033493, esta supervision dio respuesta al M-2025-
2100-032972 de la Subdireccion de contratacidn y solicito en el mismo, que de no proceder la liquidacion
bilateral se solicita a la subdireccion de contratacién emitir un concepto juridico claro, oportuno y pertinente
y las acciones o instancias a realizar por parte de esta supervision, frente a la liquidacién del convenio 670
FIP 2021.

Que el 28/06/2025, mediante comunicado S-2025-4301-087252, esta supervision solicito respuesta frente
a la solicitud Liquidacién Bilateral del Contrato Interadministrativo 670 de 2021 FIP, EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA.

Que el 30/06/2025, se remitid por correo electrénico el comunicado antes mencionado para dejar la
trazabilidad que se esta enviado la solicitud por varios medios.

Que el 02/07/2025 la Subdireccion de Contratacion mediante memorando M-2025-2100-033815 da
Respuesta memorando M-2025-4301-033493. Devoluciéon memorando M-2025-4301-018934 - Solicitud de
Liquidacion Bilateral del Contrato Interadministrativo 670 de 2021 FIP, EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL, PROYECTA.

Comités técnicos adelantados en el periodo:

Comité Operativo No 3 14 de febrero del 2022

Comité Operativo No 4 15 de marzo del 2022

Comité Operativo No 5 22 de abril del 2022.

Comité Operativo No 6 23 de mayo del 2022.

Comité Operativo No 7 28 de junio del 2022. Acta en proceso de revisidn y Suscripcion.

Visitas técnicas adelantadas por la supervision:
18, 19y 20 de mayo, Proyectos departamento del Quindio.
17, 18 y 19 de mayo, Proyectos departamento del Tolima.

13 'y 14 de junio, Proyectos departamento del Valle.
16 y 17 de junio, Proyectos departamento del Tolima.
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Enlace soportes visitas supervision:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodrigquez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp

x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments %2
F00%20Sequimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F20%20Visitas%20Proyectos%20Supervisi%C3%B3n&ga=1

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:lldpSCO-my.sharepoint.coml...

Capacitacion interventorias Manual Operativo Interventorias:
Capacitaciones adelantadas el 02 y 14 de junio del 2022

Enlace soportes de capacitacion

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriquez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp

x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments %2

F00%20Sequimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve

ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%200perativo%20Intrventor
%C3%ADas%20Gl&ga=1

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:lldpSCO-my.sharepoint.coml...

Enlace Plan Operativo Contrato 670 FIP 2021

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial gov _co/ layouts/15/onedrive.asp

x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments %2
F00%20Sequimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F03%20Plan%200perativo%20Modelo

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY.sharepoint.com!...

Enlace Procesos Precontractuales y contractuales Obras e Interventorias.

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial gov _co/ layouts/15/onedrive.asp

x?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco0%2FDocuments %2
F00%20Sequimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interve
ntor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%
20Contrataci%C3%B3n%20GlI
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https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F21%20Capacitaci%C3%B3n%20Manual%20Operativo%20Intrventor%C3%ADas%20GI&ga=1
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https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F05%20Procesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%20GI
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*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https://0lPSCO-MY.sharepoint.com...

Enlace Visitas Proyectos - Gerencia Integral

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%S5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%?20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F06%20Cargue
%20Visita%20Proyectos%20G1%20Proyecta

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https://(lPSCO-MY.sharepoint.com...

Enlace Contratacion Personal Gerencia Integral.

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar rodriguez prosperidadsocial gov co/ layouts/15/on

edrive.aspx?1d=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%?20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Docume
ntos%?20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https://0lPSCO-MY.sharepoint.com...

Enlaces Actas de Inicio Suscritas Obras e Interventorias.

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar rodriguez prosperidadsocial gov co/ layouts/15/on

edrive.aspx?1d=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5SFprosperidadsocial%5Fgov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%?20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Docume
ntos%20contractuales%2F07%20A ctas%20de%20Inicios%20Proyectos

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY.sharepoint.com...

Enlace Proceso de maduracion:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ layouts/15/on
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https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F01%20Documentos%20contractuales%2F06%20Contratos%20Personal%20GI
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edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%S5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%?20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Madura
¢1%C3%B3n%20Proyect0s%20670%202021%20Proyecta

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo y pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY sharepoint.com!...

Enlace Socializacion de Proyectos por la Gerencia Integral.

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%S5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%?20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F16%20Cargue
%20Socializaciones%20Proyectos

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY.sharepoint.com!...

Enlace Visitas de Pertinencia proyectos - Prosperidad Social.

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ layouts/15/on

edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%?20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas
%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY.sharepoint.com!...

Estado Entrega, revision Y Certificacion Informes Mensuales Gerencia Integral:

Mensual No 1 dic 2021.  Revisién 03 del 18 de marzo del 2022. Subsanado 14 de junio del 2022, en
Revisidn.

Mensual No 2 ene 2022. Revisidén 01 del 06 de junio del 2022. No subsanado.

Mensual No 3 feb 2022. Revision 02 del 10 de mayo del 2022. Subsanado 23 de junio del 2022, en
Revisién.

Mensual No 4 mar 2022. Revision 01 del 24 de junio del 2022. No subsanado.

Mensual No 5 abr 2022.  Entregado el 22 de junio del 2022. En Revision.

Mensual No 6 abr 2022.  Entregado el 24 de junio del 2022. En Revision.
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https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F12%20Maduraci%C3%B3n%20Proyectos%20670%202021%20Proyecta
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https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F17%20Visitas%20de%20Pertinencia%20Prosperidad%20Social
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Informe de Supervision Cddigo: F-GC-4

Laequidad | P

esde todos | Soc :‘5‘7"" : ] o
PROCESO GESTION CONTRACTUAL | '&rsion: 4

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar rodriguez prosperidadsocial gov co/ layouts/15/on

edrive.aspx?1d=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F0
0%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F08%20Informe
s%20Periodicos%2F01%20Informes%20GI

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:lldpSCO-my.sharepoint.coml...

Seguimiento soportes precontractuales y contractuales contratacion de obras e
Interventorias:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:x:/r/personal/oscar rodriguez prosperidadsocial gov co/ layouts/

15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03B9B317-C202-455D-BD51-
8A9B2380AA9IB%7D&file=00%20Matriz%20Seguimiento%20Vial%20Proyecta670%
20V 1.0.xIsx&action=default&mobileredirect=true

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https://(lPSCO-MY.sharepoint.com...

Tramite de desembolsos:

Se realizo el tramite del pago No 1 por reconocimiento a la Gerencia Integral mediante solicitud
No M-022-4301-025854 del 13 de junio del 2022 y un valor del desembolso de $132.709.416,00

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/oscar rodriguez prosperidadsocial gov co/ layouts/15/onedrive.
aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments
%2F00%20Seguimiento0%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Iintegral%20Int
erventor%C3%ADa%20Proyecta%2F15%20Desembolsos&ga=1

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https://0lPSCO-MY.sharepoint.com...

Solucion de Controversias:

Los dias 18 y 20 de mayo del 2022, se adelantd Audiencia y se firmd acta de arreglo directo. Se entrega
enlace con los soportes de dicho tramite:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar rodriguez prosperidadsocial gov co/ layouts/15/onedrive.
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aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments
%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20int
erventor%C3%ADa%20Proyecta%2F18%20Soluci%C3%B3n%20de%20Controversias&ga=1

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY sharepoint.com!...

Suministro insumos Derechos de Peticion:

La supervisién aportd a la entrega de insumos para dar respuesta a tres derechos de peticién, 2 de los
cuales ya cuentan con radicado de respuesta y a la fecha esta pendiente 1 para que la DISH radique
respuesta al peticionario:

1. Peticién E-2022-0007-143168 del 16 de mayo de 2022 de Nelson Villalobos Montoya
No se ha radicado aun la respuesta que esta en tramite por la DISH.

2. Peticion E-2022-0007- 168377, del 02 de junio de 2022 de Yeimi Lorena Galindo Castillo.
Respuesta mediante Oficio No S-2022-4300-204571 del 05 de julio del 2022

3. Peticion E-2022-0007- 168422, del 02 de junio de 2022 de Pablo Emilio Vanegas Orjuela.
Respuesta mediante Oficio No S-2022-4300-204572 del 05 de julio del 2022

Enlace:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%
2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2F Documents %2F00%20Sequ
imient0%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%
20Proyecta%2F 19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY.sharepoint.com!...

Matriz de seguimiento de proyectos:

Matriz que la DISH solicita a la Gerencia Integral actualizar periédicamente de manera semanal. En el
presente informe se anexa el estado de seguimiento con corte al 01 de julio del 2022.

Enlace:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQ
MCwI1EFvVGKmyOAqgpsByWIcLWUtgXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:lldpSCO-my.sharepoint.coml...

Matriz de seguimiento presupuestal:
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https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202%2F00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta%2F19%20Derechos%20de%20Petici%C3%B3n&ga=1
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQMCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQMCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N
https://dpsco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ERezuQMCwl1FvVGKmyOAqpsByWlcLWUtqXNGrrjO6CEN8w?e=yUiV4N
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Matriz de control implementada por la supervision para el control presupuestal de cada proyecto y del
contrato interadministrativo.

Enlace:

https://dpsco-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/EelaJxI3
Y5CuoHOigWaMaEB9g2miWTaZ2uCHwprEc-pPg?e=4MByb8

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:l/dpSCO-my.sharepoint.coml...

Enlace Carpeta General, con la totalidad del seguimiento adelantado por la
Supervision.

En este enlace se encuentra cada una de las carpetas relacionadas en los enlaces anteriores.

Enlace:

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/ layouts/15/on
edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foscar%5Frodriguez%5Fprosperidadsocial%5F gov%5
Fco%2FDocuments%2F00%20Seguimient0%20670%202021%20Proyecta%202& ga=1

*Para que se ejecute el enlace, se recomienda copiarlo, pegarlo en el navegador y corregirlo, agregando el Guion medio en la posicion
indicada asi: https:/lPSCO-MY.sharepoint.com!...

5. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio: $49°460.119.107
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosi N° xxx: $0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosi N° xxx. $0
Valor Total del Contrato o Convenio $49°460.119.107
Total, Ejecutado $0
Valor Pagado y/o desembolsado $0

6. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

- Radicado S-2022-4301-029166 Directrices Gestion Documental 21/02/2022.

- Correo Solicitud a Gl remitir Presupuestos discriminados varios y cronogramas 23/02/2022.

- Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Tolima 23/02/2022.
- Correo Solicitud remitir soportes visita Andalucia 25/02/2022.
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Correo Remisién modelo de Vallas y solicitud implementar en obras 01/03/2022.
Radicado S-2022-4301-033482 Solicitud Tramite pagos de Reserva 670 2021 Proyecta 01/03/2022.
Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Valle 01/03/2022.

Radicado S-2022-4301-033579 Solicitud Directorio contrato 02/03/2022.
S-2022-4301-036360 Cumplimiento Obligaciones a Gl 07/03/2022.

Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Quindio 08/03/2022.

Radicado S-2022-4301-102680 Reiteracién Cumplimiento Obligaciones 11/03/2022.
Radicado S-2022-4301-102914 Entrega y solicitud arbol cargue documentos maduracién proyectos
11/03/2022.

Radicado S-2022-4301-105293 Enlace Matriz Seguimiento Proyectos 15/03/2022.
Radicado S-2022-4301-106346 Sol Cargar facturas Secop Il Proyecta 16/03/2022.
Radicado S-2022-4301-108075 Revision 3 Informe Mensual 1 670 2021 Proyecta 18/03/2022.
Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Tolima 22/03/2022.

Radicado S-2022-4301-109954 Reiteracién cumplimiento obligaciones 24/03/2022.
Radicado S-2022-4301-112018 Sol Cumplimiento Obligaciones 25/03/2022.

Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Valle 29/03/2022.

Correo Remisién enlace y solicitud cargue Visitas Proyectos 04/04/2022.

Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Quindio 05/04/2022.

Correo Remisién enlace cargue contratos obra interventoria 05/0/42022.

Radicado S-2022-4301-122494 Revisién No 1 Informe Gl No 3 08/04/2022.

Radicado M-2022-4300-014942 Respuesta Contratos Pliegos Tipo 08/04/2022.

Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Tolima 12/04/2022.

Respuesta DIAN IVA _14749028604374 12/04/2022.

Radicado S-2022-4301-128925 Entrega a Gl Procedimiento Social y anexos 20/04/2022.
Radicado S-2022-4301-130675 Solicitud cumplimiento Obligaciones 22/04/2022.
Radicado GD - 154 Solicitud x retenciones-descuentos en pagos Gl 670 2021 22/04/2022.
Correo Respuesta IVA Cuentas x Pagar a Gl 25/04/2022.

Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Valle 26/04/2022.

Radicado S-2022-2306-133934 Respuesta oficio 154 Cuentas x pagar 27/04/2022.
Correo Seguimiento - Compromisos proyectos Quindio 03/05/2022.

Radicado M-2022-2100-019899 Respuesta IVA Contratos 06/05/2022.

Radicado S-2022-4300-142346 Cita Proyecta 10/05/2022 05/05/2022.

Radicado M-2022-4301-020073 Sol Arreglo Directo 09/05/2022.

Correo Remision recomendaciones Informes Interventoria 09/05/2022.

Presentacion IMPORTANCIA EN LA CALIDAD DE LA RENDICION DE INFORMES DE
INTERVENTORIA.

Radicado S-2022-4301-143959 Anuncio Visitas Tolima Norte 09/05/2022.

Radicado S-2022-4301-143918 Anuncio Visitas Quindio. 09/05/2022.

Correo Gl deducciones sol cobrar con cuentas cobro 11/05/2022.

Impuestos deducciones Obras 11/05/2022.

Impuestos deducciones Interventoria 11/05/2022.

Derecho de Peticion PROSPERIDAD SOCIAL.

Correo traslado DP a Proyecta 12/05/2022.

Radicado S-2022-4301-156480 Visita supervision Tolima 23/05/2022.

Correo Re: Observaciones componente social 25/05/2022.
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- Radicado S-2022-4301-165681 Solicitud cumplimiento obligaciones pactadas 01/06//2022.

- Correo solicitud actualizacién documentacién precontractual y contractual obras e interventorias
03/06//2022.

- Correo solicitud Ajustar y completar soportes de maduracién proyectos 03/06//2022.

- Radicado S-2022-4301-169764 Visitas supervision departamentos del Valle y Tolima. 06/06//2022.

- Radicado S-2022-4301-171853 Visitas supervisién departamento del Tolima. 07/06//2022.

- Correo Informe de socializacion sociales 14/06/2022.

- Correo solicitud actualizaciéon soportes precontractuales y contractuales contratos de obras e
interventorias contrato 670 2021 Proyecta. 16/06/2022.

- Correo Matriz seguimiento estado de maduracion revision reunién 17/06/2022.

- Correo soportes capacitacion SGMO - Fichas de Estructuracion Contrato 670 2021 Proyecta
22/06/2022

- Correo RV: Lineamiento para las Solicitudes de Modificacion a Convenios Interadministrativos o
Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022) 24/06/2022.

- Radicado S-2022-4301-195711 Solicitud aprobaciones de ajustes a las maduraciones de los proyectos
y designaciones de las Interventorias Contratadas — Contrato No.670 FIP de 2021. 27/06//2022.

- Radicado S-2022-4301-195712 Reiteracion de Solicitud para el cumplimiento de obligaciones pactadas
Contrato No.670 FIP de 2021. Informes Semanales y Mensuales. 27/06//2022.

- Correo RE: Lineamiento para las Solicitudes de Modificacion a Convenios Interadministrativos o
Contratos Directos (vencimiento al 31 de Julio del 2022) 30/06/2022.

- Radicado 292 Solicitud de Prorroga Contrato 670 FIP. 30/06//2022.

- Correo RE: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 670 FIP 2021 Proyecta 01/07/2022.

- Radicado S-2022-4301-203668 Solicitud para el cumplimiento de garantias — Contrato No.670 FIP de
2021. Pélizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil. 01/07/2022.

- Acta Reunién Comité Técnico No 3 14/02/2022.

- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 14/02/022.

- Acta Reunién Comité Técnico No 4 15/03/2022.

- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 15/03/2022.

- Acta Reunién Comité Técnico No 5 22/04/2022.

- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 22/04/2022.

- Acta Reunién Comité Técnico No 6 23/05/2022.

- Listado de Asistencia comité Técnico TEAMS 22/04/2022.

- Matriz de seguimiento de proyectos con corte al 01/07/2022.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el
cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social
Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o
representante legal del contratista.
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EDWIN LEONARDO PEREZ NIEL
C.C. 80226702 Bogota D.C.

SUPERVISOR CONTRATO 670 FIP - 2021

Elaboro:; Edwin P.

NOTA: S| EL SUPERVISOR DEL CONTRATO o CONVENIO REQUIERE ANADIR CAMPOS PARA
RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
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