INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CODIGO

MEPEMNLIN-4-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

DE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo 45
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VALOR BASICO ACTA: _S

4.922.000.754,00
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CONTRATO No 973D 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 9
(indique nimero y aio) (En meses sequn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 25un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-a90:2020
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3. (indique dialmes/afio) (ncluidas las suspensiones, indique dia/mesfafio)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION.
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimesafio)
INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido VA (B): s 48.085.323.054,00
(indique la uta.y ramo del alcance del conrato segin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 952 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 | VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+8) s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e AoToALIzZADAS ultima Acta de
No. DE odificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Onben | AIUSTE ICCP-
icocv.
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | caNTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
’m
1 111601 2001 Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 1816892 3633.784.00 2,00 363378400 - -
2 1 2001 Ha [3 1187326 112.795.970,00 B - -
21 111601 200-1 Ha 1.187.326 - 93,00 110421316, B -
22 111701 200-1 Ha 1187326 - 2,00 2.374.652 B -
3 1 2011 m3 530 113989 60.414.170.00 106,00 12.082.834, - 106,00 12.082.634.00
31 111601 2011 m3 113,989 - 373200 425,406 948, 112,00 12.766.768,00 3.013.90 s 343.551.447,00
52 111701 2011 m3 113989 B 30,00 3419670 - 6.00 3 683.534,00
4 111601 2011 m 751 69636 52.296.636.00 751,00 52.296.636, - 221,00 s 15.389.556,00
5 1 2011 m 4269 475 19.103.775.00 - B s B
51 111601 2011 m 475 - 660300 20545.425.00 - 253800 s 135755000
52 111701 2011 m 75 - 570,00 50,00 B s -
6 111601 210-1 Excavacion en foca de Ia explanacion y canales m 240381 60.000 14.422.860.000.00 146.069,00 8764.140.000,00 955.70 57.342.000,00 50.393,90 B 302363400000
7 1 210- I material comin de Ia Expl y Canales m; 2183358 10.642 36,00 - - B -
71 111601 210- Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canales m; 10642 - 790.262.90 8.409.977.782.00 2313.90 24.624524.00 140.159.00 149157208000
72 111701 210- Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m; 10642 B 1026800 109.272.056.00 - -
8 111601 211 Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304.00 683.232,00 6.650.462.304,00 497000 48.442.5%,00 312877.00 304961211900
s 1 220, Terrapienes m 58550 13110 772.053.150.00 - - -
o1 111601 220, Terraplenes m 13.119 - 76,381 608,472,330 - 1101160 144.251.180,00
52 111701 220. Terraplenes m 13110 B 12,469 163580811, B -
10 111601 22113 Pedraplen compacto m 2625 18.609 48.848.625.00 34.125, 635.032.125 30,00 556.270,00 20.276,00 377.316.084,00
11 1 2301F adicion de materiales m 59655 10393 619.994.415.00 2.287.0 23,768,791, - 2.287,00 23.768.791,00
111 111601 2301P Mejoramiento de Ta subrasante con adicion de materiales m 10.393 - 69.383. 721.097.519.00 | 22750 2.364.408.00 28.442.60 3 295.603.944,00
12 111601 23413 Conformacion de taludes existentes m; 730752 1332 973361664.00 730.752,00 973361664 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
FE] z 3101 Conformacion de la calzada existente m 375760 927 348.329.520,00 42415400 33.190.758,00 424.154.00 s 393.190.758,00
131 211602 3108 [Conformacion de Ta calzada existente m - 1.440.086.00 1.334,950.722.00 322500 208957500 | 105872180 | S 976.800.204,00
14 211602 3111 [Afimado m; 70266 132.094 5.281.717.004.00 110.266.00 14.565.477.004,00 484030 639.374.588.00 104.870.90 3 13.852:816.665.00 |
5 2 320- ‘Subbase Granular clase A m 174216 180.000 31,358 880.000.00 - 5
151 211602 320- ‘Subbase Granular clase A m 180,000 - 20263500 36.474.300,000,00 132110 237.798.000.00 42287.30 TEIL71200000
152 211703 3%0- ‘Subbase Granular clase A m; 180,000 - 4.496.00 809.280.000.00 - -
6 2 330- Base granuiar clase A m 9779 206.690 20.212.215.100.00 - - -
16.1 2:11602 330- m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460.00 136.20 28.151.178.00 29.431.60 6.083.217.404,00
162 211703 330- m 206.690 - 152800 315.822.320,00 - -
17 211602 330-1 m; 21000 222,076 .663.596.000.00 21.000,00 4.663.596.000,00 7390 16.411.416,00 564,30 175.759.007,00
18 7 201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m 642636 2918 1875211.848.00 - - s -
181 711608 4201 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-L m; 2918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 B 27012800 s 785.233.504,00
182 7-11703 420-1: Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-L m: 2918 - 6.111,00 17.831.898,00 - $ -
7 4211 m: 432950 1849 800.524.550,00 - - $) -
91 711603 211 m; 1849 - 530.904,00 981.641.496.00 10.420,00 19.266,580,00 7794600 42 122.154,00
2 711703 4211 m; 1849 - 611100 11.299.239,00 - -
7 #501p m; 25977 863.363 22,427,580 651.00 - - -
201 711608 450,15 m; 863.363 - 1438010 12.415.246 276,00 B -
202 711703 #50.1P m 863363 - 611,00 527.514.193.00 - -
1 7 450,29 m; 25977 879613 22849706 901,00 - - -
211 711603 450,25 m; 879,613 - 36.251.00 31.886.850.863. 1379.10 1213.074.288,00 1616180 14233 721 642,00
212 711703 450,25 m; 879,613 - 4563 403126 638 - -
2 7 4509P para bacheos m 7350 908124 667471140000 1602, 1.455.631.960, - 1602 1455.631.960,00
221 7-11603 450.9P -19 para bacheos m: 908.124 - 36.247. 32.916.861.440.00 | 760.90 690.991.552.00 34.162. 31.024.149.400,00
222 711703 450.9P para bacheos m; 908.124 - 22311 2.026.115.456. - 2.231.1 20%6.115257,00
3 7 460.1p___|Fresado de pavimento asfallico m 14600 72822 1.063.201.200,00 14770 107.558.094,00 | - 14770 107.558.094,00
231 711603 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m 72822 - 38,065, 2.771.969.430,00 | 761,00 55.417,642,00 37,958, 3 2764177476,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 3.604.0 262.450.488.00 | 221.00 16.093.662.00 1.807.0¢ $ 131.589.354,00
2 711603 46513 o e c’:::?::g:ﬁﬂ‘f“‘;“;’;‘:::;é'a‘f:";"‘:“"‘e neluyendo ercoreya [ g 18250 | 78894 | $ 1.439.815,500,00 33.250,00 s 2.623.225.500,00 87,50 s 6.903.225,00 29.389,10 s 2.318623.655,00
2 7 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 s 4322 5 65.130.000.00 s B s - 5 -
%51 711603 46613 Sello de grietas en pavmento asfaltico sin ruteo m s 4342 |5 B 1255000 s 6317610000 s - 5 -
252 711703 46613 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ruteo s 23225 - 450,00 s 1.953.900,00 s - B3 -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
% 511603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico w3 3 s 783524 [ § 27.423.340.00 61,00 s 47.794.964.00 s - 2060 5 16,140 594,00
7 5 600 m 208626 000 6.258.780.000.00 - - 5 -
271 11600 600- m 000 B 223635.00 6.715.170.000. 162530 46.759.000.00 30,066.60 s 907.998.000,00
272 11705 600- m; 000 - 66.00 1,980,000, - s -
1604 600- varias en roca en sec0 m 132210 000 4.230.720.000.00 133.990,00 4.287.680.000. 59,10 189120000 467850 s 149.712,000,00
11604 600- Excavaciones varias en material coman en seco m 150 958 3893.700.00 17,00 88,698 486, - s -
11604 600- Varias en material coman bajo agua m 120 247 782964000 71300 46521111, - 5260 s 3431.992.00
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - $ -
311 511600 610- Rellenos para Estructuras con suelo m 832 B 16.696.00 746.604.136.00 39220 17.563.110.00 522860 s 734 408 593,00
2 511705 610- Rellenos para Estructuras con suelo m; 832 - 822,00 36.851.904,00 - 3 -
2 511604 610- Relleno para estructuras con recebo m 5235 112 3.409.003.872.00 61.356,00 395.011872,00 833,40 54.264.341,00 1229310 s 800.428.325,00
3 514101 LERRUI A j"z"f,:“:‘l’"ﬁ‘f‘yz";‘;"aj;‘:;E::ji?:im‘;‘i";’:ﬁﬁe:;ﬂ"‘” e m 0 s 2233592 | s 89.343.680,00 181500 s 4.053.969.480,00 13100 s 292.600.552,00 938,00 s 2.095.109.296,00
7] 511606 62513 ‘Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud varable) m 3764 36850 1.387.067.876.00 376400 1387.067 676,00 B s -
614103 630.1.1p __|Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes ipo 1 m 4709 1254085 5.905.486.265,00 470900 5.905.486.265,00 - B -
5 63013 Concreto clase 28 MPA m 2792 871252 4.175.039.584,00 - - -
361 1160 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 B 120000 1.045.502.400 260 3711533500 34250 298,403 808,00
2 11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m 871252 - 4730,00 4.121.021.960 57.90 50,445 491.00 1.453.60 1266451.907.00
363 11705 63013 Concreto clase 28 MPA m 871252 B 130 12.197.528 B -
7 14102 630.3.1P | Concrelo clase 28 MPA para para Zapalas, Estiibos y Aletas m; 2352 1033388 2.432 595 352,00 335400 3.465.983.352, 27,50 28.418170,00 1693.00 1749.525.882,00
14101 630.3.3P | Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m a1 1.127.087 463.232.757.00 11, 463.232.757, - -
14108 630.3.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m; 1412 1184.864 1673.027.968.00 141200 1673.027.968, - s -
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CoNTRATO No o730 2021 PLAZO NCAL 102 weses PLAZO ACUMULADO )
rdaue nimeroy 55 {En meses gt ot pncoa En meses 5o las romogas s suspersiones)
| OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(e I suspartn e smsspanda con e paTod 6T a5 e diamesiane)
WTEGRAL DE SUBINGO S A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 96208 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VALOR ACUMULADO ncict vA) (c-A+8) s 0696708738800
oA EVECUTAOR
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AIUSTE lCCP-
oroen [ AU
oraL Par. OESCRIPCION TEM oo | canmonp | vaLoR VALOR TOTAL canTIoRD vaLoR canTioRD vaLoR canTiord vaLoR
o st s Tomerio dae LA P Ty Toins Semen 000 S Semaninn | w10 mme] 1w s e
T sii0s 50440 [Concreo lanzado pra partale anciadas (7= 71 W) ms | samo srzo51 S231s78.48200 Ssa00 Szsts184200 - -
z s w0 Concretocase [T Sa0.260 525.921140.00 - - -
PR S0 Coneietodhse i S55.260 - T FERZoE % P 00N N[ STSTEIED
o2 | siis S0 Conreto chse i Son.260 - 160 s628.160 - -
423 614101 630- Concreto clase m 539.260 - 56.0¢ 30.198.560., - 3.00 1617.780,00
S0t w0 nreto e m |7 05,168 SSLe%01E00 113700 551636016 Fy e | e 3541989980
T T 5215 [Baranda Vet - 45130 756505585000 Zoibo0 T 058550 - -
5 . o coro de rfuerzo o | Zouem £ 1404626040000 - - -
451 4-11604 640- Acero de refuerzo a 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734.00 59.331.00 319.082.118.00 585.494.00 3.148.786.732,00
72— o oo 0 eerio? o 6 - 15000 543808200 B —" 1 5100600
FE W — s io . i - 55154500 Trosses 4400 B —TT S5 52000
4 640-] Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. g 256153 483 1.404.486.899,00 - -
46.1 4-11604 640-] la de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692.00 | 591.00 3.240.453.00 5.116.00 28.051.028,00
G2 T adires o e Ttz = 6592 g o a8 - 34700 To518207 - -
o[ aite0s st Acero do Preesuerzo Tom | i 257 T Zi17100 Trsearsear, - -
48 5-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274,00 243,00 661.037.274, - $ -
49 5-14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200, - 3 -
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 $ - 14,00 $ 8.801.618,00
50.1 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 1.375,00 $ 864.444.625,00 32,00 $ 20.117.984,00 474,80 $ 298.500.587,00
50.2 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992,00 $ - $ -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 $ - $ -
52 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576.00 B - B N B -
52.1 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375.00 651.00 S 24.811.563.00 16.024.40 $ 610.737.958,00
FE T 63 35— [Tubera-pars o PVC periorada ddmets 100 mm r - - Tesioo s S6.1585100 s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de R
53 5 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920,00 s - s - 3
Cuneta do conretovaida nsi, ol a canlomactn doa supericie e Py
531 511604 BTLLIP | Conereto o 21 Mpa) m3 s 666880 | § 701430 s 4677.696.384,00 52,80 s 3521126400 3.984,60 s 657.250.048,00
Cuneta o conretovacida nsl, ol a canlomactn doa superice e prow——
532 511705 BTLLIP | Concreto o 21 Mpa) m3 s 666.880 | § 160,00 B 106.700.800,00 s - 62,00 B 346.560,
54 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 $ - 51,40 $ 4.629.033,00
55 7 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m 482587 5.200 2.509.452.400,00 - - $ -
55.1 7-11604 673-1: ‘Geotextil Tipo 11 no tejido m: 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200.00 2.340.00 12.168.000.00 186.283.00 $ 968.671.600,00
55.2 7-11705 673-1. Geotextil Tipo Il no tejido m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - 3 -
56 5 673-1: Material granular drenante m: 51808 152,050 7.877.406.400,00 - - $ -
56.1 511604 673-1. Material granular drenante m: 152,050 - 42.293.20 6.430.681.060,00 392,00 59.603.600,00 10.072.00 3 1531.447.600,00
562 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850.00 - $ -
57 5-11604 673-1. Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000,00 22.628.30 3.394.245.000,00 96,50 14.475.000,00 6.671.50 $ 1.000.725.000,00
58 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928,00 5.157,00 896.822.928,00 617,70 107.420.501,00 1.444,60 $ 251.221.719,00
s | s o110 Gavones domallade alambrede aceroenelazado lase L ecubimienodezne | g | iy s asama|s  swaseasose 175000 s wsonmsoo0 | w00 |s wanswoo| 7m0 | Ls001117400
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD S -
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
60 7 Manual de Sefiaizacion Vil 2015 demarcacion de paimentoe m e |s 1794 |5 199.491.006,00 305.221.90 s 547.568.089,00 s - 22190 | $ 547.568.088,00
Suminisioy aplcacionde pir e o crioa purabase agia paa ness 3o
60.1 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1794 | $ 1.884.104,10 s 3.380.082.755,00 149.022,50 s 267.346.365,00 771.498,10 $ 1.384.067.592,00
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de R
602 711710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 demarcacion de paimentoe m s 1794 |5 - 327500 s 5:875.350,00 s - s
o 7 Wanual de Senalzacion Vil 2015 Sumiistoy alcacio depnura e o acriia prabase aguapaa marea viacon |, gy s p0m s 1075101200 s - s ] s -
611 | Tue0r | Manalde Senalzacion vial 2015 Sumiisoy aplcacionde puraenffoaciic pua base agua para marca Ve con [, s aomls - s11300 s 11910265100 s AEEEE 55900085,00
612 | a0 | Manalde Senalzacion vial 2015 Sumiisty alicacié depnura e o acriia pra base aguapara marea Vil on |, s aomls - 100 s s05.05300 s ] s -
62 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8346 | $ 98.466.108,00 17.541,00 s 146.397.186,00 s - $ -
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
63 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u 513 |8 399581 | § 204.985.053.00 B - s - s
. o oty GsomT5cm) con
631 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado rerorefiectiva u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237,00 s - 6,00 s 2.397.486,00
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
632 411710 Manual de Sefializacion Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u s 399581 | § - 12,00 B 4.794.972.00 s - s
64 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 $ - $ -
65 a Manual de Sefializacion Vial 2015 ‘Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | $ 2.798.965,00 s B s B $ R
651 | #1607 | Wanua do Senalzacion vil 2015 Sefal vericalde Transo TipoV con amina eorfeciva de.SH05 Y 106 2 s s s - 3600 s 2015250000 5 - s -
65.2 4-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 2,00 s 1.119.586,00 S - $ -
66 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340.00 7.031,00 $ 1.620.870.492,00 s - 3.80 $ 876.022,00
o7 | aieor 7618 [Secconoal o s i Ts S5t 26100 55100 < 54.165655.00 < - s -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 £ 22031 |$ 7.226.168.00 2.281.00 S 50.252.711.00 S - £ -
CERASVARIAS
69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m 700 $ 17838 | $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 1.820,00 $ 32.465.160,00 2.313,00 $ 41.259.294,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34235 | $ 148.306.020,00 s - $ - $ -
70.1 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m $ 34235 | § - 15.234.00 $ 521.535.990.00 2.040,00 S 69.839.400.00 4.890.00 S 167.409.150,00
702 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m S 34235 | $ - 570.00 S 19.513.950.00 S - £ -
Sibitel
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 2
IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FAGIA 5 [ o [«
[ s [ow
{ia/es TANG)
UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 4 VALOR BASICO ACTA: _$ 4922,000.754,00 MES feb-2025
ACTA FINAL a
CONTRATO No 973.DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: %
(indique nmero y afic) (En meses seqin contrato principal) (En meses segtn las préogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJGRAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) N - N
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3. (indique dialmesafio) (ncluidas las suspensiones, indique dialmes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION N
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ano)
INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.09! 054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin codigo vial) (Segin contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Soo | muste ccp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | cANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7n 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | makm | 20933177 | s 1100 | s 32.826.494.700,00 B - B B $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | ma-km $ 1100 | $ - 13.033.777,20 B 14.337.154.920,00 19.026,20 s 20.628.820,00 1.000.503,00 $ 1100.553.300,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
712 31701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a pariir de cien | ma-km s 1100 | s - 1027800 s 11,305.800,00 s - s -
metros (100 m)
2 3 900-13 Coommyne de materale provenienies de derumbes, medido a patr e e MENCS | gy | eanane | s 1100 | s 7.515.545.400,00 260.416,00 s 308.457.600,00 s - 20041600 | $ 308.457.600,00
721 311608 gaportede matefiales provenientes de derumbes, meddo  parr e clen mets. | gy s 1100 | 5 - 6573.438.00 s 723076180000 | 4470470 |'s 4921907000 | 236307680 | $ 2599.384.480,00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
73 650.3P 650.3P Transporte de estructura metalica_ Ka S 361$ - 210.403,00 $ 75.955.483.00 S - 65.635.90 3 23.694.560,00
74 650.4p 650.4p [ Voniaje de Estructura Metalica Puenie Modular Ka s 3717 (s - 257.400.00 s 556.755.800.00 s - 11263250 [ $ 18.655.003,00
‘Suministro e instalacién en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en
7% 730.1.3P 730137 |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m s 665.869 | § - 122,40 s 81502.366,00 s B 122,40 $ 81.502.366,00
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
13 730219 2P | Contey capaciador paa canal m s 752076 |8 - 25000 s 188.019.000,00 s - 810 s 609181600
‘Suministro e instalacion de sefal verical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
7 85P 85P galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840,00 s . 3,00 3 1.874.040,00
Tachon ll anclajes) para
8 8.6P 8.6P Separacion de cariles u B 80293 | $ - 216,00 s 17.343.288,00 s - 216,00 s 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | § - 24.00 $ 2.569.392.00 $ - 24.00 B 2.569.392,00
‘Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
o s8p B8P Somaracion de camtes u s 80203 | - 5000 s 4.014.650,00 s - 5000 s 4014.650,00
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3/km $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.781.068,20 $ 2.511.306.162,00
82 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608,00 2.044,00 s 25.756.444,00 147.161,00 3 1.854.375.761,00
Seotol para tpavImentacion con Essioncaa e Gra inima de 5014 o
5 46411 46013 et e o e iga CRRs m2 s 13288 | § - 11643500 s 154718828000 | 1140900 | s 151,602.792,00 37.836,00 s 502.764.768,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la explanacion, canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | $ - 399.331,70 $ 422.093.607,00 $ - 27494450 $ 290.616.337,00
86 662.2P 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y diametro 1200 (mm). m $ 1.098.470 | $ - 168,00 $ 184.542.960,00 $ - 136,90 $ 150.380.543,00
‘Suministro e Instalacion de Setal Vertical de Trénsito Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 8P Manual de Sefalizacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u $ 1.298.836 | $ - 152,00 $ 197.423.072,00 $ - $ -
galvanizada calibre 16  retrrreflectiva Tipo X)
Aistes alpeso s o0y 5 @o)|
URTOTAL BASICO DE OBR 05,160,036 5151 S ST0.T73200, 5 T972000.754.00 TS TS0
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICONALES (8] 41.440,096.041 45.484.162.571, 31110801.233.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA (] 080,000,000 080,000,000, -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A7B7C). 347.710.034.954. 391.134.885 775, s 2.922.000.754,00 155.345.436.304,00
VALOR VA (OBRA) (E) 1.524.574.769. 1.714.976.038. S 21.581.080.00 681.129.989,00
VALOR OBITAS INCLUTE W F=01E) 340,034 609.123. 392849.861.814, s 4943 581.834.00 T56.026.566.383,00
N, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O VIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.281.000.000. 1.281.000.000. 008.340.768,00
\\/A REVIS\ON AJUSTE O ACTUALIZACION V/O MOD\FICAC\ON YIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 243.390.000. 243.390.000, - 191.584.746,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEN AJUS? /O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000,00 1.524.390.000,00 - 1.199.925.514,00
o TOIOR ¥ BRENGE S CTORE S V16 S5 CRTNGER 1o KiiE0s 1) s 3.764.765.515,0 - 5 2.747864.948,00
VA - ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES Y/0 SIS CRITICOS Y10 ATIPICOS (W] s 15.305.448,00 - 5 522,094.340,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS () , s 4.480,070.963,00 - 5 3:269.959.268,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye 1VA) ) T772.764611.00 s 7.772.764.611,00 - 5 3.409.066.260,00
PROVISION PARA IMPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE POREOVD 18 ELIVE V) 1) 340,000.000,00 s 340,000.000,00 5 198542500
R TOTAL (F+1+ 3] 356.671.764.334.00 S 406967.087388.00 s 4945 551 634,00 s 163.907,502870,00
* Estos concentos [ I dos en la propuesta bad: cuntlactua\
A 0%
Uiiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.60%
[Valor Amorizado Presenia Aca 5 2525478567.00 | 5131%
Valor Amortizado Acumulado $ 17.594.524.068,00 56,74%
[Valor Saldo por Amoriizar 5 1341468398600 | a3 z6%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuestz bada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con |t de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
08RA s 492200075400 | $ 21.581.08000| 5 4.943.581.834,00 £ s 171855.00400 | 10.643.409.280,00 1. Preliminares y explanacion s 14600856000 | $ 8.788.349.585,00
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO ADICIONALES B s s 8 s 237.798.00000 | 7.611.714.000,00 2. Afirmados, subbases y bases s 95048120100 | $ 30.901.873.799,00
o0 2 HORAS DIRIS TDAS DELA s e s 5 s 6092675700 [ 5 2149570403800 . Pavimento atalico [ conreto e—— sa5512020700
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $ s s P s 215334964100 | 5 55.512.828.058,00 4. Estruciuras hidraulicas y drenies s 70499519700 | 13.704.892.349,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION /0
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | § s s on s 123227243700 | 5 10.873.708.630,00 5. Obras de urbanismo s s -
Y0 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s sct s 267.346.365.00 | 5 2.138.204.835,00 6. Obras geotécnicas y mitigacién ambiental | §  308.563.078,00 | $ 1.917.253.244,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s s s ov s 102304.560,00 | § 208.668.444,00 7. Sefalizacion y conirol de transito s 26731636500 | § 2.138.204.835,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B s “ls T B 70147.99000 | § 6.810.317.679,00 8. Transporte y sobre acarreos s 70.147.99000 | § 6.810.317.679,00
PROVISIONPARA (‘]“QPCLE&E"]';C‘(’” DEL PROTOCOLO DE B s s TOTAL s 4.922.000.754,00 | § 124.234.635.164,00 TOTAL S 458488837000 | $ 117.616.014.938,00
[VALOR TOTAL PRESENTE MES s 492200075400 § 2156108000 5 4943.581.834,00




UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE. NACIONALES - GRUPO CENTRO.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTANo

ACTA FINAL

VALOR BASICO ACTA:
o

s 4.922.000.754,00

- VLN A FR-
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION y
IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA N
% [ o [ o
{iares TANG)

feb-2025

CONTRATO No 973 DE 2021,
(indique numero y afio)

0BIETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PLAZO INICIAL; 102 MESES
(En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021

(Indique dia/mesfafio)

FECHA DE SUSPENSION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION

(En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

(Indique diajmes/afio)

INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (¢ s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE AJUSTE I0CP- Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM ‘ UND ‘ CANTIDAD ‘ o ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe corresponder con los grupos de ajuste el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder I de ajuste sefialados por el DANE. ICCP_
VALOR PRESENTE
0 conlos grupos de ajuste sefalados por el DANE. ICOCIV Vias Utbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS AcTA VALOR ACUMULABO
GRUPOS| VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacién $ 29260055200 | § 2.096.727.076,00 1 Obras de Explanacion S 14609856000 | $ £.789.033.519,00
1. Actividades preliminares y explanacion s HE 683.934,00 2. Subestructura y cimentacién $ 28.418.170,00 | $ 1.749.525.882,00 2 Sub-bases y bases s 92472475700 | $ 29.047.498.038,00
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base B -8 - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ s 452.245.083,00 3 Transporte de materiales s 70.147.99000 | $ 6.834.012.439,00
sz:;'s“:‘y“;f:svwm‘e”“" pavimentos asfalticos / concreto, afimado,| ¢ 16.093.662.00 | § 2.157.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metalicos s 22232257100 | $ 3614.722.797,00
bras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidréulicas y| . i
drenaAes estructura de pavimento y espacio piblico s s 5. Drenajes $ -|s - 5 Concretos, morteros y obras varias $ 97166825600 | $ 13.743.558.557,00
Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro ~sanitarias, R
sefalizacion de obra, espacio poblico, sefalizacion y control de transito | © s 161.733.440,00 TOTAL s 321.018722,00 | § 4.208.498.041,00 6 Concreto para estructura de puentes s 2841817000 | $ 1.751.143.662,00
des de senicios, redes hidrosanitarias, estructuras| R R 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
mdréuhcas y drenaAes ¥ sefalizacion de obra N s geotextles $ 245862045000 | $ 60.454.666.152,00
- Redes dosantaras. Whanas de senicios ¥ sehalzacion verleal 3| g Ts B . s 492200075000 | 124234635 164,00
8. Redes urbanas de senvicios, sefializacion vertical y horizontal s -l
9. Estabilizacion de terreno B s
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s
[toraL s 16.093.662.00 | 2:320.122.185,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 4.922.000.754,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 2396'522.167,00
R 2418.103247,00 ALOR Ex LETRAS, % Mil Cuatrocientos Dieciocho Miones Cient Tres Mil Doscientos Cuarentay Sete Pesos MiCie

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras eiecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad v de las obliaaciones a aue hace referencia el contrato de obra.

[OBSERVACIONES,

OTAS:

i por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formao,
El Interventor certifica que revis6 y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la nomatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.
El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo ylas revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respeciivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial,

Operacion y las d
Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Elvalor a pagar enla pvesenle ‘Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

la presente Acta el Interver ue el Contratista cumpli6 I normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Conla suscripcin . Ia presente Acta el Interventory o Conatsa cerfcan que han verificado cuales de fas actividades de [a licencia ambiental yio P.A.G.A. se encueniran inmersas dentro de los ftems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas o serdh reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de o anterior firman

] N
S\

/ \ NV L

Firma: A"AVs

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO

R 2 ot Aboreaabo

tenenor: CONSORCIO ECOVISION - 166
Matricula Profesional No.

L
Numhle “ANDRES EDUARDO RAMON VELASTEGUI
RESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contaista SUDAMERICANA NTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINGO $ A SUCURSAL COLOMEIANA
Matrcula Profesional No.: 091037.0734114 CND

inal: Anexo para el aao de la cuenta. (Subdirecci6n Financiera)
Conias! Uniag Ejecuors, Conatite Imenentor y el Tertoil

-actas que sean requeridas)




