973 DE 2021,
(indique numero y afio)

OBJETO,

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
3

INTEGRAL DE SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN4-FR1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEE TRANSPORTE VERSION T
9 JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA L < ] -
o Lo o=
iaTWes TA)
UNIDAD EJECUTORA: e o NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo I VALOR BASICO ACTA: _$ 4931.820.020,00 MES mar-2025
ACTA FINAL a
CONTRATO No PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO!

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(En meses segun contrato principal)
25jun-2021

(Indique dia/mesfafio)

VALOR INICIAL (incluido IVA) () s

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

358.871.764.334,00

(Segan contrato principal)

%
(En meses segan las prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ario)

FECHA DE REANUDACION

(Indique diajmes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B s 48.095.323.054,00

CONTRATO D INTERVENTORIA Ko os20e 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 ALOR ACUMULADO elido A C=A18) s 1065670738500
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e AoToALIzZADAS ultima Acta de
No. DE odificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Yo 0E | pSUsre icor-
o
on oanT oESCRIPCION TEM uo | canmono | VALOR VALOR TOTAL canTioRo vaLoR canTioso aoR cantioRo vALoR
ERPTATARCIONES
PR ey ot Decronie s ez aBose T o SEETn 760 SeTi - s -
2 1 200-1. Ha 95 1.187.326 112.795.970,00 - - $ -
Fr S Y 001 iy Tior 0 - FE FYCEETE : s -
22 1-11701 200-1: Ha 1.187.326 - 2.00 2.374.652. - $ -
3 1 201-1: m3 530 113.989 60.414.170,00 106,00 12.082.834,( - 106,00 3 12.082.834,00
31 1-11601 201-1: m3| 113.989 - 3.732.00 425.406.948. 51.00 5.813.439.00 3.064.90 $ 349.364.886,00
32 1-11701 201-1: m3 113.989 - 30.00 3.419.670. - 6.00 3 683.934,00
4 1-11601 201-1: m 751 69.636 52.296.636,00 751,00 52.296.636 34,00 2.367.624,00 255,00 $ 17.757.180,00
s A 201t - ¥i 1510377800 - - < -
5.1 1-11601 201-1: m 475 - 6.603.00 29.548.425.00 2.001.00 8.954.475.00 4.539.00 $ 20.312.025,00
52 111701 201-1: m 475 - 570,00 50,00 - s -
6 1-11601 210-1: Excavacion en roca de la explanacion y canales m 240381 60.000 14.422.860.000.00 146.069,00 8.764.140.000,00 - 50.393,90 $ 3.023.634.000,00
7 1 210-] | material comun de |a Expl y Canales m: 2183358 10.642 136,00 - - 3 -
7.1 1-11601 210-] Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 790.262.90 8.409.977.782.00 3.045.60 32.411.275.00 143.204.60 1.523.983.355,00
e pits e o oo - 026800 05272 05500 : -
8 1-11601 211-] Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 12.904,00 125.775.288,00 325.781,00 3.175.387.407,00
5 7 g Terapienss - i 77058 18000 - - -
Cr e 520 Teraplenes i Lot : T S B Tt T
sy i 50 Teraplenes n FERTTy - i Tessonait - -
10 1-11601 221-13 Pedraplen compacto m 2625 18,609 48.848.625,00 34,125 635.032.125, - 20.276,00 377.316.084,00
11 1 23019 ‘adicion de maleriales m: 59655 10393 619.994.415,00 228701 23.768.791, N 2.287.00 23.768.791,00
111 1-11601 230.1P Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: 10.393 - 69.383.( 721.097.519. - 28.442.60 £ 295.603.944,00
TR e P Confomacén e uies csseres o 15 EEEGIEN Ta0752.00 FEETE - s -
SASES, SUBBASES Y AFRITADDS
2 310-1: Conformacion de la calzada existente m: 375760 927 348.329.520,00 424.154,00 393.190.758,00 - 424.154,00 $ 393.190.758,00
131 211602 3101 [Conformacién de Ta calzada existente m: - 1.440,086.00 1.334.959.722.00 N 1053.721.90 E3 '976.800.204,00
14 2-11602 311-1: [Afirmado m: 70266 132.094 9.281.717.004.00 110.266.00 14.565.477.004.00 3.588.00 473.953.272.00 108.458.90 3 14.326.769.937,00
s 7 s Sibbase G T A s | irezis 100000 51550 95000600 > I — E—
VW St 520 Sibbase Giandar dase A m 100000 - EED S ra0000n | AL T o006 | ST
T s Sibbace Caniar e A o 166000 - wiseo 5658000000 : -
s > w0 [ 20569 oz 0w - - -
161 2:11602 330- m: 206.690 - 128.534.00 26.566.692.460.00 599.00 123.807.310.00 30.030.60 6.207.024.714,00
o - St 0 i S0c 520 - {ohn0 Si5 2 32000 : -
e 01 o |z 52206 T 2100000 Toosbososead B T
18 7 420-1: Riego de imprimaci6n con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 642636 2918 1.875.211.848,00 - - $ -
181 7-11603 4201 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 2.918 - 757.438.00 2.210.204.084.00 - 270.128.00 3 788.233.504,00
182 7-11703 420-1 Riego de imprimacion con emulsion_asfaltica CRL-1 m: 2.918 - 6.111,00 17.831.898,00 - $ -
7 421-1: m; 432950 1849 800.524.550,00 - - $ -
s pire: m tois - S Sereiiioeon | oS Tos o0 | e TosmT
F 17 Fiie: o Tois : Sitrto T 300 : -
7 o s | zom 563350 FYAETIK - - -
FOF W—E preTs m 63 359 5 YRR FERTEF T - -
S0z |7 P i 563350 - Sit00 2761673500 - -
i i isozp o |z s75.018 T Toesonto - - -
FER AT 5026 m s73510 - g s PR TSt | 7 TS T
v oz o 1361 - s 65 17636 : -
2 7 450.9P para bacheos m 7350 908.124 6.674.711.400,00 1602, 1.455.631.960,( - 1.602,9¢ 1.455.631.960,00
221 7-11603 450.9P -19 para bacheos m: 908.124. - 36.247. 32.916.861.440, 1.008.50 915.843.054.00 35.171.4( 31.939.992.454,00
o prs bera bacheos o Sos 126 - S o 115 6. B 51 Yors s i570
3 7 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 14600 72.822 1.063.201.200,00 1.477,00 107.558.094 - 1.477,00 107.558.094,00
231 7-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 38,065 2.771.969.430 - 37.958. 3 2.764.177.476,00
232 7-11703 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 3.604.0¢ 262.450.488, - 1.807.0¢ 3 131.589.354,00
2 | 7 w51 R b e 00 v o ST e R AT S | g | o |5 e s remessim 3325000 s cesamsn s T eamn s 251862065500
25 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4342 | $ 65.130.000,00 $ - $ - $ -
251 71608 T66.13 Sello de grietas en pavimento asfalico in uteo m s 4z |s - 1455000 s 6317610000 s - s -
252 7-11703 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m S 4342 |8 - 450,00 s 1.953.900.00 s - £ -
|PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 s 783524 | § 27.423.340.00 61.00 s 47.794.964.00 s - 2060 $ 16.140.594,00
7 s oo w7z oo SaEaTB0000 - - s -
27.1 11604 600- m 000 - 223.839.00 6.715.170.000. 3.411.40 102.342.000.00 33.478.00 $ 1.004.340.000,00
Srr i 00 n o0 - So00 Tosoamoo : 5 -
11604 600- varias en roca en seco m 132210 000 4.230.720.000,00 133.990,00 4.287.680.000,( 833,70 26.678.400,00 5.512,20 $ 176.390.400,00
-11604 600-] Excavaciones varias en material comin en seco m: 150 958 700,00 7,00 88.698.486,00 | - $ -
11604 600-] varias en material comun bajo agua m: 120 247 7.829.640,00 713,00 46.521.111 - 52,60 $ 3.431.992,00
5 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 17520 832 785.456.640,00 - - $ -
311 511604 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 832 - 16.698.00 748.604.736.00 - 5.228.60 $ 234.408.593,00
312 5-11705 610-] Rellenos para Estructuras con suelo m: 832 - 822,00 36.851.904,00 - $ -
32 5-11604 610-] Relleno para estructuras con recebo m 52356 112 3.409.003.872,00 61.356.00 3.995.011.872,00 292,20 19.025.726,00 12.585,30 $ 819.454.051,00
© | s er111p  |Flore e coneretovciado n s o cassons concretocae 620 A de n| e s o 03436000 Le1500 s aomoomoon| oo |s isnzsioo| a0 |8 235642056000
TR T wn Arcies aciios de 3 onlades Longid by e Sea50 TsToRraTe00 Soa0 Tero o760 - s -
5. 6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265.00 4.709,00 5.905.486.265,00 - $ -
: i Concieocase 78 1PA T orizs 175,039 56400 - - -
ECKN ST s01s Concrtocase Z8WPA m s7r7% - P ToEE i 5150 TN I s
So7 < oo1s Contico clase 25 MPA n srrses - 73000 1ot oot 060 S50 Siitrsre00 | Tiotn oS0
Ses | siime s013 Concreo dase 28 1PA m s7r760 - 1o Tho7ene B -
7 isioe 5557357 |Concre cace 29 PA s pars Zapas Esios y e [ ) Tossams PR 355400 ot oas 952 7 Seossaiee | 170 T
s 7 630 35 [Conie dace 78 WPA pra pias de puries o T L1707 se23275700 g e 252751 : -
i10s 6305 4b—[Conie class 26 WPA pra tablto yanden o - Tiotase To7s027 96800 Tat200 Torscar o, - s -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPEMNLIN-4-FR-1

o IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
N TS R B PARCAL OF Can e T [ e [«
recrn T o

UNIDAD EJECUTORA:

JONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTANo 48
AcTAFNAL O

VALOR BASICO ACTA: _$

4.931.820.020,00

(Dfa Mes T Afio)

mar-2025

[—" — pLAZO NG 1oz veses PLAZO ACUMULADO )
e mamero 370 (6 msesseain caniio v (En s segnlas pionogas s suspenione)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| ) -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FecHA bE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(e suspenin o coesponda con e peiod df s e diamesiane
WrEGRAL o SUDINGO 5.4 SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA Ko os20e 2021 NTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 \ALOR ACUMULADO ncico 1vA) (c-A+B1 s a05.067.087.38800
oA EIECUTAD
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
AJUSTE P
oRoEN
om oanr oESCRIPCION TEM o | carono | VALOR VALOR TOTAL canTioso vaLoR canTioRo vALoR CaTIoRD vaLoR
0 5-11604 630-13 Concreto clase 21 MPA m 5444 721775 3.929.343.100,00 5.444,00 3.929.343.100,00 2,10 1.515.728,00 191,10 $ 137.931.206,00
Sii05 5553 Conre vz prsprials s e = 7] o - 572061 S2s157040200 s30z00 Sastsioazco - s -
s o Concreodase 1 11PA s |13 S50250 s2s521 14000 - - -
X S0 Conielo clase 1WA m S5z - P FTEREET FoE F TN N EEE
¥ Vi s Conciclo clase 1 MPA i S50 280 - oo sezniso - -
Pk =T S50 Contie lase 1T MPA n S0 - s 50168560 - % o
-11604 630-] ncreto clase A Ciclopeo m: 1137 485.168 551.636.016,00 1.137,00 551.636.016, 49,40 23.967.299,00 861,90 418.166.297,00
a ieron 5715 [Batanda Wetdica foa - Si51% 505055 95000 Zsiso Tos 055 95, - -
. i o do vz Fy=TZ0 g o oo Ei 065250 10000 - - -
451 4-11604 640-] Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. a 378 - 1.762.203.00 9.477.127.734.00 28.008.00 150.627.024.00 613.502.00 3.299.413.756,00
452 4-11705 640-] \cero de refuerzo @ 378 - 1.569.00 8.438.082.00 - 1.127.00 1.006,00
453 4-14103 640-] a 378 - 891.348.00 4.793.669.544.00 - 1.840,00 9.895.520,00
4 640- Malla de refuerzo_Fy = 459.2 Mpa. q 256153 483 1.404.486.899.00 - -
46.1 -11604 640-] lla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. a 483 - 253.724.00 1.391.168.692.00 | 563.00 3.086.929.00 5.679.00 31.137.957,00
io7 i i o oierso 7= 4502 g o i - > iz500 5510207 . -
iidoe e Aoero de Poesiorss S T fei PSR Ziis 1100 s - -
-14103 642-1 Apoyo elastomero u 2720318 661.037.274,00 243,00 661.037.274, - $ -
14103 642.3P Junta FREYSINET MBO o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200,00 871,00 2.438.103.200, N B -
50 5 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m 1035 $ 628.687 | § 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 $ - 14,00 $ 8.801.618,00
50.1 5-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 1.375,00 $ 864.444.625,00 48,00 $ 30.176.976,00 522,80 $ 328.677.563,00
502 5-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Iil, de 900mm de diametro interior m $ 628.687 | § - 16,00 $ 10.058.992,00 $ - $ -
51 5-11604 663.1P Tuberia para filtro PVC o 6" m 58240 $ 66.621 | $ 3.880.007.040,00 60.740,00 $ 4.046.559.540,00 $ - $ -
52 5 663.3P Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 |5 38.113 | § 3.199.662.576.00 s - s N B -
52.1 5-11604 663.3P Tuberia_para filtro PVC perforada diametro 100 mm m $ 38113 | § - 88.375.00 $ 3.368.236.375.00 726.00 $ 27.670.038.00 16.750.40 $ 638.407.996,00
o i G033 [Tubera-pars 1o PVC prorada dme oo n Fo— A - FEiAi) < 55 1685100 < : s -
Cunciadeconcrtovaciada i, 1o i a -
53 5 671.1.1P apoyo (concreto f'c 21 Mpa) m3 5784 $ 666.880 | $ 3.857.233.920,00 $ - $ - 3
Cunciade concretovaciada o, e a p—
531 511604 STLLIR | o e 51 Mpay m3 s 666880 | § 701430 s 4677.696.384,00 65,00 s 43347.20000 404960 s 100.597.248,00
Cuncia e concreto vaciada . 70 nlare a corfamac dea upari 4o P
532 511705 BTLLIP | Concreto o 21 Mpa) m3 s 666.880 | § 160,00 B 106.700.800,00 B - 62,00 B 346.560,00
54 5-11604 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 | $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 $ - 51,40 $ 4.629.033,00
55 7 673-1. Geotextil Tipo Il no tejido m 482587 5.200 2.509.452.400,00 - - $ -
551 7-11604 6731 ‘Geotextil Tipo 11 no tejido m: 5.200 - 525.476.00 2.732.475.200.00 3.070.00. 15.964.000.00 189.353.00 $ 984.635.600,00
552 7-11705 673-1: Geotextil Tipo Il no tejido m 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - 3 -
5 s orst Weisil gear Genenis s | i 5205 Ter a0 - - s -
56.1 5-11604 673-1: Material granular drenante m: 152,050 - 42.293.20 6.430.681.060,00 459,00 69.790.950,00 10.531.00 3 1:601.238.550,00
56.2 511705 673-1: Material granular drenante m: 152.050 - 1.837.00 279.315.850.00 - $ -
57 5-11604 673-1: Material de cobertura tipo SBG' m 21350 150.000 3.202.500.000,00 22.628.30 3.394.245.000,00 132,70 19.905.000,00 6.804,20 $ 1.020.630.000,00
58 5-11606 674-1: Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 173.904 896.822.928,00 5.157,00 896.822.928,00 668,00 116.167.872,00 2.112,60 $ 367.389.591,00
s | s soi1a Gavones de mal e b e aceoenilzado ese 1SN0 90|15 | s |5 gesess|s  ssessezsooo 175000 s wsaemosn|  smo0 s saonzmo | toeioo | s 2211247300
< -
SENALIZACION Y SEGURIDAD S -
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
0 7 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de paimentoe m e |s 1794 |5 199.491.006,00 305.221.90 s 547.568.089,00 s - 22190 | $ 547.568.088,00
Sumiisimy aplcacion e prtre 1 o i pa base gun para eas 8
60.1 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m s 179 | $ 1.884.104,10 s 3.380.082.755,00 s - 771.498,10 $ 1.384.067.592,00
‘Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de R
02 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de paimentoe m s 1794 |5 - 327500 s 5:875.350,00 s - s
o 7 Manialde Soalzacion Vil 2015 Suminso y apicacon e en o st purabaseaguaparamarca vl eon | o | g | zaone | s 1075101200 s - s : s -
611 | 7u1607 | Manualdo Serlgacin via 2015 Suriso  apicacion e i en 0 6l pur b agpara marca v con [, s aom|s - s11300 s 1710265100 s IR 5050009500
612 | 741710 | Manualdo Sorlzacin via 2015 S apicacion e en 0 6l pur base agupara marca v con [ 5 s aom|s - 1100 s 20505300 s : s -
62 5-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 tachas reflecti u 11798 $ 8.346 | $ 98.466.108,00 17.541,00 s 146.397.186,00 s - $ -
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
63 4 Manual de Sefializacién Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u 513 |8 399581 | § 204.985.053.00 B - B - s
. ooy GRS oon
631 411607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado rerorefiectiva u s 399581 | § - 577,00 s 230.558.237,00 s - 6,00 s 2.397.486,00
- ) sefal vertical p.srysi (75cm*75cm) con R
632 411710 Manual de Sefializacién Vial 2015 amina acero galvanizado retorefiectva u s 399581 | § - 12,00 B 4.794.972.00 B - s
64 4-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 60X 75 cm Sefal a conlamina acero galvanizado u 471 $ 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 $ - $ -
65 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 ‘Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y S106 m2 5 s 559.793 | $ 2.798.965.00 s B s B $ R
651 | atisor | Manualdo Senlzacin va 2015 Sefalvarical d Tansio To Y conlamina evorlocia do_ 5105 Y 106 w s semss - 5500 s 2015250800 s - s -
65.2 4-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefial vertical de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SI-05 Y SI-06 m2 $ 559.793 | $ - 2,00 s 1.119.586,00 s - $ -
66 4-11607 73013 Defensa metalica m 4245 $ 230532 | $ 978.608.340.00 7.031,00 $ 1.620.870.492,00 $ - 3.80 $ 876.022,00
i o013 [Seccion il I T —TF s217 75t 00 5100 < Si 16555000 < - s -
68 4-11607 740-13 Captafaros u 328 $ 22,031 [ $ 7.226.168.00 2.281.00 S 50.252.711.00 $ - £ -
RS VARS
69 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de madera m 700 $ 17.838 | $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 $ - 2.313,00 $ 41.259.294,00
70 5 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 | $ 148.306.020,00 $ - $ - $ -
701 5-11606 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m $ 34235 [ § - 15.234.00 $ 521.535.990.00 $ - 4.890.00 $ 167.409.150,00
70.2 5-11704 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m $ 34.235 [ $ - 570.00 $ 19.513.950.00 $ - £ -
Stbioal




UNIDAD EJECUTORA: DE MODERNIZACION DE

T R
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copieo MEPEMNLIN 4 FR-L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 2
IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA FAGIA 5 [ o [«
w [+ [om
{ia/es TANG)

NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTANo

AcTAFNAL O

VALOR BASICO ACTA: _$

4.931.820.020,00

mar-2025

CONTRATO No

973 DE 2021,
(indique numero y afio)

PLAZO INICIAL;

OBJETO,

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3.

FECHA DE SUSPENSION:

102 MESES

PLAZO ACUMULADO;

(En meses segun contrato principal)

25jun-2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique diajmesfafio)

FECHA DE REANUDACION

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

%
(En meses segan las prérrogas sin suspensiones)

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones,

(Indique diajmes/afio)

indique dia/mes/afio)

INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.09! 054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 1688 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No. DE Modificacién No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
oo | musTEcCp-
icocv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND | cANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
7 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3km | 29933177 | $ 1100 | $ 32.926.494.700,00 B - s $ -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
711 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | m3-km $ 1100 | $ - 13.033.777,20 B 14.337.154.920,00 17.890.70 B 19.789.770,00 1.018.493,70 $ 1.120.343.070,00
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
72 31701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a pariir de cien | m3-km s 1100 | - 10278,00 s 11.305.800,00 s s -
metros (100 m)
72 3 900-13 ogmpore de materiales provenienies de derumbes, medido @ partr de clen Mees. | gy | eanate | s 1100 | § 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s 28041600 s 308.457.600,00
721 311608 Lloommy e e materiales povenientes de derumbes, medido & par e N eSS | g iy s 1100 | 5 - 6573.438.00 s 723078180000 | 10581510 | § 11639661000 | 246889190 | $ 2715.781.090,00
5 -
'OBRAS NO PREVISTAS $ -
73 650.3P 650.3P Transporte de estructura metalica_ Ka S 361$ - 210.403,00 $ 75.955.483.00 $ 65.635.90 3 23.694.560,00
74 650.4P 650.4p [ Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Ka s 3717 (s - 257.400.00 s 956.755.800.00 s 112.632.50 5 18.655.003,00
‘Suministro e instalacién en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en
75 730.1.3P 730.1.3P  |viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m $ 665.869 | $ - 122,40 s 81.502.366,00 s 122,40 $ 81.502.366,00
captataro cada 381 m
‘Suministro e instalacion en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
76 73021P 7021P | iieno, poste y eapaciador para canal) m s 752078 | s - 25000 s 188.019.000,00 s 810 s 6.001.816,00
‘Suministro e instalacion de sefal verical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
77 85P 85P galvanizado retrorefiectiva u $ 624.680 | $ - 513,00 $ 320.460.840,00 $ 3,00 3 1.874.040,00
Tachon ll anclajes) para
78 8.6P 8.6P separacion de carles. u s 80293 | $ - 216,00 s 17.343.288,00 s 216,00 s 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacién de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 [ $ - 24.00 $ 2.569.392.00 $ 24.00 B 2.569.392,00
‘Suministro e Instalacién Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
80 8.8p 8.8p Separacion de cartles, u s 80203 | - 50,00 s 401465000 s 50,00 s 401465000
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion m3fkm $ 1410 | $ - 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 2.037,50 $ 2.872.875,00 1.783.105,70 $ 2.514.179.037,00
82 2331 23313 Geomall: refuerzo de I’ t de 20 kN/m o superior. m2 $ 12601 | $ - 204.327,80 $ 2.574.734.608,00 1.752,00 $ 22.076.952,00 148.913,00 3 1.876.452.713,00
Gectetl paa epRMITeNIacon Con estena a  ersn Grab Minima de 450N o
83 46411 46413 cupetior - ncluye rego e iga CRR.A m2 s 13288 | § - 116.435,00 s 1547.188.280,00 897000 s 119.103.360,00 46.806,00 s 621.958.128,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la explanacion, canales y
85 900.1 900-13 préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia m3-E $ 1057 | $ - 399.331,70 $ 422.093.607,00 $ 27494450 $ 290.616.337,00
86 662.2P 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y diametro 1200 (mm). m $ 1.098.470 | $ - 168,00 $ 184.542.960,00 $ 136,90 $ 150.380.543,00
‘Suministro e Instalacion de Setal Vertical de Trénsito Tipo SI dimensiones 1.20m X
87 8P Manual de Sefializacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u $ 1.208.836 | $ - 152,00 $ 197.423.072,00 $ $ -
galvanizada calibre 16  retrrreflectiva Tipo X)
Ajusies al peso s o0 ) @00
UBTOTAL BASICO DE_OBR) 305.189.938.913.( 344.570.723.204. $ 4.801.733.717.00 125.036.368 878,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COVPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES (] 41.440,096.041 45.484.162.571, 33.461.930.498,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA (C] 080,000,000 080,000,000, -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COVPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B7C] 347.710.034.954, 391,134,885 775, s 480173371700 162 438.299.376,00
VALOR VA (OBRA) ( E) 1.524.574.769. 1.714.976.038. $ 21.053.756.00 712,492 543,00
[VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=( (D«E) 349.234.609.723, '392.849.861 814, s 2.822.787.473.00 163.210.791.919,00
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACTO ESTUDIOS ¥ DISENGS (6] 161,000,000 1.281,000.000 008.340.768,00
A BEVESPN A0S 0 ACHIA EACION 120 MoD\Fchc\oN 70 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DSENGS 7 243,390,000 243,390,000, TO1584.746,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUS! TUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS FG7H 1.524.390.000.00 1524.390.000,00 - 1.199.925.514,00
o TbIon ¥ BRENGE S CTOAES V15 S35 RO 1o A0 1) s 3.764.765.515,0 130,095.312,00 5 287796026000
VA - ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/O SITIOS CRITICOS Y/O ATIPICOS (M) $ 15,305.448,00 24.718.109,00 $ 546.812.449,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y/0 SITIOS CRITICOS Yi0 ATIPIGOS () , s 4.480,070.963,00 15481342100 5 3424772.709,00
(GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye 1VA) () 7.772.764.611.00 s 7.772.764.611,00 5 3.409.066.260,00
[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE POR CO\/ID 19 (INCLUYE IVA) (K) 340.000.000,00 $ 340.000.000,00 $ 1.985.425,00
OR TOTAL (F+J KN 556.671.764.334.00 s 406.967.087.388,00 s 4877.600.894,00 5 71246 541627,00
. T S T TR sl
AU 3%
Uiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7.60%
[Valor Amortizado Presenta Acta 5 265.055.701,00 5.52%
Valor Amortizado Acumulado $ 17.859.579.769,00 57,59%
[Valor Saldo por Amortizar 5 1314962828500 | 42,41
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
o al ki e la propuestz bada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialz el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 4.801.733.717,00| $ 21.053.756,00 | § 4.822.787.473,00 E $ 197.399.053,00 | § 10.840.808.333,00 1. Preliminares y explanacion $ 17532210100 | $ 8.963.671.686,00
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s s - s8 s 75619800000 | § 8.367.912.000,00 2. Afitmados, subbases y bases $ 137603553400 | $ 32277.909.333,00
S BAI0 24 HORAS DURAS T DS DELA s e s - 8 $ 597.760562,00 | § 22.033.544.620,00 3. Pavimentos asfalticos / concreto s 1985317.34900 | 55.340.440.596,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS s s s - P s 198531734900 | § 57.498.145.407,00 4. Estructuras hidrdulicas y drenajes s 588.127.22600 | § 14.203.010.575,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/0
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS | $ 130,005312,00| $ 2471810900 | 5 154.813.421,00 on s 1125.000.478.00 | 20.999.708.108,00 5. Obras de urbanismo s s .
Y10 ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) s - sct s s 2138.204.835,00 6. Obras geotécnicas y mitigacion ambiental | §  240.476.74700 | $ 2157.729.991,00
(GESTION SOCIAL (PREACTA) s - ov B s 208.668.444,00 7. Sefalizacion y control de transito s -l 2.138.204.835,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) B s s . T s 139.059.255.00 | 6.949.377.134,00 8. Transporte y sobre acarreos s 13905025500 | § 6.949.377.134,00
PROVISION pARA MPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE N s s . ToTaL s 480173371700 | 120.096.368.881,00 ToTAL s 450433821200 | § 122.120.353.150,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 4.931.829.029.00 | $ 45.771.865,00 | § 4.977.600.894,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copiso MEPRMNLINA PR
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 4 ‘ DE ‘ 4
e o]+ s

(Dia Mes [ Afio)

UNIDAD EJECUTORA: oE oE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 4 VALOR BASICO ACTA: _$ 4931.820.020,00 MES mar-2025

AcTAFNAL O

CONTRATO No 973 DE 2021, PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO
(indique namero y aiio) (En meses sequn contato principal) (En meses segtn las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ag0-2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN i N i -
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030~ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION
(ndique Ia suspension que corresponda con el periodo del acia) (indique diaimes/ano)
INTEGRAL DE SUDINO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: S 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA (¢ s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de
No. DE Modificacion No. 11 de fecha Diciembre 2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Do | musTe ccp-
icociv
. o [E—— [owo [ cmmon | yawer T wmonrom cmmono waon cmmono vavor camoso vator
* Debe corresponder con los grupos de ajuste el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialad el DANE. ICCP
VALOR PRESENTE
VALOR ACUMULADO
* Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS ACTA
GRUPOS| VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacién $ 261.330.264,00 | $ 2.358.057.340,00 1 Obras de Explanacion s 17532210100 | $ 8.964.355.620,00
1. Actividades preliminares y explanacion s HE 683.934,00 2. Subestructura y cimentacién $ 36.065.241,00 | $ 1.785.591.123,00 2 Sub-bases y bases S 135395858200 | $ 30.401.456.620,00
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base B -8 - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ -|s 452.245.083,00 3 Transporte de materiales S 13905925500 | 6.973.071.694,00
:ulf;;'s“:‘y“;g::aw“‘e"‘“ pavimentos asfalticos / concreto, afimado,| g -ls 2.157.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes B s - 4 Aceros y elementos metalicos s 15371395300 | $ 3768.436.750,00
s geotéenics, midgacion ambenal, st Nirdulces . i
mmes estructura de pavimento y espacio pablic s s 5. Drenajes B |s - 5 Concretos, morteros y obras varias S 92025628400 | 14.663.814.841,00
Estucturas hidraulicas y drenajes, redes hidro ~sanitarias, .
sefalizacion de obra, espacio poblico, sefalizacion y control de iansito | © s 161.733.440,00 ToTAL s 207.395.505,00 | 4505.893.546,00 6 Concreto para estructura de puentes s 3606524100 | § 1.787.208.903,00
des urbanas de senvicios, redes hidrosanitarias, estructuras] R R 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
mdrauhcas y drenajes y sefializacién de obra s s geotexties $ 202335830100 | $ 62.478.024.453,00
- Redes idosantaras. banas de senicios y sehalzacion verleal 3| g s . — s 480173871700 | § 120.036.368.881,00
8. Redes urbanas de senvcios, sefializacion vertical y horizontal s -8
9. Estabilizacion de terreno s s
10. Sefalizacion vertical y horizontal s s
= s s 2320122.185.00
[VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 4.931.820.020,00
[VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 4666.773.328,00
Cuatro Mil Setecientos Doce Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Tres Pesos MCie
[VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 4712:505.193.00 VALOR EN LETRAS:
(ndicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
€1 recibo por parte de la Interventoria de as obras eiecutadas no exime al Conlratista de su responsabilidad v de las obliaaciones a aue hace referencia el conlrato de obra.
OBSERVACIONES.
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion Interventor se hace. d aun mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisd y verifcs el pago de Ia Sequridad Socialy Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el parte del 12 nomat con'la némina electronica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, os valores, asi como por las operaciones aritmeicas contenidas en esta Acta.
4. E1 pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabiidad y responsablidad con la que Ia Interventoria y el Coniraista realizan las mediciones en campo y las por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-acias respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demés pre-acias que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidz len con los de calidad, I generales y particul: de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. £l valor a pagar en a presente Acta debe coincidir con el valor consignado en Ia faciura presentada por el Conlratisia después de amorizar el aniicipo cuando sea de\ caso \
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el P!
. Con'la suscripion de a presenie At fineniry e Coiasa ertfica que han veicado cuale G a acividades d acenia ambientl 1o PG A. 5 encunan nmersasdenifo G 0 s de o o costos adinisaos,de al manera que st 10 selar\ reconocidas con el valor de las provisiones esiablecidas en el conirao.
4 |
para constancia de o anterior fiman > |
/ \ \/\ oA j
o /n 4 ml AvA]
A //,,M Fifma:
X / Nombre\MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Nomore ANGRES EGUARDO RAVONVECASTEGUT REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. Interventor: CONSORCIO ECO\IIS\DN 188
Contraista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Maticula Profesional No.

Matricula Profesional No.: 091037-0734114 CND.

Oridinal: Anexo para el pao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Tertitorial.




