
FECHA 12 5 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 47 4.018.402.074,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2 1.816.892$           3.633.784,00$                      2,00 3.633.784,00$                         -$                                                                     
2 1 200-13 Ha 95 1.187.326$           112.795.970,00$                  -$                                           -$                                                                     

2.1 1-11601 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                        93,00 110.421.318,00$                     -$                                                                     
2.2 1-11701 200-13 Ha 1.187.326$           -$                                        2,00 2.374.652,00$                         -$                                                                     
3 1 201-13 m3 530 113.989$              60.414.170,00$                    106,00 12.082.834,00$                       -$                                                                     106,00

3.1 1-11601 201-13 m3 113.989$              -$                                        3.732,00 425.406.948,00$                     -$                                                                     3.064,90
3.2 1-11701 201-13 m3 113.989$              -$                                        30,00 3.419.670,00$                         -$                                                                     6,00
4 1-11601 201-13 m 751 69.636$                52.296.636,00$                    751,00 52.296.636,00$                       -$                                                                     255,00
5 1 201-13 m 4269 4.475$                 19.103.775,00$                    -$                                           -$                                                                     

5.1 1-11601 201-13 m 4.475$                 -$                                        6.603,00 29.548.425,00$                       -$                                                                     4.539,00
5.2 1-11701 201-13 m 4.475$                 -$                                        570,00 2.550.750,00$                         -$                                                                     
6 1-11601 210-13 m3 240381 60.000$                14.422.860.000,00$             146.069,00 8.764.140.000,00$                  41,20 2.472.000,00$                                                  50.435,10
7 1 210-13 m3 2183358 10.642$                23.235.295.836,00$             -$                                           -$                                                                     

7.1 1-11601 210-13 m3 10.642$                -$                                        790.262,90 8.409.977.782,00$                  9.728,10 103.526.440,00$                                               152.932,70
7.2 1-11701 210-13 m3 10.642$                -$                                        10.268,00 109.272.056,00$                     -$                                                                     
8 1-11601 211-13 m3 683232 9.747$                 6.659.462.304,00$               683.232,00 6.659.462.304,00$                  3.264,00 31.814.208,00$                                                329.045,00
9 1 220.1 m3 58850 13.119$                772.053.150,00$                  -$                                           -$                                                                     

9.1 1-11601 220.1 m3 13.119$                -$                                        46.381,00 608.472.339,00$                     -$                                                                     11.011,60
9.2 1-11701 220.1 m3 13.119$                -$                                        12.469,00 163.580.811,00$                     -$                                                                     
10 1-11601 221-13 m3 2625 18.609$                48.848.625,00$                    34.125,00 635.032.125,00$                     -$                                                                     20.276,00
11 1 230.1P m3 59655 10.393$                619.994.415,00$                  2.287,00 23.768.791,00$                       -$                                                                     2.287,00

11.1 1-11601 230.1P m3 10.393$                -$                                        69.383,00 721.097.519,00$                     -$                                                                     28.442,60
12 1-11601 234-13 m2 730752 1.332$                 973.361.664,00$                  730.752,00 973.361.664,00$                     -$                                                                     

13 2 310-13 m2 375760 927$                    348.329.520,00$                  424.154,00 393.190.758,00$                     -$                                                                     424.154,00
13.1 2-11602 310-13 m2 927$                    -$                                        1.440.086,00 1.334.959.722,00$                  -$                                                                     1.053.721,90
14 2-11602 311-13 m3 70266 132.094$              9.281.717.004,00$               110.266,00 14.565.477.004,00$                1.804,20 238.323.995,00$                                               110.263,10
15 2 320-13 m3 174216 180.000$              31.358.880.000,00$             -$                                           -$                                                                     

15.1 2-11602 320-13 m3 180.000$              -$                                        202.635,00 36.474.300.000,00$                1.115,40 200.772.000,00$                                               47.603,80
15.2 2-11703 320-13 m3 180.000$              -$                                        4.496,00 809.280.000,00$                     -$                                                                     
16 2 330-13 m3 97790 206.690$              20.212.215.100,00$             -$                                           -$                                                                     

16.1 2-11602 330-13 m3 206.690$              -$                                        128.534,00 26.566.692.460,00$                850,80 175.851.852,00$                                               30.881,40
16.2 2-11703 330-13 m3 206.690$              -$                                        1.528,00 315.822.320,00$                     -$                                                                     
17 2-11602 330-13 m3 21000 222.076$              4.663.596.000,00$               21.000,00 4.663.596.000,00$                  -$                                                                     584,30

18 7 420-13 m2 642636 2.918$                 1.875.211.848,00$               -$                                           -$                                                                     
18.1 7-11603 420-13 m2 2.918$                 -$                                        757.438,00 2.210.204.084,00$                  7.978,00 23.279.804,00$                                                278.106,00
18.2 7-11703 420-13 m2 2.918$                 -$                                        6.111,00 17.831.898,00$                       -$                                                                     
19 7 421-13 m2 432950 1.849$                 800.524.550,00$                  -$                                           -$                                                                     

19.1 7-11603 421-13 m2 1.849$                 -$                                        530.904,00 981.641.496,00$                     14.914,00 27.575.986,00$                                                103.440,00
19.2 7-11703 421-13 m2 1.849$                 -$                                        6.111,00 11.299.239,00$                       -$                                                                     
20 7 450.1P m3 25977 863.363$              22.427.580.651,00$             -$                                           -$                                                                     

20.1 7-11603 450.1P m3 863.363$              -$                                        14.380,10 12.415.246.276,00$                -$                                                                     
20.2 7-11703 450.1P m3 863.363$              -$                                        611,00 527.514.793,00$                     -$                                                                     
21 7 450.2P m3 25977 879.613$              22.849.706.901,00$             -$                                           -$                                                                     

21.1 7-11603 450.2P m3 879.613$              -$                                        36.251,00 31.886.850.863,00$                1.560,50 1.372.636.087,00$                                            18.800,40
21.2 7-11703 450.2P m3 879.613$              -$                                        458,30 403.126.638,00$                     -$                                                                     
22 7 450.9P m3 7350 908.124$              6.674.711.400,00$               1.602,90 1.455.631.960,00$                  -$                                                                     1.602,90

22.1 7-11603 450.9P m3 908.124$              -$                                        36.247,10 32.916.861.440,00$                -$                                                                     35.171,40
22.2 7-11703 450.9P m3 908.124$              -$                                        2.231,10 2.026.115.456,00$                  -$                                                                     2.231,10
23 7 460.1P m3 14600 72.822$                1.063.201.200,00$               1.477,00 107.558.094,00$                     -$                                                                     1.477,00

23.1 7-11603 460.1P m3 72.822$                -$                                        38.065,00 2.771.969.430,00$                  -$                                                                     37.958,00
23.2 7-11703 460.1P m3 72.822$                -$                                        3.604,00 262.450.488,00$                     -$                                                                     1.807,00

24 7-11603 465-13 m3 18250 78.894$                1.439.815.500,00$               33.250,00 2.623.225.500,00$                  376,00 29.664.144,00$                                                29.765,10

25 7 466-13 m 15000 4.342$                 65.130.000,00$                    -$                                           -$                                                                     
25.1 7-11603 466-13 m 4.342$                 -$                                        14.550,00 63.176.100,00$                       -$                                                                     
25.2 7-11703 466-13 m 4.342$                 -$                                        450,00 1.953.900,00$                         -$                                                                     

26 5-11603 500-13 m3 35 783.524$              27.423.340,00$                    61,00 47.794.964,00$                       -$                                                                     20,60

27 5 600-13 m3 208626 30.000$                6.258.780.000,00$               -$                                           -$                                                                     
27.1 5-11604 600-13 m3 30.000$                -$                                        223.839,00 6.715.170.000,00$                  2.618,60 78.558.000,00$                                                36.096,60
27.2 5-11705 600-13 m3 30.000$                -$                                        66,00 1.980.000,00$                         -$                                                                     
28 5-11604 600-13 m3 132210 32.000$                4.230.720.000,00$               133.990,00 4.287.680.000,00$                  5,40 172.800,00$                                                     5.517,60
29 5-11604 600-13 m3 150 25.958$                3.893.700,00$                      3.417,00 88.698.486,00$                       -$                                                                     
30 5-11604 600-13 m3 120 65.247$                7.829.640,00$                      713,00 46.521.111,00$                       -$                                                                     52,60
31 5 610-13 m3 17520 44.832$                785.456.640,00$                  -$                                           -$                                                                     

31.1 5-11604 610-13 m3 44.832$                -$                                        16.698,00 748.604.736,00$                     -$                                                                     5.228,60
31.2 5-11705 610-13 m3 44.832$                -$                                        822,00 36.851.904,00$                       -$                                                                     
32 5-11604 610-13 m3 52356 65.112$                3.409.003.872,00$               61.356,00 3.995.011.872,00$                  70,80 4.609.930,00$                                                  12.656,10

33 5-14101 621.1.1P m 40 2.233.592$           89.343.680,00$                    1.815,00 4.053.969.480,00$                  49,60 110.786.163,00$                                               1.104,60

34 5-11606 623-13 m 3764 368.509$              1.387.067.876,00$               3.764,00 1.387.067.876,00$                  -$                                                                     
35 6-14103 630.1.1P m3 4709 1.254.085$           5.905.486.265,00$               4.709,00 5.905.486.265,00$                  -$                                                                     
36 5 630-13 m3 4792 871.252$              4.175.039.584,00$               -$                                           -$                                                                     

36.1 5-11604 630-13 m3 871.252$              -$                                        1.200,00 1.045.502.400,00$                  59,70 52.013.744,00$                                                433,70
36.2 5-11606 630-13 m3 871.252$              -$                                        4.730,00 4.121.021.960,00$                  37,60 32.759.075,00$                                                1.529,20
36.3 5-11705 630-13 m3 871.252$              -$                                        14,00 12.197.528,00$                       -$                                                                     
37 6-14102 630.3.1P m3 2354 1.033.388$           2.432.595.352,00$               3.354,00 3.465.983.352,00$                  139,60 144.260.965,00$                                               1.867,50
38 6-14101 630.3.3P m3 411 1.127.087$           463.232.757,00$                  411,00 463.232.757,00$                     -$                                                                     
39 6-14103 630.3.4P m3 1412 1.184.864$           1.673.027.968,00$               1.412,00 1.673.027.968,00$                  -$                                                                     

6.382.876.566,00$                        
-$                                                 

976.800.204,00$                          

8.568.684.000,00$                        

-$                                                 
-$                                                 

131.589.354,00$                          

-$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Concreto clase 28 MPA

129.759.007,00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Concreto clase 28 MPA

-$                                                 

1.455.631.960,00$                        

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

2.026.115.457,00$                        

2.764.177.476,00$                        

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

Subbase Granular clase A

Terraplenes 

Pedraplen compacto

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     
Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

-$                                                 

20.312.025,00$                            

-$                                                 

23.768.791,00$                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

377.316.084,00$                          

295.603.944,00$                          

12.082.834,00$                            

-$                                                 

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

Remoción de alcantarillas   

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358.871.764.334,00$                                                 

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)
48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

-$                                                 
-$                                                 

VALOR

1

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 
1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                 

-$                                                 

16.537.076.244,00$                      

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.
Concreto clase 28 MPA

-$                                                 

-$                                                 

377.861.990,00$                          

-$                                                 

Concreto clase 28 MPA

31.939.992.454,00$                      

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 
Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

-$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico

1.082.898.000,00$                        Excavaciones varias sin clasificar

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                 

-$                                                 

107.558.094,00$                          

Rellenos para Estructuras con suelo
Excavaciones varias en material común bajo agua 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

824.063.981,00$                          

176.563.200,00$                          

-$                                                 

234.408.593,00$                          

Excavaciones varias en material común en seco

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Base granular  para bacheo clase A

Base granular clase A
Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

-$                                                 

1.929.852.088,00$                        

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Base granular clase A

Remoción de Derrumbes

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2.348.287.799,00$                        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16.140.594,00$                            

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

3.431.992,00$                              

-$                                                 

2.467.225.723,00$                        

-$                                                 

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

-$                                                 

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                 
-$                                                 

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

14.565.093.932,00$                      
-$                                                 

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

-$                                                 

No. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 11                         de fecha Diciembre 2024

191.260.560,00$                          

3.207.201.615,00$                        
-$                                                 

-$                                                 

1.332.318.558,00$                        

17.757.180,00$                            
-$                                                 

811.513.308,00$                          

393.190.758,00$                          

144.461.180,00$                          

3.026.106.000,00$                        

-$                                                 

1.627.509.795,00$                        

349.364.886,00$                          
683.934,00$                                 

�



FECHA 12 5 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 47 4.018.402.074,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                 
(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 11                         de fecha Diciembre 2024

40 5-11604 630-13 m3 5444 721.775$              3.929.343.100,00$               5.444,00 3.929.343.100,00$                  -$                                                                     191,10
41 5-11606 630.4.1P m3 5382 972.051$              5.231.578.482,00$               5.382,00 5.231.578.482,00$                  -$                                                                     
42 5 630-13 m3 1539 539.260$              829.921.140,00$                  -$                                           -$                                                                     

42.1 5-11604 630-13 m3 539.260$              -$                                        1.509,00 813.743.340,00$                     26,80 14.452.168,00$                                                776,90
42.2 5-11705 630-13 m3 539.260$              -$                                        16,00 8.628.160,00$                         -$                                                                     
42.3 6-14101 630-13 m3 539.260$              -$                                        56,00 30.198.560,00$                       -$                                                                     3,00
43 5-11604 630-13 m3 1137 485.168$              551.636.016,00$                  1.137,00 551.636.016,00$                     65,60 31.827.021,00$                                                927,50
44 4-14104 632.1P m 2915 545.130$              1.589.053.950,00$               2.915,00 1.589.053.950,00$                  -$                                                                     
45 4 640-13 kg 2611800 5.378$                 14.046.260.400,00$             -$                                           -$                                                                     

45.1 4-11604 640-13 kg 5.378$                 -$                                        1.762.203,00 9.477.127.734,00$                  26.347,00 141.694.166,00$                                               639.849,00
45.2 4-11705 640-13 kg 5.378$                 -$                                        1.569,00 8.438.082,00$                         -$                                                                     1.127,00
45.3 4-14103 640-13 kg 5.378$                 -$                                        891.348,00 4.793.669.544,00$                  -$                                                                     1.840,00
46 4 640-13 Kg 256153 5.483$                 1.404.486.899,00$               -$                                           -$                                                                     

46.1 4-11604 640-13 Kg 5.483$                 -$                                        253.724,00 1.391.168.692,00$                  13,00 71.279,00$                                                       5.692,00
46.2 4-11705 640-13 Kg 5.483$                 -$                                        2.429,00 13.318.207,00$                       -$                                                                     
47 4-11606 641-13 Tf-m 2143171 2.237$                 4.794.273.527,00$               2.143.171,00 4.794.273.527,00$                  -$                                                                     
48 5-14103 642-13 u 243 2.720.318$           661.037.274,00$                  243,00 661.037.274,00$                     -$                                                                     
49 5-14103 642.3P m 871 2.799.200$           2.438.103.200,00$               871,00 2.438.103.200,00$                  -$                                                                     

50 5 661-13 m 1035 628.687$              650.691.045,00$                  14,00 8.801.618,00$                         -$                                                                     14,00

50.1 5-11604 661-13 m 628.687$              -$                                        1.375,00 864.444.625,00$                     4,50 2.829.092,00$                                                  527,30

50.2 5-11705 661-13 m 628.687$              -$                                        16,00 10.058.992,00$                       -$                                                                     

51 5-11604 663.1P m 58240 66.621$                3.880.007.040,00$               60.740,00 4.046.559.540,00$                  -$                                                                     
52 5 663.3P m 83952 38.113$                3.199.662.576,00$               -$                                           -$                                                                     

52.1 5-11604 663.3P m 38.113$                -$                                        88.375,00 3.368.236.375,00$                  461,00 17.570.093,00$                                                17.211,40
52.2 5-11705 663.3P m 38.113$                -$                                        1.527,00 58.198.551,00$                       -$                                                                     

53 5 671.1.1P m3 5784 666.880$              3.857.233.920,00$               -$                                           -$                                                                     

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666.880$              -$                                        7.014,30 4.677.696.384,00$                  43,50 29.009.280,00$                                                4.093,10

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666.880$              -$                                        160,00 106.700.800,00$                     -$                                                                     62,00

54 5-11604 672-13 m 1400 90.059$                126.082.600,00$                  10.525,00 947.870.975,00$                     -$                                                                     51,40

55 7 673-13 m2 482587 5.200$                 2.509.452.400,00$               -$                                           -$                                                                     
55.1 7-11604 673-13 m2 5.200$                 -$                                        525.476,00 2.732.475.200,00$                  2.525,00 13.130.000,00$                                                191.878,00
55.2 7-11705 673-13 m2 5.200$                 -$                                        18.852,00 98.030.400,00$                       -$                                                                     
56 5 673-13 m3 51808 152.050$              7.877.406.400,00$               -$                                           -$                                                                     

56.1 5-11604 673-13 m3 152.050$              -$                                        42.293,20 6.430.681.060,00$                  278,00 42.269.900,00$                                                10.809,00
56.2 5-11705 673-13 m3 152.050$              -$                                        1.837,00 279.315.850,00$                     -$                                                                     
57 5-11604 673-13 m3 21350 150.000$              3.202.500.000,00$               22.628,30 3.394.245.000,00$                  45,10 6.765.000,00$                                                  6.849,30
58 5-11606 674-13 m 5157 173.904$              896.822.928,00$                  5.157,00 896.822.928,00$                     1.054,00 183.294.816,00$                                               3.166,60

59 5-11606 681-13 m3 1250 265.893$              332.366.250,00$                  1.750,00 465.312.750,00$                     487,00 129.489.891,00$                                               1.548,00

-$                                           
-$                                           

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111199 1.794$                 199.491.006,00$                  305.221,90 547.568.089,00$                     -$                                                                     305.221,90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                 -$                                        1.884.104,10 3.380.082.755,00$                  -$                                                                     771.498,10

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1.794$                 -$                                        3.275,00 5.875.350,00$                         -$                                                                     

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487 22.076$                10.751.012,00$                    -$                                           -$                                                                     

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                        8.113,00 179.102.651,00$                     -$                                                                     4.072,30

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22.076$                -$                                        41,00 905.053,00$                           -$                                                                     

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11798 8.346$                 98.466.108,00$                    17.541,00 146.397.186,00$                     -$                                                                     

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513 399.581$              204.985.053,00$                  -$                                           -$                                                                     

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                        577,00 230.558.237,00$                     -$                                                                     6,00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399.581$              -$                                        12,00 4.794.972,00$                         -$                                                                     

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471 327.606$              154.302.426,00$                  593,00 194.270.358,00$                     -$                                                                     

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5 559.793$              2.798.965,00$                      -$                                           -$                                                                     

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                        36,00 20.152.548,00$                       -$                                                                     

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559.793$              -$                                        2,00 1.119.586,00$                         -$                                                                     

66 4-11607 730-13 m 4245 230.532$              978.608.340,00$                  7.031,00 1.620.870.492,00$                  -$                                                                     3,80
67 4-11607 730-13 u 319 103.189$              32.917.291,00$                    331,00 34.155.559,00$                       -$                                                                     
68 4-11607 740-13 u 328 22.031$                7.226.168,00$                      2.281,00 50.252.711,00$                       -$                                                                     

69 5-11606 800-13 m 700 17.838$                12.486.600,00$                    8.200,00 146.271.600,00$                     -$                                                                     2.313,00
70 5 800-13 m 4332 34.235$                148.306.020,00$                  -$                                           -$                                                                     

70.1 5-11606 800-13 m 34.235$                -$                                        15.234,00 521.535.990,00$                     -$                                                                     4.890,00
70.2 5-11704 800-13 m 34.235$                -$                                        570,00 19.513.950,00$                       -$                                                                     

Subtotal 

Geotextil Tipo II no tejido

Geotextil Tipo II no tejido

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

655.978.089,00$                          

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metálica

-$                                                 
Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 

167.409.150,00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 
-$                                                 

-$                                                 

331.506.655,00$                          

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)
Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

Acero de Preesfuerzo

-$                                                 

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

3.441.107.922,00$                        

Concreto clase 21 MPA

418.951.094,00$                          Concreto clase 14 MPA

-$                                                 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

-$                                                 

OBRAS VARIAS

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Material de cobertura tipo SBG
Material granular drenante

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

41.259.294,00$                            

31.209.236,00$                            
-$                                                 

137.931.206,00$                          

-$                                                 

2.397.486,00$                              

1.643.508.450,00$                        
-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

997.765.600,00$                          

Material granular drenante

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1.617.780,00$                              

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 
(galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

89.900.095,00$                            

547.568.088,00$                          

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

6.061.006,00$                              
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

-$                                                 
-$                                                 

449.993.318,00$                          

Defensa metálica 
Sección final
Captafaros

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 
apoyo  (concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 
pintura en frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

9.895.520,00$                              

550.684.407,00$                          

411.602.364,00$                          

4.629.033,00$                              

-$                                                 

8.801.618,00$                              

-$                                                 

-$                                                 

876.022,00$                                 

41.346.560,00$                            

1.027.395.000,00$                        

-$                                                 

1.384.067.592,00$                        

-$                                                 

-$                                                 

2.729.606.528,00$                        

� �



FECHA 12 5 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 47 4.018.402.074,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                 
(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 11                         de fecha Diciembre 2024

71 3 900-13 m3-km 29933177 1.100$                 32.926.494.700,00$             -$                                           -$                                                                     

71.1 3-11608 m3-km 1.100$                 -$                                        13.033.777,20 14.337.154.920,00$                144.716,60 159.188.260,00$                                               1.163.210,30

71.2 3-11701 m3-km 1.100$                 -$                                        10.278,00 11.305.800,00$                       -$                                                                     

72 3 900-13 m3-km 6832314 1.100$                 7.515.545.400,00$               280.416,00 308.457.600,00$                     -$                                                                     280.416,00

72.1 3-11608 m3-km 1.100$                 -$                                        6.573.438,00 7.230.781.800,00$                  84.843,40 93.327.740,00$                                                2.553.735,30

73 650.3P 650.3P Kg 361$                    -$                                        210.403,00 75.955.483,00$                       -$                                                                     65.635,90
74 650.4P 650.4P Kg 3.717$                 -$                                        257.400,00 956.755.800,00$                     -$                                                                     112.632,50

75 730.1.3P 730.1.3P m 665.869$              -$                                        122,40 81.502.366,00$                       -$                                                                     122,40

76 730.2.1P 730.2.1P m 752.076$              -$                                        250,00 188.019.000,00$                     -$                                                                     8,10

77 8.5P 8.5P u 624.680$              -$                                        513,00 320.460.840,00$                     -$                                                                     3,00

78 8.6P 8.6P u 80.293$                -$                                        216,00 17.343.288,00$                       -$                                                                     216,00

79 8.7P 8.7P u 107.058$              -$                                        24,00 2.569.392,00$                         -$                                                                     24,00

80 8.8P 8.8P u 80.293$                -$                                        50,00 4.014.650,00$                         -$                                                                     50,00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km 1.410$                 -$                                        2.161.238,60 3.047.346.426,00$                  -$                                                                     1.783.105,70

82 233.1 233-13 m2 12.601$                -$                                        204.327,80 2.574.734.608,00$                  7.264,00 91.533.664,00$                                                156.177,00

83 464.1.1 464-13 m2 13.288$                -$                                        116.435,00 1.547.188.280,00$                  -$                                                                     46.806,00

84 672,4 672-13 m 77.169$                -$                                        2.996,00 231.198.324,00$                     -$                                                                     1.481,50

85 900.1 900-13 m3-E 1.057$                 -$                                        399.331,70 422.093.607,00$                     11.818,60 12.492.260,00$                                                286.763,10

86 662.2P 662.2P m 1.098.470$           -$                                        168,00 184.542.960,00$                     -$                                                                     136,90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1.298.836$           -$                                        152,00 197.423.072,00$                     -$                                                                     

(1,00)$                                     

305.189.938.913,00$            344.570.723.204,00$              3.598.021.823,00$                                            
41.440.096.041,00$             45.484.162.571,00$                
1.080.000.000,00$               1.080.000.000,00$                  

347.710.034.954,00$            391.134.885.775,00$              3.598.021.823,00$                                            
1.524.574.769,00$               1.714.976.038,00$                  15.775.942,00$                                                

349.234.609.723,00$            392.849.861.814,00$              3.613.797.765,00$                                            
1.281.000.000,00$               1.281.000.000,00$                  

243.390.000,00$                  243.390.000,00$                     -$                                                                     
1.524.390.000,00$               1.524.390.000,00$                  -$                                                                     

-$                                        3.764.765.515,00$                  291.256.754,00$                                               
-$                                        715.305.448,00$                     55.338.784,00$                                                
-$                                        4.480.070.963,00$                  346.595.538,00$                                               

7.772.764.611,00$               7.772.764.611,00$                  130.012.899,00$                                               
340.000.000,00$                  340.000.000,00$                     

358.871.764.334,00$            406.967.087.388,00$              4.090.406.202,00$                                            
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 3 %

%
7,60%
5,58%
58,24%
41,76%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                  3.613.797.765,00 11.070.154.645,00$                1. Preliminares y explanación 137.812.648,00$         

 $                                         -   8.568.684.000,00$                  2. Afirmados, subbases y bases 706.481.511,00$         

 $                                         -   22.447.720.467,00$                3. Pavimentos asfalticos / concreto 1.453.156.021,00$      

 $                                         -   58.951.301.428,00$                4. Estructuras hidráulicas y drenajes 434.972.473,00$         

 $                     346.595.538,00 22.035.271.491,00$                5. Obras de urbanismo -$                                

 $                       23.870.157,00 2.138.204.835,00$                  6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 345.543.782,00$         

 $                     106.142.742,00 208.668.444,00$                     7. Señalización y control de transito -$                                

 $                                         -   7.214.385.394,00$                  8. Transporte y sobre acarreos 265.008.260,00$         

 $                                         -   132.634.390.704,00$              TOTAL 3.342.974.695,00$      

 $                  4.090.406.202,00 

150.380.543,00$                          

-$                                                 

-$                                                 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

 $                                                 -   

 $                                                 -   

18.060.349.387,00$                        

31.009.208.054,00$                        

VALOR ACUMULADO 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                                 -   

3.539.079.159,00$                        

14.727.992.048,00$                      

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

 $                                   489.612,00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES

125.463.327.845,00$                    

 $                          4.018.402.074,00  $                               72.004.128,00 

2.138.204.835,00$                        OV

T 7.214.385.394,00$                        

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                                                          

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                            291.256.754,00  $                               55.338.784,00 

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Saldo por Amortizar
Valor Amortizado Acumulado

 $                                                 -   

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

TOTAL 3.598.021.823,00$                                                                                 PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                 -    $                                                 -   

B $                                                 -   

VALOR PRESENTE ACTA 

229.346.312,00$                                                                                    

 $                                                 -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA  $                          3.598.021.823,00 

265.008.260,00$                                                                                    

 $                            105.653.130,00 

 $                                   399.790,00 

1.453.156.021,00$                                                                                 

 $                              23.470.367,00 SCT -$                                                                                                          

OA 1.035.563.383,00$                                                                                 

 $                                                 -   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                 -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

Valor

2.503.273.773,00$                        

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 
Y/O ATÍPICOS

191.584.746,00$                          
1.008.340.768,00$                        

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

P

SB

414.175.847,00$                                                                                    

200.772.000,00$                                                                                    

56.793.596.617,00$                      

9.101.484.334,00$                        

32.984.390.844,00$                      

IVA

 $                               15.775.942,00 E

G.P.P.

1.199.925.514,00$                        
3.169.217.014,00$                        

602.151.233,00$                          
3.771.368.247,00$                        

1.985.425,00$                              
177.225.347.336,00$                    

168.712.988.991,00$                    

114.325.874,00$                          

6.091.816,00$                              

1.967.986.377,00$                        

621.958.128,00$                          

81.502.366,00$                            

-$                                                 

1.279.531.330,00$                        

-$                                                 

2.569.392,00$                              

4.014.650,00$                              

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para 
separación de carriles.
Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 
Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 
separación de carriles.

2.514.179.037,00$                        

23.694.560,00$                            

-$                                                 
-$                                                 

308.457.600,00$                          

Transporte de estructura metálica

736.512.244,00$                          

35.342.086.046,00$                      
-$                                                 

303.108.597,00$                          

2.809.108.830,00$                        

418.655.003,00$                          

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1.874.040,00$                              

17.343.288,00$                            

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga 
doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro 
cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 
abatimiento, poste y espaciador para canal)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m)

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

200.769.618,00$                             

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

12.948.858.667,00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

TRANSPORTES

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de 
apoyo

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 
metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 
(100m)

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 
superior - Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 
0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina 
galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).

132.634.390.701,00$                    

167.976.476.747,00$                    

(3,00)$                                          

� �



FECHA 12 5 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 47 4.018.402.074,00$                                            MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

abr-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358.871.764.334,00$                                                 
(Según contrato principal)

48.095.323.054,00$                                                            

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR

406.967.087.388,00$                                                                           

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 
ORDEN 

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 11                         de fecha Diciembre 2024

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

110.786.163,00$                                     2.468.843.503,00$                  1 Obras de Explanación 137.812.648,00$         

144.260.965,00$                                     1.929.852.088,00$                  2 Sub-bases y bases 614.947.847,00$         

-$                                                           452.245.083,00$                     3 Transporte de materiales 265.008.260,00$         

-$                                                           -$                                           4 Aceros y elementos metálicos 141.765.445,00$         

-$                                                           -$                                           5 Concretos, morteros y obras varias 736.406.973,00$         

255.047.128,00$                                     4.850.940.674,00$                  6 Concreto para estructura de puentes 144.260.965,00$         

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

1.557.819.685,00$      

TOTAL 3.598.021.823,00$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma:
Firma: Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Nombre ANDRÉS EDUARDO RAMÓN VELÁSTEGUI REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Contratista: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Matrícula Profesional No.:  N/A
Matrícula Profesional No.:  091037-0734114 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO 

7.238.079.954,00$                        

683.934,00$                                    

1. Preliminares y cimentación 9.102.168.268,00$                        

-$                                                   

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 31.016.404.467,00$                      

GRUPOS

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases

-$                                                   

VALOR ACUMULADO 

4.018.402.074,00$                           
3.817.632.456,00$                           

3.889.636.584,00$                           

1.931.469.868,00$                        

-$                                                   

-$                                                   -$                                                    

Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos M/Cte

64.035.844.138,00$                      

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 3.910.202.195,00$                        

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                   -$                                                    

TOTAL -$                                                   2.320.122.185,00$                           

132.634.390.704,00$                    

15.400.221.814,00$                      

-$                                                   -$                                                    

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de obra

-$                                                   

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y
horizontal

-$                                                   

-$                                                   -$                                                    

161.733.440,00$                             5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización
de obra, espacio público, señalización y control de transito

-$                                                   

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

TOTAL

-$                                                    

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y espacio público

-$                                                    

2.157.704.811,00$                           

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

-$                                                    
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