CODIGO

MEPIMNLING-FR 1

Al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGNA ] e | -
FECHA 1 ] 2025

TDfa T Mes 7 Afo)

UNIDAD EJECUTORA: OE DE NACIONALES - GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 4 VALOR BASICO ACTA: _$ 3.660.802.913,00 MES may-2025
ActaFmaL @
|CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: MESES
(indique nimero'y o) (En meses segan contrato principal) (En meses segan las prorrogas sin suspensiones)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 254un2021  FECHADE ACTUAL: 31-ag0-2029

JGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA -
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

UINQUIRA - PAEZ) EN EL

DE BOVACA, EN MARCO|

(Indique diafmes/afio)

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)

FECHA DE SUSPENSION: A FECHA DE REANUDACION: A
(ndique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mesiano)
INTEGRAL DE SUDINGO S.A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 358.871.764.334,00_ VALOR ADICIONES fincluico IVA) (BY: s 4 4
(indiaue 1a ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiao vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9620 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+8: 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
cruPo0E eseEcrICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONESACTUALIZADKS.  Dtima Actad
No.DE | e 1ocp. ficaci e fecha Mayo PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icoov
GRAL PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD. VALOR
EXPLANACIONES
T Tai600 20- Desmonte y limpieza en bosaue [ 2 Te16892 363378000 200 363378400 B s -
2 1 200- smonte Ha o 1167.326 112,795 970,00 B B s -
21 1-11601 200-; Ha 1.187.326 - 93,00 110.421.318,( - £ -
22 111701 200-; Ha 1.187.326 - 2,00 2.374.652, - £ -
3 1 201- m3 50 13.989 6041417000 10600 12,062,834, B 106,00 5 208283500
31 1-11601 201 m3| 113.989. - 3.732.00 425,406,948, 62,00 7.067.318,00 3.126.90 £ 356.432.204,00
32 111701 201 m3| 113.989. - 30,00 3.419.670, - 6,00 k3 683.934,00
4 113600 201 m = 69,636 52.296.636,00 751,00 52.296.636, 500 557.066,00 263,00 5 63142600
5 1 201 m 269 a7s 19.103.775,00 B B s -
51 1-11601 201 m 475 - 6.603.00 29.548.425,00 2.011,00 8.999.225,00 6.550,00 £ 29.311.250,00
52 111701 201 m 475 - 570,00 2.550.750,00 - £ -
6 113601 210- Excavacion en roca de 12 explanacion y canales m 20381 50.000 14.422850.000.00 73,069,00 .384.140.000,00 - 50.435,10 5 302610600000
7 1 210 Excavaciones en material comin de Ia Explanacion y Canaies m 2183358 10612 23.235.295.836.00 B - 5 -
71 1-11601 210-; Excavaciones en material comn de la Explanacion y Canales m: 10.642 - 410.046,70 4.363.716.981,00 3.577.20 38.068.562,00 156.509,90 k3 1:665.578.357,00
72 111701 210-; Excavaciones en material com(n de la Explanacion y Canales m: 10642 - 10.268,00 109.272.056,00 - £ -
8 1-11601 211 "Remocion de Derrumbes m: 683232 747 6.659.462.304,00 683.232,00 6.659.462.304,00 7.243,00 70.597.521,00 '336.288,00 3 3.277.799.136,00
9 1 220. Terraplenes m: 58850 13.119 772.053.150,00 - - £ -
91 1-11601 220. Terraplenes m: 13.119 - 0,381, 267.378.339 - 11.011,60 £ 144.351.180,00
9.2 1-11701 220. Terraplenes m: 13.119 - 12,469 163,580,811, - £ -
10 113600 21 edraplen comy m 2625 16,609 45.648.625,00 4,125 535.032.125, a0 1563.156.00 20.360,00 s 7887923000
) 1 230.1p | Mejoramiento de fa subrasante con adicion de materaies m 59655 10393 619.994.415,00 287, 23.768.791, B 2.287.00 5 73.768.791,00
FEY 111601 230.1P | Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales m 10393 B 0,383, 721,097 519,00 | 525,00 5.457.857,00 26.971,60 s FTIOLEAL00
12 11601 FIEE] ‘Conformacion de taludes exstentes m 730752 1332 97336166400 730,752, 973.361.664, B s -
GASES, SUBBASES Y AFIRWADOS
3 2 0 Conformacion de Ia calzada existente m 375760 527 34652952000 2415400 393.190.756,00 B 2415600 5 DT
FERY 211602 310- [Conformacién de Ia calzada existente m; 927 - 2.940.086,00 2.725.450.722,00 4.360,00 4.041.720,00 1.056.081,90 5 560.841.924,00
2-11602 311 TAfirmado ™ 70266 132.094 9.281.717.004,00 201.266,00 26.586.031.004,00 3.672.30 511.507.596,00 114.135,40 5 15.076.601.528,00
2 320 ‘Subbase Granular ciase A m 174216 180,000 31.356.860.000.00 B B s -
151 211602 320- Subbase Granular clase A m: 180.000 - 202.635,00 '36.474.300.000,00 793,40 142.812.000,00 48.397,20 k3 8.711,496.000,00
152 211703 3% ‘Subbase Granular dlase A m 160.000 - 449600 509.280.000,00 - 5 -
2 330 A m 57790 206,690 2021221510000 B B s -
To1 11602 330 m 206,690 - 56.55.00 76566 692.460,00 65290 43215 501,00 3157430 E) S 00206700
162 211703 330 m 206,690 - 152800 315.622.320,00 - s -
211602 330 m 21000 22076 663,59 000,00 21.000,00 4.663.596.000,00 - 51,30 5 2075900700
7 PECE m 642636 2918 157521184800 B 5 -
To1 711603 %0 m 2018 B 757.436,00 22102040640 7500 276:824,00 ) TIEAZ00
162 711703 %0 m 2918 B 6111.00 17.631.898,00 - s -
7 21 m w3295 1819 0052455000 B B s -
T 711603 s m To19 - 550.904.00 9164149600 55500 10345 155,00 10503500 s ZLE05TI500
2 711703 21 m 1619 B 611100 11.299.239,00 - s -
7 a501P m 25577 563.363 22477 50 65100 B - s -
201 711603 50,10 m 863363 - 73010 4.083.793.326.00 B s -
202 711703 50,1 m 563.363 - 61100 507.514.793,00 - s -
7 45020 m 25577 879613 22849 706 90100 - B s -
[ 211 7-11603 450.2P m: 879.613 - 36.251,00 31.886.850.863, 492,20 432.945.519,00 19.292,60 £ 16.970.021.763,00
212 711703 50,20 m 879,613 - 45830 403.126.636.00 | - s -
7 450.9P para bacheos m 7350 908.124 6.674.711.400,00 602,90 1.455.631.960, - 6026 3 1.455,631.960,00
7.1 711603 5095 para bacheos m 06,124 B 4290710 39.001.252.200, - 171, s
222 7-11703 450.9P para bacheos m: 908.124 - 231,10 2.026.115.456, - 231, k3
7 460.1P m 14600 72822 T.063.201.200,00 477,00 107,556,094, B 77, s
71 711603 50,1 m 72622 B 356,00 3.669.209.292. 16200 56,075,604,00 9 140, E)
232 7-11703 460.1P m: 72.822 - 807,00 131.589.354,( - 807 £
2 7-11603 46513 e et e oo exstente Icluyendo el cortey m3 18250 | 78894 | § 1.439.815.500,00 33.250,00 B 262322550000 s - 2976510 s 2.348.287.799.00
% 7 6513 Sello de grietas en pavimento asfalico sin ieo ™ T s 13000000 5 B 5 B 5 -
5.1 711608 5613 Sello de grietas en pavimento asfaltco sin rio ™ s a2 ]S - 1455000 s 63176 100,00 s - s -
252 711703 5613 Sello de gristas en pavimento asfaltco sin rieo m s 4325 - 450,00 s 1.953.900,00 s - s -
[PAVIMENTOS DE CONCRETO
26 5-11603 500-13 [Pavimento de concreto Hidraulico m3 35 S 783524 | $ 27.423.340,00 61,00 $ 47.794.964,00 $ - 20,60 £ 16.140.594,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
7 5 00 ma | 0m62 30000 25878000000 B 5 5 -
T Tic0d 00 m3 30000 - 17775970 535395100000 | 94630 25.415,000,00 Soaso [ LIIL5T0000 ]
2 11705 600- m3 30000 - 00 1,980,000 - -
8 -11604 600-1 m3 132210 000 4.230.720.000,00 98.790,00 3.161.280.000, 7.90 252.800,00 5.525,50 $ 176.816.000,00
5 11604 00 m3 %8 389370000 3.417.00 56,695,405, B s -
11604 00 m3 120 27 7829 640,00 71300 6521111, B 5260 £ 343199200
T 5 610 m3 17520 32 755.456.640.00 B - 5 0
T 51160 610 m3 832 - 16696,00 748.604.736,00 050 271235600 5269.00 s 2092970 |
2 511705 610- m3 832 - 822,00 36.651,904,00 - 5 -
2 511604 610 Relleno para estructuras con recebo m3 5235 112 3409 003.672.00 61.356,00 3995.011872,00 480,90 315312361,00 13.137,00 s 55376 512,00
siu f6=28 MPA de didmetro
£ s1a100 R A s by m o s 2zse|s 59.343.680.00 197100 B 4.402.409.832,00 B . 110460 s 2.467.225.723,00
3 511606 62313 T 30 toneladas (Longitud variable) m 3764 368500 1.367.067.676,00 3.764,00 1.387.067.876,00 - 5 -
6-14103 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4709 1.254.085 5.905.486.265,00 4.709,00 5.905.486.265,00 S -
5 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 4792 871.252 4.175.039.584,00 - - S -
1 11604 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 1.200,00 1.045.502.400, 77,10 67.173.529,00 510,80 5
2 11606 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 4.730,00 4.121.021.960,( 141,60 123.369.283,00 167080 E 1.455.687.841,00
3 11705 630-13 Concreto clase 28 MPA m: 871.252 - 14,00 12.197.528 - £ -
-14102 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 2354 1033.388 2.432.595.352,00 3.354,00 3.465.983.352, 170,20 175.882.638,00 2.037.70 B 2.105.734.726,00
14101 630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m: 411 1.127.087 463.232.757,00 411,00 463.232.757 - s -
14103 630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m: 1412 1.184.864 1.673.027.968,00 1.412,00 1.673.027.968, s -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ExEcUCION DE P o o n
WANUAL OF INTERVENTORTA OB PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 [ o | +
% [ o [ on

(ia Wes  Ano)

UNIDAD ESECUTORA: e oe £5 : GRUPO CENTRO. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo r VALOR BASICO ACTA: _$ 3.660,802.913,00 MES may-2025

AcTaFmAL @

(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES LAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique nimero y afic) (En meses seqtn coniraio principal) (En meses segun las prérogas sin suspensions)
OBETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2502021 FECHADE ACTUAL 31:a00-2029
VMEJGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORREDOR TRANSVERSAL DEE BOYACA (PUERTO BOYACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3 (indique diaimes/afio) (inclidas Ias suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 356,671.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s
(Indique a ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CONSORCIO ECOVISION: 188 VALOR ACUMULADO finclido IVAY s 406.967.087.388,00
i ‘OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
\o.oe | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) e dofocha Moy 205 —— oo
oocon | AusTE iccp-
icociv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM UND | canTiDaD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
511608 6015 Conerelo clase 21 MPA m Sads 721775 5929343 10000 544,00 3.929.343.100.00 - ToL10 5 T37.931.206,00
511606 63041 | Concreto lanzado para pantallas ancladas (¢ = 21 Mpa) m 5362 972,051 5231578.482.00 5382,00 5.231578.482.00 - s -
5 630 Concrelo dlase 14 MPA m 1539 539,260 82992114000 - - 5 -
221 1604 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - T505.00 513,743,340 9,00 26.423.740,00 52590 5 I AT
222 1705 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - 1600 5.628.160, - s -
223 4101 630 Concrelo clase 14 MPA m 539,260 - X 30.198.560, B 300 s TET7.780.00
1604 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclapeo m 1137 485168 551636 016,00 236110 1145.530.165 6920 33.573.626.00 996,70 5 483,566 942,00
7 4104 6321p___|Baranda Vet@ica ™ 2915 545130 1.589.053.950,00 291500 1.589.058.950, - 5 -
4 640 0 de refuerzo g 2611600 378 14.046.260.400,00 - - 5 -
251 11608 40 ‘Acero de refuerzo Fy 378 - 1762.208,00 947712773400 4126500 2192317000 B1114,00 ) SEIOILO,00
452 11705 640 ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 378 - 1.569,00 5.082.00 - 112700 3 .061.006,00
53 14103 640 ‘Acero de reluerzo Fy=420 Vpa 378 - 591.348,00 4.793.669.544,00 - 140,00 s T8520,00
2 640- Mala de refuerzo Fy = 4 g 256153 483 1.404.486.899.00 - - 5 -
61 1604 40 Walla de refuerzo Fy = 45 g 83 - 253.724,00 1.391.168.692, 2.0 6579600 570400 5 27503200
62 1705 640 Mala de refuerzo Fy = o 83 - 2.429.00 15.316.207, - 5 -
1606 641 ‘Acero de Preesfuerzo m_ | 211 237 4794.273527,00 214317100 4794.273.521, - 5 -
4103 642 ‘Apoyo elastémero u 23 2720318 661037.274,00 X 661.037.274, - 5 -
4103 6423 | Junta FREYSINET W80 0 similar ™ B71 2799.200 243810320000 871,00 2.438.108.200, - s -
50 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémero nterior m 1035 | 628687 | $ 650.691.045,00 1400 s 8.801.618,00 s - 14,00 s 8801618,00
501 511600 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémetro interior m s 628687 | $ - 1375.00 s 864.444.625,00 s - 527,30 s 331506.655,00
502 511705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diémetro nterior m s 628687 | $ - 1600 s 10.058.992,00 s - s -
51 511604 663.1P __|Tuberia para fitro PVC 06" ™ 562 s 66621 | 5 3:880.007.040,00 0.740,00 5 404655954000 5 - s -
52 5 663.3p | Tuberia_para firo PVC perforada diamero 100 mm m 83952 |5 38113 [ § 3.199.662,576.00 5 - 5 - s -
521 11608 663,30 [Tuberia_para fiiro PVC perforada diémefro 100 mm ™ s 38115 [ 5 - 837500 5 3368.236.375,00 536,60 5 20.451.436,00 774800 5 7
522 511705 663.3p _[Tuberia_para il PVC perforada diémefro 100 mm m s ESEN - 1527.00 5 55.108.551,00 s - s -
‘Cuneta de concreto vaciada insitu, N0 incluye la conformacion de Ia superficie de ,
53 5 STLLIP | et Fe 21 M) m3 s s 666,880 | § 3:857.233.920,00 s - s - s
nstu, no incluye 1a conformacid P 7 031.805.508
531 511604 GTLLIp | e et Fe 51 Mpa) m3 s 666,880 | § - 10.014,30 s 6.678.336.384,00 307.70 s 205.198.976,00 4.400,80 s 934.805.504,00
‘Cuneta de concrelo vaciada Insiu, no incluye 1a conformacion de a superfice e
532 511705 STLLIP | et Fe o1 M) m3 s 666,680 | § - 160,00 s 106.700.800,00 s - 6200 s 41.346.560,00
54 511604 67213 Bordilos en concreto vaciado in s, incluye Ia preparacion de la superfiie de apoyo | m 100 |s 90059 | $ 126.082.600,00 10525,00 B 947.870.975,00 s . 5140 s 4629.033,00
7 &7 Geotexti Tipo 110 tej00 m 487587 5200 2509.452.400,00 - - 5 -
T 711604 673 Geotexti Tipo 1o tejoo m; 5200 B 525.476,00 273247520000 245700 12.776.400.00 19433500 E] TOI0572000.00
2 7-11705 673 ‘Geotextil Tipo Il no tejido. m: 5.200 - 18.852,00 98.030.400,00 - ] -
5 673 Materal granular drenante m 51608 152,050 7877.406.400.00 - - 5 -
T 511604 673 Material granular drenante m 152,050 B 275320 643066106000 332,00 50.480,600,00 L1400 £ TE3T9BI0000
2 511705 673 Material granular drenante m: 152.050 - 1.837,00 279.315.850,00 - s -
511604 673 Material de coberlura ipo SBG m 21350 150.000 320250000000 2262830 5:394.205.000,00 3380 5070.000,00 883,10 s 103246500000
511606 674 Dren horizontal de long1tud mayor a diez (10) metros m 5157 173904 896822.926,00 6232.00 1.083.769.728,00 149100 259.290.864,00 465760 s 809.975.271,00
59 511606 66113 vy m3 1250 |s 265893 | § 332.366.250,00 175000 s 465.312.750,00 200,00 s 53.178.600,00 1.748,00 s 4.780.964,00
5 -
SENALIZACION Y SEGURIDAD 5 -
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de
0 7 Manual de Senlizacion Vial 2015 demarcacon d pasmenton m 119 |5 1704 [ s 109.491.006,00 305.221,90 s 547.568.089,00 s - 305.221,90 s 547.568.088,00
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de
601 711607 Manual de Senlizacion Vial 2015 demarcacon de pasmenton m s 1704 [ s - 188410410 s 3.380.082.755,00 s - 771.488,10 s 1.384.067.592,00
‘Suministroy aplicacion de pintura en fro acrilca pura base agua para lingas de ,
602 711710 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacon d pasmenton m s 1704 [ s - 327500 s 5875.350,00 s - s
o B anual de Senlzacon vial 2015 S P 5P 10 AT P10 2948 marca Valcon | w s 2ots | 07101200 B » B » s .
611 711607 Manual de Senlizacion Vial 2015 e aicacon de pintura en o acrfca pura base agua para marca el o | 1, s 2207 | $ - 811300 s 179.102.651,00 s - 407230 s 89.900.095,00
612 | 740 | Manual de Senalzacon via 2015 Sty aplcacon de i en o aclica purbase agua para marca Vil con s mom|s - 00 s 00505300 s - s -
&2 511607 Manual de Senalizacion Vial 2015 ‘Suministro e nstalacion de tachas reflectva bidireccionales. u e s 8346 [ 5 98.466.108,00 17.541,00 s 146,397.186,00 s - B -
. ‘Suministro e instalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (75em*75cm) con .
63 4 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u 53 |s 390561 | § 204.985.053,00 B - B - s
o azacion ‘Suministro @ nstalacion de sefal vertical de transito sp, sty si (756m*75cm) con P
631 11607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u s 390561 | § - 577.00 s 230,558.237.00 11000 s 43.953.910,00 116,00 s 6.351.396,00
. ‘Suministro e nstalacion de sefal vertical de transio sp, sty si (756m*75cm) con .
632 41710 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 e aoers patvenizad rorerelietin u s 390561 | § - 1200 s 4794972,00 B . s
‘Suministro & nstalacion de_Senal delineador horzontal con lamina acero gaivanzado ,
6 411607 Manual de Sefializacion Vial 2015 oo o oo u s 327.606 | $ 154.302.426,00 593,00 s 194.270.358,00 s - s
65 4 Manual de Senlizacion Vial 2015 ‘Sefil vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de SH05 Y $I-06 m2 5 s 559703 | § 2798.965.00 s - s - s -
651 411607 Manual de Sefiaizacion Vial 2015 Sefial vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de 105 Y 106 m2 s 559793 | § - 36.00 s 20152548,00 s . s -
652 411710 Manual de Senlizacion Vial 2015 ‘Sefil vertcal de Transito Tipo V con lamina retroreflectiva de  SH05 Y $I-06 m2 s 550793 | $ - 200 s 1110.586,00 s - s -
3 11607 73013 Defensa metdiica m w25 |5 230532 | § 97860831000 703,00 s 1620670.492,00 95530 s 104.061.220,00 455,10 5 105.837.242.00
7 11607 73013 Seccion final u 39 |5 103169 | 32,917.291.00 331.00 s 34.155550,00 s - s -
3 11607 74013 Captataios u 328 [ 22031 [ S 7.226.168.00 2281,00 s 50252.711,00 155,00 s 3:040278.00 136,00 £ 3000.276,00
OBRAS VARIAS
& 511606 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 0| 1783 [ § 12.486.600.00 820000 s 14627160000 B - 231500 5 71.259.294.00
0 5 80013 Cerca de Alambre de PUas con postes de concreto m ZE 34235 [ § 148.306.020,00 s - s B s -
70.1 511606 800-13 Cerca de Alambre de PUas con postes de concreto m S 34235 [ § - 15.234,00 s 521.535.990,00 10.339.00 s 353.955.665,00 15.229,00 ] 5213648150 |
702 511704 80013 Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m s 31235 [ § - 570,00 s 19,513.950,00 s - 5 -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
I INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA s [ e [ 4
FECHA u ] [ 205
a7 Vs Aty

UNIDAD ESECUTORA: e oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo r VALOR BASICO ACTA: _$ 3.660,802.913,00 MES may-2025
ACTA FINAL a
CONTRATO No 97308 2021 PLAZO INICIAL 102 wESES LAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique numeroy aic) (En meses seqin contrato pincpal) (En meses segin Ias prérrogas sin suspensionss)
OBIETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE ACTUAL: 31-a00-2029

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOVACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA. EN MARCO|

DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3

(Indique diafmes/aiio)

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)|

FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
conTRATISTA INTEGRAL DE S.A SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incuido IVA) (A s 358,871.764,334,00 | VALOR ADICIONES incluido IVA) (BY: s
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial) (Sequin contrato principal)
[ CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 CCONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY: $ 406.967.087.388,00
"OBRA EJECUTADA
CCONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de.
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)
No. OE Modificacion No. 12 defecha Mayo 2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
o0& | Awste icce-
\cocnv
- ear [r—— o | cavrionp | VALOR vALoR TOTAL canTiono vaLor canTiono waon cantionn waLor
TRANSPORTES
Transport de materales provenientes de a excavacion de la explanacion. canales y
ks 3 900-13 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 29933177 | $ 1100 | $ 32.926.494.700,00 $ - $ - s -
metros (100 m)
Transporte de materales provenientes de a excavacion de la explanacion. canales y
711 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km S 1100 | $ - 8.286.584,40 $ 9.115.242.840,00 29.412,00 $ 32.353.200,00 1.192.622,30 3 1.311.884.530,00
metros (100 m)
Transporte de materales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
712 3-11701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km S 1100 | $ 10.278,00 $ 11.305.800,00 $ - s -
metros (100 m)
72 3 900-13 ESS;VJ"“E de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metros | [0 | gggoie | s 1100 | 7.515.545.400,00 280.416,00 s 308.457.600,00 s - 280.416,00 s 308.457.600,00
1 | suse ranspore do maierlesprownientes e derumbes, mdido  parede cen meros | s 110 (s 657343800 s Tz0TELa00 | ussie (s momsom | zeasw |8 2515245000
5 -
GERAS NO PREVISTAS 5 -
7 65037 65039 Transporte de estructura metalica Ky B ESHES - 210.403,00 5 75.055.483,00 B - 65.635,90 B FIZ5G0,00
74 650.47 650.4p [ ontaje de Esiruciura Metlica Puenie Modular Ky S 317 (S - 257.400,00 s 956.755.800,00 5 - 112.632,50 B T X
‘Suminisiro e nstalacion en defensa metalca sobre pavmento flexble sxstonte en viga
75 730.0.3P 730137 | doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro m s 665.869 | $ - 12240 B 81.502.366,00 B - 122,40 B £1.502.366,00
cada 361
‘Suminisiro e nstalacion en defensa metalica de abatimiento (ncluye codo para
76 730.2.1P 730.2.1P abatimiento, poste y espaciador para canal) m s 752.076 | $ - 250,00 $ 188.019.000,00 $ - 810 s 6.091.816,00
‘Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sr y Si (90cm * 80cm) con lamina acero s 1.874,040,00
7 85 L A it u s e - 51300 s 32046084000 s - 300 .
7 sop sop Snmlmsl;: e nstalacion de Tachon Sencilo Ao (ncluye ancijes) para u s 20293 | $ . 21600 s 17:343.268.00 s . 21600 s 17.343.288,00
79 8.7P 8.7P Suministro e Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u S 107.058 | $ 24,00 $ 2.569.392,00 $ - 24,00 k3 2569.392,00
‘Suminisro e nstaacien vl flexible 0,75 m (incluye anc
80 8.8P 8.8P separacion de carriles. u s 80.293 | $ - 50,00 $ 4.014.650,00 $ - 50,00 s 4.014.650,00
81 900.2.1P 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposicion makm S 1410 | $ 2.161.238,60 $ 3.047.346.426,00 $ - 1.783.105,70 3 25514.179.037,00
82 2331 23313 Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior. m2 S 12601 | $ 318.327,80 $ 4.011.248.608,00 10.987,00 $ 138.447.187,00 167.164,00 3 2.106.433.564,00
Gootextl para repavimentacion con resitencia a a fensién Grab Minima de 450 N o e
@ 6411 45413 e o m2 s 13288 | 5 11643500 s 1.547.188.280,00 B . 46.806,00 s y
84 672,4 67213 apoyo : Incluye la preparacion P m S 77.169 | $ 2.996,00 $ 231.198.324,00 $ - 1.481,50 $ 114.325.874,00
] Transporte de excavacion de la exp analesy | . . s 303.108.597,00
8 9001 90013 préstamos, entre cien metros (100 m) y mﬂ metros (1000 m) de distancia SE b 1057 [ $ 399.331,70 s 422.083.607.00 s 286.763,10 N
86 662.2P 662.2P Tuberia corrugada de acero galvanizado, de lamina calibre 14 y didmetro 1200 (mm). m B 1.098.470 | $ - 168,00 $ 184.542.960,00 $ - 136,90 $ 150.380.543,00
‘Suminisro e nstalacién de Senial Vertcal de Transito Tipo SI dmensiones 1.20m X
87 8P Manual de Sefializacion Vial 2015 0.75m con lamina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para sefial tipo SI-27 en lamina u S 1.298.836 | $ - 152,00 $ 197.423.072,00 57,00 $ 74.033.652,00 57,00 $ 74.033.652,00
galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI).
“Ajustes al peso $ 1,00 3 (3,007
JBTOTAL BASTCO DE OBRY '305.189.938.913,00 '344.570.723.204, 3 '3.660.802.913,00 v T35 25 To3TBI2.00
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B] 41.440.096.041,00 45.484.162.571, £ 36.735.944.374,00
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA{C) 1.080.000.000,00 1.080.000.000, s -
[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLU WENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+B¥C] 347.710.034.954,00 391.134.885.775, 5 3,660.802.913,00 3 T73.031.137.988]
[VALOR VA (OBRA) (€] 1524574.760.00 1.714.976.038. 5 16.051213.00 5 758,572,990
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 319.234.609.123.00 392.849.861.814. s 3676.854.126.00 s 73789812978,
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.281.000.000,00 1.281.000.000 ¥ 1.008.340. 768
|V REVIION. AOUSTE /0 ACTUAL ZACION 110 VODIFGACION 10 COVPLENENTACIO OE ESTUbI0S ¥ DSOS 1 2339000000 213,590.000, - s TOTSBA77S,
TOTAL ESTUDIOS Y DISERO: ISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000,00 1.524.390.000 - $ 1199.925514,
[ESTUDIOS Y DISENOS SECTORES Y0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (1) 5 s 6. 165.51 5 5 316921701400
VA~ ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES V0 SITIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (W) 5 s 15 305 448,00 5 5 02 I51232,00
TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS SECTORES Y70 STIOS CRITICOS VIO ATIPICOS (V) 5 s 248007096300 5 5 3771329600
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (3) 7.772.764.611,00 $ 7.772.764.611,00 - 3 3539.079.159,00
[PROVISION PARA IMPLI DEL PROTOCOLO DE COVID-18_(INCLUYE IVA) (K] 340.000.000,00 B 340.000.000.00 B 1.965.425,00
VALOR TOTAL (F++J+K+N) 358.871.764.334.00 $ 406.967.087.388,00 $ 3.676.854.126,00 E3 182302 17132200
- T TR propueS SconG oAl
U 30.%
Uiidad 3w
elor %
Valor Anicipo Olorgado 5 31.009.208.05400 | 7,60%
Valor Amortzado Presenia Aca 5 TBAIB40 | 5.60%
Valor Amorizado Acumulada 5 1526681667100 | beo1%
Valor Saldo por Amorizar 5 7250360 | 4109
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (s aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE s alca
- al Ia propuesia economica aprobada sin inclir ajustes * Debe corresnonder con Sefalados oor ol DANE. ICOCIV Vias nterurhanas
VALOR BASICO PRESENTE MES A TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
osrA s 366080291300 $ 1605121300 5 3676:854.126.00 3 s 27079795400 | 5 11.340.952.599.00 1. Preliminares y explanacion s 1235076700 | $ 9233.835.101,00
[AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ -ls -|s - sB $ 142.812.000,00 | § 8.711.496.000,00 2. Afirmados, subbases y bases $ 940.024.004,00 | $ 33.924.414.848,00
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ - s -ls - 8 $ 658.764.817,00 | § 23,106.485.284,00 3. Pavimentos asfalticos / concreto $ 531.461.402,00 | $ 57.325.058.019,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YIO MODIFICACION YO
) 0 . . . P 461,402, ructuras hidraui .
|COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS. s s s s 53146140200 | 59.482.762.830,00 4. Estructuras hidréulicas y drenajes s 70586377000 | 15.433.855.818,00
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION /O MODIFICACION Y/
[ COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS SITIOS CRITICOS $ -ls s - OA $ 1.317.585.155,00 | § 23.352.856.646,00 5. Obras de urbanismo $ -l -
Yio ATIPICOS
GESTION PREDIAL (PREACTA) 3 - s s - scT. $ 225.989.060.00 | § 2.364.193.895,00 6. Obras geotécnicas y mitigacién ambiental $ 789.794.412,00 | $ 3.203.068.185,00
|GESTION SOCIAL (PREACTA) B s s B ov B 353955.665,00 | § 562.624.109,00 7. Sefalizacion y control de transito $ 22598906000 | $ 2.364.193.895,00
|GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 5 s s R T $ 159.436.860,00 | § 7.373.822.254,00 8 Transporte y sobre acarreos. $  159.436.860.00 | § 7.373.822.254,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
5I0SEGURIDAD POR COVID-19 s | s E ToTAL s 366080291300 | § 1362961936170 ToTAL s 248492027500 | § 126.948.248.120,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 3600802.913.00| $ 1605121300 § 3.676.854.126.00
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. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA T e [ &
FECHA w [ o ] 208
(Dia/ Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA: o8 oe NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo a VALOR BASICO ACTA: _$ 3660.802913,00 ves may-2025

AcTaFmAL @

(CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 VESES
(indique nimero y afic) (En meses seqtn coniraio principal) (En meses segun las prérogas sin suspensiones)
OBETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2502021 FECHADE ACTUAL 31:a00-2029
VMEJGRAVIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEE BOYACA (PUERTO BOVACA - GTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAVENTO DE BOYACA, EN MARCO|
DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRANA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030" MODULO 3 (indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diames/ano)|
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION:
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (ndiaue diaimesfano)
CONTRATISTA INTEGRAL DE SA SUCURSAL COLOMBIANA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 356,671.764.334,00_ VALOR ADICIONES lincluido IVA) (B) s
(indique 1 ruta y tramo del alcance del contrato seqn cécigo vial) (Seqtn contrato principal)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION: 168 VA OR ACUMULADO finclido IVA) (G=A+8) s 406.967.087.388,00
‘OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) v o fecha ma peta de
No. DE odificacion No e fecha Mayo PRESENTE ACTA ACUMULADO
oo | ausTe icce-
icocv
GRAL PART. DESCRIPCION TEM ‘ UND | canTiDaD | VALOR ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
+ Debe corresponder con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe conresponder con los arupos de ajuste sehalados por el DANE. ICCP
GRUPOS VALOR PRESENTE
- pebe corresponder con | d Sefalados por ef DANE, ICOCY Vias Urbanas VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS | PR VALOR ACUMULADO
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 1. Preliminares y cimentacion s s 2.468.843.503,00 1 Obras de Explanacion s 13235076700 | $ 9.234.519,035,00
1. Actidades preliminares y explanacion s -|s 683.934,00 2. Subestructuray cimentacion s 175.882.638.00 | § 2.105.734.726,00 2 Sub-bases y bases s 057681700 | S 31.817.961.284,00
2. Movimiento de tierras, afimado, subbase y base s -|s - 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes s s 452.245.083,00 3 Transporte de materiales s 15043686000 | $ 7.397.516.814,00
3. Estructura de paviniento, pavimentos asfaltcos / concreto, afirmado, B ructura, subestruciura, superesiTuciura, y andenes. }
subbase y bases ° M 2157.704.811,00 4. Estructura, subestructura, superestructura, y ands s s - 4 Aceros y elementos metdlicos s 447.97802600 | $ 4.358.180.221,00
4. Obras geotécnicas, mitigacien ambiental, estructuras hidraulicas
enajes, srucua dé pavinentay spacopUbIKD s N : 5. Drensies s ‘s : 5 Concrets, morerosy bras v s e | s 1666111463000
5 Esructuras Ndulcas y donafos edes it santors, seflzadon| s 161.733.44000 ToTAL s 750826000 | 5 sozez31200 & Conereto para esrucura de puentes s wssszemnm | 2.107352:506.00
Redes urbanas de senicios, redes hidrosanitarias, estructuras . . 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 64.718520.127,00
hidréulicas y drenajes y sefalizacion de obra ° ° geoterties $ 68268498000 | i
7. Rees iosantara, ubanas Oe soviaos Y sehalzacn voioa 3| 5 s _ — s 265080201300 | 5 136.295.193.617,00
8. Redles urbanas de senvcios, senalizacion vertical y horizontal s s -
9. Estabilizacion de tereno s s ,
10. Sefializacion vertical y horizontal s s ,
ToTAL s s 2.320.122.185,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AVORTIZACION DE ANTICIPO: s 3660.802.913,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO L] 3454.335629.00
Tres Mil Wil ¥ Cuatro Mil Ochocient tay Dos Pesos MCte
470,384,842,
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA s 3470:354.842.00 VALORENLETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

€1 recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su ¥ de as obl|

(OBSERVACIONES

2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomma electronica cuando aplique.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor de‘a constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gedtion ambwemauahéme fos malena\es yel pw
Al M,ofi \ |
Firma: - _ Nombre: MAURF\O GOMEZ CAICEDO
RAMON. vELAsTEGU\ - REPRESENYANYE LEGAL O APODERADO

Vool Prtegins No. GRL07-STS4T14 NG

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Terriorial




