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BOGOT/\ | oo EVIDENCIA DE REUNION Vigencia: 21 de agosto de 2024
GOBIERNO Caso HOLA: 70103

IActa del proyecto: 2492 - Kennedy, destino de oportunidades (Meta del Plan de Desarrollo: Apoyar 200 MiPymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de

Objeto de la reunién: " s .
capacidades locales para la gestion y el desarrollo turistico).

Fecha: 30/06/2025 Horade inicio: 8:00 am Xi\P/Irrizearlmal
Lugar: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy Hora de finalizacién: 5:00 Modalidad: ™ Tefefenica
ugar: ora de Tinalizacion: o pm Mixia
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CC| 1.030.594.399 Irene Marcela Ospina Pantoja N/A Reactivacion Econémical X X [Irene.ospina@gobiernobogo ST Y
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CC| 80.185.153 Ivan Andrés Ibarra N/A Transversal X X livan.ibarra@gobiernobogota| | v sl
.gov.co e W W

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la informacion proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.|
Reconoce y acepta que cualquier consulta o 6 con el de sus datos podré ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaria Distrital de Gobierno — Oficina de Atencion al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencion|
es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de log{
datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aqui consignados seran usados para temas isti de caracterizacion i y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria|
Distrital de Gobierno.

*Ver SAC-M002 Manual de Atencion Diferencial y Preferencial para personas con disponible en https://gaia. go! i integrado-de-gest dg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Ajustes al Proyecto de Turismo — Area de Reactivacion Econdmica

En el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada por la administracion distrital, se adelantan acciones orientadas al fortalecimiento
del sector turistico local como motor de desarrollo econémico, inclusion social y generacion de empleo. En este contexto, se realizd la revision de
los riesgos en el proyecto.

El proyecto se enmarca en el Programa 19: Desarrollo empresarial, productividad y empleo, y tiene como propdsito central apoyar a micro,
pequefias y medianas empresas (MiPymes), asi como a emprendimientos locales, con el fin de potenciar sus capacidades para la gestion y el



http://www.gobiernobogota.gov.co/

desarrollo turistico en la localidad de Kennedy.

Programa: Programa 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo

Nombre del Proyecto: 2492 - Kennedy, destino de oportunidades

Meta del Plan de Desarrollo: Apoyar 200 MiPymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de capacidades locales para la gestion y
el desarrollo turistico.

Meta Vigencia 2025: Apoyar 50 MiPymes y/o emprendimientos.

Presupuesto Asignado: $1.183.255.000 (Mil ciento ochenta y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos MCTE)

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios

En esta reunién se revisarlo los riesgos inherentes al proyecto de turismo para la elaboracion de la matriz.
Riesgos Identificados

1. Riesgo: Retrasos en la conformacion del Comité Técnico
- Consecuencia: Atraso en el cronograma general lo que haria que diese lugar a prorrogas
- Medidas de Mitigacion: Establecer cronograma estricto desde el inicio y responsables claros lo que partird que bajo responsabilidad se cumpla
con cada una de las actividades.

2. Riesgo: Incumplimiento en la entrega de productos por parte del contratista
- Consecuencia: Penalizaciones contractuales (posibles alertas de incumplimiento).
- Medidas de Mitigacion: Supervisién constante y cronograma detallado por actividad y entregable.

3. Riesgo: Dificultades logisticas en ferias y eventos
- Consecuencia: Cancelacion o baja participacion
- Medidas de Mitigacion: Plan de contingencia y coordinacidn con entidades privadas.

4. Riesgo: Sobrecostos 0 mala ejecucion presupuestal
- Consecuencia: Desfinanciamiento del proyecto
- Medidas de Mitigacion: Supervisién constante, alerta temprana de la situacion, y control financiero mensual

5. Riesgo: Incumplimiento en las fechas de entrega de los bonos canjeables

- Consecuencia: Inconformidad de beneficiarios y pérdida de impacto (desercion de los beneficiados)

- Medidas de Mitigacién: Validacion previa de proveedores y cronograma de las actividades. Como también del seguimiento constante por parte|
de la supervision.

6. Riesgo: Falta de bancarizacién del talento humano
- Consecuencia: Retrasos en pagos y conflictos laborales
- Medidas de Mitigacion: Verificacion previa de bancarizacion antes de contratacion




7. Riesgo: Baja participacion de grupos poblacionales priorizados
- Consecuencia: Incumplimiento de metas y enfogue diferencial
- Medidas de Mitigacion: Estrategia de convocatoria focalizada y alianzas con lideres locales

8. Riesgo: Conflictos entre actores comunitarios
- Consecuencia: Obstaculizacion de actividades
- Medidas de Mitigacion: Mesas de didlogo y mediacion comunitaria

9. Riesgo: Falta de interés o desercién en procesos formativos
- Consecuencia: Reduccion del impacto del componente 2
- Medidas de Mitigacion: Incentivos, seguimiento personalizado y horarios flexibles

10. Riesgo: Fallas en la digitalizacion del directorio turistico
- Consecuencia: Baja usabilidad y pérdida de inversion
- Medidas de Mitigacion: Pruebas piloto, disefio responsivo y soporte téchico

11. Riesgo: Baja difusion de actividades
- Consecuencia: Baja asistencia y participacion
- Medidas de Mitigacidon: Plan de medios robusto y alianzas con medios locales

12. Riesgo: Pérdida de informacion o mal manejo de datos
- Consecuencia: Riesgos legales y pérdida de trazabilidad
- Medidas de Mitigacion: Uso de plataformas seguras y respaldo periédico

13. Riesgo: Incumplimiento de normas ambientales en ferias y eventos
- Consecuencia: Sanciones y mala imagen institucional
- Medidas de Mitigacion: Aplicacion estricta del Decreto 317 de 2021 y supervision ambiental

14. Riesgo: Deterioro de murales o sefialética
- Consecuencia: Pérdida de inversion y deterioro del entorno
- Medidas de Mitigacion: Uso de materiales resistentes y mantenimiento periodico

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE

FECHA DE ENTREGA

1 |Realizacién de la matriz de riesgos Apoyo transversal

En tramite




NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion



