
CONSORCIO SANTA JUANA 
 

Calle 77 No. 13-47 Oficina 605. Teléfono 3554197. 

Bogotá, D.C., 08 de julio de 2025 
 
CSJ – 058 – 4345 – 2024 
 
Señores 
PROES INGENIERIA SAS 
PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ 
Rep. Legal  
Interventoria 
 

            
              REFERENCIA:   Contrato 4345 de 2024 - TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE PEAJE RÍO BLANCO, DEL PR 51+0350 AL PR 62+0160, DE LA VÍA 
NACIONAL BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, SECTOR RIONEGRO – SAN 
ALBERTO, RN 45A 08, EN LOS DEPTOS. DE SANTANDER Y NORTE DE 
SANTANDER. INCLUYE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL RECAUDO DE LA TASA DE 
PEAJE. 

 
ASUNTO:  SOLICITUD DE SUSPENSION No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. 4345. 
 
Como es de su conocimiento el día de ayer, 7 de julio de 2025, se reinició el contrato de 
obra de la referencia, luego de estar suspendido desde el pasado 7 de abril debido a la 
necesidad de modificar la ubicación de la nueva Estación de Peaje Rio Blanco, ubicación 
que fue definida mediante la Resolución numero 20253040025095 expedida el día 25 de 
junio por el Ministerio de Transporte.  
 
Basado en lo anterior, se requiere la modificación de los contratos de obra y de 
interventoría en consecuencia a la citada Resolución, razón por la cual solicitamos una 
nueva suspensión de nuestro contrato, al menos por un mes, mientras se adelantan los 
tramites administrativos necesarios para tal fin, recordando que a la fecha ya se realizó la 
demolición del antiguo peaje y se construyó la infraestructura del peaje provisional, 
quedando pendiente solamente la construcción de la estación definitiva, para la cual se 
requiere la modificación del contrato. 
 
Cordialmente, 

 
JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ 

CONSORCIO SANTA JUANA 
Representante Legal 

 
COPIA: 
ING. MAURICIO CESPEDES – DIRECTOR TECNICO DEL INVIAS 
ING. CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON – SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS INVIAS 
ING YESID CARRILLO – INVIAS, ING. JUAN DAVID ALDANA – DIRECTOR DE INTERVENTORIA,  
ING. LEONEL VALERO ESCALANTE – DT NORTE DE SANTANDER - SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
ANEXOS:   
MEPI-MN1-IN-12-FR-1 CONTRATO 4345 DE 2024 
MEPI-MN1-IN-6-FR-1_PROG_INVERS_No_3 

 
ELABORO: JEVL 07/07/2025. 


