CONSORCIO

i\(GEPLAN.CO CONSULTORES 9010 i‘(GEPLAN.CO

INFRAESTRUCTURA

ACTA DE REUNION. Consecutivo 33

Datos Basicos

Proyecto / CONSORCIO CONSULTORES
contrato / 9010 INTERVENTORIA Fecha de reunion | 30 mayo de 2025
Entidad. ENCUESTAS SISBEN IV

SALA VIRTUAL

Lugar de MICROSOFT

Tipo de reunién | EXTERNA VIRTUAL

Reunion: TEAMS
Responsable Hora de inicio: 10:00 am
del acta INTERVENTORIA Hora finalizacion: | 12:00 pm

| Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia virtual.

OBJETIVO DE LA REUNION

Vigésimo segundo comité de seguimiento y avance operaqor - interventoria — SDP
AGENDA DE LA REUNION

Presentacion de los participantes.

Presentacion del operador, posteriormente interventoria y finaliza la reuniéon la SDP.

. Z T 7 s 2z -
Se da inicio a la reunién con la socializacion de los compromisos del comité anterior del 15 de
. .,
mayo del 2025 y posteriormente con la presentacion de los resultados de avance del
consorcio operador.
L 2
romedio
No. Contr Cal ooy » * - ~ % otros | Encoestadores |
Oia fecha Tewnlon | Efectivas Amentes | Trastados erdiido Total visitas 417 |Trastados|n eloctivos. m:'l::::-
212 Jueves, 1 de mayode 2025 22 ;;‘l 128 9 1 26 288 43 1% 44, _0,3% 3 1% 9.0% 32 39
213]  viernes, 2 de mayo de 2025 22 230 105 16 8 620 308% [ 37, 2, 3 12.6% 56 34
218 sibado, 3 de mayo de 2025 2 327 339 162 27 122 1037 31.5% [37.5% | 12,7% 70 47
215] domingo, Ademayode205 | 22 Juuwseel 1os | 5 | 2 [ ss | an  Loaeaw laosklosx Fasmel ek | 32 3
216! lunes, 5 de mayo de 2025 2 308 477 207 27_[ 246 1265 [ 243% rg,m 2.1% I ioa% a2 3
217]  mortes 6 de mayo de 2025 22 361 as7 196 a5 230 1310 [gzas Fasow Faas [aask I 17.ax 35 a2
[218]  miércoles, 7 de moyo de 2025 23 539 205 34 186 1218 [ 209% [4a3% F2.9% [ 16 153% a2 3
219]  Jueves, 8 de mayo de 2025 23 sso | 177 23 169 1205 [ 237% [& 1.9% [ 1a3% U 1a0% 82 35
220 viernes 9 de mayo de 2025 23 227 445 96 17 159 944 24, A7, r_!a_ 102% r 16,8% 78 2.9
221]_ s4bado, 10 de mayo de 2025 2 185 415 73 11 108 792 % [524% [ 1a% [ o8 [ 136% 56 2
222|_domingo, 11demayode 2025 | 23 29 82 15 1 28 155 7% ,.8&' 9% [ 181% 20 15
223] lunes, 12 de moyo de 2025 23 1 211 23 3 19 376 618 | 61% | s1% a8
224]  martes 13dermsyode2025 | 23 782 | 211 18 | U 2. | 1086 gam 1 202% U1 [ 1w U 27w 77 Eanaanly
225|  midrcoles. 18 de mayo de 2025 | 23 835 294 26 18 [ 4 1.214 [242% [ 5% [ 2.a% | 34% 8 94
£2_6_ ueves, 15 de mayo de 2025 24 847 320 24 30 55 1276 25.1% [ 2.4% 1.9% 43% 91 93
2271 viernes. 16 de mayo de 2025 24 781 319 16 25 34 1175 27.1% Laa% | 1a% | 20% 96 8.1
228] _ s3bado, 17 de mayo de 2025 24 387 30 17 ) 1268 [T603%L Uis% [ 32% | 4% 92 83
|229]  domingo, 18 de mayo de 2025 23 121 | a 9 33 a63_ Reaownl 26.1% P 1o I oox T 7a% 2 5.7
230 lunes, 19 de mayo de 2025 24 755 334 17 17 %4 1.167 B0.7% [ 28.6% | 1.5% [ 1.5% | 38% 30 )
231 martes, 20 de mayo de 2025 24 B00 366 25 32 57 1.280 62.5% 28.6% [ 258 2.0% 45% a5 .4
232]_miéscoles, 21 de mayo de 2025 |24 628 343 17 2 S8 1067 [ s8o% [132.1% PaowT sox [ sax 95 73
[233]jueves, 22 de mayo de 2025 24 332 10 18 57 992 f 18% | 10% | S7% 88 55
234 viernes, 23 de mayo de 2025 24 378 252 7 16 30 683 gé! M 10% AA% 79 43
235 sdbado, 24 de mayo de 2025 24 292 190 6 S 20 513 | 37, 1.0% 1.2% 39% 1,70 42
{236 domingo. 25 de mayo de 2025 | 24 133 103 5 S 17 263 6% 39, 1.9% 1.9% 65% 38 38
237 lunes, 26 de mayo de 2025 | 24 464 220 29 7 S0 770 28.6% | 0.9% 3.8% 65% 72 64
238]  martes 27 demuyode2025 | 24 | 343 168 | 19 | a4 [ 25 550 I 614% P30aw ! o7% [ 34% | 45% 63 _ 54
239 mécoles, 28 de mayo de 2025 | 24 626 293 50 u ! n 1051 [eBoem [ 27.0% [ 10% [ ao% | 65% 83 75
TOTAL GENERAL )
(30 DE SEP-28 DE MAYO) 108.195|65.550(10.254 |3.143 |13.282200.424| 54% | 33% |1,6% 5,1% | 6,6% | 15.211 71
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ESTADO CIERRE DE BASES

. °
NUMERO DE SOUCITUDES NO SOUCITUDES DEVOLUCIONES EETINAS A LA SEFECTIVIDAD “(a:(siy’l'\:‘o:o '6:':;;“?:10:0
BASE REALIZABLES REMUZAMES NOEXITOSAS (3302.303) BASE BRUTA INICIAL CON RESCATE
1 2,407 76l 161 50 3 e56m 759M 77.6%|CERRADA
2 mul 228 12854 a12] az &%) 7454 91.0%|CERRADA
3 : unl 1914 7.7% 184 4147 @ 78 8439 CERRADA
4 a502f »0|  wm | 2m|  wa 8540 65.9%|ceRraOA
5 “ao0| 8174 o) | e sosm #5.1%[ceRRADA
8 15.743] 11.002) 70.5% PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (1 1/03/2025)
7 £.907] 7.001 70.7% PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (02/04/2025)
8 10,0971 7. 709} 76,3% PENDIENTE CONCEPTO INT, REPROGRAMACIONES (11/04/202%)
9 10,000 7.985] 09% FPENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES [2/04/2025)
10 f.084/ 8,006 20.2% PENDIENTECONCEPTO INT, REPROGRAMACIONES (23/04/2025)
1 2136 7.724) B47% PENDIENTE CONCEPTO INT, REPROGRAMACIONES [07/05/2025)
4857 3,457 744% EN PAOCESO DEREPROGRAMACION [24/052028)
6738 5330 791% EN PROCESO DEREPROGRAMACION (24/052025)
a6 2439 BASE DE RESCATE - CERRADA (13/05/2025)
15 9.832] 7.738 72.7% L PENDIENTE CONCEPTO INT. CERRADA (20V05/2025)
16 5305 EN ESECUCION (RECIRIDA - 22/05200%)

Personal Contratado y Retirado, segin rol

COCRDMNADORES L

[COORIMADOR SENERAL DEL PROYECTD [
}“;"?‘7‘,‘“_5}'5 SPERATVO ¥ DE CAVPO 3

ODAINALOR 08 SISTEMATEAGON

Iarurp DF TSTEMAS ¥ CONTMOL DE CALIBAD. '

CPERATNG (AN TRLEVERFICACION |1] 3
O GENERALES L

EQUIPOS DE TRABAJO EN CAMPO

Conmtratados Activos Retirados

Conexp Sinexp TYotal Conexp Sinexp Total Conexp SinExp Total

SUPERVIEORES

ENCUESTADORES |

[Ty
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Devoluciones

OOV OLUCIONES A TINDRDAS PENDENTES
NO SEACTVTA
o MO gumos | Y oo JoAt Uoeeon wanae | v | oasnin
INIY
1 1 337 139 9 30 0 a6 3 0
2 1 101 54 0 4 0 8 5 0
3 1y2 53 203 13 6 0 39 % 0
b 1 3 || 136 o 2 ° | 2l A 0]

s ly2 26 83 78 4 0 13 2 0
3 123 193 9 s S 0 21 30 ; 0
7 235 313 104 117 26 0 30 % 4]
8 234,56 143 81 ES) 6 0 8 13 0
El 45 202 132 a3 S 0 10 » 0
10 1a8 183 123 31 0 0 2 7 0
1 2313 320 120 £ 0 0 18 12 134
12 6all 941 452 116 0 0 &7 39 %7
3750 1706 8n 128 0 EvES 320 401

.
ATENCION DE TUTELAS, PORMES Y POR LOCALID;

. Informe Tutelas

3 SANIAIL

ASANCABT08AL

[y
BEENNEDY 15
JroNTetn 2
10 INGATIVA 9

I — e
3
1
| 2
| 1
| 6

»
]

TUTELAS POR MES

" TUTELAS POR LOCALIDAD
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Se da inicio a la presentacion de la interventoria
HALLAZGOS POR ENCUESTADOR

AR

EMETEN R
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2 MARTHA PATRICIA RUBIANO GARAVITO S1878387 REMAADO

2 LAURA MELISSA SOTO AGECIRAS 1019119284 MMAADO 194 138 711%
128 2140 33 333 WILLLAM GONZALEZ ALDANA 79809 1 RETIRADO 1" 9 B84.3M
1377 2521 27 273 YUUED KATHERINE RAMOS URREGO 1012404 738  RIMRADO 7 4 57.1%
POTE 7o s 445  ARNOLD RAMIREZ PINILLA BO217.281 REMRADO 4 17 8 471w
13718 2834 33 334 JUUO ROBERT PORRAS RODRIGUEZ £0414827 REMADO | 2LA02024 2001272024 270 81 30,0%
13689 2025 2 224 SANDRA MILENA GUALTEROS PASZ 52229438 mMAADO 30/09/72024 102024 31 7 2254
13732 2466 13 137  NESTOR BARRICS VARGAS 79405447 REMAASO 102024 /122024 116 28 216w
13800  252% % 361 ERIKA GONZALEZ GARAVING 1081146661 RIMAADO 20012025  16/M02/2025 78 16 20.5%
13750 W77 i3 138  AZAEL MAURICIO ALBA GUAGUETA 1016011628 REMAADO V112024 10 2 20,0m
13695 2438 34 343 NINI JOMANA MUNEVAR RODRIGUEZ $2855631 MMRACO 11102024 311042024 83 13 157%
13351 2259 43 432 JOMN FREDY MARTINEZ RIVERA 1024568963 REMAADO 11072024 4122024 260 7 14.2%
POTE 1850 443 JAME DAVID SELTRAN 1033677458 REMRADO 281002024 18112024 %4 13 13.8%
POTE 2454 s 441 JESSICA ANDREA HERNANDEZ GOMEXZ 1022957 168 REMAASO 28/10/2024 S1112024 30 4 13.3%
12058 1878 34 341 LISAVIVIANA LINARES ARELLANG $2933743 RIMRADO 102024 71112024 21 18 124w
13713 2336 21 217 LODY TATIANA VARGAS MEANANDEZ 1018.406.737 AIMAADO  25/10/2024 2501002024 ° 1 111%
12274 2112 45 45 HERISERTO CANAS ORDURA 11252340 REMRADC 30:09:2024 10872026 625 L] 11.0m
13697 2440 42 425  ALMA ROCIO ROJAS TORRES 1116919386 MMAALO 10/10/2024 16102024 46 109w
13685 2428 31 312 SANDRA PATRICIA ENCISO MARTINEZ S3010708 REMRADC 21002024 10372025 688 72 10.5%
13754 2485 4e 447  DANIEL DAVID GUTIERREZ RODRIGUEZ 80193275 REMAADO 20012024 2122024 158 1 10.1%
13684 2807 41 418 ROSAUUA GUTIERREZ PARRADO 29731802 MMRASO 11072024 61272024 368 7 10,3
POTE 2085 99 999  SANDRA PATRICIA ROA GALINDO &3 REMRADO &? 2? 189 19 10,19
13681 2423 bt 133 NAYID ELIANA RODRIGUEZ ROA 1198576078 MMAADO 2102024 711002024 130 13 10.0%
12503 2126 2 233 ERICA ESPERANZA CARRNLO ACOSTA 1007.158662 RIMRADO 30:0002024 31012028 635 61 Gom
13787 2827 43 435 JESUS MUMBERTO RIVERA TORRES 1000046177 RMAASO | 22012025 17/02/2025 43 4 93n
12008 1320 3 139  CARMEN VIVIAN VARGAS ORDONEZ 51914079 MMRAZO 322024 1 1 9.1%
13859 2334 44 418 LEDY OSPINA MONCADA $S3129834  REMAADO 50Q2025 21022025 99 9 9.1%
13828 1077 » 373 DIANA BEAMUDEZ RODRIGUEZ 2732683 MMRADO 130272025 8032025 &0 7 88%
POTE 2559 1n 120 ERIC ANTONIO OVIEDO VILLAREAL 72098195 RMAADO | 2102025 | 16/04/2028 @2 8 87%
13725 2482 23 254 INGRID PAOLA CASTRO 1012352089 MMRADO 28/10/2024 1901272024 248 21 25%
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RAZONES DE DEVOLUCIONES NO CORREGIDAS

HOGAR NO SEACEPTA NO SE PUEDE VISITA

ENTREGS AUSENTE  LADEVOLUCION  REALIZAR  RECHAZADA Total general
1 @93 60 112 9 559
2 243 39 62 111 455
3 105 21 34 40 200
4 24 3 1 10 38
5 2 5 12 6 52
6 50 29 12 91
7 37 20 10 67
8 27 2 12 61
9 24 8 15 47
10 16 8 6 30
11 17 9 1 27
12 1 2
13 1 1 5
Total general 128 318 319 1634

o
[y
0

] [ evcoass | emmeoass | enmeoass | owvmcoass | evmeoaew | emmcosss | ewmeoasn
Solicitudes de la entrega 15.742 9.907 10.097 10.000 9984 9.136 4.657
Valor unitario ofertado $27.25093 $27.25093 $27.25093 §27.250.93 $27.290.93 $27.25093 $27.25093
Valor total base entregada $428.984.140 $269974.564 $275.152.640 $ 272,509,200 $272.073.285 § 248,964,456 $ 126,907,581
Valor diario a liquidar 0.65% 0.65% 0.65% 065% 065% 0.65% 0.65%
Valor de cada dia adicional $2.788.397 $ 1L.754837 $1.788.492 $1.771.310 $1.765.47% $1.618.269 $624899
Dias contractuales 10 10 10 10 10 10 10

Situacion factica (total dias adicionales)

7 3 4 4 3 3 0
A Descuento aplicado por OPORTUNIDAD $19.518.778,37 $10.529.023.58 $7.153.968,65 $7,085.241,60 $5.305.428,06 sesseeorse]  s0.0)
CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD

Entrega Inicial - solicitudes de visita 15,742 9.907 10.097 10.000 9.984 9,136 4,657
Precio unitarto ofertado $27.250.93 $27.25%0.93 $27.25093 $27.250,93 $27.2%0.93 $27.25093 $27.25093
Solicitudes No Realizables 2280 1535 1077 587 647 440 326
Entroga dopurada 13.462 8.372 9.020 9413 9.337 5.696 4331
Valor base depurada $366.852.020 $228.144.786 $245.803.389 $256,513.004 $254.441.933 $236.974.087 $118,022.778
Soticitudes Dev. Inmerventoria (Hallazgos) 88 106 98 102 57 2

Solicitudes Dev. SOP (Hallazgos) R o] R 39 43 a 7
Solicitudes devueitas (Total hallazgos) 129 135 130 141 100 5] 7
Rotacion del hallazgo 0,956% 1.61% 1,43% 1,50% 1LO7% 0.84% 0,16%
Porcentaje de hallazgos 5% 5% 5%

5% 5% 5% 5%
5 Descuento aplicado por CALIDAD $18.342.600,98 $11.407.23930)  $12290.46943]  s1zsassso20]  $12722.08667 $11.848.704,3 $5.901.188,89
Aplicacion do ANS EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

Entrega Inicial de solicitudes 15.742 9.907 10.097 10.000 9.982 9.136 4657
Valor unitario ofertado §27.25083 $27.25093 $27.25093 §27.25093 $27.2%09 $27.25093 $27.25093
Solicitudes No Realizables 2280 1.535 1077 7 647 440 326
Entroga depurada 13.462 83712 9.020 9413 9.3%7 8.6% 431
Valor base depurada $366.852.020 $226.144.7% $245.803.369 $286.513.004 $254.441.933 $236.974.087 $118.023.778
Encuestas Exitosas al plazo inicial 6.603 2.895 4.358 5382 5731 6.062

Efectividad lograda al plazo inicial 49,05% 34,58% 48,215% 57,18% 61,38% 69,71%

Rango identificado 5- Ensceaene 5~ € sdmiaer R 5- € nttarts - €n scietarss - Ensdetinte o

¢ da Descuonto segun rango 5% 5% 5%

. 5% 5% 5 05
§ 56.203.980,34 $33.343.502,47 $31.734.307,5 §32.736.54221 s30.740.62240]  $28.852216.41] §6.451.307.78

- il
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INFORMACION DEL CONTRATO

EXITCAAS N FACTURAR

Con 1n entregs oe S bases de registros

Cacaunacon 7000 solicitudes

&N

€on un minimo ge O¢ efectivicad

se logran #NIULSIS S1IL0L

FACTURACION

VR CONTRATO $ 4475600000 FACTURA MES :A':(T:;f::i AP\AK::XIS
Vi ba s 6s66s23sy "-202:0c 6547
Vi sin iva ¢ 3508907563 %2-2028 Nov 9.198
3. 2024 Dic 6439
Vr Unit Solicitud $3725083 84-2025Ene 14458 5165759872
Meta Solicitudes #5 - 2025 Fed 19220 5138890469
6 - 2025 Mar 22058 $12193098%
7 - 2025 Abr 12957
Desde ol dia 19/05/2025  FACTURADO 5426581330 ans 1 A
$639.901.501 ANS 1A 11
EXITOSAS Al 28/05/2025 Vr Encuesta fcon ive)  $ 3242861
DOVOLUSIONES SIN RECUPERAR Exitosas 3 recuperar 19733

HISTORICO RECIENTE DE GESTION DEL OPERADOR

FECHA TOTAL EXITOSAS DA ENCUESTADORES  PROM ENCUESTAS
DEL OPERADOR FECTIVOS LATOSAS
domingo, 18 de moyo de 2025 295 & 57
unes, 19 de mayo de 2025 755 20 s
martes, 20 de mavo de 2025 800 98 84
miércoles, 21 de mayo de 2025 626 95 66
jueves, 22 de mayo de 2025 575 88 65
viernes, 25 de mayo de 2025 375 1% a7
38bado, 24 de mayo de 2025 92 e a2
domingo, 25 de moyo de 2025 133 35 35
unes, 26 de mayo de 2025 a6 72 LX)
martes, 27 de mayo de 2025 542 63 54
Promedio lunes a sébado 529 82 63
Promedio domingos/festivos 215 40 53

CAPACIDAD DEL OPERADOR hasts 21/07/2025 (quedan 54 diss calendario)

LUNES A SABADOS 43 diss 529 Exitosas al dls

DOMINGOS Y FESTIVOS 11 dies 215 Exitosas al dia

SUMANDO: FACTURADO ($0.873) « EXITOSAS SIN FACTURAR {1
LLEGARIAMOS A UN TOTALDE ENCUESTAS EXITOSAS

105) + LO REAUZABLE (25 112)

VR CONTRATO $ 4175600000 FACTURA MES
Vv §  eesoeaasy Wi-20280a
Ve sin e s 3508907553 %2-2028Nov
#3-2024 Dic
Vr Unit Solicitud $27.25093 842025 Ene
Meta Solitudes 52025 Feb
62025 Mar
72025 R

Desde ¢l dia 19/05/2025

Fecha Limite

EXITOSAS Al 28/05/2025

DEVOLUCIONS N KECUPLRAR

DOTOSAS $IN FACTURAR

Con ta entregs oc 10 bases de registros

Cadounacon 7,000 solicitudes

conunminimode  EON

e wrm'

Ot efectividsd

ENCULSIDS EXILOSD!

ENCUESTAS
FACTURADAS
6.547
9158
6439
14454

19220

~

— ..

Vr Encuesta [con ive)

Exitosss a recupesar

Meta Solicitudes (A)

Facuradas(s)

(A) - (8) = (C)

ANS 8 recuperar (D)

ANS
APLICADOS

$ 165759872
§ 138890469

$121930989

$426581330 aps1as

$213320171 seEall

$639.901.501 ANs 1A 11 martes. 27 de mayo de 2025

$32:2861
19.753
128763
90873
37.8%0

19.733

SE LOGRA CUMPLIR LA CANTIDAD DE ENCUESTAS EXITOSAS CONTRACTUALES,
PERO NO SE LOGRARIA RECUPERAR LO CORRESPONDIENTE A LOS ANS

PROYECCION EJECUCION HASTA 15/09/2025

- l
INFORMACION DEL CONTRATO FACTURACION HISTORICO RECIENTE DE GESTION DEL OPERADOR

O TOTAL EXTOSAS DIA  ENCUESTADORES  PROM ENCUESTAS
DEL OPERADOR EFECTIVOS £ATOsAS
domingo, 18 de moyo de 2025 296 4 &7
tunes, 19 de mayo de 2025 758 90 84
martes, 20 de mayo de 2025 800 95 843
miércoles, 21 de mayo de 2025 626 95 66
jueves, 22 de mayo de 2025 575 88 65
viemes, 23 de mayo de 2025 37s 79 a7
545200, 24 de mayo de 2025 292 70 42
domingo, 25 de moyo de 2025 133 35 38
unes; 26 de mayo de 2025 64 7] 64
342 63 54
|Promedio lunes o sébado 529 82 63
[Promedio domingos/festivos 215 40 53
CAPACIDAD DEL hasta 15/09, (quedan 110 dias
LUNES A SABADOS 91 dlas 529 Exitosas al dia 48139
DOMINGOS ¥ Vtswoz. 19 diss 215 Exitosas ol dia 4085

SUMANDO: FACTURADO (90.873) + EXITOSAS SIN FACTURAR (13,105) » LO REAUZABLE (5.
LLEGARIAMOS A UN TOTAL DE

202 ENCUESTAS EXITOSAS

2224)

SE LOGRA CUMPLIR LA CANTIDAD DE ENCUESTAS EXITOSAS CONTRACTUALES,
Y SE LOGRARIA RECUPERAR LO CORRESPONDIENTE A LOS ANS

NIT. 901.796.318 -0
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Documento actualmente en elaboracion. Se muestra borrador.

COMPROMISOS:
1. La interventoria oficiara al operador solicitando los planes de mejoramiento implementados
para el personal que reiterativamente tiene fallas y genera ANS de calidad.2.

2. La interventoria presentara un analisis adicional donde se evidencie la efectividad de cada
base devuelta .

3. El operador revisara contractual y operativamente una nueva recuperacion de la base 1y
base 4 que no han logrado la efectividad ofertada

4. |la factura del operador mes de mayo incluira la aplicacion y liquidacion de ANS de las bases
6,7y8

5. La interventoria emitira un concepto del plazo maximo para finalizar el contrato.

Firma representante Secretaria Distrital de Planeacion SDP

Firma representante Consorcio Sishén SV 2024

NIT.901.796.318 -0
Calle 104A 47A - 58, BOGOTA D.C.
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Firma representante Interventoria. (Consorcio Consultores 9010)

ANEXO: Listado de asistencia virtual via Microsoft teams.

NOMBRE ENTIDAD

Alexi Ayala Chacon SDP
Daniela Pérez Otavo SDP

Marixa Real Vanegas SDP

Ninfa Luz Vasquez Esmeral SDP

Wilson Gil Guzman SDP

Fabian Romero M Interventoria
Freddy Pabdn Interventoria
Luis Plutarco Prieto Interventoria
Juan Carlos Achury Interventoria
Rossy Andrea Lizcano Interventoria
Luisa Lozano Interventoria
Sonia Lopez Interventoria
Claudia Inés Sanchez Consorcio Operador
Fanor Cordoba Consorcio Operador
Marcelo Montoya Consorcio Operador
ninza-vco Consorcio Operador
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