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Seguimiento al control de calidad de obra por parte de la Interventoria mediante la toma de densidades en campo de acuerdo a la especificacion general del INVIAS INV E-164, seguimiento y control topografico y Ejecucion de las principales actividades en el periodo: K21+900 (atenci6n a sitios criticos) en el sector de Carimagua, instalacién y compactacion de base granular en el K10+450,
recorridos periodicos de inspeccion y verificacion del corredor vial. Imprimacion y compactacion de la corona de terraplén en el 10+340 CD.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

[En cuanto a los diserios del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contralista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventorfa mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ralifica al contratista la posicion de la Interventorfa frente a la ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta o mencionadol
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revision /o ajuste ylo ylo yio yu ylo ylo unificacién y/o adaptacion ylo adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios yiol
documentos existentes y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y disefios de 26 kilometros, la de sus. ha venido al contratista para el cumplimiento de ésta obligacion y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendacién de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el
presunto incumplimiento a la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, sin a la fecha tener respuesta por parte de la Entidad.

| Copias: ntervertor, Direccion Terrtorial
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1. INTRODUCCION

La Direccion de Contratacion del INVIAS, mediante Resolucion No. 3490 del 31 de
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONIA
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA,
GUAVIARE, HUILAY CAQUETA” , con las siguientes caracteristicas:

Modulo 2.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO
- ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

Mediante el mismo concurso y bajo la resolucion de adjudicacién No.1081 del 23 de abril
de 2021, se seleccioné al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283,
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT.
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PEREZ DE ALBENIZ PEIRO,
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participacion 40%;
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO,
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participacion 30%; CAL Y MAYOR Y
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 vy
porcentaje de participacion 30%, y una propuesta econdémica por un valor total de TREINTA
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO,
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecucion de CIENTO CATORCE (114)
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS para el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Es asi que el Instituto Nacional de Vias — INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO
ORINOQUIA mediante resolucion 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitacién Publica
Numero LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor de
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS ($205.918.749.263)
MONEDA CORRIENTE y con objeto:
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“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA
— VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacién del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS vy el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacién del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

El presente informe mensual de Interventoria, tiene como propdsito evaluar las diferentes
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental,
desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido en el 1 de septiembre y el
30 de septiembre del 2024, e igualmente informar a manera de sintesis las actividades de
apoyo técnico, control y supervision adelantadas por la Interventoria durante el mismo
periodo, de tal manera que la entidad contratante tenga una vision oportuna y precisa sobre
el desarrollo y el estado del contrato y de la obra que nos ocupa.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del Pais, dentro del primer
tramo de la Via Puente Arimena - Puerto Carrefio, este primer tramo se desarrolla en el
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitan entre el centro poblado de Puente
Arimena(Meta) y la inspeccion de Policia de El Viento (Vichada), el tramo no presenta
fendmenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundacidon en épocas
invernales, a su vez, la via existente se encuentra en condiciones de saturacion
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el
mejoramiento de la subrasante y la construccién de una estructura de pavimento con el fin
de mejorar las condiciones del tramo.

En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y
salir de él hacia el centro del pais por medio de una Unica via carreteable que se encuentra
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa
Rosalia y Puerto Carrefio.

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada
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Figura 3 Red Vial Territorial Via Puente Arimena-Puerto Carrefio - META y VICHADA
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Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS
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Figura 5 Red Vial Puente Arimena — El Viento
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La via Puente Arimena — El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoria del
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidraulicas (Alcantarillas, box
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contencion.

EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN
EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA
LOCAL.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta una breve descripcidn de las caracteristicas de los
municipios cercanos al area de influencia del proyecto, asi como los limites de la
vereda de Puente Arimena y su economia.

2.2.1 San Pedro de Arimena

Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carrefio, 69 kilometros adelante de Puerto
Gaitan por via terrestre esta la inspeccion de San Pedro de Arimena, uno de los
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres mas
reconocidos del Llano: el capitan Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta regién del
departamento del Meta aun vive su familia.

2.2.2 Resefa Histoérica del Municipio de Puerto Gaitan

Puerto Gaitan fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del
rio Manacacias los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y
Concepcidn Izanoboco y se instalaron alli ante el anuncio de la dotacion de un ferry
o trasbordador del rio Manacacias para lograr el transito entre Puerto Carrefo y
Villavicencio.

En este primer punto se encontraba bastante arbol “majaguillo”, el cual le dio el
nombre de majaguilla, hasta el afio 1960 cuando se elevd a la categoria de
Inspeccién de Policia del municipio de Puerto Lopez y se llamé Manacacias.

El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigié esta
poblacién como municipio con el nombre de Puerto Gaitan, en honor al caudillo
liberal Jorge Eliécer Gaitan.
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2.2.3 Turismo

Los principales atractivos turisticos del municipio son sus rios, entre los cuales se
destacan el Yucao y el Manacacias Unos 18 kildbmetros antes de llegar al municipio
de Puerto Gaitan esta el rio Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y
practicar la pesca. El municipio cuenta ademas con la interseccion de los rios
Yucao, Meta y Manacacias en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilometros de trocha
o a 10 minutos en lancha por el rio Manacacias. En las épocas de verano entre los
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el rio Meta hasta Las Bocas.

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitan

San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy.

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitan

Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indigenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, lwiwi y Awaliba.

2.2.6 Limites del Municipio

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Municipios de Puerto Lépez y San Martin
Norte: Departamento del Casanare

Sur: Municipios de Mapiripan y San Martin

2.2.7 Economia

Las principales fuentes de economia de la regién estas determinadas por las
actividades de ganaderia, pesca, explotacién de minerales (Petréleo y Gas),
agricultura, turismo y recreacion.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

El corredor vial Puente Arimena — El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fendmenos de
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundacién en épocas invernales;
frente a las caracteristicas de la via existente, esta se encuentra en material de
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras
hidraulicas las cuales en su mayoria no cumplen con las condiciones minimas de
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circulares y/o box coulvert.

La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural

predominante lo que dificulta aun mas el manejo de las aguas de escorrentia.

A continuacion, se realiza un resumen de las obras hidraulicas encontradas en el

corredor vial.

Tabla 1 Relacidon de Obras hidraulicas existentes

No. | ABSCISA DESCRIPCION ESTADO

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tuberia PVC

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"

5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tuberia en Novafort

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"

8 K4+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"

9 K5+030 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
10 K5+310 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
11 K5+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
12 K6+460 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
13 K7+550 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
14 K8+500 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
15 K9+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
16 | K11+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
17 | K11+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
18 | K11+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
19 | K11+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
20 | K11+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
21 | K12+220 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
22 | K12+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
23 | K12+600 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
24 | K12+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
25 | K13+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
26 | K13+300 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
27 | K13+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
28 | K14+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
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29 | K14+920 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
30 | K15+420 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
31 | K15+450 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
32 | K17+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
33 | K17+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
34 | K18+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
35 | K18+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
36 | K19+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
37 | K21+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
38 | K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada

39 | K24+400 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
40 | K25+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
41 | K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada

De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capitulo 2.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA
CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" cuenta dentro de sus obligaciones
contractuales y demas documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se
describen a continuacion:

e Revision y/o Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o
Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios del corredor vial
Puente Arimena — El Viento

Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCION, etapa en la cual el
contratista debia realizar la revision y/o ajuste de los estudios y disefios realizados
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 -
acapite b, del anexo técnico (https:/bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta
kilbmetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente seccion transversal
tipica.
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llustracion 1 Seccién transversal tipica inicial
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Mejoramiento y pavimentacion

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervencion de treinta y
cuatro (34 km) kildmetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios
y disefios y posterior evaluacién econdmica y presupuestal (de acuerdo al valor del
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementacion de los ajustes a los
disefios aprobados por parte del INVIAS y la Interventoria, a la fecha se tiene un
alcance de intervencion de treinta (30 km) kildbmetros para ejecucién del kildmetro
K1+705 hasta aproximadamente el kildmetro K31+705 en sentido Puente Arimena
— El Viento.

Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial
“Puente Arimena — Viento”.

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se
establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacién, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de
Modificacion No. 5 se establecio un rubro para las actividades de mantenimiento del
contrato y atencion de puntos criticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena —
El Viento.

Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o
Unificacion y/o Complementacion y/o Actualizacién y/o Adecuar y/o Adaptacion de
Estudios y Disenos:
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobacion de la interventoria que es
necesario ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o

adaptar los estudios y disefios y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los
resultados del Contrato”

El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los disefios:

1) Teniendo en cuenta el ajuste a los disefios presentados por parte del Contratista, y
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974
de 2021, se solicité dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y
dispone a su materializacién en el terreno, quedando de la siguiente manera

llustracién 2 Seccion transversal tipica aprobada

SECCION TiPICA

2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No.
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en:

“solicitamos a usted la revision, validacion y concepto integral sobre la
necesidad y viabilidad de adquirir una franja adicional, para garantizar el
material de terraplén a lo largo de todo el corredor”

y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado
No0.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vias -INVIAS, se
optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en funcién de las
condiciones finales de terreno, con lo cual, a la secciébn anteriormente presentada, se le
incluyeron canales o zanjas de proteccion y se omitieron los rellenos laterales de la pata del
terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuacion:

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

rt'l CONSORCIO

CORREDORES
\_J\A esssssssssss |[CC
NIT: 901.482.408-7

oncho promedio de 4 o 7 metros 5!
\ — 5
b

T Pl > T N
= \ ) \ H=2.20 /%
H=2.20 \ A | \‘ /&8
\ " Terrapién (suslo de préstamo lsteed tratedo con CAL) \ ./

\ Base Gronuler
| Espescres (cm
| Material 0 8 114830 | K183 e Ganente
[upc-1s 50 50 MoC-19
MDC—25 6.0 6.0
LBG 250 1 250

" SECCIGN TRANSVERSAL TIPICA
2.

Berma

100
a
1

ancho promedio de 4 o 7 metros

Que permite c—()rii:lﬁir lo siguiente de 'écuerdo a lo mencionado por él contratista en su '
comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405:

“- Que las obras aledafas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal
en virtud que protegen y alargan la vida util de la estructura, favoreciendo la estabilidad del
conjunto.

Las recomendaciones de disefio y construccion del terraplén principal estan consignadas
en el memorando técnico No 1 y en la version 3 del informe final de fundaciones y taludes
emitido por la presente Asesoria.

Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequefias vertientes naturales que
facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen
erosion en los taludes de los terraplenes.

La reutilizacion del material de las excavaciones es necesaria para la construccion de los
terraplenes y esta condicién hace que el proyecto tenga una mayor meta fisica ya que se
tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o
adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.

La alternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700
al K12+360, para esta alternativa se realiz6 la modelacién de la seccion mas critica en
términos de geometria de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales
obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en
condicién estatica como seudoestatica.

Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicacién, la primera
asociada a la seccion inicial del disefio (llustracién 1) y la sequnda alternativa asociada a los
canales o zanjas laterales (llustracién 4), la aplicacién de las misma se estudiara de acuerdo
al avance del proyecto”.
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta interventoria
mediante comunicados No.TR1-ICC-1119-23 de fecha 27 de octubre de 2024 emite
concepto de aprobacion a los ajustes al disefio presentado por el contratista en el

comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405 del K1+705 al K14+705 del corredor vial Puente
Arimena al Viento.

Cabe resaltar que se da traslado de la aprobacion de la Interventoria a los ajustes a los
disefios del K1+705 al K14+705 a la Entidad mediante el comunicado No.TR1-ICC-1168-
23 de fecha 30 de noviembre de 2023.

2.4.1 CONFORMACION DEL TERRAPLEN

Tabla 2 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845

CONFORMACION DE TERRAPLEN

K1+4700 - K1+4845:

: CBR del materialde = Espesor ' CBR Equivalente
Porcentaje de CAL préstamo con CAL ‘ (m) l sobre terraplén
(Ter?;;;u T 10% | De00a070 | Deé%ai0% |
4% 12% 0.40 6%
(Mejoramiento) ' :
0% 1.99 ) ) i
__(Suelo de fundacién) s |

Tabla 3 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+845 en adelante
_K14845 — en adelante:

e [ | T[St
ry
| (Corona :ét;erraplen ) 10% . 0.35 10%
_ (Nudeordz_ei;erraple'n)” | 8% | Minimo 0,75 1 8,1%
(Mejorsa:\iento) 10% ‘ 0.25 3.7%
| (Suelo de findacion g : :

2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los disefios
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa:
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Tabla 4 Caracteristicas de la estructura de pavimento
ALTERNATIVA 1 PR1+700 A PR35+700 Terraplén CBR = 10% MOD. (MPa) ESP. (mm)

ALTERNATIVA 1 PR1+700
CAPA ESPECIFICACIONES | A PR38+700 I:..Zap'e" CBR

MOD. (MPa) | ESP. (mm)
Concreto asfaltico (MDC-19/MDC-25) | ART. 400-450 INV-2013 1570 50
Riego de liga ART. 421 INV-2013 - -
Concreto asfaltico (MDC-25) ART_400-450 INV-2013 1570 60
Riego de imprimacion ART. 420 INV-2013 - -
Base Granular ART. 330, INV-2013 200 250
Material de Corona Terraplén ART. 220 INV-2013 72 350
CBR >10% ] '

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS:

llustracién 3 Seccion tipica de canales laterales

/ terreno naotural

~— Seccidn de excavacidn

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

<

S

llustracion 4

CONSORCIO
CORREDORES

 Wle(
NIT: 901.482.408-7

Seccidn tipica box coulvert

R

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C.
radicacion-col@calymayor.com.mx

PBX: 60-1 7180735


mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

xC
=

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7
3.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripcién del Acta de Inicio
el dia 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra:

Tabla 5 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021

LICITACION PUBLICA No.

LP-DT-065-2020

RESOLUCION DE
ADJUDICACION No.

Resolucién 897 del 06 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

CONTRATISTA

CONSORCIO MECO ORINOQUIA

CESION DEL CONTRATO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA

CONSORCIO SD VICHADA

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.

SUSPENSION 1

ADICION $ 10.000.000.000
SUSPENSION 1 N/A
AMPLIACION 1 DE LA N/A

VALOR INICIAL

$ 205.918.749.263

VALOR ACUMULADO

$215.918.749.263

SUPERVISOR

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES

AVANCE FisICO.
Estudios y Disefios:
Obra:

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71%
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISENOS DEL K1+705
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL.
ALAFECHAEL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE ALOS
DISENOS DEL K34+000 AL K60+000 SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONTROVERSIA Y LA INTERVENTORIA
MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-23 REALIZA A LA
ENTIDAD LA RECOMENDACION DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO — PAS.

AVANCE FINANCIERO

$66.375.343.001,00 (32.23%)
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3.1.1 CESIONES

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacion del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS vy el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacion del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

3.1.2 MODIFICACIONES

Mediante Modificacion No. 1 del 29 de junio de 2022 se realiza el traslado de diez mil
millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030 y se
incorporan en la vigencia 2022.

3.1.3 ADICIONES PRESUPUESTALES

Mediante Adicidon No. 1 del 10 de octubre de 2023 se adiciona la suma de diez mil millones
de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para la vigencia 2022, para un
valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES
PESOS ($215.918.749.263) MCTE.

3.1.4 VIGENCIAS CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecucién de ciento catorce
(114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2023; periodo
en el cual deben de ser ejecutados los recursos asignados para el proyecto incluyendo la
adicion presupuestal de DIEZ MIL MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se
tiene un valor del proyecto de $215.918.749.263, el contrato en su parrafo segundo de la
clausula séptima- APROPIACION PRESUPUESTAL realizé una distribucién de recursos
por ano fiscal (vigencia) de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 118 denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTA-VILLAVICENCIO -PUERTO GAITAN-EL
PORVENIR-PUERTO CARRENO. TRANSVERSAL BUENAVENTURAVILLAVICENCIO-
PUERTO CARRENO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA,
META, VICHADA, Recursos Nacioén, con niumero de autorizacion SIIF Nacién 11421 del 27
de abril de 202; distribucion presupuestal a la cual fue presentada la Programacién de Obra
y Plan de Inversion presentados por parte del Contratista. Las vigencias actualizadas de
acuerdo a la adicion presupuestal y al traslado de vigencias del 2030 al 2022 se presenta
en la siguiente tabla:

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

X
=

Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

VIGENCIAS
CSSCTDEQTAO VA\/ITSEN%EAL A ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION Vﬁ'é?fj lezil\lla(/:xlés
No. 974 CONTRACTUAL

2021 $ 3.682.749.263 $  3.682.749.263
2022 $ 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 $ 30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $12.772.800.0 $ 12.772.800.000
2025 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000
2026 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
2027 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
2028 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2029 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2030 $ 29.803.200.000 $(10.000.000.000) $ 19.803.200.000

TOTAL $ 205.918.749.263 | $10.000.000.000 | $ $ 215.918.749.263

A la fecha han transcurrido dos (03) vigencias presupuestales correspondientes a los afios
2021 al 2023 y se encuentra en ejecucion la vigencia 2024; vigencia en la cual se tienen
asignados un total acumulado de recursos a corte del 30 de mayo de 2024 de SESENTAY
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CURENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($68.387.549.263) MONEDA
CORRIENTE.

Realizando un avance frente al valor ejecutado acumulado por parte del contratista al mes
de septiembre de 2024, se tiene una ejecucion del 32.23% acumulado a la vigencia 2024
correspondiente a SESENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTAY CINCO MILLONES
TRESCENTOS CUARENTA Y TRES MIL UN PESO ($66.375.343.001,00) MONEDA
CORRIENTE, quedando un saldo para ejecucion de actividades de DOS MIL CATORCE
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($2.014.046.262) MONEDA CORRIENTE con respecto al valor programado acumulado a
la vigencia 2024.

Tabla 7 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2024

VIGENCIAS VALOR VIGENCIAS VIGENCIA EJECUTADO DE ACUEJEEXI;—SDD?E LA SALDO DE LA
ACTUALIZADAS ACUMULADAS LA VIGENCIA Vi VIGENCIA
GENCIA
2021 $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $
2022 $ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $
2023 $ 21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $
2024 $12.772.800.000 $68.387.549.263 $10.760.593.738 $66.375.343.001 $2.014.046.262
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3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

o Entrega de insumos para informes mensuales

Se realiza por parte de todas las areas técnica, social, ambiental y predial la
elaboracion de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada area de la
interventoria y se realiza la entrega de estos en medio magnético.

o Actividades administrativas area técnica
Se realizan labores administrativas en el area técnica como la elaboracion del
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio.
De igual manera se ejecutan labores en el area de programacion y presupuestos y
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

e Correspondencia
Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

e Reuniones virtuales y charlas informativas

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas para coordinar las actividades del contrato.

e Participacion en comités
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita
¢ Consideraciones adicionales

e Se ha realizado comunicacion constante con la interventoria en la busqueda de
parametros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato.

e Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los
documentos presentados para la correcta ejecucion de la obra, siempre en la
busqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos.
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e Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo

informado sobre los procedimientos a implementar.
3.2.2 ACTIVIDADES AREA SOCIAL

A continuacién, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de
adaptacion de la guia ambiental, desarrollada por proyecto en el mes:

e Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024 el
contratista presenta atencién en la Oficina de Atencién a la Comunidad de Puente
Arimena y recibe PQRS.

o En el mes de septiembre del 2024, se realiz6 acompafiamiento y supervisién al
contratista durante la apertura la reunion de comité de participacion comunitaria en
la vereda Carimagua | para informar el avance que se tiene en el corredor vial.

o Durante los dias 01 al 30 de septiembre de 2024, el contratista Consorcio SD
VICHADA ha mantenido contacto a los lideres comunales de las veredas Puente
Arimena, Carimagua | y Carimagua Il el inicio y avance a los mantenimientos de
los puntos criticos establecidos como prioritarios en inspeccion y recorrido vial.

o Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2024, el contratista Consorcio SD
VICHADA no desarrollé actividades concernientes al cumplimiento del presente
programa de manejo contemplado en el documento PAGA relacionadas con el
levantamiento de actas de vecindad ni con actas de compromiso.

o Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, el
Consorcio SD VICHADA reporta que la Interventoria se encuentra en revision del
diagndstico predial con la informacion relacionada de la recuperacion del derecho
de via, en el tramo que corresponde desde Puente Arimena K1+705 al K12+360.

o Durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de
2024, el Consorcio SD Vichada ha reportado la vinculacion total de personal en
obra correspondiente a 56 personas, correspondientes a 47 foraneos y 9 locales.

3.2.3 ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

e Parael periodo del mes de septiembre de 2024, el Contratista Consorcio SD Vichada
no cuenta con el profesional para el Cargo de Profesional Ambiental desde el 23 de
septiembre de 2024.

e Por parte de esta Interventoria se realizé el seguimiento a los comités técnicos de
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo
comprendido del mes de septiembre de 2024, con participacion de los profesionales
de la interventoria, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.
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El documento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resoluciéon PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, esta en revisién por parte de esta Interventoria.

Participacidon en las mesas de trabajo para la revisién de especificaciones técnicas
y analisis de precios unitarios frente a las actividades para la ejecucion del Permiso
de Aprovechamiento Forestal Unico entre Contratista, Interventoria y los
especialistas: Bibtico, Forestal y ambiental de la Interventoria

Esta Interventoria, continta con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los
permisos ambientales como lo son: el permiso de emisiones atmosféricas para las
plantas de asfalto y triturado, Concesion de aguas subterraneas y vertimientos de
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesién de aguas
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal unico, requeridos para el
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021.

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

A continuacion, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta
Interventoria, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENA y los que se
encuentra en tramite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del
contrato de obra No. 974 de 2021.

Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de
produccién de mezcla asfaltica y una planta trituradora de trituracién”

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022.

No obstante, las ultimas gestiones de avance realizadas por parte del Contratista en
cumplimiento de sus obligaciones fueron realizadas en el mes de agosto de 2024
asi:

» El Contratista el 05 de agosto de 2024 realizé entrega a Cormacarena del
informe de monitoreo ISOCINETICO anual, mediante comunicado 2024-
SNCPPAL-CENV-0413, con radicado interno Cormacarena E - 000018747
del 05 de agosto de 2024, en Cumplimiento Articulo 5 de la Resolucion PS-
GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022.
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» El Contratista el 24 de agosto de 2024, inicia con el estudio de calidad de
Aire por un periodo de 18 dias calendario, y el estudio de Ruido Ambiental y
Emisiones de Ruido, en cumplimiento a los articulos 3, 4, 7 y 8 de la
Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740.

Esta interventoria desde su gestion, realiza seguimiento a los requerimientos del
acto administrativo en mencidon segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

e Permiso de Aprovechamiento forestal unico — PAFU: Resolucion No. PS-GJ.
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA
3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico - PAFU de 6.983
individuos de diferentes especies.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio SD Vichada reporta avance y
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023 asi:

» El Contratista el dia 09 de julio de 2024, realizé en compafia de funcionarios
de CORMACARENA una visita a los predios de las propuestas como zonas
para traslado de epifitas y fauna silvestre, en los predios de Neblinas y
Carimagua en el municipio de Puerto Gaitan, para el Permiso
Aprovechamiento forestal unico - Resolucién PS-GJ. 1.2.6.23. 2033 de 2023.

» El Contratista el dia 12 de julio de 2024, mediante el comunicado 2024-SDV-
CENV-0356, radico ante Cormacarena un derecho de peticion en el cual se
solicita el Pronunciamiento al Articulo 3°, del Auto PS-GJ-1.2.64.23.3519, el
cual reposa en el Expediente PM.GA 3.37.13.022.017, para el Permiso
Aprovechamiento forestal Unico - Resolucién PS-GJ. 1.2.6.23.2033 de 2023.

» Cormacarena el dia 30 de agosto de 2024, le notifica al Contratista mediante
el Oficio PM.GA 3.24.8597 que la resolucion que resuelve de fondo el recurso
de reposicidn se encuentra en etapa de revision, aprobacion y firma.

» Cormacarena emite el oficio PM-GA 3.24.9603 del 09 de septiembre de
2024, como respuesta al radicado No. 15581 (28 junio 2024), mediante el
cual le reitera al contratista la necesidad de presentar un informe donde
describa el area que permite el rescate, traslado y reubicacién de la flora
silvestre.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del
acto administrativos en mencién segun su periodicidad de estricto cumplimiento
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establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

o Permiso de Ocupacion de Cauce

El Consorcio solicité a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el
asunto: Consulta de identificacién de fuentes hidricas (loticas y lenticas) aledafas
al corredor vial Puente Arimena — el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta
el K34+500) en jurisdicciéon del departamento del Meta y con numero de radicacion
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes
hidricas del area de influencia, teniendo en cuenta la informacién de la linea base
bidtica del VOLUMEN XI GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO
CARRENO, 2018, y asi definir la necesidad o no de solicitar el permiso de
ocupaciones de cauce para el proyecto.

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y
gestién ambiental en la solicitud del permiso menor

¢ Permiso de concesion de aguas superficiales: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1830 del
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Cano Arimena"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance o
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022.

No obstante, las ultimas gestiones de avance realizadas por parte del Contratista en
cumplimiento de sus obligaciones fueron realizadas en los meses de julio y agosto
de 2024 asi:

» El Contratista el dia 05 de Julio de 2024 mediante el comunicado 2024-
SNCPPAL-CENV-0342 remite a CORMACARENA para el presente periodo,
hace entrega del certificado de pago correspondiente al TUA del afio 2023,
el cual fue facturado mediante el documento de cobro numero TUA
32768000006788, Cumplimiento al Articulo 4 numeral 8 Resolucion 1830 del
05 de diciembre de 2022.

» EIl Contratista el dia 15 de Julio de 2024 mediante el comunicado 2024-
SNCPPAL-CENV-0361 remite a CORMACARENA, el monitoreo de los
anadlisis de los parametros fisicoquimicos y bacteriolégicos de una muestra
de agua, para el Permiso de concesidon de aguas superficiales -
Cumplimiento al Cumplimiento Articulo 4 items: 4 y 6 de la Resolucién PS-
GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022.
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» Cormacarena, el dia 21 de agosto de 2024, dio respuesta al radicado No.
16984 del 16 de julio de 2024, referente a la entrega monitoreo de los analisis
de los parametros fisicoquimicos y bacteriolégicos de una muestra de agua,
la cual sera evaluada y verificada para la proyeccién del concepto técnico.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

e PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS:
"Resolucion PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA
3.37.2.7.022.012 "Instalacién, Operacion y Funcionamiento del Campamento
Industrial Villa Lorena PR1"

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance y
gestion ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo
Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022.

No obstante, las ultimas gestiones de avance realizadas por parte del Contratista en
cumplimiento de sus obligaciones fueron realizadas en los meses de julio y agosto
de 2024 asi:

» El Contratista el dia 05 de Julio de 2024 mediante el comunicado 2024-
SNCPPAL-CENV-0341 remite a CORMACARENA, para el presente periodo
hace entrega del certificado de pago correspondiente al TUA del afio 2023,
el cual fue facturado mediante el documento de cobro numero TUA
32768000006767, cumplimiento al Articulo 4 item 9 de la Resolucion 1819
del 01 de diciembre de 2022.

» El Contratista el dia 11 de Julio de 2024 mediante el comunicado 2024-
SNCPPAL-CENV-0353 remite a CORMACARENA, la caracterizacion
fisicoquimica y microbiolégica de los pardmetros de agua residual doméstica
a la salida del sistema de tratamiento, para el Permiso de Concesion de
aguas subterraneas y permiso de vertimiento de aguas residuales
domésticas — Cumplimiento al Articulo 12 de la Resolucion PS-GJ.
1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022.

» Cormacarena, el dia 21 de agosto de 2024, dio respuesta al radicado No.
16724 del 11 de julio de 2024, referente a la entrega de la caracterizaciéon
fisicoquimica y microbiolégica de los parametros de agua residual doméstica
a la salida del sistema de tratamiento, la cual sera evaluada y verificada para
la proyeccién del concepto técnico.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.
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3.2.3.2DOCUMENTO PAGA

A continuacién, se relacionan los programas y proyectos ambientales establecidos en
el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v4, aprobado por esta Interventoria
mediante el comunicado TR1-ICC-477-22 del 23 de junio de 2022, para la ejecucion del

contrato de obra No. 974 de 2021, a favor del Contratista Consorcio SD Vichada.

i ETAPA
CODIGO DE
PROGRAMA PROYECTO FICHA Preconstruc .. Cierre o
L . Construccion
cién abandono
Cor?formamo.n de grupo de gestion DAGA-1.1-01 . " X
social y ambiental
1. Desarrollo y Capacitacion y concienciacion
Aplicacion de la ar‘; o ersor¥a| s DAGA-1.2-02 X X
Gestién Ambiental | P P
Cumplimiento de requerimientos DAGA-1.3-03 . . x
legales
Manejo In.tfagral de materiales de PAC-2 1-04 x
construccion
ManeJ.o de explotacion fuentes de PAC-2.2-05 . " X
material
2, Act|V|da.des Sgnahzamon frentes de obra 'y PAC-2 3-06 x
Constructivas sitios temporales
Manejo y disposicion final de PAC-2.4-07 .
escombros y lodos
Manejo c.ie residuos sthos PAC-2 5-08 X x
convencionales y especiales
Manejo de aguas superficiales PGH-3.1-09 X
3. Gestion Hidrica 21006 residuos liquidos
o . . PGH-3.2-10 X X
domésticos e industriales
Manejo del descapote y cobertura PBSE-4.1-11 " "
vegetal
4. Biodiversidad y | Recuperacion de areas afectadas | PBSE-4.2-12 X X
Servicios
Ecosistémicos Proteccion de fauna PBSE-4.3-13 X
Protgcmon de ecosistemas PBSE-4.4-14 x x x
sensibles
5. Manejo de Instalacion, Funcionamiento y
Instalaciones desmantelamiento de PMIT-5.1-15 X X X
Temporales campamentos y sitios de acopio

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C.

PBX:60-1 7180735

radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

esssssssssss |[CC

& CONSORCIO
,\_J“ CORREDORES

NIT: 901.482.408-7

PROGRAMA PROYECTO

] ETAPA
CODIGO DE

Construccion

FICHA Preconstruc Cierre o
cion abandono

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de la planta de PMIT-5.2-16 X X X
trituracion, asfalto y concreto

Manejo de maquinaria, equipos y

{ PMIT-5.3-17 X

vehiculos
7. Sostenibilidad | Eficiencia Energética PS0S-7.1-27 X
Ambiental "ol Ge Carbon PSOS-7.2-28 X

Mediante el comunicado TR1-1CC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta
interventoria a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de
Adaptacién a la Guia Ambiental — PAGA, el cual fue elaborado por el contratista
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Alli se manifiesta que este
documento, en su ultima versién, cumple con lo requerido para ser aprobado en su
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento de la gestidon ambiental, los cuales son expedidos por
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se debera actualizar en los
capitulos respectivos, asi como en los planes de inversién ambiental, social y predial,
teniendo en cuenta que al modificarse los items y el rubro para dichas obligaciones no
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS).

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta
interventoria a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualizacion del documento
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la
comunicacion del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a
la entrega de la actualizacion del documento PAGA v4, se remite el Capitulo 8 del
presupuesto de dicho documento en mencidn). La interventoria aprueba en su totalidad
el documento PAGA en su version 4.

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoria, con respecto al Plan de
Inversién Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el
Manual de Interventoria, el Plan de Inversion Ambiental V1, no da aprobacién de
cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos registrados
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversion V1 con fecha 15 de enero de 2023,
reporta un valor total de la provisién ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de
la segunda version del Plan de Inversion Ambiental, la informacion contemplada en este
formato debe estar aprobada por la Interventoria, con los respectivos soportes y de ser
procedente la Subdireccion de Sostenibilidad, emitira concepto de no objecion.

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de
2023, Presenta a esta Interventoria el documento PAGA actualizado versiéon 5 de
diciembre 2023, el cual esta en la etapa de revision por esta interventoria.
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El documento Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue
actualizado teniendo en cuenta la aprobacion del permiso ambiental de
aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el
acto administrativo Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y esta en revision por parte de esta
interventoria.

A continuacion, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los
proyectos:

e PROYECTO 1. - CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIAL Y
AMBIENTAL — DAGA-1.1-01.

El Contratista debera Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones
propuestas en cada programa del plan de adaptacién de la guia ambiental — PAGA,
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la
ejecucion del proyecto.

El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto estan
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestién Social y Ambiental es
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y
adelantando la gestion para identificar y obtener los permisos que se requieran para
la ejecucion del proyecto ante las autoridades competentes.

El contratista SD Vichada debera revisar, actualizar y mantener los ajustes del
PAGA aprobado por esta Interventoria y la entidad INVIAS, de acuerdo con los
permisos ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtencién
mediante la entidad ambiental CORMACARENA, ademas de tener en cuenta lo
requerido por el Manual de Interventoria (instructivos).

Esta interventoria le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de
obra en mencién, segin lo describe su CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de
adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el
apéndice D — Gestién Ambiental, item 5, DETERMINANTES DE LAAPROBACION,
Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en
causales de incumplimiento contractual.

e PROYECTO 2. - CAPACITACION Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE
OBRA DAGA -1.2-02).

El Contratista debera Capacitar al personal de la obra en temas técnicos,
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la proteccion del medio
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud
en el trabajo.
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Es importante tener en cuenta que ningun trabajador podra ingresar a obra sin
cumplir con la induccion y su evaluacion. Por lo anterior, el contratista para el
presente periodo, reporta el siguiente registro de inducciones ambientales para el
personal nuevo al ingreso del proyecto.

Fecha Tema Asistencia

N/A N/A N/A

Seguimiento y Monitoreo

No. de personas contratadas en el mes / No. de
Periodicidad personas con las que se realizé induccién * 100

N/A
Mensual /

1/1 * 100 = 100%

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada reporta actividades de
capacitacion a su personal del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el
cronograma de capacitaciones ambiental. Se realizan charlas ambientales de 5
minutos con el personal de obra.

Fecha Tema Asistencia

N/A N/A N/A

Seguimiento y Monitoreo

No. de capacitaciones ejecutadas /
Periodicidad No. De capacitaciones programadas * 100

N/A
Mensual /

1/1 * 100 = 100%

PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales
que se puedan crear durante el mejoramiento de la via, con las acciones requeridas
para el manejo de materiales de construccién, explotacion fuentes de materiales,
senalizacién de frentes de trabajo y manejo y disposicion de escombros, material
sobrante y residuos sdlidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos.

PROYECTO 5. Manejo de explotacion fuentes de material - PAC-2.2-05

Para el presente periodo del mes de septiembre de 2024, el Contratista SD Vichada ha
notificado a esta interventoria los siguientes proveedores de materiales de
Construccion;

1. La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., suministra materiales de construccion
(Crudo y arena de rio) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia
ambiental correspondiente a la resolucion No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de
junio de 2011 y Autorizacion de cesion total de la licencia ambiental a través de
la resolucion PS-GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos
administrativos fueron expedidos por la Corporaciéon para el Desarrollo
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Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena “CORMACARENA” y el
Contrato de Concesion Minera L685 y Expediente KGF-15221 con vigencia
desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el 27 de diciembre de 2040 emitida por

el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS” (hoy Agencia
Nacional de Mineria, ANM).

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., como proveedor externo, suministro el siguiente
material de rio para este periodo.

Septiembre 2024 Crudo 486

TOTAL (m3) 486

2. La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA,
identificada con NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construccion
(Arena triturada y base granular) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta
con licencia ambiental correspondiente a la resoluciéon No. 2-6-08-0142 del 26
de febrero de 2008, modificada mediante la resoluciéon No. PS-GJ.1.2.6.12.1297
del 31 de agosto de 2012, a favor del sefior Luis Beltran Sua Velandia, en virtud
del contrato de concesion No. HEC-101, Contrato de Concesiéon Minera con
expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03 de mayo de 2007 hasta el
30 de mayo de 2037 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria
‘INGEOMINAS.

La Mina LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, como
proveedor externo, NO suministro material de rio para este periodo.

n/a n/a n/a

TOTAL (m3) 0

3. Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. con Nit. No. 901.220.150,
quien cuenta con licencia ambiental correspondiente al expediente 5.37.03.106,
con resolucion de prorroga PS-GJ1.2.6.22.0999 del 28 de julio de 2022 expedida
por la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Macarena “CORMACARENA” y con el Contrato de Concesion Minera (D 2655)
y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta
el 27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y
Mineria “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Mineria, ANM).
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La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, NO suministro material de rio para
este periodo.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

4. El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA., con Nit. No.
822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolucion No. PS-
GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la Corporacion para
el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena
“CORMACARENA” y Contrato de Concesion Minera No. HKL-15521 con
vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida por el Instituto Colombiano
de Geologia y Mineria INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Mineria, ANM).

La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, No suministro
material de rio para el presente periodo.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

5. Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones S.A.S.,
identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental correspondiente
a la resolucion PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesién de derechos y
obligaciones de la licencia ambiental por parte de la Empresa Murcia Murcia
S.A.S., identificada con Nit. 860.071.684-1 Licencia Ambiental otorgada
mediante resolucion 0665 del 19 de diciembre de 1997, prorrogada mediante
resolucion 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud del contrato de
concesion 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997 hasta el 29 de
diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional Minera Ltda.

La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, suministro material de
rio para el presente periodo.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

6. El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa
BROUS INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes
estan Amparados por el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con Licencia
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Ambiental otorgada por CORMACARENA segun Resolucion
PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y RUCOM- 2023041424153.

La Mina Arrecife como proveedor externo, No suministro material de rio para el presente

periodo.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

e PROYECTO 6. - SENALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES
— PAC-2.3-06

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada implemento medidas de
sefalizacion preventiva en los frentes de obra de la via existente a intervenir cumple
con lo establecido en el PMT aprobado por esta Interventoria mediante el Concepto
técnico No. 00323 del 22 de agosto de 2023, por lo que se dio respuesta a la
contratista mediante el comunicado TR1-ICC-1021-23 del 24 de agosto de 2023 y
traslado a la entidad INVIAS mediante el comunicado TR1-ICC-1149-23 del 19 de
noviembre de 2023.

3.2.3.3 PERMISOS EN TRAMITE

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera —
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:

» Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS
identificada con NIT. 830129289-8 radicé el dia 21/SEP/2022, solicitud de
autorizacién temporal para la explotacién de un yacimiento de ARENISCAS,
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO
GAITAN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el nimero No.
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Mineria mediante
RESOLUCION NUMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su articulo
1.

» SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el dia 08 de
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

» Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT
901529301-2, radico el dia 20/FEB/2023, solicitud de autorizacion temporal para
la explotacién de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS,
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITAN, departamento (s) de Meta,
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solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de
Mineria, la cual emitié un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio
del cual se efectua un requerimiento dentro del tramite de la solicitud de
Autorizacion Temporal No. 507489, donde se le requirié a la contratista la
certificaciéon expedida por la Entidad Publica para la cual se realice la obray que
especifique el trayecto de la via, dentro del término perentorio de UN (1) mes.

El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el 30 de junio
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

El Contratista realiza registro ante la ANM el dia 06 de octubre de 2023, para la
solicitud de Autorizacion Temporal No. 508507.

El Contratista remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0103
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestién ante el Instituto para dar
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el tramite
ante la Agencia Nacional de Minera.

Esta Interventoria mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la informacién del
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVIAS tramite
Agencia Nacional de Mineria ANM. Monterojo.

El Contratista remiti6 a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0256
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorizacion
Temporal cantera Monterojo.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AREA PREDIAL

3.2.4.1 REVISION INSUMOS PREDIALES.

e Elaboracion de informes ejecutivos mensual correspondientes al mes de
septiembre.

e Por

parte de esta interventoria se revisé el informe ejecutivo mensual

correspondiente al mes de agosto de 2024, entregado por el contratista mediante el
comunicado 2024-SDV-CENV-0452 de fecha 04 de septiembre de 2024.

e Por parte de esta interventoria se continua con la revisién del Diagnostico Predial
del tramo K1+705 al K12+700 entregado por el contratista a través del oficio No.
2024-SDV-CENV-0427 de fecha 01 de agosto de 2024.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

esssssssssss |[CC

&% CONSORCIO
,\_J“ CORREDORES

NIT: 901.482.408-7

Por parte de esta interventoria se encuentra en revision el Permiso de intervenciéon
voluntaria del predio 006 D TU MPAV entregado por el contratista mediante
comunicado 2024-SDV-CENV-0470 de fecha 16 de septiembre de 2024.

Por parte de esta interventoria se envié comunicado No. TR1-ICC-1582-24, solicitud
de aprobacion de la hoja de vida del Profesional Valuatorio Predial para el contrato
de interventoria No.1065 de 2021.

Por parte de esta interventoria se da respuesta al comunicado remitido por
el invias No. 2024E-VUVRAZ-081544 a través del oficio No. TR1-ICC-1622-
24.

Por parte de esta interventoria remitié el informe mensual de la Gestion
predial de la Interventoria del mes de junio de 2024 y traslado del comunicado
No0.2024-SDV-CENV-0366.

3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS

Por parte de esta interventoria se asiste a reuniones con el contratista para el
seguimiento del avance de la gestion predial el dia 17 de septiembre de 2024.

Se realizo reuniones internas con el director de interventoria, Residente y Auxiliar
Social.

3.2.4.3INTERVENCIONES EN EL CORREDOR VIAL

Atencion de sitios criticos

Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la
suscripcion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirié dentro de sus alcances
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo
del corredor vial “Puente Arimena — Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecucién, establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Se informa por parte de la Interventoria que, de acuerdo a los alcances contractuales
establecidos en el Acta de Modificacién No. 7 se establecid un rubro para las
actividades de mantenimiento del contrato a través del item “Mejoramiento de
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subrasante con adiciéon de material importado mina Murujuy” por un valor de $
9.063.326.828,00 (20.974,00 m3).

Ala fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehiculos pesados y las
caracteristicas de la rasante de la via, han venido requiriendo la atencion por parte
del contratista de SEISCIENTOS SESENTAY OCHO (768) puntos criticos a lo largo
del corredor vial Puente Arimena — El Viento que implicaron una inversién $
8.423.570.207,00 en el desarrollo de las vigencias del 2021 hasta el mes de
septiembre de 2024, tal como se muestra en la siguiente tabla

Tabla 8 Inversion de recursos de mantenimiento por vigencias

MANTENIMIENTO
VIGENCIA

§ 2852363600 6538000 24 |9 21001029000( 48000 139 [§ 156246672800 361580 19000 |$ 19357569300

447910

21,00

ACUMULADO
MANTENIMIENTO
CONTRATO

§ 28521363600 653800 24 [S A9B36560| 103800 63 |5 648T7328400| 150380 55300

§ 842357020700 | 1949350

768,00

De acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior, a la fecha se tiene un saldo para
la atencidn de puntos criticos y mantenimiento de la via de 639.756.621,00 para la
vigencia 2024.

Dando cumplimiento a su obligacién contractual de atencion de emergencias a lo
largo del corredor vial Puente Arimena — El Viento — Santa Cecilia, el contratista
dispuso de un personal para la atencion del requerimiento.

3.3 SEGUIMIENTO iTEMS NO PREVISTOS

Para la ejecucion del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, se ha venido requiriendo la inclusién y aprobacién de diez
(10) actividades no previstas, las cuales se relacionan a continuacion:

Tabla 9 Seguimiento a los items no previstos del contrato de obra

No
ITEM

VALOR TOTAL
MES

CANT.
ACUM

VALOR TOTAL
ACUMULADO

VALOR

DESCRIPCIO CANT
e UNITARIO

N MES

NP-1

Mejoramiento
de subrasante
con adicion de
material
importado

mina Murujuy

m3

807,40

$432.122

348.895.303,00

19.493,50

8.423.570.207,00

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C.

radicacion-col@calymayor.com.mx

PBX:60-1 7180735


mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

,(‘l CONSORCIO

CORREDORES

\—Lf‘x esssssssssss |[CC
NIT: 901.482.408 7

Estabilizacion
de la
Subrasante y
terraplén con
Cal Viva, (No
NP-2 |incluye m3 1.017,00 $ 40.091| 40.772.547,00 160.403,60 | 6.430.740.728,00
suministro de
Cal, no incluye
material, no
incluye
transporte).

Suministro de 65.470,0
NP-3 Cal Viva Kg 0

9.840.390,0

$ 1.578| 103.311.660,00 0

15.528.135.420,0
0

NP-4 | Geobag Und $174.316 - 392,00 68.331.872,00

NP-5 ggg’éex“'m m2 $11.944 ; 15.529.00| 185.478.376,00

Cerca de
Alambre de
NP-6 | Plas con m $ 26.085 - -
postes de
concreto

Geotextil NT
NP-7 2500 m2 $10.185 - -

Base granular

NP-8 | Clase B

m3 366,40 $472.651 | 173.179.326,00 24.116,60 | 11.398.735.107,0
0

Transporte de
materiales
provenientes
dela
excavacion de
la explanacion, M3-E 47.181,0
canalesy 0
préstamos
entre 100
metros y 1000
metros de
distancia.

NP-9 $ 1.357| 64.024.617,00 | 508.322,60| 689.793.768,00

Mezcla densa $
en caliente m3 112,10
Tipo MDC-25 1.085.195

NP-

10 121.650.360,00 4.893,40 | 5.310.293.213,00

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del
corredor vial Puente Arimena — El Viento a la fecha los recursos dispuestos para las
vigencias 2021-2023 y lo ejecutado a corte de septiembre de 2024 han correspondido al
32,23% del valor total del contrato correspondiente a: $66.375.343.001,00 intervenidos de
acuerdo a los disefos aprobados asi:
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EXPLANACIONES:

El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en
tiempos de lluvia y el constante paso de vehiculos de carga pesada hacen muy
dificil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizd proceder con
la atencién de los sitios criticos del corredor vial Puente Arimena — El Viento
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalacion compactacion
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del
corredor.

El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construccion de
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias
concentradas en la via en los vértices de curvas verticales de gran diametro y
que por lo plano del sector se concentra y es de dificil evacuacion; conformacion
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que
se trae desde la Unica cantera existente de este material y con la capacidad de
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kildmetros del centro de
gravedad del corredor.

CANALES LATERALES:

Teniendo en cuenta el ajuste al disefio en el cual se incluyen los canales
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta
Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales,
construyendo un canal longitudinal para mitigar el dafio a realizar por las aguas
lluvias en época de invierno.

El material proveniente de la excavacion es empleado dentro del proyecto para
la construccidn de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal,
conformando asi la estructura del pavimento.

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

De acuerdo con el diseio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25
centimetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen.

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN:

El contratista en pro de promover la optimizacion técnica de las intervenciones,
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona que permitan disminuir las
longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros y de acuerdo a
los disefios aprobados.
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De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar el material existente
en la zona para poder ser utilizado en la construccién del terraplén lo que se
realiza en capas de 25 centimetros hasta completar la altura indicada en los
disefios adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen para el cuerpo
del terraplén y un 3% en su corona.

A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraido de las
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas
en una longitud de 9,65 kildmetros entre el kildbmetro K1+705 al K11+350 en
sentido Puente Arimena — El Viento.

o BASE GRANULAR:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte
del asfalto a instalar.

La actividad ha comprendido el suministro, instalacién y compactaciéon de
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 9,65 kildmetros entre el
kilbmetro K1+705 al K11+350 en sentido Puente Arimena — El Viento.

o CAPA DE RODADURA:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua
con la instalacion de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor
de 5 cm, para asi completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con diseino.

De acuerdo al volumen del trafico y tipo de vehiculos que transitan el corredor
vial, el disefio aprobado consiste en la construccién de un ancho de calzada de
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla
Densa en Caliente (MDC):

o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de
seis (06 cm) centimetros instalados en una longitud de 8,85 kildbmetros
comprendidos entre el kildmetro K1+705 al K10+550 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de
cinco (05 cm) centimetros instalados en una longitud de 8,56 kilbmetros
comprendidos entre el kilometro K1+705 al K10+277 en sentido Puente
Arimena — El Viento.
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CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS:

Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de
vasos comunicantes, cuya funcién principal es unir ambos costados de la via por
medio de la proyeccion de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No
obstante, para disminuir la concentracién de agua en los terraplenes se han
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales,
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas segun el
estudio hidrolégico asi lo indica.

A la fecha se han construido veinticuatro (24) alcantarillas en concreto reforzado
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilbmetro K1+705 al
K11+246 en sentido Puente Arimena — El Viento.

Tabla 10 Relacion de Obras hidraulicas construidas

ABSCISA
SEGUN
DISENO

OBRA

NUEVA

EXISTENTE

No.
Ductos

OBSERVACION

ESTADO
Al
31-05-24

K1+931

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K2+045

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K2+335

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realzan elementos aletas,
guarda ruedas y placas
entre aletas

Ejecutado

K2+380

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K2+660

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K3+112

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K3+459

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K4+121

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K4+708

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado
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K5+199

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan tres ductos
para tener 4 en total

Ejecutado

K5+523

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K5+803

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K6+097

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
demuele y se construyen
tres ductos

Ejecutado

K6+532

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan dos ductos
para tener tres en total.

Ejecutado

K7+142

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan cuatro ductos
para tener cinco en total.

Ejecutado

K7+675

Alcantarilla

Se proyecta una
alcantarilla nueva de
cuatro ductos

Ejecutado

K8+190

Box coulvert

Box coulvert existente,
Proyectado alcantarilla de
dos ductos para un total
de tres

Ejecutado

K8+650

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K9+090

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron tres ductos
adicionales para un total
de cuatro ductos

Ejecutado

K9+350

Alcantarilla

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K9+880

Alcantarilla

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K10+350

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron dos
conductos adicionales
para dejar tres ductos

Ejecutado
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Alcantarilla nueva de tres

36"

K10+720 | Alcantarilla X 3 ductos Ejecutado
Alcantarilla existente,
K11+246 | Alcantarilla X Tuberia de concreto de | Ejecutado

o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS:

Desde el inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 el dia 28 de junio de 2021
a la fecha del presente informe se han intervenido por parte del contratista un
total de seiscientos sesenta y ocho (768) puntos criticos que requirieron un
volumen de material de crudo de rio de 19.493,50m3 a lo largo del corredor vial
entre el kilbmetro K6+000 al K60+000 en el transcurso de las vigencias 2021 al

2024.

Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuacion el Grafico
de avance fisico del contrato a corte del periodo del presente informe:

ESTADO INCIAL DEL CORREDOR
60 km

PR 0+000
Puente

Arimena
PR 1+705

PR 11+000
CRUCE DEL
PORVENIR
PR 30+990
CRUCEA
PTO
CARRENO

EL VIENTO
PR 60+000

| ZONAURBANA CORREDOR EN MAL ESTADO

1.7 km 8.56 km 0.075 km 1.000 km

0,020 km 48,650 km

INICIO DE
OBRA

ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR

FIN DE
OBRA

PAVIMENTO (2da capa 6 cm) BASE GRANULAR

PAVIMENT O (1ra capa 5 cm)

ZONAURBANA

ATENCION PUNTOS CRITICOS
TERRAPLEN

PR 0+000
Puente
Arimena

[ ~
~ ~ Q
IN] o n
& & 2
— — &
-4 -4 —
a a -4
[

PR 1+705

PR 11+350

PR 11+350
CRUCE DEL
PORVENIR

PR 30+990
CRUCE A PTO

CARRENO

ESTADO INICIAL ACTIVIDADES DEL CONTRATO
AVIMENTO MAL ESTADO (0,0 km) MANTENIMIENTO (48,96 km)
PAVIMENTO BUEN ESTADO (1,70 km) . REHABILITACION (0,00 km)
AFIRMADO (58,3 km) TERRAPLEN (9,65 km)
BASE GRANULAR (9,64 km)
PAVIMENTACION 1ra Capa (8,85 km)
PAVIMENTACION 2da Capa (8,56 km)

EL VIENTO
PR 60+000
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De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE
CONSTRUCCION en la cual establece la entrega de los ajustes a los disefios entregados
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente tramite y/o realizado la
entrega de la documentacion que se relaciona en la tabla 10, de acuerdo a los tramites
descritos en el numeral 3 del anexo técnico.

Tabla 11 Descripcién del estado de los Estudios y Disefios de acuerdo al anexo técnico.

ESTADO DE

CUMPLIMIENTO

exigidos en el pliego de
condiciones y/o la
contratacion de una
empresa consultora la cual
certificara experiencia
aceptable en estudios y
disefos.

L
w | =5
NO. PROCESO wl g | & & w OBSERVACIONES
DATO | =|Z3¢g
W
= 2 O< =
2| 0| =552
Olol| & g O
Z o <
o
Etapa precontractual INVIAS: Anexo
técnico numeral 6. CONDICIONES
PARTICULARES DEL PROYECTO
Documentos entregados acapite b) Documentos que
1 por la entidad (INVIAS) - | X pite D, . d
: entregard la Entidad para la
Link de acceso . ./ .
ejecucion del contrato se relaciona
el link de descarga
https://bit.ly/3kF7aar
3.1 El contratista mediante
comunicado No. MCO-2106C-D-5y
Entrega por parte del radicado interno CR-TR1-ICC--015-21
Contratista de los del 16 de julio de 2021 radica los
documentos que documentos de la empresa
demuestran la experiencia CONSORCIO DISENOS
para realizar por su cuenta GEOTECNICOS-JORGE PADILLA
y riesgo todos y cada uno acreditando experiencia con las
2 de los estudios y disefios X empresas que conforman el consocio

consultor: DISENOS GEOTECNICOS
SAS y JORGE PADILLA Ingenieriay
Cia Ltda.

3.2 La interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-023-21 del
17 de julio de 2021 cumple con la
experiencia requerida para la
actividad.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C.

PBX:60-1 7180735

radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

’(7 CONSORCIO

CORREDORES

l\_‘f‘x esssssssssss |[CC
NIT: 901.482.408 7

3.3 El INVIAS mediante comunicado
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de
2021 informa tener conocimiento de la

aprobacion de la interventoria de la
empresa consultora de los estudios y

disefios.
Revision Estudios y El contratista entrega el informe de
Disefios. revisién de los estudios y disefios
3 Plazo de treinta (30) dias | X mediante comunicado No. MCO-
calendario (de acuerdo al 2106C-D13y radicado interno CR-
anexo técnico) ICC-036-21 del 27 de julio de 2021.

Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacién y/o
Modificacion y/o
Incorporacion y/o
Optimizacioén y/o

4.1 El contratista entrega de unos
productos que hacen parte de los
estudios y disefios del K1+705
hasta el kilbmetro K34 mediante

4 Eﬁ?urgfﬂir;‘ﬂ?e%ﬁ'; gng’SSe X comunicado No. 20211025-CSDV-
Ill debidamente aprobados EXT-14 y radicado interno CR-TR1-
L ICC-183- 21 del 25 de octubre de
del corredor vial “Puente 2021
Arimena — Viento — Santa )
Cecilia”.

5.1 La interventoria mediante
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del
L 10 de noviembre de 2021 remite el

Pronunciamiento de la ! .
Interventoria frente al acta de aprobacion parcial
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los
resultado del alcance de . L
; S X Estudios y Disefios presentados por el
los estudios y disefios . ) .
entregados por parte del Consqrmo_ SD Vichada mediante la
. comunicacion 20211025-CSDV-EXT-
Contratista. . o
14, junto con los conceptos emitidos
por los Especialistas de la
Interventoria.

Teniendo en cuenta los entregables por parte del Contratista se evidencia un posible
incumplimiento referente a la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios ya que solo
se realiza la entrega de 34 km, por lo tanto esta Interventoria mediante comunicado TR1-
ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 presenta al INVIAS la recomendacion de inicio del
Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por la no entrega Estudios y Disefios hasta el
K60+000; a la fecha el INVIAS solicita la actualizacion de datos frente a la solicitud del PAS
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recomendado por la Interventoria; documento que se encuentra en revision de la parte
juridica de la Interventoria.

A los disefos presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto y a
solicitud del INVIAS se realizé un ajuste al disefio en el cual se incluyen dentro del disefio
los canales laterales para el manejo de la cota de inundacion y el agua de escorrentia con
el fin de garantizar la estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al disefio fue presentado
mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue
aprobado por parte de esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23
del 27 de octubre de 2023.

Una vez aprobado el ajuste al disefo, fue presentado por parte del Contratista los planos
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al disefio mediante la entrega parcial en
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentacién se presenta en la siguiente
tabla:

Tabla 12 Estado de aprobacion de los ajustes a los disefios incluyendo los canales
laterales.

OBSERVACIONES
No.| TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE GENERALES
Ya se encuentra aprobado por parte de la Se encuentra en la
1 K1+705 4 Km Interventoria los ajustes presentados firma por parte de
al K4+705 mediante el comunicado No. TR1-ICC-- los especialistas de
1119-23 de fecha 27 de octubre de 2023 la Interventoria.
Se emite concepto de APROBACION
PARCIAL por parte de la Interventoria y se
solicita sean atendidos los siguientes
requerimientos:
- Dar respuesta al comunicado No. TR1-
ICC-1429-24 de fecha 24 de mayo de 2024 | Se est4 a la espera
frente a las observaciones emitidas por de la subsanacion
5 K4+705 10 Km parte de la Interventoria con respecto al de las
al K14+705 ajuste del disefio de la sefializacion vertical | observaciones por
y horizontal. parte del
Contratista
- Remitir la seccién correspondiente a la
abscisa K10+720 (relacionada en el archivo
denominado secciones K4+710 al
K14+710-91), ya que esta informacion no
se encuentra adjunta.
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Se emitieron las observaciones por parte de
los especialistas en geotecnia y Disefio
geomeétrico de la Interventoria mediante los
comunicados No. TR1-ICC-1210-24-24 de
fecha 19 de enero de 2024 y TR1-ICC-

Se esta a la espera
de la subsanacion

3 | K14+705 10Km | 1267-24 de fecha 27 de febrero de 2024 en |9€13S
al K24+705 gy observaciones por
el cual se solicita la entrega de un paquete arte del
completo de la informacion con el disefio ?: ;
- . ontratista
geomeétrico, secciones transversales
corregidas y entrega de un informe de los
ajustes
Se emitieron las observaciones por parte de .
e . o Se esta a la espera
los especialistas en geotecnia y Disefio )
e . ; de la subsanacion
K24+705 geome_trlco de la Interventoria mediante los de las
4 al K34+705 10 km comunicados No. TR1-ICC-1210-24-24 de observaciones por
fecha 19 de enero de 2024. El contratista arte del P
no ha entregado secciones transversales P ;
Contratista

del tramo

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL
Se presentan los informes semanales del periodo de septiembre de 2024 correspondientes

a las semanas No. 167 al No. 170 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-
FR-3, los cuales se presentan anexos al presente documento.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el
desarrollo del contrato, la relacion de la maquinaria y equipo se consigna en el formato
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2)

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso el personal que se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-6 (ANEXO 4.3).

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de mayo de 2024 y

de acuerdo a la Clausula Novena — Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual
establece:
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“Las actividades contempladas dentro del programa de inversién de la linea base de cada
vigencia, mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor”

(..

Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vias — INVIAS un total de cuarenta (40) Actas
parciales de Obra por un valor acumulado de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL UN PESOS
$66.375.343.001,00) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un 32,23% del valor inicial
del Contrato de Obra.

El resumen de la informacién financiera del contrato de obra, se presenta mediante el
formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4). Este es diligenciado con la
informacion que remitid el contratista de obra, correspondiente al acta parcial de obra
correspondiente al mes de septiembre del 2024, como el acta de ajustes a corte del mes
de agosto de 2024, ademas se incluye las actividades no previstas.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo y su analisis se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5).

En el periodo predomina el tiempo seco, tal como se reporta en los registros mensuales del
IDEAM.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo el contratista Unicamente realizé actividades de mantenimiento del
corredor vial Puente Arimena — El Viento, por lo tanto, para este periodo se realizaron
ensayos de laboratorio, conforme se evidencia en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.
(ANEXO 4.6).

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula décimo octava, suscribe las
garantias del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit.
860.002.527-9 asi:

¢ Garantia de cumplimiento No0.400035701 actualizada al anexo 7.
e Garantia de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al
anexo 4.

El seguimiento a las Garantias y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7).
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4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA
Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la
interventoria mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.

El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la
interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio
trasladé al Invias donde se recomienda la aprobacion del anticipo solicitado por el
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta
para poder dar inicio con dicho tramite.

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Para el periodo del mes de septiembre del 2024, el seguimiento realizado al programa de
inversiones como al programa de obra, se realizd6 con base a la reprogramacion N.7 al
programa de inversibn como al programa de obra entregado por el contratista de obra
CONSORCIO SD VICHADA, mediante la comunicaciéon No. 2024-SDV-CENV-0444 de
remitido a la Entidad por parte de la Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC—
1589 de fecha 06 de septiembre de 2024.

De acuerdo a la Programacién de Obra y Plan de Inversion V7 vigente a la fecha y la
ejecucion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del presente informe se presenta
la siguiente tabla:

Tabla 13 Valor programado Vs Ejecutado

VALOR ACUMULADO TOTAL A % DE
SEPTIEMBRE DE 2024 EJECUCION
FINANCIERA
INVERSION FINANCIERA
o o L 0T o0 $57.595.689.183 31.55%
INVERSION FINANCIERA
Bt oo $57.803.939.445 31.69%

NOTA: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor de obra y estudios y disefios
evaluados con respecto al valor basico del contrato de obra inicial.
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4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

El seguimiento al programa de Inversiones del contrato, vigente, se anexa a continuacion
mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3)

4.9.4 ACTAS DE COMITE DE OBRA
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripcion
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual
(ANEXO 4.9.4).

4.9.5 ACTAS DE REUNION

En el presente periodo, se realiza acta de reunion con la comunidad de Carimagua i el dia
24 de septiembre de 2024 en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2 (ANEXO 4.9.5).
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 FICHA TECNICA DEL CONTRATO

CONCURSO DE MERITOS

CMA-DT-190-2020

RESOLUCION DE ADJUDICACION

RESOLUCION No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021,
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCION No. 1130 DEL
28 DE ABRIL DE 2021

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

No DE CONTRATO

1065 de 2021

INTERVENTORIA

CONSORCIO CORREDORES ICC

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICIONES N/A

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION

1 N/A

SUSPENSION 2 N/A

VALOR INICIAL

$30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)

VALOR ACUMULADO

$30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)

SUPERVISOR

ING. CARLOS GERMNA CORZ0O UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES

INVERSION EJECUTADA:

22,94%

ASPECTOS FINANCIEROS

INVERSION PROGRAMADA HASTA LA FECHA:
$9.039.399.191

INVERSION EJECUTADA HASTA LA FECHA
$9.006.113.402

ANTICIPO PARA EL
INTERVENTORIA $ 640.748.002

CONTRATO DE

SITIOS A INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR1+0705 — PR59+0960
Puente Arimena - El Viento
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5.1.1 VIGENCIAS

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados
desde el inicio del contrato a la fecha:

Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia
2022.
Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia
2024.

Tabla 14 Vigencias contrato de obra 974 de 2021

o Ol\\ll'll'GRiNI%Al([]J?S o VALOR CONTRACTUAL | VALOR REDISTRIBUCION VC:-G?VEIE\;A VALORVIGENCIAS | VALOREJECUTADO | VALOREJECUTADO | SALDODELCTOPOR | SALDODELCTO
201 INICIAL DEVIGENCIAS ACTUALIZADAS ACUMULADAS POR VIGENCIA ACUMULADO VIGENCIA ACUMULADA
2021 $ 1524.980.246 § 1524980246 [$ 1524980246 [$  1500.303897 [$ 1500303897 | $ 24676349 | 24.676.349
2022 $ 1525.000.000 | $ 450000000 ($ 1975000000 | $  3499.980246 | $  1.999515161 (8  3499.819.059 | § (24515.161)[ $ 161.187
2023 $ 3.050.000.000 § 3050000000 |$ 6549980246 |$ 3263415333 [$ 6763234391 | $ (213415333)| §  (213.254.145)
2024 $ 1.830.000.000 | § 1500000000 |$ 3330000000 |§ 9879980246 | § 2242879013 |$  9.006.113402 | $ 1.087.120.987 | $ 873.866.842
2025 $ 1.830.000.000 $ 1830000000 |$  11.709.980.246 $ 1.830.000000 | §  2.703.866.842
2026 $ 3.965.000.000 § 3965000000 [$  15.674.980.246 $ 3965.000000 | $  6.668.866.842
2021 $ 3.965.000.000 § 3965000000 [$  19.639.980.246 $ 3965000000 |$  10633.866.842
2028 $ 4.270.000.000 § 4270000000 |$  23.909.980.246 $ 4.270.000.000 | 14.903.866.842
2029 $ 4.270.000.000 § 4270000000 [$  28.179.980.246 $ 4270000000 |$  19.173.866.842
2030 $ 4.270.000.000 | $ (1.950.000.000) §  2.320.000.000 | §  30.499.980.246 $ 2320000000 | §  21493.866.842

TOTAL $ 30.499.980.246 | $ §  30499.980.246 §  9006.113404 $ 21.493.866.842

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuacion, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la
Interventoria en el presente periodo:

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Estudio, revisiéon y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de
obra, Analisis de precios unitarios, plan de calidad, programacién, Matriz de riesgos,
especificaciones, manuales de supervision e interventoria, con el objetivo de
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y
las partes interesadas.

Seguimiento, control y medicién de las actividades de ejecucion de obra en campo
realizadas por el contratista.
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Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes,
dotacién.

Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y
documentacién legal en regla

Elaboracion de informes semanales y mensuales.

Se realiza por parte de todas las areas técnica, la elaboracién de los insumos e
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso
se realiza con los pares de cada area de la interventoria y se realiza la entrega de
estos en medio magnético.

Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista.

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementacion en
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del
contrato.

Elaboracion de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras.

Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, andlisis y revision de
balances econémicos proyectados y de las probables programaciones presentadas
por el Contratista y requeridas por las entidades.

Seguimiento y revision del Acta de modificaciéon No. 7 de obra, reprogramacién de
la programacion y programa de inversiones.

Seguimiento al cumplimiento de la gestién ambiental, Social y SST del contratista.

Elaboracion del informe mensual No. 39 correspondiente al mes de septiembre de
2024.

Elaboracion del Acta de Costos No. 40 correspondiente al mes de septiembre de
2024.

Atencion a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad.
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Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidacion de
informacion.

GESTION TECNICA

Se realiza el seguimiento y control a la programacion de obra, como al programa de
inversion, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificacién No. 6 de fecha 23 de
noviembre de 2023 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de
inversiones 6A de fecha 20 de marzo de 2024 y el acta de modificacion No.7 de
fecha 26 de agosto de 2024.

Se realizan recorridos de inspeccion y verificacion del estado del corredor,
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.

Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar
y supervisar las actividades concernientes a las areas técnicas, ambiental, social,
de sostenibilidad y de SST.

Se realizan los Informes semanales, mensual, e informacién solicitada por la
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, via correo
electronico.

Se realiza revision y anadlisis de la correspondencia recibida, y mediante
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la
interventoria hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo
electrénico e-mail a todas las partes involucradas.

Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoria y Contratista),
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la
gestion predial, sostenibilidad y revision de la resolucion de aprovechamiento
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No.
PM-GA 3.37.13.022.017.

Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoria
y Contratista de Obra.

GESTION AMBIENTAL.

La Interventoria continuo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.
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GESTION SOCIAL.

La Interventoria continuo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION PREDIAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION DE LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD.

La Interventoria continuo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, y en la POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, como la
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, asi:

5.3.1 Informe del Director de Interventoria
5.3.2 Informe de Especialista Sostenibilidad
5.3.3 Informe de Especialista de Calidad
5.3.4 Informe Técnico predial

5.3.5 Informe Juridico Administrativo

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

rt'l CONSORCIO
CORREDORES
\_J\A esssssssssss |[CC
NIT: 901.482.408-7
5.3.6 Informe de Seguridad y salud en el trabajo

5.3.7 Informe Ambiental

5.3.8 Informe Social

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

Ver anexo 5.4 en la carpeta cap.5

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS
Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5
5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA

Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electronicos, Sistema
de gestion Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet).
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Reporte £ 17 contrano de amex 974 - 2021 Frograma:

Semana 170, LEGALIDAD Contracista: CONSORCIO SO VICHADA Interventor: CONSOROO CORRREDORES ICC
Desde 2005 204 Projocto: FTE ARMENA - EL VIENTO NIT 2301292358 | NIT 901482208

prove: 260924 Estadn oot contrato: Fendicnte

Mejccamicnte, Mantenkmicss, Gestion Predial, Social, y Arbiental sostenbie o 1a conexién Pacifica - Drinoquia Scctcr Puonte Armena Viento Santa Coclla
Cijeto def contrade IPUCHte Aimena- Vienso, Jurdepe Pucrto Carmoha), on Los Departamentos o Meta y Vichada, Marca de @ reactiacion ccanomica, mediante of programa de
cbea Pabiica “V1as para 1a Legalidad y roacthacion Viskin 20307, Moduo 4.

o s e ————— e |

$205.918,745,261.00
0w
I ‘.h‘ 5
| Mmoes
IM.M'
om
230 11-11
| 2301111
5182,431,848,060.00
| 3.118.244500.00
522.999,256,883.00
$23,340,016,627.00
| 523,340,016.627.00

Porcentaje de avance 100.00%
[ Actvidod | P | avce |

KM PVIMENTADGS (Km) MU0 B85 Adqice ° Empleas Geacrados 238

. i ! : B =
KM BASE/SUEBASE (Km| WD 9.63 Fichas Apecbacis 0

zraviows e B = Ingrocios 150

108 ANTEMIDLE i) $om) .73} T b Soclazciones O
ALCANTARILLAS (Lind) | Bm 240 Capxciaciones 0
ESTUDIOS Y DIERGS (%) 100 71.0
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Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato Ho. T4 Ao 2021
Froyecto PTE ARIMENA - EL VIENTO Frograma LEGALIDAD
Direccién Territorial Direccidn Territorial Meta Unidad Ejecutora GERENCIA GRURD ORIENTE
supsnvizor del Contrato de Interventoria CARLOS GERMAN - CORZC UPEGUI Gestor Técnico de Froyecto ANDRES RICARDO - TOVAR MANZANARES

. Majoramiento, Mantenimisnto, Gastidn Predial, Sacial, y Ambiental sostenible de la conesign Pacifico - Orinoguia Sector Pusnte Arimena-Viento-Santa Cecilia
Objeto Contrato Obra (Puente Arimena-ienta; Jurieps-Pusrto Carreno), &n los Departamentos del Meta y Vichada, Marco d= la reactivacion econdmica, mediant= el programa de

obra Fublica "wias para la Legalidad y reactivacion vision 2030". madulo 4.

Focha limite de Fechage Fecha de ravisin Fecha do revisian Estado del Estado del

presentacidn S e 1 (Gestar) reparte contrato
173 173 0241011 2024-90-17 244017 [ f'
17z 7z BO24-10-04 024-90-10 202440-10 [ f’
i i 024-09-27 2024-10-03 2024-40-03 [ "'
170 170 2024-09-20 024-09-26 20240926 ik 0. 15:08 41080 6T TERMMAL f'
168 169 2024-09-13 2024-09-13 20240915 k40924 14 a2 TERMMAL f’
168 168 2024-09-06 2024-09-12 202409-12 k4214 102 et 7134 TERMMAL f’
167 167 2024-08-10 2024-09-05 0240903 k421 1548 EFTTRTTE M-t 12 TERMMAL f'
166 166 2024-08-23 2024-08-29 20240829 kS 10:04 EFTTRPTUET PP TERMMAL f’
165 165 2034-08-16 2024-08-72 2024-08-72 k4 514 26 EFTRTTIE ) PR TERMIMALD "
164 164 2024-08-09 2024-08-15 20240813 k4011 (25 samazee M L TERMMAL ﬁ'
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6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 30 de
septiembre del 2024. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena — El Viento.
Municipio de Puerto Gaitan, Meta.

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoria puso a disposicion para el tramo de Puente Arimena — El Viento, los
insumos para realizar las actividades de inspeccién y verificacion de la obra, los cuales
estan consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe.

6.2 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoria, para el tramo 1 Puente
Arimena — El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta.

A continuacion, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el periodo
transcurrido:

> Representante Legal

> Director de Interventoria

> Ingenieros Residentes de Interventoria
> Ingenieros Residentes Auxiliares
> Especialista Ambiental

> Especialista en Sostenibilidad

> Profesional Ambiental

> Profesional Social

> Profesional Técnico Predial

> Profesional en Calidad

> |nspectores

> Topdégrafo Inspector

> Laboratoristas Inspectores

> Auxiliar de Laboratorio

> Inspectores SST

> Cadeneros

> secretaria

> Conductores
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De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) en el numeral
6.4.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA

No se anexa el formato de seguimiento debido a que en el mes de septiembre no se realizdé
ninguna amortizacion.

6.6.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoria se realiza y se anexa al
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3. De acuerdo con la solicitud de la
Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial (Puente Arimena
— El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).
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» El avance fisico del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del mes de
septiembre de 2024 corresponde a:

Primera Capa del K1+705 al K10+550 longitud de 8.85 Km

Segunda Capa: del K1+705 al K10+277 longitud de 8.57 Km

Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km

Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km

Atencién de 768 puntos criticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al
K60+000

O 0O O O O

» El saldo de la vigencia para las actividades de mantenimiento corresponde a:
639.756.621,00 los cuales se tiene programados para las actividades de
mantenimiento de los meses de octubre a diciembre de 2024.

» El avance financiero del Contrato de Obra No. 974 de 2021 corresponde al 32.23%
correspondiente a $66.375.343.001,00.

» A la fecha esta Interventoria ha solicitado la entrega de |la matriz de costos de la
Administracion y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de
agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una
respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes
internos de la Administracion (A) descritos en los documentos contractuales.

Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el
desglose de los costos de Administracion mediante el comunicado No.
2024SDVCENV-0259 el dia 28 de mayo de 2024, cuya version no se ajusta a los
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal
minimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusion de actividades prediales y de
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su
obligacion.

Por lo mencionado en los parrafos anteriores, esta Interventoria pone en
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes
internos de la administracion (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

» Frente al estado de los ajustes a los disefios, se presenta el siguiente estado:
o Del K1+705 al K4+705 Se encuentran aprobados
o Del K1+705 al K12+360 La Interventoria mediante el comunicado No. TR1-

ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 emite concepto de aprobacion
parcial y se solicita sean atendidos los siguientes requerimientos:
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= Dar respuesta al comunicado No. TR1-ICC-1429-24 de fecha 24 de
mayo de 2024 frente a las observaciones emitidas por parte de la
Interventoria con respecto al ajuste del disefio de la sefializacion
vertical y horizontal.

= Remitir la seccién correspondiente a la abscisa K10+720
(relacionada en el archivo denominado secciones K4+710 al
K14+710-91), ya que esta informacion no se encuentra adjunta.

» A través de los comités de obra desarrollados a la fecha se ha venido requiriendo
por parte de la Interventoria al Contratista el cumplimiento con el personal minimo
establecido en el anexo técnico numeral 7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL
PROFESIONAL; lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista no
cuenta con la totalidad del personal, haciendo falta:

o Un (1) Ingeniero Residente de Obras, de dedicacion 100%

o Dos (2) Ingeniero(s) Residente(s) Auxiliares, dedicacién 100%

o Un (1) inspector SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional), con
dedicacion de tiempo completo (100%).

o Un (1) Profesional Ambiental, dedicacién 100% desde el 23 de septiembre
de 2024.

» A la fecha estamos a la espera del concepto de aprobacion del Programa de
Gerencia de Proyectos por parte de la Entidad. El documento en mencién fue
remitido mediante el comunicado No. TR1-1CC-1245-24 de fecha 08 de febrero de
2024.

» Esta Interventoria se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La
informacion en relacion fue remitida mediante os siguientes comunicados: TR1-ICC-
-1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28 de
mayo de 2024.

» Es frecuente los inconvenientes de conexién electrénica y movil en el municipio de
Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la informacion informes
semanales y mensuales.

» La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

» Se realizo comité de obra No.194 del 12 de septiembre de 2024 en el cual se
desarrollaron los componentes ambientales y técnicas.
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7.1 AREA SOCIAL

» El Consorcio SD VICHADA presenta adecuado funcionamiento de la oficina de
atencion al usuario, la cual cuenta con el mobiliario basico requerido para tal fin y
cumplimiento del horario de atencién al usuario.

» Si bien el contratista realiza actividades de informacion y divulgacion no solamente
mediante comunicados que son retransmitidos via WhatsApp sino también por
carteleras informativas en los lugares establecidos por las comunidades vy
conocidos como buzones satélites.

> El contratista hace la revision de los buzones satelitales como lo establece el
documento PAGA.

» A corte del 30 de septiembre de 2024, el proyecto se mantiene con la vinculacién
por parte del Consorcio SD Vichada con 56 personas laborando; en los cuales, 9
de ellas son locales representado y 45 al personal foraneo.

» El contratista cumple con la realizacion de las inducciones al personal nuevo en
obra asi mismo, se evidencia el cumplimiento en la realizacién de charlas y/o
capacitaciones al personal vinculado al proyecto, para este mes se reporta sobre
manejo el hallazgo arqueoldgico.

7.2 AREA AMBIENTAL

» El Contratista continia dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad
CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca
de los permisos ambientales como; Concesion de aguas subterraneas vy
vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesién de aguas
superficiales, en el punto conocido como Cafo Arimena, Permiso de emisiones
atmosféricas para la operacién de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el
predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, de seis
mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total
de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento
estricto a cada una de las obligaciones (articulos de los actos administrativos), en
los tiempos establecidos segun su periodicidad.

A su vez esta interventoria solicita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios
del apéndice G — Gestion Ambiental y el manual de Interventoria.
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El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtencion de la
Resolucion para la Autorizacion Temporal de explotacion de materiales en el predio
MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Mineria — ANM, y a su vez no
cuenta con el tramite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotaciéon de
materiales de construccion ante CORMACARENA. En otras palabras, no esta
cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D — Gestion Ambiental y
las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de
2021 (si aplica).

Esta interventoria ha realizado comités de obra, donde se establecieron
compromisos, partiendo de las obligaciones contractuales del contrato de obra No.
974 de 2021. Por lo que, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento estricto
a los comités No. 128, 130, 135, 136, 139, 144, 147, 154, 157, 158, 166, 175, 180,
185, 186, 191 y 194 en los tiempos establecidos segun su periodicidad.

El Contratista para el presente periodo del mes de septiembre de 2024, ejecutd de
manera parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobacion
del PAGA v4, con relacion a las actividades de obra, no obstante, debera cumplir y
ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas,
tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION
AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3.
GESTION RECURSO HIDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES
TEMPORALES.

CORMACARENA, le otorgo a la Contratista el Permiso de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU, de seis mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de
diferentes especies, con un total de 975,72 m3, para adelantar el aprovechamiento
de material de préstamo lateral, por lo que se le solicita al contratista tener la
aprobacién de la entidad ambiental acerca de las obligaciones inmersas en la
Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Por lo anterior, el Contratista debe adelantar ante CORMACARENA, la aprobacién
de la ubicacion de los forofitos u hospederos de las medidas de manejo aplicadas a
la flora de habito de epifitas y la actualizaciéon del protocolo de manejo de fauna
silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales.

El contratista acudié al recurso de reposicion en contra del articulo 20 del acto
administrativo que otorgo el permiso de Aprovechamiento Forestal Unico mediante
el comunicado 2023-SDV-CENV-0404 de fecha 10 de octubre de 2024 y que a la
fecha la entidad Ambiental no se ha pronunciado de manera definitiva, por lo que,
se le solicita al Consorcio la respuesta de CORMACARENA frente al recurso de
reposicion interpuesto en contra de la Resolucion PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el dia 10 de
octubre de 2024.
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Las actividades Silviculturales como la tala, segun lo describe el Apéndice D —
Gestion Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo
que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la
informacién, documentacion y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y
a su vez esta Interventoria le requiere al consorcio la revisién y se acoja a la
especificacion 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

Las actividades de Manejo de flora de habito epifito (vasculares, y no vasculares),
segun lo establece el articulo 15, 16 y 17 de la Resolucion PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el
dia 10 de octubre de 2024, esta supeditada a la revisiéon de informacion vy
documentacién que esta Interventoria ha solicitado mediante las mesas de trabajo
(Comité de obra No 168 de fecha 21 de junio de 2024, Comité de obra No 177 de
fecha 18 de Julio de 2024, Comité de obra No 181 de fecha 25 de Julio de 2024,
Comité de obra No 184 de fecha 01 de agosto de 2024 y Comité de obra No 194 de
fecha 12 de septiembre de 2024).

Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas
ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para
el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestion.

Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar via correo electronico con
periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volumenes de material de
excavacion de préstamo lateral, para la conformacion de los taludes y mejoramiento
de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental
PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique.

Se recomienda al Consorcio SD Vichada, agilizar ante la Agencia Nacional Minera -
ANM, el tramite de la resolucion para la autorizacion temporal de explotacién de
material, por aprobacion y solicitados ante ellos, para iniciar con el tramite de la
licencia ambiental ante CORMACARENA y su posterior explotacion.

Se recomienda al Contratista adelantar ante CORMACARENA, la aprobacién del
area con la ubicacién de los nuevos forofitos u hospederos de las medidas de
manejo aplicadas a la flora de habito de epifitas y el protocolo de manejo de fauna
silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales y aprovechamiento
forestal. Cumplimiento al articulo 17 y articulo 19, de la Resolucién No. PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Se recomienda al Contratista de Obra obtener la respuesta definitiva de
CORMACARENA frente al recurso de reposicion interpuesto en contra de la
Resolucion PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el dia 10 de octubre de 2024.

Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los
requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos
ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la
periodicidad y los tiempos de respuesta.

Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el
reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la via existente intervenida,
mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5.
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Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta
Interventoria mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del
Contratista y corredor vial existente a intervenir.

Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposicion
final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables,
residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo
autorizados que cuenten con la documentacion legal vigente ambiental.

Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de
disposicién final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sélidos, ya que esta
documentacién es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de
material utilizados y/o residuos generados en el proyecto.

Se recomienda al Contratista de Obra allegar a esta Interventoria la informacién y
documentacién requerida mediante comunicaciones y mesas de trabajo (comités de
obra), previo a continuar con la revision de las especificaciones y APU’s de Rescate,
traslado y monitoreo de Epifitas Vasculares, Monitoreo de presencia y abundancia
de epifitas no vasculares, Ahuyentamiento, rescate, valoracion, relocalizacién y
rehabilitacion de fauna silvestre, Establecimiento de plantacién Forestal y
Mantenimiento de plantacion Forestal.

7.3 AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

>

La interventoria continla realizando acompafiamiento permanente a los recorridos
en el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo.

La interventoria realiza constantes inspecciones de obra con el fin de mitigar,
prevenir e identificar posibles accidentes en el corredor vial a intervenir.

Se sugiere al contratista ejercer mas control frente el uso adecuado de los EPP en
los diferentes frentes de trabajo.

Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el
area de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislacién que sea inherente
al area.

Se recomienda al Contratista continuar con el cumplimiento de los requerimientos
de seguridad y salud en el trabajo en todos los frentes de trabajo.

Se solicita al supervisor de maquinaria y vehiculo mantener actualizado la
informacion de las condiciones en las que se encuentra la maquinaria.
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Se solicita al contratista remitir las planillas de seguridad social en las fechas
correspondientes segun lo establece el Decreto 1990 de 2016.

Se solicita al contratista incentivar la cultura de seguridad y salud en el trabajo en
cada uno de sus colaboradores, como asi mismo se requiere mayor control y
autocuidado en el uso adecuado de los elementos de proteccién personal para el
desarrollo de las labores.

Se le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los
distintos comités.

Se le reitera al contratista realizar la respuesta oportuna a los comunicados
enviados de nuestra parte.

7.4 AREA PREDIAL

>

Se evidencia un cambio en la gestion predial, lo que ha permitido una avance en la
elaboracion de los insumos prediales tales como el cronograma predial, diagnéstico
predial siguiendo los lineamientos establecidos en el apéndice predial en los
primeros 12 Km, debido al compromiso que mostro en el contratista en el ajuste de
los disefos, sin embargo, se requiere de un mayor compromiso en los ajustes del
disefio del km 12 hacia mayores, para poder ejecutar sin inconvenientes y/o
contratiempos el cronograma predial.

El contratista debe realizar de manera oportuna y eficiente los respectivos informes
técnicos que permitan la definicion de la linea de intervencion predial, con ello poder
definir si requiere la adquisicion de predios.

El contratista, debe dar cumplimento a la obligacion establecida en el Apéndice F-
PROCESO DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL, Capitulo 6 numeral 12 indica
como Obligacién del Contratista.

Tener en cuenta que en los sitios que estan ejecutando excavaciones laterales, que
estén no este sobrepasando las franjas de retiro vial establecidas el Decreto 2770
del 1957 y/u la Ley 1228 del 2008, en los casos que aplican algunas de las dos
normas.

Realizar el seguimiento de las consultas y peticiones realizadas a las entidades
oficiales.

Debe darle celeridad en atender los requerimientos emitidos por parte de la
interventoria y responder los oficios que a la fecha no han sido atendidos por el
contratista.

El contratista debe ser receptivo a las observaciones, recomendaciones y/o
sugerencias realizadas por parte de la interventoria
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8. ANEXOS
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8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos:

Correspondencia Enviada

8.1.1
8.1.2 Correspondencia Recibida
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8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace:

https://youtu.be/veZL jsllv84

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente
informacion:

8.2.1 Registro fotografico de las actividades desarrolladas en el periodo
8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021
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8.3 BITACORA DEL PERIODO

Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8
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