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Contrato de Obra No. 974 DE 2021 Contratista: CONSORCIO SD VICHADA

Contrato de Interventoría No. 1065 DE 2021 Interventoría: CONSORCIO CORREDORES ICC
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NOVIEMBRE DE 2024

Características técnicas del proyecto 

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Localización

Inventario y estado inicial de la vía

INTRODUCCIÓN

Información general del contrato

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Seguimiento Ítems no previstos

Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Copia de la Bitácora del mes correspondiente

• Actas de Comité de Obra

• Actas de Reunión

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Otros documentos seguimiento mensual

73

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Informe Semanal

Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

• Seguimiento Programa de Obra

• Seguimiento Programa de Inversiones

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

Información general del contrato

Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Informes especialistas y profesionales

Informe del Programa Anual de Caja - PAC

Informe matriz de riesgos.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información 

geográfico (SIG) de la Entidad.

Conclusiones y recomendaciones

Anexos

• Seguimiento al Plan de Cargas

Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de 

recibo

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Otros documentos seguimiento mensual

Registro fotográfico y video del avance de las obras

Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

• Seguimiento a la inversión del Anticipo



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Primera capa KM 31 Construcción Primera capa KM 0,25

Construcción Segunda capa KM 31 Construcción Segunda capa KM 0,93

Mejoramiento Primera capa KM 0 Mejoramiento Primera capa KM 0,00

Mejoramiento Segunda capa KM 0 Mejoramiento Segunda capa KM 0,00

Rehabilitación KM 0 Rehabilitación KM 0,00

Túneles KM 0 Túneles KM 0,00

Puentes KM 0 Puentes KM 0,00

Pontones KM 0 Pontones KM 0,00

Alcantarillas UNIDAD 0 Alcantarillas UNIDAD 0,00

Mantenimiento KM 60 Mantenimiento KM 1,95

Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboración del cálculo 

de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial

GLB 1

Otros 

(Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios 

y diseños y/o elaboración del 

cálculo de la estructura del 

pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura 

vial

GLB 0,00

IVA IVA

 $              559.854.667,00  $    171.379.777,00 

 $      24.824.139,00 

 $                  2.338.462,00 

 $                96.900.000,00  $      68.895.900,00 

 $                32.120.489,92  $           559.537,00 

 $           1.098.161.070,52 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $    265.659.353,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 46

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 9

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,01% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 81

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 136

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

(Incluye PAGA e IVA19%)
 $                                                                    1.834.477.508,40  $              348.550.726,60  $             2.183.028.235,00 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
 $                201.175.700,00  $                                                                       169.055.210,08 

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI

Estructuras

24,00

9,10

Estructuras

0,00

PavimentaciónPavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

SMCN - GRUPO ORIENTE META

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

PÁGINA

FECHA
30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Día / Mes / Año)

SEPTIEMBRE DE 2024

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

NA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                        

-$                                                                        

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

0,00

58.987.743.480,28$                                      

 $                                                                       510.000.000,00 

 $                                                                191.529.228.269,00 

BÁSICO

21,00

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

9,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

BÁSICO

OBRAS

 $                                                                       800.000.000,00 

TOTALTOTAL

 $         192.089.082.936,00 

 $                802.338.462,00 

OBRAS

AJUSTES

VALOR EJECUTADO

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                                                  19.977.827.205,00  $                58.396.725,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $          8.517.292.807,00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                214.820.588.192,48 

58.992.533.479,00$                                      

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                           67.750.101.963,00 

 $         215.918.749.263,00 

 $                606.900.000,00  $                                                                362.610.000,00  $             431.505.900,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                           67.984.167.770,00  $                                  -   

 $                           58.801.303.256,00 

 $                                                             8.492.468.668,00  $                           67.318.596.063,00 

 $                           67.318.596.063,00 

 $             234.065.807,00  $                           67.984.167.770,00 

 $                           67.750.101.963,00  $                                  -   

 $                                  -    $                           67.318.596.063,00 

 $                                                           67.718.508.417,00  $        67.984.167.770,00 

 $                                                                233.506.270,00 

 $           20.036.223.930,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                  -    $                           67.750.101.963,00 

ACUMULADO

 $                                                           58.629.923.479,00  $        58.801.303.256,00 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:CONSORCIO CORREDORES ICC ING. CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI

SMCN - GRUPO ORIENTE META

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

PÁGINA

FECHA
30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Día / Mes / Año)

SEPTIEMBRE DE 2024

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

NA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                        

-$                                                                        

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

Firma  

Nombre: WILSON DANILO SANDOVAL BALLESTEROS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01194-0271 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Foto 2

Ejecución de las principales actividades en el periodo: instalación de primera capa de pavimento en MDC-25 en el K10+800 y del K15+000 al K60+000 (atención a sitios críticos) y 

conformación de la calzada existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Seguimiento al control de calidad de obra por parte de la Interventoría mediante el seguimiento a el cumplimiento de los diseños frente a la construcción de la estructura de pavimento y seguimiento al control de 

calidad de la obra mediante la toma de temperatura de instalación del asfalto y extracción de núcleos.

En cuanto a los diseños del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente,

la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes y/o

entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento." 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el

presunto incumplimiento a la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; en el presente periodo se realiza mesa de trabajo el día 18 de octubre de 2024 entre Interventoría y Entidad para atender observaciones referentes al PAS presentado por parte de la Interventoría.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Contratación del INVIAS, mediante Resolución No. 3490 del 31 de 
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo 
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA 
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, 
GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ” , con las siguientes características: 
 
Modulo 2. 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO 
- ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 
Mediante el mismo concurso y bajo la resolución de adjudicación No.1081 del 23 de abril 
de 2021, se seleccionó al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC 
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283, 
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT. 
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PÉREZ DE ALBÉNIZ PEIRÓ, 
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participación 40%; 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT 
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO, 
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participación 30%; CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por 
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 y 
porcentaje de participación 30%, y una propuesta económica por un valor total de TREINTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO, 
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecución de CIENTO CATORCE (114) 
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de 
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las 
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS para el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la 
construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar 
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y 
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario). 
 
Es así que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO 
ORINOQUÍA mediante resolución 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitación Pública 
Número LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor de 
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
MONEDA CORRIENTE y con objeto: 
 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA 
– VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO 
CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 
 
El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su participación del 
100% así como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el 
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 
El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes 
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental, 
desarrolladas por el Contratista durante el período comprendido en el 1 de noviembre y el 
30 de noviembre del 2024, e igualmente informar a manera de síntesis las actividades de 
apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo 
período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre 
el desarrollo y el estado del contrato y de la obra que nos ocupa.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del País, dentro del primer 
tramo de la Vía Puente Arimena - Puerto Carreño, este primer tramo se desarrolla en el 
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitán entre el centro poblado de Puente 
Arimena(Meta) y la inspección de Policía de El Viento (Vichada), el tramo no presenta 
fenómenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundación en épocas 
invernales, a su vez, la vía existente se encuentra en condiciones de saturación 
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el 
mejoramiento de la subrasante y la construcción de una estructura de pavimento con el fin 
de mejorar las condiciones del tramo. 
 
En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y 
salir de él hacía el centro del país por medio de una única vía carreteable que se encuentra 
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado 
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa 
Rosalía y Puerto Carreño. 
 

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras 
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada 
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Figura 3 Red Vial Territorial Vía Puente Arimena-Puerto Carreño - META y VICHADA 

 

 

Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS 

 

 

Figura 5 Red Vial Puente Arimena – El Viento 
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La vía Puente Arimena – El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran 
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoría del 
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidráulicas (Alcantarillas, box 
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contención. 
 
EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN 
EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA 
LOCAL. 
 

 

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de las características de los 
municipios cercanos al área de influencia del proyecto, así como los límites de la 
vereda de Puente Arimena y su economía. 
 
 

2.2.1 San Pedro de Arimena 
 
Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carreño, 69 kilómetros adelante de Puerto 
Gaitán por vía terrestre está la inspección de San Pedro de Arimena, uno de los 
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres más 
reconocidos del Llano: el capitán Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores 
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta región del 
departamento del Meta aún vive su familia. 

 

2.2.2 Reseña Histórica del Municipio de Puerto Gaitán 

 
Puerto Gaitán fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del 
río Manacacías los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y 
Concepción Izanoboco y se instalaron allí ante el anuncio de la dotación de un ferry 
o trasbordador del río Manacacías para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y 
Villavicencio. 
 
En este primer punto se encontraba bastante árbol “majaguillo”, el cual le dio el 
nombre de majagüilla, hasta el año 1960 cuando se elevó a la categoría de 
Inspección de Policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacías. 
 
El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigió está 
población como municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo 
liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
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2.2.3 Turismo 
 

Los principales atractivos turísticos del municipio son sus ríos, entre los cuales se 
destacan el Yucao y el Manacacías Unos 18 kilómetros antes de llegar al municipio 
de Puerto Gaitán está el río Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical 
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y 
practicar la pesca. El municipio cuenta además con la intersección de los ríos 
Yucao, Meta y Manacacías en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilómetros de trocha 
o a 10 minutos en lancha por el río Manacacías. En las épocas de verano entre los 
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos 
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el río Meta hasta Las Bocas. 
 

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitán 

 
San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto 
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy. 
 

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitán 

 
Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indígenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma 
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, Iwiwi y Awaliba. 
 

2.2.6 Límites del Municipio 

 
Este: Departamento del Vichada 
Oeste: Municipios de Puerto López y San Martín 
Norte: Departamento del Casanare 
Sur: Municipios de Mapiripan y San Martín 

 

2.2.7 Economía 

 
Las principales fuentes de economía de la región estas determinadas por las 
actividades de ganadería, pesca, explotación de minerales (Petróleo y Gas), 
agricultura, turismo y recreación. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 
 

El corredor vial Puente Arimena – El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010 
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fenómenos de 
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundación en épocas invernales; 
frente a las características de la vía existente, esta se encuentra en material de 
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras 
hidráulicas las cuales en su mayoría no cumplen con las condiciones mínimas de 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

drenaje debido a diámetro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo 
tanto de acuerdo al diseño se tendrán que reemplazar y/o demoler por alcantarillas 
circulares y/o box coulvert.  
 
La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural 
predominante lo que dificulta aún más el manejo de las aguas de escorrentía. 
 
A continuación, se realiza un resumen de las obras hidráulicas encontradas en el 
corredor vial. 

 
 

Tabla 1 Relación de Obras hidráulicas existentes 

No. ABSCISA DESCRIPCIÓN  ESTADO 

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada 

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada 

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tubería PVC 

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada 

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tubería en Novafort 

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

8 K4+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

9 K5+030 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

10 K5+310 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

11 K5+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

12 K6+460 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

13 K7+550 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

14 K8+500 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

15 K9+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

16 K11+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

17 K11+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

18 K11+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

19 K11+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

20 K11+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

21 K12+220 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

22 K12+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

23 K12+600 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

24 K12+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

25 K13+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

26 K13+300 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

27 K13+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

28 K14+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 
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29 K14+920 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

30 K15+420 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

31 K15+450 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

32 K17+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

33 K17+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

34 K18+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

35 K18+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

36 K19+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

37 K21+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

38 K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada 

39 K24+400 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

40 K25+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada 

 
De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances 
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual 
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capítulo 2. 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA 
CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" cuenta dentro de sus obligaciones 
contractuales y demás documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se 
describen a continuación: 
 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños del corredor vial 
Puente Arimena – El Viento 
 
Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCIÓN, etapa en la cual el 
contratista debía realizar la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños realizados 
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 - 
acápite b, del anexo técnico (https://bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta 
kilómetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente sección transversal 
típica.  
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Ilustración 1 Sección transversal típica inicial 

 
 

• Mejoramiento y pavimentación 
 

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervención de treinta y 
cuatro (34 km) kilómetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios 
y diseños y posterior evaluación económica y presupuestal (de acuerdo al valor del 
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementación de los ajustes a los 
diseños aprobados por parte del INVIAS y la Interventoría, a la fecha se tiene un 
alcance de intervención de treinta (30 km) kilómetros para ejecución del kilómetro 
K1+705 hasta aproximadamente el kilómetro K31+705 en sentido Puente Arimena 
– El Viento. 

 

• Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial 
“Puente Arimena – Viento”.  

 
Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se 
establece: 

 
“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de 
Modificación No. 5 se estableció un rubro para las actividades de mantenimiento del 
contrato y atención de puntos críticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena – 
El Viento. 
 
Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o  
Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de  
Estudios y Diseños: 
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobación de la interventoría que es  
necesario ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o  
adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los  
resultados del Contrato” 
 

El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los diseños: 
 
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los diseños presentados por parte del Contratista, y 
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974 
de 2021, se solicitó dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y 
dispone a su materialización en el terreno, quedando de la siguiente manera 
 
Ilustración 2 Sección transversal típica aprobada 

 
 
2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No. 
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en: 
 
“solicitamos a usted la revisión, validación y concepto integral sobre la  
necesidad y viabilidad de adquirir una franja adicional, para garantizar el  
material de terraplén a lo largo de todo el corredor” 
 

y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado 
No.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:  
 

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, se 

optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en función de las 

condiciones finales de terreno, con lo cual, a la sección anteriormente presentada, se le 

incluyeron canales o zanjas de protección y se omitieron los rellenos laterales de la pata del 

terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuación: 
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Que permite concluir lo siguiente de acuerdo a lo mencionado por el contratista en su 

comunicado No.2023-SDV-CENV-0405:  

“- Que las obras aledañas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal 

en virtud que protegen y alargan la vida útil de la estructura, favoreciendo la estabilidad del 

conjunto. 

-  Las recomendaciones de diseño y construcción del terraplén principal están consignadas 

en el memorando técnico No 1 y en la versión 3 del informe final de fundaciones y taludes 

emitido por la presente Asesoría. 

 

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequeñas vertientes naturales que 

facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen 

erosión en los taludes de los terraplenes. 

 

- La reutilización del material de las excavaciones es necesaria para la construcción de los 

terraplenes y esta condición hace que el proyecto tenga una mayor meta física ya que se 

tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o 

adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.  

 

- La alternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700 

al K12+360, para esta alternativa se realizó la modelación de la sección más crítica en 

términos de geometría de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales 

obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en 

condición estática como seudoestatica.  

 

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicación, la primera 

asociada a la sección inicial del diseño (Ilustración 1) y la segunda alternativa asociada a los 

canales o zanjas laterales (Ilustración 4), la aplicación de las misma se estudiará de acuerdo 

al avance del proyecto”.  
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta interventoría 

mediante comunicados No.TR1-ICC-1119-23 de fecha 27 de octubre de 2024 emite 

concepto de aprobación a los ajustes al diseño presentado por el contratista en el 

comunicado No.2023-SDV-CENV-0405 del K1+705 al K14+705 del corredor vial Puente 

Arimena al Viento.  

Cabe resaltar que se da traslado de la aprobación de la Interventoría a los ajustes a los 

diseños del K1+705 al K14+705 a la Entidad mediante el comunicado No.TR1-ICC-1168-

23 de fecha 30 de noviembre de 2023.  

2.4.1 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN  

 
Tabla 2 Características técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845 

 
 
Tabla 3 Características técnicas del terraplén del K1+845 en adelante 

 
 
 

2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: 

 

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los diseños 
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa: 
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Tabla 4 Características de la estructura de pavimento 

 
 

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: 

 
 
Ilustración 3 Sección típica de canales laterales 
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Ilustración 4 Sección típica box coulvert 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 
El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripción del Acta de Inicio 
el día 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes 
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra: 

 
Tabla 5 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-065-2020 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN No.  

Resolución 897 del 06 de abril de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y 
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUÍA 

CESIÓN DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIÓN $ 10.000.000.000 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA 
SUSPENSIÓN 1 

N/A 

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263  

VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263 

SUPERVISOR  ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI  

GESTOR TÉCNICO ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES 

AVANCE FÍSICO. 
Estudios y Diseños: 
Obra: 

 
EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71% 
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISEÑOS DEL K1+705 
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL. 
A LA FECHA EL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS 
DISEÑOS DEL K34+000 AL K60+000 SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE CONTROVERSIA Y LA INTERVENTORÍA 
MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-23 REALIZA A LA 
ENTIDAD LA RECOMENDACIÓN DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO – PAS.  

AVANCE FINANCIERO $67.984.167.770(33.02%) 
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3.1.1 CESIONES  

 

El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su participación del 
100% así como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el 
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 

3.1.2 MODIFICACIONES 

 
Mediante Modificación No. 1 del 29 de junio de 2022 se realiza el traslado de diez mil 
millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030 y se 
incorporan en la vigencia 2022. 
 

3.1.3 ADICIONES PRESUPUESTALES 

 
Mediante Adición No. 1 del 10 de octubre de 2023 se adiciona la suma de diez mil millones 
de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para la vigencia 2022, para un 
valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($215.918.749.263) MCTE.  
 

3.1.4 VIGENCIAS CONTRACTUALES 

 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecución de ciento catorce 
(114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2023; periodo 
en el cual deben de ser ejecutados los recursos asignados para el proyecto incluyendo la 
adición presupuestal de DIEZ MIL MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se 
tiene un valor del proyecto de $215.918.749.263, el contrato en su párrafo segundo de la 
cláusula séptima- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL realizó una distribución de recursos 
por año fiscal (vigencia) de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, 
Proyecto 118 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO GAITÁN-EL 
PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- 
PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, 
META, VICHADA, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 11421 del 27 
de abril de 202; distribución presupuestal a la cual fue presentada la Programación de Obra 
y Plan de Inversión presentados por parte del Contratista. Las vigencias actualizadas de 
acuerdo a la adición presupuestal y al traslado de vigencias del 2030 al 2022 se presenta 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas  

VIGENCIAS 
CONTRATO 
DE OBRA 
No. 974 

VALOR DE LA 
VIGENCIA 

CONTRACTUAL 
ADICIÓN No. 1 REDISTRIBUCIÓN 

VALOR VIGENCIAS 
ACTUALIZADAS 

2021  $    3.682.749.263       $      3.682.749.263  

2022  $ 10.644.000.000   $10.000.000.000   $ 10.000.000.000   $    30.644.000.000  

2023  $ 21.288.000.000       $    21.288.000.000  

2024  $ 12.772.800.0       $    12.772.800.000  

2025  $ 12.772.800.000       $    12.772.800.000  

2026  $ 27.674.400.000       $    27.674.400.000  

2027  $ 27.674.400.000       $    27.674.400.000  

2028  $ 29.803.200.000       $    29.803.200.000  

2029  $ 29.803.200.000      $    29.803.200.000  

2030   $ 29.803.200.000     $(10.000.000.000)  $    19.803.200.000  

TOTAL  $ 205.918.749.263   $10.000.000.000   $            -    $ 215.918.749.263 

 

A la fecha han transcurrido dos (03) vigencias presupuestales correspondientes a los años 
2021 al 2023 y se encuentra en ejecución la vigencia 2024; vigencia en la cual se tienen 
asignados un total acumulado de recursos a corte del 30 de mayo de 2024 de SESENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CURENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($68.387.549.263) MONEDA 
CORRIENTE. 

Realizando un avance frente al valor ejecutado acumulado por parte del contratista al mes 
de noviembre de 2024, se tiene una ejecución del 33.02% acumulado a la vigencia 2024 
correspondiente a SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 
($67.984.167.770,00) MONEDA CORRIENTE, quedando un saldo para ejecución de 
actividades de CUATROSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($403.381.493) MONEDA 
CORRIENTE con respecto al valor programado acumulado a la vigencia 2024.  

Tabla 7 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2024 

 

VIGENCIAS 
VALOR VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
VIGENCIA 

ACUMULADAS 
EJECUTADO DE LA 

VIGENCIA 

EJECUTADO 
ACUMULADO DE LA 

VIGENCIA 

SALDO DE LA 
VIGENCIA 

2021  $           3.682.749.263   $            3.682.749.263   $    3.682.749.263   $            3.682.749.263   $                            -    

2022  $         30.644.000.000   $          34.326.749.263   $ 30.644.000.000   $         34.326.749.263   $                            -    

2023  $         21.288.000.000   $          55.614.749.263   $ 21.288.000.000   $         55.614.749.263   $                            -    

2024  $         12.772.800.000   $          68.387.549.263   $        12.369.418.507   $         67.984.167.770   $                   403.381.493  
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

 

3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

• Entrega de insumos para informes mensuales  
 

Se realiza por parte de todas las áreas técnica, social, ambiental y predial la 
elaboración de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las 
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada área de la 
interventoría y se realiza la entrega de estos en medio magnético. 

 

• Actividades administrativas área técnica 
 
Se realizan labores administrativas en el área técnica como la elaboración del 
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte 
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio. 
 
De igual manera se ejecutan labores en el área de programación y presupuestos y 
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD 
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 

• Correspondencia 
 
Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Reuniones virtuales y charlas informativas 
 
Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas para coordinar las actividades del contrato. 
 

• Participación en comités 
 
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita 
 

• Consideraciones adicionales 
 

• Se ha realizado comunicación constante con la interventoría en la búsqueda de 
parámetros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato. 
 

• Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los 
documentos presentados para la correcta ejecución de la obra, siempre en la 
búsqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos. 
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• Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha 
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo 
informado sobre los procedimientos a implementar. 
 

3.2.2 ACTIVIDADES ÁREA SOCIAL  
 

A continuación, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de 
adaptación de la guía ambiental, desarrollada por proyecto en el mes: 

 

• Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024 el 
contratista presenta atención en la Oficina de Atención a la Comunidad de Puente 
Arimena y recibe PQRS.  
 

o Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, el contratista Consorcio SD 
VICHADA no desarrolló actividades contempladas en el documento PAGA 
relacionadas con el levantamiento de actas de vecindad ni con actas de 
compromiso debido a que no se presenta la necesidad en la elaboración de estas. 
 

o Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024, el 
Consorcio SD VICHADA reporta que la Interventoría se encuentra en revisión del 
diagnóstico predial con la información relacionada de la recuperación del derecho 
de vía, en el tramo que corresponde desde Puente Arimena PR0 al PR30+40.  

 
o Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 

2024, el Consorcio SD Vichada ha reportado la vinculación total de personal en 
obra correspondiente a 40 personas, correspondientes a 31 foráneos y 3 locales.  

 

3.2.3 ACTIVIDADES ÁREA AMBIENTAL 
 

• Para el periodo del mes de noviembre de 2024, el Contratista Consorcio SD Vichada 
cuenta con el profesional Ambiental del contrato de obra No.974 de 2021.  
 

• Por parte de esta interventoría se realizó el seguimiento a los comités técnicos de 
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo 
comprendido del mes de noviembre de 2024, con participación de los profesionales 
de la Interventoría, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.  
 

• El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo 
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal único – PAFU, otorgado 
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolución PS-GJ 
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA 
3.37.13.022.017, está en revisión por parte de esta interventoría. 
 

• Esta interventoría, continúa con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA 
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los 
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las 
plantas de asfalto y triturado, Concesión de aguas subterráneas y vertimientos de 
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesión de aguas 
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superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal único, requeridos para el 
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021. 

 

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES  
 

A continuación, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta 
interventoría, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENA y los que se 
encuentra en trámite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del 
contrato de obra No. 974 de 2021. 

 

• Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de 
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de 
producción de mezcla asfáltica y una planta trituradora de trituración" 
 
Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, El contratista Consorcio 

SD Vichada NO reporta avance o gestión ambiental, en el cumplimiento de los 

requerimientos del acto administrativo Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de 

noviembre de 2022. 

Esta interventoría desde su gestión, realiza seguimiento a los requerimientos del 

acto administrativo en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 

establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 

respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.   

 

• Permiso de Aprovechamiento forestal único – PAFU: Resolución No. PS-GJ. 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA 

3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Único - PAFU de 6.983 

individuos de diferentes especies. 

 
Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, El contratista Consorcio 

SD Vichada le remite a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0502 de 

fecha 09 de octubre de 2024, donde hace entrega de la Resolución No. PS-GJ 

1.2.6.24.1075 Exp_3.37.13.022.017_ 0001. Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se dictan otras disposiciones. 

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pendientes por parte de 

la Contratista frente al Permiso de Aprovechamiento forestal único – PAFU: 

- Aprobación Informe de las medidas de manejo aplicadas a la flora de habito 

epifito. 

- Aprobación Informe del protocolo de ahuyentamiento, rescate, valoración, 

relocalización de fauna silvestre y rehabilitación de toda la fauna silvestre. 

- Aprobación del listado y ubicación de los nuevos forofitos u hospederos. 
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- Aprobación del área para el manejo de flora de habito epifito y fauna silvestre 

- Aprobación del área para la reforestación y el Plan de reforestación para 

compensar un total de 62.253 plántulas 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 

administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 

establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 

respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 

 

• Permiso de Ocupación de Cauce 
 
El Consorcio solicitó a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a 
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el 
asunto: Consulta de identificación de fuentes hídricas (loticas y lenticas) aledañas 
al corredor vial Puente Arimena – el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta 
el K34+500) en jurisdicción del departamento del Meta y con número de radicación 
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de 
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes 
hídricas del área de influencia, teniendo en cuenta la información de la línea base 
biótica del VOLUMEN XI GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL 
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA – EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO 
CARREÑO, 2018, y así definir la necesidad o no de solicitar el permiso de 
ocupaciones de cauce para el proyecto. 
 
Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, El contratista Consorcio 
SD Vichada NO reporta avance y gestión ambiental en la solicitud del permiso menor 
 

• Permiso de concesión de aguas superficiales: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1830 del 
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg 
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Caño Arimena" 
 

Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, El contratista Consorcio 
SD Vichada NO reporta avance o gestión ambiental, en el cumplimiento de los 
requerimientos del acto administrativo Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de 
diciembre de 2022. 

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pendientes por parte de 

la Contratista frente al Permiso de concesión de aguas superficiales: 

- (60 días después de notificado la resolución). informe de los parámetros físico 
químicos y bacteriológicos de una muestra de agua. Incumplimiento.  

 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
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establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 

• PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS: 
"Resolución PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 
3.37.2.7.022.012 "Instalación, Operación y Funcionamiento del Campamento 
Industrial Villa Lorena PR1" 
 

Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, El contratista Consorcio 
SD Vichada NO reporta avance y gestión ambiental, en el cumplimiento de los 
requerimientos del acto administrativo Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de 
diciembre de 2022. 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 
 

3.2.3.2 DOCUMENTO PAGA 

 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta 
interventoría a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de 
Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, el cual fue elaborado por el contratista 
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Allí se manifiesta que este 
documento, en su última versión, cumple con lo requerido para ser aprobado en su 
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos 
necesarios para el cumplimiento de la gestión ambiental, los cuales son expedidos por 
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se deberá actualizar en los 
capítulos respectivos, así como en los planes de inversión ambiental, social y predial, 
teniendo en cuenta que al modificarse los ítems y el rubro para dichas obligaciones no 
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS). 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta 
interventoría a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualización del documento 
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la 
comunicación del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a 
la entrega de la actualización del documento PAGA v4, se remite el Capítulo 8 del 
presupuesto de dicho documento en mención). La interventoría aprueba en su totalidad 
el documento PAGA en su versión 4. 

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante 
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoría, con respecto al Plan de 
Inversión Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el 
Manual de Interventoría, el Plan de Inversión Ambiental V1, no da aprobación de 
cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados 
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversión V1 con fecha 15 de enero de 2023, 
reporta un valor total de la provisión ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de 
la segunda versión del Plan de Inversión Ambiental, la información contemplada en este 
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formato debe estar aprobada por la Interventoría, con los respectivos soportes y de ser 
procedente la Subdirección de Sostenibilidad, emitirá concepto de no objeción. 

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de 
2023, Presenta a esta Interventoría el documento PAGA actualizado versión 5 de 
diciembre 2023, el cual está en la etapa de revisión por esta interventoría. 

El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue 
actualizado teniendo en cuenta la aprobación del permiso ambiental de 
aprovechamiento forestal único – PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el 
acto administrativo Resolución PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual 
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y está en revisión por parte de esta 
interventoría. 

A continuación, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los 
proyectos: 

• PROYECTO 1. - CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL – DAGA-1.1-01. 
 
El Contratista deberá Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones 
propuestas en cada programa del plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA, 
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la 
ejecución del proyecto. 
 
El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto están 
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD 
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestión Social y Ambiental es 
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y 
adelantando la gestión para identificar y obtener los permisos que se requieran para 
la ejecución del proyecto ante las autoridades competentes. 
 
El contratista SD Vichada deberá revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA 
aprobado por esta Interventoría y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos 
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtención mediante la 
entidad ambiental CORMACARENA, además de tener en cuenta lo requerido por el 
Manual de Interventoría (instructivos).  
 
Esta interventoría le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de 
obra en mención, según lo describe su CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de 
adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el 
apéndice D – Gestión Ambiental, ítem 5, DETERMINANTES DE LA APROBACIÓN, 
Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que 
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en 
causales de incumplimiento contractual. 
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• PROYECTO 2. - CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE 
OBRA DAGA -1.2-02). 
 
El Contratista deberá Capacitar al personal de la obra en temas técnicos, 
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la protección del medio 
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Para el periodo del mes de noviembre de 2024, el contratista SD Vichada reporta 
actividades de capacitación a su personal del proyecto el día 18 de noviembre de 
2024, acerca de Uso Eficiente de Agua, Energía, papel, agregados pétreos e 
Insumos - Desarrollo Sostenible 
 
 

• PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales 
que se puedan crear durante el mejoramiento de la vía, con las acciones requeridas 
para el manejo de materiales de construcción, explotación fuentes de materiales, 
señalización de frentes de trabajo y manejo y disposición de escombros, material 
sobrante y residuos sólidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos. 
 

• PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – 
PAC-2.1-04 
 
El Contratista deberá Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se 
generen por el manejo de materiales de construcción en acciones de mejoramiento 
de la vía, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo. 
 
 Los materiales requeridos para la ejecución de las actividades de construcción 
serán extraídos de las fuentes de materiales existentes en la región y que cuenten 
con su respectivo título minero y permiso ambiental.  
 
El Contratista Consorcio SD Vichada ejecutara las siguientes medidas de manejo 
ambiental en los frentes de obra activos que cuente, durante la ejecución de las 
actividades del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 

Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, NO se presentó derrames 
de mezcla de concreto en los frentes de trabajo por parte del Contratista. 

 

• PROYECTO 5. - FUENTES DE MATERIALES PAC - 2.2 – 05 

 

Para el presente periodo del mes de noviembre de 2024, el Contratista SD Vichada 

ha notificado a esta interventoría los siguientes proveedores de materiales de 

Construcción:  
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La Mina La Ceiba – Murotech S.A.S., suministra materiales de construcción (Crudo 

y arena de río) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental 

correspondiente a la resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de junio de 2011 

y Autorización de cesión total de la licencia ambiental a través de la resolución PS-

GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos administrativos fueron 

expedidos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 

Especial La Macarena “CORMACARENA” y el Contrato de Concesión Minera L685 

y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el 

27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

“INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Minería, ANM). 

 

La Mina La Ceiba – Murotech S.A.S., como proveedor externo, suministro el siguiente 

material de rio para los dos últimos periodos: 

 

Periodo Material 
Cantidad (m3) 

Acumulado 

02 al 08 Octubre 2024 Arena 20 

16 al 22 octubre 2024 

23 al 29 Octubre 2024 

30 Oct al 05 Nov 2024 

06 al 12 Noviembre 2024 

Crudo 

185 

220 

104 

68 

02 al 08 Octubre 2024 

09 al 15 Octubre 2024 

23 al 29 Octubre 2024 

Base Granular 

301 

138 

125 

TOTAL (m3) 1.161 

 

 

La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, identificada con 

NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construcción (Arena triturada y base granular) 

al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental correspondiente a la 

resolución No. 2-6-08-0142 del 26 de febrero de 2008, modificada mediante la resolución 

No. PS-GJ.1.2.6.12.1297 del 31 de agosto de 2012, a favor del señor Luis Beltrán Sua 

Velandia, en virtud del contrato de concesión No. HEC-101, Contrato de Concesión Minera 

con expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03 de mayo de 2007 hasta el 30 de 

mayo de 2037 emitida por el Instituto Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS”. 

 

La Mina LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, como proveedor 

externo, suministro el siguiente material en el periodo: 

 

MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

Noviembre del 2024 Grava ½ 112 

TOTAL (m3) 112 
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Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. identificada con Nit No 901220150-9, 

procesa material crudo extraído del río Guayuriba suministrado por el señor HECTOR 

HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No 17.316.763 titular minero del contrato 

de concesión No 22191, el cual se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero 

Nacional y cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Cormacarena 

mediante resolución No PS – GJ 1.2.6.08.0342 del 22 de mayo del 2008. 

 

Por otro lado, CANTERAS VENCOVI S.A.S identificada con Nit No 901220150-9 cuenta 

con permiso de concesión de agua superficiales de uso industrial para la operación del 

proceso de beneficio de materiales de construcción, otorgado por la Autoridad Ambiental 

Cormacarena mediante resolución PS – GJ No 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre del 2019. 

 

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y 

Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que la 

empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S acredita la calidad de comercializador autorizado 

inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM mediante 

número de registro 2020090417505. 

La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, suministro el siguiente material en los 

dos últimos periodos: 

 

VENCOVI S.A.S. 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

25 sept al 01 Oct 2024 

30 Oct al 05 Nov 2024 
Arena 

83,30 

44,1 

30 Oct al 05 Nov 2024 

06 al 12 Noviembre 2024 
Grava ½ 

22,85 

22,65 

TOTAL (m3) 172.9 

 

El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA., con Nit. No. 

822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolución No. PS-

GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena “CORMACARENA” y Contrato de 

Concesión Minera No. HKL-15521 con vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida 

por el Instituto Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional 

de Minería, ANM). 

La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, No suministro 

material de rio para el presente periodo.  
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Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

n/a n/a n/a 

TOTAL (m3) 0 

 

Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones S.A.S., 

identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental correspondiente a la 

resolución PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesión de derechos y obligaciones de la 

licencia ambiental por parte de la Empresa Murcia Murcia S.A.S., identificada con Nit. 

860.071.684-1 Licencia Ambiental otorgada mediante resolución 0665 del 19 de diciembre 

de 1997, prorrogada mediante resolución 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud 

del contrato de concesión 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997 hasta el 

29 de diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional Minera Ltda. 

La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, suministro material de 

rio para el presente periodo.  

 

Mina Murcia CONSTRUCCIONES S.A.S. 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

n/a n/a n/a 

TOTAL (m3) 0 

 

El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa BROUS 

INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes están Amparados por 

el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con Licencia Ambiental otorgada por 

CORMACARENA según Resolución PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y 

RUCOM- 2023041424153.  

La Mina Arrecife como proveedor externo, No suministro material de rio para el presente 

periodo.  

Mina ARRECIFE 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

n/a n/a n/a 

TOTAL (m3) 0 

 

• PROYECTO 6. - SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES 

– PAC-2.3-06 

 

Para el presente periodo del mes de  noviembre de 2024, el contratista SD Vichada 

implemento medidas de señalización preventiva en los frentes de obra de la vía 

existente a intervenir, la cual es deficiente y no cumple con lo establecido en el PMT 

aprobado por esta Interventoría mediante el Concepto técnico No. 00323 del 22 de 

agosto de 2023, por lo que se dio respuesta a la contratista mediante el comunicado 

TR1-ICC-1021-23 del 24 de agosto de 2023 y traslado a la entidad INVIAS mediante 

el comunicado TR1-ICC-1149-23 del 19 de noviembre de 2023. 
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3.2.3.3 PERMISOS EN TRÁMITE  

 

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera – 
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:  
 

➢ Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 
identificada con NIT. 830129289-8 radicó el día 21/SEP/2022, solicitud de 
autorización temporal para la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, 
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO 
GAITÁN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el número No. 
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Minería mediante 
RESOLUCIÓN NÚMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su artículo 
1.  
 

➢ SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el día 08 de 
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT 
901529301-2, radicó el día 20/FEB/2023, solicitud de autorización temporal para 
la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS, 
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITÁN, departamento (s) de Meta, 
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de 
Minería, la cual emitió un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio 
del cual se efectúa un requerimiento dentro del trámite de la solicitud de 
Autorización Temporal No. 507489, donde se le requirió a la contratista la 
certificación expedida por la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que 
especifique el trayecto de la vía, dentro del término perentorio de UN (1) mes. 

 

➢ El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el 30 de junio 
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ El Contratista realiza registro ante la ANM el día 06 de octubre de 2023, para la 
solicitud de Autorización Temporal No. 508507. 

 

➢ El Contratista remite a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0103 
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestión ante el Instituto para dar 
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el trámite 
ante la Agencia Nacional de Minera.  

 

➢ Esta Interventoría mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de 
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la información del 
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RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVÍAS trámite 
Agencia Nacional de Minería ANM. Monterojo.  

 

➢ El Contratista remitió a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0256 
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorización 
Temporal cantera Monterojo. 

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA PREDIAL 
 

3.2.4.1 REVISIÓN INSUMOS PREDIALES. 
 

• Elaboración de informes ejecutivos mensual correspondientes al mes de noviembre. 

• Por parte de esta Interventoría se revisó el informe ejecutivo mensual 
correspondiente al mes de octubre de 2024, entregado por el contratista mediante 
el comunicado 2024-SDV-CENV-0551 de fecha 31 de octubre de 2024.  
 

• Por parte de esta Interventoría informa que el Diagnostico predial del tramo K 1+705 
al K 12+700 subsanado con las observaciones dadas en la mesa técnica del 10 de 
octubre, el cual fue remitido por correo electrónico por el contratista el 18 de octubre 
de 2024.  

 

• Por parte de esta Interventoría se da traslado al INVIAS mediante el comunicado 
No.TR1-ICC-1729-24 en donde se remite el diagnostico predial e informe general 
del sector del tramo comprendido entre las abscisas K1+705 y K12+700. 
 

• Por parte de esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-1732-24 en 
donde se le solicita a la entidad la firma del acta de comité No.171.   
 

• Por parte de esta interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-1715-24 se le 
remite al contratista el concepto de aprobación al Diagnostico predial del K1+705 al 
K12+700 entregado por el contratista mediante comunicado No. 2024-SDV-CENV-
0407.   
 

• Por parte de esta interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-1731-24 se le 
remite al contratista la respuesta al comunicado No. 2024-SDV-CENV-0431en 
donde solicitan la consulta de estado de revisión y aprobación del Diagnostico 
Predial.   

 
 

3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS 
 

• Por parte de esta interventoría se asiste a comité presencial el día 01 de noviembre 
de 2024 en la instalación del INVIAS en la sede de Villavicencio con el propietario 
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Diego Escobar, Contratista en donde se realizo el seguimiento de avance a los 
compromisos pactados con el propietario.  
 

• Se realizó comité virtual de fecha 07 de noviembre de 2024 junto con los 
profesionales prediales de contratista y se reviso el tema del predio 002 D TU MPAV 
de la propietaria Emildre Rodriguez.    
 

• Se realizo comité de fecha 15 de noviembre de 2024 en donde se realizo el 
seguimiento al avance predial entre partes.  
 

3.2.4.3 INTERVENCIONES EN EL CORREDOR VIAL 
 

• Atención de sitios críticos 
 
Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la 
suscripción del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirió dentro de sus alcances 
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo 
del corredor vial “Puente Arimena – Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el 
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecución, establece:  
 

“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Se informa por parte de la Interventoría que, de acuerdo a los alcances contractuales 
establecidos en el Acta de Modificación No. 7 se estableció un rubro para las 
actividades de mantenimiento del contrato a través del ítem “Mejoramiento de 
subrasante con adición de material importado mina Murujuy” por un valor de 
$9.063.326.828,00 (20.974,00 m3). 
 
A la fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehículos pesados y las 
características de la rasante de la vía, han venido requiriendo la atención por parte 
del contratista de OCHOCIENTOS VEINTISIETE (827) puntos críticos a lo largo del 
corredor vial Puente Arimena – El Viento que implicaron una inversión de 
$9.063.326.828,00 en el desarrollo de las vigencias del 2021 al 2023 y hasta el mes 
de noviembre de 2024, tal como se muestra en la siguiente tabla 
 
Tabla 8 Inversión de recursos de mantenimiento por vigencias 

 

VALOR CANT. (M3) PTOS ATENDIDOS VALOR
CANT. 

(M3)

PTOS 

ATENDIDOS
VALOR

CANT. 

(M3)

PTOS 

ATENDIDOS
VALOR

CANT. 

(M3)

PTOS 

ATENDIDOS

MANTENIMIENTO 

VIGENCIA
2.825.213.636,00$ 6.538,00 224 2.100.112.920,00$      4.860,00 139 1.562.466.728,00$    3.615,80 190,00 2.575.533.544,00$   5.960,20 274,00

ACUMULADO 

MANTENIMIENTO 

CONTRATO

2.825.213.636,00$ 6.538,00 224 4.925.326.556,00$      11.398,00 363 6.487.793.284,00$    15.013,80 553,00 9.063.326.828,00$   20.974,00 827,00

ACTIVIDAD

2021 2022 2023 2024
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De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, a la fecha ya se agotaron los 
recursos para la ejecución de las actividades de mantenimiento, razón por la cual el 
Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29 de 
noviembre de 2024 solicita una reprogramación de recursos de CUATRO MIL 
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a 
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) 
serán destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del 
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando 
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del ítem “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se 
atenderán los sitios más críticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte 
de esta Interventoría y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024; a la fecha nos encontramos a la espera 
de la respuesta por parte de la Entidad. 
 
Adicionalmente, se informa que dando cumplimiento a su obligación contractual de 
atención de emergencias a lo largo del corredor vial Puente Arimena – El Viento – 
Santa Cecilia, el Contratista dispone de personal y maquinaría para la atención del 
requerimiento contractual. 

 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 

 
Para la ejecución del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y diseños aprobados, se ha venido requiriendo la inclusión y aprobación de diez 
(10) actividades no previstas, las cuales se relacionan a continuación: 
 
 
Tabla 9 Seguimiento a los ítems no previstos del contrato de obra 

No 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓ
N  

UND 
CAN

T 
MES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL MES 

CANT.  
ACUM 

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 

NP-1 

Mejoramiento 
de subrasante 
con adición de 
material 
importado mina 
Murujuy 

m3 96,70  $ 432.122  
                      

$460.858.113 
20.974,00 

                 
9.063.326.828,00  

NP-2 

Estabilización 
de la 
Subrasante y 
terraplén con 
Cal Viva, (No 
incluye 
suministro de 
Cal, no incluye 
material, no 
incluye 
transporte). 

m3 0,00  $   40.091  
                                              
-    

160.403,60 
                       

6.430.740.728,00  
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NP-3 
Suministro de 
Cal Viva 

Kg 0,00  $    1.578  
                                              
-    

9.840.390,00 
                     

15.528.135.420,00  

NP-4 Geobag Und  0,00  $ 174.316  
                                              
-    

392,00 
                             

68.331.872,00  

NP-5 
Geotextil TR 
3000 

m2 0,00  $ 11.944  
                                              
-    

15.529,00 
                          

185.478.376,00  

NP-6 

Cerca de 
Alambre de 
Púas con 
postes de 
concreto 

m 0,00  $ 26.085  
                                              
-    

  
                                                   
-    

NP-7 
Geotextil NT 
2500 

m2 0,00  $ 10.185  
                                              
-    

  
                                                   
-    

NP-8 
Base granular 
clase B  

m3 0,00  $ 472.651  
                        

$77.514.764  
24.383,10 

                     
11.524.696.598,00  

NP-9 

Transporte de 
materiales 
provenientes 
de la 
excavación de 
la explanación, 
canales y 
préstamos 
entre 100 
metros y 1000 
metros de 
distancia. 

m3-E 0,00  $   1.357  
                                              
-    

508.322,60 
                          

689.793.768,00  

NP-
10 

Mezcla densa 
en caliente 
Tipo MDC-25 

m3 0,00 $1.085.195  
                      

$87.900.795 
5.031,70 

                       
5.460.375.682,00  

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del 
corredor vial Puente Arimena – El Viento a la fecha los recursos dispuestos para las 
vigencias 2021-2023 y lo ejecutado a corte de noviembre de 2024 han correspondido al 
33,02% del valor total del contrato correspondiente a: $67.984.167.770,00 intervenidos de 
acuerdo a los diseños aprobados así: 
 

o EXPLANACIONES: 
 
El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en 
tiempos de lluvia y el constante paso de vehículos de carga pesada hacen muy 
difícil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizó proceder con 
la atención de los sitios críticos del corredor vial Puente Arimena – El Viento 
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalación compactación 
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del 
corredor. 
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El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construcción de 
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias 
concentradas en la vía en los vértices de curvas verticales de gran diámetro y 
que por lo plano del sector se concentra y es de difícil evacuación; conformación 
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que 
se trae desde la única cantera existente de este material y con la capacidad de 
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kilómetros del centro de 
gravedad del corredor. 
 

o CANALES LATERALES: 
 
Teniendo en cuenta el ajuste al diseño en el cual se incluyen los canales 
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta 
Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de 
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales, 
construyendo un canal longitudinal para mitigar el daño a realizar por las aguas 
lluvias en época de invierno. 
 
El material proveniente de la excavación es empleado dentro del proyecto para 
la construcción de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal, 
conformando así la estructura del pavimento. 

 
o MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: 

 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25 
centímetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente 
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen. 
 

o CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN:  
 

El contratista en pro de promover la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que 
permitan la optimización de los materiales de la zona que permitan disminuir las 
longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros y de acuerdo a 
los diseños aprobados. 
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar el material existente 
en la zona para poder ser utilizado en la construcción del terraplén lo que se 
realiza en capas de 25 centímetros hasta completar la altura indicada en los 
diseños adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen para el cuerpo 
del terraplén y un 3% en su corona. 
 
A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraído de las 
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y 
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas 
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en una longitud de 9,65 kilómetros entre el kilómetro K1+705 al K11+350 en 
sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
 

o BASE GRANULAR:  
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura 
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm 
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte 
del asfalto a instalar. 
 
La actividad ha comprendido el suministro, instalación y compactación de 
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 9,65 kilómetros entre el 
kilómetro K1+705 al K11+350 en sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
o CAPA DE RODADURA:  

 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de 
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho 
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua 
con la instalación de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor 
de 5 cm, para así completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con diseño.  
 
De acuerdo al volumen del tráfico y tipo de vehículos que transitan el corredor 
vial, el diseño aprobado consiste en la construcción de un ancho de calzada de 
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una 
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla 
Densa en Caliente (MDC): 

 
o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de 

seis (06 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 
o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de 

cinco (05 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 
o CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS:  

 
Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de 
vasos comunicantes, cuya función principal es unir ambos costados de la vía por 
medio de la proyección de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de 
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No 
obstante, para disminuir la concentración de agua en los terraplenes se han 
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales, 
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estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas según el 
estudio hidrológico así lo indica. 
 
A la fecha se han construido veinticuatro (24) alcantarillas en concreto reforzado 
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilómetro K1+705 al 
K11+246 en sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
Tabla 10 Relación de Obras hidráulicas construidas 

ABSCISA 
SEGÚN 
DISEÑO 

OBRA NUEVA EXISTENTE 
No. 

Ductos 
OBSERVACIÓN 

ESTADO  
Al  

31-10-24 

K1+931 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K2+045 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, se 

prolonga y realzan sus 
elementos 

Ejecutado 

K2+335 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
realzan elementos aletas, 
guarda ruedas y placas 

entre aletas 

Ejecutado 

K2+380 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K2+660 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, se 

prolonga y realzan sus 
elementos 

Ejecutado 

K3+112 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K3+459 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K4+121 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K4+708 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K5+199 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas, 
se adicionan tres ductos 

para tener 4 en total 

Ejecutado 

K5+523 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 
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K5+803 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K6+097 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
demuele y se construyen 

tres ductos 
Ejecutado 

K6+532 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas, 
se adicionan dos ductos 
para tener tres en total. 

Ejecutado 

K7+142 Alcantarilla   x   

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas, 
se adicionan cuatro ductos 
para tener cinco en total. 

Ejecutado 

K7+675 Alcantarilla x   4 
Se proyecta una 

alcantarilla nueva de 
cuatro ductos 

Ejecutado 

K8+190 Box coulvert   x 3 

Box coulvert existente, 
Proyectado alcantarilla de 
dos ductos para un total 

de tres 

Ejecutado 

K8+650 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K9+090 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 

construyeron tres ductos 
adicionales para un total 

de cuatro ductos 

Ejecutado 

K9+350 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K9+880 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K10+350 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 
construyeron dos 

conductos adicionales 
para dejar tres ductos 

Ejecutado 

K10+720 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K11+246 Alcantarilla x   
Alcantarilla existente,  

Tubería de concreto de  
36" 

Ejecutado 
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o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:  
 
Desde el inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 el día 28 de junio de 2021 
al 30 de noviembre de 2024 se han intervenido por parte del contratista un total 
de ochocientos veintisiete (827) puntos críticos que requirieron un volumen de 
material de crudo de rio de 20.974,00 m3 a lo largo del corredor vial entre el 
kilómetro K6+000 al K60+000 en el transcurso de las vigencias 2021 al 2024. 

 
Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuación el Gráfico 
de avance físico del contrato a corte del periodo del presente informe: 

 
 
 

o ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE 
CONSTRUCCIÓN en la cual establece la entrega de los ajustes a los diseños entregados 
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente trámite y/o realizado la 
entrega de la documentación que se relaciona en la tabla 10, de acuerdo a los trámites 
descritos en el numeral 3 del anexo técnico. 
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Tabla 11 Descripción del estado de los Estudios y Diseños de acuerdo al anexo técnico. 

No. 
DATO 

PROCESO 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

 /
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N
T

E
 

C
U

M
P

L
E

 

1 
Documentos entregados 
por la entidad (INVIAS) - 

Link de acceso 
X     

Etapa precontractual INVIAS: Anexo 
técnico numeral 6. CONDICIONES 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

acápite b) Documentos que 
entregará la Entidad para la 

ejecución del contrato se relaciona 
el link de descarga 

https://bit.ly/3kF7aar 

2 

Entrega por parte del 
Contratista de los 
documentos que 

demuestran la experiencia 
para realizar por su cuenta 
y riesgo todos y cada uno 
de los estudios y diseños 
exigidos en el pliego de 

condiciones y/o la 
contratación de una 

empresa consultora la cual 
certificará experiencia 

aceptable en estudios y 
diseños. 

X     

3.1 El contratista mediante 
comunicado No. MCO-2106C-D-5 y 

radicado interno CR-TR1-ICC--015-21 
del 16 de julio de 2021 radica los 

documentos de la empresa 
CONSORCIO DISEÑOS 

GEOTECNICOS-JORGE PADILLA 
acreditando experiencia con las 

empresas que conforman el consocio 
consultor: DISEÑOS GEOTECNICOS 
SAS y JORGE PADILLA Ingeniería y 

Cia Ltda. 
 

3.2 La interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-023-21 del 

17 de julio de 2021 cumple con la 
experiencia requerida para la 

actividad. 
 

3.3 El INVIAS mediante comunicado 
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de 
2021 informa tener conocimiento de la 

aprobación de la interventoría de la 
empresa consultora de los estudios y 

diseños.   

3 

Revisión Estudios y 
Diseños. 

Plazo de treinta (30) días 
calendario (de acuerdo al 

anexo técnico) 

X     

El contratista entrega el informe de 
revisión de los estudios y diseños 
mediante comunicado No. MCO-

2106C-D13 y radicado interno CR-
ICC-036-21 del 27 de julio de 2021. 
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4 

Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o 
Modificación y/o 
Incorporación y/o 
Optimización y/o 

Complementación de los 
Estudios y Diseños a Fase 
III debidamente aprobados 
del corredor vial “Puente 
Arimena – Viento – Santa 

Cecilia”. 

    X 

4.1 El contratista entrega de unos 
productos que hacen parte de los 
estudios y diseños del K1+705 
hasta el kilómetro K34 mediante 
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1- 
ICC-183- 21 del 25 de octubre de 

2021. 

5 

Pronunciamiento de la 
Interventoría frente al 

resultado del alcance de 
los estudios y diseños 

entregados por parte del 
Contratista. 

    X 

5.1 La interventoría mediante 
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del 
10 de noviembre de 2021 remite el 

acta de aprobación parcial 
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los 

Estudios y Diseños presentados por el 
Consorcio SD Vichada mediante la 

comunicación 20211025-CSDV-EXT-
14, junto con los conceptos emitidos 

por los Especialistas de la 
Interventoría. 

 

Teniendo en cuenta los entregables por parte del Contratista se evidencia un posible 
incumplimiento referente a la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños ya que solo 
se realiza la entrega de 34 km, por lo tanto esta Interventoría mediante comunicado TR1-
ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 presenta al INVIAS la recomendación de inicio del 
Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por la no entrega Estudios y Diseños hasta el 
K60+000; a la fecha el INVIAS solicita la actualización de datos frente a la solicitud del PAS 
recomendado por la Interventoría; documento que se encuentra en revisión de la parte 
jurídica de la Interventoría. 

 
A los diseños presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto y a 
solicitud del INVIAS se realizó un ajuste al diseño en el cual se incluyen dentro del diseño 
los canales laterales para el manejo de la cota de inundación y el agua de escorrentía con 
el fin de garantizar la estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al diseño fue presentado 
mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue 
aprobado por parte de esta Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 
del 27 de octubre de 2023. 

 
Una vez aprobado el ajuste al diseño, fue presentado por parte del Contratista los planos 
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al diseño mediante la entrega parcial en 
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentación se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

 

 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

Tabla 12 Estado de aprobación de los ajustes a los diseños incluyendo los canales 
laterales. 

No.  TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

1 K1+705 al K4+705 4 Km 

Ya se encuentra aprobado por 
parte de la Interventoría los 
ajustes presentados mediante el 
comunicado No. TR1-ICC--1119-
23 de fecha 27 de octubre de 2023 

Se encuentra en la 
firma por parte de 
los especialistas de 
la Interventoría. 

2 K4+705 al K12+705 10 Km 

Ya se encuentra aprobado por 
parte de la Interventoría los 
ajustes presentados mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-1494-24 
de fecha 03 de julio de 2024, 
teniendo en cuenta que el 
Contratista mediante comunicado 
No. 2024-SDV-CENV-0501 emitió 
la documentación faltante, la cual 
fue aprobada mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-1716-24 
de fecha 05 de noviembre de 
2024. 

Se encuentra en la 
firma por parte de 
los especialistas de 
la Interventoría. 

3 K12+705 al K24+705 10 Km 

Se emitieron las observaciones 
por parte de los especialistas en 
geotecnia y Diseño geométrico de 
la Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1210-
24-24 de fecha 19 de enero de 
2024 y TR1-ICC-1267-24 de fecha 
27 de febrero de 2024 en el cual 
se solicita la entrega de un 
paquete completo de la 
información con el diseño 
geométrico, secciones 
transversales corregidas y entrega 
de un informe de los ajustes 

Se está a la espera 
de la subsanación 
de las 
observaciones por 
parte del 
Contratista 

4 K24+705 al K34+705 10 km 

Se emitieron las observaciones 
por parte de los especialistas en 
geotecnia y Diseño geométrico de 
la Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1210-
24-24 de fecha 19 de enero de 
2024. El contratista no ha 
entregado secciones transversales 
del tramo 

Se está a la espera 
de la subsanación 
de las 
observaciones por 
parte del 
Contratista 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORME SEMANAL 

 
Se presentan los informes semanales del periodo de octubre de 2024 correspondientes a 
las semanas No. 176 al No. 179 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-
3, los cuales se presentan anexos al presente documento.  

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA  

 

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el 
desarrollo del contrato, la relación de la maquinaria y equipo se consigna en el formato 
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2) 
 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 
Durante el período, el Contratista dispuso el personal que se consigna en el formato INVIAS 
MINFRA-MN-IN-15-FR-6 (ANEXO 4.3). 
 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de noviembre de 
2024 y de acuerdo a la Cláusula Novena – Forma de Pago numeral a, del Contrato en la 
cual establece: 
 

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor”  
(…) 

 
Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vías – INVIAS un total de cuarenta y un (41) 
Actas parciales de Obra por un valor acumulado de SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA PESOS ($67.984.167.770,00) MONEDA CORRIENTE, que 
equivalen a un 33,02% del valor inicial del Contrato de Obra. 
 
El resumen de la información financiera del contrato de obra, se presenta mediante el 
formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4). Este es diligenciado con la 
información que remitió el contratista de obra, correspondiente al acta parcial de obra 
correspondiente al mes de noviembre del 2024, como el acta de ajustes a corte del mes de 
septiembre de 2024, además se incluye las actividades no previstas. 
 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 
El estado del tiempo durante el periodo y su análisis se consigna en el formato INVIAS 
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5). 
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En el periodo predomina el tiempo seco, tal como se reporta en los registros mensuales del 
IDEAM. 
 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Durante el periodo el contratista realizó actividades de mantenimiento, instalación de base 
granular e instalación de carpeta asfáltica del corredor vial Puente Arimena – El Viento, por 
lo tanto, para este periodo se realizaron ensayos de laboratorio, conforme se evidencia en 
el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11. (ANEXO 4.6). 
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 
El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo octava, suscribe las 
garantías del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado 
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit. 
860.002.527-9 así: 
 

• Garantía de cumplimiento No.400035701 actualizada al anexo 7. 

• Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al 
anexo 4. 

 
El seguimiento a las Garantías y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato 
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7). 
 
 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA 

 
Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).  
 

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

 
El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha 
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la 
interventoría mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de 
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.  
 
El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la 
interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024 
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio 
trasladó al Invias donde se recomienda la aprobación del anticipo solicitado por el 
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta 
para poder dar inicio con dicho trámite.  
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4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA  

 
Para el periodo del mes de octubre del 2024, el seguimiento realizado al programa de 
inversiones como al programa de obra, se realizó con base a la reprogramación N.7 al 
programa de inversión como al programa de obra entregado por el contratista de obra 
CONSORCIO SD VICHADA, mediante la comunicación No. 2024-SDV-CENV-0504 de 
remitido a la Entidad por parte de la Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-1694-
24. 
 
De acuerdo a la Programación de Obra y Plan de Inversión V7 vigente a la fecha y la 
ejecución del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del presente informe se presenta 
la siguiente tabla:  

  
Tabla 13 Valor programado Vs Ejecutado 

  
VALOR ACUMULADO TOTAL A 

NOVIEMBRE DE 2024 

% DE 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

INVERSIÓN FINANCIERA 
PROGRAMADA 2021-2024 

$58.313.630.903,00 31,94% 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EJECUTADA 2021-2024 

$ 67.984.167.770,00 33,02% 

 
NOTA: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor de obra y estudios y diseños 
evaluados con respecto al valor básico del contrato de obra inicial.  

 

 

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

El seguimiento al programa de Inversiones del contrato, vigente, se anexa a continuación 
mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3) 
 

4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA  

 
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripción 
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual 
(ANEXO 4.9.4). 
 

4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN 

 
En el presente periodo, NO se realizan actas de reunión para el Contrato de Obra No. 974 
de 2021. 

  

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE MERITOS CMA-DT-190-2020 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
RESOLUCIÓN No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021, 
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1130 DEL 
28 DE ABRIL DE 2021 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

No DE CONTRATO 1065 de 2021 

INTERVENTORÍA CONSORCIO CORREDORES ICC 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIONES N/A 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 
1 

N/A 

SUSPENSIÓN 2 N/A 

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA) 

VALOR ACUMULADO $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA) 

SUPERVISOR  ING. CARLOS GERMNA CORZO UPEGUI 

GESTOR TÉCNICO ING.  ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES 

INVERSIÓN EJECUTADA: 22,94% 

ASPECTOS FINANCIEROS 

INVERSIÓN PROGRAMADA HASTA LA FECHA:  
$9.600.034.920     
INVERSIÓN EJECUTADA HASTA LA FECHA  
$9.582.048.946    
ANTICIPO PARA EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA $ 640.748.002 

SITIOS A INTERVENTIR 
AUTORIZADOS POR INVIAS 

PR1+0705 – PR59+0960 
Puente Arimena - El Viento 
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5.1.1 VIGENCIAS 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente 
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados 
desde el inicio del contrato a la fecha:  
 

• Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia 
2022.  

• Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia 
2024.  
 

 
Tabla 14 Vigencias contrato de obra 974 de 2021 

 
 

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 
A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la 
Interventoría en el presente período: 
 

• Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 
 

• Estudio, revisión y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de 
obra, Análisis de precios unitarios, plan de calidad, programación, Matriz de riesgos, 
especificaciones, manuales de supervisión e interventoría, con el objetivo de 
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y 
las partes interesadas. 
 

• Seguimiento, control y medición de las actividades de ejecución de obra en campo 
realizadas por el contratista. 

VIGENCIA DEL

CONTRATO 1065 DE 

2021

 VALOR CONTRACTUAL 

INICIAL 

VALOR REDISTRIBUCIÓN 

DE VIGENCIAS

VALOR DE LA 

VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 

PROGRAMADAS

VALOR VIGENCIAS 

ACUMULADAS 

PROGRAMADAS

VALOR EJECUTADO 

POR VIGENCIA 

VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

SALDO DEL CTO POR 

VIGENCIA

SALDO DEL CTO 

ACUMULADA

2021 1.524.980.246$                  1.524.980.246$            1.524.980.246$            1.500.303.897$           1.500.303.897$            24.676.349$                      24.676.349$                 

2022 1.525.000.000$                  450.000.000$                      1.975.000.000$            3.499.980.246$            1.999.515.161$           3.499.819.059$            (24.515.161)$                    161.187$                      

2023 3.050.000.000$                  3.050.000.000$            6.549.980.246$            3.263.415.333$           6.763.234.391$            (213.415.333)$                  (213.254.145)$             

2024 1.830.000.000$                  1.500.000.000$                  3.330.000.000$            9.879.980.246$            2.818.814.559$           9.582.048.950$            511.185.441$                   297.931.296$              

2025 1.830.000.000$                  1.830.000.000$            11.709.980.246$          1.830.000.000$                2.127.931.296$           

2026 3.965.000.000$                  3.965.000.000$            15.674.980.246$          3.965.000.000$                6.092.931.296$           

2027 3.965.000.000$                  3.965.000.000$            19.639.980.246$          3.965.000.000$                10.057.931.296$         

2028 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            23.909.980.246$          4.270.000.000$                14.327.931.296$         

2029 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            28.179.980.246$          4.270.000.000$                18.597.931.296$         

2030 4.270.000.000$                  (1.950.000.000)$                 2.320.000.000$            30.499.980.246$          2.320.000.000$                20.917.931.296$         

TOTAL 30.499.980.246$                -$                                       30.499.980.246$         9.582.048.947$           20.917.931.296$              
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• Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes, 
dotación. 
 

• Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y 
documentación legal en regla  

 

• Elaboración de informes semanales y mensuales. 
 

• Se realiza por parte de todas las áreas técnica, la elaboración de los insumos e 
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso 
se realiza con los pares de cada área de la interventoría y se realiza la entrega de 
estos en medio magnético.  
 

• Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista. 
 

• Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementación en 
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan 
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del 
contrato. 
 

• Elaboración de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de 
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras. 
 

• Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, análisis y revisión de 
balances económicos proyectados y de las probables programaciones presentadas 
por el Contratista y requeridas por las entidades. 
 

• Seguimiento y revisión del Acta de modificación No. 7 de obra, reprogramación de 
la programación y programa de inversiones. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental, Social y SST del contratista. 
 

• Elaboración del informe mensual No. 42 correspondiente al mes de noviembre                                                                                                                                            
de 2024. 
 

• Atención a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad. 
 

• Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales 
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidación de 
información. 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

 

 

 

GESTIÓN TÉCNICA 

• Se realiza el seguimiento y control a la programación de obra, como al programa de 
inversión, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificación No. 7 de fecha 27 de 
septiembre de 2023 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de 
inversiones. 
 

• Se realizan recorridos de inspección y verificación del estado del corredor, 
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.   
 

• Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar 
y supervisar las actividades concernientes a las áreas técnicas, ambiental, social, 
de sostenibilidad y de SST. 
 

• Se realizan los Informes semanales, mensual, e información solicitada por la 
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, vía correo 
electrónico. 
 

• Se realiza revisión y análisis de la correspondencia recibida, y mediante 
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la 
interventoría hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad 
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo 
electrónico e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoría y Contratista), 
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la 
gestión predial, sostenibilidad y revisión de la resolución de aprovechamiento 
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. 
PM-GA 3.37.13.022.017. 
 

• Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoría 
y Contratista de Obra. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 
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GESTIÓN SOCIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

GESTIÓN PREDIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, y en la POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, como la 
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES  
 

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de 
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, así: 

 

5.3.1 Informe del Director de Interventoría 

5.3.2 Informe de Especialista Ambiental 

5.3.3 Informe de Especialista Sostenibilidad 

5.3.4 Informe de Especialista en Geotecnia 

5.3.5 Informe de Especialista en Diseño Geométrico 

5.3.6 Informe Técnico predial 

5.3.7 Informe Jurídico Administrativo 
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5.3.8 Informe de Seguridad y salud en el trabajo 

5.3.9 Informe Ambiental 

5.3.10 Informe Social 

5.3.11 Informe Profesional Calidad 

5.3.12 Informe Profesional Jurídico Predial 

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 
Ver anexo 5.4 en la carpeta cap.5 
 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 
Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5 
 

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA 

 
Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electrónicos, Sistema 
de gestión Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet). 
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6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 30 de 
noviembre del 2024. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena – El Viento. 
Municipio de Puerto Gaitán, Meta. 
 

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
La Interventoría puso a disposición para el tramo de Puente Arimena – El Viento, los 
insumos para realizar las actividades de inspección y verificación de la obra, los cuales 
están consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe. 
 

6.2 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoría, para el tramo 1 Puente 
Arimena – El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta. 

 
A continuación, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el período 
transcurrido: 
 

➢ Representante Legal 

➢ Director de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes Auxiliares 

➢ Especialista Ambiental 

➢ Especialista en Geotecnia 

➢ Especialista en Pavimentos 

➢ Especialista en Sostenibilidad 

➢ Profesional Ambiental 

➢ Profesional Social 

➢ Profesional Técnico Predial 

➢ Profesional en Calidad 

➢ Inspectores 

➢ Topógrafo Inspector 

➢ Laboratoristas Inspectores 

➢ Auxiliar de Laboratorio 

➢ Inspectores SST 

➢ Cadeneros 

➢ secretaria 

➢ Conductores 
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6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta).  
 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) en el numeral 
6.4. 
 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta).  
 

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA 

 
No se anexa el formato de seguimiento debido a que en el mes de octubre no se realizó 
ninguna amortización. 
 

6.6.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al 
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3. De acuerdo con la solicitud de la 
Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial (Puente Arimena 
– El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta).  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se le solicita al contratista dar cumplimiento al personal mínimo establecido en el 
Contrato de Obra y demás documentos contractuales y de acuerdo a la dedicación 
requerida, ya que en el presente periodo no contó con los siguientes profesionales 
de acuerdo al personal mínimo establecido en el anexo técnico: (02) Residentes de 
obra, (02) Ingenieros Auxiliares, (01) Inspectores SST y (01) líder de integración.  
 
Por lo anterior se requiere al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
 

• El avance físico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de noviembre 
de 2024 corresponde a:  
 

o Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km 
o Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km  
o Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km  
o Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km  
o Atención de 827 puntos críticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al 

K60+000.  
 

• Con la ejecución de las actividades de mantenimiento del mes de noviembre, se 
terminan los recursos dispuestos para la atención a sitios críticos, razón por la cual 
el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CEN-0604 de fecha 29 de 
noviembre de 2024 solicita un traslado de recursos por un valor de $4.140.000.000 
de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) serían destinados 
para el mantenimiento del corredor vial.  
 
Frente a la solicitud del Contratista se informa que se dio trasladado a la Entidad 
con la recomendación de aprobación mediante el comunicado No. TR1-ICC-1764-
24 de fecha 29 de noviembre de 2024. 
 

• El avance financiero del contrato de obra No.974 de 2021 a acorte del presente 
informe corresponde al 33.02% correspondiente a SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($67.984.167.770,00) 
MONEDA CORRIENTE, presentando un avance frente a la programación del 0,77% 
correspondiente a   $1.579.776.700,33 en actividades de construcción de terraplén 
e instalación de base granular. 
 

• A la fecha esta Interventoría ha solicitado la entrega de la matriz de costos de la 
Administración y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los 
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de 
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de 
agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24 
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una 
respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes 
internos de la Administración (A) descritos en los documentos contractuales. 
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Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el  
desglose de los costos de Administración mediante el comunicado No. 
2024SDVCENV-0259 el día 28 de mayo de 2024, cuya versión no se ajusta a los  
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal 
mínimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusión de actividades prediales y de 
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su  
obligación. 
 
Por lo mencionado en los párrafos anteriores, esta Interventoría pone en 
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada  
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes 
internos de la administración (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 
 

• Frente al estado de los ajustes a los diseños, se presenta el siguiente estado: 
 

o Del K1+705 al K4+705 Se encuentran aprobados 
 

o Del K1+705 al K12+360 La interventoría mediante el comunicado No. TR1-
ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 emite concepto de aprobación 
teniendo en cuenta que el Contratista mediante el comunicado No. 2024-
SDV-CENV-0501 hace entrega de la documentación faltante.  
 

• Es frecuente los inconvenientes de conexión electrónica y móvil en el municipio de 
Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la información informes 
semanales y mensuales. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 

• A la fecha estamos a la espera del concepto de aprobación del Programa de 
Gerencia de Proyectos por parte de la Entidad. El documento en mención fue 
remitido mediante el comunicado No. TR1-ICC-1245-24 de fecha 08 de febrero de 
2024. 
 

• Esta Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad 
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La 
información en relación fue remitida mediante os siguientes comunicados: TR1-ICC-
-1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28 de 
mayo de 2024. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 
 

 
7.1 ÁREA SOCIAL 

 

• El Consorcio SD VICHADA presenta adecuado funcionamiento de la oficina de 
atención al usuario, la cual cuenta con el mobiliario básico requerido para tal fin 
y cumplimiento del horario de atención al usuario. 

 

• Si bien el contratista realiza actividades de información y divulgación no 
solamente mediante comunicados que son retransmitidos vía WhatsApp sino 
también por carteleras informativas en los lugares establecidos por las 
comunidades y conocidos como buzones satélites. 

 

• El contratista hace la revisión de los buzones satelitales como lo establece el 
documento PAGA.  

 

• A corte del 30 de noviembre de 2024, el proyecto se mantiene con la vinculación 
por parte del Consorcio SD Vichada con 40 personas laborando.  

 

• El contratista cumple con la realización de las inducciones al personal nuevo en 
obra así mismo, se evidencia el cumplimiento en la realización de charlas y/o 
capacitaciones al personal vinculado al proyecto, para este mes se reporta 
sobre manejo el hallazgo arqueológico.  

 

• El contratista cumple con el acercamiento a la comunidad cuando se requiere, 
la gestión social está cumpliendo con el plan de trabajo descrito en las fichas 
del documento PAGA.  
 

7.2 ÁREA AMBIENTAL 
 

 

➢ El Contratista continúa dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad 

CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca 

de los permisos ambientales como; Concesión de aguas subterráneas y 

vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesión de aguas 

superficiales, en el punto conocido como Caño Arimena, Permiso de emisiones 

atmosféricas para la operación de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el 

predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU, de seis 

mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total 

de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoría solicita que se dé cumplimiento 
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estricto a cada una de las obligaciones (artículos de los actos administrativos), en 

los tiempos establecidos según su periodicidad.  

A su vez esta interventoría solícita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios 

del apéndice G – Gestión Ambiental y el manual de Interventoría. 

➢ El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtención de la 

Resolución para la Autorización Temporal de explotación de materiales en el predio 

MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Minería – ANM, y a su vez no 

cuenta con el trámite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotación de 

materiales de construcción ante CORMACARENA. En otras palabras, no está 

cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D – Gestión Ambiental y 

las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de 

2021 (si aplica). 

 

➢ Esta interventoría ha realizado comités de obra, donde se establecieron 

compromisos, partiendo de las obligaciones contractuales del contrato de obra No. 

974 de 2021. Por lo que, esta interventoría solicita que se dé cumplimiento estricto 

a los comités No. 128, 130, 135, 136, 139, 144, 147, 154, 157, 158, 166, 175, 180, 

185, 186, 191, 194, 195, en los tiempos establecidos según su periodicidad. 

 

➢ El Contratista para el presente periodo del mes de septiembre de 2024, ejecutó de 

manera parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobación 

del PAGA v4, con relación a las actividades de obra, no obstante, deberá cumplir y 

ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas, 

tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3. 

GESTIÓN RECURSO HÍDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES 

TEMPORALES. 

 

➢ CORMACARENA, le otorgo a la Contratista el Permiso de Aprovechamiento 

Forestal Único – PAFU, de seis mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de 

diferentes especies, con un total de 975,72 m3, para adelantar el aprovechamiento 

de material de préstamo lateral, por lo que se le solicita al contratista tener la 

aprobación de la entidad ambiental acerca de las obligaciones inmersas en la 

Resolución PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.   

 

Por lo anterior, el Contratista debe adelantar ante CORMACARENA, la aprobación 

de la ubicación de los forofitos u hospederos de las medidas de manejo aplicadas a 

la flora de habito de epifitas y la actualización del protocolo de manejo de fauna 

silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales. 

 

➢ El contratista acudió al recurso de reposición en contra del artículo 20 del acto 

administrativo que otorgo el permiso de Aprovechamiento Forestal Único mediante 
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el comunicado 2023-SDV-CENV-0404 de fecha 10 de octubre de 2024 y que a la 

fecha la entidad Ambiental no se ha pronunciado de manera definitiva, por lo que, 

se le solicita al Consorcio la respuesta de CORMACARENA frente al recurso de 

reposición interpuesto en contra de la Resolución PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el día 10 de 

octubre de 2024. 

 

Recurso al cual CORMACARENA emite respuesta a través del acto administrativo 

Resolución No. PS-GJ 1.2.6.24.1075 Exp_3.37.13.022.017_ 0001. Por medio de la 

cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones.  

  

➢ Las actividades Silviculturales como la tala, según lo describe el Apéndice D – 

Gestión Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo 

que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la 

información, documentación y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y 

a su vez esta Interventoría le requiere al consorcio la revisión y se acoja a la 

especificación 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 

➢ Las actividades de Manejo de flora de habito epifito (vasculares, y no vasculares), 

según lo establece el artículo 15, 16 y 17 de la Resolución PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el 

día 10 de octubre de 2024, está supeditada a la revisión de información y 

documentación que esta Interventoría ha solicitado mediante las mesas de trabajo 

(Comité de obra No 168 de fecha 21 de junio de 2024, Comité de obra No 177 de 

fecha 18 de Julio de 2024, Comité de obra No 181 de fecha 25 de Julio de 2024, 

Comité de obra No 184 de fecha 01 de agosto de 2024 y Comité de obra No 194 de 

fecha 12 de septiembre de 2024).  

 

➢ Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas 

ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para 

el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestión. 

 

➢ Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar vía correo electrónico con 

periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volúmenes de material de 

excavación de préstamo lateral, para la conformación de los taludes y mejoramiento 

de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental 

PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique. 

 

➢ Se recomienda al Consorcio SD Vichada, agilizar ante la Agencia Nacional Minera - 

ANM, el trámite de la resolución para la autorización temporal de explotación de 

material, por aprobación y solicitados ante ellos, para iniciar con el trámite de la 

licencia ambiental ante CORMACARENA y su posterior explotación. 

 

➢ Se recomienda al Contratista adelantar ante CORMACARENA, la aprobación del 

área con la ubicación de los nuevos forofitos u hospederos de las medidas de 

manejo aplicadas a la flora de habito de epifitas y el protocolo de manejo de fauna 

silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales y aprovechamiento 
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forestal. Cumplimiento al artículo 17 y articulo 19, de la Resolución No. PS-GJ 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra obtener la respuesta definitiva de 

CORMACARENA frente al recurso de reposición interpuesto en contra de la 

Resolución PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el día 10 de octubre de 2024. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los 

requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos 

ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la 

periodicidad y los tiempos de respuesta. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el 

reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la vía existente intervenida, 

mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5. 

 

- Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta 

Interventoría mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del 

Contratista y corredor vial existente a intervenir.  

 

- Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposición 

final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables, 

residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo 

autorizados que cuenten con la documentación legal vigente ambiental. 

 

- Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de 

disposición final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sólidos, ya que esta 

documentación es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de 

material utilizados y/o residuos generados en el proyecto. 

 

- Se recomienda al Contratista de Obra allegar a esta Interventoría la información y 

documentación requerida mediante comunicaciones y mesas de trabajo (comités de 

obra), previo a continuar con la revisión de las especificaciones y APU´s de Rescate, 

traslado y monitoreo de Epifitas Vasculares, Monitoreo de presencia y abundancia 

de epifitas no vasculares, Ahuyentamiento, rescate, valoración, relocalización y 

rehabilitación de fauna silvestre, Establecimiento de plantación Forestal y 

Mantenimiento de plantación Forestal.  

 

Finalmente frente al Permiso de Aprovechamiento Forestal único – PAFU el 

Contratista presenta los pendientes relacionados a continuación: 

- Aprobación Informe de las medidas de manejo aplicadas a la flora de habito 

epifito. 
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- Aprobación Informe del protocolo de ahuyentamiento, rescate, valoración, 

relocalización de fauna silvestre y rehabilitación de toda la fauna silvestre. 

- Aprobación del listado y ubicación de los nuevos forofitos u hospederos. 

- Aprobación del área para el manejo de flora de habito epifito y fauna silvestre 

- Aprobación del área para la reforestación y el Plan de reforestación para 

compensar un total de 62.253 plántulas 

 
 

7.3 ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

• Se sugiere al contratista ejercer más control frente el uso adecuado de los EPP  

  en los diferentes frentes de trabajo.  

 

• Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el 

área de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislación que sea inherente 

al área 

 

• La interventoría le solicita al Contratista que los informes SST se radiquen los días 

veinticinco (25) de cada mes de acuerdo a lo estipulado en los diferentes comités 

de obra y con su respectiva gestión documental completa para no tener afectación 

en la consolidación del informe de la Interventoría.  

 

• La interventoría le se solicita al contratista generar medidas preventivas y 

correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa 

Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demás 

personas que se encuentren en el campamento. 

 

• La interventoría le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas 

de seguridad social en las fechas correspondientes según lo establece el Decreto 

1990 de 2016.  

 

• La interventoría le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los 

comunicados enviados por parte de esta interventoría.  

 

• La interventoría le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.  

 

7.4 ÁREA PREDIAL 
 

• El diagnostico predial correspondiente al tramo para K1+705 - K12+700, cuenta con 

aprobación mediante el TR1-ICC-1715-24 del 05 noviembre de 2024 y Visto de No 

objeción bajo el comunicado 2024S-VBOG-086144 de fecha 11 noviembre de 2024.  
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• Se requiere de la eficiente gestión del contratista para continuar avance de la 

elaboración del diagnóstico predial faltante correspondiente desde el K 12+701 

hacia mayores y de igual manera en la obtención de los permisos de intervención 

faltantes, con el fin de mitigar posibles inconvenientes cuando se esté realizando las 

intervenciones correspondientes por las obras del corredor vial.  

 

• El contratista debe iniciar las actividades prediales concernientes a la adquisición 
predial en el tramo para K1+705 - K12+700. 
 

• Adelantar las acciones y actividades necesarias para realizar la entrega del 
Diagnóstico Predial e Informe General del Sector correspondiente al tramo desde el 
km 12+700 hacia mayores.  
 

• El contratista debe seguir con el acercamiento con los propietarios con fines de la 
consecución de los permisos de intervención voluntaria.  
 

•  El contratista, debe dar cumplimento a la obligación establecida en el Apéndice F- 
PROCESO DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL, Capitulo 6 numeral 12 indica 
como Obligación del Contratista.  
 

• Tener en cuenta que en los sitios que están ejecutando excavaciones laterales, que 
estén no este sobrepasando las franjas de retiro vial establecidas el Decreto 2770 
del 1957 y/u la Ley 1228 del 2008, en los casos que aplican algunas de las dos 
normas.  
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8. ANEXOS 
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8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E 
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 

 
 
 

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos: 
 
8.1.1 Correspondencia Enviada 
8.1.2 Correspondencia Recibida 
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8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 

 

 

 
El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el 
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace: 
 

https://youtu.be/sPnsigMok-0  

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente 

información: 

8.2.1 Registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo 

8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021 
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8.3 BITÁCORA DEL PERIODO 

 

 
Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8 
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