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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

coDIGO

MEPIMN-IN-15-FR-2

UNIDAD EJECUTORA:

SMCN - GRUPO ORIENTE,

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO AGINA
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIRECCION TERRITORIAL:

META

PERIODO MES:

DICIEMBRE DE 2024,

(Dial Mes  Ano)

CONTRATO DE OBRA No

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO.

- ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARRENO), EN

N 2030, MODULO 4,

CONTRATISTA:

CONSORCIO SD VICHADA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORREDORE!

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO:

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REANUDACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:

PLAZO ACUMULADO:

icc

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VALOR INICIAL (incluido IVA)
VALOR ADICIONALES (incluido IVA)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

ING, CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

s 205.918.749.263,00
s 10,000,000.000,00,
s 215.918.749.263,00
s N
s -

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONTRATO

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A)

100,16%

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

81
136

CANTIDAD
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES | , (v aba
Ci Primera capa 31 [ Primera capa X 9,10
Ci Segunda capa 31 [& Segunda capa X 9,10
Primera capa Primera capa X 0,00
Segunda capa Segunda capa X 0,00
5 5 X 0,00
Taneles Tuneles X 0,00
Puentes Puentes X 0,00
Pontones Pontones X 0,00
UNIDAD UNIDAD X 24,00
M 6 , 22,10
Revision, ajuste y/o actualizacion
Revision, ajuste /o actualizacion ylo modificacion y/
ylo modificacion ylo complementacion de los estudios
complementacion de los estudios y y disefios y/o elaboracion del
Otros (Especificar | disefios y/o elaboracion del calculo Otros calculo de la estructura del
P Y . GLB 1 (Especificar ) GLB 0,00 0,71
cuales) de la estructura del pavimento y/o pavimento y/o calculos
: cuales)
calculos estructurales y/o de obras estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial estabilidad de la infraestructura
vial
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
BASICO IVA TOTAL BASICO IVA TOTAL ACUMULADO
OBRAS $ 191.529.228.269,00 | $ 559.854.667,00 [ $ 192.089.082.936,00 OBRAS $ 58.836.075.145,00 | $ 171.982.626,00 [ $ 59.008.057.771,00 [ $ $59.008.057.771,00
[AJUSTES $ 8.688.522.336,00( $  25.397.219,00 | $ 8.713.919.555,00 | $ 67.721.977.326,00
2;?;;&;‘&2’2A5 COMPLEMENTARIAS Y/0 OBRAS $ 19.977.827.205,00| $ 58.396.725,00 | $ 20.036.223.930,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -l s 67.721.977.326,00
[JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
LA SEMANA E ILUMINACION $ 800.000.000,00 | $ 2.338.462,00 | $ 802.338.462,00 SEMANA E ILUMINAGION $ 67.721.977.326,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ 510.000.000,00| $ 96.900.000,00 | $ 606.900.000,00 ESTUDIOS Y DISENOS $ 362.610.00000| $  68.895.900,00 [ $ 431.505.900,00 [ $ 68.153.483.226,00
O GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ $ 68.153.483.226,00
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE | ¢ 1834.477.508,40| § 248.550.726,60| $ 2.163.028.235,00
(Incluye PAGA e IVA19%) GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -ls 68.153.483.226,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO -
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 169.055.210,08 | $ 32.120.489,92 [ $ 201.175.700,00 GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 233.506.270,00| $ 559.537,00 | $ 234.065.807,00 | $ 68.387.549.033,00
[VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 214.820.588.192,48 | § 1.098.161.070,52 | $ 215.918.749.263,00 GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) $ $ 68.387.549.033,00
Estos deben corresponder a los en la propuesta aprobada. VALOR EJECUTADO $ 68.120.713.751,00 | $ 266.835.282,00 | $ 68.387.549.033,00
INVERSION EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A) $ 59.103.464,698,94 MANO DE OBRA CALIFICADA: 48
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIDN DE PROYECTOS DE m:mgsmucmm DE TRANSPORTE VERSION A
ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBL
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

PAGINA

FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Dial Mes  Ano)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE, DIRECCION TERRITORIAL: META PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) : s 05.918,749.263,00
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO. FECHA DE SUSPENSION: VALOR ADICIONALES (incluido IVA): s 10,000,000.000,00,
FECHA DE REANUDACION: VALOR ACUMULADO (incluido IVA): s 15,918,749.263,00,
FECHA DE VENCIMIENTO; ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO: $ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC, SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

REGISTRO FOTOGRAFICO

1412004 63923 a.m.
js0rcio Corredores ICC

Participacin activa en el desarrollo de las visitas técnicas de inspeccion realizadas por parte del INVIAS y la Super intendencia de transporte, desarrollo de comités de participacién comunitaria en la vereda de

Ejecucion de las principales actividades en el periodo: Del K21+520 al K23+640 (atencién a sitios criticos) y conformacion de la calzada existente.
Puente Arimena y supervision en el desarrollo de las de y de la calzada.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS

En cuanto a los disefios del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoria mediante comunicado No. TRI-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratfica al contratista Ia posicién de la Inerventoria frente a la ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, a
Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: “CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revision ylo ajuste ylo yio yio yiu yio Ylo unificaci6n ylo adaptacion ylo adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes ylo
entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por loanterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y disefios de 26 kilometros, la i de ha al contratista para el de ésta obligacion y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS Ia recomendacion de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio ~ PAS por el presuntol
incumplimiento a la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000; en el presente periodo se realiza mesa ade trabajo el dia L6 de octubre ds 2024 enire Inlerventona y y Enidad para atender observaciones referentes al PAS presentado por parte de la Interventoria.

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACION Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO DEL CONTRATO

Por parte de la Interventoria, se ha venido requiriendo al Contratista para dar cumplimiento al personal minimo establecido en el Contrato de Obra y demas documentos contractuales y de acuerdo a la dedicacién requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los profesionales descritos como personal minimo establecido en el anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista no ha atendido al
e la frente al de su obligacién contractual, referente a la contratacion y sostenimiento del personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Obra 974 de 2021 por parte del Contratista Consorcio SD Vichada; por lo tanto, esta Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 de fecha 18 de diciembre de 2024 remite a la Entidad el informe con la|
recomendacion del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS.

MatrigUlz miasmnal ND 01194-0271 CPTVC

| Copias: ntervertor, Direccion Terrtorial
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1. INTRODUCCION

La Direccion de Contratacion del INVIAS, mediante Resolucion No. 3490 del 31 de
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONIA
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION,
VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA,
GUAVIARE, HUILAY CAQUETA” , con las siguientes caracteristicas:

Modulo 2.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO
- ORINOQUIA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

Mediante el mismo concurso y bajo la resolucion de adjudicacién No.1081 del 23 de abril
de 2021, se seleccioné al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283,
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT.
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PEREZ DE ALBENIZ PEIRO,
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participacion 40%;
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO,
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participacion 30%; CAL Y MAYOR Y
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 vy
porcentaje de participacion 30%, y una propuesta econdémica por un valor total de TREINTA
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTAY SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO,
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecucion de CIENTO CATORCE (114)
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS para el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Es asi que el Instituto Nacional de Vias — INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO
ORINOQUIA mediante resolucion 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitacién Publica
Numero LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor de
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS ($205.918.749.263)
MONEDA CORRIENTE y con objeto:
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,\_J“ CORREDORES

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA
— VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacién del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacién del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

El presente informe mensual de Interventoria, tiene como propdsito evaluar las diferentes
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental,
desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido en el 1 de diciembre y el
31 de diciembre del 2024, e igualmente informar a manera de sintesis las actividades de
apoyo técnico, control y supervision adelantadas por la Interventoria durante el mismo
periodo, de tal manera que la entidad contratante tenga una vision oportuna y precisa sobre
el desarrollo y el estado del contrato y de la obra que nos ocupa.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del Pais, dentro del primer
tramo de la Via Puente Arimena - Puerto Carrefio, este primer tramo se desarrolla en el
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitan entre el centro poblado de Puente
Arimena(Meta) y la inspeccion de Policia de El Viento (Vichada), el tramo no presenta
fendmenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundacidon en épocas
invernales, a su vez, la via existente se encuentra en condiciones de saturacion
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el
mejoramiento de la subrasante y la construccién de una estructura de pavimento con el fin
de mejorar las condiciones del tramo.

En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y
salir de él hacia el centro del pais por medio de una Unica via carreteable que se encuentra
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa
Rosalia y Puerto Carrefio.

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada
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Figura 3 Red Vial Territorial Via Puente Arimena-Puerto Carrefio - META y VICHADA
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Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS
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Figura 5 Red Vial Puente Arimena — El Viento
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La via Puente Arimena — El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoria del
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidraulicas (Alcantarillas, box

coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contencion.

EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN
EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA
LOCAL.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta una breve descripcidn de las caracteristicas de los
municipios cercanos al area de influencia del proyecto, asi como los limites de la
vereda de Puente Arimena y su economia.

2.2.1 San Pedro de Arimena

Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carrefio, 69 kilometros adelante de Puerto
Gaitan por via terrestre esta la inspeccion de San Pedro de Arimena, uno de los
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres mas
reconocidos del Llano: el capitan Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta regién del
departamento del Meta aun vive su familia.

2.2.2 Resefa Histoérica del Municipio de Puerto Gaitan

Puerto Gaitan fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del
rio Manacacias los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y
Concepcidn Izanoboco y se instalaron alli ante el anuncio de la dotacion de un ferry
o trasbordador del rio Manacacias para lograr el transito entre Puerto Carrefo y
Villavicencio.

En este primer punto se encontraba bastante arbol “majaguillo”, el cual le dio el
nombre de majaguilla, hasta el afio 1960 cuando se elevd a la categoria de
Inspeccién de Policia del municipio de Puerto Lopez y se llamé Manacacias.

El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigié esta
poblacién como municipio con el nombre de Puerto Gaitan, en honor al caudillo
liberal Jorge Eliécer Gaitan.
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2.2.3 Turismo

Los principales atractivos turisticos del municipio son sus rios, entre los cuales se
destacan el Yucao y el Manacacias Unos 18 kildbmetros antes de llegar al municipio
de Puerto Gaitan esta el rio Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y
practicar la pesca. El municipio cuenta ademas con la interseccion de los rios
Yucao, Meta y Manacacias en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilometros de trocha
o a 10 minutos en lancha por el rio Manacacias. En las épocas de verano entre los
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el rio Meta hasta Las Bocas.

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitan

San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy.

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitan

Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indigenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, lwiwi y Awaliba.

2.2.6 Limites del Municipio

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Municipios de Puerto Lépez y San Martin
Norte: Departamento del Casanare

Sur: Municipios de Mapiripan y San Martin

2.2.7 Economia

Las principales fuentes de economia de la regién estas determinadas por las
actividades de ganaderia, pesca, explotacién de minerales (Petréleo y Gas),
agricultura, turismo y recreacion.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIiA

El corredor vial Puente Arimena — El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fendmenos de
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundacién en épocas invernales;
frente a las caracteristicas de la via existente, esta se encuentra en material de
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras
hidraulicas las cuales en su mayoria no cumplen con las condiciones minimas de
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circulares y/o box coulvert.

La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural

predominante lo que dificulta aun mas el manejo de las aguas de escorrentia.

A continuacion, se realiza un resumen de las obras hidraulicas encontradas en el

corredor vial.

Tabla 1 Relacidon de Obras hidraulicas existentes

No. | ABSCISA DESCRIPCION ESTADO

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tuberia PVC

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"

5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tuberia en Novafort

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"

8 K4+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"

9 K5+030 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
10 K5+310 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
11 K5+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
12 K6+460 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
13 K7+550 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
14 K8+500 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
15 K9+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
16 | K11+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
17 | K11+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
18 | K11+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
19 | K11+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
20 | K11+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
21 | K12+220 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
22 | K12+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
23 | K12+600 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
24 | K12+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
25 | K13+100 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
26 | K13+300 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
27 | K13+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
28 | K14+520 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
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29 | K14+920 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
30 | K15+420 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
31 | K15+450 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
32 | K17+350 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
33 | K17+850 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
34 | K18+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
35 | K18+800 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
36 | K19+700 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
37 | K21+900 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
38 | K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada

39 | K24+400 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
40 | K25+000 Alcantarilla Existente Tuberia en Concreto de 36"
41 | K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada

De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capitulo 2.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
CONEXION PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA
CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO), EN LOS
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" cuenta dentro de sus obligaciones
contractuales y demas documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se
describen a continuacion:

e Revision y/o Ajuste y/o Actualizacién y/o Modificacion y/o Incorporacion y/o
Optimizacion y/o Complementacion de los Estudios y Disefios del corredor vial
Puente Arimena — El Viento

Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCION, etapa en la cual el
contratista debia realizar la revision y/o ajuste de los estudios y disefios realizados
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 -
acapite b, del anexo técnico (https:/bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta
kilbmetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente seccion transversal
tipica.
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llustracion 1 Seccién transversal tipica inicial
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Mejoramiento y pavimentacion

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervencion de treinta y
cuatro (34 km) kildmetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios
y disefios y posterior evaluacién econdmica y presupuestal (de acuerdo al valor del
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementacion de los ajustes a los
disefios aprobados por parte del INVIAS y la Interventoria, a la fecha se tiene un
alcance de intervencion de treinta (30 km) kildbmetros para ejecucién del kildmetro
K1+705 hasta aproximadamente el kildmetro K31+705 en sentido Puente Arimena
— El Viento.

Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial
“Puente Arimena — Viento”.

Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se
establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacién, y con
base en la evaluacion técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de
Modificacion No. 5 se establecio un rubro para las actividades de mantenimiento del
contrato y atencion de puntos criticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena —
El Viento.

Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o
Unificacion y/o Complementacion y/o Actualizacién y/o Adecuar y/o Adaptacion de
Estudios y Disenos:
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobacion de la interventoria que es
necesario ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o

adaptar los estudios y disefios y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los
resultados del Contrato”

El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los disefios:

1) Teniendo en cuenta el ajuste a los disefios presentados por parte del Contratista, y
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974
de 2021, se solicité dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y
dispone a su materializacién en el terreno, quedando de la siguiente manera

llustracién 2 Seccion transversal tipica aprobada

SECCION TiPICA

2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No.
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en:

“solicitamos a usted la revision, validacion y concepto integral sobre la
necesidad y viabilidad de adquirir una franja adicional, para garantizar el
material de terraplén a lo largo de todo el corredor”

y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado
No0.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vias -INVIAS, se
optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en funcién de las
condiciones finales de terreno, con lo cual, a la seccién anteriormente presentada, se le
incluyeron canales o zanjas de proteccion y se omitieron los rellenos laterales de la pata del
terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuacion:
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Que permite c—()rii:lﬁir lo siguiente de 'écuerdo a lo mencionado por él contratista en su '
comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405:

“- Que las obras aledafas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal
en virtud que protegen y alargan la vida util de la estructura, favoreciendo la estabilidad del
conjunto.

Las recomendaciones de disefio y construccion del terraplén principal estan consignadas
en el memorando técnico No 1 y en la version 3 del informe final de fundaciones y taludes
emitido por la presente Asesoria.

Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequefias vertientes naturales que
facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen
erosion en los taludes de los terraplenes.

La reutilizacion del material de las excavaciones es necesaria para la construccion de los
terraplenes y esta condicién hace que el proyecto tenga una mayor meta fisica ya que se
tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o
adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.

La alternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700
al K12+360, para esta alternativa se realiz6 la modelacién de la seccion mas critica en
términos de geometria de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales
obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en
condicién estatica como seudoestatica.

Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicacién, la primera
asociada a la seccion inicial del disefio (llustracién 1) y la sequnda alternativa asociada a los
canales o zanjas laterales (llustracién 4), la aplicacién de las misma se estudiara de acuerdo
al avance del proyecto”.
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta interventoria
mediante comunicados No.TR1-ICC-1119-23 de fecha 27 de octubre de 2024 emite
concepto de aprobacion a los ajustes al disefio presentado por el contratista en el

comunicado No0.2023-SDV-CENV-0405 del K1+705 al K14+705 del corredor vial Puente
Arimena al Viento.

Cabe resaltar que se da traslado de la aprobacion de la Interventoria a los ajustes a los
disefios del K1+705 al K14+705 a la Entidad mediante el comunicado No.TR1-ICC-1168-
23 de fecha 30 de noviembre de 2023.

2.4.1 CONFORMACION DEL TERRAPLEN

Tabla 2 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845

CONFORMACION DE TERRAPLEN

K1+4700 - K1+4845:

: CBR del materialde = Espesor ' CBR Equivalente
Porcentaje de CAL préstamo con CAL ‘ (m) l sobre terraplén
(Ter?;;;u T 10% | De00a070 | Deé%ai0% |
4% 12% 0.40 6%
(Mejoramiento) ' :
0% 1.99 ) ) i
__(Suelo de fundacién) s |

Tabla 3 Caracteristicas técnicas del terraplén del K1+845 en adelante
_K14845 — en adelante:

e [ | T[St
ry
| (Corona :ét;erraplen ) 10% . 0.35 10%
_ (Nudeordz_ei;erraple'n)” | 8% | Minimo 0,75 1 8,1%
(Mejorsa:\iento) 10% ‘ 0.25 3.7%
| (Suelo de findacion g : :

2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los disefios
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa:
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Tabla 4 Caracteristicas de la estructura de pavimento
ALTERNATIVA 1 PR1+700 A PR35+700 Terraplén CBR = 10% MOD. (MPa) ESP. (mm)

ALTERNATIVA 1 PR1+700
CAPA ESPECIFICACIONES | A PR38+700 I:..Zap'e" CBR

MOD. (MPa) | ESP. (mm)
Concreto asfaltico (MDC-19/MDC-25) | ART. 400-450 INV-2013 1570 50
Riego de liga ART. 421 INV-2013 - -
Concreto asfaltico (MDC-25) ART_400-450 INV-2013 1570 60
Riego de imprimacion ART. 420 INV-2013 - -
Base Granular ART. 330, INV-2013 200 250
Material de Corona Terraplén ART. 220 INV-2013 72 350
CBR >10% ] '

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS:

llustracién 3 Seccion tipica de canales laterales

/ terreno naotural

~— Seccidn de excavacidn

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

<

S

llustracion 4

CONSORCIO
CORREDORES

 Wle(
NIT: 901.482.408-7

Seccidn tipica box coulvert

R

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C.
radicacion-col@calymayor.com.mx

PBX: 60-1 7180735


mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

xC
=

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7
3.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripcién del Acta de Inicio
el dia 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra:

Tabla 5 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021

LICITACION PUBLICA No.

LP-DT-065-2020

RESOLUCION DE
ADJUDICACION No.

Resolucién 897 del 06 de abril de 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION
PACIFICO — ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA
LEGALIDAD Y REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4”

CONTRATISTA

CONSORCIO MECO ORINOQUIA

CESION DEL CONTRATO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA

CONSORCIO SD VICHADA

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.

SUSPENSION 1

ADICION $ 10.000.000.000
SUSPENSION 1 N/A
AMPLIACION 1 DE LA N/A

VALOR INICIAL

$ 205.918.749.263

VALOR ACUMULADO

$215.918.749.263

SUPERVISOR

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES

AVANCE FisICO.
Estudios y Disefios:
Obra:

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71%
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISENOS DEL K1+705
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL.
ALAFECHAEL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE ALOS
DISENOS DEL K34+000 AL K60+000 SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONTROVERSIA Y LA INTERVENTORIA
MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-23 REALIZA A LA
ENTIDAD LA RECOMENDACION DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO — PAS.

AVANCE FINANCIERO

Con respecto al valor total del
Contrato inicial

$68.387.549.033,00 (33.21%)
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El Consorcio MECO Orinoquia el dia 30 de septiembre de 2021 ceden su participacion del
100% asi como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS vy el
CONSORCIO MECO ORINOQUIA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participacion del 30% y
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una
participacion del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No.
974 de 2021, asi como su ejecucion.

3.1.2 MODIFICACIONES

Mediante Modificacion No. 1 del 29 de junio de 2022 se realiza el traslado de diez mil
millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030 y se
incorporan en la vigencia 2022.

3.1.3 ADICIONES PRESUPUESTALES

Mediante Adicidon No. 1 del 10 de octubre de 2023 se adiciona la suma de diez mil millones
de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para la vigencia 2022, para un
valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES
PESOS ($215.918.749.263) MCTE.

3.1.4 VIGENCIAS CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecucion de ciento catorce
(114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2023; periodo
en el cual deben de ser ejecutados los recursos asignados para el proyecto incluyendo la
adicion presupuestal de DIEZ MIL MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se
tiene un valor del proyecto de $215.918.749.263, el contrato en su parrafo segundo de la
clausula séptima- APROPIACION PRESUPUESTAL realizé una distribucion de recursos
por ano fiscal (vigencia) de acuerdo a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600,
Proyecto 118 denominado CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTA-VILLAVICENCIO -PUERTO GAITAN-EL
PORVENIR-PUERTO CARRENO. TRANSVERSAL BUENAVENTURAVILLAVICENCIO-
PUERTO CARRENO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA,
META, VICHADA, Recursos Nacioén, con niumero de autorizacion SIIF Nacién 11421 del 27
de abril de 202; distribucion presupuestal a la cual fue presentada la Programacién de Obra
y Plan de Inversion presentados por parte del Contratista. Las vigencias actualizadas de
acuerdo a la adicion presupuestal y al traslado de vigencias del 2030 al 2022 se presenta
en la siguiente tabla:
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Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas

VIGENCIAS
CSSCTDEQTAO VA\/ITSEN%EAL A ADICION No. 1 | REDISTRIBUCION Vﬁ'é?fj lezil\lla(/:xlés
No. 974 CONTRACTUAL

2021 $ 3.682.749.263 $  3.682.749.263
2022 $ 10.644.000.000 | $10.000.000.000 | $ 10.000.000.000 $ 30.644.000.000
2023 $ 21.288.000.000 $ 21.288.000.000
2024 $12.772.800.0 $ 12.772.800.000
2025 $ 12.772.800.000 $ 12.772.800.000
2026 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
2027 $ 27.674.400.000 $ 27.674.400.000
2028 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2029 $ 29.803.200.000 $ 29.803.200.000
2030 $ 29.803.200.000 $(10.000.000.000) $ 19.803.200.000

TOTAL $ 205.918.749.263 | $10.000.000.000 | $ $ 215.918.749.263

A la fecha han transcurrido dos (03) vigencias presupuestales correspondientes a los afios
2021 al 2023 y se encuentra en ejecucion la vigencia 2024; vigencia en la cual se tienen
asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2024 de
SESENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
CURENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($68.387.549.263)
MONEDA CORRIENTE.

Realizando un avance frente al valor ejecutado acumulado por parte del contratista al mes
de diciembre de 2024, se tiene una ejecucion del 33.21% acumulado a la vigencia 2024
correspondiente a SESENTAY OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTAY SIETE MILLONES
QUINIENTOS CURENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS ($68.387.549.033)
MONEDA CORRIENTE, quedando un saldo de la vigencia de DOSCIENTOS TREINTA
PESOS ($230) MONEDA CORRIENTE con respecto al valor programado acumulado a la
vigencia 2024.

Tabla 7 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2024

VIGENCIAS VALOR VIGENCIAS VIGENCIA EJECUTADO DE ACUEI\‘/IJEELJSQDDOE LA SALDO DE LA
ACTUALIZADAS ACUMULADAS LA VIGENCIA VIGENCIA
VIGENCIA
2021 $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $ 3.682.749.263 | $
2022 $ 30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $30.644.000.000 | $ 34.326.749.263 | $
2023 $ 21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $21.288.000.000 | $ 55.614.749.263 | $
2024 $12.772.800.000 $68.387.549.263 $12.772.799.770 $68.387.549.033 $230
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3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

o Entrega de insumos para informes mensuales

Se realiza por parte de todas las areas técnica, social, ambiental y predial la
elaboracion de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada area de la
interventoria y se realiza la entrega de estos en medio magnético.

o Actividades administrativas area técnica
Se realizan labores administrativas en el area técnica como la elaboracion del
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio.
De igual manera se ejecutan labores en el area de programacion y presupuestos y
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

e Correspondencia
Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

e Reuniones virtuales y charlas informativas

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas para coordinar las actividades del contrato.

e Participacion en comités
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita
e Consideraciones adicionales

e Se ha realizado comunicacion constante con la interventoria en la busqueda de
parametros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato.

e Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los
documentos presentados para la correcta ejecucion de la obra, siempre en la
busqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos.
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e Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha

realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo
informado sobre los procedimientos a implementar.

3.2.2 ACTIVIDADES AREA SOCIAL

A continuacién, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de
adaptacion de la guia ambiental, desarrollada por proyecto en el mes:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024 el contratista
presenta atencion en la Oficina de Atencion a la Comunidad de Puente Arimena y
recibe PQRS.

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, el contratista Consorcio SD
VICHADA no desarrollé actividades contempladas en el documento PAGA
relacionadas con el levantamiento de actas de vecindad ni con actas de
compromiso debido a que no se presenta la necesidad en la elaboracion de estas.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024, el
Consorcio SD VICHADA reporta que la Interventoria se encuentra en revision del
diagnostico predial con la informacion relacionada de la recuperacion del derecho
de via, en el tramo que corresponde desde Puente Arimena PRO al PR30+40.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de
2024, el Consorcio SD Vichada realizo reunion del Comité de Participacion
comunitaria en la Vereda de Puente Arimena el dia 04 de diciembre de 2024.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de
2024, el Consorcio SD Vichada la PQRS 74 se encuentra en tramite el cual
realizan acuerdos con el sefior Diego Escobar para dar cierre a afectacién en
predio, se esta realizando actividades con maquinaria en el predio

3.2.3 ACTIVIDADES AREA AMBIENTAL

Para el periodo del mes de diciembre de 2024, el Contratista Consorcio SD Vichada
cuenta con el profesional Ambiental del contrato de obra No.974 de 2021.

Por parte de esta interventoria se realizé el seguimiento a los comités técnicos de
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo
comprendido del mes de diciembre de 2024, con participaciéon de los profesionales
de la Interventoria, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.

El documento Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resoluciéon PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA
3.37.13.022.017, esta en revisidon por parte de esta interventoria.
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Esta interventoria, contintia con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las
plantas de asfalto y triturado, Concesion de aguas subterraneas y vertimientos de
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesién de aguas
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal unico, requeridos para el
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021.

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES

A continuacion, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta
interventoria, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENAy los que se
encuentra en tramite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del
contrato de obra No. 974 de 2021.

Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de
produccién de mezcla asfaltica y una planta trituradora de trituracién”

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada NO reporta avance o gestion ambiental, en el cumplimiento de los
requerimientos del acto administrativo Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de
noviembre de 2022.

Esta interventoria desde su gestion, realiza seguimiento a los requerimientos del
acto administrativo en mencién segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Permiso de Aprovechamiento forestal unico — PAFU: Resolucion No. PS-GJ.
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA
3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico - PAFU de 6.983
individuos de diferentes especies.

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada le remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0502 de
fecha 09 de octubre de 2024, donde hace entrega de la Resolucion No. PS-GJ
1.2.6.24.1075 Exp_3.37.13.022.017_ 0001. Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposicion y se dictan otras disposiciones.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.
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Permiso de Ocupacion de Cauce

El Consorcio solicité a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el
asunto: Consulta de identificacién de fuentes hidricas (loticas y lenticas) aledafas
al corredor vial Puente Arimena — el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta
el K34+500) en jurisdicciéon del departamento del Meta y con numero de radicacion
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes
hidricas del area de influencia, teniendo en cuenta la informacion de la linea base
bidtica del VOLUMEN XI GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO
CARRENO, 2018, y asi definir la necesidad o no de solicitar el permiso de
ocupaciones de cauce para el proyecto.

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada NO reporta avance y gestion ambiental en la solicitud del permiso menor

Permiso de concesion de aguas superficiales: Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1830 del
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Cano Arimena"

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada reporta avance o gestion ambiental, en el cumplimiento de los
requerimientos del acto administrativo Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de
diciembre de 2022.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS:
"Resolucion PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA
3.37.2.7.022.012 "Instalacién, Operacion y Funcionamiento del Campamento
Industrial Villa Lorena PR1"

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, El contratista Consorcio SD
Vichada reporta avance y gestion ambiental, en el cumplimiento de los
requerimientos del acto administrativo Resolucion PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de
diciembre de 2022.

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.
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Mediante el comunicado TR1-1CC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta
interventoria a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de
Adaptacién a la Guia Ambiental — PAGA, el cual fue elaborado por el contratista
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Alli se manifiesta que este
documento, en su ultima versién, cumple con lo requerido para ser aprobado en su
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento de la gestién ambiental, los cuales son expedidos por
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se debera actualizar en los
capitulos respectivos, asi como en los planes de inversion ambiental, social y predial,
teniendo en cuenta que al modificarse los items y el rubro para dichas obligaciones no
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS).

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta
interventoria a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualizacion del documento
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la
comunicacion del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a
la entrega de la actualizacion del documento PAGA v4, se remite el Capitulo 8 del
presupuesto de dicho documento en mencién). La interventoria aprueba en su totalidad
el documento PAGA en su version 4.

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoria, con respecto al Plan de
Inversion Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el
Manual de Interventoria, el Plan de Inversion Ambiental V1, no da aprobacién de
cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos registrados
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversion V1 con fecha 15 de enero de 2023,
reporta un valor total de la provisién ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de
la segunda version del Plan de Inversion Ambiental, la informacion contemplada en este
formato debe estar aprobada por la Interventoria, con los respectivos soportes y de ser
procedente la Subdireccién de Sostenibilidad, emitira concepto de no objecion.

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de
2023, Presenta a esta Interventoria el documento PAGA actualizado version 5 de
diciembre 2023, el cual esta en la etapa de revision por esta interventoria.

El documento Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue
actualizado teniendo en cuenta la aprobacion del permiso ambiental de
aprovechamiento forestal unico — PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el
acto administrativo Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y esta en revisiéon por parte de esta
interventoria.

A continuacién, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los
proyectos:

e PROYECTO 1. - CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION SOCIAL Y
AMBIENTAL — DAGA-1.1-01.
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El Contratista debera Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones
propuestas en cada programa del plan de adaptacion de la guia ambiental — PAGA,
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la
ejecucion del proyecto.

El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto estan
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestién Social y Ambiental es
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y
adelantando la gestion para identificar y obtener los permisos que se requieran para
la ejecucion del proyecto ante las autoridades competentes.

El contratista SD Vichada debera revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA
aprobado por esta Interventoria y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtencion mediante la
entidad ambiental CORMACARENA, ademas de tener en cuenta lo requerido por el
Manual de Interventoria (instructivos).

Esta interventoria le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de
obra en mencién, segin lo describe su CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de
adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el
apéndice D — Gestién Ambiental, item 5, DETERMINANTES DE LAAPROBACION,
Es obligacion del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en
causales de incumplimiento contractual.

e PROYECTO 2. - CAPACITACION Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE
OBRA DAGA -1.2-02).

El Contratista debera Capacitar al personal de la obra en temas técnicos,
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la proteccién del medio
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud
en el trabajo.

Para el periodo del mes de diciembre de 2024, el contratista SD Vichada no reporta
actividades de capacitacion a su personal del proyecto, de acuerdo a lo establecido
en el cronograma de capacitaciones ambiental, teniendo en cuenta que en el
periodo no se contd con el profesional ambiental.

e PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales
que se puedan crear durante el mejoramiento de la via, con las acciones requeridas
para el manejo de materiales de construccion, explotacion fuentes de materiales,
senalizacién de frentes de trabajo y manejo y disposicion de escombros, material
sobrante y residuos sélidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos.
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e PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION —
PAC-2.1-04

El Contratista debera Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se
generen por el manejo de materiales de construccion en acciones de mejoramiento
de la via, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo.

Los materiales requeridos para la ejecucion de las actividades de construccion
seran extraidos de las fuentes de materiales existentes en la region y que cuenten
con su respectivo titulo minero y permiso ambiental.

El Contratista Consorcio SD Vichada ejecutara las siguientes medidas de manejo
ambiental en los frentes de obra activos que cuente, durante la ejecucion de las
actividades del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, NO se presentd derrames
de mezcla de concreto en los frentes de trabajo por parte del Contratista.

e PROYECTO 5. - FUENTES DE MATERIALES PAC - 2.2 - 05

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, el Contratista SD Vichada
ha notificado a esta interventoria los siguientes proveedores de materiales de
Construccion;

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., suministra materiales de construccién (Crudo
y arena de rio) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental
correspondiente a la resolucion No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de junio de 2011
y Autorizacion de cesion total de la licencia ambiental a través de la resolucion PS-
GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos administrativos fueron
expedidos por la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo
Especial La Macarena “CORMACARENA” y el Contrato de Concesién Minera L685
y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el
27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria
“‘INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Mineria, ANM).

La Mina La Ceiba — Murotech S.A.S., como proveedor externo, suministro el siguiente
material de rio para los dos ultimos periodos:

e [ wew [ GURS

02 al 08 Octubre 2024 Arena 20
16 al 22 octubre 2024 185
23 al 29 Octubre 2024 Crudo 220
30 Oct al 05 Nov 2024 104
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06 al 12 Noviembre 2024 68
02 al 08 Octubre 2024 301
09 al 15 Octubre 2024 Base Granular 138
23 al 29 Octubre 2024 125

TOTAL (m3) | 1.161

La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, identificada con
NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construccién (Arena triturada y base granular)
al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental correspondiente a la
resolucion No. 2-6-08-0142 del 26 de febrero de 2008, modificada mediante la resolucion
No. PS-GJ.1.2.6.12.1297 del 31 de agosto de 2012, a favor del sefior Luis Beltran Sua
Velandia, en virtud del contrato de concesion No. HEC-101, Contrato de Concesion Minera
con expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03 de mayo de 2007 hasta el 30 de
mayo de 2037 emitida por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS”.

La Mina LAESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, como proveedor

externo, suministro el siguiente material en el periodo:

Noviembre del 2024 Grava %2 112
TOTAL (m3) 112

Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. identificada con Nit No 901220150-9,
procesa material crudo extraido del rio Guayuriba suministrado por el sefior HECTOR
HERRERA identificado con cedula de ciudadania No 17.316.763 titular minero del contrato
de concesion No 22191, el cual se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero
Nacional y cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Cormacarena
mediante resolucién No PS — GJ 1.2.6.08.0342 del 22 de mayo del 2008.

Por otro lado, CANTERAS VENCOVI S.A.S identificada con Nit No 901220150-9 cuenta
con permiso de concesion de agua superficiales de uso industrial para la operacion del
proceso de beneficio de materiales de construccion, otorgado por la Autoridad Ambiental
Cormacarena mediante resolucion PS — GJ No 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre del 2019.

En cumplimiento del Capitulo 6° del Decreto Unico Reglamentario del Sector de Minas y
Energia No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Mineria certifica que la
empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S acredita la calidad de comercializador autorizado
inscrito en el Registro Unico de Comercializadores de Minerales — RUCOM mediante
numero de registro 2020090417505.

La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, suministro el siguiente material en los
dos ultimos periodos:
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25 sept al 01 Oct 2024 Arena 83,30
30 Oct al 05 Nov 2024 44,1
30 Oct al 05 Nov 2024 Grava % 22,85
06 al 12 Noviembre 2024 22,65
TOTAL (m3) 172.9

El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA., con Nit. No.
822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolucion No. PS-
GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la Corporacién para el Desarrollo
Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena “CORMACARENA” y Contrato de
Concesion Minera No. HKL-15521 con vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida
por el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional
de Mineria, ANM).

La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, No suministro
material de rio para el presente periodo.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones S.A.S.,
identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental correspondiente a la
resolucion PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesién de derechos y obligaciones de la
licencia ambiental por parte de la Empresa Murcia Murcia S.A.S., identificada con Nit.
860.071.684-1 Licencia Ambiental otorgada mediante resolucién 0665 del 19 de diciembre
de 1997, prorrogada mediante resolucion 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud
del contrato de concesion 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997 hasta el
29 de diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional Minera Ltda.

La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, suministro material de
rio para el presente periodo.

n/a n/a n/a

TOTAL (m3) 0

El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa BROUS
INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes estan Amparados por
el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con Licencia Ambiental otorgada por
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CORMACARENA segun Resolucion PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y
RUCOM- 2023041424153.

La Mina Arrecife como proveedor externo, No suministro material de rio para el presente
periodo.

n/a n/a n/a
TOTAL (m3) 0

e PROYECTO 6. - SENALIZACION FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES
— PAC-2.3-06

Para el presente periodo del mes de diciembre de 2024, el contratista SD Vichada
implemento medidas de sefializacion preventiva en los frentes de obra de la via
existente a intervenir, la cual es deficiente y no cumple con lo establecido en el PMT
aprobado por esta Interventoria mediante el Concepto técnico No. 00323 del 22 de
agosto de 2023, por lo que se dio respuesta a la contratista mediante el comunicado
TR1-1CC-1021-23 del 24 de agosto de 2023 y traslado a la entidad INVIAS mediante
el comunicado TR1-ICC-1149-23 del 19 de noviembre de 2023.

3.2.3.3 PERMISOS EN TRAMITE

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera —
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:

» Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS
identificada con NIT. 830129289-8 radicé el dia 21/SEP/2022, solicitud de
autorizacién temporal para la explotacion de un yacimiento de ARENISCAS,
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO
GAITAN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el numero No.
506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Mineria mediante
RESOLUCION NUMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su articulo
1.

» SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el dia 08 de
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

» Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT
901529301-2, radico el dia 20/FEB/2023, solicitud de autorizacion temporal para
la explotacion de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS,
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITAN, departamento (s) de Meta,
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de
Mineria, la cual emitié un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio
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del cual se efectia un requerimiento dentro del tramite de la solicitud de
Autorizacion Temporal No. 507489, donde se le requirié a la contratista la
certificacion expedida por la Entidad Publica para la cual se realice la obra 'y que
especifique el trayecto de la via, dentro del término perentorio de UN (1) mes.

> El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR, SOLICITUD DE
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Mineria el 30 de junio
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM.

» El Contratista realiza registro ante la ANM el dia 06 de octubre de 2023, para la
solicitud de Autorizacion Temporal No. 508507.

» El Contratista remite a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0103
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestiéon ante el Instituto para dar
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el tramite
ante la Agencia Nacional de Minera.

> Esta Interventoria mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la informacion del
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVIAS tramite
Agencia Nacional de Mineria ANM. Monterojo.

» El Contratista remitio a esta Interventoria el comunicado 2024-SDV-CENV-0256
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorizacién
Temporal cantera Monterojo.

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS AREA PREDIAL

3.2.4.1 REVISION INSUMOS PREDIALES.

Elaboracion de informes ejecutivos mensual correspondientes al mes de diciembre.

Por parte de esta interventoria se realizo mesa de trabajo para revision y aprobacién
de la Preacta predial realizada el dia 06 de diciembre de 2024.

Por parte de esta Interventoria se revisé el informe ejecutivo mensual
correspondiente al mes de noviembre de 2024, entregado por el contratista
mediante el comunicado 2024-SDV-CENV-0612 de fecha 02 de diciembre de 2024.

Por parte de esta Interventoria se realizo la elaboracion del informe mensual de
actividades realizadas por interventoria y contratista para se entregado al
subdireccion de sostenebilidad del INVIAS.
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3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS

Se realiz6 comité de seguimiento de fecha 17 de diciembre de 2024 junto con los
profesionales prediales de contratista para verificar el avance predial.

3.2.4.3INTERVENCIONES EN EL CORREDOR VIAL

Atencion de sitios criticos

Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la
suscripcion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirié dentro de sus alcances
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo
del corredor vial “Puente Arimena — Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecucion, establece:

“Para los proyectos de mejoramiento y construccion o proyectos de mejoramiento,
se determinara un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciacion, y con
base en la evaluacioén técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para
dicho mantenimiento.”

Se informa por parte de la Interventoria que, de acuerdo a los alcances contractuales
establecidos en el Acta de Modificacion No. 7 se establecid un rubro para las
actividades de mantenimiento del contrato a través del item “Mejoramiento de
subrasante con adicion de material importado mina Murujuy” por un valor de
$9.063.326.828,00 (20.974,00 m3).

A la fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehiculos pesados y las
caracteristicas de la rasante de la via, han venido requiriendo la atencion por parte
del contratista de OCHOCIENTOS VEINTISIETE (827) puntos criticos a lo largo del
corredor vial Puente Arimena — El Viento que implicaron una inversion de
$9.063.326.828,00 en el desarrollo de las vigencias del 2021 al 2024, tal como se
muestra en la siguiente tabla

Tabla 8 Inversion de recursos de mantenimiento por vigencias

MANTENIMIENTO
VIGENCIA

$2825.21363600 | 653800 24 § 210011292000 48000[ 139 |9 156246672800 361580 19000 |9 2575.533.54400| 596020

274,00

ACUMULADO

CONTRATO

MANTENIMIENTO | $2.825.213.636,00|  6.533,00 4 $ 495.3265%,00 103900 383 [$ 6.487.793.284,00 | 15.01380 553,00 | 9.063.326.828,00 | 20.974,00

827,00

De acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior, a la fecha ya se agotaron los
recursos para la ejecucion de las actividades de mantenimiento, razon por la cual el
Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29 de
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noviembre de 2024 solicita una reprogramacion de recursos de CUATRO MIL
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)
seran destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del item “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se
atenderan los sitios mas criticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte
de esta Interventoria y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024; a la fecha nos encontramos a la espera
de la respuesta por parte de la Entidad.

Adicionalmente, se informa que dando cumplimiento a su obligacion contractual de
atencién de emergencias a lo largo del corredor vial Puente Arimena — El Viento —
Santa Cecilia, el Contratista dispone de personal y maquinaria para la atencion del
requerimiento contractual; adicionalmente se viene adelantando actividades de
conformacion de la calzada existente para el mantenimiento del corredor vial;
interviniendo en el periodo del K21+520 al K23+640.

3.3 SEGUIMIENTO iTEMS NO PREVISTOS

Para la ejecucion del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones
técnicas y disefios aprobados, se ha venido requiriendo la inclusién y aprobacién de diez
(10) actividades no previstas, las cuales se relacionan a continuacion:

Tabla 9 Seguimiento a los items no previstos del contrato de obra

5 No
ITEM

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL MES

VALOR TOTAL
ACUMULADO

CANT

DESCRIPCION MES

UND CANT. ACUM

adicion de

NP-1 .
material

Murujuy

Mejoramiento de
subrasante con

importado mina

m3

0,00

$432.122

20.974,00

9.063.326.828,00

NP-2

material, no
incluye
transporte).

Estabilizacion de
la Subrasante y

terraplén con Cal
Viva, (No incluye
suministro de m3
Cal, no incluye

0,00

$ 40.091

160.403,60

6.430.740.728,00

NP-3 | cal Viva

Suministro de

Kg

0,00

$ 1578

9.840.390,00

15.528.135.420,00

NP-4 | Geobag

Und

0,00

$174.316

392,00

68.331.872,00
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Geotextil TR

NP-5 3000 m2 0,00 $11.944 ) 15.529,00 185.478.376,00
Cerca de

NP-6 Alambre de Plas m 0.00 $26.085

con postes de - -
concreto

Geotextil NT
NP-7 | S0 m2 | 0,00 $10.185 i i

Base granular

NP-8 | Clase B

m3 0,00 $ 472.651 - 24.383,10 11.524.696.598,00

Transporte de
materiales
provenientes de
la excavacion de
la explanacion,
canales y
préstamos entre
100 metros y
1000 metros de
distancia.

NP-9 m3-E 0,00 $ 1.357 ) 508.322,60

689.793.768,00

Mezcla densa en
NP-10 | caliente Tipo m3 0,00 |%$1.085.195 - 5.031,70

MDC-25 5.460.375.682,00

3.4ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del
corredor vial Puente Arimena — El Viento a la fecha los recursos dispuestos para las
vigencias 2021 al 2024 han correspondido al 33,21% del valor total del contrato inicial
correspondiente a: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS CURENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS
($68.387.549.033) MONEDA CORRIENTE, intervenidos de acuerdo a los disefios
aprobados asi:

o EXPLANACIONES:

El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en
tiempos de lluvia y el constante paso de vehiculos de carga pesada hacen muy
dificil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autoriz6é proceder con
la atencién de los sitios criticos del corredor vial Puente Arimena — El Viento
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalacion compactacion
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del
corredor.

El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construccion de
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias
concentradas en la via en los vértices de curvas verticales de gran diametro y
que por lo plano del sector se concentra y es de dificil evacuacion; conformacion
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que
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se trae desde la Unica cantera existente de este material y con la capacidad de
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kildmetros del centro de
gravedad del corredor.

CANALES LATERALES:

Teniendo en cuenta el ajuste al disefio en el cual se incluyen los canales
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta
Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales,
construyendo un canal longitudinal para mitigar el dafio a realizar por las aguas
lluvias en época de invierno.

El material proveniente de la excavacion es empleado dentro del proyecto para
la construccidn de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal,
conformando asi la estructura del pavimento.

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25
centimetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen.

CONSTRUCCION DE TERRAPLEN:

El contratista en pro de promover la optimizacion técnica de las intervenciones,
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona que permitan disminuir las
longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros y de acuerdo a
los disefios aprobados.

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar el material existente
en la zona para poder ser utilizado en la construccion del terraplén lo que se
realiza en capas de 25 centimetros hasta completar la altura indicada en los
disefios adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen para el cuerpo
del terraplén y un 3% en su corona.

A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraido de las
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas
en una longitud de 9,65 kildmetros entre el kildbmetro K1+705 al K11+350 en
sentido Puente Arimena — El Viento.

BASE GRANULAR:
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De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte

del asfalto a instalar.

La actividad ha comprendido el suministro, instalacion y compactacién de
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 9,65 kilémetros entre el
kilbmetro K1+705 al K11+350 en sentido Puente Arimena — El Viento.

o CAPA DE RODADURA:

De acuerdo con el disefio entregado por el Contratista, Avalado por la
Interventoria y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua
con lainstalacién de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor
de 5 cm, para asi completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con disefio.

De acuerdo al volumen del trafico y tipo de vehiculos que transitan el corredor
vial, el disefio aprobado consiste en la construccién de un ancho de calzada de
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla
Densa en Caliente (MDC):

o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de
seis (06 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildmetros
comprendidos entre el kildmetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de
cinco (05 cm) centimetros instalados en una longitud de 9.10 kildbmetros
comprendidos entre el kildbmetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente
Arimena — El Viento.

o CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS:

Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de
vasos comunicantes, cuya funcion principal es unir ambos costados de la via por
medio de la proyeccion de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No
obstante, para disminuir la concentracion de agua en los terraplenes se han
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales,
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas segun el
estudio hidrologico asi lo indica.

A la fecha se han construido veinticuatro (24) alcantarillas en concreto reforzado
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilometro K1+705 al
K11+246 en sentido Puente Arimena — El Viento.
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Tabla 10 Relacion de Obras hidraulicas construidas

ABSCISA
SEGUN
DISENO

OBRA

NUEVA

EXISTENTE

No.
Ductos

OBSERVACION

ESTADO
Al
31-10-24

K1+931

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K2+045

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K2+335

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
realzan elementos aletas,
guarda ruedas y placas
entre aletas

Ejecutado

K2+380

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K2+660

Box coulvert

Box coulvert existente, se
prolonga y realzan sus
elementos

Ejecutado

K3+112

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K3+459

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas

Ejecutado

K4+121

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K4+708

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K5+199

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan tres ductos
para tener 4 en total

Ejecutado

K5+523

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K5+803

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
adicionaran dos ductos
para tener tres en total

Ejecutado

K6+097

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
demuele y se construyen
tres ductos

Ejecutado
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K6+532

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan dos ductos
para tener tres en total.

Ejecutado

K7+142

Alcantarilla

Alcantarilla existente, se
prolonga y realzan las
aletas y los guarda ruedas,
se adicionan cuatro ductos
para tener cinco en total.

Ejecutado

K7+675

Alcantarilla

Se proyecta una
alcantarilla nueva de
cuatro ductos

Ejecutado

K8+190

Box coulvert

Box coulvert existente,
Proyectado alcantarilla de
dos ductos para un total
de tres

Ejecutado

K8+650

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K9+090

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron tres ductos
adicionales para un total
de cuatro ductos

Ejecutado

K9+350

Alcantarilla

Se proyecta construccién
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K9+880

Alcantarilla

Se proyecta construccion
de alcantarilla nueva de
tres ductos

Ejecutado

K10+350

Alcantarilla

Alcantarilla existente 36"
en buen estado, se
construyeron dos
conductos adicionales
para dejar tres ductos

Ejecutado

K10+720

Alcantarilla

Alcantarilla nueva de tres
ductos

Ejecutado

K11+246

Alcantarilla

Alcantarilla existente,
Tuberia de concreto de
36"

Ejecutado

o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS:

Desde el inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 el dia 28 de junio de 2021
al 30 de noviembre de 2024 se han intervenido por parte del contratista un total
de ochocientos veintisiete (827) puntos criticos que requirieron un volumen de
material de crudo de rio de 20.974,00 m3 a lo largo del corredor vial entre el
kilometro K6+000 al K60+000 en el transcurso de las vigencias 2021 al 2024.
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Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuacién el Grafico

de avance fisico del contrato a corte del periodo del presente informe:

ESTADO INCIAL DEL CORREDOR
60 km

o (e -]
© n 84 £ S « o E
§25 g e 18 % ¢
Sg g — o5& M Do > :
&< x £EQ TEES o a
ZONAURBANA CORREDOR EN MAL ESTADO
a8
og 1.7 km 9.10 km 0.003 km 0.540 km 0,000 km 48,650 km w o
S 28
= ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR zo

PAVIMENT O (2da capa 6 cm) BASE GRANULAR ATENCION PUNTOS CRITICOS
TERRAPLEN
PAVIMENT O (1ra capa 5 cm)
ZONAURBANA
@2 IN 8 o o e =
g5 ¢ 8 § 3 3 2 8oz gs2 g8
&5 T S =1 & & 0 > il s 3
x & g - = o« = — =2 g R0 E - Z
e & o & & S o a x g o W
ESTADO INICIAL ACTIVIDADES DEL CONTRATO
VIMENTO MAL ESTADO (0,0 km) MANTENIMIENTO (48,96 km)
PAVIMENTO BUEN ESTADO (1,70 km) -REHABILITACION (0,00 km)

AFIRMADO (58,3 km) TERRAPLEN (9,65 km)
BASE GRANULAR (9,64 km)

PAVIMENTACION 1ra Capa (9,10 km)
- PAVIMENTACION 2da Capa (9,10 km)
o ESTUDIOS Y DISENOS

De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE
CONSTRUCCION en la cual establece la entrega de los ajustes a los disefios entregados
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente tramite y/o realizado la
entrega de la documentacién que se relaciona en la tabla 10, de acuerdo a los tramites
descritos en el numeral 3 del anexo técnico.

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

<
S

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

Tabla 11 Descripcién del estado de los Estudios y Disefios de acuerdo al anexo técnico.

ESTADO DE

CUMPLIMIENTO

calendario (de acuerdo al
anexo técnico)

| < E
NO. PROCESO wlg | Edw OBSERVACIONES
DATO T = E % T
= 2 o< =
o | © =2
Ol o | &80
Pz o <
o
Etapa precontractual INVIAS: Anexo
técnico numeral 6. CONDICIONES
Documentos entregados PART!C.ULARES DEL PROYECTO
1 | porlaentidad (INVIAS) - | X acapite b) Documentos que
Link de acceso _ entrggara la Entidad para Ie_x
ejecucion del contrato se relaciona
el link de descarga
https://bit.ly/3kF7aar
3.1 El contratista mediante
comunicado No. MCO-2106C-D-5y
radicado interno CR-TR1-ICC--015-21
del 16 de julio de 2021 radica los
documentos de la empresa
CONSORCIO DISENOS
Erggen%f‘a{’igtrap:gfoge' GEOTECNICOS-JORGE PADILLA
documentos que acreditando experiencia con las .
demuestran la experiencia empresas que conforman el consocio
para realizar por su cuenta consultor: DISENOS GEOTECNIQOS
y riesgo todos y cada uno SAS y JORGE EADILLA Ingenieria 'y
> de los estudios y disefios X Cia Ltda.
emggdn%sic?gnzlsp;/%gg de 3.2 I__a interventoria mediante el
contratacion de una comunlc_ad_o No. TR1-ICC-023-21 del
empresa consultora la cual 17 de Ju.l'o d_e 2021 cgmple con la
certificara experiencia experencia r_equenda para la
aceptable en estudios y actividad.
disefios. 3.3 El INVIAS mediante comunicado
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de
2021 informa tener conocimiento de la
aprobacion de la interventoria de la
empresa consultora de los estudios y
disefios.
Revision Estudios y El contratista entrega el informe de
Disefios. revision de los estudios y disefios
3 Plazo de treinta (30) dias | X mediante comunicado No. MCO-

2106C-D13 y radicado interno CR-
ICC-036-21 del 27 de julio de 2021.
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Revision y/o Ajuste y/o
Actualizacién y/o
Modificacion y/o
Incorporacion y/o
Optimizacién y/o

4 Complementacion de los

Estudios y Disefios a Fase

[Il debidamente aprobados

del corredor vial “Puente

Arimena — Viento — Santa

Cecilia”.

4.1 El contratista entrega de unos
productos que hacen parte de los
estudios y disefios del K1+705
hasta el kilbmetro K34 mediante
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1-
ICC-183- 21 del 25 de octubre de
2021.

Pronunciamiento de la
Interventoria frente al
resultado del alcance de
los estudios y disefios
entregados por parte del

5.1 La interventoria mediante
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del
10 de noviembre de 2021 remite el
acta de aprobacion parcial
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los
Estudios y Disefios presentados por el
Consorcio SD Vichada mediante la
comunicacion 20211025-CSDV-EXT-

Contratista. 14, junto con los conceptos emitidos

por los Especialistas de la
Interventoria.

En primera instancia, frente al estado de los estudios y disefios del K34+000 al K60+000,
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance
del contrato, sin embargo, esta Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posicion de la Interventoria frente a la
ejecucion de los Estudios y Disefios hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA
el cumplimiento en cuanto a la revision y/o ajuste y/o actualizacién y/o modificacién y/o
incorporacién y/u optimizacién y/o complementacion y/o unificacién y/o adaptacién y/o
adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes y/o
entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y disefios
de 26 kildmetros, la interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligacién y mediante
comunicado TR1-1ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendacion
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS por el presunto incumplimiento a
la entrega de la totalidad de los Estudios y Disefios hasta el K60+000; en el presente periodo
se realiza mesa de trabajo el dia 18 de octubre de 2024 entre Interventoria y Entidad para
atender observaciones referentes al PAS presentado por parte de la Interventoria.

En segunda instancia frente a los disefios presentados y aprobados y de acuerdo a las
necesidades del proyecto correspondientes del K1+705 al K34+705 y a solicitud del INVIAS
se realizd un ajuste al disefio geométrico en el cual se incluyen dentro del disefio los canales
laterales para el manejo de la cota de inundacion y el agua de escorrentia con el fin de
garantizar la estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al disefio fue presentado
mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

<
S

aprobado por parte de esta Interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23
del 27 de octubre de 2023.

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

Una vez aprobado el ajuste al disefo, fue presentado por parte del Contratista los planos
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al disefio mediante la entrega parcial en
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentacion se presenta en la siguiente
tabla:

Tabla 12 Estado de aprobacion de los ajustes al disefio geométrico incluyendo los canales
laterales.

No. TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE OBGSENRI\E/QEII_OE';ES
Ya se encuentra aprobado por Se encuentra en la
parte de la Interventoria los firma por parte de

1 K1+705 al K4+705 4 Km ajustes presentados mediante el los especialistas de
comunicado No. TR1-ICC--1119- la Interventoria
23 de fecha 27 de octubre de 2023 '
Se emitieron las observaciones
por parte de los especialistas en
geotecnia y Disefio geométrico de
la Interventoria mediante los
comunicados No. TR1-ICC-1209- Se encuentra en la
24 de fecha 19 de enero de 2024 y firma por parte de
2 | K4+705 al K14+705 10 Km TR1-ICC-1264-24 de fecha 22 de los especialistas de
febrero de 2024 en el cual se la Interventoria
solicita la entrega de un paquete '
completo de la informacién con el
disefio geométrico, secciones
transversales corregidas y entrega
de un informe de los ajustes
Se emitieron las observaciones
por parte de los especialistas en
geotecnia y Disefio geométrico de
la Interventoria mediante los
comunicados No. TR1-ICC-1210- |Se est4 a la espera
24-24 de fecha 19 de enero de de la subsanacién
2024 y TR1-ICC-1267-24 de fecha | de las
3 |K14+705 al K24+705 10 Km 27 de febrero de 2024 en el cual observaciones por
se solicita la entrega de un parte del
paquete completo de la Contratista
informacion con el disefio
geométrico, secciones
transversales corregidas y entrega
de un informe de los ajustes
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Se emitieron las observaciones
por parte de los especialistas en
geotecnia y Disefio geométrico de
la Interventoria mediante los

Se esta a la espera
de la subsanacion

4 |K24+705al K34+705| 10km |comunicados No. TR1-ICC-1210- gﬁslgfvaciones or
24-24 de fecha 19 de enero de arte del P
2024. El contratista no ha P -
Contratista

entregado secciones transversales
del tramo

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se
informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30
de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoria
el ajuste al disefio de sefalizacion horizontal y vertical del tramo del corredor vial
comprendido del K1+705 al K34+705; documentacién la cual inicia el tramite de revision y
aprobacién por parte del Especialista de esta Interventoria, la cual se presenta en la
siguiente tabla:

No. CONSECUTIVO | CONSECUTIVO
DATO FECHA INTERNO EXTERNO ASUNTO

Entrega de disefio ajustado de
1 |30/11/2023 CRi'IiIgé_-IZC;C-- égzN:){/Soa\glo sefializacion vertical y horizontal del
tramo K1+705 AL K34+705.
Técnico — Respuesta a la comunicacion
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
2 24/05/2024 TR1-ICC-1429- NA I(_:C——1160—23) I%nt_regq, de _diseﬁo
24 ajustado de sefalizacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.
Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de disefos
ajustado de sefializacion vertical y
horizontal del tramo K1+705 AL
CR-TR1-ICC-- 2024-SDV- K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
15333-24) CENV-0364 |24 “Respuesta a su comunicaciéon 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) — Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los disefios del K1+705
AL K14+705
Técnico — Respuesta a la comunicacién
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado
TR1-ICC-1569- TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA
4 |26/08/2024 24 NA ENTREGA DE DISENOS AJUSTADO
DE SENALIZACION VERTICAL Y
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL
K34+705
Respuesta a comunicado trl-icc-1569-
CR-TR1-ICC- 2024-SDV- 24 entrega de disefios ajustados de
1683-24 CENV-0501 |sefializacion vertical y horizontal del
tramo K1+705 AL K34+705

3 15-jul

5 8/10/2024
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Técnico — Respuesta a su comunicacién

2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-

1683-24) — respuesta a comunicado

6 5/11/2024 TRl"Czi'ﬂlG' NA TR1-ICC-1569-24 Entrega de disefios

ajustados de sefalizacion vertical y

horizontal del tramo K1+705 AL
K34+705.

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las
observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-
SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoria mediante el
comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitié el concepto
de APROBACION, el cual fue remitido en copia a la Entidad.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo de diciembre de 2024 correspondientes
a las semanas No. 180 al No. 184 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-
FR-3, los cuales se presentan anexos al presente documento.

4.2 MAQUINARIAYY EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el
desarrollo del contrato, la relacién de la maquinaria y equipo se consigna en el formato
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2)

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo, el Contratista dispuso el personal que se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-6 (ANEXO 4.3).

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de diciembre de 2024
y de acuerdo a la Clausula Novena — Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual
establece:

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversién de la linea base de cada
vigencia, mediante la presentacién de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL
CONTRATISTA y el Interventor”

(..

Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vias — INVIAS un total de cuarenta y dos (42)
Actas parciales de Obra por un valor acumulado de SESENTA Y OCHO MIL
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TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CURENTA Y NUEVE MIL
TREINTAY TRES PESOS ($68.387.549.033) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un
33,21% del valor inicial del Contrato de Obra.

El resumen de la informacion financiera del contrato de obra, se presenta mediante el
formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4). Este es diligenciado con la
informacion que remitié el contratista de obra, correspondiente al acta parcial de obra
correspondiente al mes de diciembre del 2024, como el acta de ajustes a corte del mes de
noviembre de 2024, ademas se incluye las actividades no previstas.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo y su andlisis se consigna en el formato INVIAS
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5).

En el periodo predomina el tiempo seco, tal como se reporta en los registros tomados en
campo por el personal del Contratista y la Interventoria ya que en el periodo la pagina del
IDEAM se encuentra en actualizacién y no se encuentra disponible para consulta; de lo
anterior se anexa al presente documento el respectivo soporte.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo el contratista se realizaron actividades de conformacién de calzada
existe.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula décimo octava, suscribe las
garantias del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit.
860.002.527-9 asi:

e Garantia de cumplimiento No.400035701 actualizada al anexo 7.
e Garantia de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al
anexo 4.
El seguimiento a las Garantias y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7).
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).
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4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No0.2024-SDV-CENV-0125 de fecha
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la
interventoria mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.

El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la
interventoria mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio
traslad6é al Invias donde se recomienda la aprobacién del anticipo solicitado por el
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta
para poder dar inicio con dicho tramite.

49.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Para el periodo del mes de diciembre del 2024, el seguimiento realizado al programa de
inversiones como al programa de obra, se realizé6 con base a la reprogramacion N.7 al
programa de inversibn como al programa de obra entregado por el contratista de obra
CONSORCIO SD VICHADA, mediante la comunicacion No. 2024-SDV-CENV-0504 de
remitido a la Entidad por parte de la Interventoria mediante comunicado No. TR1-ICC-1694-
24.

De acuerdo a la Programacién de Obra y Plan de Inversion V7 vigente a la fecha y la
ejecucion del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del presente informe se presenta
la siguiente tabla:

Tabla 13 Valor programado Vs Ejecutado

VALOR ACUMULADO TOTAL A % DE
DICIEMBRE DE 2024 EJECUCION
FINANCIERA
INVERSION FINANCIERA
O LR 0T o0s $59.103.464.699 32.44%
INVERSION FINANCIERA
L TADA 2021 9000 $59.198.685.398 32.46%

NOTA: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor de obra y estudios y disefios
evaluados con respecto al valor basico del contrato de obra inicial.
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4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

El seguimiento al programa de Inversiones del contrato, vigente, se anexa a continuacion
mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 (ANEXO 4.9.3)

4.9.4 ACTAS DE COMITE DE OBRA
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripcion
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual
(ANEXO 4.9.4).

4.9.5 ACTAS DE REUNION

En el presente periodo, NO se realizan actas de reunién para el Contrato de Obra No. 974
de 2021.
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 FICHA TECNICA DEL CONTRATO

CONCURSO DE MERITOS

CMA-DT-190-2020

RESOLUCION DE ADJUDICACION

RESOLUCION No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021,
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCION No. 1130 DEL
28 DE ABRIL DE 2021

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

No DE CONTRATO

1065 de 2021

INTERVENTORIA

CONSORCIO CORREDORES ICC

ORDEN DE INICIO

28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.
ADICIONES N/A

SUSPENSION 1 N/A

AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION

1 N/A

SUSPENSION 2 N/A

VALOR INICIAL

$30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)

VALOR ACUMULADO

$30.499.980.246 (INCLUIDO IVA)

SUPERVISOR

ING. CARLOS GERMNA CORZ0O UPEGUI

GESTOR TECNICO

ING. ANDRES RICARDO TOVAR MANZANARES

INVERSION EJECUTADA:

22,94%

ASPECTOS FINANCIEROS

INVERSION PROGRAMADA HASTA LA FECHA:
$9.879.980.246

INVERSION EJECUTADA HASTA LA FECHA
$9.879.978.501

ANTICIPO PARA EL
INTERVENTORIA $ 640.748.002

CONTRATO DE

SITIOS A INTERVENTIR
AUTORIZADOS POR INVIAS

PR1+0705 — PR59+0960
Puente Arimena - El Viento
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5.1.1 VIGENCIAS

De acuerdo con el Contrato de Interventoria No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados
desde el inicio del contrato a la fecha:

Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia
2022.
Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia
2024.

Tabla 14 Vigencias contrato de obra 974 de 2021

VALORDELA
0 Omﬁ%ﬁg& 0 VALOR CONTRACTUAL | VALOR REDISTRIBUCION VIGENCIAS V&SURM\GEE;%S VALOREJECUTADO | VALOREJECUTADO | SALDODELCTOPOR | SALDODELCTO
01 INICIAL DEVIGENCIAS ACTUALIZADAS PROGRAVADAS POR VIGENCIA ACUMULADO VIGENCIA ACUMULADA
PROGRAMADAS
2021 $ 1524.980.246 § 1524980246 [$ 1524980246 |8 1500303897 | 1500303897 [ $ 24676349 | § 24.676.349
2022 $ 1525.000.000 | $ 450000000 ($  1.975000000 | $ 3499980246 |$ 1999515161 ($  3499.819.059 (24515.161)( $ 161.187
2023 $ 3.050.000.000 § 3050000000 ($  6549.980.246|$  3263415333|§ 6763234391 |$ (213415333)| §  (213.254.145)
2024 $ 1.830.000.000 | $ 1500000000 ($ 3330000000 |$  9879.980.246 [$ 31167441148  9.879.978501 | $ 213.255.886 | $ 1741
2025 $ 1.830.000.000 § 1830000000 $  11.709.980.246 $ 1830000000 ($ 1830000741
2026 $ 3.965.000.000 § 39650000008 15674980246 $ 3.965.000.000 | §  5.795.001.741
2027 $ 3.965.000.000 § 3965000000 $  19.639.980.246 $ 3965.000.000 | §  9.760.001.741
2028 $ 4.270.000.000 § 42700000008  23.909.980.246 $ 4270000000 | $  14030.001.741
2029 $ 4.270.000.000 $ 4270000000 ($  28.179.980.246 $ 4210000000 | $  18.300.001.741
2030 $ 4270000000 | $ (1.950.000.000){ $ 2320000000 | $  30499.980.246 $ 2320000000 | $  20.620.001.741
TOTAL $ 30.499.980.246 | $ $  30499.980.246 §  9.879.978502 $ 20620.001.741

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuacion, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la
Interventoria en el presente periodo:

Esta interventoria desde su gestion realiza seguimiento a los requerimientos del acto
administrativos en mencion segun su periodicidad de estricto cumplimiento
establecido por CORMACARENA. Ademas, mediante comunicados se realiza los
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.

Estudio, revision y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de
obra, Analisis de precios unitarios, plan de calidad, programacién, Matriz de riesgos,
especificaciones, manuales de supervision e interventoria, con el objetivo de
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y
las partes interesadas.

Seguimiento, control y medicion de las actividades de ejecucion de obra en campo
realizadas por el contratista.
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Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes,
dotacién.

Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y
documentacién legal en regla

Elaboracion de informes semanales y mensuales.

Se realiza por parte de todas las areas técnica, la elaboracién de los insumos e
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso
se realiza con los pares de cada area de la interventoria y se realiza la entrega de
estos en medio magnético.

Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista.

Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementacion en
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del
contrato.

Elaboracion de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras.

Se realiza el recibo y envio de correspondencia, dando respuesta a los
requerimientos y solicitudes de la interventoria y generando oficios con solicitudes
para la entidad contratante e interventoria. Se realiza también el tramite de
solicitudes via e-mail a todas las partes involucradas.

Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, analisis y revision de
balances econémicos proyectados y de las probables programaciones presentadas
por el Contratista y requeridas por las entidades.

Seguimiento y revision del Acta de modificaciéon No. 7 de obra, reprogramacién de
la programacion y programa de inversiones.

Seguimiento al cumplimiento de la gestién ambiental, Social y SST del contratista.

Elaboracion del informe mensual No. 42 correspondiente al mes de diciembre
de 2024.

Atencién a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad.

Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidacion de
informacion.
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GESTION TECNICA

Se realiza el seguimiento y control a la programacion de obra, como al programa de
inversion, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificacion No. 7 de fecha 27 de
septiembre de 2023 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de
inversiones.

Se realizan recorridos de inspeccion y verificacién del estado del corredor,
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.

Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar
y supervisar las actividades concernientes a las areas técnicas, ambiental, social,
de sostenibilidad y de SST.

Se realizan los Informes semanales, mensual, e informacién solicitada por la
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, via correo
electronico.

Se realiza revision y analisis de la correspondencia recibida, y mediante
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la
interventoria hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo
electronico e-mail a todas las partes involucradas.

Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoria y Contratista),
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la
gestion predial, sostenibilidad y revision de la resolucion de aprovechamiento
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No.
PM-GA 3.37.13.022.017.

Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoria
y Contratista de Obra.

GESTION AMBIENTAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.
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GESTION SOCIAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION PREDIAL.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

GESTION DE LA POLITICA DE SOSTENIBILIDAD.

La Interventoria continto realizando el seguimiento y requerimientos con forme a
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones
definidas en el contrato de obra, y en la POLITICA DE SOSTENIBILIDAD, como la
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe
correspondiente.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, asi:

5.3.1 Informe del Director de Interventoria

5.3.2 Informe de Especialista Sostenibilidad

5.3.3 Informe de Especialista de Calidad

5.3.4 Informe de Especialista en Geotecnia

5.3.5 Informe de Especialista en Diseiio Geométrico
5.3.6 Informe Técnico predial

5.3.7 Informe Juridico Administrativo

5.3.8 Informe de Seguridad y salud en el trabajo

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

xC
=

CONSORCIO
CORREDORES

esssssssssss |[CC

NIT: 901.482.408-7

5.3.9 Informe Especialista Ambiental

5.3.10 Informe Especialista Biotico

5.3.11 Informe Especialista Forestal

5.3.12 Informe Profesional Valuatoria

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA — PAC, el valor ejecutado acumulado
desde el inicio del Contrato de Interventoria el 28 de junio de 2021 a corte de diciembre de
2024, se tiene la siguiente informacion:

VALOR DE LA

ARG VIGENCIAS VAA'SSM\GEEESSAS VALOR EJECUTADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CTO POR SA"gTOODE"
ACTUALIZADAS | ACUILLADAS. POR VIGENCIA ACUMULADO VIGENCIA ACUMULADA
PROGRAMADAS

2021 $ $ $ $ $ $

1.524.980.246 1.524.980.246 1.500.303.897 1.500.303.897 24.676.349 24.676.349

2022 $ $ $ $ $ $

1.975.000.000 3.499.980.246 1.999.515.161 3.499.819.059 (24.515.161) 161.187
2023 $ $ $ $ $ $

3.050.000.000 6.549.980.246 3.263.415.333 6.763.234.391 (213.415.333) (213.254.145)
2024 $ $ $ $ $

3.330.000.000 9.879.980.246 3.116.744.114 9.879.978.501 213.255.886 1741

2025 $ $ $

1.830.000.000 11.709.980.246 1.830.000.000 1.830.001.741

2026 $ $ $ $

3.965.000.000 15.674.980.246 3.965.000.000 5.795.001.741

2027 $ $ $ $

3.965.000.000 19.639.980.246 3.965.000.000 9.760.001.741

2028 $ $ $ $

4.270.000.000 23.909.980.246 4.270.000.000 14.030.001.741

2029 $ $ $ $

4.270.000.000 28.179.980.246 4.270.000.000 18.300.001.741

2030 $ $ $ $

2.320.000.000 30.499.980.246 2.320.000.000 20.620.001.741
$ $ $
TOTAL | 30.499.980.246 9.879.978.502 20.620.001.741

En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento
financiero del Contrato de Interventoria No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL
DE CAJA — PAC.

Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA

Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electronicos, Sistema
de gestién Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet).
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6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 31 de
diciembre del 2024. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena — El Viento.
Municipio de Puerto Gaitan, Meta.

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoria puso a disposicion para el tramo de Puente Arimena — El Viento, los
insumos para realizar las actividades de inspeccién y verificacion de la obra, los cuales
estan consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe.

6.2 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA

El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoria, para el tramo 1 Puente
Arimena — El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta.

A continuacion, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el periodo
transcurrido:

> Representante Legal

> Director de Interventoria

> Ingenieros Residentes de Interventoria
> Ingenieros Residentes Auxiliares
> Especialista Ambiental

> Especialista en Geotecnia

> Especialista en Pavimentos

> Especialista en Sostenibilidad

> Especialista Forestal

> Especialista Bidtico

> Profesional Técnico Predial

> Profesional Valuatorio Predial

> Profesional en Calidad

> |Inspectores

> Topdgrafo Inspector

> Laboratoristas Inspectores

> Inspectores SST

> secretaria

> Conductores
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De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta) en el numeral
6.4.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del
tramo vial (Puente Arimena — El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA

No se anexa el formato de seguimiento debido a que en el mes de diciembre no se realizdé
ninguna amortizacion.

6.6.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoria se realiza y se anexa al
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3. De acuerdo con la solicitud de la
Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial (Puente Arimena
— El Viento. Municipio de Puerto Gaitan, Meta).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Se le solicita al contratista dar cumplimiento al personal minimo establecido en el
Contrato de Obra y demas documentos contractuales y de acuerdo a la dedicacion
requerida, ya que en el presente periodo no contd con los siguientes profesionales
de acuerdo al personal minimo establecido en el anexo técnico: Residentes de obra,
Ingenieros Auxiliares, Inspectores SST vy lider de integracion. Por lo anterior se
requiere al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

e Sin embargo, a la fecha el Contratista no ha atendido al requerimiento por parte de
la Interventoria frente al cumplimiento de su obligacion contractual, referente a la
contratacion y sostenimiento del personal minimo requerido para la ejecucion del
Contrato de Obra 974 de 2021 por parte del Contratista Consorcio SD Vichada; por
lo tanto, esta Interventoria a través del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 de fecha
18 de diciembre de 2024 remite a la Entidad el informe con la recomendacion del
inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio — PAS.

e El avance fisico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de diciembre
de 2024 corresponde a:

Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km

Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km

Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km

Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km

Atencién de 827 puntos criticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al
K60+000.

O O O O O

e A corte de diciembre de 2024 se ejecut6 la totalidad del rubro dispuesto para las
actividades de mantenimiento con adicion de material correspondia a
9.063.326.828,00 (20.974,00 m3); por lo tanto, no se tiene recursos para las
siguientes vigencias; en razon a lo anterior el Contratista mediante comunicado No.
2024-SDV-CEN-0604 de fecha 29 de noviembre de 2024 realiza la solicitud de
traslado de recursos por un valor de CUATRO MIL CIENTO VEINTE MIILLONES
DE PESOS ($4.140.000.000); solicitud la cual fue aprobada por parte de la
Interventoria y remitida a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1764-24
de fecha 29 de noviembre de 2024 para su revision y/o aprobacion.

e El avance financiero del contrato de obra N0.974 de 2021 a acorte del presente
informe corresponde al 33.21% correspondiente a $68.387.549.033, el cual cumple
con la programacion de obra y el plan de inversiones de la vigencia 2024.

e A la fecha esta Interventoria ha solicitado la entrega de la matriz de costos de la
Administracién y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de
agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una
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respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes
internos de la Administracion (A) descritos en los documentos contractuales.

Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el
desglose de los costos de Administracion mediante el comunicado No.
2024SDVCENV-0259 el dia 28 de mayo de 2024, cuya versién no se ajusta a los
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal
minimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusién de actividades prediales y de
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su
obligacion.

Por lo mencionado en los parrafos anteriores, esta Interventoria pone en
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes
internos de la administracion (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021.

¢ Frente al estado de los ajustes a los disefios, se presenta el siguiente estado:
o Del K1+705 al K4+705 Se encuentran aprobados

o Del K1+705 al K12+360 La interventoria mediante el comunicado No. TR1-
ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 emite concepto de aprobacion
parcial, teniendo en cuenta que el Contratista no ha emitido respuesta al
requerimiento de la Interventoria.

De acuerdo a lo anterior, el contratista da respuesta a las observaciones
emitidas al disefio de sefializacion mediante el comunicado No. 2024-SDV-
CENV-0501, documentacion la cual se encuentra en revision por parte de
los especialistas de la Interventoria.

o Del K12+360 al K24+705 La interventoria mediante el comunicado No. TR1-
ICC-1813-24 de fecha 30 de diciembre de 2024 emite observaciones frente
al ajuste al disefio presentado.

¢ Es frecuente los inconvenientes de conexion electronica y mévil en el municipio de
Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la informacién informes
semanales y mensuales.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

e A la fecha estamos a la espera del concepto de aprobacion del Programa de
Gerencia de Proyectos por parte de la Entidad. El documento en mencién fue
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remitido mediante el comunicado No. TR1-ICC-1245-24 de fecha 08 de febrero de
2024.

o Esta Interventoria se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La
informacién en relacion fue remitida mediante os siguientes comunicados: TR1-ICC-
-1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-1CC-1436-24 de fecha 28 de
mayo de 2024.

e La Interventoria segun las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de
Interventoria del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos
contractuales, anexos técnicos y demas documentos a cada uno de los
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad,
financiero, juridico y administrativo.

7.1 AREA SOCIAL

e El Consorcio SD VICHADA presenta adecuado funcionamiento de la oficina de
atencion al usuario, la cual cuenta con el mobiliario basico requerido para tal fin
y cumplimiento del horario de atencion al usuario.

e Si bien el contratista realiza actividades de informacién y divulgacion no
solamente mediante comunicados que son retransmitidos via WhatsApp sino
también por carteleras informativas en los lugares establecidos por las
comunidades y conocidos como buzones satélites.

e El contratista hace la revisidon de los buzones satelitales como lo establece el
documento PAGA.

o Acorte del 31 de diciembre de 2024, el proyecto se mantiene con la vinculacién
por parte del Consorcio SD Vichada con 20 personas laborando.

e El contratista cumple con la realizacion de las inducciones al personal nuevo en
obra asi mismo, se evidencia el cumplimiento en la realizaciéon de charlas y/o
capacitaciones al personal vinculado al proyecto, para este mes se reporta
sobre manejo el hallazgo arqueologico.

o El contratista cumple con el acercamiento a la comunidad cuando se requiere,
la gestion social esta cumpliendo con el plan de trabajo descrito en las fichas
del documento PAGA.
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7.2 AREA AMBIENTAL

» El Contratista continia dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad
CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca
de los permisos ambientales como; Concesidon de aguas subterraneas vy
vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesion de aguas
superficiales, en el punto conocido como Cafo Arimena, Permiso de emisiones
atmosféricas para la operacion de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el
predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU, de seis
mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total
de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento
estricto a cada una de las obligaciones (articulos de los actos administrativos), en
los tiempos establecidos segun su periodicidad.

» Ala fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos
ambientales que se encuentran ejecucién por parte del Contratista Consorcio SD
Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021:

1. Permiso de Emisiones Atmosféricas — Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1740 del
21 de noviembre de 2022

Pendientes:

= (Semestral). Informe del porcentaje de avance. (segundo periodo ano
2024)

= (Semestral). Certificado de las aguas residuales domesticas e
industriales. (segundo periodo afio 2024)

= (Semestral). Certificado de materiales de construccién y sus
cantidades. (segundo periodo afio 2024)

2. Permiso de Concesion de Aguas Subterraneas y vertimiento al Suelo —
Resolucion PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022.

Pendientes:

= (Anual). Informe de la ejecucion de aforo volumétrico.

= (Anual). Informey certificado del mantenimiento preventivo y limpieza
del pozo profundo.

= (Semestral). Bitacoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo
periodo afio 2024)

= (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos.
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3. Permiso de Concesion de Aguas Superficiales — Resoluciéon PS-GJ

B

1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022.

Pendientes:

(60 dias después de notificado la resolucion). informe de los
parametros fisico quimicos y bacteriolégicos de una muestra de
agua. Incumplimiento.

Permiso de Aprovechamiento Forestal Unico — PAFU — Resolucién PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Pendientes:

Aprobacion Informe de las medidas de manejo aplicadas a la flora de
habito epifito.

Aprobacion Informe del protocolo de ahuyentamiento, rescate,
valoracién, relocalizacién de fauna silvestre y rehabilitacion de toda
la fauna silvestre.

Aprobacion del listado y ubicacién de los nuevos forofitos u
hospederos.

Aprobacion del area para el manejo de flora de habito epifito y fauna
silvestre

Aprobacion del area para la reforestacion y el Plan de reforestacion
para compensar un total de 62.253 plantulas

Dar respuesta en condiciones de calidad y suficiencia a los
requerimientos de la Interventoria.

5. Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental — PAGA v4

Pendientes:

Certificado de los Materiales de la Mina La Ceiba (mes de octubre y
noviembre de 2024)

Certificado de los Materiales de la Mina La Esmeralda (mes de
noviembre de 2024)

Certificado de los Materiales de la Mina Vencovi (mes de octubre y
noviembre de 2024)

Certificado de los Materiales de la Mina Murcia (mes de junio de
2024).

Certificado de la ANM sobre Monterojo acerca de que se encuentra
superpuesta con proyectos con licenciamiento ambiental de la A.T.
No. 509402.
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= Reportar las cantidades de residuos de concretos y su disposicion
final.

= Reportar las cantidades de residuos de asfalto y su disposicion final.

= Realizar disposicion final con gestor externo autorizado de residuos
Aprovechables, No Aprovechables, Residuos Peligrosos y Residuos
Especiales, con su respectivo certificado.

= Certificado de disposicién final de las ARD mediante BAMOCOL, del
mes de mayo, junio, Julio y agosto de 2024.

= Certificado de Disposicion final de las Aguas residuales domésticas y
lodos recogidas por BAMOCOL, el dia 22 de mayo de 2024, por una
cantidad de 5 m3, generadas por el mantenimiento del STARD.

A su vez esta interventoria solicita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios
del apéndice G — Gestion Ambiental y el manual de Interventoria.

» El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtencién de la
Resolucion para la Autorizacion Temporal de explotacion de materiales en el predio
MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Mineria — ANM, y a su vez no
cuenta con el tramite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotacién de
materiales de construccion ante CORMACARENA. En otras palabras, no esta
cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D — Gestion Ambiental y
las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de
2021 (si aplica).

> Esta interventoria ha realizado comités de obra, donde se establecieron
compromisos, partiendo de las obligaciones contractuales del contrato de obra No.
974 de 2021. Por lo que, esta interventoria solicita que se dé cumplimiento estricto
a los comités No. 128, 130, 135, 136, 139, 144, 147, 154, 157, 158, 166, 175, 180,
185, 186, 191, 194, 195, en los tiempos establecidos segun su periodicidad.

» El Contratista para el presente periodo del mes de septiembre de 2024, ejecutd de
manera parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobacién
del PAGA v4, con relacién a las actividades de obra, no obstante, debera cumplir y
ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas,
tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION
AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3.
GESTION RECURSO HiDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES
TEMPORALES.

» CORMACARENA, le otorgo a la Contratista el Permiso de Aprovechamiento
Forestal Unico — PAFU, de seis mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de
diferentes especies, con un total de 975,72 m3, para adelantar el aprovechamiento
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de material de préstamo lateral, por lo que se le solicita al contratista tener la
aprobacion de la entidad ambiental acerca de las obligaciones inmersas en la
Resolucion PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

Por lo anterior, el Contratista debe adelantar ante CORMACARENA, la aprobacién
de la ubicacion de los forofitos u hospederos de las medidas de manejo aplicadas a
la flora de habito de epifitas y la actualizacion del protocolo de manejo de fauna
silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales.

» El contratista acudié al recurso de reposicién en contra del articulo 20 del acto
administrativo que otorgo el permiso de Aprovechamiento Forestal Unico mediante
el comunicado 2023-SDV-CENV-0404 de fecha 10 de octubre de 2024 y que a la
fecha la entidad Ambiental no se ha pronunciado de manera definitiva, por lo que,
se le solicita al Consorcio la respuesta de CORMACARENA frente al recurso de
reposicion interpuesto en contra de la Resolucion PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el dia 10 de
octubre de 2024.

Recurso al cual CORMACARENA emite respuesta a través del acto administrativo
Resolucion No. PS-GJ 1.2.6.24.1075 Exp_3.37.13.022.017_0001. Por medio de la
cual se resuelve un recurso de reposicidn y se dictan otras disposiciones.

» Las actividades Silviculturales como la tala, segun lo describe el Apéndice D —
Gestién Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo
que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la
informacién, documentacion y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y
a su vez esta Interventoria le requiere al consorcio la revision y se acoja a la
especificacion 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.

» Las actividades de Manejo de flora de habito epifito (vasculares, y no vasculares),
segun lo establece el articulo 15, 16 y 17 de la Resolucién PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el
dia 10 de octubre de 2024, estd supeditada a la revision de informacion y
documentacidn que esta Interventoria ha solicitado mediante las mesas de trabajo
(Comité de obra No 168 de fecha 21 de junio de 2024, Comité de obra No 177 de
fecha 18 de Julio de 2024, Comité de obra No 181 de fecha 25 de Julio de 2024,
Comité de obra No 184 de fecha 01 de agosto de 2024 y Comité de obra No 194 de
fecha 12 de septiembre de 2024).

» Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas
ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para
el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestion.

» Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar via correo electrénico con
periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volimenes de material de
excavacion de préstamo lateral, para la conformacion de los taludes y mejoramiento
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de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental
PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique.

» Se recomienda al Consorcio SD Vichada, agilizar ante la Agencia Nacional Minera -
ANM, el tramite de la resolucion para la autorizacion temporal de explotacion de
material, por aprobacion y solicitados ante ellos, para iniciar con el tramite de la
licencia ambiental ante CORMACARENA y su posterior explotacion.

» Se recomienda al Contratista adelantar ante CORMACARENA, la aprobacién del
area con la ubicacidon de los nuevos forofitos u hospederos de las medidas de
manejo aplicadas a la flora de habito de epifitas y el protocolo de manejo de fauna
silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales y aprovechamiento
forestal. Cumplimiento al articulo 17 y articulo 19, de la Resoluciéon No. PS-GJ
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.

» Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los
requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos
ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la
periodicidad y los tiempos de respuesta.

» Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el
reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la via existente intervenida,
mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5.

» Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta
Interventoria mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del
Contratista y corredor vial existente a intervenir.

» Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposicion
final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables,
residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo
autorizados que cuenten con la documentacion legal vigente ambiental.

» Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de
disposicion final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sélidos, ya que esta
documentacién es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de
material utilizados y/o residuos generados en el proyecto.

» Se recomienda al Contratista de Obra allegar a esta Interventoria la informacién y
documentacion requerida mediante comunicaciones y mesas de trabajo (comités de
obra), previo a continuar con la revision de las especificaciones y APU’s de Rescate,
traslado y monitoreo de Epifitas Vasculares, Monitoreo de presencia y abundancia
de epifitas no vasculares, Ahuyentamiento, rescate, valoracion, relocalizacion y

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx

esssssssssss |[CC

& CONSORCIO
,\_J“ CORREDORES

NIT: 901.482.408-7

rehabilitacion de fauna silvestre, Establecimiento de plantacién Forestal y
Mantenimiento de plantacién Forestal.

7.3 AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e Se sugiere al contratista ejercer mas control frente el uso adecuado de los EPP
en los diferentes frentes de trabajo.

o Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el
area de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislacion que sea inherente
al area

e Lainterventoria le solicita al Contratista que los informes SST se radiquen los dias
veinticinco (25) de cada mes de acuerdo a lo estipulado en los diferentes comités
de obra y con su respectiva gestién documental completa para no tener afectacion
en la consolidacion del informe de la Interventoria.

e La interventoria le se solicita al contratista generar medidas preventivas y
correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa
Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demas
personas que se encuentren en el campamento.

e La interventoria le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas
de seguridad social en las fechas correspondientes segun lo establece el Decreto
1990 de 2016.

e La interventoria le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los
comunicados enviados por parte de esta interventoria.

e La interventoria le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.

7.4 AREA PREDIAL

o El diagnostico predial correspondiente al tramo para K1+705 - K12+700, cuenta con
aprobacién mediante el TR1-ICC-1715-24 del 05 noviembre de 2024 y Visto de No
objecién bajo el comunicado 2024S-VBOG-086144 de fecha 11 noviembre de 2024.

e El Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0640 de fecha 20 de
diciembre de 2024 remite el Diagnostico Predial del tramo del corredor vial
comprendido entre el K12+701 y el K30+100, informacion la cual se encuentra en
revision por parte del equipo predial de la Interventoria (técnico, juridico y
valuatorio).
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Se continda con el seguimiento a la obtencion de los permisos de intervencién
faltantes del tramo del corredor vial comprendido entre el K1+705 al K12+360, con
el fin de mitigar posibles inconvenientes cuando se esté realizando las
intervenciones correspondientes por las obras del corredor vial.

El contratista debe iniciar las actividades prediales concernientes a la adquisicion
predial en el tramo para K1+705 - K12+700.

El contratista, debe dar cumplimento a la obligacion establecida en el Apéndice F-
PROCESO DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL, Capitulo 6 numeral 12 indica
como Obligacién del Contratista.

Tener en cuenta que en los sitios que estan ejecutando excavaciones laterales, que
estén no este sobrepasando las franjas de retiro vial establecidas el Decreto 2770
del 1957 y/u la Ley 1228 del 2008, en los casos que aplican algunas de las dos
normas.
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8. ANEXOS
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8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos:

Correspondencia Enviada

8.1.1
8.1.2 Correspondencia Recibida
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8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace:

https://youtu.be/RJ6tgaus qU

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente
informacion:

8.2.1 Registro fotografico de las actividades desarrolladas en el periodo
8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogota, D.C. PBX: 60-1 7180735
radicacion-col@calymayor.com.mx



mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx
https://youtu.be/RJ6tgau5_qU

r('l CONSORCIO

CORREDORES

\_J\x esssssssssss |[CC
NIT: 901.482.408-7

8.3 BITACORA DEL PERIODO

Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8
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