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Contrato de Obra No. 974 DE 2021 Contratista: CONSORCIO SD VICHADA

Contrato de Interventoría No. 1065 DE 2021 Interventoría: CONSORCIO CORREDORES ICC
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Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

13

Objeto Contrato de Obra:

Resumen Mensual Estado General del Proyecto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

1

10

3

8

FORMATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-

VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.

CONTENIDO

69

MEPI-MN-IN-9-FR-2

57

57

Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

Estado General del Tiempo

Resumen Ensayos de Laboratorio

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

MEPI-MN-IN-9-FR-3



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Primera capa KM 31 Construcción Primera capa KM 0,00

Construcción Segunda capa KM 31 Construcción Segunda capa KM 0,00

Mejoramiento Primera capa KM 0 Mejoramiento Primera capa KM 0,00

Mejoramiento Segunda capa KM 0 Mejoramiento Segunda capa KM 0,00

Rehabilitación KM 0 Rehabilitación KM 0,00

Túneles KM 0 Túneles KM 0,00

Puentes KM 0 Puentes KM 0,00

Pontones KM 0 Pontones KM 0,00

Alcantarillas UNIDAD 0 Alcantarillas UNIDAD 0,00

Mantenimiento KM 60 Mantenimiento KM 0,70

Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios y 

diseños y/o elaboración del cálculo 

de la estructura del pavimento y/o 

cálculos estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura vial

GLB 1
Otros (Especificar 

cuales)

Revisión, ajuste y/o actualización 

y/o modificación y/o 

complementación de los estudios 

y diseños y/o elaboración del 

cálculo de la estructura del 

pavimento y/o cálculos 

estructurales y/o de obras 

requeridas para garantizar la 

estabilidad de la infraestructura 

vial

GLB 0,00

IVA IVA

 $              559.854.667,00  $     171.982.626,00 

 $       26.107.697,00 

 $                  2.338.462,00 

 $                96.900.000,00  $       68.895.900,00 

 $                32.120.489,92  $            559.537,00 

 $           1.098.161.070,52 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $     267.545.760,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 14

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 91,88% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 82

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 96

 $            20.036.223.930,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                       -    $                            68.397.252.047,00 

ACUMULADO

 $                                                            58.836.075.145,00  $            59.008.057.771,00 

 $                                       -    $                            67.965.746.147,00 

 $                                                            68.363.772.094,00  $            68.631.317.854,00 

 $                                                                 233.506.270,00 

 $                            59.008.057.771,00 

 $                            67.965.746.147,00 

 $                            67.965.746.147,00 

 $                 234.065.807,00  $                            68.631.317.854,00 

 $                            68.397.252.047,00  $                                       -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                 214.820.588.192,48 

59.198.685.145,00$                                      

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $          215.918.749.263,00  $                            68.631.317.854,00  $                                       -   

 $              8.957.688.376,00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                            68.397.252.047,00  $                 606.900.000,00  $                                                                 362.610.000,00  $                 431.505.900,00 

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                                                   19.977.827.205,00  $                58.396.725,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                              8.931.580.679,00 

BÁSICO

OBRAS

 $                                                                        800.000.000,00 

TOTALTOTAL

 $          192.089.082.936,00 

 $                 802.338.462,00 

OBRAS

AJUSTES

9,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

0,00

64.432.742.904,26$                                      

 $                                                                        510.000.000,00 

 $                                                                 191.529.228.269,00 

BÁSICO

25,50

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                        

-$                                                                        

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

FECHA
28 DE FEBRERO DE 2025

(Día / Mes / Año)

FEBRERO DE 2025

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

SMCN - GRUPO ORIENTE META

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI

Estructuras

24,00

9,10

Estructuras

0,00

PavimentaciónPavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

(Incluye PAGA e IVA19%)
 $                                                                     1.834.477.508,40  $              348.550.726,60  $              2.183.028.235,00 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
 $                 201.175.700,00  $                                                                        169.055.210,08 

VALOR EJECUTADO



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

215.918.749.263,00$                                             

10.000.000.000,00$                                               

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                        

-$                                                                        

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

NA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

FECHA
28 DE FEBRERO DE 2025

(Día / Mes / Año)

FEBRERO DE 2025

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                             

114 MESES

SMCN - GRUPO ORIENTE META

   – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN

  LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA      

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MODULO 4,                      

CONSORCIO SD VICHADA

31 DE AGOSTO DE 2030

114 MESES

28 DE JUNIO DE 2021

NA

CONSORCIO CORREDORES ICC ING. CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI

Firma  

Nombre: WILSON DANILO SANDOVAL BALLESTEROS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01194-0271 CPTVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA CONTRATACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL MINÍMO DEL CONTRATO 

Por parte de la Interventoría, se ha venido requiriendo al Contratista para dar cumplimiento al personal mínimo establecido en el Contrato de Obra y demás documentos contractuales y de acuerdo a la dedicación requerida, ya que se ha venido evidenciando que no ha contado con los profesionales descritos como personal mínimo establecido en el anexo técnico; sin embargo, a la fecha el Contratista no ha atendido al

requerimiento por parte de la Interventoría frente al cumplimiento de su obligación contractual, referente a la contratación y sostenimiento del personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Obra 974 de 2021 por parte del Contratista Consorcio SD Vichada; por lo tanto, esta Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC-1789-24 de fecha 18 de diciembre de 2024 remite a la Entidad el informe con la

recomendación del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS.

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cuanto a los diseños del K34+000 al K60+000, se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance del contrato, sin embargo esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la

Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes y/o

entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento." 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto

incumplimiento a la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; mencionada recomendación fue actualizada y reiterada mediante el comunicado No. TR1-ICC-1736-24-de fecha 08 de noviembre de 2024.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Recorrido de inspeción y verificación del corredor vial 

Foto 2

3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATARIO (PAS) POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS AMBIENTALES (PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO – PAFU).

Por parte de la Interventoría, mediante el comunicado No. TR1-ICC-1829-25 de fecha 21 de enero de 2025, se recomenda a la Entidad el inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) por el presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas a continuación: 

(i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la obtención de los permisos ambientales, dentro de los cuales se enmarca el Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU. El Contratista debía dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales previas a la ejecución del Permiso de Aprovechamiento Forestal único – PAFÚ para que se pudiera construir la obra con la calidad requerida y sin

traumatismos ni dilaciones por efectos de los permisos ambientales.

(ii)	Entrega total de la documentación e información requerida por parte de la Interventoría en condiciones de calidad y suficiencia para la ejecución del PAFÚ y trámites contractuales, a los cuales está sujeto el desarrollo de las actividades del proyecto, de conformidad con los descrito en el Contrato de obra 974 de 2021:
(…)

“1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.”

(…)

Señalización del frente de trabajo de mantenimiento del corredor vial del K23+080
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Contratación del INVIAS, mediante Resolución No. 3490 del 31 de 
diciembre de 2020, ordena la apertura del Concurso de Méritos CMA-DT-190-2020, cuyo 
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACION LLANOS ORIENTALES, ORINOQUIA Y AMAZONÍA 
DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE META, VICHADA, 
GUAVIARE, HUILA Y CAQUETÁ” , con las siguientes características: 
 
Modulo 2. 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO 
- ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE - PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 
Mediante el mismo concurso y bajo la resolución de adjudicación No.1081 del 23 de abril 
de 2021, se seleccionó al proponente No. 22 CONSORCIO CORREDORES ICC 
representado legalmente por JORGE VILLASECA RUBIO, identificado con C.E. 935283, 
conformada por INTECSA - INARSA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con NIT. 
901016131-5, representada legalmente por ADOLFO PÉREZ DE ALBÉNIZ PEIRÓ, 
identificado con PASAPORTE PAI393249 y con porcentaje de participación 40%; 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S. - CONSULTECNICOS S.A.S., NIT 
860014285-3, representada legalmente por ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO, 
identificado con C.C. 19.421.159 y porcentaje de participación 30%; CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS S.C., identificado con NIT 830023696-6, representada legalmente por 
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ, identificado con CC No. 53.084.679 y 
porcentaje de participación 30%, y una propuesta económica por un valor total de TREINTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.499.980.246,00) IVA INCLUIDO, 
con un factor multiplicador de 2,36 y un plazo de ejecución de CIENTO CATORCE (114) 
meses, contados a partir de la fecha de la orden de inicio, que se imparte el jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO el 28 de junio de 2021, previo el cumplimiento los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
El contrato de Obra No. 974 de 2021 se encuentra enmarcado dentro del portafolio de 
proyectos identificados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) dentro de las 
estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS para el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la 
construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar 
corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y 
nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario). 
 
Es así que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS adjudica al CONSORCIO MECO 
ORINOQUÍA mediante resolución 897 del 06 de abril de 2021 previa Licitación Pública 
Número LP-DT-065-2020 el Contrato de Obra No. 974 de 2021 por un valor de 
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DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
MONEDA CORRIENTE y con objeto: 
 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA 
– VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO 
CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 
 
El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su participación del 
100% así como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el 
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 
El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes 
actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental, 
desarrolladas por el Contratista durante el período comprendido entre el 01 de febrero y el 
28 de febrero del 2025, e igualmente informar a manera de síntesis las actividades de apoyo 
técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de 
tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo 
y el estado del contrato y de la obra que nos ocupa.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se encuentra localizado en el centro-oriente y oriente del País, dentro del primer 
tramo de la Vía Puente Arimena - Puerto Carreño, este primer tramo se desarrolla en el 
departamento del Meta, en el Municipio de Puerto Gaitán entre el centro poblado de Puente 
Arimena(Meta) y la inspección de Policía de El Viento (Vichada), el tramo no presenta 
fenómenos de inestabilidad, pero si se encuentran zonas de inundación en épocas 
invernales, a su vez, la vía existente se encuentra en condiciones de saturación 
permanente, con obras de drenaje poco funcionales, por lo cual se requiere el 
mejoramiento de la subrasante y la construcción de una estructura de pavimento con el fin 
de mejorar las condiciones del tramo. 
 
En la actualidad desde Puente Arimena es posible acceder al departamento de Vichada y 
salir de él hacía el centro del país por medio de una única vía carreteable que se encuentra 
a nivel del terreno natural en la totalidad de su recorrido y que atraviesa el centro poblado 
de San Pedro de Arimena y los municipios de primavera, El Viento, Santa Cecilia, Santa 
Rosalía y Puerto Carreño. 
 

Figura 1 Red Vial Nacional de Carreteras 
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Figura 2 Red Vial Territorial Meta y Vichada 
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Figura 3 Red Vial Territorial Vía Puente Arimena-Puerto Carreño - META y VICHADA 

 

 

Figura 4 Mapa de Carreteras INVIAS 

 

 

Figura 5 Red Vial Puente Arimena – El Viento 
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La vía Puente Arimena – El Viento comprende 59,9 km, de los cuales se encuentran 
a nivel de afirmado y terreno natural en la totalidad del recorrido, con la mayoría del 
trayecto en terreno inundable con muy pocas obras hidráulicas (Alcantarillas, box 
coulverts), no se encuentran puentes ni muros de contención. 
 
EL CAMPAMENTO Y OFICINA DE LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA UBICADA EN 
EL CASCO URBANO DE PUENTE ARIMENA META, CASA 4 DE PUENTE ARIMENA 
LOCAL. 
 

 

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de las características de los 
municipios cercanos al área de influencia del proyecto, así como los límites de la 
vereda de Puente Arimena y su economía. 
 
 

2.2.1 San Pedro de Arimena 
 
Siguiendo el recorrido hacia Puerto Carreño, 69 kilómetros adelante de Puerto 
Gaitán por vía terrestre está la inspección de San Pedro de Arimena, uno de los 
bienes culturales del Meta porque alberga la tumba de uno de los hombres más 
reconocidos del Llano: el capitán Guadalupe Salcedo Unda, uno de los impulsores 
de la guerrilla liberal del Llano en la década de los 50. En esta región del 
departamento del Meta aún vive su familia. 

 

2.2.2 Reseña Histórica del Municipio de Puerto Gaitán 

 
Puerto Gaitán fue fundada el 11 de febrero de 1932, cuando llegaron a la orilla del 
río Manacacías los comerciantes venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y 
Concepción Izanoboco y se instalaron allí ante el anuncio de la dotación de un ferry 
o trasbordador del río Manacacías para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y 
Villavicencio. 
 
En este primer punto se encontraba bastante árbol “majaguillo”, el cual le dio el 
nombre de majagüilla, hasta el año 1960 cuando se elevó a la categoría de 
Inspección de Policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacías. 
 
El 29 de noviembre de 1969 la Asamblea Departamental del Meta erigió está 
población como municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo 
liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
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2.2.3 Turismo 
 

Los principales atractivos turísticos del municipio son sus ríos, entre los cuales se 
destacan el Yucao y el Manacacías Unos 18 kilómetros antes de llegar al municipio 
de Puerto Gaitán está el río Yucao donde se observa un paisaje de sabana tropical 
y se puede disfrutar de las tibias aguas del afluente. Oportunidad de acampar y 
practicar la pesca. El municipio cuenta además con la intersección de los ríos 
Yucao, Meta y Manacacías en el sitio Las Bocas, ubicado a 10 kilómetros de trocha 
o a 10 minutos en lancha por el río Manacacías. En las épocas de verano entre los 
meses de diciembre y mediados de febrero, se encuentran en este sitio los famosos 
delfines rosados o ‘toninas’ que suben por el río Meta hasta Las Bocas. 
 

2.2.4 inspecciones De Puerto Gaitán 

 
San Pedro de Arimena, Puente Arimena, San Miguel, El Porvenir, Tillaba, Puerto 
Trujillo, Planas, Rubiales, Cristalina y Murujuy. 
 

2.2.5 Etnias De Puerto Gaitán 

 
Saliva, Piapoco y Sikuani. Resguardos Indígenas Wacoyo, Domo Planas, Unuma 
META, Vencedor Piriri, El Tigre, Waliane, Corozal Tapaojo, Iwiwi y Awaliba. 
 

2.2.6 Límites del Municipio 

 
Este: Departamento del Vichada 
Oeste: Municipios de Puerto López y San Martín 
Norte: Departamento del Casanare 
Sur: Municipios de Mapiripan y San Martín 

 

2.2.7 Economía 

 
Las principales fuentes de economía de la región estas determinadas por las 
actividades de ganadería, pesca, explotación de minerales (Petróleo y Gas), 
agricultura, turismo y recreación. 
 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 
 

El corredor vial Puente Arimena – El Viento correspondiente a la ruta nacional 4010 
comprende una longitud de 59,360 km en el cual no presenta fenómenos de 
inestabilidad, sin embargo, presenta zonas de inundación en épocas invernales; 
frente a las características de la vía existente, esta se encuentra en material de 
subrasante de la zona en mal estado y cuenta a lo largo del corredor con 69 obras 
hidráulicas las cuales en su mayoría no cumplen con las condiciones mínimas de 
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drenaje debido a diámetro y el estado por colmataciones y falta de limpieza; por lo 
tanto de acuerdo al diseño se tendrán que reemplazar y/o demoler por alcantarillas 
circulares y/o box coulvert.  
 
La totalidad de corredor se encuentra por debajo y a nivel del terreno natural 
predominante lo que dificulta aún más el manejo de las aguas de escorrentía. 
 
A continuación, se realiza un resumen del estado de las obras hidráulicas 
encontradas en el corredor vial al inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 
 

Tabla 1 Relación de Obras hidráulicas existentes 

No. ABSCISA DESCRIPCIÓN  ESTADO 

1 K+910 Alcantarilla Existente Colmatada 

2 K1+020 Box Coulvert Existente Colmatada 

3 K1+340 Alcantarilla Existente Tubería PVC 

4 K1+355 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

5 K1+690 Box Coulvert Existente Colmatada 

6 K2+150 Alcantarilla Existente Tubería en Novafort 

7 K2+530 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

8 K4+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

9 K5+030 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

10 K5+310 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

11 K5+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

12 K6+460 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

13 K7+550 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

14 K8+500 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

15 K9+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

16 K11+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

17 K11+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

18 K11+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

19 K11+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

20 K11+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

21 K12+220 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

22 K12+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

23 K12+600 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

24 K12+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

25 K13+100 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

26 K13+300 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

27 K13+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

28 K14+520 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 
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29 K14+920 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

30 K15+420 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

31 K15+450 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

32 K17+350 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

33 K17+850 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

34 K18+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

35 K18+800 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

36 K19+700 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

37 K21+900 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

38 K22+150 Box Coulvert Existente Colmatada 

39 K24+400 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

40 K25+000 Alcantarilla Existente Tubería en Concreto de 36" 

41 K25+850 Alcantarilla Existente Colmatada 

 
De acuerdo con la solicitud realizada por la Territorial Meta INVIAS y conforme a los avances 
realizados a la fecha del presente informe, se anexa el inventario vial actualizado, el cual 
se encuentra en la carpeta creada para este fin en el capítulo 2. 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
El contrato de obra No. 974 de 2021, cuyo objeto es " MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA 
CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" cuenta dentro de sus obligaciones 
contractuales y demás documentos del proyecto, con tres (03) alcances, los cuales se 
describen a continuación: 
 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños del corredor vial 
Puente Arimena – El Viento 
 
Etapa definida dentro del contrato como PRE-CONSTRUCCIÓN, etapa en la cual el 
contratista debía realizar la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños realizados 
por la entidad y entregados a través del link de descarga dentro del numeral 6 - 
acápite b, del anexo técnico (https://bit.ly/3kF7aar) con un alcance de sesenta 
kilómetros y bajo las condiciones presentadas en la siguiente sección transversal 
típica.  
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Ilustración 1 Sección transversal típica inicial 

 
 

• Mejoramiento y pavimentación 
 

El alcance inicial del contrato se encontraba proyecto en la intervención de treinta y 
cuatro (34 km) kilómetros, sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios 
y diseños y posterior evaluación económica y presupuestal (de acuerdo al valor del 
Contrato de Obra No. 974 de 2021) de la implementación de los ajustes a los 
diseños aprobados por parte del INVIAS y la Interventoría, a la fecha se tiene un 
alcance de intervención de treinta (30 km) kilómetros para ejecución del kilómetro 
K1+705 hasta aproximadamente el kilómetro K31+705 en sentido Puente Arimena 
– El Viento. 

 

• Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial 
“Puente Arimena – Viento”.  

 
Dentro del anexo técnico del Contrato de Obra No. 974 de 2021, numeral 3.1 se 
establece: 

 
“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Por lo anterior, de acuerdo a los alcances contractuales establecidos en el Acta de 
Modificación No. 5 se estableció un rubro para las actividades de mantenimiento del 
contrato y atención de puntos críticos a lo largo del corredor vial Puente Arimena – 
El Viento. 
 
Con respecto a lo establecido en el anexo técnico, numeral 4.1.3 4.1.2 Ajuste y/o  
Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de  
Estudios y Diseños: 
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“se encuentra por parte del contratista con la aprobación de la interventoría que es  
necesario ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o  
adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales con el fin de asegurar los  
resultados del Contrato” 
 

El Contratista ha presentado los siguientes ajustes a los diseños: 
 
1) Teniendo en cuenta el ajuste a los diseños presentados por parte del Contratista, y 
conforme a las disposiciones del INVIAS en aras de optimizar los recursos del contrato 974 
de 2021, se solicitó dejar un carril de 3,50 mts con berma de 1,00 mts, lo cual se acata y 
dispone a su materialización en el terreno, quedando de la siguiente manera 
 
Ilustración 2 Sección transversal típica aprobada 

 
 
2) De acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad mediante el comunicado No. 
2023S-VBOG-002635 de fecha 07 de septiembre de 2023 en: 
 

“solicitamos a usted la revisión, validación y concepto integral sobre la necesidad y viabilidad 
de adquirir una franja adicional, para garantizar el material de terraplén a lo largo de todo el 
corredor” 
 

y conforme a la solicitud realizada por parte del contratista mediante el comunicado 
No.2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 en referencia a:  
 

“Durante el proceso constructivo y por solicitud del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, se 

optimizaron los anchos finales de terraplén y las alturas del mismo en función de las 

condiciones finales de terreno, con lo cual, a la sección anteriormente presentada, se le 

incluyeron canales o zanjas de protección y se omitieron los rellenos laterales de la pata del 

terraplén para favorecer la estabilidad del mismo, tal como se evidencia a continuación: 
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Que permite concluir lo siguiente de acuerdo a lo mencionado por el contratista en su 

comunicado No.2023-SDV-CENV-0405:  

“- Que las obras aledañas, zanjas o canales constituyen parte importante de la estructura principal 

en virtud que protegen y alargan la vida útil de la estructura, favoreciendo la estabilidad del 

conjunto. 

-  Las recomendaciones de diseño y construcción del terraplén principal están consignadas 

en el memorando técnico No 1 y en la versión 3 del informe final de fundaciones y taludes 

emitido por la presente Asesoría. 

 

- Los canales favorecen y son necesarios para conectar pequeñas vertientes naturales que 

facilitan el drenaje de los predios adyacentes al terraplén para evitar que estos generen 

erosión en los taludes de los terraplenes. 

 

- La reutilización del material de las excavaciones es necesaria para la construcción de los 

terraplenes y esta condición hace que el proyecto tenga una mayor meta física ya que se 

tiene un ahorro importante en el suministro y transporte de material competente y/o 

adecuado necesario para el cuerpo y corona de los terraplenes.  

 

- La alternativa con canales o zanjas laterales ha sido aplicada en el proyecto entre el K1+700 

al K12+360, para esta alternativa se realizó la modelación de la sección más crítica en 

términos de geometría de los taludes, altura de terraplén y profundidad de los canales 

obteniendo factores de seguridad que cumplen con la normatividad aplicable, tanto en 

condición estática como seudoestatica.  

 

- Para el tramo K12+360 al K35+700 se tienen dos alternativas de aplicación, la primera 

asociada a la sección inicial del diseño (Ilustración 1) y la segunda alternativa asociada a los 

canales o zanjas laterales (Ilustración 4), la aplicación de las misma se estudiará de acuerdo 

al avance del proyecto”.  

 

 

Imagen 1 Sección trasversal típica - incluye canales laterales 
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Conforme a lo solicitado por parte de la Entidad y del Contratista, esta Interventoría emite 

los siguientes conceptos: 

- Tramo comprendido entre el K1+705 al K14+705: 

 

Mediante comunicados No.TR1-ICC-1119-23 de fecha 27 de octubre de 20243emite 

concepto de aprobación a los ajustes al diseño presentado por el contratista en el 

comunicado No.2023-SDV-CENV-0405. 

Cabe resaltar que se da traslado de la aprobación de la Interventoría a los ajustes a 

los diseños del K1+705 al K14+705 a la Entidad mediante el comunicado No.TR1-

ICC-1168-23 de fecha 30 de noviembre de 2023.  

- Tramo comprendido entre el K14+705 al K24+710: 

 

Mediante comunicados No. TR1-ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 y No. 
TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emite concepto de aprobación 

a los ajustes al diseño presentado por el contratista en el comunicado No. 024-SDV-

CENV-0297. 

 

2.4.1 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN  

 
Tabla 2 Características técnicas del terraplén del K1+705 al K1+845 

 
 
Tabla 3 Características técnicas del terraplén del K1+845 en adelante 
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2.4.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: 

 

Siguiendo los lineamientos solicitados por el INVIAS, se ajustan los diseños 
optimizando los espesores del asfalto para concluir con la siguiente alternativa: 
 
 
Tabla 4 Características de la estructura de pavimento 

 
 

2.4.3 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: 

 
 
Ilustración 3 Sección típica de canales laterales 
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Ilustración 4 Sección típica box coulvert 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 
El Contrato de Obra No. 974 de 2021 da inicio a través de la suscripción del Acta de Inicio 
el día 28 de junio de 2021, fecha desde la cual se han realizado las siguientes 
actualizaciones y/o modificaciones al Contrato de Obra: 

 
Tabla 5 Ficha Técnica del Contrato de Obra No. 974 de 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-065-2020 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN No.  

Resolución 897 del 06 de abril de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN 
PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-
SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIEPE-
PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y 
VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4” 

CONTRATISTA CONSORCIO MECO ORINOQUÍA 

CESIÓN DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SD VICHADA 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIÓN $ 10.000.000.000 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA 
SUSPENSIÓN 1 

N/A 

VALOR INICIAL $ 205.918.749.263  

VALOR ACUMULADO $ 215.918.749.263 

SUPERVISOR  ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI  

GESTOR TÉCNICO ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES 

AVANCE FÍSICO. 
Estudios y Diseños: 
Obra: 

 
EL CONTRATISTA HA ENTREGADO EL 71% 
CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS DISEÑOS DEL K1+705 
AL K34+000 APROBADOS MEDIANTE ACTA PARCIAL. 
A LA FECHA EL 20,07% CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A LOS 
DISEÑOS DEL K34+000 AL K60+000 SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE CONTROVERSIA Y LA INTERVENTORÍA 
MEDIANTE COMUNICADO NO. TR1-ICC-938-23 REALIZA A LA 
ENTIDAD LA RECOMENDACIÓN DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO – PAS.  

AVANCE FINANCIERO 
Con respecto al valor total del 
Contrato inicial 

$68.631.317.854 (33.37%) 
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NOTA: En el presente informe se da alcance al avance financiero presentado en el mes de 

enero teniendo en cuenta que a la fecha de presentación del presente informe no se ha 

tramitado por parte del Contratista las actas parciales No. 44 del mes de enero de 2025 y 

el acta parcial No. 45 del mes de febrero de 2025; dicho lo anterior, se reporta el valor 

acumulado de las actas tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías – INVIAS un total de 

cuarenta y tres (43) Actas parciales de Obra y cuarenta y tres (43) Actas de ajustes 

definitivas con corte a diciembre del 2023, por un valor acumulado de SESENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($68.631.317.854) MONEDA 

CORRIENTE, que equivalen a un 33,37% del valor inicial del Contrato de Obra, por lo cual 

en el presente informe se da claridad al valor financiero acumulado tramitado ante la Entidad 

Contratante; el estado de las actas parciales No. 44 y No. 45 de los meses de enero y 

febrero de 2025 se presenta en el aparte 4.4 del presente informe. 

 

3.1.1 CESIONES  

 

El Consorcio MECO Orinoquia el día 30 de septiembre de 2021 ceden su participación del 
100% así como los derechos y obligaciones que les corresponden respectivamente en el 
Contrato No. 974 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el 
CONSORCIO MECO ORINOQUÍA a el CONSORCIO SD VICHADA, (integrado por 
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 con una participación del 30% y 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%), asumiendo los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 
974 de 2021, así como su ejecución. 
 

3.1.2 MODIFICACIONES 

 
3.1.2.1 Modificación No. 1 del 29 de junio de 2022: se realiza el traslado de diez mil 

millones de pesos ($10.000.000.000) M/CTE que se reducen de la vigencia 2030 
y se incorporan en la vigencia 2022. 

 
3.1.2.2 Modificación No.2 del 30 de diciembre de 2024: Mediante comunicación 

escrita No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 29/11/2024, el Contratista de Obra 
solicita una reprogramación de recursos del año 2026 por un monto de CUATRO 
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) al año 2024, 
los cuales serán distribuidos de la siguiente manera DOS MIL CIENTO 
CUARENTA MILLONES DE PESOS $2.140.000.000 para mejoramiento y DOS 
MIL MILLONES DE PESOS $2.000.000.000 para mantenimiento teniendo las 
siguientes consideraciones: 

 
- MEJORAMIENTO 

 
Por motivos de la emergencia presentada en el sector del K12+500 al 
K60+000 por las fuertes lluvias presentadas durante los meses de abril a 
noviembre del 2024 que ocasionó afectaciones al corredor existente 
produciendo un gran desgaste a la vía existente lo que ocasiono 
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inconformidades sociales que llevaron a realizar paros camioneros y de 
la comunidad; lo anterior requirió la asignación de recursos para las 
actividades de mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión 
y aprobación por parte de la Interventoría, de conformidad a lo 
establecido en el anexo técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales 
de ejecución: 
 

(…) 
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, 
las intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas 
en aras de garantizar la optimización de las inversiones, los casos 
particulares deberán ser presentados previamente al interventor y al Instituto 
para su consideración” 
(…) 

 
En vista que para el año 2024 se tenía programado realizar la estructura 
completa dese el K10+000 al K11+570 y en vita de la emergencia 
presentada por las fuertes lluvias en el sector del K12+500 al K60+000 la 
meta se redujo considerablemente ya que solo se podría realizar la 
estructura completa hasta el K10+800 de ahí en adelante hasta el 
K11+350 quedo en terraplén y base granular y del K11+350 al K11+570 
no se pudo realizar ninguna actividad. 

 
Por lo tanto, los recursos que se tenían aprobados para las actividades 
mejoramiento se tuvieron que designaron al mantenimiento mediante la 
reprogramación de cantidades obra con el fin de suplir la emergencia 
presentada; lo mencionado anteriormente, implicó la reducción de las 
metas físicas del año 2024 en 550 metros lineales de pavimento y 220 
metros lineales de estructura completa. 

 
Por lo tanto y con el fin de garantizar la ejecución del complemento de 
0,550 en capas asfálticas del K10+800 al K11+350 y de 0,220 km, en 
estructura total dejados de ejecutar del K11+350 al K11+570, en el sector 
de Puente Arimena, con las actividades programadas al inicio de la 
presente vigencia, se hace necesario el traslado de DOS MIL CIENTO 
CUARENTA MILLONES ($2.140.000.000) del año 2026 al año 2024 con 
lo cual se ejecutarán las actividades programadas  de mejoramiento del 
corredor vial, en lo que resta del año 2024. 

 
- MANTENIMIENTO 

 
En vista de la gran influencia que ha tenido el invierno en el período de 
abril a noviembre de 2024 se han venido evidenciando distintos factores 
que han ocasionado el deterioro del corredor vial, los sitios que se han 
visto mayormente involucrados por las fuertes lluvias han sido el sector 
de Puente Arimena, Los mangos y el Viento Vichada, este tramo 
compromete cuarenta y siete (47.5) kilómetros, iniciando desde el 
K12+500 al K60+000 entre los Departamentos del Meta y Vichada. 

 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

En lo corrido de la presente anualidad se han venido ejecutando 
actividades de mantenimiento de la vía, logrando garantizar que sea 
transitable para los distintos actores viales, sin embargo, han existido 
distintos factores que no han permitido que la vía no se conserve en las 
mismas condiciones de cuando se realizan estos mantenimientos; los 
mayores influyentes a la causa de este deterioro son mencionados a 
continuación: 

 
• Desgaste ocasionado al corredor vial por las fuertes lluvias ya 

que no se cuenta con una estructura adecuada. 
• El corredor se encuentra por debajo de la cota del terreno 

natural y no cuenta con obras hidráulicas ni descoles que 
puedan minimizar los empozamientos de la vía. 

• Deterioro por la alta transitabilidad de vehículos de tracción 
con diversas cargas. 

• Insuficiencia de manejo de aguas de escorrentía, lo que ha 
generado desplazamiento del material que conforma la 
subrasante de la vía y la generación de mayores 
empozamientos. 

• Alta transitabilidad en la zona, lo que ha generado desgaste 
del corredor vial y a su vez a creado controversias sociales y 
económicos por afectaciones a la comunidad. 

• Insuficiencia en el transporte de insumos de materiales y 
productos de canasta familiar, al presentarse sectores donde 
no hay continuidad del trayecto debido al estado actual de la 
vía. 

• Afectaciones en el transporte de insumos agrícolas a las 
fincas aledañas perjudicando su producción y generando 
perdidas de estos. 

• Bloqueos de vía por parte de los transportadores de la región 
 

Como se ha venido evidenciado, el invierno que se ha presentado en el 
presente año ha correspondido a aproximadamente 10 meses con lluvias 
atípicas, lo que sumado a las condiciones del corredor en el cual no se 
cuenta con pendientes para el manejo de aguas de escorrentía, la cota 
de la subrasante se encuentra inferior a la cota de terreno natural y el tipo 
de tránsito de la zona, ha ocasionado difícil transitabilidad esto ha 
desencadenado problemas sociales y económicos en la zona, que llevo 
al desarrollo del paro camionero por varios días entre el mes de agosto y 
septiembre de 2024; de acuerdo a lo anterior, ha generado una 
emergencia entre los sectores de Puente Arimena, los Mangos y el Viento 
y los cuales continúan a la fecha con precipitaciones fuertes que hacen 
que sea mayor la dificultad de transitar por el corredor entre los K12+500 
al K60+000; en la actualidad se tiene establecido un presupuesto de 
$2.667.921.228,00 que equivalen a 6.174,00 m3 de los cuales a la fecha 
octubre del 2024 se han ejecutado 261 sitios críticos con un volumen 
instalado de 5.546 y un valor de $2.396.635.036.4; quedando por instalar 
414 m3 del presupuesto destinado para el presente año. 
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Lo anterior requirió la asignación de recursos para las actividades de 
mantenimiento tras la solicitud del Contratista y la revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, de conformidad a lo establecido en el anexo 
técnico, numeral 3.1 requerimientos especiales de ejecución: 
 
(…) 
“En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, las 
intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas en aras 
de garantizar la optimización de las inversiones, los casos particulares deberán 
ser presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideración” 
(…) 

 

3.1.3 ADICIONES PRESUPUESTALES 

 
Mediante Adición No. 1 del 10 de octubre de 2023 se adiciona la suma de diez mil millones 
de pesos ($10.000.000.000) moneda corriente, incluido IVA, para la vigencia 2022, para un 
valor total acumulado de DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS ($215.918.749.263) MCTE.  
 

3.1.4 VIGENCIAS CONTRACTUALES 

 

Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene un plazo de ejecución de ciento catorce 
(114) meses comprendidos entre el 28 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2023; periodo 
en el cual deben de ser ejecutados los recursos asignados para el proyecto incluyendo la 
adición presupuestal de DIEZ MIL MILLONES ($10.000.000.000) en la vigencia 2022, se 
tiene un valor del proyecto de $215.918.749.263. 
 
El Contrato en su párrafo segundo de la cláusula séptima- APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL realizó una distribución de recursos por año fiscal (vigencia) de acuerdo 
a la reserva del Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 118 denominado 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-
PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURAVILLAVICENCIO- PUERTO 
CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, 
VICHADA, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 11421 del 27 de abril 
de 202; distribución presupuestal a la cual fue presentada la Programación de Obra y Plan 
de Inversión presentados por parte del Contratista. Las vigencias actualizadas de acuerdo 
a la adición presupuestal y al traslado de vigencias se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6 Vigencias del Contrato de Obra actualizadas  

VIGENCIAS 
CONTRATO 
DE OBRA 
No. 974 

VALOR DE LA 
VIGENCIA 

CONTRACTUAL 
ADICIÓN No. 1 REDISTRIBUCIÓN 

VALOR VIGENCIAS 
ACTUALIZADAS 

2021  $    3.682.749.263       $      3.682.749.263  

2022  $ 10.644.000.000   $10.000.000.000   $ 10.000.000.000   $    30.644.000.000  
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2023  $ 21.288.000.000       $    21.288.000.000  

2024  $ 12.772.800.0    
  

$      4.140.000.000  

 

$    16.912.800.000 

2025  $ 12.772.800.000       $    12.772.800.000  

2026  $ 27.674.400.000    
  

$   (4.140.000.000)  

 

$    23.534.400.000 

2027  $ 27.674.400.000       $    27.674.400.000  

2028  $ 29.803.200.000       $    29.803.200.000  

2029  $ 29.803.200.000      $    29.803.200.000  

2030   $ 29.803.200.000     $(10.000.000.000)  $    19.803.200.000  

TOTAL  $ 205.918.749.263   $10.000.000.000   $            -    $ 215.918.749.263 

 

A la fecha han transcurrido cuatro (04) vigencias presupuestales correspondientes a los 
años 2021 al 2024 y se encuentra en ejecución la vigencia 2025; vigencia en la cual se 
tienen asignados un total acumulado de recursos a corte del 31 de diciembre de 2025 de 
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($85.300.349.263) MONEDA 
CORRIENTE. 

El valor ejecutado acumulado por parte del contratista con corte al mes de febrero de 2025, 
se tiene una ejecución del 33.37% acumulado a la vigencia 2025 correspondiente a 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
DIESISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($68.631.317.854) 
MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un 33,37% del valor inicial del Contrato de Obra, 
quedando un saldo de la vigencia de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($12.529.031.179) MONEDA 
CORRIENTE con respecto al valor programado acumulado a la vigencia 2025.  

 
Tabla 7 Saldo del Contrato acumulado a la vigencia 2025 

VIGENCIA  

VALOR 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
PROGRAMADAS 

VIGENCIA 
ACUMULADAS 

PROGRAMADAS 

EJECUTADO DE LA 
VIGENCIA 

EJECUTADO 
ACUMULADO DE LA 

VIGENCIA 

SALDO DE LA 
VIGENCIA 

2021  $ 3.682.749.263   $      3.682.749.263   $       3.682.749.263   $          3.682.749.263   $                         -    

2022  $   30.644.000.000   $     34.326.749.263   $      30.644.000.000   $        34.326.749.263   $                         -    

2023  $    21.288.000.000   $     55.614.749.263   $     21.288.000.000   $        55.614.749.263   $                         -    

2024  $     16.912.800.000   $    72.527.549.263   $     12.772.799.770   $        68.387.549.033   $ 4.140.000.230  

2025  $12.772.800.000   $85.300.349.263   $243.768.821   $68.631.317.854   $12.529.031.179  
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

 

3.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

• Entrega de insumos para informes mensuales  
 

Se realiza por parte de todas las áreas técnica, social, ambiental y predial la 
elaboración de los insumos e informes correspondientes al periodo, de las 
actividades ejecutadas. Este proceso se realiza con los pares de cada área de la 
interventoría y se realiza la entrega de estos en medio magnético. 

 

• Actividades administrativas área técnica 
 
Se realizan labores administrativas en el área técnica como la elaboración del 
control de equipo, maquinaria, volquetas, transporte, suministros, inventario, corte 
de obra, requisiciones de materiales, para alimentar la base de datos del consorcio. 
 
De igual manera se ejecutan labores en el área de programación y presupuestos y 
seguimiento a las obligaciones contractuales suscritas por el CONSORCIO SD 
VICHADA a través del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 

 

• Correspondencia 
 
Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Reuniones virtuales y charlas informativas 
 
Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas para coordinar las actividades del contrato. 
 

• Participación en comités 
 
Se participa en comités, con las entidades de lo cual se anexa copia escrita 
 

• Consideraciones adicionales 
 

• Se ha realizado comunicación constante con la interventoría en la búsqueda de 
parámetros claros a la hora de planificar el desarrollo del contrato. 
 

• Se han atendido todas las observaciones y comentarios realizados a los 
documentos presentados para la correcta ejecución de la obra, siempre en la 
búsqueda de cumplir con todos los requisitos exigidos. 
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• Mediante reuniones presenciales y plataformas virtuales el contratista ha 
realizado reuniones constantes con su equipo de trabajo, para mantenerlo 
informado sobre los procedimientos a implementar. 
 

3.2.2 ACTIVIDADES ÁREA SOCIAL  
 

A continuación, se relacionan todas las actividades sociales contempladas en el plan de 
adaptación de la guía ambiental (PAGA), desarrollada por proyecto en el mes: 

 

• Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 el contratista 
presenta atención en la Oficina de Atención a la Comunidad de Puente Arimena y 
recibe PQRS.  
 

o Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, el contratista Consorcio SD 
VICHADA no desarrolló actividades contempladas en el documento PAGA 
relacionadas con el levantamiento de actas de vecindad ni con actas de 
compromiso debido a que no se presenta la necesidad en la elaboración de estas. 
 

o Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025, el Consorcio 
SD VICHADA reporta que la Interventoría se encuentra en revisión del diagnóstico 
predial con la información relacionada de la recuperación del derecho de vía, en el 
tramo que corresponde desde Puente Arimena PR0 al PR30+140.  

 
o A la fecha el Consorcio SD Vichada a recibido 81 peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes (PQRS), de las cuales 4 se encuentran abiertas y principalmente 
corresponden a las solicitudes y/o acuerdos del señor Diego Escobar. 

 

Para el caso del Sr. Diego Ernesto Escobar se han realizado varias mesas de 
trabajo en los cuales se han realizado compromisos y aclarado las inquietudes del 
propietario aledaño a la vía y actualmente el proceso se encuentra en el 
cumplimiento del compromiso de instalación de cercas de los predios Beatriz y el 
Bosque ubicados del K2+000 al K6+000. 
 

o Se realiza reunión con la comunidad del área de influencia del proyecto, 
Contratista, Interventoría e Invias el día 07 de febrero de 2025 en la cual se 
presenta el avance del proyecto y se atienden las inquietudes y/o solicitudes de la 
comunidad; las cuales quedan plasmadas en el acta de comité No. 226. 

 

3.2.3 ACTIVIDADES ÁREA AMBIENTAL 
 

• Para el periodo del mes de febrero de 2025, el Contratista Consorcio SD Vichada 
no contó con el profesional Ambiental del Contrato de Obra No.974 de 2021. 
 

• Por parte de esta Interventoría se realizó el seguimiento a los comités técnicos de 
obra que tiene compromisos pendientes y los realizados durante el periodo 
comprendido del mes de febrero de 2025, con participación de los profesionales de 
la Interventoría, el Consorcio SD Vichada y la entidad INVIAS.  
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• El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, teniendo 
en cuenta el permiso ambiental de aprovechamiento forestal único – PAFU, otorgado 
por CORMACARENA, mediante el acto administrativo Resolución PS-GJ 
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual reposa en el expediente PM-GA 
3.37.13.022.017, está en revisión por parte de esta interventoría. 
 

• Esta interventoría, continúa con el seguimiento a lo requerido por CORMACARENA 
a la Contratista mediante los actos administrativos (resoluciones), que otorgaron los 
permisos ambientales como lo es; el permiso de emisiones atmosféricas para las 
plantas de asfalto y triturado, Concesión de aguas subterráneas y vertimientos de 
agua residual domestica al suelo previo tratamiento, Concesión de aguas 
superficiales y permiso para el aprovechamiento forestal único, requeridos para el 
desarrollo del proyecto en curso del contrato de obra No. 974 de 2021. 
 

• Se presentan demoras en la respuesta por parte de CORMACARENA de la 
aprobación de los informes descritos en el artículo No. 17 y No. 19 del Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Único – PAFU otorgado por parte de la Corporación 
Autónoma Regional CORMACARENA mediante resolución No. PS-GJ 
1.2.6.23.2033 del 31 de agosto del 2023 que puede genera una ruta crítica para el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

 
 

3.2.3.1 AVANCE DE LOS PERMISOS AMBIENTALES  
 

A continuación, se evidencia la trazabilidad y seguimiento realizado por esta 
Interventoría, a los permisos ambientales otorgados por CORMACARENA y los que se 
encuentra en trámite, gestionado por la contratista SD Vichada desde el inicio del 
contrato de obra No. 974 de 2021. 

 

• Permiso de Emisiones Atmosféricas: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 21 de 
noviembre de 2022 Expediente 3.37.14.022.001 "Funcionamiento de una Planta de 
producción de mezcla asfáltica y una planta trituradora de trituración" 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o 

gestión ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo 

Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1740 del 21 de noviembre de 2022. 

Esta interventoría desde su gestión, realiza seguimiento a los requerimientos del 

acto administrativo en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 

establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 

respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual.   

 

• Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU: Resolución No. PS-GJ. 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. PM-GA 
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3.37.13.022.017. Permiso de Aprovechamiento Forestal Único - PAFU de 6.983 

individuos de diferentes especies. 

 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o 

gestión ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo. 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 

administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 

establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 

respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 

 

• Permiso de Ocupación de Cauce 
 
El Consorcio solicitó a la Autoridad Ambiental competente, CORMACARENA, a 
través del comunicado 2022-SDV-CENV-0379 del 27 de agosto de 2022 con el 
asunto: Consulta de identificación de fuentes hídricas (loticas y lenticas) aledañas 
al corredor vial Puente Arimena – el Viento en la ruta 4010 (Desde el K4+800 hasta 
el K34+500) en jurisdicción del departamento del Meta y con número de radicación 
interna CORMACARENA 020240 del 31 de agosto de 2022; esto con el fin de 
identificar a través del SIG de la Autoridad Ambiental, local y nacional las fuentes 
hídricas del área de influencia, teniendo en cuenta la información de la línea base 
biótica del VOLUMEN XI GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL 
TRAMO 1: PUENTE ARIMENA – EL VIENTO DEL CONSORCIO PUERTO 
CARREÑO, 2018, y así definir la necesidad o no de solicitar el permiso de 
ocupaciones de cauce para el proyecto. 
 
Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance y 
gestión ambiental en la solicitud del permiso menor 
 

• Permiso de concesión de aguas superficiales: Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1830 del 
05 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 3.37.2.8.022.004 "Caudal 1,2 L/seg 
para uso industrial a captar en el punto conocido como puente del Caño Arimena" 
 

Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada NO reporta avance o 
gestión ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo 
Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022. 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 

• PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS: 
"Resolución PS. GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022 Expediente PM-GA 
3.37.2.7.022.012 "Instalación, Operación y Funcionamiento del Campamento 
Industrial Villa Lorena PR1" 
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Para el presente periodo, El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance y 
gestión ambiental, en el cumplimiento de los requerimientos del acto administrativo 
Resolución PS.GJ. 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022. 

Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 
 

3.2.3.2 DOCUMENTO PAGA 

 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 15 de junio de 2022, trasladado por esta 
interventoría a la entidad INVIAS, se realiza la entrega del documento Programa de 
Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, el cual fue elaborado por el contratista 
Consorcio SD Vichada, y entregado mediante 4 versiones. Allí se manifiesta que este 
documento, en su última versión, cumple con lo requerido para ser aprobado en su 
totalidad, con la salvedad que a medida de que se expidan los actos administrativos 
necesarios para el cumplimiento de la gestión ambiental, los cuales son expedidos por 
la autoridad ambiental CORMACARENA, este documento se deberá actualizar en los 
capítulos respectivos, así como en los planes de inversión ambiental, social y predial, 
teniendo en cuenta que al modificarse los ítems y el rubro para dichas obligaciones no 
se exceda lo establecido inicialmente por la entidad contratante (INVIAS). 

Mediante el comunicado TR1-ICC-472-22 del 23 de junio de 2022, enviado por esta 
interventoría a la Contratista SD Vichada, se da Respuesta a los comunicados 2022-
SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 (entrega de la actualización del documento 
PAGA v4) y 2022-SDV-CENV-0251 del 14 de junio de 2022 (Dando alcance a la 
comunicación del CSDV 2022-SDV-CENV-0248 del 09 de junio de 2022 con respecto a 
la entrega de la actualización del documento PAGA v4, se remite el Capítulo 8 del 
presupuesto de dicho documento en mención). La interventoría aprueba en su totalidad 
el documento PAGA en su versión 4. 

A través del comunicado SS 21015 del 13 de abril de 2023, la entidad contratante 
INVIAS, responde a lo entregado por esta interventoría, con respecto al Plan de 
Inversión Ambiental, y en el cual manifiesta que, de conformidad a lo establecido en el 
Manual de Interventoría, el Plan de Inversión Ambiental V1, no da aprobación de 
cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos registrados 
corresponden a proyecciones. El Plan de Inversión V1 con fecha 15 de enero de 2023, 
reporta un valor total de la provisión ambiental de $732.524.987, y a su vez, a partir de 
la segunda versión del Plan de Inversión Ambiental, la información contemplada en este 
formato debe estar aprobada por la Interventoría, con los respectivos soportes y de ser 
procedente la Subdirección de Sostenibilidad, emitirá concepto de no objeción. 

El contratista mediante el comunicado 2023-SDV-CENV-0513 del 21 de diciembre de 
2023, Presenta a esta Interventoría el documento PAGA actualizado versión 5 de 
diciembre 2023, el cual está en la etapa de revisión por esta Interventoría. 

El documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA v5 de 2023, fue 
actualizado teniendo en cuenta la aprobación del permiso ambiental de 
Aprovechamiento Forestal Único – PAFU, otorgado por CORMACARENA, mediante el 
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acto administrativo Resolución PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023, el cual 
reposa en el expediente PM-GA 3.37.13.022.017, y está en revisión por parte de esta 
interventoría. 

A continuación, se describe de manera suscita los avances en el periodo de los 
proyectos: 

• PROYECTO 1. - CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL – DAGA-1.1-01. 
 
El Contratista deberá Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones 
propuestas en cada programa del plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA, 
con el fin de controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos generados en la 
ejecución del proyecto. 
 
El desarrollo de las actividades socio ambientales en virtud del proyecto están 
lideradas por el residente de obra, en cabeza del director de obra del Consorcio SD 
Vichada. Sin embargo, la responsabilidad de la Gestión Social y Ambiental es 
compromiso de todo el equipo cumpliendo con las exigencias legales y operativas y 
adelantando la gestión para identificar y obtener los permisos que se requieran para 
la ejecución del proyecto ante las autoridades competentes. 
 
El contratista SD Vichada deberá revisar, actualizar y mantener los ajustes del PAGA 
aprobado por esta Interventoría y la entidad INVIAS, de acuerdo con los permisos 
ambientales menores, que se encuentran en proceso de obtención mediante la 
entidad ambiental CORMACARENA, además de tener en cuenta lo requerido por el 
Manual de Interventoría (instructivos).  
 
Esta Interventoría le requiere al Contratista el cumplimiento estricto al contrato de 
obra en mención, según lo describe su CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, inciso 5, Abstenerse de 
adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). y a lo establecido en el 
apéndice D – Gestión Ambiental, ítem 5, DETERMINANTES DE LA APROBACIÓN, 
Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que 
requieran permisos ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en 
causales de incumplimiento contractual. 
 

• PROYECTO 2. - CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACION PARA EL PERSONAL DE 
OBRA DAGA -1.2-02). 
 
El Contratista deberá Capacitar al personal de la obra en temas técnicos, 
ambientales, sociales y SST relacionados con el proyecto, la protección del medio 
ambiente, respeto a la comunidad y las normas establecidas en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Para el periodo, el contratista SD Vichada NO reporta actividades de capacitación a 
su personal del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de 
capacitaciones ambiental, teniendo en cuenta que en el periodo no se contó con el 
profesional ambiental. 
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• PROGRAMA 3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Constituye las acciones para controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales 
que se puedan crear durante el mejoramiento de la vía, con las acciones requeridas 
para el manejo de materiales de construcción, explotación fuentes de materiales, 
señalización de frentes de trabajo y manejo y disposición de escombros, material 
sobrante y residuos sólidos, con el fin de realizar un manejo integral de los mismos. 
 

• PROYECTO 4. - MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – 
PAC-2.1-04 
 
El Contratista deberá Prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que se 
generen por el manejo de materiales de construcción en acciones de mejoramiento 
de la vía, con el fin de darle el uso adecuado evitando el desperdicio del mismo. 
 
 Los materiales requeridos para la ejecución de las actividades de construcción 
serán extraídos de las fuentes de materiales existentes en la región y que cuenten 
con su respectivo título minero y permiso ambiental.  
 
El Contratista Consorcio SD Vichada ejecutara las siguientes medidas de manejo 
ambiental en los frentes de obra activos que cuente, durante la ejecución de las 
actividades del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 

Para el presente periodo, NO se presentó derrames de mezcla de concreto en los 
frentes de trabajo por parte del Contratista. 

 

• PROYECTO 5. - FUENTES DE MATERIALES PAC - 2.2 – 05 

 

Para el presente periodo, el Contratista SD Vichada ha notificado a esta interventoría 

los siguientes proveedores de materiales de Construcción;  

 

La Mina La Ceiba – Murotech S.A.S., suministra materiales de construcción (Crudo 

y arena de río) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta con licencia ambiental 

correspondiente a la resolución No. PS-GJ.1.2.6.11.001065 del 28 de junio de 2011 

y Autorización de cesión total de la licencia ambiental a través de la resolución PS-

GJ.1.2.6.18.3510 del 28 de diciembre de 2018, estos actos administrativos fueron 

expedidos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 

Especial La Macarena “CORMACARENA” y el Contrato de Concesión Minera L685 

y Expediente KGF-15221 con vigencia desde el 28 de diciembre de 2010 hasta el 

27 de diciembre de 2040 emitida por el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

“INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional de Minería, ANM). 
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La Mina La Ceiba – Murotech S.A.S., como proveedor externo, no suministro el 

material para el presente periodo: 

 

Periodo Material 
Cantidad (m3) 

Acumulado 

N/A Arena 0 

N/A Crudo 0 

N/A Base Granular 0 

TOTAL (m3) 0 

 

 

- La MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, 

identificada con NIT. No. 17321114-0 suministra materiales de construcción 

(Arena triturada y base granular) al Consorcio SD Vichada. Esta mina cuenta 

con licencia ambiental correspondiente a la resolución No. 2-6-08-0142 del 

26 de febrero de 2008, modificada mediante la resolución No. PS-

GJ.1.2.6.12.1297 del 31 de agosto de 2012, a favor del señor Luis Beltrán 

Sua Velandia, en virtud del contrato de concesión No. HEC-101, Contrato de 

Concesión Minera con expediente (RMN) HEC-101 con vigencia desde el 03 

de mayo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2037 emitida por el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS”. 

 

La Mina LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA, 

como proveedor externo, no  suministro en el periodo: 

 

MINA LA ESMERALDA - L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUIA 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

N/A Grava ½ 0 

TOTAL (m3) 0 

 

- Se obtiene materiales de la fuente VENCOVI S.A.S. identificada con Nit No 

901220150-9, procesa material crudo extraído del río Guayuriba 

suministrado por el señor HECTOR HERRERA identificado con cedula de 

ciudadanía No 17.316.763 titular minero del contrato de concesión No 

22191, el cual se encuentra inscrito y vigente en el Registro Minero Nacional 

y cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental 

Cormacarena mediante resolución No PS – GJ 1.2.6.08.0342 del 22 de mayo 

del 2008. 

Por otro lado, CANTERAS VENCOVI S.A.S identificada con Nit No 

901220150-9 cuenta con permiso de concesión de agua superficiales de uso 

industrial para la operación del proceso de beneficio de materiales de 

construcción, otorgado por la Autoridad Ambiental Cormacarena mediante 

resolución PS – GJ No 1.2.6.19.2950 del 12 de diciembre del 2019. 
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En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional 

de Minería certifica que la empresa CANTERAS VENCOVI S.A.S acredita la 

calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de 

Comercializadores de Minerales – RUCOM mediante número de registro 

2020090417505. 

La Mina VENCOVI S.A.S, como proveedor externo, no suministro material 

en el periodo: 

 

VENCOVI S.A.S. 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

N/A Arena 0 

N/A Grava ½ 0 

TOTAL (m3) 0 

 

- El Contratista presenta la Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA., con Nit. 

No. 822.005.333-2 con licencia ambiental correspondiente a la resolución 

No. PS-GJ.1.2.6.16.0088 del 10 de febrero de 2016, expedido por la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 

Macarena “CORMACARENA” y Contrato de Concesión Minera No. HKL-

15521 con vigencia desde el 22 de diciembre de 2009 emitida por el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS” (hoy Agencia Nacional 

de Minería, ANM). 

La Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA, como proveedor externo, No 

suministro material de rio para el presente periodo.  

 

Mina MAQUICONSTRUCCIONES LTDA 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

n/a n/a n/a 

TOTAL (m3) 0 

 

- Se obtiene materiales de la fuente de La Empresa Murcia Construcciones 

S.A.S., identificada con Nit. No. 830.029.582-2 con licencia ambiental 

correspondiente a la resolución PS-GJ.1.2.6.18.3700, se autoriza la cesión 

de derechos y obligaciones de la licencia ambiental por parte de la Empresa 

Murcia Murcia S.A.S., identificada con Nit. 860.071.684-1 Licencia Ambiental 

otorgada mediante resolución 0665 del 19 de diciembre de 1997, prorrogada 

mediante resolución 130.15.03.066 del 15 de abril de 2003 en virtud del 

contrato de concesión 19869 con vigencia desde el 29 de diciembre de 1997 

hasta el 29 de diciembre de 2030 emitida por MINECOL Empresa Nacional 

Minera Ltda. 
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La Mina Murcia Construcciones S.A.S., como proveedor externo, suministro 

material de rio para el presente periodo.  

 

Mina Murcia CONSTRUCCIONES S.A.S. 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

n/a n/a n/a 

TOTAL (m3) 0 

 

- El contratista obtiene materiales de la fuente Mina Arrecife de la empresa 

BROUS INVESTMENTS SAS, identificado con NIT. 901.471.724-2, quienes 

están Amparados por el Titulo minero No. HKL-15521 de la ANM, con 

Licencia Ambiental otorgada por CORMACARENA según Resolución 

PSGJ.1.2.6.16.0088 del 24 de junio del 2015 y RUCOM- 2023041424153.  

La Mina Arrecife como proveedor externo, No suministro material de rio 

para el presente periodo.  

 

 

Mina ARRECIFE 

PERIODO MATERIAL SUMINISTRADO VOLUMEN (m3) 

n/a n/a n/a 

TOTAL (m3) 0 

 

 

 

• PROYECTO 6. - SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES 

– PAC-2.3-06 

 

Para el presente periodo, el contratista SD Vichada implemento medidas de 

señalización preventiva en los frentes de obra de la vía existente a intervenir, la cual 

es deficiente y no cumple con lo establecido en el PMT aprobado por esta 

Interventoría mediante el Concepto técnico No. 00323 del 22 de agosto de 2023, 

por lo que se dio respuesta a la contratista mediante el comunicado TR1-ICC-1021-

23 del 24 de agosto de 2023 y traslado a la entidad INVIAS mediante el comunicado 

TR1-ICC-1149-23 del 19 de noviembre de 2023. 

3.2.3.3 PERMISOS EN TRÁMITE  

 

El contratista Consorcio SD Vichada reporta avance en la Licencia Ambiental Minera – 
Monterojo; la cual lleva esta trazabilidad:  
 

➢ Que la sociedad SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 
identificada con NIT. 830129289-8 radicó el día 21/SEP/2022, solicitud de 
autorización temporal para la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, 
ARENAS, RECEBO, GRAVAS, ubicado en el (los) municipios de PUERTO 
GAITÁN, departamento (s) de Meta, solicitud radicada con el número No. 
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506844, la cual fue negada por la Agencia Nacional de Minería mediante 
RESOLUCIÓN NÚMERO No. RES-210-5632 del 29/NOV/2022, en su artículo 
1.  
 

➢ SONACOL S.A.S., mediante el radicado 2023-SNCPPAL-CENV-0032, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el día 08 de 
febrero de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ Que el (los) solicitante (s) CONSORCIO SD VICHADA Identificado con NIT 
901529301-2, radicó el día 20/FEB/2023, solicitud de autorización temporal para 
la explotación de un yacimiento de ARENISCAS, ARENAS, RECEBO, GRAVAS, 
ubicado en el (los) municipios de PUERTO GAITÁN, departamento (s) de Meta, 
solicitud radicada con el numero No. 507489, ante la Agencia Nacional de 
Minería, la cual emitió un auto No. AUT-210-5250 del 09/MAR/2023, Por medio 
del cual se efectúa un requerimiento dentro del trámite de la solicitud de 
Autorización Temporal No. 507489, donde se le requirió a la contratista la 
certificación expedida por la Entidad Pública para la cual se realice la obra y que 
especifique el trayecto de la vía, dentro del término perentorio de UN (1) mes. 

 

➢ El Consorcio SD Vichada mediante el radicado 2023-SDV-CENV-0274, emite un 
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, SOLICITUD DE 
DESANOTACION Y REACTIVACION DE CELDAS PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION TEMPORAL, a la Agencia Nacional de Minería el 30 de junio 
de 2023. A la fecha no han tenido respuesta por parte de la ANM. 

 

➢ El Contratista realiza registro ante la ANM el día 06 de octubre de 2023, para la 
solicitud de Autorización Temporal No. 508507. 

 

➢ El Contratista remite a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0103 
de fecha 14 de marzo de 2024, donde solicita la gestión ante el Instituto para dar 
celeridad a la entrega del documento solicitado para continuar con el trámite 
ante la Agencia Nacional de Minera.  

 

➢ Esta Interventoría mediante el comunicado TR1-ICC-1309-24 de fecha 18 de 
marzo de 2024, remite a la entidad INVIAS el Traslado de la información del 
RADICADO 2024-SDV-CENV-0103 / Solicitud certificado INVÍAS trámite 
Agencia Nacional de Minería ANM. Monterojo.  

 

➢ El Contratista remitió a esta Interventoría el comunicado 2024-SDV-CENV-0256 
de fecha 28 de mayo de 2024, la Entrega de la copia de Solicitud Autorización 
Temporal cantera Monterojo. 

 

3.2.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ÁREA PREDIAL 
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3.2.4.1 REVISIÓN INSUMOS PREDIALES. 
 

• Elaboración de informes ejecutivos mensual correspondientes al mes de febrero de 
2025. 

 

• Por parte de esta Interventoría se envió comunicado No.TR1-ICC-1862-25, donde 
se le requiere al contratista el cumplimiento de sus obligaciones prediales 
con respecto a la entrega del informe mensual.  
 

• Por parte de esta Interventoría se envió comunicado No. TR1-ICC-1874-25, 
requiriendo al contratista el cumplimiento del compromiso plasmado en actas 
de comité frente a la elaboración de fichas y estudios prediales.  
 

• Por parte de esta interventoría se dio respuesta al comunicado No.2024-
SDV-CENV-0469 (CR-TR1-ICC-1646-24) con consecutivo por parte de esta 
Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-1914-25 correspondiente 
al Diagnostico Predial K1+705 - K12+700.  
 

3.2.4.2 VISITAS DE CAMPO Y COMITES TECNICOS 

 

• Por parte de esta interventoría se realizó participación del comité de 
seguimiento contrato 974 de 2021 No 223 realizado, donde se le indico al 
contratista su incumplimiento en la entrega del cronograma de actividades, 
elaboración de las fichas prediales y estudios de títulos de los seis predios 
identificados a intervenir en los K1+705 al K 12+700, el contratista se 
comprometió a entregar una respuesta el 06-02-2025.  

 

• Por parte de esta interventoría se realizó comité de seguimiento y avance de 
la gestión predial No. 225 realizado junto con el contratista el día 13-02-2025.  

 

• Por parte de esta interventoría se realizó mesa de Trabajo con el contratista 
para la subsanación de observaciones sobre del Diagnostico Predial 21-02-
2025.  

 

• Por parte de esta interventoría se asiste a las reuniones internas en presente 
mes.  
 

3.2.4.3 INTERVENCIONES EN EL CORREDOR VIAL 
 

• Atención de sitios críticos 
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Teniendo en cuenta que, el Contratista CONSORCIO SD VICHADA a través de la 
suscripción del Contrato de Obra No. 974 de 2021 adquirió dentro de sus alcances 
contractuales el mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a lo largo 
del corredor vial “Puente Arimena – Viento” y que, de acuerdo a lo establecido en el 
anexo técnico, numeral 3.1 Requerimientos especiales de ejecución, establece:  
 

“Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, 
se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del 
corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con 
base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor 
de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario para 
dicho mantenimiento.” 

 
Se informa por parte de la Interventoría que, de acuerdo a los alcances contractuales 
establecidos en el Acta de Modificación No. 8 de fecha 30 de diciembre de 2024 en 
la cual el Contratista mediante el comunicado No. 2024-SDV-CENV-0604 de fecha 
29 de noviembre de 2024 solicita una reprogramación de recursos de CUATRO MIL 
CIENTO VEINTE MIILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la vigencia 2026 a 
la vigencia 2024, de los cuales DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) 
serán destinados para suplir las necesidades de mantenimiento en el sector del 
K12+500 al K60+000 entre los sectores de Puente Arimena y el Viento aumentando 
la cantidades de obra en 4614.8 m3 del ítem “MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
CON ADICION DE MATERIAL IMPORTADO MINA MURUJUY” con la cual se 
atenderán los sitios más críticos que se reflejaron mediante comunicado 2024-SDV-
CENV-0522 del 21 de octubre del 2024. La anterior solicitud fue aprobada por parte 
de esta Interventoría y traslada a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-
1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se actualiza el rubro para las actividades 
de mantenimiento del contrato a través del ítem “Mejoramiento de subrasante con 
adición de material importado mina Murujuy” por un valor de ONCE MIL 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 11.057.483.434,00) 
equivalente a (25.588,80 m3). 
 
A la fecha, debido a las fuertes lluvias, el paso constante de vehículos pesados y las 
características de la rasante de la vía, han venido requiriendo la atención por parte 
del contratista de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (856) puntos críticos a lo 
largo del corredor vial Puente Arimena – El Viento que implicaron una inversión de 
$ 9.186.880.879,00 (21.259,92 m3) en el desarrollo de las vigencias del 2021 al 
2025, tal como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 8 Inversión de recursos de mantenimiento por vigencias 

 
 
De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, a la fecha se tiene un saldo de 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 1.870.602.555) MONEDA CORRIENTE, 
correspondiente a 4.328,88 m3 para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento. 
 

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 

 
Para la ejecución del Contrato de obra No. 974 de 2021 de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y diseños aprobados, se ha venido requiriendo la inclusión y aprobación de diez 
(10) actividades no previstas, las cuales se relacionan a continuación: 
 
 
Tabla 9 Seguimiento a los ítems no previstos del contrato de obra 

No 
ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  UND 
CANT 
MES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL MES 

CANT.  ACUM 
VALOR TOTAL 
ACUMULADO 

NP-1 

Mejoramiento de 
subrasante con 
adición de 
material 
importado mina 
Murujuy 

m3 96,92  $ 432.122  $ 41.881.264  21.259,92  $ 9.186.880.879,00 

NP-2 

Estabilización de 
la Subrasante y 
terraplén con Cal 
Viva, (No incluye 

m3 0,00  $   40.091  
                                              
-    

160.403,60 
                       

6.430.740.728,00  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
 MANTENIMIENTO 

VIGENCIA 

ACUMULADO 

MANTENIMIENTO 

CONTRATO

2021 VALOR 2.825.213.636,00$   2.825.213.636,00

2021 CANT. (M3) 6.538,00$                   6.538,00

2021 PTOS ATENDIDOS 224,00$                       224,00

2022 VALOR 2.100.112.920,00$   4.925.326.556,00

2022 CANT. (M3) 4.860,00$                   11.398,00

2022 PTOS ATENDIDOS 139,00$                       363,00

2023 VALOR 1.562.466.728,00$   6.487.793.284,00

2023 CANT. (M3) 3.615,80$                   15.013,80

2023 PTOS ATENDIDOS 190,00$                       553,00

2024 VALOR 2.575.533.544,00$   9.063.326.828,00

2024 CANT. (M3) 5.960,20$                   20.974,00

2024 PTOS ATENDIDOS 288,00$                       841,00

2025 VALOR 123.554.050,73$      9.186.880.879,00

2025 CANT. (M3) 285,92$                       21.259,92

2025 PTOS ATENDIDOS 15,00$                         856,00

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

suministro de 
Cal, no incluye 
material, no 
incluye 
transporte). 

NP-3 
Suministro de 
Cal Viva 

Kg 0,00  $    1.578  
                                              
-    

9.840.390,00 
                     

15.528.135.420,00  

NP-4 Geobag Und  0,00  $ 174.316  
                                              
-    

392,00 
                             

68.331.872,00  

NP-5 
Geotextil TR 
3000 

m2 0,00  $ 11.944  
                                              
-    

15.529,00 
                          

185.478.376,00  

NP-6 

Cerca de 
Alambre de Púas 
con postes de 
concreto 

m 0,00  $ 26.085  
                                              
-    

  
                                                   
-    

NP-7 
Geotextil NT 
2500 

m2 0,00  $ 10.185  
                                              
-    

  
                                                   
-    

NP-8 
Base granular 
clase B  

m3 0,00  $ 472.651  - 24.383,10 
                     

11.524.696.598,00  

NP-9 

Transporte de 
materiales 
provenientes de 
la excavación de 
la explanación, 
canales y 
préstamos entre 
100 metros y 
1000 metros de 
distancia. 

m3-E 0,00  $   1.357  
                                              
-    

508.322,60 
                          

689.793.768,00  

NP-10 
Mezcla densa en 
caliente Tipo 
MDC-25 

m3 0,00 $1.085.195  - 5.031,70 
                       

5.460.375.682,00  

 
 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

De acuerdo al alcance contractual de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del 
corredor vial Puente Arimena – El Viento a la fecha los recursos dispuestos para las 
vigencias 2021 al 2025 han correspondido al 33,37% del valor total del contrato inicial 
correspondiente a: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS DIESISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($68.631.317.854) MONEDA CORRIENTE, intervenidos de acuerdo a los diseños 
aprobados así: 
 
 

o EXPLANACIONES: 
 
El corredor se encuentra con un material de rasante en limo arcilloso que en 
tiempos de lluvia y el constante paso de vehículos de carga pesada hacen muy 
difícil su transitabilidad; por lo tanto, la entidad (INVIAS) autorizó proceder con 
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la atención de los sitios críticos del corredor vial Puente Arimena – El Viento 
mediante el retiro del material saturado y el suministro, instalación compactación 
de material de crudo de rio que permitiera garantizar la transitabilidad del 
corredor. 
 
El trabajo que se ha venido realizando se complementa con la construcción de 
descoles y canales laterales para evacuar en lo posible las aguas lluvias 
concentradas en la vía en los vértices de curvas verticales de gran diámetro y 
que por lo plano del sector se concentra y es de difícil evacuación; conformación 
de la calzada existente adicionando donde se requiere material crudo de rio que 
se trae desde la única cantera existente de este material y con la capacidad de 
proveer el material que se requiere, ubicada a 250 kilómetros del centro de 
gravedad del corredor. 
 

o CANALES LATERALES: 
 
Teniendo en cuenta el ajuste al diseño en el cual se incluyen los canales 
laterales presentado por parte del Contratista mediante comunicado No. 2023-
SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y aprobado por parte de esta 
Interventoría a través del comunicado No. TR1-ICC--1119-23 de fecha 27 de 
octubre de 2023, se han venido realizando excavaciones laterales, 
construyendo un canal longitudinal para mitigar el daño a realizar por las aguas 
lluvias en época de invierno. 
 
El material proveniente de la excavación es empleado dentro del proyecto para 
la construcción de la capa de terraplén una vez es estabilizado con cal, 
conformando así la estructura del pavimento. 

 
 

o MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE: 
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar una capa de 25 
centímetros de espesor de la subrasante, utilizando el mismo material existente 
y adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen. 
 

o CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN:  
 

El contratista en pro de promover la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que 
permitan la optimización de los materiales de la zona que permitan disminuir las 
longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros y de acuerdo a 
los diseños aprobados. 
 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se debe estabilizar el material existente 
en la zona para poder ser utilizado en la construcción del terraplén lo que se 
realiza en capas de 25 centímetros hasta completar la altura indicada en los 
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diseños adicionando Cal viva en un porcentaje de 3% en volumen para el cuerpo 
del terraplén y un 3% en su corona. 
 
A la fecha se ha construido una capa con material de la zona extraído de las 
excavaciones laterales, el cual es posteriormente estabilizado con cal y 
compactado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas 
en una longitud de 9,65 kilómetros entre el kilómetro K1+705 al K11+350 en 
sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
o BASE GRANULAR:  

 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como parte de la estructura 
del pavimento, con un espesor de 35 cm en los primeros 180 metros y de 25 cm 
de espesor para el resto del corredor, lo cual se viene realizando como soporte 
del asfalto a instalar. 
 
La actividad ha comprendido el suministro, instalación y compactación de 
material granular ejecutando a la fecha una longitud de 9,65 kilómetros entre el 
kilómetro K1+705 al K11+350 en sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
o CAPA DE RODADURA:  

 
De acuerdo con el diseño entregado por el Contratista, Avalado por la 
Interventoría y aceptado por el INVIAS, se instala como la primera capa de 
pavimento asfaltico tipo MDC-25 con un espesor inicial de 6 cm y un ancho 
promedio de 9,00 m, quedando 3,50 m por carril y 1,00 m de berma. Se continua 
con la instalación de la segunda capa de asfalto con tipo MDC-19 con un espesor 
de 5 cm, para así completar 11 cm de carpeta, de acuerdo con diseño.  
 
De acuerdo al volumen del tráfico y tipo de vehículos que transitan el corredor 
vial, el diseño aprobado consiste en la construcción de un ancho de calzada de 
nueve (9 m) metros correspondientes a dos carriles de 3,5 m de ancho y una 
berma de un (1,0 m), construidos a través de dos capas de pavimento en Mezcla 
Densa en Caliente (MDC): 

 
o Primera capa de pavimento en MDC-25: Capa de rodadura con espesor de 

seis (06 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+810 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 
o Segunda capa de pavimento en MDC-19: Capa de rodadura con espesor de 

cinco (05 cm) centímetros instalados en una longitud de 9.10 kilómetros 
comprendidos entre el kilómetro K1+705 al K10+807 en sentido Puente 
Arimena – El Viento. 

 
 

o CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS:  
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Para este tipo de terreno, el sistema de drenaje se presenta como un sistema de 
vasos comunicantes, cuya función principal es unir ambos costados de la vía por 
medio de la proyección de diferentes obras de drenaje a lo largo del corredor, de 
tal forma que el drenaje pueda ser distribuido en ambas zonas inundables No 
obstante, para disminuir la concentración de agua en los terraplenes se han 
prolongado las estructuras existentes, siempre que se encuentren funcionales, 
estructuras nuevas en los puntos bajos y zonas de drenaje delimitadas según el 
estudio hidrológico así lo indica. 
 
A la fecha se han construido veinticuatro (24) alcantarillas en concreto reforzado 
de 4000 PSI a lo largo del corredor comprendido entre el kilómetro K1+705 al 
K11+246 en sentido Puente Arimena – El Viento. 

 
Tabla 10 Relación de Obras hidráulicas construidas 

ABSCISA 
SEGÚN 
DISEÑO 

OBRA NUEVA EXISTENTE 
No. 

Ductos 
OBSERVACIÓN 

ESTADO  
Al  

31-10-24 

K1+931 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K2+045 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, se 

prolonga y realzan sus 
elementos 

Ejecutado 

K2+335 Alcantarilla   x 1 

Alcantarilla existente, se 
realzan elementos aletas, 
guarda ruedas y placas 

entre aletas 

Ejecutado 

K2+380 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K2+660 Box coulvert   x   
Box coulvert existente, se 

prolonga y realzan sus 
elementos 

Ejecutado 

K3+112 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K3+459 Alcantarilla   x 1 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas 
Ejecutado 

K4+121 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K4+708 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K5+199 Alcantarilla   x 4 
Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas, 
Ejecutado 
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se adicionan tres ductos 
para tener 4 en total 

K5+523 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K5+803 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
adicionarán dos ductos 
para tener tres en total 

Ejecutado 

K6+097 Alcantarilla   x 3 
Alcantarilla existente, se 
demuele y se construyen 

tres ductos 
Ejecutado 

K6+532 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas, 
se adicionan dos ductos 
para tener tres en total. 

Ejecutado 

K7+142 Alcantarilla   x   

Alcantarilla existente, se 
prolonga y realzan las 

aletas y los guarda ruedas, 
se adicionan cuatro ductos 
para tener cinco en total. 

Ejecutado 

K7+675 Alcantarilla x   4 
Se proyecta una 

alcantarilla nueva de 
cuatro ductos 

Ejecutado 

K8+190 Box coulvert   x 3 

Box coulvert existente, 
Proyectado alcantarilla de 
dos ductos para un total 

de tres 

Ejecutado 

K8+650 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 

K9+090 Alcantarilla   x 4 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 

construyeron tres ductos 
adicionales para un total 

de cuatro ductos 

Ejecutado 

K9+350 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K9+880 Alcantarilla x  3 
Se proyecta construcción 
de alcantarilla nueva de  

tres ductos 
Ejecutado 

K10+350 Alcantarilla   x 3 

Alcantarilla existente 36" 
en buen estado, se 
construyeron dos 

conductos adicionales 
para dejar tres ductos 

Ejecutado 

K10+720 Alcantarilla x   3 
Alcantarilla nueva de tres 

ductos 
Ejecutado 
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K11+246 Alcantarilla x   
Alcantarilla existente,  

Tubería de concreto de  
36" 

Ejecutado 

 
o ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:  

 
Desde el inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 el día 28 de junio de 2021 
al 30 de noviembre de 2024 se han intervenido por parte del contratista un total 
de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (856) puntos críticos que requirieron 
un volumen de material de crudo de rio de 21.259,92 m3 a lo largo del corredor 
vial entre el kilómetro K6+000 al K60+000 en el transcurso de las vigencias 2021 
al 2025. 

 
Con base en las actividades descritas anteriormente, se presenta a continuación el Gráfico 
de avance físico del contrato a corte del periodo del presente informe: 

 

 
 

 
o ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
De acuerdo a las obligaciones contractuales con referencia a la etapa de PRE 
CONSTRUCCIÓN en la cual establece la entrega de los ajustes a los diseños entregados 
por parte de la Entidad, el Contratista ha realizado el siguiente trámite y/o realizado la 
entrega de la documentación que se relaciona en la tabla 10, de acuerdo a los trámites 
descritos en el numeral 3 del anexo técnico. 
 
 
 
 

ESTADO INCIAL DEL CORREDOR 

ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR 

(0,0 km) MANTENIMIENTO (48,96 km)

(1,70 km) REHABILITACIÓN (0,00 km)

(58,3 km) TERRAPLÉN (9,65 km)

BASE GRANULAR (9,64 km)

PAVIMENTACIÓN 1ra Capa (9,10 km)

PAVIMENTACIÓN 2da Capa (9,10 km)

PAVIMENTO (1ra capa 5 cm)

AFIRMADO 

PAVIMENTO BUEN ESTADO

ZONA URBANA

ZONA URBANA CORREDOR EN MAL ESTADO

ESTADO INICIAL ACTIVIDADES DEL CONTRATO 
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Tabla 11 Descripción del estado de los Estudios y Diseños de acuerdo al anexo técnico. 

No. 
DATO 

PROCESO 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

C
U

M
P

L
E

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

P
E

N
D

IE
N

T
E

 /
 

P
A

R
C

IA
L

M
E

N

T
E

 C
U

M
P

L
E

 

1 
Documentos entregados 
por la entidad (INVIAS) - 

Link de acceso 
X     

Etapa precontractual INVIAS: Anexo 
técnico numeral 6. CONDICIONES 
PARTICULARES DEL PROYECTO 

acápite b) Documentos que 
entregará la Entidad para la 

ejecución del contrato se relaciona 
el link de descarga 

https://bit.ly/3kF7aar 

2 

Entrega por parte del 
Contratista de los 
documentos que 

demuestran la experiencia 
para realizar por su cuenta 
y riesgo todos y cada uno 
de los estudios y diseños 
exigidos en el pliego de 

condiciones y/o la 
contratación de una 

empresa consultora la cual 
certificará experiencia 

aceptable en estudios y 
diseños. 

X     

3.1 El contratista mediante 
comunicado No. MCO-2106C-D-5 y 

radicado interno CR-TR1-ICC--015-21 
del 16 de julio de 2021 radica los 

documentos de la empresa 
CONSORCIO DISEÑOS 

GEOTECNICOS-JORGE PADILLA 
acreditando experiencia con las 

empresas que conforman el consocio 
consultor: DISEÑOS GEOTECNICOS 
SAS y JORGE PADILLA Ingeniería y 

Cia Ltda. 
 

3.2 La interventoría mediante el 
comunicado No. TR1-ICC-023-21 del 

17 de julio de 2021 cumple con la 
experiencia requerida para la 

actividad. 
 

3.3 El INVIAS mediante comunicado 
No. DT-MET 37652 del 21 de julio de 
2021 informa tener conocimiento de la 

aprobación de la interventoría de la 
empresa consultora de los estudios y 

diseños.   

3 

Revisión Estudios y 
Diseños. 

Plazo de treinta (30) días 
calendario (de acuerdo al 

anexo técnico) 

X     

El contratista entrega el informe de 
revisión de los estudios y diseños 
mediante comunicado No. MCO-

2106C-D13 y radicado interno CR-
ICC-036-21 del 27 de julio de 2021. 

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

4 

Revisión y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o 
Modificación y/o 
Incorporación y/o 
Optimización y/o 

Complementación de los 
Estudios y Diseños a Fase 
III debidamente aprobados 
del corredor vial “Puente 
Arimena – Viento – Santa 

Cecilia”. 

    X 

4.1 El contratista entrega de unos 
productos que hacen parte de los 
estudios y diseños del K1+705 
hasta el kilómetro K34 mediante 
comunicado No. 20211025-CSDV-
EXT-14 y radicado interno CR-TR1- 
ICC-183- 21 del 25 de octubre de 

2021. 

5 

Pronunciamiento de la 
Interventoría frente al 

resultado del alcance de 
los estudios y diseños 

entregados por parte del 
Contratista. 

    X 

5.1 La interventoría mediante 
comunicado No. TR1-ICC-201-21 del 
10 de noviembre de 2021 remite el 

acta de aprobación parcial 
(MINFRA-MN-IN-1-FR-5) de los 

Estudios y Diseños presentados por el 
Consorcio SD Vichada mediante la 

comunicación 20211025-CSDV-EXT-
14, junto con los conceptos emitidos 

por los Especialistas de la 
Interventoría. 

 

En primera instancia, frente al estado de los estudios y diseños del K34+000 al K60+000, 
se tiene una controversia, dado que el contratista manifiesta que no corresponde al alcance 
del contrato, sin embargo, esta Interventoría mediante comunicado No. TR1-ICC-817-23 de 
fecha 02 de marzo de 2023, ratifica al contratista la posición de la Interventoría frente a la 
ejecución de los Estudios y Diseños hasta el K60+000, teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, la Entidad mediante comunicado No. 2024S-VBOG-039803 de fecha 19 de 
junio de 2024 resuelve la controversia y solicita al Contratista: "CONSORCIO SD VICHADA 
el cumplimiento en cuanto a la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
incorporación y/u optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o 
AJUSTE adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos existentes 
y/o entregados por el INVIAS del corredor Puente Arimena- el Viento."  
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha falta la entrega de los estudios y diseños 
de 26 kilómetros, la interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha 
venido apremiando al contratista para el cumplimiento de ésta obligación y mediante 
comunicado TR1-ICC-938-23 del 06 de junio de 2023 se radica al INVIAS la recomendación 
de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto incumplimiento a 
la entrega de la totalidad de los Estudios y Diseños hasta el K60+000; adicionalmente, 
mediante comunicado No. TR1-ICC-1736-24 de fecha 08 de noviembre de 2024 se reitera 
la recomendación del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS por el presunto 
incumplimiento frente a la totalidad de la obligación contractual referente a la entrega de los 
estudios y diseños.  
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o AJUSTES A LOS DISEÑOS  
 

o AJUSTE A LOS DISEÑOS No. 1 – DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

Frente a los diseños presentados y aprobados y de acuerdo a las necesidades del proyecto 
correspondientes del K1+705 al K34+705, el INVIAS mediante el comunicado No. solicitó 
un ajuste al diseño geométrico en el cual se incluyen dentro del diseño los canales laterales 
para el manejo de la cota de inundación y el agua de escorrentía con el fin de garantizar la 
estabilidad del terraplén a construir, el ajuste al diseño fue presentado mediante el 
comunicado No. 2023-SDV-CENV-0405 de fecha 11 de octubre de 2023 y fue aprobado 
por parte de esta Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC--1119-23 del 27 de 
octubre de 2023. 

 
Una vez aprobado el ajuste al diseño, fue presentado por parte del Contratista los planos 
en Planta perfil y secciones trasversales del ajuste al diseño mediante la entrega parcial en 
tres (03) tramos, el estado de la entrega de la documentación se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 12 Estado de aprobación de los ajustes al diseño geométrico incluyendo los canales 
laterales. 

No.  TRAMO LONGITUD ESTADO DE AVANCE 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

1 K1+705 al K4+705 4 Km 

Ya se encuentra aprobado por 
parte de la Interventoría los 
ajustes presentados mediante el 
comunicado No. TR1-ICC--1119-
23 de fecha 27 de octubre de 2023 

 

2 K4+705 al K14+705 10 Km 

Se emitieron las observaciones 
por parte de los especialistas en 
geotecnia y Diseño geométrico de 
la Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1209-
24 de fecha 19 de enero de 2024 y 
TR1-ICC-1264-24 de fecha 22 de 
febrero de 2024 en el cual se 
solicita la entrega de un paquete 
completo de la información con el 
diseño geométrico, secciones 
transversales corregidas y entrega 
de un informe de los ajustes 
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3 K14+705 al K24+705 10 Km 

Se emitieron las observaciones 
por parte de los especialistas en 
geotecnia y Diseño geométrico de 
la Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1210-
24-24 de fecha 19 de enero de 
2024 y TR1-ICC-1267-24 de fecha 
27 de febrero de 2024 en el cual 
se solicita la entrega de un 
paquete completo de la 
información con el diseño 
geométrico, secciones 
transversales corregidas y entrega 
de un informe de los ajustes 

Se está a la espera 
de la subsanación 
de las 
observaciones por 
parte del 
Contratista 

4 K24+705 al K34+705 10 km 

Se emitieron las observaciones 
por parte de los especialistas en 
geotecnia y Diseño geométrico de 
la Interventoría mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1210-
24-24 de fecha 19 de enero de 
2024. El contratista no ha 
entregado secciones transversales 
del tramo.  

Se está a la espera 
de la subsanación 
de las 
observaciones por 
parte del 
Contratista 

 

o AJUSTE A LOS DISEÑOS No. 2 – DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Adicionalmente, el Contratista mediante el comunicado No. A través de la presente se 

informa a la Entidad que mediante el comunicado No. 2023-SDV-CENV-0490 de fecha 30 

de noviembre de 2023 el Contratista Consorcio SD Vichada presenta a esta Interventoría 

el ajuste al diseño de señalización horizontal y vertical del tramo del corredor vial 

comprendido del K1+705 al K34+705; documentación la cual inicia el trámite de revisión y 

aprobación por parte del Especialista de esta Interventoría, la cual se presenta en la 

siguiente tabla: 

No. 
DATO 

FECHA 
CONSECUTIVO 

INTERNO 
CONSECUTIVO 

EXTERNO  
ASUNTO 

1 30/11/2023 
CR-TR1-ICC--

1160-23 
2023-SDV-
CENV-0490 

Entrega de diseño ajustado de 
señalización vertical y horizontal del 
tramo K1+705 AL K34+705. 

2 24/05/2024 
TR1-ICC-1429-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a la comunicación 
No. 2023-SDV-CENV-0490 (CR-TR1-
ICC--1160-23) Entrega de diseño 
ajustado de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705. 
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3 15-jul 
CR-TR1-ICC--

15333-24) 
2024-SDV-
CENV-0364 

Respuesta comunicada TR1-ICC-1429-
24 “Respuesta entrega de diseños 
ajustado de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705 y comunicado TR1-ICC-1494-
24 “Respuesta a su comunicación 2024-
SDV-CENV-0297 (CR-TR1-ICC--1459-
24) – Respuesta comunicado TR1-ICC-
1404-24 Ajuste a los diseños del K1+705 
AL K14+705 

4 26/08/2024 
TR1-ICC-1569-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a la comunicación 
No. 2024-SDV-CENV-0364 (CR-TR1-
ICC--15333-24) Respuesta comunicado 
TR1-ICC-1429-24 “RESPUESTA 
ENTREGA DE DISEÑOS AJUSTADO 
DE SEÑALIZACION VERTICAL Y 
HORIZONTA DEL TRAMO K1+705 AL 
K34+705 

5 8/10/2024 
CR-TR1-ICC-

1683-24 
2024-SDV-
CENV-0501 

Respuesta a comunicado tr1-icc-1569-
24 entrega de diseños ajustados de 
señalización vertical y horizontal del 
tramo K1+705 AL K34+705 

6 5/11/2024 
TR1-ICC-1716-

24 
NA 

Técnico – Respuesta a su comunicación 
2024-SDV-CENV-0501 (CR-TR1-ICC-
1683-24) – respuesta a comunicado 
TR1-ICC-1569-24 Entrega de diseños 
ajustados de señalización vertical y 
horizontal del tramo K1+705 AL 
K34+705. 

 

De acuerdo a la trazabilidad presentada en la tabla anterior, una vez atendidas las 

observaciones y remitidos los documentos ajustados mediante el comunicado No. 2024-

SDV-CENV-0501 por parte del Consorcio SD Vichada, esta Interventoría mediante el 

comunicado No. TR1-ICC-1716-24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emitió el concepto 

de APROBACIÓN y fue remitido a la Entidad mediante el comunicado No. TR1-ICC-1824-

25 de fecha 13 de enero de 2025. 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 INFORME SEMANAL 

 
Se presentan los informes semanales del periodo de febrero de 2025 correspondientes a 
las semanas No. 189 al No. 192 de acuerdo con los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-
3, los cuales se presentan anexos al presente documento.  

 

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA  

 

Durante el periodo, el Contratista dispuso en la obra la maquinaria y equipo para el 
desarrollo del contrato, la relación de la maquinaria y equipo se consigna en el formato 
INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-4 (ANEXO 4.2) 
 

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 

 
El contratista no reporta persona responsable del área Talento Humano ni del área SST, 
por lo cual no se puede garantizar información adecuada e idónea sobre el personal activo 
e inactivo, la Interventoría a través de los siguientes comunicados y actas de comité realizó 
la solicitud de esta información: 
 

➢ TR1-ICC-1831-25 de fecha 21 de enero 2025, asunto: Administrativa / SST – 
Solicitud información personal activo del Contrato de Obra No. 974 de 2021, 
vigencia 2025. a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del contratista. 
 

➢ ACTA DE COMITÉ No. 223 de fecha 29 de enero 2025, asunto: solicitud información 
del personal, solicitud respuesta al comunicado TR1-ICC-1831-25 y se solicitó la 
disposición del personal mínimo con dedicación del 100% en obra. 
 

➢ TR1-ICC-1860-25 de fecha 04 de febrero 2025, asunto: Administrativa / SST- 
Reiteración respuesta comunicado TR1-ICC-1831-25 Solicitud información personal 
activo del Contrato de Obra No. 974 de 2021, vigencia 2025. 
 

➢ ACTA DE COMITÉ No. 228 de fecha 24 de febrero 2025, asunto: solicitud 
información del personal activo y entrega de la documentación de todo el personal 
que está realizando actividades (personal) antiguo y personal nuevo. 
 

➢ Se dejo relacionado en Bitácora el incumplimiento en referencia al personal mínimo 
requerido con dedicación del 100%, de los días 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero 2025 y los 
días 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de febrero 2025. 

 
Adicionalmente, a corte de presentación del presente informe, el Contratista no ha 
presentado las planillas de pago de seguridad social, razón por la cual ya se realizaron los 
respectivos requerimientos por parte de la Interventoría. El formato INVIAS MINFRA-MN-
IN-15-FR-6 frente a personal y aportes a seguridad social se adjunta en el ANEXO 4.3. 
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4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
Desde la fecha de inicio del Contrato de Obra No. 974 de 2021 al mes de febrero de 2025 
y de acuerdo a la Cláusula Novena – Forma de Pago numeral a, del Contrato en la cual 
establece: 
 

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada 
vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL 
CONTRATISTA y el Interventor”  
(…) 

 
Se han tramitado ante el Instituto Nacional de Vías – INVIAS un total de cuarenta y tres (43) 
Actas parciales de Obra y cuarenta y tres (43) Actas de ajustes definitivas con corte a 
diciembre del 2023, por un valor acumulado de SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($68.631.317.854) MONEDA CORRIENTE, que 
equivalen a un 33,37% del valor inicial del Contrato de Obra. 
 
Frente al trámite de las actas parciales de obra de los periodos de enero y febrero de 2025 
no se encuentran relacionadas en el INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) ya que 
se encuentran en el siguiente estado: 
 

- Acta Parcial No. 44 correspondiente al periodo de enero de 2025: En primera 
instancia se aclara que en el informe de Interventoría No. 43 se presentó la 
proyección del acta parcial de obra en referencia dentro del avance 
financiero; pero debido a que a la fecha de presentación del presente informe 
no se han subsanado las observaciones emitidas por parte de esta 
Interventoría mediante los comunicados No. TR1-ICC-1866-25, TR1-ICC-
1890-25 y TR1-ICC-1909-25; observaciones las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

“De acuerdo a lo conversado con su coordinador técnico, se solicita sean 
ajustadas las cantidades referentes al ítem de Suministro y aplicación de 
pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos (m). 
 
En relación con el numeral anterior, se solicita que la pre acta de obra y las 
memorias de cantidades atendiendo la observación del numeral anterior, se 
encuentren firmadas por parte del residente de obra, conforme lo indica el 
numeral V. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 
FORMATO MEPI-MN1-IN-4-FR-2 del instructivo para acta de recibo parcial 
de obra, hoja de ruta y orden de pago, recibo parcial de mantenimiento 
rutinario del manual de Interventoría: 
 

“Pre-actas de Obra con la memoria en medio magnético de los cálculos 
detallados de las cantidades correspondientes, debidamente firmadas por 
los Ingenieros Residentes de obra y de interventoría, incluyendo el número 
de la matricula profesional.” 
(…) 
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De acuerdo con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO 
Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA, éste debe de venir firmado por 
parte del director de obra más no por el representante legal, se solicita la 
entrega del documento con la firma del respectivo profesional. 
 
No presentan las planillas de seguridad social ni el formato MEPI-MN1-IN-
15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD 
SOCIAL CON-TRATO DE OBRA firmado por parte del director de obra, con 
la relación del personal que se encontró desarrollando actividades 
operativas y administrativas en el periodo; cabe resaltar que esta 
documentación es indispensable para el trámite del acta parcial de obra, tal 
como lo indica la Cláusula Novena del Contrato de Obra en su numeral a: 
 

“Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea 
base de cada vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial 
de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el 
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la 
verificación del pago del período correspondientes de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL 
CONTRATISTA.” 
(…) (Negrilla fuera del texto) 

 
Se solicita la entrega de los informes mensuales correspondiente al mes de 
enero de 2025 de las áreas que se relacionan a continuación; lo anterior, 
teniendo en cuenta que estos informes hacen parte del seguimiento mensual 
del Contrato: 
 

• Seguridad y salud en el trabajo (SST) requerido a través del 
comité de obra No. 223 de fecha 29 de enero de 2025.  

• Predial requerido a través del comunicado No. TR1-ICC-1862-
25 de fecha 04 de febrero de 2025,  

• Sostenibilidad de acuerdo al compromiso pactado en el acta de 
comité No. 215A de fecha 10 de diciembre de 2024. 

• Ambiental requerido a través del comunicado No. TR1-ICC-
1908-25 de fecha 21 de febrero de 2025. 

•  

- Acta Parcial de Obra No. 45 correspondiente al mes de febrero de 2025, el 
contratista no ha realizado la entrega del acta para iniciar con el trámite de 
revisión y radicación ante la Entidad.  
 
La Interventoría a través de los comunicados No. TR1-ICC-1916-25 y TR1-
ICC-1926-25, solicita la entrega del Acta Parcial en condiciones de calidad y 
suficiencia de acuerdo a los compromisos pactados en las actas de comité 

No. 130 de fecha 26 de enero de 2024 y al acta No. 152 de fecha 19 
abril de 2024, y de acuerdo a os lineamientos del Manual de 
Interventoría de Obra Pública; lo anterior sin que a la fecha el 
Contratista se pronuncie. 
 

En Conclusión, de acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, en el ANEXO 4.4   
se presenta el resumen de la información financiera del Contrato de Obra, mediante el 
formato INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-8. (ANEXO 4.4) de acuerdo las Actas Parciales 
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de Obra y Actas de Ajustes Definitivas tramitadas ante la Entidad Contratante; es decir 
con corte al mes de diciembre de 2024. 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 
El estado del tiempo durante el periodo y su análisis se consigna en el formato INVIAS 
MINFRA-MN-IN-15-FR-10. (ANEXO 4.5). 
 
En el periodo predomina el tiempo seco, tal como se reporta en los registros tomados en 
campo por el personal del Contratista y la Interventoría ya que en el periodo la página del 
IDEAM se encuentra en actualización y no se encuentra disponible para consulta; de lo 
anterior se anexa al presente documento el respectivo soporte. 
 

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Durante el periodo el contratista se realizó actividades de atención a sitios críticos; por lo 
cual no se relacionan ensayos de laboratorio desarrollados. 
 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 
El contratista, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo octava, suscribe las 
garantías del Contrato de Obra No. 974 de 2021 de acuerdo a lo estipulado 
contractualmente con la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A identificada con Nit. 
860.002.527-9 así: 
 

• Garantía de cumplimiento No.400035701 actualizada al anexo 8 

• Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 400035702 actualizada al 
anexo 5. 

 
De acuerdo a la modificación No. 2 del Contrato de Obra No. 974 de 2021 por el traslado 
de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.140.000.000) de la 
vigencia 2026 a la vigencia 2024 el 30 de diciembre de 2024, el Contratista mediante 
comunicado No. 2025-SDV-CENV-0004 de fecha 09 de enero de 2025; sin embargo, en la 
revisión realizada por parte de esta Interventoría se emiten observaciones a través del 
comunicado No. TR1-ICC-1842-25 y No. TRI-ICC-1905-25 orientadas al ajuste de las 
cuantías de los amparos de las pólizas de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual de acuerdo a los lineamientos de las cláusulas décimo octava y décimo 
novena del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 
El seguimiento a las Garantías y seguros del contrato se realiza y es consigna en el formato 
anexo MEPI-MN1-IN15-FR 12. (ANEXO 4.7). 
 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA 

 
Se presenta y se consignan en el (ANEXO 4.8).  
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4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

 
El Contratista realizo una solicitud de anticipo mediante comunicado 2024-SDV-CENV-
0017 del 25 enero de 2024 mediante el comunicado No.2024-SDV-CENV-0125 de fecha 
de 22 de marzo de 2024, solicitud la cual fue remitida a la Entidad por parte de la 
interventoría mediante los comunicados No.TR1-ICC-1329-24 y No. TR1-ICC-1329-24 de 
fecha 04 de abril del 2024, sin a la fecha obtener un pronunciamiento.  
 
El contratista reitera la solicitud de anticipo mediante comunicado No.2024-SDV-CENV-
0048 de fecha 17 de mayo de 2024; solicitud la cual fue aprobada por parte de la 
Interventoría mediante el comunicado No. TR1-ICC-1491-24 de fecha 28 de junio de 2024 
y el cual mediante comunicado No.TR1-ICC-1492-24 de fecha 02 de julio de 2024 se dio 
trasladó al Invias donde se recomienda la aprobación del anticipo solicitado por el 
contratista, dicho lo anterior el INVIAS dio respuesta mediante comunicado 2024S-VBOG-
046719 de fecha 16 de julio de 2024 el cual se solicita algunos documentos que hacen falta 
para poder dar inicio con dicho trámite.  
 
Para la presente vigencia (2025) el Contratista no ha realizado ninguna solicitud del 
anticipo. 
 

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA  

 
Para el periodo del mes de febrero del 2025, el seguimiento realizado al programa de 
inversiones como al programa de obra, se realizó con base a la reprogramación N.8 al 
programa de inversión como al programa de obra entregado por el contratista de obra 
CONSORCIO SD VICHADA, mediante la comunicación No. 2024-SDV-CENV-0604 de 
fecha 29 de noviembre de 2024 y remitido a la Entidad por parte de la Interventoría mediante 
comunicado No. TR1-ICC-1764-24 de fecha 29 de noviembre de 2024. 
 
De acuerdo a la Programación de Obra y Plan de Inversión V8 vigente a la fecha y la 
ejecución del Contrato de Obra No. 974 de 2021 a corte del presente informe se presenta 
la siguiente tabla:  

  
Tabla 13 Valor programado Vs Ejecutado 

  
VALOR ACUMULADO TOTAL A 

2025 

% DE 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

INVERSIÓN FINANCIERA 
PROGRAMADA 2021-2025 

$ 63.625.340.629,48 32,86% 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EJECUTADA 2021-2025 

$ 59.198.685.398,00 32,46% 

 
NOTA 1: Los valores presentados en la tabla hacen referencia al valor de obra y estudios y diseños 
evaluados con respecto al valor básico del contrato de obra inicial.  
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NOTA 2: Los valores de inversión Financiera ejecutada 2021-2025 se presentan con corte al acta 
parcial de Obra No. 43 correspondiente al mes de diciembre de 2024, última acta tramitada a la 
Entidad, ya que el Contratista no ha presentado la subsanación de las observaciones al acta parcial 
de obra No. 43 del mes de enero de 2025 y no ha radicado ante esta Interventoría el acta parcial de 
obra No. 44 del mes de febrero de 2025, a pesar de los requerimientos realizados por parte de la 
Interventoría en los comunicados No. TR1-ICC-1866-25, TR1-ICC-1890-25, TR1-ICC-1909-25TR1-
ICC-1916-25 y TR1-ICC-1926-25. 
 

 

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES  

 

Teniendo en cuenta que a la fecha el Contratista CONSORCIO SD VICHADA no ha 
presentado la subsanación de las observaciones al acta parcial de obra No. 43 del mes de 
enero de 2025 y no ha radicado ante esta Interventoría el acta parcial de obra No. 44 del 
mes de febrero de 2025, a pesar de los requerimientos realizados por parte de la 
Interventoría en los comunicados No. TR1-ICC-1866-25, TR1-ICC-1890-25, TR1-ICC-
1909-25TR1-ICC-1916-25 y TR1-ICC-1926-25, el seguimiento al programa de Inversiones 
del contrato, se anexa a continuación mediante el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
(ANEXO 4.9.3) con corte al acta parcial de obra No. 43 del mes de diciembre de 2024 
(última acta parcial de obra tramitada ante la Entidad). 
 

4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA  

 
Durante el periodo se realizaron comités de obra, de los cuales se presenta su transcripción 
en los formatos INVIAS MEPI-MN1-IN-14-FR-1, anexo del presente informe mensual 
(ANEXO 4.9.4). 
 

4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN 

 
En el presente periodo, se realiza el acta de reunión No. 16 para el Contrato de Obra No. 
974 de 2021 correspondiente al cumplimiento del compromiso con la comunidad de realizar 
un recorrido de inspección al corredor vial para identificación de los sitios críticos. 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE MERITOS CMA-DT-190-2020 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
RESOLUCIÓN No. 1081 DEL 23 DE ABRIL DE 2021, 
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1130 DEL 
28 DE ABRIL DE 2021 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

No DE CONTRATO 1065 de 2021 

INTERVENTORÍA CONSORCIO CORREDORES ICC 

ORDEN DE INICIO 28 DE JUNIO DE 2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 

ADICIONES N/A 

SUSPENSIÓN 1 N/A 

AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 
1 

N/A 

SUSPENSIÓN 2 N/A 

VALOR INICIAL $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA) 

VALOR ACUMULADO $ 30.499.980.246 (INCLUIDO IVA) 

SUPERVISOR  ING. CARLOS GERMNA CORZO UPEGUI 

GESTOR TÉCNICO ING.  ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES 

INVERSIÓN EJECUTADA: 22,94% 

ASPECTOS FINANCIEROS 

INVERSIÓN PROGRAMADA HASTA LA FECHA:  
$10.512.797.493      
INVERSIÓN EJECUTADA HASTA LA FECHA  
$10.433.735.720   
ANTICIPO PARA EL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA $ 640.748.002 

SITIOS A INTERVENTIR 
AUTORIZADOS POR INVIAS 

PR1+0705 – PR59+0960 
Puente Arimena - El Viento 
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5.1.1 VIGENCIAS 

 
De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente 
tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia y el traslado de recursos realizados 
desde el inicio del contrato a la fecha:  
 

• Traslado No.1 por un valor de $ 450.000.000 de la vigencia 20230 a la vigencia 
2022.  

• Traslado No.2 Por un valor de $ 1.500.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia 
2024.  

• Traslado No.3 por un valor de $ 120.000.000 de la vigencia 2026 a la vigencia 2024.  
 

 
Tabla 14 Vigencias contrato de obra 974 de 2021 

 
 

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 

 
A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por parte de la 
Interventoría en el presente período: 
 

• Esta interventoría desde su gestión realiza seguimiento a los requerimientos del acto 
administrativos en mención según su periodicidad de estricto cumplimiento 
establecido por CORMACARENA. Además, mediante comunicados se realiza los 
respectivos requerimientos de cumplimiento, en el marco legal y contractual. 
 

• Estudio, revisión y consulta de documentos del proyecto, como son: Contrato de 
obra, Análisis de precios unitarios, plan de calidad, programación, Matriz de riesgos, 
especificaciones, manuales de supervisión e interventoría, con el objetivo de 
analizar las solicitudes y requerimientos tanto del contratista como del contratante y 
las partes interesadas. 
 

AÑO

CONTRATO 

1065 DE 2021

 VALOR CONTRACTUAL 

INICIAL 

VALOR REDISTRIBUCIÓN 

DE VIGENCIAS

(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 

VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 

PROGRAMADAS

(INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL 

VIGENCIAS 

ACUMULADAS 

PROGRAMADAS

(INCLUYE IVA)

VALOR EJECUTADO 

POR VIGENCIA 

(INCLUYE IVA)

VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

(INCLUYE IVA)

SALDO DEL CTO POR 

VIGENCIA

(INCLUYE IVA)

SALDO DEL CTO 

ACUMULADA

(INCLUYE IVA)

2021 1.524.980.246$                  1.524.980.246$            1.524.980.246$            1.500.303.897$           1.500.303.897$            24.676.349$                      24.676.349$                 

2022 1.525.000.000$                  450.000.000$                      1.975.000.000$            3.499.980.246$            1.999.515.161$           3.499.819.059$            (24.515.161)$                    161.187$                      

2023 3.050.000.000$                  3.050.000.000$            6.549.980.246$            3.263.415.333$           6.763.234.391$            (213.415.333)$                  (213.254.145)$             

2024 1.830.000.000$                  1.620.000.000$                  3.450.000.000$            9.999.980.246$            3.116.744.114$           9.879.978.501$            333.255.886$                   120.001.741$              

2025 1.830.000.000$                  1.830.000.000$            11.829.980.246$          553.757.219$              10.433.735.720$          1.276.242.781$                1.396.244.522$           

2026 3.965.000.000$                  (120.000.000)$                    3.845.000.000$            15.674.980.246$          3.845.000.000$                5.241.244.522$           

2027 3.965.000.000$                  3.965.000.000$            19.639.980.246$          3.965.000.000$                9.206.244.522$           

2028 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            23.909.980.246$          4.270.000.000$                13.476.244.522$         

2029 4.270.000.000$                  4.270.000.000$            28.179.980.246$          4.270.000.000$                17.746.244.522$         

2030 4.270.000.000$                  (1.950.000.000)$                 2.320.000.000$            30.499.980.246$          2.320.000.000$                20.066.244.522$         

TOTAL 30.499.980.246$                -$                                       30.499.980.246$         10.433.735.721$         20.066.244.522$              
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• Seguimiento, control y medición de las actividades de ejecución de obra en campo 
realizadas por el contratista. 
 

• Control del personal y equipo utilizado por el contratista, sus pagos de aportes, 
dotación. 
 

• Control de la maquinaria dispuesta en obra por el contratista, su estado y 
documentación legal en regla  

 

• Elaboración de informes semanales y mensuales. 
 

• Se realiza por parte de todas las áreas técnica, la elaboración de los insumos e 
informes correspondientes al periodo, de las actividades ejecutadas. Este proceso 
se realiza con los pares de cada área de la interventoría y se realiza la entrega de 
estos en medio magnético.  
 

• Reuniones, comités de seguimiento con el contratante y contratista. 
 

• Se realiza asistencia de todo el personal administrativos a charlas educativas e 
informativas sobre el protocolo de bioseguridad presentado y su implementación en 
obra, atendiendo dudas, inquietudes y observaciones. De igual manera se realizan 
reuniones virtuales con el equipo de trabajo para coordinar las actividades del 
contrato. 
 

• Elaboración de comunicados de respuestas y no conformidades al contratista y de 
solicitudes y respuestas al contratante y al INVIAS Contratante de obras. 
 

• Se realiza el recibo y envío de correspondencia, dando respuesta a los 
requerimientos y solicitudes de la interventoría y generando oficios con solicitudes 
para la entidad contratante e interventoría. Se realiza también el trámite de 
solicitudes vía e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Seguimiento al programa y avance de obra vigente aun, análisis y revisión de 
balances económicos proyectados y de las probables programaciones presentadas 
por el Contratista y requeridas por las entidades. 
 

• Seguimiento y revisión del Acta de modificación No. 8 de obra, reprogramación de 
la programación y programa de inversiones. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de la gestión ambiental, Social y SST del contratista. 
 

• Elaboración del informe mensual No. 44 correspondiente al mes de febrero                                                                                                                                            
de 2025. 
 

• Atención a requerimientos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
sociales, prediales y de sostenibilidad realizados por parte de la Entidad. 
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• Durante el periodo, se atendieron los requerimientos de las entidades los cuales 
hacen referencia predominantemente a la entrega de y/o consolidación de 
información. 
 

GESTIÓN TÉCNICA 

• Se realiza el seguimiento y control a la programación de obra, como al programa de 
inversión, para la vigencia 2024 de acuerdo a la modificación No. 8 de fecha 30 de 
diciembre de 2024 y las reprogramaciones al programa de obra y plan de 
inversiones. 
 

• Se realizan recorridos de inspección y verificación del estado del corredor, 
evidenciando que este se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.   
 

• Se realiza recorridos al frente de obra y al campamento del Contratista, para verificar 
y supervisar las actividades concernientes a las áreas técnicas, ambiental, social, 
de sostenibilidad y de SST. 
 

• Se realizan los Informes semanales, mensual, e información solicitada por la 
entidad, la entrega de estos insumos se realiza en medio magnético, vía correo 
electrónico. 
 

• Se realiza revisión y análisis de la correspondencia recibida, y mediante 
comunicaciones se da respuesta y tramite a los requerimientos y solicitudes de la 
interventoría hacia el contratista, se realizan solicitudes y consultas a la entidad 
contratante. Se realiza también solicitudes y requerimientos mediante correo 
electrónico e-mail a todas las partes involucradas. 
 

• Se realizan comités de obra presenciales, y virtuales (Interventoría y Contratista), 
mesas de trabajo con los especialistas para revisar los temas relacionados con la 
gestión predial, sostenibilidad y revisión de la resolución de aprovechamiento 
forestal No. PS-GJ. 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. - EXPEDIENTE No. 
PM-GA 3.37.13.022.017. 
 

• Se realizan reuniones virtuales y presenciales con la entidad (INVIAS), Interventoría 
y Contratista de Obra. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE AMBIENTAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 
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GESTIÓN SOCIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE SOCIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

GESTIÓN PREDIAL. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, las del APENDICE PREDIAL, como la del anexo 
técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD. 

 

• La Interventoría continúo realizando el seguimiento y requerimientos con forme a 
los avances realizados por el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
definidas en el contrato de obra, y en la POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD, como la 
del anexo técnico 1 modulo 4 del contrato de obra 974-2021, se anexa informe 
correspondiente. 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES  
 

Los siguientes informes se entregan mediante anexos independientes con el Acta de 
Costos del periodo, cuando corresponda, de acuerdo con la solicitud de la territorial, así: 

 

5.3.1 Informe del Director de Interventoría 

5.3.2 Informe de Especialista Sostenibilidad 

5.3.3 Informe de Especialista de Calidad 

5.3.4 Informe Profesional Técnico predial 

5.3.5 Informe de Seguridad y salud en el trabajo 

5.3.6 Informe Especialista Ambiental 

5.3.7 Informe Profesional Social 

5.3.8 Informe Especialista Jurídico Predial  

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

 

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 

 
Teniendo en cuenta el PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC, el valor ejecutado acumulado 
desde el inicio del Contrato de Interventoría el 28 de junio de 2021 a corte de febrero de 
2025, se tiene la siguiente información: 
 

AÑO 

VALOR DE LA 
VIGENCIAS 

ACTUALIZADAS 
PROGRAMADAS 

VALOR VIGENCIAS 
ACUMULADAS 

PROGRAMADAS 

VALOR 
EJECUTADO POR 

VIGENCIA  

VALOR EJECUTADO 
ACUMULADO 

SALDO DEL CTO 
POR VIGENCIA 

SALDO DEL CTO 
ACUMULADA 

2021  $     1.524.980.246   $       1.524.980.246  
 $       

1.500.303.897  
 $      1.500.303.897   $              24.676.349   $                   24.676.349  

2022  $     1.975.000.000   $       3.499.980.246   $      1.999.515.161   $         3.499.819.059   $            (24.515.161)  $                         161.187  

2023  $     3.050.000.000   $         6.549.980.246   $      3.263.415.333   $         6.763.234.391   $           (213.415.333)  $               (213.254.145) 

2024  $     3.450.000.000   $          9.999.980.246   $      3.116.744.114   $         9.879.978.501   $             333.255.886   $                  120.001.741  

2025  $1.830.000.000   $11.829.980.246   $         553.757.219   $10.433.735.720   $          1.276.242.781   $               1.396.244.522  

2026  $3.845.000.000   $15.674.980.246     $          3.845.000.000  $                5.533.842.510  

2027 
 $      

3.965.000.000  
 $       19.639.980.246       $          3.965.000.000   $               9.760.001.741  

2028 
 $      

4.270.000.000  
 $        23.909.980.246       $          4.270.000.000   $             14.030.001.741  

2029  $     4.270.000.000   $      28.179.980.246       $          4.270.000.000   $             18.300.001.741  

2030 
 $      

2.320.000.000  
 $        30.499.980.246       $          2.320.000.000   $             20.620.001.741  

TOTAL  $30.499.980.246    $10.433.735.720   $        20.066.244.522   

 
 
En el anexo 5.4 en la carpeta cap.5 del presente informe se anexa el comportamiento 
financiero del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2021 frente al PROGRAMA ANUAL 
DE CAJA – PAC. 
 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 

 
Ver anexo 5.5 en la carpeta cap.5 
 

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS APLICATIVOS. CIFRA 

 
Durante el periodo se usaron herramientas digitales como; correos electrónicos, Sistema 
de gestión Documental SGD, CIFRA y aplicativos de videoconferencia (Teams y meet). 
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Ilustración 5 Soporte aplicativo CIFRA - Ficha general del proyecto 
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Ilustración 6 Soporte aplicativo CIFRA - Semanal 
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6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
Los siguientes numerales se presentan en el informe correspondiente del 01 al 28 de 
febrero del 2025. Del Contrato No 1065 de 2021 tramo vial Puente Arimena – El Viento. 
Municipio de Puerto Gaitán, Meta. 
 

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
La Interventoría puso a disposición para el tramo de Puente Arimena – El Viento, los 
insumos para realizar las actividades de inspección y verificación de la obra, los cuales 
están consignados en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-5. De acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, se entrega en el anexo (6.1) al presente informe. 
 

6.2 PERSONAL CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
El personal vinculado para realizar las actividades de Interventoría, para el tramo 1 Puente 
Arimena – El Viento se relaciona y esta consignado en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-
15-FR-7, De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta. 

 
A continuación, se relaciona el personal disponible y los equipos utilizados en el período 
transcurrido: 
 

➢ Representante Legal 

➢ Director de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes de Interventoría 

➢ Ingenieros Residentes Auxiliares 

➢ Especialista Ambiental 

➢ Especialista en Sostenibilidad 

➢ Profesional Técnico Predial 

➢ Profesional en Calidad 

➢ Profesional Ambiental 

➢ Profesional Social 

➢ Auxiliar Social 

➢ Inspectores 

➢ Topógrafo Inspector 

➢ Laboratoristas Inspectores 

➢ Inspectores SST 

➢ secretaria 

➢ Conductores 
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6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunto al informe 
del tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) en el ANEXO 
6.3 en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) en el numeral 
6.4. 
 
Se aclara que en el presente periodo se está en atención de las observaciones emitidas a 
la actualización las pólizas del Contrato de Interventoría No. 974 de 2021 con ocasión al 
traslado de recursos realizado de la vigencia 2026 a la vigencia 2024 por un valor de 
CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) MONEDA CORRIENTE remitidas 
por parte de la Interventoría a la Entidad mediante el comunicado No. TRI-ICC-1902-25. 
 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como adjunta al informe 
del tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta) mediante el 
ANEXO 6.5 mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 
 

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

 
De acuerdo con la solicitud de la Territorial del Meta, se entrega como anexo al informe del 
tramo vial (Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO DE LA INTERVENTORIA 

 
No se anexa el formato de seguimiento debido a que en el mes de febrero de 2025 no se 
realizó ninguna amortización. 
 

6.6.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

 
El seguimiento al Plan de Cargas del Contrato de Interventoría se realiza y se anexa al 
informe mediante formato INVIAS MEPI-MN1-IN-9-FR-3; lo anterior, de acuerdo con la 
solicitud de la Territorial del Meta, este se entrega como anexo al informe del tramo vial 
(Puente Arimena – El Viento. Municipio de Puerto Gaitán, Meta). 
 
Para el presente periodo se anexa el plan de cargas y el acta de modificación No. 8 de 
fecha 30 de diciembre de 2024 aprobado y vigente a la fecha de presentación del informe. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• En el presente periodo solo se contó con la profesional social y con el director de 
obra una parte del periodo; no cumpliendo con la totalidad del personal mínimo del 
Contratista, tal como consta en las anotaciones de bitácora del mes de febrero de 
2025; por lo tanto, en cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento y control 
a las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA CONSORCIO SD 
VICHADA, se requirió al Contratista por el incumplimiento presentado, mediante los 
comunicados No. TR1-ICC-1831-25 de fecha 21 de enero de 2025 y TR1-ICC-1856-
25 de fecha 31 de enero de 2025, TR1-ICC-1860-25 de fecha 04 de febrero 2025; y 
a través de los comités de Obra No. 218 fecha 21 de enero 2025, No. 223 fecha 29 
enero 2025 y No. 228 de fecha 24 de febrero de 2025; sin que a la fecha el 
Contratista emita pronunciamiento. 
 
En relación a lo anterior y teniendo en cuenta que el Contratista en el transcurso del 
proyecto no ha cumplido con la totalidad del personal mínimo establecido en el 
anexo técnico en el numeral 7 frente a la contratación y sostenimiento del personal 
mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Obra 974 de 2021 por parte del 
Contratista Consorcio SD Vichada, esta Interventoría a través del comunicado No. 
TR1-ICC-1789-24 de fecha 18 de diciembre de 2024 remite a la Entidad el informe 
con la recomendación del inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio – PAS. A 
la fecha nos encontramos a la espera del pronunciamiento por parte del INVIAS. 
 

• El avance físico del contrato de obra No. 974 de 2021 a corte del mes de febrero de 
2025 corresponde a:  
 

o Primera Capa del K1+705 al K10+810 longitud de 9.10 Km 
o Segunda Capa del K1+705 al K10+807 longitud de 9.10Km  
o Base granular del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 km  
o Terraplén del K1+705 al K11+350 longitud de 9.65 Km  
o Atención de 850 puntos críticos a lo largo del corredor vial del K12+300 al 

K60+000.  
 

• A corte del mes de febrero de 2025 se presenta el siguiente estado de las 
actividades de mantenimiento con adición de material (ítem NP-1: Mejoramiento de 
subrasante con adición de material importado mina Murujuy) del corredor vial que 
comprende desde Puente Arimena hacia el Viento: 
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Tabla 15 Resumen del estado de los mantenimientos con adición de material 

 
 
De acuerdo a lo evidenciado en la tabla anterior, a la fecha se ha ejecutado un total 
de $9.186.880.879,00 (21.259,92 m3), quedando un saldo para la ejecución de la 
actividad de mantenimiento de $1.870.602.555 (4.328.88 m3) en el tiempo que resta 
de ejecución del Contrato de Obra. 
 

• En el presente informe se da alcance al avance financiero presentado en el mes de 
enero de 2025 teniendo en cuenta que a la fecha de presentación del presente 
informe no se ha tramitado por parte del Contratista las actas parciales No. 44 del 
mes de enero de 2025 y el acta parcial No. 45 del mes de febrero de 2025; dicho lo 
anterior, se reporta el valor acumulado de las actas tramitadas ante el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS un total de cuarenta y tres (43) Actas parciales de Obra 
y cuarenta y tres (43) Actas de ajustes definitivas con corte a diciembre del 2023, 
por un valor acumulado de SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS DIESISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($68.631.317.854) MONEDA CORRIENTE, que equivalen a un 
33,37% del valor inicial del Contrato de Obra. 
 

• El Contrato de Obra presenta un atraso del 2,40% correspondiente a $ 
5.234.057.506,26 con respecto al valor programado acumulado con corte a febrero 
de 2025; el atraso presentado se encuentra representado en la construcción de 
obras hidráulicas. 
 

• A la fecha esta Interventoría ha solicitado la entrega de la matriz de costos de la 
Administración y ha apremiado al Contratista para su entrega a través de los 
siguientes comunicados: TR1-ICC--050-21 del 09 de agosto de 2021, TR1-ICC--
438-22 del 03 de mayo de 2022, TR1-ICC--568-22 de fecha 15 de septiembre de 
2022, TR1-ICC--690-22 del 18 de noviembre de 2022, TR1-ICC--1011-23 del 11 de 
agosto de 2023, TR1-ICC--1110-23 del 25 de octubre de 2023 Y TR1-ICC-1378-24 
de fecha 22 de abril de 2024, sin que a la fecha el Contratista haya emitido una 
respuesta de fondo que cumpla en calidad y suficiencia con los componentes 
internos de la Administración (A) descritos en los documentos contractuales. 
 
Sin embargo, el Contratista realiza la entrega de un documento el cual contiene el  
desglose de los costos de Administración mediante el comunicado No. 
2024SDVCENV-0259 el día 28 de mayo de 2024, cuya versión no se ajusta a los 
requerimientos establecidos en los documentos contractuales como: personal 

No. 

DATO
DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD VALOR

1

Alcance del Contrato frente al Mantenimiento 

con adición de material de acuerdo al Acta de 

Modificación No. 8 de fecha 30 de diciembre de 

2024

25.588,80 M3 11.057.483.433,60$                     

2 Puntos críticos atendidos en el periodo 4,00 UND

3 Valor ejecutado en el periodo 96,92 M3 41.882.992,73$                             

4 Puntos críticos atendidos acumulados en el Contrato de Obra856,00 UND

5 Valor acumulado ejecutado de mantenimiento 21.259,92 M3 9.186.880.879,00$                       

6 Saldo del Contrato para mantenimiento 4.328,88 M3 1.870.602.554,60$                       

mailto:radicacion-col@calymayor.com.mx


 

Carrera 19B No. 84 - 17 Oficina 704 Bogotá, D.C.      PBX : 60-1 7180735 

radicacion-col@calymayor.com.mx 

NIT: 901.482.408 - 7   

  

mínimo de acuerdo con el anexo técnico, inclusión de actividades prediales y de 
sostenibilidad entre otros y por lo tanto no se puede predicar el cumplimiento de su  
obligación. 
 
Por lo mencionado en los párrafos anteriores, esta Interventoría pone en 
conocimiento a la Entidad del posible incumplimiento del Contratista SD Vichada 
frente a la entrega en condiciones de calidad y suficiencia de los componentes 
internos de la administración (A) del Contrato de Obra No. 974 de 2021. 
 
 

• Frente al estado de los ajustes a los diseños, se presenta el siguiente estado: 
 

o Del K1+705 al K4+705 Se encuentran aprobados 
 

o Del K1+705 al K12+360 La interventoría mediante los comunicados No. TR1-
ICC-1494-24 de fecha 03 de julio de 2024 y comunicado No. TR1-ICC-1716-
24 de fecha 05 de noviembre de 2024 emite concepto de aprobación de los 
ajustes a los diseños del tramo en referencia. 
 

o Del K12+360 al K24+705 la Interventoría mediante el comunicado No. TR1-
ICC-1813-24 de fecha 30 de diciembre de 2024 emite observaciones frente 
al ajuste al diseño presentado. 
 

• Es frecuente los inconvenientes de conexión electrónica y móvil en el municipio de 
Puente Arimena, lo cual genera atrasos en el reporte de la información informes 
semanales y mensuales. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 

• A la fecha estamos a la espera del concepto de aprobación del Programa de 
Gerencia de Proyectos por parte de la Entidad. El documento en mención fue 
remitido mediante el comunicado No. TR1-ICC-1245-24 de fecha 08 de febrero de 
2024. 
 

• Esta Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la Entidad 
a la firma de las actas de comité desarrolladas con los profesionales del Instituto. La 
información en relación fue remitida mediante os siguientes comunicados: TR1-ICC-
-1049-23 de fecha 13 de septiembre de 2023 y TR1-ICC-1436-24 de fecha 28 de 
mayo de 2024. 
 

• La Interventoría según las funciones establecidas y relacionadas en el Manual de 
Interventoría del INVIAS, continuara realizando el seguimiento a las obligaciones 
contractuales del contrato de obra 974 del 2021, como a los documentos 
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contractuales, anexos técnicos y demás documentos a cada uno de los 
componentes como son: técnico, ambiental, social, predial, sostenibilidad, 
financiero, jurídico y administrativo. 
 

 
 

7.1 ÁREA SOCIAL 
 

• El Consorcio SD VICHADA presenta adecuado funcionamiento de la oficina de 
atención al usuario, la cual cuenta con el mobiliario básico requerido para tal fin 
y cumplimiento del horario de atención al usuario. 

 

• Si bien el contratista realiza actividades de información y divulgación no 
solamente mediante comunicados que son retransmitidos vía WhatsApp sino 
también por carteleras informativas en los lugares establecidos por las 
comunidades y conocidos como buzones satélites. 

 

• El contratista hace la revisión de los buzones satelitales como lo establece el 
documento PAGA.  

 

• A corte del 28 de febrero de 2025, el proyecto NO cuenta con la vinculación del 
personal en obra, reportado mediate comunicación escrita a esta Interventoría.  

 
7.2 ÁREA AMBIENTAL 

 
 

➢ El Contratista continúa dando alcance a las obligaciones establecidas por la entidad 

CORMACARENA de manera parcial, de los actos administrativos aprobados acerca 

de los permisos ambientales como; Concesión de aguas subterráneas y 

vertimientos al suelo, a favor del campamento Villa Lorena, Concesión de aguas 

superficiales, en el punto conocido como Caño Arimena, Permiso de emisiones 

atmosféricas para la operación de la planta de triturado y asfalto, ubicadas en el 

predio Villa Lorena y Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFU, de seis 

mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de diferentes especies, con un total 

de 975,72 m3. Por lo anterior, esta interventoría solicita que se dé cumplimiento 

estricto a cada una de las obligaciones (artículos de los actos administrativos), en 

los tiempos establecidos según su periodicidad.  

 

➢ A la fecha del presente informe se presentan los pendientes frente a los permisos 

ambientales que se encuentran ejecución por parte del Contratista Consorcio SD 

Vichada en marco del Contrato de Obra No. 974 de 2021: 

 

1. Permiso de Emisiones Atmosféricas – Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1740 del 

21 de noviembre de 2022 
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Pendientes: 

 

▪ (Semestral). Informe del porcentaje de avance. (segundo periodo año 

2024) 

▪ (Semestral). Certificado de las aguas residuales domesticas e 

industriales. (segundo periodo año 2024) 

▪ (Semestral). Certificado de materiales de construcción y sus 

cantidades. (segundo periodo año 2024) 

 

2. Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas y vertimiento al Suelo – 

Resolución PS-GJ 1.2.6.22.1819 del 01 de diciembre de 2022. 

 

Pendientes: 

 

▪ (Anual). Informe de la ejecución de aforo volumétrico. 

▪ (Anual). Informe y certificado del mantenimiento preventivo y limpieza 

del pozo profundo. 

▪ (Semestral). Bitácoras de las lecturas de caudal mensual. (segundo 

periodo año 2024) 

▪ (Anual). Informe de mantenimiento del STARD y manejo de lodos. 

 

3. Permiso de Concesión de Aguas Superficiales – Resolución PS-GJ 

1.2.6.22.1830 del 05 de diciembre de 2022. 

 

Pendientes: 

 

▪ (60 días después de notificado la resolución). informe de los 

parámetros físico químicos y bacteriológicos de una muestra de 

agua. Incumplimiento.  

 

4. Permiso de Aprovechamiento Forestal Único – PAFÚ – Resolución PS-GJ 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. 

 

 

Pendientes: 

 

▪ Aprobación Informe de las medidas de manejo aplicadas a la flora de 

habito epifito. 

▪ Aprobación Informe del protocolo de ahuyentamiento, rescate, 

valoración, relocalización de fauna silvestre y rehabilitación de toda 

la fauna silvestre. 
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▪ Aprobación del listado y ubicación de los nuevos forofitos u 

hospederos. 

▪ Aprobación del área para el manejo de flora de habito epifito y fauna 

silvestre 

▪ Aprobación del área para la reforestación y el Plan de reforestación 

para compensar un total de 62.253 plántulas 

▪ Dar respuesta en condiciones de calidad y suficiencia a los 

requerimientos de la Interventoría. 

 

5. Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA v4 

 

Pendientes: 

 

▪ Certificado de los Materiales de la Mina La Ceiba (mes de octubre y 

noviembre de 2024) 

▪ Certificado de los Materiales de la Mina La Esmeralda (mes de 

noviembre de 2024) 

▪ Certificado de los Materiales de la Mina Vencovi (mes de octubre y 

noviembre de 2024) 

▪ Certificado de los Materiales de la Mina Murcia (mes de junio de 

2024). 

▪ Certificado de la ANM sobre Monterojo acerca de que se encuentra 

superpuesta con proyectos con licenciamiento ambiental de la A.T. 

No. 509402. 

▪ Reportar las cantidades de residuos de concretos y su disposición 

final. 

▪ Reportar las cantidades de residuos de asfalto y su disposición final. 

▪ Realizar disposición final con gestor externo autorizado de residuos 

Aprovechables, No Aprovechables, Residuos Peligrosos y Residuos 

Especiales, con su respectivo certificado. 

▪ Certificado de disposición final de las ARD mediante BAMOCOL, del 

mes de mayo, junio, Julio y agosto de 2024.  

▪ Certificado de Disposición final de las Aguas residuales domésticas y 

lodos recogidas por BAMOCOL, el día 22 de mayo de 2024, por una 

cantidad de 5 m3, generadas por el mantenimiento del STARD.  

 

A su vez esta interventoría solícita al Consorcio SD Vichada el cumplimiento a los criterios 

del apéndice G – Gestión Ambiental y el manual de Interventoría. 

➢ El Contratista No ha evidenciado avance en el proceso de obtención de la 

Resolución para la Autorización Temporal de explotación de materiales en el predio 

MONTEROJO, mediante la Agencia Nacional de Minería – ANM, y a su vez no 
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cuenta con el trámite de la Licencia Ambiental Temporal para la Explotación de 

materiales de construcción ante CORMACARENA. En otras palabras, no está 

cumpliendo con lo establecido en los criterios del apéndice D – Gestión Ambiental y 

las obligaciones contractuales adquiridas mediante el contrato de obra No. 974 de 

2021 (si aplica). 

 

➢ Esta interventoría ha realizado comités de obra, donde se establecieron 

compromisos, partiendo de las obligaciones contractuales del contrato de obra No. 

974 de 2021. Por lo que, esta interventoría solicita que se dé cumplimiento estricto 

a los comités No. 128, 130, 135, 136, 139, 144, 147, 154, 157, 158, 166, 175, 180, 

185, 186, 191, 194, 195, 228 en los tiempos establecidos según su periodicidad. 

 

➢ El Contratista para el presente periodo del mes de septiembre de 2024, ejecutó de 

manera parcial las medidas de manejo ambiental adquiridas mediante la aprobación 

del PAGA v4, con relación a las actividades de obra, no obstante, deberá cumplir y 

ejecutar de manera continua los proyectos de manejo ambiental, y sus programas, 

tales como; PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL, PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, PROGRAMA 3. 

GESTIÓN RECURSO HÍDRICO, PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS y PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES 

TEMPORALES. 

 

➢ CORMACARENA, le otorgo a la Contratista el Permiso de Aprovechamiento 

Forestal Único – PAFU, de seis mil novecientos ochenta y tres (6983), individuos de 

diferentes especies, con un total de 975,72 m3, para adelantar el aprovechamiento 

de material de préstamo lateral, por lo que se le solicita al contratista tener la 

aprobación de la entidad ambiental acerca de las obligaciones inmersas en la 

Resolución PS-GJ 1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023.   

 

Por lo anterior, el Contratista debe adelantar ante CORMACARENA, la aprobación 

de la ubicación de los forofitos u hospederos de las medidas de manejo aplicadas a 

la flora de habito de epifitas y la actualización del protocolo de manejo de fauna 

silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales. 

 

➢ Las actividades Silviculturales como la tala, según lo describe el Apéndice D – 

Gestión Ambiental, es considerada parte de una actividad técnica de obra, por lo 

que, se vienen realizando observaciones y solicitudes al Contratista frente a la 

información, documentación y aprobaciones previas al Aprovechamiento Forestal; y 

a su vez esta Interventoría le requiere al consorcio la revisión y se acoja a la 

especificación 200.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas. 

 

➢ Las actividades de Manejo de flora de habito epifito (vasculares, y no vasculares), 

según lo establece el artículo 15, 16 y 17 de la Resolución PS-GJ. 1.2.6.23.2023 el 

día 10 de octubre de 2024, está supeditada a la revisión de información y 

documentación que esta Interventoría ha solicitado mediante las mesas de trabajo 
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(Comité de obra No 168 de fecha 21 de junio de 2024, Comité de obra No 177 de 

fecha 18 de Julio de 2024, Comité de obra No 181 de fecha 25 de Julio de 2024, 

Comité de obra No 184 de fecha 01 de agosto de 2024 y Comité de obra No 194 de 

fecha 12 de septiembre de 2024).  

 

➢ Se recomienda al Consorcio SD Vichada, realizar lo establecido en las fichas 

ambientales DAGA-1.2-02 y PBSE-4.4-14 (capacitaciones al personal de obra), para 

el seguimiento y monitoreo a los indicadores de gestión. 

 

➢ Se recomienda al Consorcio SD Vichada, reportar vía correo electrónico con 

periodicidad semanal, en el seguimiento Ambiental, los volúmenes de material de 

excavación de préstamo lateral, para la conformación de los taludes y mejoramiento 

de la subrasante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ficha ambiental 

PBSE-4.1-11 (Manejo del descapote y cobertura vegetal), cuando aplique. 

 

➢ Se recomienda al Contratista adelantar ante CORMACARENA, la aprobación del 

área con la ubicación de los nuevos forofitos u hospederos de las medidas de 

manejo aplicadas a la flora de habito de epifitas y el protocolo de manejo de fauna 

silvestre, antes de iniciar con las actividades silviculturales y aprovechamiento 

forestal. Cumplimiento al artículo 17 y articulo 19, de la Resolución No. PS-GJ 

1.2.6.23.2033 del 31 de agosto de 2023. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra realizar la entrega inmediata de los 

requerimientos establecidos en los actos administrativos de los permisos 

ambientales menores otorgados por CORMACARENA, teniendo en cuenta la 

periodicidad y los tiempos de respuesta. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra que semanalmente si aplica, realizar el 

reporte de la fauna silvestre encontrada a lo largo de la vía existente intervenida, 

mediante el aplicativo SUKUBUN del formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra acatar las observaciones realizadas por esta 

Interventoría mediante las visitas de campo a las instalaciones del campamento del 

Contratista y corredor vial existente a intervenir.  

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra realizar de manera constante la disposición 

final de los residuos de concreto, residuos de asfalto, residuos aprovechables, 

residuos no aprovechables y residuos peligrosos, mediante gestores externo 

autorizados que cuenten con la documentación legal vigente ambiental. 

 

➢ Se recomienda al Contratista de Obra entregar todos los meses los certificados de 

disposición final de materiales, Aguas Residuales y/o residuos sólidos, ya que esta 

documentación es de importancia para el seguimiento ambiental de los Volumen de 

material utilizados y/o residuos generados en el proyecto. 
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➢ Se recomienda al Contratista de Obra allegar a esta Interventoría la información y 

documentación requerida mediante comunicaciones y mesas de trabajo (comités de 

obra), previo a continuar con la revisión de las especificaciones y APU´s de Rescate, 

traslado y monitoreo de Epifitas Vasculares, Monitoreo de presencia y abundancia 

de epifitas no vasculares, Ahuyentamiento, rescate, valoración, relocalización y 

rehabilitación de fauna silvestre, Establecimiento de plantación Forestal y 

Mantenimiento de plantación Forestal.  

 
 

7.3 ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

• Se sugiere al contratista ejercer más control frente el uso adecuado de los EPP  

  en los diferentes frentes de trabajo.  

 

• Se solicita al contratista dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el 

área de seguridad y salud en el trabajo y toda aquella legislación que sea inherente 

al área 

 

• La interventoría le solicita al Contratista que los informes SST se radiquen los días 

veinticinco (25) de cada mes de acuerdo a lo estipulado en los diferentes comités 

de obra y con su respectiva gestión documental completa para no tener afectación 

en la consolidación del informe de la Interventoría.  

 

• La interventoría le se solicita al contratista generar medidas preventivas y 

correctivas a las condiciones inseguras identificadas en el campamento villa 

Lorena y que pueden generar lesiones en los colaboradores, visitantes y demás 

personas que se encuentren en el campamento. 

 

• La interventoría le solicita de manera inmediata al contratista remitir las planillas 

de seguridad social en las fechas correspondientes según lo establece el Decreto 

1990 de 2016.  

 

• La interventoría le solicita al contratista realizar la respuesta oportuna a los 

comunicados enviados por parte de esta interventoría.  

 

• La interventoría le reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en los distintos comités que se desarrollan en el mes.  

 

• La interventoría le reitera al contratista la vinculación del personal en seguridad y 

salud en el trabajo.  

 

7.4 ÁREA PREDIAL 
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• El diagnostico predial correspondiente al tramo para K1+705 - K12+700, cuenta con 

aprobación mediante el TR1-ICC-1715-24 del 05 noviembre de 2024 y Visto de No 

objeción bajo el comunicado 2024S-VBOG-086144 de fecha 11 noviembre de 2024.  

 

• Se requiere de la eficiente gestión del contratista para continuar avance de la 

elaboración del diagnóstico predial faltante correspondiente desde el K 12+701 

hacia mayores y de igual manera en la obtención de los permisos de intervención 

faltantes, con el fin de mitigar posibles inconvenientes cuando se esté realizando las 

intervenciones correspondientes por las obras del corredor vial. 

 

• El contratista no ha iniciado las actividades prediales concernientes a la adquisición 

predial en el tramo para K1+705 - K12+700, tales como la elaboración de fichas 

prediales y estudios de títulos, los cuales ya se han requerido por esta interventoría 

desde el momento que se obtiene el visto de no objeción mediante oficios y en los 

diferentes comités realizados sin que a la fecha el contratista haya dado cumpliendo. 

 

• Adelantar las actividades de la elaboración de fichas prediales y estudios de títulos 

de los seis predios identificados a intervenir entre los K 1+705 al K 12+700.  

 

• El contratista debe seguir con el acercamiento con los propietarios con fines de la 

consecución de los Permisos de Intervención Voluntaria (PIV) correspondiente a los 

predios 002 D TU MPAV y 007 002 D TU MPAV. 

 

• A la fecha el Contratista: CONSORCIO SD VICHADA, no ha entregado el 

requerimiento establecido (informes ejecutivos mensuales prediales) para el mes de 

diciembre de 2024 y para los meses de enero y febrero de 2025 incumpliendo con 

su obligación contractual descrita en el Capítulo 6 numeral 12 del Apéndice F, por 

lo tanto, esta Interventoría APREMIA al Contratista para la entrega del informe 

ejecutivo mensual predial mediante el comunicado No. TR1-ICC-1928-25. 
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8. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E 
INTERVENTOR INCLUYENDO REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 

 
 
 

Se adjuntan los soportes de la correspondencia enviada y la recibida en los anexos: 
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8.1.1 Correspondencia Enviada 
8.1.2 Correspondencia Recibida 
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8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 

 

 

 
El video del presente informe se puede ver a través de la plataforma de YouTube en el 
canal CONSORCIO CORREDORES ICC marcando el enlace: 
 

https://youtu.be/waazkdIildg  

 

Adicionalmente, en la carpeta 8.2 adjunta al presente informe se remite la siguiente 

información: 

8.2.1 Registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo 

8.2.2 Video del estado de avance del Contrato de Obra No. 974 de 2021 
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8.3 BITÁCORA DEL PERIODO 

 

 
Se presenta como documento Anexo al presente informe dentro de la carpeta: Cap. 8 
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