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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito 
Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas 
para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al 
conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022. 

 

El Colegio General Santander, se pretende construir en la, Calle 159 No. 8-56 perteneciente 

a la localidad 1 – Usaquén – UPL 26 – Toberín, en una zona donde se reporta una 

insuficiente cobertura del sistema Educativo de la jornada única, de acuerdo con los 

estudios de población existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la Dirección de 

Cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito para el año 2023, razón por la cual, es 

de gran importancia la construcción del colegio en dicha localidad y en el Distrito Capital 

 

La población que será beneficiada con el proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la 

localidad 1 de Usaquén y a su vez, la población estudiantil de las localidades de Chapinero 

y Suba, en razón a su cercanía (localidades colindantes), siendo un programa 

arquitectónico que contempla beneficiar a una población de 1.120 estudiantes. 

 
Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 1-3) 

 

El presente informe contiene los aspectos técnicos y administrativos desarrollados en la 

ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5698312 que tiene 

por «Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 

construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado 

en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y 

especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito». ubicado en 

la Calle 159 No. 8-56, localidad No. 1 – Usaquén, en el periodo comprendido entre el 05 

de marzo de 2025 y el 04 de abril del año 2025. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

Ver Anexo 1 – Documentos legales del contrato (medio magnético) 

 
2.1 DATOS DEL CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA N.º  CO1.PCCNTR.5698312. 
CONTRATISTA:   CONSORCIO URBANOVA SED.  
NIT:     901.784.778-3 
REPRESENTANTE LEGAL:  HARVEY ACUÑA CAVIEDES. 
CEDULA DE CIUDADANÍA:  79.058.668 DE BOGOTÁ 
OBJETO: “Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, 

cerramiento y construcción obra nueva de la planta 
física del colegio General Santander ubicado en la 
localidad de Usaquén, del distrito capital, de acuerdo 
con los planos y especificaciones entregados por la 
Secretaría de Educación del Distrito “. 

VALOR: CUARENTA MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE. ($40.020.746.260.00) Incluido AIU 

ACTA DE INICIO: 5 de agosto de 2024 
FORMA DE PAGO: La Entidad efectuara al contratista pagos mensuales 

en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en actas 
de obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del aiu pactado. 

 Nota: la entidad realizará al contratista el ultimo pago, 
cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, el cual se hará a la liquidación 
del contrato.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez y ocho (18) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio. 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 4 de febrero de 2026 
GARANTÍAS: De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra 

Consorcio Urbanova Sed, suscribió las siguientes 
garantías únicas a favor de la Secretaria de Educación 
del Distrito. expedidas por la Compañía Mundial de 
Seguros S.A., aprobadas mediante radicado e-2024-
8013 de fecha 17 de enero de 2024 por la entidad: 

 Póliza cumplimiento – no. By-100039550 
 Buen manejo e inversión anticipo – no. By-100039550 

Salarios y prestaciones – no. By-100039550 
Estabilidad y calidad – no By-100039550 
Responsabilidad civil – no By-1000039550 
Todo riesgo – no By-100000009 
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2.2 VIGENCIA PÓLIZAS  
 
 

Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

PÓLIZA EXPEDIDAS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato  

28/12/2023 30/12/2025 $8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

28/12/2023 30/06/2025 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

28/12/2023 30/06/2028 
$4.002.074.626,00 

 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 

ANEXOS 0,1 
Y 2 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

28/12/2023 28/12/2028 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 30/06/2025 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXOS 
0,1,2 Y 3 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

04/01/2023 05/07/2026 $40.020.746.260.00 

Tabla 1 Pólizas firma de contrato 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 15 DE ENERO DE 2024 Y 17 DE ENERO DE 2024 
Ver Anexo 2 - Pólizas a firma de contrato (medio magnético) 
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Aseguradora Póliza No. Amparos % 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Tiempo 
solicitado 

Desde Hasta 

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA EXPEDIDAS ACTA DE INICIO 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Cumplimiento 
General del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

20% 
Hasta 

liquidación 
del contrato  

05/08/2024 05/08/2026 $ 8.004.149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% 

100% del 
monto que el 
contratista de 
obra reciba a 
título de 
anticipo 

05/08/2024 05/02/2026 $12.006.223.878.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

10% 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y 
tres (3) años 

más. 

05/082024 05/02/2029 
             

$4.002.074.626,00  
 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100039550 
ANEXO 3 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

20% 
Cinco (5) 

años a partir 
de la entrega 

05/02/2026 05/02/2031 $8.004149.252.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100005339 
ANEXO 4 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

28/12/2023 
*Se ajusta 

vigencia según 
acta de inicio 

de fecha 
05/08/2024 

05/02/2026 $2.001.037.313.00 

Compañía 
Mundial de 

Seguros S.A. 

BY-
100000009 
ANEXO 5 

Todo riesgo en 
construcción 

100% 
contra

to 

Igual al 
periodo de 
Ejecución 
contrato 

05/08/2024 04/02/2027 $40.020.746.260.00 

Tabla 2 Pólizas acta inicio 
 

PÓLIZAS EXPEDIDAS CON FECHA 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024  
Ver Anexo 3 - Pólizas a firma acta de inicio (medio magnético) 
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2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 

CONSORCIO URBANOVA SED.  
REPRESENTANTE LEGAL HARVEY ACUÑA CAVIEDES  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ PINZÓN  
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ 
RESIDENTE DE OBRA: ING. DAVID ALBERTO MORALES 

SANCHEZ  
RESIDENTE ADMINISTRATIVO: ING. CAROLINA AVENDAÑO CARRILL  
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. CAMILO ANDRES CONTRERAS 

ROJAS 
ASESOR REDES ELÉCTRICAS, VOZ  
Y DATOS ING. JENNY ANDREA TORRES OSPINA 
ASESOR REDES HIDROSANITARIAS, 
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS ING. OSCAR ANDRÉS RAMÍREZ ARIZA  
ASESOR EN GEOTECNIA: ING. ALFONSO URIBE SARDIÑA 
ASESOR FORESTAL: OSCAR JAVIER FORIGUA PANCHE 
PROFESIONAL EN COSTOS, 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 
DE OBRA: ING. WILMER ANDRÉS DUQUINO MELO 
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN 
A LA COMUNIDAD – TRABAJADOR 
SOCIAL LEIDY VIVIANA PINEDA ESCOBAR 
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SANDRA MILENA ROCHA SANCHEZ 
ASESOR AMBIENTAL MARGIE CRISTINA SALAZAR MEDINA  
 
2.4 INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA 
COORDINADOR INTERVENTORÍA: ING. MARÍA FERNANDA MARIÑO 

ALVARADO 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  ING. LUIS SANTIAGO CELY BAEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. JUAN SEBASTIÁN GODOY 

HERNÁNDEZ 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  ING. OSCAR IVAN SALAMANCA  
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO DEISY TATIANA COTAME VARGAS 
RESIDENTE CALIFICADO PARA LA  
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CATALINA PISCO 
PROFESIONAL EN COSTOS Y  
PRESUPUESTOS ING. WILLIAM ANDRES BAEZ ARBELAEZ 
 
2.5 DATOS DE CONTACTO 
Toda correspondencia se dirigirá con la siguiente información: 

 

2.5.1 LA SED 
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 ARQ. MARÍA ESTELA HERRERA MENDOZA 
Supervisor del Contrato – CO1.PCCNTR.5698312 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Dirección: Av. El Dorado N° 66-63 

 PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3147 
 E-mail: sherrera@educacionbogota.gov.co  

 

2.5.2 Contratista:  

  CONSORCIO URBANOVA SED 
  Representante Legal: HARVEY ACUÑA CAVIEDES 

  Dirección: CRA 7 No. 155C-20 OF. 3301 Bogotá D.C. 
 Teléfono: 3112377824 
 E-mail:  administracion@novaurbano.com 

generalsantander@novaurbano.com 
 
 
 
2.5.3 Interventoría:   

 LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 
  Representante Legal:  EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA Dirección:  

Carrera 51 No. 64 – 83 Oficina 201 – Bogotá 
Teléfono: (601) 3656724 3118091853 
E-mail:  interventoria.generalsantander@gmail.com 
  

 
 
2.6 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

  

LOCALIZACIÓN: 

El predio destinado a la construcción del 
COLEGIO GENERAL SANTANDER se 
encuentra ubicado en la calle 159 8-56, localidad 
de Usaquén en Bogotá 

ÁREA ÚTIL DEL PREDIO: 5425,43 m2 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 9.242,54 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sherrera@educacionbogota.gov.co
mailto:administracion@novaurbano.com
mailto:generalsantander@novaurbano.com
mailto:interventoria.generalsantander@gmail.com
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Fig. 1 Ubicación 

LOCALIDAD: LOCALIDAD 01 USAQUÉN. 

UPZ: SAN CRISTÓBAL 

DIRECCIÓN: CALLE 159 #8-56 

USO DEL INMUEBLE: EDUCACIONAL 

TOPOGRAFÍA: REGULARMENTE PLANA 

CLIMA: TEMPLADO 

 

 

Fig. 2 Mapa Upz Localidad Usaquén Fig. 3 Localización del Proyecto – IED General Santander 
calle 159 8-56 Usaquén. 

Tabla 3 Ubicación obra 
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2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

 

El proyecto incluye la ejecución de las obras de demolición, construcción de la nueva 
planta física del colegio, ejecución de obras exteriores la construcción del cerramiento, 
así como las obras de urbanismo, de acuerdo con las especificaciones de construcción, 
los estudios, diseños, programación de obra y el presupuesto entregado por la 
consultoría contratada para tal fin” 
 
El Proyecto comprende la construcción de tres unidades estructurales de cuatro, seis, 
dos pisos y sótano, áreas exteriores y obras de urbanismo distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área total del lote es de aproximadamente 5.425.43 m2, contemplando un índice de 
ocupación de 0.62, los cuales se encuentran divididos en tres bloques: BLOQUE No 1; 
BLOQUE No 2 y BLOQUE No 3, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

ARQUITECTÓNICO 

 

 
Fig. 4 Renders proyecto arquitectónico 
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Fuente: textual del PLIEGO DE CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Página 11-12) 
 
 

2.6.2 PROYECTO  
 

Las obras se basarán en los planos y especificaciones del proyecto, aprobados por la 
Curaduría Nº4., el proyecto cuenta con la licencia de construcción LC-11001-4-23-0549 
expedida el 16 de marzo de 2023, en la modalidad de Urbanización, demolición total, obra 
nueva y cerramiento, con fecha de ejecutoria del 06 de julio de 2023. 
 
El termino de la vigencia de la licencia de Urbanización en la modalidad de desarrollo y la 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva y cerramiento será de cuarenta y 
ocho (48) meses contados a partir de su ejecutoria. Prorrogables hasta por doce (12) 
meses, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.4.1 del decreto nacional 

1077 de 2015, modificado y adicionado por el articulo 27 del decreto 1783 de 2021. 

3. AVANCE DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se describen las actividades que fueron iniciadas o ejecutadas durante el 

periodo comprendido entre el 05 de mayo al 04 de junio del 2025.  

 

3.1 ADMINISTRATIVO 
 

De acuerdo a los exigido en el contrato, se realiza la implementación de la bitácora de obra 

para realizar el registro diario de las actividades realizadas en obra y las definiciones en 

campo por parte de los profesionales.  

Ver Anexo 4 – Bitácora de obra (medio magnético) 
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El lote fue entregado al Consorcio el día 2 de agosto de 2024, con la participación de 

profesionales de la secretaria de Educación, la interventoría, ese día se procedió con la 

instalación del punto de vigilancia por parte de la compañía SEGURIDAD ATLANTIS LTDA., 

igualmente se tomó el registro de los medidores de agua potable y de servicio eléctrico. 

 

La obra dio inicio el día 05 de agosto de 2024, durante el presente periodo se dio inicio a 

las obras preliminares y las adecuaciones necesarias para el inicio del contrato, realizando 

desmontes de elementos metálicos, de igual forma con las adecuaciones para oficinas 

administrativas. 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No.:  CO1.PCCNTR.5698312 

PLAZO INICIAL:  DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 5 de agosto de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 de febrero de 2026 

PLAZO EN DÍAS:  548 

FECHA CORTE INFORME 4 de junio de 2025 

PLAZO TRANSCURRIDO  300 EQUIVALE AL  54,74% 

Tabla 4 Periodo transcurrido 

 

Al corte del presente informe han transcurrido 300 días calendario del contrato, lo que 

equivale el 54,74% del plazo total 

 

3.2 SERVICIOS PÚBLICOS  
 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza la entrega del predio por parte de secretaria de 

educación al contratista. Se recibe los medidores en las siguientes condiciones:  

 

Acueducto: Medidor No 18099285 medición 0430627. Se presentaron demoras en el 

trámite de aprobación de las obras para conexiones de las redes de alcantarillado ante el 

DITG de la EAAB. A la fecha ya se realizo visitan del acueducto y solo se tiene como 

pendiente la instalación del medidor para la TPO, se enviaron los comprobantes de los 

medidores comprados, tener en cuenta que la calibración del medidor tiene una duración 

de 3 meses. Respecto a los 102.990 serán cobrados en la primera factura generada.  

 

Enel: Medidor No. 5007704-1064452 ya se cuenta con la provisional eléctrica en obra la 

cual fue conectada el día 06/03/2025 por parte de la empresa Enel Ítems Actividades No 

previstas A la fecha se remite la primera factura del servicio de Enel por un valor de 

1.688.260. Cancelada 
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Gas: Se enviar registro fotográfico a VANTI para verificando en sistema donde se evidencia 

que se ejecutó de forma satisfactoria el cese del servicio, así mismo se evidencia que en la 

actualidad no cuenta con deudas pendientes, por ende, se generó la suspensión del servicio 

del medidor 5007704-1064452 con ultima lectura de 0m3, el cual se dejó en poder de 

secretaria de educación, quien se encontraba presente en el momento de la visita.  

a la fecha pendiente retirar medidor y entregar a secretaria  

Ver Anexo 5 – Copia acta de visita y pago recibo 

 

Ítems Actividades No previstas 

 

Para el presente periodo del informe a la fecha se cuenta con las siguientes actividades no 

previstas aprobadas por la SED 

 

solicitud I-2024-109265 fecha de aprobación octubre de 2024   

 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  

VALOR 

UNITARIO  
AVALADO 

COSTO  
DIRECTO  

VALOR 

UNITARIO  
COSTO DIRECTO  
INCLUIDO AIU  
(28.41%)  
CONTRACTUAL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 medidor  
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NP-01  

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO 
KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A 
PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE 
PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, 
TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, 

INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI 

EQUIPOS DE BOMBEO).  

  

  

  
  M  

  

  

$ 259.849,00 $ 333.672,00 

NP-02  
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA 

PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA 

BOMBEO DE CONCRETO).  

  
  M3  $ 621.180 $ 797.657 

 

solicitud I-2024-120386 fecha de aprobación octubre de 2024 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

AVALADO 

COSTO 

DIRECTO 

VALOR UNITARIO 

COSTO DIRECTO 

INCLUIDO AIU 

(28.41%) 

CONTRACTUAL 

NP-05  

TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO 

DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O 

DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1  
  UN  $ 300.962,00 $ 386.465,00 

NP-06  

TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE 

PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE 

CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 

20.1.3  

  UN  $ 828.910,00 $ 1.064.403,00 

 

Solicitud I-2024-126306 fecha de aprobación noviembre de 2024 

 
 

 

NP-03 respuesta I-2024-119156 fecha de aprobación octubre de 2024 

Para este NP se acogió el precio de la SED, en la mesa de trabajo realizada el 16 de 
octubre/24 donde se concluye lo siguiente: 
  
Actividad de obra en la cual la SED determina el valor unitario, por cuanto se encuentra 

dentro de los precios actuales de mercado: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
AVALADO 

COSTO 
DIRECTO 

VALOR 

UNITARIO 
COSTO DIRECTO 
INCLUIDO AIU 
(28.41%) 
CONTRACTUAL 

NP-03  
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA 

PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE 

CONCRETO)  

  
M3  

$ 687.149,00 $ 882.918,00 

 

  Memorando de aprobación de precios I-2024-149000 enero 

 

 

La secretaria de educación remite OFICIO 236. TRASLADO RESPUESTA I-2025-43469 

APROBACIÓN NP ENTREGA de actividades no previstas detectadas en el proyecto y 

necesarias para su ejecución las cuales se describen a continuación  
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Los siguientes Ítems propuestos no fueron aprobados debido a que no cuentan con 

información suficiente para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación 

Técnica, detalle y cotizaciones)  

 

• NP-09 Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, 

H=0,28m, para 

cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.  

• NP-12 Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo 

portante de perforación vertical, color Cocoa o Similar.  

• NP-17 Subbase Granular Clase C (Sbg_C) Con Reciclado (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento Y Compactación Con Vibro compactador).  

 

Se realiza reunión el lunes 05 de mayo del 2025 en la SED donde se genera el visto bueno 

de 7 NP y se envía respuesta por parte de la SED al contratista. 

 

El día 23 de mayo del 2025 se envía subsanación de NP de sub base reciclada se generan 

nuevas observaciones. APU’S contractuales pendientes por presentar subsanaciones  

 

Análisis de Precios Unitarios aprobados (Apu’s) 

Debido a los ajustes en la cimentación de la estructura el consorcio urbanova sed remite a 
la interventoría para aprobación de los APU’s de cimentación Ítems 3.1.1 y 3.1.2 a fin de 
adelantar trámite parar la presentación de un análisis de precio unitario de la actividad no 
prevista para la construcción de la cimentación referente a pilotes. 
Paralela mente se presentó por el consorcio la entrega oficial de los APU’S contractuales 
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el día 3 de septiembre. Una vez revisado por la interventoría enviaron las observaciones el 
12 de septiembre las cuales fueron sub sanadas hasta el 26 de septiembre por el consorcio. 
Posterior mente el día 30 de septiembre del 2024 la interventoría bajo el radicado E-2024-
150339 entrega a la entidad los APU’S contractuales para el proyecto 
 
La SED remite a la interventoría el comunicado con radicado interno I-2025-32495 el día 25 
de abril de 2025. Donde indican que los análisis de precios unitarios no presentan lo 
necesario con lo establecido en el pliego de condiciones determinado en el numeral 8.2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Por consiguiente, la interventoría solicita a contratista de obra presentar alcance a los APU 
contractuales los cuales deberán comprender en sus análisis de precios unitarios los 
siguientes componentes específicos: 
 
Equipos: 
• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la 
realización de cada actividad. 
• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta 
deben incluir valor el transporte. 
• Rendimientos de los equipos y/o herramientas necesarias para la realización de 
cada actividad, acorde con la unidad de medida y descripción del Análisis de precios 
unitario. 
 
Materiales: 
• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones 
técnicas. 
• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para 
cada ítem. 
• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios 
unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 
 
Transporte: 
• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte 
de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, 
equipo, personal y/o herramientas. 
 
Mano de obra: 
• Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario 
para cada actividad. 
se ha estado trabajando en el ajuste de algunos de los APU’s contractuales de acuerdo con 
la indicación de que la SED y lo que se ha discutido en diversas oportunidades a la luz de 
los componentes requeridos para los análisis de precios unitarios. En cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por nuestra compañía, nos permitimos remitir los análisis de 
precios unitarios de las actividades contractuales debidamente verificados y ajustados 
según pertenencia, de conformidad con las condiciones previstas en la estructuración del 
contrato. 
Ver Anexo 6 – memorandos aprobación de precios (medio magnético) 
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Comité de Obra 

Para el presente periodo se realiza la programación de 5 comités de obra, contando con la 

participación de profesionales de la secretaria de educación, Interventoría y contratista de 

obra. 

 

COMITÉ DE OBRA 

NO. COMITÉ FECHA 

Comité de obra No. 33 09 de mayo del 2025 

Comité de obra No. 34 16 de mayo del 2025 

Comité de obra No. 35 23 de mayo del 2025 

Comité de obra No. 36 27 de mayo del 2025 
Ver Anexo 7 – Copia acta Comité de obra 33-36 (medio magnético) 

 
 
 
3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS – COMPONENTE TÉCNICO 
 
Conforme al presupuesto contractual, se dio avance a las actividades relacionadas en la 
tabla siguiente:  
 
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA 
PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE 

ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 PRELIMINARES 

1,1 REPLANTEO 

1.2.1 
Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y 

disposición final. 

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN 

3.1.5 Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero. 
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3.1.8 
Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 

vaciado y curado del concreto. 

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO 

3.2.1 
Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 
concreto. 

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros pantalla 

3.2.3 
Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 
madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 

del concreto. Nivel sótano. 

3.2.7 
Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 
madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 

del concreto. Primer nivel. 

3.2.9 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con 
viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 
aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 

concreto. Segundo nivel. 

3.2.11 
Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en 
madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 

del concreto. Segundo nivel. 

3.2.33 

Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa 
con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera 

aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del 
concreto. Primer nivel y sótano. 

4,1 MUROS MAMPOSTERÍA 

4.1.1 

Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: 
hiladas  dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas 

de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del 
refuerzo y  llenado de las celdas en planos estructurales. 
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4.1.5 
Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 

23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm. 

4.1.8 
Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas 

de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. 

4.1.11 
Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería 

reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo. 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS 

6.1.13 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" 

6.1.19 Excavación manual 

6.3.26 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4" 

6.3.27 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3" 

6.10.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" 

6.14.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" 

6.24.3 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4" 

6.24.13 Accesorio ranurado 4" 

6.24.20 Acople rigido 4" 

6.24.46 Soporte sencillo ul/fm 4" 

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

NP. 10 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL, INCLUYE DISPOSICION FINAL EN BOTADEROS 

CERTIFICADOS 

NP. 11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 3X350MCM F + 1X350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS SERIE 8000, ACOMETIDA 
DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE INCLUYE 
MATERIAL DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y 

CONEXIÓN. 

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100 

NP-14 DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 28MPA H=0,30M Ø0.30M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

NP-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M. Un total de 7350.585 kg. 

 
Tabla 5 Actividades realizadas 
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A continuación, se da un alcance a las actividades iniciadas en el periodo y se deja registro 
fotográfico de las mismas:  
 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
Durante el periodo reportado, se ejecutaron actividades correspondientes a las fases 
estructurales, de mampostería e instalaciones técnicas del proyecto. Estas actividades se 
desarrollaron en diferentes niveles de la edificación, así: 
 
ZONA COMEDOR Y SOTANO  
 

• Suministro y colocación de concreto en muros pantalla: Se realizó el amarre de 
acero de refuerzo, instalación de tuberías embebidas correspondientes a los puntos 
sanitarios, y el posterior suministro y vaciado de concreto estructural en muros 
pantalla del sótano, conforme a los planos estructurales e hidrosanitarios. 
 

• Ejecución de placa estructural para comedor: Se llevó a cabo el armado de acero 
de refuerzo, instalación de elementos embebidos y vaciado de concreto para la 
placa de entrepiso que corresponde al área de comedor, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas estructurales. 
 

ZONA AULAS Y LUDOTECA  
 

• Inicio de actividades de mampostería: Se da inició a la instalación de muros en 
bloque y ladrillo, incluyendo refuerzos verticales y horizontales, boquillas y sellado 
de juntas, conforme a las normas técnicas de mampostería. 
 

• Instalación de red contra incendios: Se avanzó en la disposición de la tubería 
metálica ranurada y accesorios correspondientes al sistema de protección contra 
incendios, incluyendo su fijación a los elementos estructurales. 

 
• Desencofrado de placa estructural: Se realizó el retiro de la formaleta de la placa 

ejecutada, posterior a cumplir con los tiempos de fraguado y curado requeridos por 
diseño. 
 

• Suministro y vaciado de concreto para placa de ludoteca: Se ejecutaron las 
actividades de instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para la losa 
correspondiente al área de ludoteca. 

 
 

• Avance en el armado de placa estructural: Se continuó con el armado de acero de 
refuerzo, instalación de formaleta, y disposición de casetones en icopor para la 
conformación de losas aligeradas en el tercer nivel, siguiendo el diseño estructural 
correspondiente. 
 

• En La zona de la ludoteca se realizo el respectivo relleno de terreno con material 
recebo B-200 y material con  sub base reciclada e igual mente según las 
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especificaciones técnicas del estudio de suelos se instalo el geotextil t-2100 luego 
de realizar el ensayo de densidades y ser optima su compactación se continuo en 
el armado de la placa de contra piso  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ítem 3.1.7 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Cimentación. 
 

Para el presente periodo se continuo con el suministro de acero para las actividades de 

amarre de columnas , cimentación, placa y pantallas  
 

  

Fig. 7 y 8 Acero de refuerzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 actividades de obra 
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Ítem 3.1.8 Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 
28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada 
protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de 
formaleta, vaciado y curado del concreto. 
Para el presente periodo se continua con el suministro de concreto para muros de 

contención del piso sótano este suministro de concreto se realiza por la empresa argos con 

bomba estacionaria.  
 

 

Fig. 9 y 10 suministro de concreto 

 
Ítem 3.2.1. Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa 
premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con 
resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado 
y curado del concreto. 
En la zona del sótano se realiza el suministro de concreto de los muros  pantalla de la  

Zona del ascensor. Y de la placa del 2piso  
 

 

 

Fig. 11 muros pantalla  
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Ítem 3.2.2. Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. 
 
Para el presente periodo se realiza el suministro de acero de refuerzo para la zona de aulas 

2piso, zona de sótano, 3 piso aulas y ludoteca  
 

 

 
 

Fig. 12 y 13 suministro de acero 

 
 

Ítem 3.2.3. Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Nivel sótano. 
Para el presente periodo se realiza el suministro de concreto para las columnas en la zona 

del sótano. 

 

 

Fig. 14 suministro de concreto para columnas 
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Ítem 3.2.5. Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, 
h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina 
polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y 
curado del concreto. Primer nivel.  
 
se realiza el suministro de concreto para placa de la zona de la ludoteca .  
 

 

 

 

 

 

Fig. 15 y 16 suministro de concreta placa comedor 

 
Ítem 3.2.9. Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 
35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 
 
se realiza el suministro de concreto por parte de la empresa argos con bomba para placa 

en la zona de aulas en el 2piso 

 

 

 

 

 

Fig. 17 columnas 2 piso 
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Ítem 3.2.11. Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida 
con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.). 
 
se realiza suministro de concreto para las columnas en la zona de aulas en el 2piso 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 y 19 columnas 2 piso  

 

Ítem 3.2.33 Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 
28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa 
con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y 
formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y 
sótano. 
Se realiza el suministro de concreto con bomba por parte de la empresa argos para la 
actividad de placa dado D1 nivel del sótano  
  

 

 
 

Fig. 20 placa ludoteca Fig. 21 suministro de concreto  

 



 

INFORME 10 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

31 de 79 
 
 
 

 
 

Ítem 4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 
cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a 
tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad 
Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. 
Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado 
de las celdas en planos estructurales. 
 
Para el presente periodo se da inicio a la actividad de mampostería en ladrillo en la zona 
del 1piso de aulas con las especificaciones dadas  
 
 

  

Fig. 22 tala arboles 

 
 

Ítem 4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de 
perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo 
pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor 
de 1cm. 
 
Para el presente periodo se da inicio a la actividad de mampostería en bloque en la zona 
del 1er piso de aulas con las especificaciones dadas.  
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Fig. 23 muros en bloque  

 
 
 

Ítem 4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla 
corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en 
ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. 
  
Para la actividad de mampostería se realiza la instalación de los anclajes con epóxido y 
varilla tanto arriba como debajo de cada muro con una distancia de 1,10 de distancia.  
 
 

  

Fig. 24 anclajes mampostería  
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Ítem 4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez 
tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. 
Incluye varilla de refuerzo. 
 
Se realiza el suministro e instalación de dovelas a todos los muros de la actividad de 
mampostería con las especificaciones dadas.  
 
 

  

Fig. 25 suministro de dovelas  

 
 

Ítem 6.1.19 Excavación manual. 
Se realiza excavación para instalación de tubería en la zona de ludoteca en el 1mer piso  
 
 

  

Fig. 26 excavación  
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Ítem 6.13.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4". 
 
Se realiza suministro de tubería PVC en zona del sótano para puntos sanitarios  
 
 

  

Fig. 27 tubería de 4’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem 6.13.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2". 
 
Se realiza suministro de tubería PVC en zona del sótano para puntos sanitarios  
 
 

  
Fig. 28 tubería de 2’’ 
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Ítem 6.4.24 Tubería acero negro SCH 10 ranurada 4" 
 
Se avanzó en la disposición de la tubería metálica ranurada y accesorios correspondientes 
al sistema de protección contra incendios, incluyendo su fijación a los elementos 
estructurales. 
 
 

  

Fig. 29 tubería de RCI’’ Fig. 30 accesorios de RCI’’ 

 
 
 
 

Ítem NP 10 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL, INCLUYE 
DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADEROS CERTIFICADOS 
 
Para este periodo se revisa cantidades de retiro de material de la actividad de excavación 
manual  
 
 

    

Fig. 31 retiro de material  Fig. 32 retiro de material  
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Ítem NP 11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 3X350MCM F + 1X350MCM 
N + 1/0T AWG HFFR-LS SERIE 8000, ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE INCLUYE 
MATERIAL DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. 
 
Se realizo instalación de cable para acometida desde transformador a tablero de 
distribución. 
 
 

    

Fig. 33 suministro e instalación de cable  Fig. 34 suministro e instalación de cable  

 
 
 

Ítem NP 13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100. 
Se realizo instalación del geotextil en la zona de ludoteca y aulas  
 
 

  

  

Fig. 35 suministro geotextil Fig. 36 suministro geotextil 

 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME 10 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

37 de 79 
 
 
 

Ítem NP 14 DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 28MPA H=0,30M Ø0.30M, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 
 
Se realizo descabece de pilotes tangenciales en la zona del sótano  
 
 

   

Fig. 37 descabece de pilotes  Fig. 38 descabece de pilotes  

 

Ítem NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 
X 0.15 M. 
 
Se realizo el suministro de malla electrosoldada para las diferentes actividades. 
 
 

   

Fig. 39 suministro de malla  Fig. 40 suministro de malla 
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Fig. 41 suministro de malla  Fig. 42 suministro de malla 

 

4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS  

A continuación, se relacionan las obras ejecutadas a corte 4 de febrero de 2025, de acuerdo 
a las especificaciones y condiciones presentadas en las edificaciones existentes. 
 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA 
PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, 

DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

ACTUALIZADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 
PRESENTE 
PERIODO  

1 PRELIMINARES       

1,1 REPLANTEO       

1.2.1 
Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor 
hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y disposición final. 

m²            1.611,51  
             

728,53  

3,1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN       

3.1.5 
Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y 
curado). No incluye acero. 

m³ 51,59 
                  

6,86  

3.1.8 

Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa 
premezclado, acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada 
protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de 
formaleta, vaciado y curado del concreto. 

m³ 164,02 
                  

3,70  

3,2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO       
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3.2.1 

Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, 
acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina 
polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y 
curado del concreto. 

m³ 567,93 
               

59,92  

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo  60000 PSI. Muros pantalla kg 138.267,91        
63.265,33  

3.2.3 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado 
a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con 
resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Nivel sótano. 

m³ 3,75 
-              

31,83  

3.2.7 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado 
a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con 

resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Primer nivel. 

m³ 62,82 
               

39,05  

3.2.9 

Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, 
h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con 
torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo 
nivel. 

m³ 247,01              
118,60  

3.2.11 

Suministro e instalación de columna en concreto de  35MPa premezclado, acabado 
a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con 
resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, 
vaciado y curado del concreto. Segundo nivel. 

m³ 44,81 34,90 

3.2.33 

Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, 
h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con 
torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta 
en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye 
armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel 

y sótano. 

m³ 622,12              
117,06  

4,1  MUROS MAMPOSTERÍA       

4.1.1 

 Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color 
Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas  dispuestas a tercios con 
un 1 cm de pega, repellado  a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla 
para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con 
hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y  llenado de las 
celdas en planos estructurales.  

m² 2.783,35 
             

119,69  

4.1.5  

Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de 
perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo 
pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, 
espesor de 1cm. 

m² 4.016,08 
               

45,90  
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4.1.8 
Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada 
fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo 
estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. 

und 2.357,00 
             

150,00  

4.1.11 
Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 
'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. 
Incluye varilla de refuerzo. 

m 12.500,00              
265,57  

6 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE 
GAS 

      

6.1.13 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2" m 6,00 17,08 

6.1.19 Excavación manual  m³ 17,10 1,50 

6.3.26 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4" Und 1,00 3,00 

6.3.27 Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3" Und 3,00 2,00 

6.10.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" m 574,00 9,40 

6.14.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" m 178,00 51,94 

6.24.3 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4" m 394,00 108,81 

6.24.13 Accesorio ranurado 4" Und 78,00 12,00 

6.24.20 Acople rigido 4" Und 985,00 36,00 

6.24.46 Soporte sencillo ul/fm 4" Und 172,00 44,00 

15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS       

NP. 10 
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL, INCLUYE 
DISPOSICION FINAL EN BOTADEROS CERTIFICADOS 

m³   
          

1.278,61  

NP. 11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 3X350MCM F + 1X350MCM N + 
1/0T AWG HFFR-LS SERIE 8000, ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE 
INCLUYE MATERIAL DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. 

ml   
               

36,65  

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100 m²   
             

840,17  

NP-14 
DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 28MPA H=0,30M Ø0.30M, INCLUYE 

RETIRO DE MATERIAL 
un   

             

323,00  

NP-16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 
0.15 M. Un total de 7350.585 kg. 

kg   
       

11.223,17  

 
Tabla 6 Cantidades ejecutadas 
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4.1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
De acuerdo a corte realizado el día 4 de junio de 2025 
 
 

% PROGRAMADO 
ACUMULADO 

% EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO (-) ADELANTO 
(+) 

38,39% 37,43% -0,96% 

 
Se informa que el avance de la obra ha presentado un retraso debido a condiciones 
climáticas registradas en los últimos meses, que han dificultado la ejecución de actividades 
al aire libre. Estas condiciones han generado tiempos de espera adicionales para garantizar 
la calidad y seguridad de los procesos constructivos. 
Adicionalmente, se aclara que en el presupuesto inicial se contemplaban ciertas actividades 
que, tras ajustes en el diseño y alcance del proyecto, no se llevarán a cabo, lo cual ha 
requerido un proceso de revisión técnica y administrativa para suprimir dichas actividades. 
Esta actualización ha ocasionado demoras en la programación y ejecución de los trabajos, 
al tiempo que se ajustan los cronogramas y se formalizan los cambios necesarios. 
Se continúa trabajando para mitigar estos retrasos y retomar el ritmo proyectado de la obra. 
Tabla 7 Programado vs. Ejecutado  

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  

5.1 Valor contrato 
 
Contrato de obra CO1.PCCNTR.5698312/23 por un valor de $ 40.020.746.260,00 
 

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES 

 

 
Tabla 8 Información disponibilidades y registros 

5.2 BALANCE FINANCIERO CONSORCIO URBANOVA SED  
 
A la fecha de corte del presente informe se realizó la facturación del acta no. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 Y 9 el presente corte corresponde al acta no. 10 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME 10 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

42 de 79 
 
 
 

 

BALANCE FINANCIERO 

DESCRIPCION  VALOR  
FECHA 

DESEMBOLSO 
NETO PAGADO SALDO POR PAGAR 

VALOR TOTAL 
CONTRATO  

$ 40.020.746.260,00 - - 

$ 18.099.745.935,00 

ANTICIPO $ 12.006.223.878,00 6/09/2024 $ 12.006.223.878,00 

ACTA NO. 1 $ 447.556.669,90 28/10/2024 $ 313.289.669,00 

ACTA NO. 2 $ 506.143.608,80 15/11/2024 $ 354.300.526,00 

ACTA NO. 3 $ 1.633.734.496,37 15/11/2024 $ 1.143.614.147,00 

ACTA NO. 4 $ 4.284.537.302,04 23/12/2024 $ 2.999.176.111,00 

ACTA NO. 5 $ 1.031.803.425,50 20/01/2025 $ 722.262.398,00 

ACTA NO. 6 $ 1.725.346.372,27 21/02/2025 $ 1.207.742.460,00 

ACTA NO. 7 $ 1.438.162.501,67 22/03/2025 $ 1.006.713.751,00 

ACTA NO. 8 $ 1.124.262.537,32 15/05/2025 $ 786.983.776,00 

ACTA NO. 9 $ 919.992.979,42 PENDIENTE $ 643.995.085,00 

ACTA NO. 10 $ 1.052.426.461,59 PENDIENTE $ 736.698.524,00 

 
Tabla 9 Balance Financiero 

Se adjunta copia en medio magnético de actas parciales de acuerdo a la tabla siguiente 
Ver Anexo 8 – Actas parciales y memorias de obra (medio magnético) 

 

 
 

Tabla 10 Relación cortes de obra 

 
5.3 INFORME DE MANEJO E INVERSIÓN DE ANTICIPO CON SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES 
 
Se suscribió contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la administración de los recursos 
recibidos a título de anticipo, celebrado entre CONSORCIO URBANOVA SED. y Alianza 
Fiduciaria. Se Adjuntan documentos de órdenes de giro presentadas con corte 5 de junio 
de 2025 
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Fig. 43 Acuerdo Fiduciario. 

 
El día 5 de octubre de 2024 se realizó el pago al consorcio del valor total del anticipo 
equivalente al 30% del valor total del contrato y del cual realizaron el descuento 
correspondiente al 5% bajo el concepto de contribución especial de obra pública.  
 

  
Fig. 44 soporte pago anticipo 

 

VALOR DEL CONTRATO  $    40.020.746.260,00  

VALOR DEL ANTICIPO  $    12.006.223.878,00  
   

DETALLE DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS   

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PUBLICA 5%  $     (600.311.194,00) 
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$ 12.006.223.878,00

$ 600.311.193,90

$ 11.405.912.684,10

OG DESCRIPCION DEL PAGO DESTINO VALOR TOTAL % INVERSION

NO. 1 OG 1 ANTICIPO NO 1 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 500.000.000,00 4,38%

NO. 2 OG2 - ANTICIPO DISEPIL DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL SAS $ 156.392.327,00 1,37%

NO. 3 OG3 - ANTICIPO 1 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 400.000.000,00 3,51%

NO. 4 OG 4 ANTICIPO NO 2 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63%

NO. 5 OG5 - ANTICIPO 2 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 400.000.000,00 3,51%

NO. 6 OG6 - REEMBOLSO ANTICIPO POLIMIX CONSORCIO ECOPARQUE FONTUR $ 30.000.000,00 0,26%

NO. 7 OG7 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88%

NO. 8 OG8 - ANTICIPO 3 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 200.000.000,00 1,75%

NO. 9 OG9 - ANTICIPO CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100.000.000,00 0,88%

NO. 10 OG10 - ANTICIPO 3 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 200.000.000,00 1,75%

NO. 11 OG11 - ANTICIPO 4 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 140.000.000,00 1,23%

NO. 12 OG 12 ANTICIPO NO 3 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 460.000.000,00 4,03%

NO. 13 OG13 - ANTICIPO 5 POLIMIX POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S $ 803.260.712,00 7,04%

NO. 14 OG14 - ANTICIPO MS INGELECTRICOS MS INGELECTRICOS S.A.S. $ 335.433.290,00 2,94%

NO. 15 OG15 - ANTICIPO ROCA ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA SAS $ 67.435.500,00 0,59%

NO. 16 OG16 - ANTICIPO ROCA ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA SAS $ 10.016.133,00 0,09%

NO. 17 OG 17 ANTICIPO NO 4 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 400.000.000,00 3,51%

NO. 18 OG 18 ANTICIPO NO 5 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 600.000.000,00 5,26%

NO. 19
OG 19 ANTICIPO INST. HIDROSANITARIAS BP 

(MAT. HS)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BP S.A.S. $ 46.586.577,00 0,41%

NO. 20
OG 20 ANTICIPO INST. HIDROSANITARIAS BP 

(MAT. RCI)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS BP S.A.S. $ 75.565.943,00 0,66%

NO. 21 OG 21 ANTICIPO GRECO GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S. $ 30.000.000,00 0,26%

NO. 22
OG 22 REEMBOLSO PAGO FACTURAS CEMENTOS 

ARGOS SA
CEMENTOS ARGOS SA $ 61.372.365,00 0,54%

NO. 23
OG 23 REEMBOLSO PAGO FACTURAS  CASTELUS 

ME COLIMBAIA SAS
CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 46.005.180,00 0,40%

NO. 24 OG 24 ANTICIPO CASTELUS ME COLIMBAIA SAS CASTELUS ME COLOMBIA SAS $ 65.106.864,00 0,57%

NO. 25 OG 25 PAGO FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 342.843.810,00 3,01%

NO. 26 OG 26 PAGO FACTURAS DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 304.093.934,00 2,67%

NO. 27 OG27 - ANTICIPO 2 ROCA PISOS ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA SAS $ 30.304.800,00 0,27%

NO. 28 OG 28 ANTICIPO No. 5 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300.000.000,00 2,63%

TOTAL EN ORDENES DE OPERACIÓN $ 6.504.417.435,00

TOTAL INVERSION ANTICIPO $ 6.504.417.435,00 57,03%

TOTAL DESEMBOLSADO $ 11.405.912.684,00

PENDIENTE POR INVERTIR $ 4.901.495.249,00 42,97%

DETALLE INVERSION ANTICIPO

VALOR TOTAL ANTICIPO (30%)

VALOR PAGO IMPUESTO CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA (5%)

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A FIDUCIA

VALOR NETO PAGADO DE ANTICIPO  $    11.405.912.684,00  
Tabla 11 Detalle pago neto anticipo 

A la fecha de corte del presente informe ya se cuenta con los recursos del anticipo en la 
cuenta del Fondo Fiduciario y se ha amortizado con las actas la suma de 
($4.249.238.306,00) CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS   
 
Se Adjuntan documentos de ordenes de giro presentadas con corte 4 de junio de 2025 
Ver Anexo 9 – Ordenes de giro (medio magnético) 

 

Conforme se realiza las ordenes de giro se suministra a la interventoría los informes 
financieros donde reflejan los gastos generados por cada orden de giro generados por la 
fiducia   
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Tabla 12 Relación inversión anticipo 

 
De acuerdo al informe presentado por la fiducia referente a los rendimientos generados en 
el mes, se realiza la solicitud a la secretaria de Educación del recibo de pago de estos 
rendimientos para su posterior pago por parte de la fiduciaria.  
 

  

No.  
PERIODO INFORME 

Valor intereses Fecha solicitud recibo Fecha emisión  Fecha pago 
Desde Hasta 

1 31-ago-24 30-sep-24       4.055.713,00  21-oct-24 21-oct-24 28-oct-24 

2 1-oct-24 31-oct-24       4.521.994,00  20-nov-24 17-dic-24 20-dic-25 

3 1-nov-24 30-nov-24       3.918.642,00  16-dic-24 17-dic-24 20-dic-25 

4 1-dic-24 31-dic-24       3.480.627,00  16-ene-25 22-ene-25 23-ene-25 

5 1-ene-25 31-ene-25       3.070.052,00  10-feb-25 14-mar-25 16-abr-25 

6 1-feb-25 28-feb-25       2.544.431,00  17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

7 1-mar-25 31-mar-25       2.571.455,00  17-mar-25 21-abr-25 16-abr-25 

8 1-abr-25 30-abr-25       2.445.975,00  12-may-25 13-may-25 15-may-25 

TOTAL INTERESES 
GENERADOS     26.608.889,00     

Tabla 13 Rendimientos financieros 

6. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL  

 
Durante el presente periodo se realizaron las actividades abajo relacionadas dando 
cumplimiento al PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL SANTANDER 
presentado y aprobado para este periodo se da alcance a la resolución de la actividad 
silvicultural la cual salió el día 25/03/2025.  
 
Se define que en obra se deberá contar con registros ambientales de: control de RCD, 
inducción y capacitación ambiental, evidencia de cumplimiento ambiental en obra, control 
de emisiones atmosféricas, y demás registros que evidencien el cumplimiento del PMA y 
plan de RCD. 
 
Durante el periodo se realizan las siguientes actividades dando cumplimiento al PMA y el 
PGRCD: 
 
- Mantenimiento de sumideros externos perimetrales al proyecto. 
- Jornada de limpieza de cerramientos de individuos arbóreos (retiro de basura y maleza). 
- Charlas de sensibilización ambiental al personal de obra. 
- Jornada de aseo a zonas externas circundantes al proyecto. 
- Entrega de material potencialmente reciclable a recuperador específico. 

 
 Ver Anexo 10 – Informe componente ambiental 
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 Ver Anexo 11 – Informe forestal  

 

 
  

Fig. 45 mantenimiento individuos arbóreos   Fig. 46 Mantenimiento de protección a individuos arbóreos 
 

7. INFORME COMPONENTE SST  

Durante el presente periodo y dando cumplimiento a lo establecido en el MANUAL 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO aprobado, 
se realizaron capacitaciones y charlas al personal, así como la inspección de los elementos 
de protección personal (EPP). Inducciones y retiro de personal. De la misma forma se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

• Verificación de documentos personal nuevo. 

• Capacitaciones y charlas de seguridad y salud en el trabajo. 

•  Acompañamiento en el desarrollo de las diferentes actividades, valorando 

• comportamientos seguros. 

•  Inspecciones de Vehículos. 

•  Inspecciones preoperacionales. 

•  Jornadas de orden y aseo en la obra. 

•  Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios. 

•  Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 

•  Limpieza de baños. 

•  Limpieza de las vías. Comportamientos seguros. 

• Inspecciones de Vehículos. 

• Inspecciones preoperacionales. 

• Jornadas de orden y aseo en la obra. 

• Inspección de extintores y camilla de primeros auxilios. 

• Verificación de permisos para actividades de alto riesgo. 

• Limpieza de baños. 
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• Limpieza de las vías. 
 

 

 

Fig. 47 señalización  Fig. 48 charlas  

 

Se Adjunta informe mensual del periodo con toda la información y documentación asociada 
a este componente.  
Ver Anexo 12 – Informe componente SSt 

8. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades para el componente social 

• se envió boletín informativo de avance de obra cuarto comité de participación 
ciudadana 

• Se realizó verificación de puntos satélites  

• Para el presente periodo se recibo PQRS y se realiza su respectiva visita 
 

Ver Anexo 13 – Informe componente SOCIAL 

 

 

 

Fig. 49 puntos satélites. Fig. 50 visita PQRS 
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9. INFORME DE CALIDAD 

• se realiza la actividad de fundida de columnas, pantallas, placa y columnas en las 
zonas del segundo piso y sótano el concreto es suministrado por la empresa argos 
para tener más claridad sobre la información se suministra la siguiente tabla donde 
se relacionan los vehículos y concretos suministrados. 

 

• Dados, pantallas, columnas y placas 

5-mayo-25 columnas 2 piso EJE A 3-4 Argos 5,50 

7-mayo-25 muros tanque  Argos 4,50 

7-mayo-25 muros tanque  Argos 4,00 

10-mayo-25 pantalla 2 piso ejes A/B 3-4 Argos 6,25 

10-mayo-25 pantalla 2 piso ejes A/B 3-4 Argos 6,25 

10-mayo-25 pantalla 2 piso ejes A/B 3-4 Argos 6,00 

14-mayo-25 placa dado tipo 1 ejes a/11-12 Argos 8,00 

14-mayo-25 placa dado tipo 1 ejes a/11-12 Argos 8,00 

14-mayo-25 placa dado tipo 1 ejes a/11-12 Argos 10,00 

14-mayo-25 placa dado tipo 1 ejes a/11-12 Argos 8,00 

14-mayo-25 placa dado tipo 1 ejes a/11-12 Argos 6,00 

14-mayo-25 placa dado tipo 1 ejes a/11-12 Argos 6,50 

16-mayo-25 placa 2 piso  Argos 10,00 

16-mayo-25 placa 2 piso  Argos 7,00 

16-mayo-25 placa 2 piso  Argos 7,00 

16-mayo-25 placa 2 piso  Argos 10,00 

17-mayo-25 muros pantalla 2 piso ejes 4 Argos 7,50 

17-mayo-25 muros pantalla 2 piso ejes 4 Argos 7,00 

17-mayo-25 muros pantalla 2 piso ejes 4 Argos 7,50 

21-mayo-25 muro de contención sótano  Argos 7,25 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 10,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 10,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 7,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 8,00 

22-mayo-25 placa 2 piso y columnas  Argos 10,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 7,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 10,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 7,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 7,00 

22-mayo-25 placa 2 piso  Argos 6,75 

24-mayo-25 cortinas nivel -312 ejes 11-a-b Argos 7,50 

24-mayo-25 cortinas nivel -312 ejes 11-a-b Argos 7,00 

24-mayo-25 cortinas nivel -312 ejes 11-a-b Argos 7,00 

30-mayo-25 muros pantalla sótano y columnas  Argos 7,00 
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30-mayo-25 muros pantalla sótano y columnas  Argos 7,00 

30-mayo-25 muros pantalla sótano y columnas  Argos 7,00 

30-mayo-25 muros pantalla sótano y columnas  Argos 5,50 

31-mayo-25 placa ludoteca  Argos 8,00 

31-mayo-25 placa ludoteca  Argos 8,00 

31-mayo-25 placa ludoteca  Argos 5,00 

31-mayo-25 placa ludoteca  Argos 4,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 8,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 10,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 10,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 8,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 8,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 7,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 9,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 7,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 8,00 

6-junio-25 placa comedor  Argos 8,00 

 
Tabla 14 Seguimiento de concreto 

 
 
Para asegurar la calidad del concreto suministrado, se realizan pruebas de asentamiento, 
las cuales y de acuerdo a la solicitud a las plantas de concreto, este debe venir con un 
asentamiento de 8” +-1”. Estas pruebas se efectúan a todos los vehículos que entreguen 
concreto diariamente. toman muestras del concreto para realizar los ensayos de resistencia.  
 
Durante el trascurso del presente periodo se recibieron los informes del 124 hasta el informe 
140 por parte de la empresa Concrelab. Empresa contratada para realizar los ensayos de 
compresión para dar seguimiento a las resistencias del concreto recibido en obra. Se 
realizaron 4 desplazamientos para la recolección de muestras y testigos por parte de la 
empresa Concrelab en las siguientes fechas (19/06/2025-23/06/2025-29/06/2025-
05/05/2025) recolectando un total de 71 cilindros. A continuación, se relacionan los 
resultados de los ensayos realizados por Concrelab.  
 

 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (7 DÍAS) 
 
 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 

toma 

Ensayo 1 (7 días) 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 23-oct-24 8 24,5 34,6 141,22% 
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2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 23-oct-24 8 24,5 22,3 91,02% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 23-oct-24 7 24,5 32,9 134,29% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 24-oct-24 7 24,5 27,3 111,43% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 24-oct-24 7 24,5 32,5 132,65% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 23-oct-24 7 24,5 31 126,53% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 23-oct-24 7 24,5 33,8 137,96% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 23-oct-24 7 24,5 35,9 146,53% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 29-oct-24 7 24,5 33,1 135,10% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 1-nov-24 9 24,5 33,2 135,51% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 1-nov-24 8 24,5 34 138,78% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 1-nov-24 7 24,5 30,5 124,49% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 2-nov-24 7 24,5 17,5 71,43% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 1-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 48   5-nov-24 7 24,5 22,5 91,84% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 38   5-nov-24 7 24,5 27 110,20% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 45   6-nov-24 7 24,5 31,5 128,57% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24           

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24           

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24           

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24           

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24           

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24           

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 18-nov-24 13 24,5 22,2 90,61% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 18-nov-24 12 24,5 13,7 55,92% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 18-nov-24 11 24,5 28,3 115,51% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 18-nov-24 10 25,6 22,2 86,72% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 18-nov-24 9 24,5 25,9 105,71% 
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26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 18-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 20-nov-24 7 24,5 22,9 93,47% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24           

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24           

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 27-nov-24 13 24,5 29,8 121,63% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 27-nov-24 12 24,5 29,8 121,63% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 27-nov-24 11 24,5 33,7 137,55% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 27-nov-24 8 24,5 22,3 91,02% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 27-nov-24 8 24,5 26,8 109,39% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 29-nov-24 9 24,5 26,6 108,57% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24 29-nov-24 7 24,5 24 97,96% 

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24 29-nov-24 7 24,5 24 97,96% 

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24 30-nov-24 7 24,5 24,1 98,37% 

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24 12-dic-24 17 24,5 28,3 115,51% 

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24 12-dic-24 16 24,5 24 97,96% 

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24 12-dic-24 15 24,5 16 65,31% 

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24 12-dic-24 14 24,5 28,9 117,96% 

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24 12-dic-24 13 24,5 25,3 103,27% 

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24 12-dic-24 12 24,5 22,6 92,24% 

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24 12-dic-24 10 24,5 26,6 108,57% 

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24 12-dic-24 9 24,5 24,3 99,18% 

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24 12-dic-24 8 24,5 18,9 77,14% 

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24 12-dic-24 7 24,5 22,4 91,43% 

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24 12-dic-24 7 24,5 15,9 64,90% 

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24 14-dic-24 7 24,5 25,2 102,86% 

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24 20-dic-24 11 24,5 22,5 91,84% 
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51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24 20-dic-24 10 24,5 22,6 92,24% 

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24 20-dic-24 9 24,5 25,7 104,90% 

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24 20-dic-24 8 24,5 22,7 92,65% 

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24 20-dic-24 7 24,5 19,1 77,96% 

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24 21-dic-24 7 24,5 17,6 71,84% 

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24 23-dic-24 7 24,5 19,7 80,41% 

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piloteA65 17-dic-24 24-dic-24 7 24,5 28,9 117,96% 

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24 25-dic-24 7 24,5 14,8 60,41% 

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24 3-ene-25 15 24,5 28,5 116,33% 

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A56 20-dic-24 3-ene-25 14 24,5 22 89,80% 

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24 3-ene-25 13 24,5 26,7 108,98% 

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24 3-ene-25 11 24,5 23,7 96,73% 

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24 3-ene-25 11 24,5 27,5 112,24% 

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24     24,5   0,00% 

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24     24,5   0,00% 

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24     24,5   0,00% 

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24 4-ene-24 7 24,5 16,4 66,94% 

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24     24,5   0,00% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-11-16-

21 
3-ene-25 13-ene-24 10 24,5 31,1 126,94% 

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-35-

40-45-48 
4-ene-25 13-ene-25 9 24,5 32,9 134,29% 

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-12-17-

22-28-37 
7-ene-25 14-ene-25 7 24,5 33,6 137,14% 

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-13-

9-5-213 
8-ene-25 15-ene-25 7 24,5 24,6 100,41% 

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-201-

199 
9-ene-25 16-ene-25 7 24,5 17,6 71,84% 

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-208-
202-193-190 

10-ene-25 17-ene-25 7 24,5 17,1 69,80% 

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-84-

89-92-94 
11-ene-25     24,5   0,00% 

76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-114-

119 
13-ene-25     24,5   0,00% 
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77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-72-

79-87-91 
14-ene-25     24,5   0,00% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-64-

70-81 
15-ene-25     24,5   0,00% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-71-

83 
16-ene-25           

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-97-

101-106 
17-ene-25           

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 

122 
17-ene-25           

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10, 15, 20 20-ene-25           

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 52, 

47 
21-ene-25           

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-73-

67 
22-ene-25 29-ene-25 7 24,5 19,2 78,37% 

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-

101-105 
23-ene-25 30-ene-24 7 24,5 30,6 124,90% 

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
cimentación 
dado y viga  

24-ene-25 31-ene-25 7 24,5 32 130,61% 

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D96-91-

85-79 
24-ene-25 31-ene-25 7 24,5 34,7 141,63% 

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-99-

89-81 
25-ene-25 1-feb-25 7 24,5 38,4 156,73% 

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 221-

226-230-235-
238 

27-ene-25           

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 216-

220-225-229-
234-239 

28-ene-25           

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 217-

227-231-236-
240 

29-ene-25           

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 21,9 89,39% 

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 95-

90-83-64 
31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 36,2 147,76% 

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25 11-feb-25 11 24,5 35,8 146,12% 

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
1-feb-25 11-feb-25 10 24,5 25,4 103,67% 
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96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34-A35 3-feb-25 11-feb-25 8 24,5 15 61,22% 

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 29,8 121,63% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 37,6 153,47% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 30,3 123,67% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 31,4 128,16% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 30,9 126,12% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 42,2 172,24% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 11-feb-25 7 24,5 34,1 139,18% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 17-feb-25 11 24,5 14,6 59,59% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 17-feb-25 10 24,5 17,3 70,61% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 17-feb-25 10 24,5 20,3 82,86% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 

Sótano 
8-feb-25 17-feb-25 9 24,5 17,3 70,61% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 17-feb-25 7 24,5 24,1 98,37% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 17-feb-25 7 24,5 24,9 101,63% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 

sotano  
11-feb-25           

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25           

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
dado vigas tipo 

3 
11-feb-25           

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25           

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas A12-

A13-A14 
20-feb-25           

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix placa contrapiso 24-feb-25           

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas piso 1 

ejes 4-5-6-7 B 
26-feb-25 12-mar-25 14 35 25,4 72,57% 

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas ejes b-

a 9-a 
1-mar-25           

118 96 
Concreto Tremie C 
PLÁSTICO 4000PSI 

TM1 
Argos viga corona  3-mar-25           

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos solado sotano 4-mar-25 11-mar-25 7 14 25 178,57% 
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120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión sotano  

6-mar-25 13-mar-25 7 28 26,3 93,93% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión  

6-mar-25 13-mar-25 7 28 23 82,14% 

122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna sotano 
ejes 6-12 

11-mar-25           

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 10-11-12 g 

11-mar-25           

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas y dado 
sotano  

12-mar-25           

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-25           

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25           

127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa supresión 14-mar-25           

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-25           

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

ejes 4 g-g prima 
14 

14-mar-25           

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

columnas 
sotano viga 

dado sotano  
18-abr-25           

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos dado m eje 13 b 18-abr-25           

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa contrapiso 19-mar-25           

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro 
contención 

sotano  
20-mar-25 27-mar-25 7 35 26 74,29% 

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas sotano y 
dados  

20-mar-25 27-mar-25 7 28 17,4 62,14% 

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa supresión  21-mar-25 28-mar-25 7 28 25,7 91,79% 

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano  

21-mar-25 28-mar-25 7 28 15,1 53,93% 

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa contrapiso 22-mar-25 29-mar-25 7 28 25,3 90,36% 

138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25           

139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25           

140 124 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  2-mar-25 8-may-25 11 34,48 26,2 75,99% 

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
sotano  

29-mar-25 8-abr-25 10 34,48 39 113,11% 

142 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 8-abr-25 7 34,48 22 63,81% 
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143 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 8-abr-25 7 27,59 18 65,24% 

144 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25 12-abr-25 7 27,59 28 101,49% 

145 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25 12-abr-25 7 27,59 21,7 78,65% 

146 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 24,3 88,08% 

147 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 23,4 84,81% 

148 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 22,9 83,00% 

149 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 20,2 73,21% 

150 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 29,4 106,56% 

151 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 24,3 88,08% 

152 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 25,4 92,06% 

153 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25 22-abr-25 7 27,59 21,1 76,48% 

154 117 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
ludoteca  

16-abr-25 23-abr-25 7 34,48 27,3 79,18% 

155 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 28-abr-25 7 34,48 21,8 63,23% 

156 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 28-abr-25 7 27,59 21,1 76,48% 

159 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa muro 
tanque 

eje D E 14 
28-abr-25           

160 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columnas 
N°396 

ejes 1-A-B, 
2-A-B 

2-may-
25 

10-may-
25 

8 34,48 31,8 92,23% 

161 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Tanque ejes 

D E 13 14 

2-may-
25 

10-may-
25 

8 27,59 36,3 131,57% 

162 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Contención 

Sótano 
N°350 ejes 

12-13-B 

5-may-
25 

12-may-
25 

7 34,48 33,4 96,87% 

163 128 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
desarenador 
ejes 13 - B - 

D 

7-may-
25 

14-may-
25 

7 27,59 26,2 94,96% 

164 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina nivel 
+ 396 

ejes 3-A-B 

10-may-
25 

19-may-
25 

9 34,48 25,7 74,54% 
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165 132 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Pantalla 
dado tipo 

1 ejes B-11-
12 

19-may-
25 

21-may-
25 

7 34,48 32,5 94,26% 

166 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel + 
396 

ejes 5-6-A 

16-may-
25 

19-may-
25 

3 34,48 32,7 94,84% 

167 133 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortinas N+ 
396 

ejes A-B-4 

17-may-
25 

24-may-
25 

7 34,48 31,8 92,23% 

168 136 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro de 
contención 

ejes A- 
11-12 

21-may-
25 

24-may-
25 

7 34,48 31,6 91,65% 

169 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

contención 
ejes A- 

22-may-
25 

25-may-
25 

3 34,48 28,2 81,79% 

170 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 11-dic 

22-may-
25 

25-may-
25 

3 34,48 27,6 80,05% 

171 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel 
+396 

ejes B-9-8 

22-may-
25 

25-may-
25 

3 34,48 29,1 84,40% 

172 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columna 
N+396 

ejes 5 - A 8 - 
A 

24-may-
25 

31-may-
25 

7 34,48 31,7 91,94% 

173 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina 
Nivel - 312 
ejes 11 - A, 

B 

31-may-
25 

31-may-
25 

7 34,48 25,8 74,83% 

 
 
 
 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (14 DÍAS) 
 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 

toma 

Ensayo 2 (14 días) 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 29-oct-24 14 24,5 38,6 157,55% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 29-oct-24 14 24,5 25,9 105,71% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 30-oct-24 14 24,5 36,9 150,61% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 31-oct-24 14 24,5 31,5 128,57% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 31-oct-24 14 24,5 36,5 148,98% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 1-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 2-nov-24 14 24,5 37,1 151,43% 
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8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 4-nov-24 14 24,5 39,1 159,59% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 5-nov-24 14 24,5 36,5 148,98% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 6-nov-24 14 24,5 36,4 148,57% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 7-nov-24 14 24,5 37,6 153,47% 

12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 8-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 9-nov-24 14 24,5 20,8 84,90% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 11-nov-24 14 24,5 28,4 115,92% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 48   12-nov-24 14 24,5 25,6 104,49% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 38   12-nov-24 14 24,5 30,6 124,90% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 45   13-nov-24 14 24,5 34,7 141,63% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 18-nov-24 18 24,5 31,1 126,94% 

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 18-nov-24 18 24,5 31,9 130,20% 

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 18-nov-24 17 24,5 21,2 86,53% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 18-nov-24 17 24,5 21,7 88,57% 

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 18-nov-24 16 24,5 28,6 116,73% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 18-nov-24 16 24,5 29,3 119,59% 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 19-nov-24 14 24,5 23,2 94,69% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 20-nov-24 14 24,5 16,3 66,53% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 21-nov-24 14 24,5 32 130,61% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 22-nov-24 14 24,5 28,7 117,14% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 23-nov-24 14 24,5 30,2 123,27% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 26-nov-24 14 24,5 26,7 108,98% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 30,8 125,71% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 25 102,04% 

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 27-nov-24 14 24,5 24,3 99,18% 

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 27-nov-24 14 24,5 31,3 127,76% 
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30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 29-nov-24 14 24,5 32,3 131,84% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 30-nov-24 14 24,5 36,3 148,16% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 3-dic-24 14 24,5 26,9 109,80% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 3-dic-24 14 24,5 30 122,45% 

34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 4-dic-24 14 24,5 29,5 120,41% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24           

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24           

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24           

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24           

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24           

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24           

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24           

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24           

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24           

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24           

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24           

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24           

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24           

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24           

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24           

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24           

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24           

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24           

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24           

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24           

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24           

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24           
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57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A65 17-dic-24           

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24           

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24           

60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A56 20-dic-24           

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24           

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24           

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24           

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24           

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24           

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24           

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24           

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24 13-ene-24 14 24,5 27,1 110,61% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-11-16-

21 
3-ene-25           

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-35-

40-45-48 
4-ene-25           

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-12-17-

22-28-37 
7-ene-25           

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-13-

9-5-213 
8-ene-25           

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-201-

199 
9-ene-25           

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-208-
202-193-190 

10-ene-25           

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-84-

89-92-94 
11-ene-25 28-ene-25 17 24,5 36,7 149,80% 

76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-114-

119 
13-ene-25 28-ene-25 15 24,5 44,9 183,27% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-72-

79-87-91 
14-ene-25 28-ene-25 14 24,5 44,5 181,63% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-64-

70-81 
15-ene-25 28-ene-25 13 24,5 40,1 163,67% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-71-

83 
16-ene-25           
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80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-97-

101-106 
17-ene-25           

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 

122 
17-ene-25           

82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10, 15, 20 20-ene-25           

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 52, 

47 
21-ene-25           

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-73-

67 
22-ene-25           

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-

101-105 
23-ene-25           

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
cimentación 
dado y viga  

24-ene-25           

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D96-91-

85-79 
24-ene-25           

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-99-

89-81 
25-ene-25           

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 221-

226-230-235-
238 

27-ene-25 11-feb-25 15 24,5 31,9 130,20% 

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 216-

220-225-229-
234-239 

28-ene-25 11-feb-25 14 24,5 33,2 135,51% 

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 217-

227-231-236-
240 

29-ene-25 11-feb-25 13 24,5 43,7 178,37% 

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
31-ene-25           

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 95-

90-83-64 
31-ene-25           

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25           

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
1-feb-25           

96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34-A35 3-feb-25           

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 33,8 137,96% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 43,2 176,33% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 34,5 140,82% 
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100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 35,6 145,31% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 34,6 141,22% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 46,2 188,57% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 18-feb-25 14 24,5 37,8 154,29% 

104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 20-feb-25 14 24,5 17,9 73,06% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 21-feb-25 14 28 25,4 90,71% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 21-feb-25 14 28 25,1 89,64% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 

Sótano 
8-feb-25 22-feb-25 14 28 20,3 72,50% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 24-feb-25 14 28 28,2 100,71% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 24-feb-25 14 28 28,1 100,36% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 

sotano  
11-feb-25           

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25           

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
dado vigas tipo 

3 
11-feb-25           

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25           

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas A12-

A13-A14 
20-feb-25           

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix placa contrapiso 24-feb-25           

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas piso 1 

ejes 4-5-6-7 B 
26-feb-25           

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas ejes b-

a 9-a 
1-mar-25 15-mar-25 14 35 42,7 122,00% 

118 96 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos viga corona  3-mar-25 17-mar-25 14 28 26,3 93,93% 

119 96 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos solado sotano 4-mar-25 18-mar-25 14 14 26,3 187,86% 

120 94 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
placa sub 

presión sotano  
6-mar-25 20-mar-25 14 28 29,2 104,29% 

121 94 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
placa sub 
presión  

6-mar-25 20-mar-25 14 28 26,5 94,64% 

122 99 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columna sotano 

ejes 6-12 
11-mar-25 26-mar-25 15 28 45,2 161,43% 

123 33 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muro sotano 

ejes 10-11-12 g 
11-mar-25 26-mar-25 15 28 39,8 142,14% 
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124   
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
vigas y dado 

sotano  
12-mar-25           

125 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-25 27-mar-25 14 35 32,3 92,29% 

126 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muro sotano 

ejes 12-13 
13-mar-25 27-mar-25 14 28 43,1 153,93% 

127 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos placa supresión 14-mar-25 28-mar-25 14 28 26,4 94,29% 

128 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos 
placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-25 28-mar-25 14 28 28,8 102,86% 

129 102 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos 
ejes 4 g-g prima 

14 
14-mar-25 31-mar-25 14 28 25,4 90,71% 

130 103 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos 
columnas 

sotano viga 
dado sotano  

18-abr-25 1-abr-25 14 35 29,8 85,14% 

131 103 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos dado m eje 13 b 18-abr-25 1-abr-25 14 28 22,7 81,07% 

132 104 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM8 

Argos placa contrapiso 19-mar-25 2-abr-25 14 28 23,5 83,93% 

133 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muro 

contención 
sotano  

20-mar-25 3-abr-25 14 35 29,8 85,14% 

134 100 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
vigas sotano y 

dados  
20-mar-25 3-abr-25 14 28 22,9 81,79% 

135 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos placa supresión  21-mar-25 4-abr-25 14 28 28,7 102,50% 

136 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
placa supresión 

sotano  
21-mar-25 4-abr-25 14 28 23,1 82,50% 

137 101 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos placa contrapiso 22-mar-25 4-abr-25 14 28 28,2 100,71% 

138 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 8-abr-25 14 34,48 32,5 94,26% 

139 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos pantallas  26-mar-25 8-abr-25 14 34,48 31,2 90,49% 

140 124 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos pantallas  2-mar-25 11-abr-25 14 34,48 29,1 84,40% 

141 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columnas 

sotano  
29-mar-25           

142 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos cortina  1-abr-25 14-abr-25 14 34,48 28,9 83,82% 

143 108 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos cortina  1-abr-25 14-abr-25 14 27,59 23,6 85,54% 

144 111 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

145 111 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

146 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 28 101,49% 

147 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 27,5 99,67% 
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148 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 26,7 96,77% 

149 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25 29-abr-25 14 27,59 23,2 84,09% 

150 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

151 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

152 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

153 116 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

154 117 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
columnas 
ludoteca  

16-abr-25           

155 119 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muros tanque 

RCI 
21-abr-25           

156 119 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
muros tanque 

RCI 
21-abr-25           

159 126 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
Placa muro 

tanque 
eje D E 14 

28-abr-25 12-may-25 14 34,48 39,7 115,14% 

160 125 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Columnas 
N°396 

ejes 1-A-B, 
2-A-B 

2-may-
25 

16-may-25 14 34,48 35,9 104,12% 

161 125 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro 
Tanque ejes 

D E 13 14 

2-may-
25 

16-may-25 14 27,59 39,2 142,08% 

162 126 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro 
Contención 

Sótano 
N°350 ejes 

12-13-B 

5-may-
25 

          

163 128 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro 
desarenador 
ejes 13 - B - 

D 

7-may-
25 

          

164 131 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Cortina nivel 
+ 396 

ejes 3-A-B 

10-may-
25 

          

165 132 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Pantalla 
dado tipo 

1 ejes B-11-
12 

19-may-
25 

          

166 131 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Placa nivel + 
396 

ejes 5-6-A 

16-may-
25 

23-may-25 7 34,48 47,3 137,18% 

167 133 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Cortinas N+ 
396 

ejes A-B-4 

17-may-
25 
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168 136 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Muro de 
contención 

ejes A- 
11-12 

21-may-
25 

          

169 134 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 
contención 

ejes A- 
22-may-

25 
          

170 134 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 11-dic 
22-may-

25 
          

171 134 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Placa nivel 
+396 

ejes B-9-8 

22-may-
25 

24-may-25 7 34,48 37,8 109,63% 

172 138 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Columna 
N+396 

ejes 5 - A 8 - 
A 

24-may-
25 

          

173 138 
Concreto Tremie 

C PLASTICO 
4000PSI TM1 

Argos 

Cortina 
Nivel - 312 
ejes 11 - A, 

B 

31-may-
25 

          

 
 
 
 

• RESULTADO ENSAYOS CONCRELAB (28 DÍAS) 

No. 
Cilindro 

No. 
INFORME 

Tipo de mezcla Proveedor Localización 
Fecha de 

toma 

Ensayo 3 (28 días) 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

1 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 1 15-oct-24 12-nov-24 28 24,5 42,6 173,88% 

2 1-4-13 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 3 15-oct-24 12-nov-24 28 24,5 29 118,37% 

3 1-4-14 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 5 16-oct-24 13-nov-24 28 24,5 39,7 162,04% 

4 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 6 17-oct-24 14-nov-24 28 24,5 34,2 139,59% 

5 1-6-15 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 9 17-oct-24 14-nov-24 28 24,5 39,1 159,59% 

6 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 2 18-oct-24 15-nov-24 28 24,5 37,7 153,88% 

7 2-7-16 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 15 19-oct-24 16-nov-24 28 24,5 39,4 160,82% 

8 3-8-17 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 4 21-oct-24 18-nov-24 28 24,5 42,4 173,06% 

9 4-9-20 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10 22-oct-24 22-oct-24 28 24,5 39,8 162,45% 

10 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 54 23-oct-24 23-oct-24 28 24,5 39,7 162,04% 

11 7-10-21 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 72 24-oct-24 24-oct-24 28 24,5 42 171,43% 
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12 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 18 25-oct-24 22-nov-24 28 24,5 38,9 158,78% 

13 7-12-22 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 70 26-oct-24 23-nov-24 28 24,5 25,5 104,08% 

14 8-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 67 28-oct-24 25-nov-24 28 24,5 32,9 134,29% 

15 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 48   26-nov-24 28 24,5 29,1 118,78% 

16 9-13-23 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 38   26-nov-24 28 24,5 34,2 139,59% 

17 11-14-24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 45   27-nov-24 28 24,5 38,9 158,78% 

18 

18 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 

28-nov-24 28 24,5 37,1 151,43% 

18-26 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 61 31-oct-24 

19 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 

29-nov-24 28 24,5 25,4 103,67% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 47 31-oct-24 

20 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 

30-nov-24 28 24,5 32,4 132,24% 

18-27 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 33 31-oct-24 

21 18-19-29 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 28 31-oct-24 3-dic-24 28 24,5 26 106,12% 

22 19-21-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 35 6-nov-24 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 

23 19-21-33 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 36 7-nov-24 5-dic-24 28 24,5 36,2 147,76% 

24 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 32 8-nov-24 6-dic-24 28 24,5 33,5 136,73% 

25 19-22-34 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 53 9-nov-24 7-dic-24 28 24,5 33,3 135,92% 

26 19-23-35 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 40 12-nov-24 10-dic-24 28 24,5 29,6 120,82% 

27 21-24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A19 13-nov-24 11-dic-24 28 24,5 34,6 141,22% 

28 

24-36 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 

11-dic-24 28 24,5 28,3 115,51% 

24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote 41 13-nov-24 

29 24-25-37 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 29 14-nov-24 12-dic-24 28 24,5 34,3 140,00% 

30 24-27-38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A38 14-nov-24 13-dic-24 28 24,5 35,5 144,90% 

31 24-27-39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote 43 16-nov-24 14-dic-24 28 24,5 41,6 169,80% 

32 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 51 19-nov-24 17-dic-24 28 24,5 31 126,53% 

33 24-28 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34 19-nov-24 17-dic-24 28 24,5 33,7 137,55% 
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34 30-31 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A12  20-nov-24 18-dic-24 28 24,5 33,2 135,51% 

35 24 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A48 22-nov-24 19-dic-24 28 24,5 30,5 124,49% 

36 32 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A10 22-nov-24 20-dic-24 28 24,5 29,9 122,04% 

37 30 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A47 23-nov-24 23-dic-24 28 24,5 28,8 117,55% 

38 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A49 25-nov-24 23-dic-24 28 24,5 32,4 132,24% 

39 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A40 26-nov-24 24-dic-24 28 24,5 28,5 116,33% 

40 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A54 27-nov-24 25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

41 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A11 28-nov-24 26-dic-24 28 24,5 33,9 138,37% 

42 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A41 29-nov-24 27-dic-24 28 24,5 29,9 122,04% 

43 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A62 30-nov-24 28-dic-24 28 24,5 27,5 112,24% 

44 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A36 2-dic-24 30-dic-24 28 24,5 31,5 128,57% 

45 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A64 3-dic-24 31-dic-24 28 24,5 32 130,61% 

46 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A60 4-dic-24 1-ene-25 28 24,5 27 110,20% 

47 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A28 5-dic-24 2-ene-25 28 24,5 28,8 117,55% 

48 38 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote A98 6-dic-24 3-ene-25 28 24,5 24,7 100,82% 

49 39 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex Pilote A49 7-dic-24 4-ene-25 28 24,5 32 130,61% 

50 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 9-dic-24 6-ene-25 28 24,5 27,7 113,06% 

51 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A74 10-dic-24 7-ene-25 28 24,5 26,8 109,39% 

52 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A46 11-dic-24 8-ene-25 28 24,5 30,6 124,90% 

53 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A26 12-dic-24 9-ene-25 28 24,5 28,1 114,69% 

54 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A88 13-dic-24 10-ene-25 28 24,5 26,1 106,53% 

55 43 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A69 14-dic-24 11-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 

56 44 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A17 16-dic-24 13-ene-25 28 24,5 27 110,20% 

57 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piloteA65 17-dic-24 14-ene-25 28 24,5 34,1 139,18% 

58 45 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A81 18-dic-24 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 

59 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A93 19-dic-24 16-ene-25 28 24,5 32 130,61% 
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60 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A56 20-dic-24 17-ene-25 28 24,5 25,5 104,08% 

61 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A75 21-dic-24 18-ene-25 28 24,5 30,4 124,08% 

62 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 78 23-dic-24 20-ene-25 28 24,5 27,5 112,24% 

63 49 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Cemex pilote A95 23-dic-24 20-ene-25 28 24,5 31,8 129,80% 

64 61 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 76 24-dic-24 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 

65 62 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 70 26-dic-24 23-ene-25 28 24,5 32,9 134,29% 

66 63 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A 58 27-dic-24 24-ene-25 28 24,5 25,5 104,08% 

67 50 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A83 28-dic-24 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 

68 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote a91 30-dic-24 27-ene-25 28 24,5 30,1 122,86% 

69 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 1-6-11-16-

21 
3-ene-25 31-ene-25 28 24,5 35,1 143,27% 

70 55-69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 26-30-35-

40-45-48 
4-ene-25 4-ene-25 28 24,5 35,8 146,12% 

71 55 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 2-7-12-17-

22-28-37 
7-ene-25 4-feb-25 28 24,5 40,5 165,31% 

72 56 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 28-18-13-

9-5-213 
8-ene-25 5-feb-25 28 24,5 32 130,61% 

73 57 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 4-213-
211-208-201-

199 
9-ene-25 6-feb-25 28 24,5 25,1 102,45% 

74 58 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 8-3-208-
202-193-190 

10-ene-25 7-feb-25 28 24,5 24,4 99,59% 

75 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 76-80-84-

89-92-94 
11-ene-25 8-feb-25 28 24,5 41,4 168,98% 

76 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

polimix 
pilote 95-99-
104-109-114-

119 
13-ene-25 10-feb-25 28 24,5 48,5 197,96% 

77 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 63-67-72-

79-87-91 
14-ene-25 11-feb-25 28 24,5 49,3 201,22% 

78 66 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 56-62-64-

70-81 
15-ene-25 12-feb-25 28 24,5 43,2 176,33% 

79 76 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 61-65-71-

83 
16-ene-25 13-feb-25 28 24,5 49,5 202,04% 

80 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pillote 59-93-97-

101-106 
17-ene-25 17-feb-25 28 24,5 35,4 144,49% 

81 77 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 60, 103, 
107,113, 118, 

122 
17-ene-25 18-feb-25 28 24,5 36,5 148,98% 
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82 78 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Pilote 10, 15, 20 20-ene-25 17-feb-25 28 24,5 23,9 97,55% 

83 80 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Pilote 61, 57, 52, 

47 
21-ene-25 18-feb-25 28 24,5 48,2 196,73% 

84 67 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 88-78-73-

67 
22-ene-25 19-feb-25 28 24,5 28,5 116,33% 

85 68 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote 86-93-

101-105 
23-ene-25 20-feb-25 28 24,5 35,8 146,12% 

86 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
cimentación 
dado y viga  

24-ene-25 21-feb-25 28 28 38,3 136,79% 

87 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D96-91-

85-79 
24-ene-25 21-feb-25 28 28 40,5 144,64% 

88 69 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote D 103-99-

89-81 
25-ene-25           

89 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 221-

226-230-235-
238 

27-ene-25 24-feb-25 28 28 35,9 128,21% 

90 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 216-

220-225-229-
234-239 

28-ene-25 25/02025 28 28 35,9 128,21% 

91 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 217-

227-231-236-
240 

29-ene-25 26-feb-25 28 28 47 167,86% 

92 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
31-ene-25 28-feb-25 28 28 28,1 100,36% 

93 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
pilote dado 95-

90-83-64 
31-ene-25 28-feb-25 28 28 39 139,29% 

94 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix piilote dado  31-ene-25 28-feb-25 28 28 40,5 144,64% 

95 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga corona 

sotano  
1-feb-25 1-mar-25 28 28 30,3 108,21% 

96 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix pilote A34-A35 3-feb-25 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 

97 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 39,1 139,64% 

98 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 47,5 169,64% 

99 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 37,9 135,36% 

100 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 41,3 147,50% 

101 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 51,7 184,64% 

102 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 39,3 140,36% 

103 75 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 1 4-feb-25 4-mar-25 28 28 38,7 138,21% 
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104 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix viga cabezal  6-feb-25 6-mar-25 28 28 21,7 77,50% 

105 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 7-mar-25 28 28 29,4 105,00% 

106 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Vigas 

Cimentación 
7-feb-25 7-mar-25 28 28 29 103,57% 

107 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
Viga Corona 

Sótano 
8-feb-25 8-mar-25 28 28 25 89,29% 

108 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 10-mar-25 28 28 32,6 116,43% 

109 79 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix Dado Tipo 2 10-feb-25 10-mar-25 28 28 32,5 116,07% 

110 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
viga cabezal 

sotano  
11-feb-25 10-mar-25 27 28 22,6 80,71% 

111 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 3 11-feb-25 10-mar-25 26 28 23,4 83,57% 

112 92 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
dado vigas tipo 

3 
11-feb-25 10-mar-25 26 28 24,9 88,93% 

113 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix dado tipo 5 15-feb-25 15-mar-25 28 28 36,1 128,93% 

114 97 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas A12-

A13-A14 
20-feb-25 20-mar-25 28 35 53,6 153,14% 

115 98 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix placa contrapiso 24-feb-25 24-mar-25 28 35 41,4 118,29% 

116 94 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas piso 1 

ejes 4-5-6-7 B 
26-feb-25 26-mar-25 28 35 42,6 121,71% 

117 95 
Concreto Tremie 

3500PSI (24.5 
Mpa) 

Polimix 
columnas ejes b-

a 9-a 
1-mar-25 29-mar-25 28 35 46,5 132,86% 

118 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos viga corona  3-mar-25 31-mar-25 28 28 30,4 108,57% 

119 96 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos solado sotano 4-mar-25 1-abr-25 28 14 28,6 204,29% 

120 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión sotano  

6-mar-25 3-abr-25 28 28 34,1 121,79% 

121 94 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa sub 
presión  

6-mar-25 3-abr-25 28 28 30,2 107,86% 

122 99 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna sotano 
ejes 6-12 

11-mar-25 8-abr-25 28 28 50,2 179,29% 

123 33 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 10-11-12 g 

11-mar-25 8-abr-25 28 28 45,4 162,14% 

124   
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas y dado 
sotano  

12-mar-25 9-abr-25 28 28 36,9 131,79% 

125 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columna y muro 
sotano ejes g13 

13-mar-25 10-abr-25 28 35 37,1 106,00% 

126 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro sotano 
ejes 12-13 

13-mar-25 10-abr-25 28 28 47,7 170,36% 
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127 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa supresión 14-mar-25           

128 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

placa supresión 
sotano y muros  

14-mar-25           

129 102 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

ejes 4 g-g prima 
14 

14-mar-25           

130 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos 

columnas 
sotano viga 

dado sotano  
18-abr-25           

131 103 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos dado m eje 13 b 18-abr-25           

132 104 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM8 
Argos placa contrapiso 19-mar-25           

133 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muro 
contención 

sotano  
20-mar-25           

134 100 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

vigas sotano y 
dados  

20-mar-25           

135 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa supresión  21-mar-25           

136 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

placa supresión 
sotano  

21-mar-25           

137 101 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos placa contrapiso 22-mar-25           

138 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25 23-abr-25 28 34,48 37,1 107,60% 

139 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  26-mar-25 23-abr-25 28 34,48 36,3 105,28% 

140 124 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos pantallas  2-mar-25 25-abr-25 28 34,48 36 104,41% 

141 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
sotano  

29-mar-25 26-abr-25 28 34,48 43,6 126,45% 

142 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 29-abr-25 28 34,48 35,6 103,25% 

143 108 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos cortina  1-abr-25 29-abr-25 28 27,59 28,4 102,94% 

144 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

145 111 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

base tanque 
agua lluvias y 

potable  
5-abr-25           

146 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

147 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

148 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

149 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

150 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           
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151 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

152 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

153 116 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos Dado tipo 1 15-abr-25           

154 117 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

columnas 
ludoteca  

16-abr-25 14-may-25 28 34,48 36,9 107,02% 

155 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 19-may-25 28 34,48 33,3 96,58% 

156 119 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

muros tanque 
RCI 

21-abr-25 19-may-25 28 27,59 29,6 107,29% 

159 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa muro 
tanque 

eje D E 14 
28-abr-25 26/05/20255 28 34,48 43,1 125,00% 

160 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columnas 
N°396 

ejes 1-A-B, 
2-A-B 

2-may-25           

161 125 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Tanque ejes 

D E 13 14 
2-may-25           

162 126 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
Contención 

Sótano 
N°350 ejes 

12-13-B 

5-may-25           

163 128 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro 
desarenador 
ejes 13 - B - 

D 

7-may-25           

164 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina nivel 
+ 396 

ejes 3-A-B 

10-may-
25 

          

165 132 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Pantalla 
dado tipo 

1 ejes B-11-
12 

19-may-
25 

          

166 131 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel + 
396 

ejes 5-6-A 

16-may-
25 

          

167 133 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortinas N+ 
396 

ejes A-B-4 

17-may-
25 

          

168 136 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Muro de 
contención 

ejes A- 
11-12 

21-may-
25 

          

169 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

contención 
ejes A- 

22-may-
25 

          

170 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 11-dic 

22-may-
25 
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171 134 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Placa nivel 
+396 

ejes B-9-8 

22-may-
25 

          

172 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Columna 
N+396 

ejes 5 - A 8 - 
A 

24-may-
25 

          

173 138 
Concreto Tremie C 
PLASTICO 4000PSI 

TM1 
Argos 

Cortina 
Nivel - 312 
ejes 11 - A, 

B 

31-may-
25 

          

 
N° DE INFORME: 124-25094:  Localización del cilindro 140 es pantallas PA10  ejes 14- A/B 
se evidencia que a  los 28 días da una resistencia optima. 
 

 
A continuación, se realiza cuadro comparativo referente a los resultados de los ensayos 
que están presentando una baja resistencia indicada por el diseño, atendiendo la 
recomendación del especialista estructuras se remiten los testigos a fin de realizar el 
respectivo seguimiento a los elementos que presentan una baja resistencia. 
 

• Seguimiento cilindros baja resistencia  

No. 
Cilindro 

Tipo de mezcla Localización Fecha de toma No. INFORME 

Ensayo resistencia baja Ensayo cilindro testigo 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal  
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% No. INFORME Fecha de ensayo Días 

Resistencia 
Nominal  

(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

22  (24.5 Mpa) Pilote 35 6-nov-24 19-21-31 4-dic-24 28 24,5 19,7 80,41% 31 27-dic-24 51 24,5 24,8 101,22% 

40  (24.5 Mpa) Pilote A54 27-nov-24 21, 38 12-dic-24 15 24,5 16 65,31%   25-dic-24 28 24,5 25,4 103,67% 

58  (24.5 Mpa) pilote A81 18-dic-24 45, 56 15-ene-25 28 24,5 22,5 91,84% 119 28-abr-25 152 24,14 28,3 117,23% 

64  (24.5 Mpa) pilote A 76 24-dic-24 61 21-ene-25 28 24,5 22,9 93,47% 119 28-abr-25 125 24,14 25 103,56% 

67  (24.5 Mpa) pilote A83 28-dic-24 50, 64 25-ene-25 28 24,5 23,5 95,92% 119 24-abr-25 121 24,14 48,4 200,50% 

96  (24.5 Mpa) pilote A34-A35 3-feb-25 75, 88 3-mar-25 28 24,5 20,8 84,90% 119 28-abr-25 152 24,14 35,6 147,47% 

155  (24.5 Mpa) muros tanque RCI 21-abr-25 119, 123 19-may-25 28 34,48 33.3 96,40%  Pendiente      

 
Tabla 15 Seguimiento resistencia elementos 
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Fig. 51 toma de muestras  Fig. 52 recolección de muestras  

 

  
 

Fig. 53 almacenamiento de muestras  Fig. 54 recolección de muestras  
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• Registro toma de densidades  
 

De la misma forma, se realiza pruebas de densidades al material de recebo (B-200) y 
subbase reciclada el día 30/05/2025 pruebas realizadas por la empresa Concrelab dando 
un resultado favorable (se adjuntan la mismas en medio magnético) 
Ver Anexo 14 – Pruebas de laboratorio. (medio magnético)  

  

Fig. 55 Resultado granulados reciclados  Fig. 56 resultado toma en obra   

  

Fig. 57 Resultado B-200 recebo  Fig. 58 resultado toma en obra   
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Fig. 59 toma de densidades subbase reciclada Fig. 60 toma de densidades subbase reciclada 

  

Fig. 61 toma de densidades B-200 Fig. 62 toma de muestras B-200 

 
 

• Calidad del acero  
 
El suministro del hierro figurado y malla electrosoldada estándar es generado por la 
empresa DISHIERROS S.A.S se evidencia que el material se encuentra en los parámetros 
establecidos y exigidos por la norma. El fabricante certifica que el material ha sido fabricado 
de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806 VERSIÓN 2010 Y NTC VERSIÓN 
2019 y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 14.1 
y 14.2 de la norma en mención.  
 
Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafilantes de su 
fabricación, junto con ensayos aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los 
ensayos fueron realizados según la norma NTC 5806 VERSIÓN 2010 Y NTC VERSIÓN 
2019. 
 

• Suministros materiales de obra  
 
Se informa que los certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra ya han sido 
solicitados a los respectivos proveedores. Estos documentos son fundamentales para 
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garantizar que los insumos cumplen con las especificaciones técnicas y normativas exigidas 
para el desarrollo del proyecto. 
Actualmente, nos encontramos a la espera de su envío por parte de los fabricantes y/o 
distribuidores. En el siguiente informe serán suministrados los respectivos certificados de 
los materiales que han llegado a obra . 
 
Ver Anexo 15 – certificados de cálida. (medio magnético)  

 

 

10. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PARTES 

 
10.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 

Ver Anexo 16 – correspondencia recibida. (medio magnético) 

 

FECHA ASUNTO  RECIBIDO DE 

06/05/20225 I-NU 1152 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS NO PREVISTOS INTERVENTORÍA  

06/05/2025 
Fichas técnicas equipos cocina colegio General Santander 
  

INTERVENTORÍA  

06/05/2025 Planimetría Cocina General Santander APROBADA INTERVENTORÍA 

06/05/2025 
OFICIO 235 VIABILIDAD PARA INCLUSIÓN DE APU'S ACTIVIDADES 
NO PREVISTAS - ENTREGA 4 

INTERVENTORÍA 

08/05/2025 
remisión acta parcial No 8 de obra cto 5698312-2023 - colegio 
general Santander 

INTERVENTORÍA  

08/05/2025 
OFICIO 236. TRASLADO RESPUESTA I-2025-43469 APROBACIÓN NP 
ENTREGA 4 

INTERVENTORÍA   

09/05/2025 
OFICIO 237. ALCANCE COMUNICADO APU CONTRACTUALES 
PRESENTADOS 

INTERVENTORÍA  

12/05/2025 
OFICIO 239. SOLICITUD RECIBO DE PAGO RENDIMIENTOS 
ANTICIPO ABRIL 2025 

INTERVENTORÍA  

13/05/2025  OFICIO I-NU -1164 ENTREGA INFORME MENSUAL NO.9 INTERVENTORÍA  

15/05/2025 
OFICIO I-NU 1181 RESPUESTA AL OFICIO 237. ALCANCE 
COMUNICADO APU CONTRACTUALES PRESENTADOS 

INTERVENTORÍA  

15/05/2025 
 OFICIO I-NU 1181 RESPUESTA AL OFICIO 237. ALCANCE 
COMUNICADO APU CONTRACTUALES PRESENTADOS 

INTERVENTORÍA  

16/05/2025 
OFICIO 241. REMISIÓN PAGO RENDIMIENTOS FIDUCIARIA ABRIL 
2025 COLEGIO GENERAL SANTANDER 

INTERVENTORÍA  

20/05/2025 OFICIO I-NU-1165- ENTREGA ACTA PARCIAL NO. 9 INTERVENTORÍA  

22/25/2025 OFICIO I-NU-1165- ENTREGA ACTA PARCIAL NO. 9 INTERVENTORÍA  

26/05/2025 
 
OFICIO 250. ENTREGA INFORME MENSUAL 9 DE OBRA 

INTERVENTORÍA  

 
Tabla 16 Correspondencia Recibida 

 



 

INFORME 10 DE OBRA CONSORCIO 

URBANOVA SED 
   

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL 
 

78 de 79 
 
 
 

10.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA CONSORCIO 
Ver Anexo 17 – correspondencia enviada. (medio magnético) 

 

FECHA CONSECUTIVO ASUNTO  ENVIADO A 

05/05/2025 I-NU 1152 
 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS NO 
PREVISTOS 

INTERVENTORÍA 

06/05/2025  I-NU 1152 
 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS NO 
PREVISTOS 

INTERVENTORÍA 

08/05/2025 Acta parcial 8 
remisión acta parcial No 8 de obra cto 
5698312-2023  

INTERVENTORÍA 

09/05/2025 Orden de giro 
ORDEN DE GIRO No. 27 - LA ROCA (Piso granito 
pulido) 

INTERVENTORÍA 

12/05/2025 I-NU -1164 
OFICIO I-NU -1164 ENTREGA INFORME 
MENSUAL NO.9 

INTERVENTORÍA 

12/05/2025 
INFORME 
FIDUCIA 

INFORME FIDUCIA CONSORCIO URBANOVA 
SED ABRIL 25 

INTERVENTORÍA 

13/05/2025 OFICIO 240 
 RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CUENTAS ENTIDADES ABRIL 2025 

INTERVENTORÍA 

15/05/2025  OFICIO 240 
RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CUENTAS ENTIDADES ABRIL 2025 

INTERVENTORÍA 

15/05/2025 
OFICIO I-NU 
1181 

RESPUESTA AL OFICIO 237. ALCANCE 
COMUNICADO APU CONTRACTUALES 
PRESENTADOS 

INTERVENTORÍA 

15/05/2025 I-NU 1186 

 PAGO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO 
ANTICIPO – ABRIL 2025 
 
 

INTERVENTORÍA 

16/05/2025 I-NU 1187 
INFORME SOBRE REVISIÓN DE ÚLTIMOS 
PLANOS DE LA COCINA 

INTERVENTORÍA 

20/05/2025 I-NU-1165 OFICIO - ENTREGA ACTA PARCIAL NO. 9 INTERVENTORÍA 

22/05/2025 I-NU 1206 APROPIACIÓN DE DISEÑOS INTERVENTORÍA  

22/05/2025 OFICIO 240. 
RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CUENTAS ENTIDADES ABRIL 2025 

INTERVENTORÍA 

22/05/2025 I-NU 1205 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA INTERVENTORÍA 

Tabla 17 Correspondencia Enviada 
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11. CONCLUSIONES 

 
A la fecha no se cuenta con balance final cerrado a la espera de la subsanación de las 

observaciones dadas por la interventoría para llegar al acuerdo de las cantidades finales a 

ejecutar se está solicitando un plazo adicional de 6 meses. 

 

La gestión para la conexión provisional de obra del servicio de acueducto avanza conforme 

a lo previsto. Ya se han enviado los documentos requeridos para la instalación del medidor, 

y actualmente nos encontramos a la espera de la ejecución de la conexión por parte de la 

entidad prestadora del servicio. Adicionalmente, se ha recibido el primer recibo público de 

Enel, lo que permite proceder con el respectivo pago y continuar con el proceso de 

legalización de los servicios provisionales. Se mantiene un seguimiento continuo a las 

solicitudes radicadas para garantizar la oportuna conexión y evitar retrasos en el 

cronograma de obra. 

  

Se tiene pendiente la aprobación de los APU’s de actividades no previstas evidenciadas en 

el proyecto y las cuales se requieren para dar un avance en oportunidad a la ejecución de 

las actividades y no generar demoras en los procesos constructivo. 

 

No se ha realizado apropiación de diseños ya que la entidad no ha revisado las 

observaciones enviadas por el contratista en su totalidad, adicionalmente se encuentra 

pendiente la modificación de la licencia de construcción.  

 

De los cilindros enviados a la empresa Concrelab, que presentan una resistencia baja, y de 

acuerdo con las recomendaciones del especialista, se envía el testigo para prueba en 

laboratorio. A la espera de resultados. Se envían a fallo las muestras con concreto 

acelerado a 7 por eso se evidencia muestras a 3 días por proceso constructivo. 

 

Dentro de los anexos de cada componente, se encuentran las conclusiones emitidas por 

cada uno de ellos 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo:       Aprobó 

 

 

 

  

 

ING. DAVID A. MORALES SANCHEZ  Arq. MÓNICA PAOLA ÁLVAREZ 

Residente de obra     Directora de obra 

 


